ZMLUVA O DIELO
»Rekonstrukcia elektro statického odlu€ovaéa pre zniZenie emisii tuhych zneéistujucich latok kotla K4
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 zb.
v zneni neskorsich predpisov o

medzi:
Obchodné meno: Martinska tepldrenska, a.s.
sidlo: Robotnicka 17, 036 80 Martin
1Co: 36403016
DIC: 2020122555 i€ DPH: SK2020122555

IBAN: 50 W= oy i o o 1 e

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, vioZka ¢. 10329/L

v mene spolo¢nosti konaji JUDr. Erik Stefak, predseda predstavenstva, Ing. Tibor Petras, clen
predstavenstva

(dalej len , objednévatel™)

Obchodné meno: ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

sidlo: SaZinova 1339, 399 01 Milevsko, Ceské republika

iCo: 256 96 882

DIC: (725696882 ICDPH:  CZ25696882

IBAN: e T T e

zapisand v Obchodnom registri Krajského stdu v Ceskych Budejoviciach, oddiel B, vlozka & 1578

v mene spolo¢nosti kona Ing. Bohumila Chrappova, podpredsednitka predstavenstva; Mgr. Michal Beliansky,
Uen predstavenstva(dale] len ,zhotovitel”)

(dalej spoloéne len ,,zmluvné strany”)

1. PREDMET ZMLUVY

11 Predmetom tejto zmluvy je vykonanic dicla .RekonStrulcia elektro statického odlufovaia (dalej len
»technolégia®) pre zniZenie emisii tuhych zneéistujiacich latok kotla K4“ (dalej len ,dielo”).
Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podia podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami tak,
aby sa dosiahol piny stlad s predpismi na Useku ochranu €istoty ovzdusia stanovenych smernicou
Europskeho parlamentu a Rady & 2010/75/EU o priemyselnych emisidch (integrovana prevencia a
kontrola znecistovania Zivotného prostredia) a dodrfanie emisnych limitov stanovenych touto
smornicnn adinnych od 1, januara 2018,

1.1.1 Parametre jestvujiceho kotla K4:

vykon: 59,6 MW {menovité mnoZstvo prehriatej pary 75 t/h),
prikon: zemny plyn: 65 MW => 91,7% Géinnost,

drevna Stiepka: 68,5 MW => 87% Ginnost
garantovana Gdinnost: 87%
menovity tlak pary: 5,7Mpa
menovitd teplota pary: 450°C
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1.2

1.1.2 Spalinovy ventilator K4

Typ
Vykon

Dopravované mnozstvo

Tlak
Otécky
Rok vyroby

1.1.3 Elektromotor asynchréonny 3

SIEMENS Drasov

Typ

Vykon
Napatie
Prud
Otacky
Hmotnost
Rok vyroby

1.1.4 Vzduchovy ventildtor K4

Ventildtor radidiny

Vyrobca

Typ
Vykon

Dopravované mnoZstvo

Tlak
Rok vyroby

1.1.5 Elektromotor
MEZ CZECH REPUBLIC

Typ
Vykon
Napatie
Prad
Otacky
Hmotnost

ARD 1-1800 - 90°
243 kw

67,2 m3/sek:-
2530 Pa

986 min-1

1987

1ANS5R 355 b-6
40-250 kW
110-380V, 15-50Hz
281-477 A

294-988 ot.min™
2340 kg

1987

ZVVZ a.s. Milevsko
RVM 2000-3N-P90°
180 kw

24,0 m3/sek.

6000 Pa

1997

1AN 5 RB-6
250 kw
380V, 50Hz
490 A

989 ot.min-1
2210 kg

Zhotovite! sa zavizuje dodriat emisné limity TZL a platnych BAT stanovené rozhodnutim Slovenskej
inpekcie ¥ivotného prostredia, Indpektoratu Zivotného prostredia Zilina, odborom integrovaného
povolovania a kontroly & 9945/77/2020-6514/2021/770390104/746-SP 7o diia 2.3.2020 ktorym sa
meni a dopifia Integrované povolenie &. 712-24461/2007/Kun/770390104 zo diia 30.7.2007 takto:

Podmienky platnosti EL

Standardné stavové podmienky, suchy plyn,

Ozrer: 6 % objemu pre biomasu
Ouer: 3 % objemu pre zemny plyn

e 1 Emisny limit (mg/m?)
MTP = 128,1 Druh paliva
MW TZL
Biomasa 10
K4
Zemny plyn 5
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1.3

Pordta anlieons o bl soarage vyhonal diclo vratane vykonania projektovych a inZinierskych

Cinnsd v oveesaho ety to)te aaluvy o objedndvatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo od
hodoviteba privaiat w o caplaiit duntovitelovi cenu za vykonanie diela podfa podmienok stanovenych
Pt i B spaectikacis diela je uvedena v odseku 1.4 tohto ¢lanku a v prilohe €. 1 tejto
cinduvy Vo vykanvania diela je zhotovitel povinny vykonat vietko pre riadne vykonanie diela,

ale o e nevyline pealla tejto sluvy, vieobecne zdvédznych pravnych predpisov a technickych
percbein o bed nie au pavine svarnd, Co zhotovitel' s prihliadnutim na jeho odborné znalostia
kapan ity w o wynaloiening vietkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit
ohodnamsninn o wo sutawinymi podkdadmi v rdmci procesu zadavania zakazky, ktorej predmetom je

vyl omanie dich

et salifdia
LAl projektove o inZinierske éinnosti:

1411 dopracovanie a adovzdanie realizatnej dokumentécie vo vztahu k dielu (dalej len
»DRS”) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v stlade
s0 vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane statického posudku
sucasnych zakladov a nosnej OK pod EOQ, ako aj ndvrhu Uprav a vystuZenia,
odborného stanoviska oprdvnenej prévnickej osoby na overovanie plnenia
poiiadaviek bezpelnosti technickych zariadeni (napr.: Technickd indpekcia, a. s.,
TUV SUD Slovakia s.r.o.) a so zapracovanim zmien vyplyvajicich z odborného
stanoviska a zmien navrhovanych objednavatefom a ; v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2} vyhotoveniach v elektronickej forme [{*.doc, *.xIsx,
*.pdf — textovd Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova &ast)] na CD, resp. DVD alebo
USB nosici. Siéastou DRS bude aj zhotovitefom vypracovany rozpocet, pre ktory je
urujtica ponuka zhotovitela podand nim ako uchddzadom v procese obstaravania
zdkazky na vykonanie diela; oceneny vykaz vymer z ponuky zhotovitela je uvedeny
v prilohe €. 1 k tejto zmluve.

Elektronickd forma dokiumentéacie (*.doc, *.pdf, *.dwg, *.dng.) musi byt vo forme
ucelenych dokumentov (titulnad strana spolu s dokumentom, vykresy v jednom
stbore s moZnostou vyhfaddvania).

14.1.2 spracovanie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len POV} a
projektu zariadenia staveniska (dalej len ,,PZS”); POV musi obsahovat aj kontrolny
a skasobny plan stanovuijlci rozsah a podmienky vykondvania jednotlivych kontrol
a skdSok pocas vykonavania diela vratane dokumentéacie projektu komplexného
vyskuSania, takto doplneny POV musi byt v stlade s DRS; vSetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme
[(*.doc, *.xisx, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova &ast)] na CD,
resp. DVD nosiéi,

1.4.1.3 vypracovanie a odovzdanie planu bezpelnosti aochrany zdravia pri préaci v
pisomnej forme podla § 3 nariadenia viady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkédch na stavenisko (dalej len
»nariadenie”), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme [{*.doc, *.xlsx, *.pdf — textovd &ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf
—vykresovd ¢ast)] na CD, resp. DVD nositi,

14.1.4 vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentdcie skutoného vyhotovenia
(dalej len ,DSV“) vsulade sovieobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami, aj ked nie si pravne zdvdzné, vritane aktualizacie
projektovej dokumentdcie dotknutych technologickych zariadeni a riadiacich
systémov, ak také sd; vsetko v troch {3) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch
(2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIsx, *.pdf — textovd Cast),
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(*.doc, *.xlsx, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatemosti dko aj vo formate * pdf.
Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v
listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a
schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v metrickej stistave {SI).

1415

a) Vypracovanie/zabezpecenie 3 odovzdanie sprievodnej  dokumentécie
pozostavajticej najmi z:
b} harmonogramu vykonavania diela,

¢) jednotlivych osvedCeni, certifikitov g vyhldseni o zhode, vyhlaseni o
parametroch  jednotlivych stavebnych  vyrobkov podla  projektovej
dokumentacie o splneni zékladnych po¥iadaviek na stavby (podfa Nariadenia
EPaR (EU) ¢. 305/2011, priloha .} najma:

- materidlové certifikity zdkladnych a pridavnych materialov,
-~ képie dokladov o overeni zhody vlastnosti vyrobkov s technickymi predpismi,

d) stavebného/montasneho dennika,

e) dokumentécie uvedenia do prevédzky,

) manualov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

g) manualu a harmonogramu Gdriby - dokumentdcia o prevadzke, adribe 3
pouZivani,

h) dokurnentdcle nakiadania s chemickymi ldtkami,

i) projektu garan¢nych skasok,

i) oznaovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednavatela,

vietko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv
elektronickej forme na CD, resp. DVD nositi; elektronicka forma dokumentacie musi
byt vo formétoch {*.doc, * xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatefnosti
ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie Jjednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéciu musi bytv metrickej
stistave (SI). Vetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodn dokumentaciu
musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ¢eskom jazyku, resp. v
Uradnom prekiade do slovenského jazyka,

vykondvanie inZinjerskej innosti v mene objedndvatefa za celom riadneho
zabezpeenia priebehy realizicie diela a prac po dokonleni diela vratane
komplexného vyskiSania, a to podia podmienok a povinnosti stanovenych
vieobecne zévaznymi pravaymi predpismi a technickymi normaini, aj ked nie sy
pravne zavazné, minimalne Vo vecnom rozsahu prislichajicom pre kaZdy stuperi
projektovej dokumenticie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych
prac a inZinierskych &innostf v cendch 2020 (dalej len »UNIKA”}) avo vecnom
rozsahu vyplyvajiicom z tejto zmluvy. V rédmci inZinierskej ¢innosti sa zhotovite!
zavdzuje v mene objednévatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo
akékolvek iné podania orgdnom verejnej spravy a dotknutym organom za Gcelom
riadneho zabezpeéenia priebehu realizdcie diela, prac po dokonéeni diela a
komplexného vyskdania diela v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov.
Objedndvatel na zaklade Ziadosti zhotovitefa udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objedndvatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajicich sa inZinierskej €innosti v rozsahu podia
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitefovi vidy do
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1.4.2

1.4.1.6

1.4.1.7

1.4.1.8

1.4.1.9

14110

piatich (5) dni od dorucenia iadosti zhotovitela.

sabezpetenie vykonu koordindtora bezpeénosti a koordinatora dokumentacie
podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poiadavkach nastavenisko, - -~ -

sabezpetenie  vykonu Cinnosti  na vyhradenych technickych zariadeniach
prostrednictvom opravnenej osoby; képiu platného oprévnenia na vykon €innosti
na vyhradenych technickych sariadeniach predloZi zhotovitel objednévatelovi
kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy na poziadanie objednévatefa, v lehote troch
(3) dni od dorucenia tejto poZiadavky zhotovitelovi,

zabezpecenie vykonu Cinnosti ,opravnenej osoby“ za uskutoénenie prac -
stavbyvedtceho (vybrané ginnosti vo vystavbe - vedenie uskutohiovania stavieb),
osoba poverena vykonom stavbyvedtceho musi mat odbornd prax s vedenim
uskutodfiovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyveduci
zahraniénou  osobou musi tento disponovat  potvrdenou registraciou
stavbyvedtceho hostujicej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou
prislusnym regulanym organom {Slovenska komora stavebnych inZinierov); kopiu
platného opravnenia na vykon ginnosti ,opravnenej osoby” za uskuto€nenie prac -
stavbyvedceho predloZi zhotovitel objednavatefovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poziadanie objednévatela, v lehote troch (3) dni od dorulenia tejto

poziadavky zhotovitelovi,

vykonanie porealizatného samerania diela so zameranim v3etkych ~zvaranych
spojov potrubného systému v sudradnicovom systéme JTSK, v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova gast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresovd cast)] na CD,

resp. DVD nosidi,

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vieobecne
zaviznymi prévnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania
diela, podmienky vykondvania technickych prehliadok, adrzby a oprdv, a to vtroch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf — textova tast), (*.dwg, *.pdf — vykresova ¢ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

dodavky, stavebnd a montazna gast:

1421

14.2.2

1423

doddavky zariadeni a materidlov v rozsahu podfa tejto zmiuvy ajej priloh, DRSa
vykazu vymer,

vykonanie stavebnych prac podla tejto zmluvy ajej priloh a vsulade sDRS v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela. Prace musia byt vykonévané
podfa véeobecne zavdznych pravnych predpisov @ technickych noriem, aj ked' nie st
prévne zavazné, vypracovaného planu bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (bod
1.4.1.3 tohto odseku) v rozsahu urCenom vykazom vymer, dokumentéciou,
technickymi spravami, vykresmi, vypoctami,

vykonanie montéznych prac podla tejto zmluvy ajej priloh a vstlade sDRS v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela,
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1.4.3

14.2.4  privykonavani diela sa zhotovitel zavdzuje poufivat vylulne stavebné vyrobky a
materidly spiiajtice najma podmienky stanovené:
- zédkonom & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkidch na vyrobky a
o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

- zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov,

prifcom dokumentéciu preukazujlcu splnenie uvedenych podmienck zhotovitel
predloZi objednavatelovi vidy pre kaZdy druh stavebnych vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouZitim pri vykonavani diela a sdhrne vietku dokumentéciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

odskusanie technoldgie a jej uvedenie do prevadzky, obozndmenie prevadzkového
personalu:

1.4.3.1 vykonanie individudlnych skasok, prehliadok a inych predpisanych sktSok na
zéklade projektovej dokumentdcie, kontrolného a skd3obného planu a z neho
vyplyvajuceho ¢asového harmonogramu skisok a odovzdanie sprav (protokolov) o
vysledkoch jednotlivych skisok,

1.4.3.2 komplexné vyskisanie v trvani 120 hodin, sicastou komplexného vyskdsania buda
garancné skusky {na zdklade projektovej dokumentécie, ¢asového harmonogramu
skaSok a projektu komplexného vyskisania):

Komplexné wvyskGsanie. Za GCelom preukdzania pinenia objednédvatelom
poZadovanych technickych parametrov a funk&nosti diela sa zmluvné strany
dohodli na prevereni spinenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdévania a
preberania diela postupmi podla tejto zmluvy a podla vieobecne zdviznych
pravnych predpisov a technickych noriem, pri€om na zaklade dohody zmluvnych
strdn su zistenia plyntce z vysledkov tejto skisky a z nich vyplyvajice naroky podla
tejto zmluvy pre zmluvné strany zavazne urcené.

V pripade, 7e ddjde k prerueniu prevadzky skGganych zariadeni z dévodu nie na
strane objedndvatela, musi byt skdska za Géelom preukazania riadneho vykonania
diela zopakovana. V pripade, Ze ddjde k preruseniu prevadzky skisanych zariadeni
z dbévodov na strane objedndvatefa, bude skuiSka pokradovat po opidtovnom
spusteni prevadzky skdsanych zariadeni, a to aZ do uplynutia doby 120 hodin. Pri
prerudeni prevadzky z dbvodov na strane objedndvatefa sa pre posddenie
Gspesdnosti skisky nebudt vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu
pred preruSenim prevadzky a jednu (1) hodinu po opédtovnom spusteni prevadzky
skaanych zariadeni. Pocas 120 hodinovej skisky nesmie byt pri merani emisii
prekro€ena Ziadna pol hodina.

Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt komplexného vyskiiania objedndvatelom
schvéleny najneskor 2 tyZdne pred predpokladanym zadatim komplexnych skdsok.

1.43.3 vykonanie prvej dradnej skisky zariadeni v zmysle vyhlasky Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami  tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
uslanovujt technické zariadenia, ktoré sa povaZuji za vyhradené technické
zariadenia v zneni neskor3ich predpisov,

14.3.4 vykonanie prvej Gplnej kontroly v zmysle vyhlagky MZP SR & 411/2012 Z. z. o
monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znefistovania ovzduSia a kvality
ovzdusia v ich okoli v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa’preukdZe zhoda s

urenymi poZiadavkami,
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1445  wykonanie parantnych skusok na preukazanie splnenia garantovanych emisnych
parametiov podla podmienok stanovenych touto zmluvou v ¢l. 1, ods. 1.2 tejto
sinluvy a pri dodrzani sa¢asnych parametrov kotla podia podmienok stanovenych v

ods. 1, bod 1.1.1 tohto &lénku zmluvy. Pocas garancnych skigok nesmie byt

prekrofend Ziadna merand pol hodina, v celom vykonovom rozsahu kotla. -

1436 dosledné obozndmenie prevadzkového personalu objednéavatela prevadzkovanim
A tcdrfbou novych zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na
obsluhu a Gdribu) v rozsahu

- ndvody na obsluhu technologického zariadenia {vratane detailnych pracovnych
postupov),

- pavody na Gdribu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane riedenia havarijnych situacii,

- bezpetnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a tdriby.

Zhotovitel sa zavizuje pisomne oznamit objednévatelovi jednotlivé terminy
oboznamenia miniméalne dva (2) tyidne vopred, siastou oznamenia budd
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a ddribu, postupy riedenia problémov a
bezpetnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2}
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[{*.doc, * xls, *.pdf —textova gast), (*.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,
ak ich zhotovitel uZ skér ncodovzdal objednavatelovi,

1.4.3.7 vypracovanie a odovzdanie prislusnej dokumentacie [odsek 1.4.1 tohto Clanku] so
zapracovanymi a vyznalenymi smenami vzniknutymi poéas vykondvania diela,
vratane prisludnej sprievodnej technickej dokumentdcie tykajicej sa diela a
jednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach a
skuskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouZitych materidlov a daldich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizaénému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentdcie udrzby a
nahradnych dielov, vietko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch
(2) vyhotoveniach v elektronicke] forme [(*.doc, * .xls, *.pdf - textova gast), (*.dwg,
* dgn, *.pdf —vykresova tast)] na CD, resp. DVD nosidi,

1.4.4 odovzdanie diela, kolaudécia diela
1.4.4.1 kolaudacia diela,

1.4.4.2 protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela (dielo méZe byt odovzdané s vadamia
nedutobkatni, ktoré nebrénia providzke zariadenia),

1.4.4.3 odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzatidiela,

Zhotovitel podpisom tejto zmiuvy berie na vedomie, 7e obsah priloh tejto zmluvy a sutainé podklady
poskytnuté objednévatefom nie s dokumentdciou v podrobnostiach realizacnej dokumentacie.
Zhotovitel vyhlasuje, fe sa riadne oboznamil s objednavatelom poskytnutymi podkladmi a mal
moznost overit si vietky skutoénosti pred podanim ponuky. Zhotovitel vyhlasuje a sthlasi s tym, Ze
ajv pripade nepresnosti alebo neUplnosti dokumentacie vyplyvajicej zo stitaznych podkladov a priloh
tejto zmluvy zhotovitel vykond dielo riadne v sulade s podmienkami tejto zmluvy, vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem, tak aby technologické zariadenie bolo po
vykonani diela spdsobilé plnit poziadavky vyplyvajice zo vieobecne zdvaznych pr?vnych predpisov v
prevédzkovych a vyrobnych podmienkach objedndvatela za sucasného spliiania parametrov

stanovenych touto zmluvou, a to za cenu podla élénku 4 ods. 4.1 tejto zmiuvy.
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1.6

1.7

1.8

1.9

2.1

2.1

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela v zmysle
podmienok stanovenych objednavatelom a Ze st mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky
vykonania diela, osobithé zhotovitel vyhlasuje, Ze saobozndmil: - S -=

- &ir&mivztahmi na (zemi, ktoré bude dotknuté vykondvanim diela,

- umiestnenim inZinierskych sieti na Uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela.

Zhotovitel berie na vedomie, e dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednévatela, a zavizuje sa pofas vykondvania diela zabezpedit vietky nevyhnutné opatrenia na
dosiahnutie minimalizovania vzniku prekafok obmedzujucich, pripadne ohrozujicich prevadzku
objednavatefa ajeho zamestnancov. Zhotovitel zarovefi berie na vedomie, Ze subeines
vykondvanim diela podla tejto zmluvy, méZu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace
vykonavané tretimi osobami, priom sa zhotovitel zavazuje vykondvat stavebné a montdZne prace na
diele tak, aby bolo zabezpe&ené dodrianie harmonogramu vykonavania diela a sucasne, aby nad
nevyhnutn mieru nedochédzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykonavania prac tretich oséb na
inych zariadeniach objedndvatefa. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat
nemoZnost riadneho vykonavania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, e prace na elektrostatickom odluCovati nebude moiné vykondvat
pocas zimnej prevadzky od 10/2021 do 30.04.2022.

Zhotovitel vyhlasuje, e disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k
zhotoveniu predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje
néklady a na svoje nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovite! sa zavizuje dielo vykonat v lehote do 30.9.2022 odo dfa ucinnosti tejto zmluvy podla
z7avizného harmonogramu vykonévania diela v podrobnostiach DRS, ktory tvori prilohu ¢. 2 k tejto
zmiuve. Zhotovitel berie na vedomie, e dielo bude vykonavat potas plnej prevadzky zariadeni
objednévatefa a nebude méct z uvedeného dovodu namietat nemoinost riadneho vykonavania diela
v lehotach podta tohto odseku a harmonogramu vykondvania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podfa jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych stborov jednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predloZi
objednévatelovi v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvélenie do siedmych (7) dni od
podpisu tejto zmluvy, pricom je povinny vychadzat s nim v rdmci jeho ponuky predioZeného navrhu
harmonogramu, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodriat lehoty vykonavania diela vyplyvajice
z ustanoveni tejto zmluvy, najma avSak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu &. 2 k tejto zmluve, DRS a POV; takto zhotovitefom vypracovany harmonogram vykondvania
diela musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi touto zmluvouas prevédzkovymi podmienkami
objedndvatela. Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitefovi svoje pripadne namietky k
harmonogramu alebo harmonogram schvdlit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predioZenia;
mérnym uplynutim tejto lehoty sa md za to, Ze objednévatel harmonogram schvalil. Objednavatefom
schvéleny harmonogram je pre zhotovitela zavadzny a stane sa sucastou prilohy €. 2 k tejto zmluve,
a mdZe byt zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych strén s nasledovnou vynimkou.

Aktualizicie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predloZené casovanie a
vykondvanie jednotlivych &asti diela podia nim predioZeneho a objednavatefom schvéleného
harmonogramu. Ak bude zrejmé, 7e sa dielo podia ostatného harmonogramu nebude datv
zmluvnych terminoch vykonat, je zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol pinev
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2.2

2.3

3

3.1

3.2

33

34

4

4.1

stlade so zmhuveoir a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najma avSak nielen na Useku tepelnej
energetiky, a predioZit takto aktualizovany harmonogram s pisomnym od6vodnenim na schvalenie
objednévatelovi, vidy do troch (3) dni odkedy zhotovitel takdto skutocnost zistil, vidy viak ak sa
dostane do omoikania-s-vykondvanim jednotlivych ¢asti -diela.- Objednévatef-je povinny ozndmit
zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému harmonogramu alebo harmonogram
schvdlit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa md za
to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spini svoj zavdzok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podfa odseku 2.1 tohto
&éanku, objedndvatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponikanom zhotovitefom.
Preberanie jednotlivych Casti diela za ifelom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na
pripadna zodpovednost zhotovitela za vady diela ana plynutie reklamacnych a zarucnych lehot;
reklamadné a zdrucné lehoty zalinaju plyndat aZ diiom podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord
bréni alebo staiuje vykonanie diela s dosledkom moZného omeskania zhotovitela so splhenim
zavizku vykonat diela v lehotdch podla odseku 2.1 tohto ¢lanku. Stcastou oznamenia podfa prvej
vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej di¥ke trvania prekazky vykonavania diela, pri¢inach,
navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykondvania diela. Miestom vykonania diela je ared! objednéavatefa na ulici Robotnicka 17,
036 80 Martin,

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za G¢elom vykondvania prac na diele zmluvné strany
uskutoZnia na vyzvu objedndvatefa (ozndmenie o datume zacatia prac), priom objedndvatel je
povinny pisomne oznamit zhotovitefovi termin odovzdania staveniska aspor pat (5) dni pred zacatim
vykondvania préc na diele podfa harmonogramu vykondvania diela. Odovzdat stavenisko

zhotovitelovi na ucely vykonavania diela je moZné a¥ po odovzdani bankovej zaruky podla ¢ldnku 9

ods. 9.1 tejto zmluvy objedndvatelovi. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnd stranu v
ktorom uvedu najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
- miesto a dadtum spisania protokolu,

- podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamZzité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje vypratat stavenisko do ukoncenia preberacieho
konania. Zhotovitel odstréni zostdvajtce zariadenie, prebytoény materidl, odpad, sutinu a pomocné
konitrukcie (do¢asné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie
dotknuté vykondvanim diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po
odstrdneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zéklade dohody zmluvnych strén sa objednavatel zavézuje zaplatit zhotovitefovi cenu za dielo

{(zmluvna cena) podfa oceneného vykazu vymer v podrobnostiach DRS (¢lanok 1, ods. 1.4, bod
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4.2

4.3

4.4

4.5

14.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitefom skutoéne realizovanych vykonov, préc a skutocne
dodanych zariadeni a materidlov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

2951 900,00 €,

slovom dvamiliénydevitstopitdesiatjedentisicdevitsto eur

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materidlov, ako aj
cena za dielo si maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykondvania diela a mo3u byt zmenené len
pisomnou dohodou zmiuvnych stran.

V cenach jednotlivych vykonov, pric a skutoéne dodanych zariadeni a materidlov ako aj v cene za
dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku st zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) naklady spojené so zabezpeenim plnenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P
vratane OH podia &lanku 13 tejto zmluvy,

c) naklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené spracou vnoci, vdioch pracovného pokoja, v nadcasoch, s pracou
vykondvanou za stazenych poveternostnych podmienok,

e) ndaklady spojené s predizenim &asu vykondvania diela z dévodov na strane zhotovitela,

f) naklady spojené s predizenim &asu vykondvania diela zdévodov na strane objedndvatela v
stuhrne nepresahujicom tridsat (30) dni,

g) néklady spojené s vykonanim skigok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim
diela,

h) naklady spojené s vykondvanim zaru¢ného servisu diela,
i) naklady bankovych zaruk, zibezpek a poistenia podla tejto zmluvy, -

j) néklady na zabezpeCenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov
(stavieb, komunikécii, akychkolvek inych pléch a ich prisluenstva) k pozemkom, na ktorych sa
vykondva dielo, proti ich znedisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na
uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich viastnictvo, do pbvodného stavu.

Ceny podfa odseku 4.1 tohto &lanku si stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorti zhotovitel
vyuctuje podfa vieobecne zavidznych pravnych predpisov Géinnych v &ase vzniku dafiovej povinnosti.
Za celkov cenu za dielo sa povaZuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto &lanku vritane DPH.

Na zéklade dohody zmluvnych strdn vzhlfadom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitefovi nevznikd pravo na zvy$enie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poZiadaviek objednavatela na zmenu
stavebnotechnického riedenia diela, a zhotovitel ui v &ase vypracovania svojej ponuky v procese
zaddvania zdkazky na vykonanie diela podfa internych postupov objedndvatefa mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych strén cenu diela nie je mozné navysif ani v tom pripade, ak zhotovitel
vykonal chybu pri ocefiovani diela (napr. chybu v s&itani, nezaradenie polozky projektu do ceny,
nedpiné ocenenie poZadovanych dodévok a prac, nedostato&né ocenenie nakladov priobhliadke), v
pripade nepochopenia sttaznych podmienok a sutainych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia

a koordindcie &innosti pri priprave a realizacii diela, ako aj v pripade vlastnych chyb zhotovitela.
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PLATOBNE PODMIENKY

Na zaklade dobody smuvnych strén bude objednévatel cenu za dielo uhradzat na zaklade faktar
yystavenych shotovitefom podla harmonogramu platieb, ktory je uvedeny v ods. 5.2 tohto ¢lanku
zmluvy. Jednotlive Taktiry vystavené na zéklade harmonogramu platieb st splatné spbsobom
avedenym vo lakidie, avlehote do ttyridsiatichpiatich (45) dni od dorucenia faktury objednévatefovi.

Harmonopram platieb.
Cenu dicla podla ¢l. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy objednévatel uhradiv Styroch (4) etapach:

a) 1. elapa vo vyske 30% z ceny diela podfa &l. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy zéloha na vykonanie diela
po prijati bankovej zéruky za zalohov platbu,

b) 2. etapa vo vyske 45% z ceny diela podfa &l. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy po dodani technoldgie na
stavbu s tym, Ze na dhradu Casti ceny diela za 2. etapu sa zaG&tuje 50% zalohy poskytnutej
objednavatefom na vykonanie diela,

c) 3. etapa vo vySke 45% z ceny diela podla &. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy po vykonani montdZe
technoldgie s tym, Ze na Ghradu Casti ceny diela za 3. etapu sa zauttuje 50% zalohy poskytnutej
objednavatefom na vykonanie diela,

d) 4. etapa vo vyske 10% z ceny diela podla €. 4, odseku 4.1 tejto zmluvy po tspesnom vykonani
skuok a uvedeni do prevadzky a protokolarnom prevzati diela ako celku podfa ustanoveni cl. 1,
ods. 1.4, bod 1.4.4. tejto zmluvy alebo po protokoldrnom prevzati diela ako celku po odstraneni
vad diela zistenych pri preberacom konani.

Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle véeobecne zavaznych pravnych predpisov a jej
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdania prevzati uhrddzanej Casti diela podla harmonogramu
platieb, kopiu stavebného dennika preukazujuca vykonanie fakturovanych vykonov, prac, zariadeni,
vyrobkov, materidlov a dokumentécie, ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, préac, dodanych

zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmot podfa oceneného vykazu vymer potvrdeného zastupcom .

objednavatefa, a to vietkov tiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova &ast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak zdklad pre dafi z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 €, prilohou faktury musi byt
original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie staréieho ako sedem (7) dnio tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatend dai z pridanej hodnoty, a 7e u neho ani nenastali dévody pre zrudenie registracie
pre daf z pridanej hodnoty podla zakona & 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorgich predpisov. Nad to je objedndvatel oprdvneny sadryat Cast ceny za dielo vo vySke
zodpovedajicej dani z pridanej hodnoty vyGctovanej tou-ktorou faktdrou v pripade, aku
shotovitela naslant doévody pre zruscnie ragistracie pre dai z pridanej hodnoty a/alebo Finantné
riaditefstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname 0s6b, u ktorych nastali dovody pre
zruéenie registracie pre dafi z pridanej hodnoty vedenom na portali Finanénej spravy Slovenskej
republiky, ato aZdo Casu, ked zhotovitel hodnovernym spdsobom preukaZe objednavatelovi, e u
neho tieto dovody pominuli.

V pripade pripadnych namietok objednavatefa voi spravnosti vystavenej faktury je objedndvatel
oprévneny:

a) faktaru, ktord ma chybu vyplyvajicu z nespravne uvedeného mnoistva alebo ceny, do 14
pracovnych dni odo dfia jej dorucenia objedndavatefovi reklamovat u zhotovitefa spolu s
vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybni faktaru opravit vyhotovenim
nového a&tovného dokladu — faktury, ktory dopliia povodna faktdru s tym, %e tento doklad musi
okrem povinnych Gdajov obsahovat aj poradové €islo povodnej faktury; alebo

Strana 11z 36




5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

b) faktary, ktora nespfﬁa formélne naleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z.
2. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov, vratit zhotovitefovi spolu s
vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vy3sie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktira nebola
doruéend objednavatelovi.

Driom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie def pripisania
prisludnej sumy v prospech bankového Utu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamdcie vad diela aZ do vyrieenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym sposobom
(pravoplatné ukonéenie reklamaéného konania) objednavatel nie je v ome3kani s dhradou ceny za
dielo alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omegkania objednévatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny poZadovat od
objednévatela Groky z omegkania vo vyke 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednévatel v omeskani, za
kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade, e objednévatel potom, ¢o bude v ome3kani s platenim ceny za dielo, tdto nezaplati ani
na pisomnt vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstipit, ak ome3kanie
objednévatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom na tretiu osobu je moiné iba s
pisomnym suhlasom objedndvatela.

6 DOKUMENTACIA

6.1

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS {¢lanok 1 ods. 1.1 bod. 1.4.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavizuje vychddzat z podkladov, ktoré boli si¢astou sttaznych podkladov a
jednotlivych priloh tejto zmluvy.

Podklady, ktoré boli si¢astou sutaznych podkladov a st obsahom jednotlivych priloh tejto zmluvy sa

pre zhotovitela zavazné.

7 technického rieenia technologickej Casti diela spracovaného zhotovitefom nesmie vo vztahu k

objednavatelovi vyplynat:

- poziadavka na akékolvek nasledné zvy3enie energetickej narognosti existujucej technologie
objednavatefa z dévodov prevadzky zariadeni realizovanych v rémci diela, tym nie je dotknuty
narast celkovej energetickej narognosti technoldgie objednévatela z dévodu spotreby novych
zariadeni realizovanych v ramci diela,

- poZiadavka na aktkolvek negativnu zmenu technickych parametrov oproti stavu pred realizaciou
diela,

Objednavatel sa zavizuje odsthlasit alebo spripomienkovat predioZent kompletnu a dplnd DRS
(¢lanok 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.1 tejto zmluvy) vratane dokumentdcie podfa ¢ldnku 1 ods. 1.4 bod 1.4.1.2
a 1.4.1.3 tejto zmluvy v lehote do pitnast (15) dni od jej predloZenia zhotovitefom, ak sa strany
nedohodnt inak. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze
objedndvatel predloZent dokumentaciu schvalil, pokial tdto vyhovuje minimdlinym podmienkam
stanovenym vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Pripadné
pripomienky objednavatela k DRS st pre zhotovitefa zdvazné, ak nie sl v rozpore so vieobecne
zévaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednévatela sa zhotovitel zavdzuje odovzdat objedndvatefovi v stanovenej forme a poclte
vyhotoveni podia tejto zmluvy v lehote do desat (10) dni po jej odsdhlaseni, resp. doruceni
pripomienok objednavatela zhotovitelovi.
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Objedndvatelom fywiilena DRS vratane rozpoctu a dokumentécie podfa ¢lanku 1 ods. 1.4bod 1.4.1.2
a 1413 o anduvy jepre smluvné strany zdvadzna a stane sa sticastou prilohy &. 2 k tejto zmluve, a

méie byt sienend len pisomnou dohodou zmluvnych strén s nasledovnou vynimkou.
Provzatic DRS po jej schvalent ‘objednavatelom nezbavuje-zhotovitela zodpovednosti za technicky
spravne, hospoddine a Utelné vypracovanie projektovej dokumentdcie, za prevédzkyschopnost’ diela
vykonani*ho na Jiklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za aplnost a stlad DRS so vseobecne
Zaviznyini pravoyni predpismi a technickymi normami, aj ked nie st pravne zavazné.

Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentacie diela, ktorych potreba vyplynie potas vykondvania diela, resp. z poziadaviek
objednavatela; takéto zmeny je moiné vykonat len s predchadzajucim pisomnym sdhlasom
objednivatela. Ak je zmena projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skuto&nym stavom zistenym na mieste vykondvania diela potas vykondvania
diela alebo rozporom so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickyminormami,

b) dodatoénymi smenami véeobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem,
ktoré na dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predloZit na postidenie a rozhodnutie objedndvatelovina
najblizéom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentdacie suvedenim:

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpottov podl(a poloZiek viaZucich sa na pofadovand zmenu projektovej
dokumentacie,

- dopadu zmien projektovej dokumentdcie na harmonogram vykondvania diela s navrhovanou
Upravou harmonogramu vykondvania diela za podmienky, Ze Vv ddsledku zmien projektove]
dokumentacie dochadza k zmene rozsahu vykonavaného diela v sahrnnej vyske rozdielu
presahujiceho 4% z ceny za dielo podfa &lanku 4 tejto zmluvy oproti pdvodnému rozsahu
vykonédvaného diela a nasledne vidy ak zmena rozsahu vykonévaného diela prekroli v sGhrnnej
vyéke rozdiel presahujlci 2% z ceny za dielo podfa ¢ldnku 4 tejto zmluvy oproti povodnému
rozsahu vykonavaného diela, ' ;

- odovodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projekiovej dokumentacie.

Objednavatel navrhované zmeny projektove] dokumentécie v lehote tridsiatich (30) dni od ich

predloZenia schvali, ak vyhovujd podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne

zavaznymi pravaymi predpismi a technickymi normami, inak vtejto lehote zmeny odmietne. V

pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predioZit na

schvélenie prepracovanu zmenu projektovej dokumentdcie, ak sa strany nedohodnt inak. Marnym
uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa méa za to, 7e objednavatel predloZené zmeny

projektovej dokumentacie schvalil, pokial tto vyhovuje podmienkam stanovenym touto zmiuvou a

minimalnym podmienkam stanovenym vseohecne 7avaznymi pravnymi predpismi a technickymi

normanmi.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvéleni objednévatelom nezbavuje
shotovitefa zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a Gceiné vypracovanie projektovej
dokumentacie, za prevédzkyschopnost’ diela vykonaného na z&klade zhotovitelom spracovanej DRS,
a za Gplnost a sulad DRS 50 vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked
nie sG pravne zavazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie
nema vplyv na pripadnd zodpovednost shotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a
zaruénych lehét; reklamatné a zdru¢né lehoty zatinajd plynat aZ odovzdanim a prevzatim celého
diela. Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie zhotovitelom
objednavatelovi pocas vykondavania diela sa deje len na ucely informovania sa objednévatela o diele

a kontroly vykonavania diela.

5

Zhotovitel sa zavdzuje oznamovat objedndvatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien
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6.3

6.4

6.5

projektovej dokumenticie s jednotlivymi orgdnmi verejnej sprévy a dotknutymi organmi a
organizdciami aspofi paf (5) pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumenticie diela pocas vykonavania diela sa zhotovitel zavizuje v
rozsahu zodpovedajicom takymto zmendm upravit kontrolny a skdsobny plan a_dokumentsciy
projektu komplexného vyskigania (¢lanok 1 ods. 1.4 bod. 1.4.3 tejto zmluvy), a to v lehotéch podfa
tohto odseku.

Dokumenticia skutoénej realizacie stavby (DSRS). Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednévatelovi predlozit na schvdlenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred plénovanym
kamplexnym vyskisanim diela. Objednavatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predloZenia schvili, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vseobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel' povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZif na
schvélenie prepracovanu dokumentaciu. Mérnym uplynutim lehoty na schvlenie, resp. odmietnutie
sa M3 za to, Ze objednavatel predlozend dokumentéciu schvilil, pokial tato vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vieobecne zavaznymi prévnymi predpismi a technickymi normami.
Akékolvek néklady spojené s predkladanim DSRS vritane jej odmietnutia a opakovaného
predkladania, vritane dpravy lehét vykonavania diela, znasa zhotovitel. Odsthlasenie DSRS a jej
odovzdanie objednivatelovi je podmienkou zacatia preberacieho konania diela.

Akdkolvek dokumenticia podla ¢lanku 1 ods. 1.4 tejto zmluvy a/alebo akdkolvek ing dokumentdcia

vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela podia tejtozmiuvy:

a)  musi byt vyhotovens v slovenskom Jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady zabezpetif jej
dradny preklad do slovenského Jazyka s vynimkou dokumentdcie v &eskom jazyku; rozhodujlci
je vidy dradny preklad do slovenského jazyka. Elektronicka forma dokumenticie vypracovanej
zhotovitefom musi byt vo formétoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich
editovatefnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt
zhodny s obsahom dokumenticie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v medzinarodnej

ststave jednotiek (SI) a akékolvek hodnoty uvddzané v dokumentdcif budd zaokrihlovand na

dve desatinné &isla podla vieobecnych pravidiel zaokruihlovania, pokial zo véeobecne zdvaznych
pravnych predpisov a technickych noriem nevyplyva inak,

b) je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel je majitelom a/alebo opravnenym
vykonévatelom majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez
vyslovného pisomného sthlasu objedndvatefa. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez
predchddzajiceho pisomného stihlasuy objedndvatela zverejfiovat akékofvek informaécie o
pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykondvania prac, o vykazoch vymer,

o nakladoch na vykonanie diela o vykresoch a vypocétoch. V8etky zmluvné podklady, ktoré tvoria
skutocnosti technickej povahy sd vo vlastnictve objedndvatela. Zhotovitel je opravneny
podklady pre yykonanie diela pouit vyhradne pre uely plienia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela
alebo jeho ¢Easti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavdzuje
vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi
najmenej v dvoch (2) pfsomnyich vyhotoveniach, ak vieo b ue cdvzné pravie predplsy nestanovuj
vy$si pocet vyhotoveni, tak, aby takyto protokol/spréva/potvrdenie spiriali vietky poZiadavky
stanovené touto zmluvou, vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked'
nie st pravne zdvizne.

7 PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

7.1

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo vykonané
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7.2

7.3

7.4

7.5

v stilade:

a) so vieoheane zdvaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normani, aj ked nie si pravne zédvazné, _
¢) s touto smluvou o dielo vrdtane jej pripadnychzmien,

d) s vysvetleniami stitaznych podkladov podanych objednavatefom v procese zaddvania zdkazky na
vykonanic diela, ktorymi sa meni a/alebo dopliia tato zmluva,

e) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzaCom v procese zadavania zakazky na vykonanie diela
podla imternych postupov objednavatela,

f) s DRS vidtane jej pripadnych zmien,

g) s ocenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.

Podklady potrebné k vykonaniu diela objednavatel odovzdal zhotovitefovi ako prilohy spolu so
sutaznymi podkladmi, €o zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje.

Vyuiitie subdodavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykondvania diela prostrednictvom
tretich 0séb (subdodavatelov) zodpoveda zhotovitel objedndvatelovi za splnenie zavazku riadne
vykonat dielo akoby dielo vykonaval sém.

Na zaklade dohody zmluvnych strén sa zhotovitel zavdzuje zostavovat zoznam vietkych zndmych
tretich osdb (subdodavatelov) podielajicich sa na vykonavani diela (tzv. Zoznam subdodavatelov)
podla pudiienok élanku 13, ods. 13.22 a nasl. tejto zmluvy.

Nutena zmena subdodavatela. Ak zhotovitefom ureny subdodavatel nevykondva dielo riadne
a/alebo nedodriuje interné predpisy objedndvatela platne na Gseku bezpetnosti a ochrany zdravia
pri préci, ochrany pred poZiarmi na tcely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia podmienck
na Gcinné zdoldvanie poZiarov, ochrany Zivotného prostredia a na useku odpadového hospodarstva,
je zhotovitel povinny nahradit takéhoto objedndvatefom namietaného subdoddvatela. Zhotovitel sa

" zavazuje neumoznitf namietanému zhotovitelovi vykondvanie diela. Zhotovitel je povinny dorudit

navrh nového subdodavatefa nahradzujiceho namietaného subdodévatela do piatich (5) pracovnych
dni odo diia dorudenia iadosti objednévatefa o nahradenie namietaného subdodavatefa.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn sa zhotovitel zavdzuje pisomne informovat objedndvatefa o
procese vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najmi o zacati ich vyroby a priebeZne, na
zéklade poZiadavky objedndvatela, aj o postupe a stave ich vyroby. V pripade poZiadavky
objedndvatela sa zhotovitel zavazuje zabezpetit objednavatefovi moznost vykonania kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny zG&astnit sa
vykonania takejto kontroly, kaZdd zo zmluvnych stran zna%a svoje naklady spojené s vykonanim
takejto kontroly vyroby jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zaklade dohody zmluvnych strdn za Ucelom informovania sa o postupe
vykonévania diela, dodriiavania harmonogramu vykondvania diela, predkladania dokumentacie
tykajtcej sa stavebnych vyrobkov a materialov {vyhidsenia o parametroch) preukazujicej spinenie
podmienok podfa &anku 1 ods. 1.4.2 tejto zmluvy a podmienok podfa DRS a poskytovania si
vzajomnej stcinnosti podfa tejto zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskutofiovat
pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym
prekonzultujd a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu u? vykonaného diela podla tejto zmluvya
ties rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizSieho kontrolného dia povinny vykonat
a to tak, aby zhotovitel splnil svoj zdvazok vykonat dielo najneskér v lehotach podfa &lanku 2 odseku
2.1 tejto zmluvy. Z kaZdého kontrolného dfia vyhotovi zhotovitel pisomny zgznam v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) pre kaZdu zmluvnt stranu, ktory bude po odsuhlaseni objedndvatefom
pre zmluvné strany zdvézny. Ugast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediiceho
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je na kontrolnych drioch povinnd. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz tyZdenne o 9.00 hod. na
mieste vykondvania diela vidy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnt frekvenciu kontrolnych dni
a den v tyZdni inak.

Stcastou zépisov z kontrolnych dni budi aj informécie o poctoch zamestnancov jednotlivych
subdodavatelov podiefajlcich sa na vykonavani diela.

Zhotovitef sa zavdzuje zabezpe(it na svoje naklady:

a) vypracovanie projekiovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevadzkovanie, udribu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a
prevddzkované tak, aby bola zabezpelend ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako

aj ochrana Zivotného prostredia podfa osobitnych predpisov,

~—

b} zabezpedenie staveniska; na stavenisko mdiu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujice osoby objedndvatela a kontrolné organy verejnej sprévy,

c) oznalenie staveniska (dajmi o stavbe a o Gfastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo
vieobecne zavidznych prévnych predpisov,

d) udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a na pouZivanych
inZinierskych sietach a odstrarfiovanie odpadov a nedistoty vzniknutych pri vykonavanidiela,

e) vytycenie zakladnych smerovych a vySkovych bodov s presne vymedzenymi a oznafenymi
hranicami staveniska,

f) napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizdciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

g) bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,
h) sklddky stavebnych odpadov a sute,

i) dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét a dlelcov vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, '

j) vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

k) Gcast zodpovednych zdstupcov a zamestnancov na kontrolnych drioch a pri kontrole vietkych
prac, ktoré majd byt v priebehu dalSieho vykondvania diela zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

[) okamiité odstrarfiovanie vdd a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentdcie
zistenych pri kontroldch a kontrolnych drioch pocas vykonavania diela,

m) sG&innost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

n) vyhotovovanic dennej fotodokumentdcie o priebehu vykonavania priac na diele, ktorou sa
zaznamenavajl zmeny a postup prac pri vykondvani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoZriujui vizudine zachytenie vetkych prac vykonanych na diele
ako aj pracovnych postupov a doddvok materidlov a presunov hmot, tak ako st tieto evidované v
denniku alebo urfené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objednavatefom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchéddzajiceho kontrolného dida do najblizsie nasledujiceho
kontrolného dfia odovzdd zhotovitel objedndvatefovi poCas tohto najblifie nasledujiceho
kontrolného dria, a to v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosiéi.
Fotodokumentécia musi byt vyhotovend v rozliseni minimaine 8 Mpix,

o) vykondvanie vietkych kontrol a skisok v rozsahu podfa kontrolného a skiSobného plénu,
p) vypratanie a vycistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela, g

q) nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikdcii,
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7.8

7.9

akychkofvek inych pldeh a ich pristusenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykondva dielo, protiich

znedisteniu, puskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znecistenia, podkodenia alebo
iného 7nchodnotenia zhotovitel zabezpeédi uvedenie vietkych takto dotknutych objektov, bez
ohladu na ich viastnictvo, do povodného stavu ihned indk v primeranej lehote, najma av3ak nielen
ich vycistenim afalebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych €astia povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na tfely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnoistvo (jednotlivych materialov,
zariadeni o vybavenia) na ukézku. Na zdklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny
objednivatefovi prediofit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni a vybavenia pred
ich obstaranim a zabudovanim do diela. Ka?da vzorka materilov, zariadeni a vybavenia musi byt
vznatend vyrobcom, jej poufitim na diele a doloZena vyhldseniami o zhode, certifikatmi a atestmi v
stlade so vicobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitefa predioZit vzorku
materidlov, zariadeni a vybavenia sa povaiuje za spinent predloZenim prislusnych dokladov k nim
pristichajacim, vyhldseni o zhode, certifikdtov a atestov podla vieobecne zdvédznych pravnych
pradpisov, pokial objednavatel nebude trvat na fyzickom predloZeni vzoriek jednotlivych materidlov,
zariadeni a vybavenia. Objedndvatef vzorky v lehote siedmich (7) dni od ich predioZenia schvali, ak
vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky
je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predioZit na schvélenie nové vzorky. Marnym
uplynutim lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze objednavatel predloZené vzorky
schvalil, pokial tieto vyhovujd minimainym podmienkam stanovenym vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich
odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postvania terminov vykondvania diela, znasa
zhotovitef.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykondvaného diela je moiné iba s predchddzajicim
pisomnym sthlasom objednévatela (technického dozoru) . Naviac prdce je zhotovitel povinny
vykonat v lehotéch, ktoré si zmluvné strany dohodnt, a to v zdvislosti od rozsahu a druhu
poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykondvania diela, je moiné vykonat len na zéklade zmenovych konani zacatych
jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami doru¢enymi zhotovitefom objednavatefovi. Zhotovitel
nie je pred ukonéenim zmenového konania oprdvneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v
naliehavych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukonenim takéhoto
zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- ddvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického rie3enis,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentaciy,

Prilohami zmenového listu st (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo
prevadzkovych stborov zo zohfadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych poloZkéch} a
rozpocet, (ii) pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy
predklada zhotovite! objednavatefovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v clektronickej formae [(*.doc, *.xls, *.pdf - textovd Zast), (¥ dwg, * prf —vykresava fasf)]
na CD, resp. DVD nosici.

Cana za dielo mdze byt zmenana len v pripadnrh a spasobim tvedenym v tejro 7mluve, 4 w lormoy
pisomnych dodatkov.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie s uvedené vo vykaze
vymer stavby diela, bude zhotovitel pri uréovani cien a zostavovani rozpoctu vychdadzat z cennika
ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej ku diiu G&innosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto
cennikoch st maximélne a rozhodujtica je vidy niZSia cena. Na ,naviac prace” platia rovnako ostatné
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ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, e zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o
zmene rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti
vyplyvajice z tohto odseku, bude objednavatel opravneny zabezpetit realizaciu _naviac prac” na
diela tretou osobou.

Dorugenim pisomného ozndmenia (pokynu) objedndvatela o zmene rozsahu vykondvaného diela vo
forme ,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto
prace preruit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v
rozsahu takychto vykonanych ,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykonavania diela na zdklade schvélenych vzoriek
materialov, zariadeni a vybavenia vyplyvajtce z rozdielnej miery podrobnosti DRS sa nepovaZuju za
vykonanie ,,naviac prac” a nemaj vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykondvania diela.

710 Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokoldrnym odovzdanim a prevzatim
celého diela zhotovitelom objednavatefovi, ak je dielo vykonané riadne avlas vsulades
ustanoveniami tejto zmluvy, objedndvatel bude mbct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na
Gcel, na ktory je uréené, dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal
objednavatelovi vietku dokumentéciu savisiacu s dielom, skdigky preukazujice kvalitu vykonaného
diela, dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a celkovi funkénost diela ako aj funkénost
jednotlivych samostatnych celkov diela podia tejto zmluvy boli Uspedné a miesto vykondvania diela
je vypratané a Cisté.

7.11  Objednavatef je povinny zhotovitelovi poskytnGt pri pineni tejto zmiuvy vetku rozumne poZadovani
a potrebn( sG&innost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objedndvatela vopred pisomne
poziadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poziadavky na objedndvatela.
Objednévatel je opravneny v ktoromkolvek Etadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykondvanie.

712  Zhotovitel znd%a nebezpetenstvo vzniku Skody na diele, ako "aj na ostatnych zariadeniach
objednévatela, ktorych sa vykondvanie diela podfa tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania
prac na diele (¢lanok 3 ods. 3.2 tejto zmluvy) a# do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela
zmluvnymi stranami podia ¢lénku 8 tejto zmluvy prechédza nebezpetenstvo vzniku Skody na diele a
na ostatnych zariadeniach objedndvatela, ktorych sa vykondvanie diela podfa tejto zmluvy tykalo, na
objedndvatela.

7.13  Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom v rdmci vykondvania
diela) a k podkladovym materidlom k dielu (najmd dokumentdcia podfa ¢lanku 1 ods. 1.4 bodu 1.4.1,
1.4.3 tejto zmluvy a ostatnd dokumentacia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené) a
ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlezali
objednavatefovi, prechddzaju zo zhotovitela na objedndvatela zaplatenim ceny za dielo, najneskér
viak odovzdanim a prevzatim diela objedndvatefom i podfa &anku 8 tejto zmluvy.

714  Zhotovite! zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody na majetku objednévatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich osdb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykondvani diela. Za Skodu
sa na tcely tejto zmluvy povaZujd aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi Statnymi organmi a
organmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
zatasovali zhotovitela a nie objednévatefa, ktoré boli objednavatelovi po vy&erpani opravnych
prostriedkov uloZené, ak objedndvatel riadne a vias umo?nil zhotovitefovi uplatfiovat v prislusnych
konaniach vietky dostupné névrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za utelom zalatia opravnych konani zhotovite! objednévatefa pisomne poiiadal, a
ak naklady spojené s uplatfiovanim tychto ndvrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel
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objedndvatelovi i jeho Fadost zaplatil.

7.15  Stavebny/moentdiny dennik (dalej len ,dennik”). Zhotovitel je povinny viest dennik od prevzatia
stavaniska v sulade o vieobecne zévaznymi prévnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat
véetky podatatnd a rozhodujice skutognosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmd tdaje ©
Casovom o technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zddvodnenie odchylok
vykondvaného dicla od tejto zmluvy, inak zodpoveda za ¢kodu tym objedndvatelovi spbsobend.
Objednavatef je apriavneny kontrolovat obsah dennika a k zépisom v fiom vykonanym pripéjat svoje
stanoviskd, pripomienky a ndmietky (dalej spoloCne len ,Zapisy”). Zhotovite! je povinny umoZnit
ohjednivatelovi kontrolovat obsah dennika a vykonévaf v fiom zapisy; za tym dcelom je zhotovitel
povinny zabezpedit trvaly pristup objednavatefa a organov verejnej spravy k denniku na stavenisku v
pracoviom ¢ase pocas vykondvania diela. Vedenie dennika sa konti odovzdanim a prevzatim diela.
Dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh:

a) tvodné listy obsahuju:

zékladny list, v ktorom je uvedeny nézov a sidlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto udajov,

- identifikaéné Udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehfad prehliadok a skuok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do dennika s otislovanymi listami na dva oddelitelné prepisy. Denné
zéznamy (itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vidy v ten defi, ked' sa préce
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedtceho je opravneny v denniku vykonavat zapisy technicky dozor objedndvatela
(stavebnika), projektant alebo zdstupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Ak
osoba, ktord je opravnend vykonavat zépisy do dennika, a ktorej je zépis urfeny, nesthlasi s
vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s
obsahom zépisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predloZi technickému dozoru objednavatefa denny
zéznam najneskdr v nasledujici pracovny deri a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s
obsahom denného zaznamu nesuhlasi, zapise svoje pripomienky, ndmietky s uvedenim dovodov do
troch (3) pracovnych dni do dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamusthiasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace na diele prostrednictvom dennika ma len objedndvatel, resp.
technicky dozor objednavatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit objedndvatefovi pristup k dennikom vedenym tymito subdodévatelmi a umoznit mu
vykondvat v tychto dennikoch zapisy, zapisovaf pripomienky a ndmietky. Stavbyvedci zhotovitefa
predlozi objedndvatefovi denny zdznam aj z tychto dennikov najneskdr v nasledujlci pracovny den
po poZiadani a odovzda mu prvy prepis.

7.16 Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela moze objednavatel (stavebnik) vykondvatl aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozorfiuje
technicky dozor zdpisom do dennika. Rozsah Cinnosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,

b) vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych/montaznych prac,
¢} predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

d) kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov,

e) kontrolovanie vykonania prdc a dodavok, ktoré budu daldfm postupom zakryté alebo
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znepristupnené,
f) spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

g} spoluprdca s projektantom a zhotoviteformn stavby-pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

h) kontrola vykondvania predpisanych skusok materidlov, konstrukcii a prac v ramci kontrolnych a
skiSobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predloZenie dokladov, ktoré
preukazuju kvalitu uskutonenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i} vykonadvanie opatreni k odvrdteniu alebo obmedzeniu $kod,
j} kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonévania diela a terminov,

1) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik 3kéd na stavbe, nedodrianie ochrany
bezpectnosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Ucely predchéddzania vzniku poZiarov  a
zabezpelenia podmienck na Ucinné zdoldvanie poZiarov, alebo ochrany Zivotného prostredia
ohrozujucej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych oséb na stavenisku alebo
jeho bezprostrednom okoli nariadit preruSenie alebo zastavenie vykondvania diela
zhotovitefom.

m) objednavatel sa zavdzuje oznamit zhotovitefovi v lehote do tridsiatich {30) od Gfinnosti tejto
zmluvy identifikacné (daje osoby, ktorl poveruje funkciou technického dozoru.

8 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1

8.2

83

Zhotovitel sa zavdzuje okrem vykonania zapisu v denniku vyzvat aj pisomne objednévatela (technicky
dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt v priebehu dalSieho
vykondavania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dni vopred.
Ak sa objednavate! nedostavi a nevykond kontrolu tychto préc, je zhotovitel oprédvneny pokracovat
vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZadovat dodatoCne
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto priac vykonat, za Co je opravneny
pozadovat od objedndvatela nahradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie
odkrytych prac.

O odovzdani a prevzatf tej-ktorej etapy diela spiSu zmiuvné strany pisomny protokol. Protoko! bude
obsahovat najma zékladné Udaje o vykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch
a materidloch, vykonanych skdskach a ich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, stpis odovzdane]j
dokumentdcie tykajlcej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na
odstrdanenie zistenych vad diela, stanoviskd zhotovitefa, objednavatela a pripadne projektanta k
zistenym vaddm, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady
diela odstranit v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych
strén k zistenym vadam, nedohodnd na lehote odstranenia tychto vdd, bude rozhodujice stanovisko
objednavatela. Navrh protokolu podia podmienok stanovenych touto zmluvou a vseobecne
zédvaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZitzhotovitel.

V zavislosti od vykonanej etapy diela bude stucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla
odseku 8.2 tohto ¢lanku najma:

a) DSRS a suvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi a vyznatenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykondvania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré su sucastou diela, osvedéenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Gzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia

tdriby a nahradnych dielov,
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

¢) zapisnice a owvedcenia o vykonanych skidskach pouZitych stavebnych vyrobkov a materidlov,

d) zidpisnice o preveat! prac a konStrukeii, ktoré budd v daldom priebehu vykondvania dielazakryté,

) zdpisnice avyskadani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa technickych noriem— -

4 projektove] dokumentdcie,

{) skadobny plan o zdznamy vyplyvajlce z jeho plnenia, a zdznamy o vykonanych kontroldch a
skitkach, protokoly o skaskach, kontrolné osvedéenia,

1} dennik vidtane dennikov subdodévatelov,
h) peodetickd dekumentdcia,

i) revirme spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly a zépisy o vykonanom oboznameni (zaskoleni) prevéadzkového personalu objednévatela
s prevadzkovanim a Udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi
(navody na obsluhu a Gdribu),

k) doklady preukazujice odstranenie a ekologicku likviddciu odpadov vzniknutych pri vykondvani
diela,

I) daldie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmiuvy,
vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak prevezme vadne vykonané
dielo, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaji v pinom rozsahu zachované. Ak sa véak
jednd o vady diela, ktorych charakter umoZiiuje riadne uZivanie diela, tieto nie si dévodom pre
neprevzatie diela, zhotovitef je vSak povinny ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa
Vv pisomnom preberacom protokole zmluvné strany nedohodnd inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podfa pisomnej
vyzvy zhotovitefa na jeho prevzatie doruenej objedndvatefovi a po uplynuti tejto lehoty
objedndvatel neprevezme dielo ani v ndhradnej zhotovitefom uréenej a objednavatelovi pisomne
oznamenej lehote, ktora nesmie byt krajsia ako pat (5) pracovnych dni od doruéenia opakovanej
vyzvy, povaiuje sa zavazok vykonat dielo za splneny, ibaZe objednévatel preukaZe opak. V takom
pripade sa podpis objedndvatela na preberacom protokole nevyZaduje.

O odstréneni véd a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiu zmluvné
strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi zdkladné Udaje o odstranenych vadach a
nedorobkoch, stpis odovzdanej dokumentacie a Udaje o vykonanych ski$kach preukazujicich kvalitu
vykonaného diela, dodrZanie dohodnutych parametrov a celkovid funkénost diela ako aj funk&nost
jednotlivych samostatnych celkov diela, ak sa vzhlfadom na odstrariované vady a nedorobky vyZaduja,
bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podfa podmienok stanovenych
touto zmluvou a vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit
zhotovitel.

Za objedndvatela je povereny vykondvat zapisy v denm’ku—a

preberat jednotlivé etapy diela, ako aj dielo ako celok.

Garancné skdsky. Za udelom preverenia plnenia objedndvatefom poZadovanych emisnych
parametrov podla podmienok stanovenych v &ldnku 1., ods. 1, bod 1.1.1 a prilohy &. 3 tejto zmluvy
sa zmluvné strany dohodli na spdsobe preverenia tychto parametrov v rdmci procesu odovzdavania
a preberania diela, prifom na zéklade dohody zmluvnych strén su zistenia realizované spdsobom
uvedenym v tomto ¢lanku a z nich vyplyvajice naroky podfa tejto zmluvy pre zmlyvné strany zavizne
uréené. Zhotovitel vypracuje a predloZi projekt garanénych ska$ok vratane navrhovaného terminu
vykonania garannych skG3ok objedndvatefovi na schvélenie. Objedndvatel je povinny ozndmit
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

zhotovitelovi svoje pripadne namietky k projektu garanénych skiSok a k terminu vykonania
garanénych skudok alebo ho schvdlit v lehote do pétndstich (15) dni od jeho predioZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa md za to, 7e objedndvatel znenie projektu garanénych skasok a termin
vykonania garantnych skisok schvalil. Projekt garanénych skidok a ozndmenie o termifriegaranénych
skiSok merani doruéi zhotovitel objednavatelovi najneskér tridsat (30) dni pred zaciatkom
garanénych skasok.

Uréenie nezavislej odborne spdsobilej osoby. Na zdklade dohody zmluvnych stran zhotovitel oznami
objednavatelovi nezavisli odborne spdsobil osobu, ktord ma platné osvedZenie na Cinnost, ktora
bude predmetom garanénych skusok. Nezavisla osoba, ktord cbjednavatel odsuhlasil, vykona
garantné skusky ako vykondvatel kontroly (dalej len ,nezdvisla osoba“) na zaklade zmluvy o
kontrolnej éinnosti uzatvorenej s zhotovitelom ako objedndvatelom kontroly. Nezdvisla osoba bude
vidy povinna postupovat pri vykone garanCnych skiSok nestrannym sp6sobom, s vynaloZenim
odbornej starostlivosti a v stlade s prisluinymi technickymi normami.

Garanéné skasky. Pre preverenie plnenia poZadovanych emisnych parametrov platia ukazovatele a
k nim priradené parametre uvedené ¢l. 1., ods. 1.2 tejto zmluvy (dalej vtomto ¢lanku len
LJparametre”). Zistovanie parametrov sa uskutolni pri prevadzke zariadeni, ktoré boli predmetom
diela, v jednotlivych prevédzkovych stavoch uvedenych ¢l. 1., ods. 1.2 tejto zmluvy postupmi podla
prislusnych technickych noriem, resp. zauZivanymi spdsobmi pre meranie parametrov pre dané
odvetvie a v stlade s touto zmluvou za pouZitia uréenych meradiel s platnymi certifikdtmi o overeni
a kalibracii.

Kontrolné osvedZenie. O vysledku garanénych skisok vydd nezavisld osoba zmluvnym stranam
kontrolné osvedcenie, ktoré bude obsahovat vysledky garanénych skasok jednotlivych parametrov
pre jednotlivé prevadzkové stavy zariadeni, ako aj uistenie, Ze boli dodrzané ustanovenia odsekov
tohto ¢lanku.

Spoloéné ustanovenia. Na garanénych skidskach podla tohto ¢lanku st zmluvné strany povinné sa
zGcastnit osobne alebo prostrednictvom poverenych o0s6b, pricom garancéné skusky budd vykonané
prisludnou nezavislou osobou a za jej uasti. NelCastou na garanénych skuskach nezdcastnena
zmluvnd strana strdca ndrok na uplatfiovanie ndmietok voci vysledkom z vykonanych garanénych
skddok a tieto vysledky sa stévaji pre tito neztcastnent zmluvnd stranu zavdaznymi, pokial v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Zhotovitel sa zavazuje objedndvatelovi s doruCenim ozndmenia podla
odseku 8.8 tejto zmluvy zaslat aj zoznam 0sdb, ktoré st v mene zhotovitela opravnené zicastiiovat
sa na garanénych skasok a podpisovat savisiace protaokoly z garanénych skdsok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykondvanie garantnych skGSok v mieste umiestnenia zariadeni,
ktorych sa garanéné skasky tykaju, moéze byt monitorované nepretriitym kamerovym systémom
objedndvatela, ktorého Gdaje budd zaznamenavané a uchovavané. Zaznam z kamerového systému
bude slGZit v pripade sporu medzi objedndvatefom a zhotovitefom ako dokazny prostriedok. Za tym
Ucelom sa zmluvné strany zavazuju zabezpecit potrebné sthlasy so spractivanim osobnych udajov od
svojich zamestnancov.

0 vykonanych garanénych skiskach zmluvné strany zi¢astnené na garanénych skiskach vyhotovuja
a podpisuju protokol, v ktorom sa kon3tatuje priebeh garancnych skGsok a ich vysledky. V pripade
neucasti niektorej zmluvnej strany na garanénych skiaskach sa jej podpis na protokole nevyZaduje.

Néroky objednavatela v pripade nedodriania parametrov. V pripade ak na zaklade garancnych
skisok vyplynie nedodrianie poZadovanych emisnych parametrov diela je.zhotovitel povinny
odstranit nedostatky diela spdsobujlice nedodrianie poZadovanych emisnych parametrov v lehote
do patnastich (15) dni od doruéenia kontrolného osvedcenia (odsek 8.11 tohto ¢lanku). V pripade, ak
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8.16

8.17

sa zhotovitel dontne do aineskania s odstrafiovanim nedostatkov diela spdsobujicich nedodrianie
poZadavanych  emishych  parametrov, objedndvatel je opravneny poZadovat od zhotovitela
zmluvingd pokuti vo vyske 0,5% z ceny diela €ldnku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy za kaZdy deri omegkania.
Zaplatenim zmluvinej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela odstranit nedostatky diela
sposobujtce nedadizanie poZadovanych emisnych parametrov. V pripade, ak zhotovitel neodstrani
nedostatky dicla wpésobujice nedodrianie poZadovanych emisnych parametrov ani v lehote
Sestdesiat (60} dif od dorucenia kontrolného osvedéenia (odsek 8.11 tohto &ldnku), objedndvatel je
oprivineny poladoval od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske zodpovedajicej rozdielu medzi
sumou 1 000 000 € a sumou podla tohto odseku uZ zaplatenej zmluvnej pokuty. Nad to je
objedimivatel opravneny zabezpedit odstranenie nedostatkov diela spdsobujicich nedodrianie
pozadavanych emisnych parametrov na néklady zhotovitela tretfou osobou. V pripade odstranenia
nedostatkov diela sposobujicich nedodrianie poZadovanych emisnych parametrov trefou osobou
nie je dotknutd zodpovednost zhotovitefa za dodrianie nim garantovanych parametrov {celkovych
previadzkovych nakladov) diela, ktorych spinenie ma byt preukdzané overovacimi meraniami.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu skody v celom rozsahu.

Nedodrzanie roéného emisného limit pre TZL 12 mg/m?® sa povaZzuje za vadu diela a objednavatel nie
je povinny dielo ako celok prevziat.

Naklady na garanéné skasky. Ndklady na garanéné skdsky znada zhotovitel, a to bez ohladu na ich
vysledky a na polet ich opakovani.

9 ZABEZPECENIE

9.1

9.2

9.3

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vySke objedndvatela vo vyike 10 % z ceny za dielo podla
¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zdbezpeku na svoje pripadné néroky zo zodpovednosti za vady
diela, ktort vyplati zhotovitelovi vo vyske 50% zadrZanej sumy po uplynuti 24 (dvadsat$tyri) mesiacov
zo zarucnej doby a zvySok zadrZanej sumy po uplynuti celej zarunej doby. Objedndvatel vyplati
zhotovitelovi zadrzan( sumu podla predchadzajlicej vety tohto odseku kedykolvek podas plynutia
zaruénej doby ihned potom, &o zhotovitel preukaie objednavatelovi, fe zabezpeil svoj zavizok zo
zodpovednosti za vady diela bankovou zarukou podia odseku 9.3 tohto ¢lanku.

Bankova zéruka za zalohovd platbu. Zhotovite! odovzda objednavatelfovi bankov( zaruku za zalohovi
platbu od objednavateform odsthlasenej banky. Zhotovitel je povinny bankovi zaruku za zélohovd
platbu objednévatelovi predloZzit najneskér spolu so zalohovou faktirou. Bankova zaruka za zalohov
platbu bude vystavend na sumu rovnajicu sa poskytnutej zdlohe na vykonanie diela a bude
poskytnuta na dobu do podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku. Bankové zéruka za
zélohovu platbu bude obsahovat vyhldsenie banky, Ze v pripade omeskania zhotovitefa svykonanim
diela, tdto uspokoji objednavatefa do vysky poskytnutej zaruky. Bankovd zaruka za zdlohovu platbu
bude obsahovat aj zavazok banky, Ze na zéklade prvej pisomnej vyzvy objedndvatela, obsahujiicej
oznamenie o akomkolvek nepineni zmluvy zo strany zhotovitela, zaplati bez namietok akukolvek
Ciastku do vysky poskytnutej zaruky za zalohovd platbu. Obsah znenia bankovej zaruky na zalohova
platbu podlieha predchéddzajlicemu sihlasu objednavatela.

Bankova zdruka na zéru€na dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpedit svoje pripadné zavizky vodi
objedndvatelovi vyplyvajdce z tejto zmluvy pocas zdruénej doby, {. j. poas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujdcich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela (Clanok 8 ods. 8.6 tejto zmluvy), najma aviak nielen zdvazky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokdt za porudenie povinnosti zhotovitela podfa tejto zmluvy,
c) zdvazky na ndhradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto
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9.4

zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie si pravne

zdvdzné,
bankovou zérukou zriadenou v prospech objednavatela vo vySke 5 % z ceny za dielo podla élénku 4
ods. 4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavend na dobu minimélne Sestdesiat (60)
mesiacov nasledujicich po mesiaci podpisania protokolu o odstraneni vietkych vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého diela, pricom zhotovitel je povinny predloZit
znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objedndvatelovi na schvalenie. Objednavatel je
povinny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v
lehote do patndstich (15) dni od jej predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, 7e
objednavatel znenie bankovej zaruky schvélil. V bankovej ziruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze
neodvolatelne a bez akychkofvek ndmietok na prvi wyzvu uspokoji objedndvatefa zaplatenym
penaznej sumy alebo pefaznych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkové vyska neprekrodi pefainu
sumu, ktorl objedndvatel poZaduje ako zabezpelenie pripadnych zévizkov zhotovitela vodi
objednavatelovi vyplyvajlcich z tejto zmluvy po podpisani protokolu o odstraneni vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celého diela podia ¢lanku 8 ods. 8.4 tejto
zmluvy, najmd aviak nielen zdvizky zo zodpovednosti za vady diela a zavidzky na zaplatenie
zmluvnych pokit za porudenie povinnosti zhotovitela podia tejto zmluvy alebo vieobecne zévaznych
pravnych predpisov. Bankova zdruka musf byt vystavena v stlade so vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky bankou alebo poboékou zahraniCnej banky so sidlom v Slovenskej
republike alebo bankou so sidlom bankou v inej Zlenskom Ztate Eurdpskej Gnie a musi opraviovaf
objedndvatela na Ciastotné alebo Uplné vyuZivanie bankovej zdruky. Bankova zdruka nesmie
obsahovat zdkaz odstiipenia, postdpenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade, 7e
bankova zdruka bude vystavené v cudzom jazyku, spolu s bankovou zarukou musi zhotovitel predlioZit
objednavatefovi Uradne osved&eny preklad do slovenského jazyka. Zhotovitel je po uplynuti 24
(dvadsattyri) mesiacov co zaruénej doby opravneny s pisomnym suhlasom objednavatela bankovi
zaruku znizit 0 50%.

Rucenie za dafi z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitel na zdklade
rozhodnutia sprévcu.dane daii z pridanej hodnoty za zhotovitela podla ustanevenia § 69b zdkona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov, osoby konajuce v &ase
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela
podpisom tejto zmluvy, jej zmeny alebo dodatku vyhlasuji objednavatelovi, Ze zaplatia
objedndvatefovi takto objednavatefom ztitulu rudenia zaplatenu dafi z pridanej hodnoty za
zhotovitefa v lehote do 3trnastich (14) dni od doruéenia vyzvy objedndvatela tymto osobdm na
zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatefovi takto objedndvatefom z titulu rucenia za
zhotovitela zaplatent daii z pridanej hodnoty v lehote do trnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objedndvatela zhotovitefovi na jej zaplatenie. Rovnako je objedndvatel opravneny jednostranne
zapocitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela vodi objednavatefovi svoje pripadné pohladavky
voCi zhotovitelovi, ktoré vznikli z titulu ruéenia 7a dafi z pridanej hodnoty za zhotovitela.

10 ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1

10.2

Zmluvné strany dojedndvajl pre dielo zaruént dobu v trvani destdesiat (60) mesiacov na stavebn(
Cast diela a dvadsat3tyri (24) mesiacov na technologickd East diela, ktora zadina plynat driom
riadneho odstranenia vad celého diela, na odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati celého diela a podpisanim protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela (¢lanok 8 ods. 8.6 tejto zmluvy).

Zhotovitel prebera zéruku, Ze po&as zarutnej doby:
a} dielo bude vykonané presne v stlade so véetkymi $pecifikaciami podfa tejto zmluvy,
b) pouZité stavebné vyrobky, materialy a zariadenia budi najvyssej kvality a bezvad,
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10.3

10.4

10.5

c) dielo po jeho vykonani bude hezpetné a vhodné na objednavatelom $pecifikované dcely a bude

spifiat podimicnky slanovené vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj
ked nie w0 privie sivizné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie sU veobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, Lo j. vndtornymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol. zhotovitel
preukazatelne ohomdmeny v priebehu vykondvania diela,

d) objednivaiel riska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materidlom dodanych
shotovitefom v ramei vykonaného diela, neobmedzené Ziadnymi zéloznymi pravami, bremenami
a skutocnymi alebo uplathenymi poruseniami prav k predmetom dusevného vilastnictva.

7odpovednost zhotovitela za vady nie je dotknuta tym, Ze objednévatel neoznamil zhotovitefovi vady
vykonanc¢ho dicla bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskor. Objednévatel teda moze reklamovat vady bez
obmedzenia ¢asu polas celej zaru¢nej doby. Pripadné reklamacie je objednavatel povinny uplatnit u
zhotovitela pisomne najneskdr do 14 pracovnych dni odo diia, ked vadu zistil, najneskor viak pocas
trvania zaruénej doby. Uplatnenie vdd a nérokov zo zodpovednosti za vady musi objedndvatel
uskutoénit pisomne, inak sa nati neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat struény opis vady alebo
toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad poas zdrucnej doby ma objednavatel prava vyplyvajuce z Obchodného
zakonnika, ktoré mo3u byt vykonané polas celej zaruénej doby. V pripade naroku na odstranenie vad
je zhotovitel povinny vady na vlastny dcet odstranit v primeranej lehote, najneskdr viak do 15 dni od
dorugenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak. Po marnom
uplynuti tejto lehoty sa vada bude pova¥ovat za neodstranitefn(. Narok na odstiipenie od tejto
zmluvy je moiné uplatnit aj len Ciastocne, ¢o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednévate! pravo
opravit alebo zabezpeit opravu vady na naklady zhotovitefa.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 6 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov je objednévatel oprévneny vystavif &o do naroku na zfavu z ceny za dielo za
vadne vykonanu opravu alebo jej ¢ast faktiru v mene a na dcet zhatovitela, a to za podmienok, Ze
objednévatel riadne reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu faktiru na zfavu
z ceny za dielo v lehote 30 dni odo dfia dorucenia reklamacie zhotovitefovi.

11 SANKCIE

11.1

11.2

113

V pripade, 7e sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavizku vykonat dielo alebo jeho
jednotlivé &asti podfa zdvdzného harmonogramu je objednavatel oprdvneny poZadovat od
zhotovitela zmluvnd pokutu 11 000,- € za kaidy defi omesSkania. To isté plati v pripade, Ze sa
shotovitel dostane do omeékania s odstrafiovanim vad a nedorobkov diela, alebo jeho Casti, s
vynimkou omeskania s odstraiiovanim vad diela gpecifikovanych v &l. 8, ods. 8.15 tejto zmluvy.
Nedotykajic sa uvedeného, objedndvatel Je v takomlu pripade vpravneny poskytndt zhotovitelovi
primerand lehotu na lehotu na odstranenie vad a nedorobkov diela alebo jeho &asti”, ktord nesmie
byt kratgia ako tri (3) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy odstapit.

Na zaklade dohody zmluvnych strdn je maximélna vySka zmiuvnej pokuty obmedzend na 30% z
celkovej ceny diela podfa ¢l 4., ods. 4.1 tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy st splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmiuvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody spdsobenej
poru$enim povinnosti, pre pripad porudenia ktorej bola dohodnutd; a nahrada $kody moie byt
uplatfiovana opravnenou zmluvnou stranou voci povinnej zmluvnej strane v plnejvyske.
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11.4

Na zaklade dohody zmluvnych stran je maximalna vy$ka nahrady $kody obmedzend na 100% z
celkovej ceny diela podla ¢l. 4., ods. 4.1 tejto zmluvy.

Objednavatef je opravneny jednostranne zapotitat proti pohladavke zhotovitela vo&i nemu na
zaplatenie ceny za dielo podla &lénku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladévky voéi
zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokat podla tejto zmluvy.

12 OSOBITNE USTANOVENIA

12.1

Na zakiade dohody zmluvnych stran a¥ do Géinnosti tejto zmluvy zhotovitel:
a) nebude opravneny vykonavat akékolvek projektové préce, inZiniersku Cinnost a zabezpetovat
organizacnu €ast (dalej spoloéne ien na ucely tohto ustanovenia ako »Cinnosti”),

b) nebude opravneny zacaf vykondvat stavebné prace na diele, a ani

€) neuzatvori akékolvek zmiuvy na dodanie akychkofvek zariadeni a materiloy za UCelom
vykonania diela s tretimi osobami.

V pripade porusenia povinnosti podta tohto odseku zhotovitel znasa véetky naklady, ktorému
vzniknu a nebude oprévneny vznagat akékolvek naroky voci objedndvatelovi z tychto dévodov.

13 SPOLOCNE USTANOVENIA

131

13.2

13.3

13.4

135

Pri pineni tejto zmluvy sa 7hotovitel zavizuje dodr¥iavat privne predpisy a plnit Glohy na Gseku
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci {dalej len ,BOZP”) a ochrany pred poZiarmi na Glely
predchddzania vzniku poZiarov a zabezpetenia podmienok na ucinné zdnlavanie pofiarov (dalej len

~PO") v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude pinif této
zmluva, (dalej len ,pracovisko®). Zhotovitel je povinny ochrafiovat a zlepovat stav Zivotného
prostredia a vietkych jeho zloZiek, najmi ovzdusia, véd, hornin, pody a organizmov (dalej len SLPY).
Najma je povinny predchadzat znedistovaniu 7P a pokodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé
dosledky svojej ¢Einnosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku
objednavatelovi plnti zodpovednost za ekologickd ujmu, ktord pri plnenf tejto zmluvy spésobi.

Objedndvatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a vias
plnit tito zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zépisnicu. V pripade, ak
zhotovitel za¢ne plnit tito zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, ma sa za to, e pracovisko
bolo objednavatelom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany 7P, zabezpecenie a vybavenie pracoviska
na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne zdvaznych
pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie st vieobecne zavazné) pri pineni tejto
zmluvy na pracovisku zodpovedd v pinom rozsahu a vylune zhotovitel.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bude vykondvat &innost podla tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady a odborna sposobilost
zodpovedaju Cinnosti podfa tejto zmluvy, a to podla pravnych predpisov vieobecne, ako aj osobitne
podla prévnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny
vztah k uvedenym fyzickym osobdm (dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na Gcely tohto
clanku rozumeju vietky fyzické osoby, ktoré sa budd podielat na plneni tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objedndvatela, a to zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujtice osoby,
jeho zamestnanci, jeho subdoddvatelia, ak sg fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich
zamestnanci. ’

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach,
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13.6

13.7

13.8

139

13.10.

13.11

13.12

13.13

ktoré sa pri plheni anluvy moZu vyskytnat, a o vysledkoch posddenia rizika, o preventivnych

opatreniach a ochiannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objedndvatel na zaistenie
BOZP, PO a uchrany Zp a ktord sa vztahujd vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace
na pracoviskis i plneni tejto zmiuvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru, zéchrannych
prac a evakuwicie, o preukdzatefne ich poudit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu Zp
plataych pre pracovisko {dalej len ,preSkolenie”). Za ucelom preskolenia objedndvatel poskytol
zhotavitelovi pisomné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko,

Co hotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informécii a pokynov poskytnutych objednavatefom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je ndleZite
zahezpetené a vybavené na bezpeény vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostato€né informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko
a 7e plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na Giseku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany objednévatela
nevyZaduje. Zhotovitel je povinny pisomne uplatriovat u objednédvatefa nedostatky tykajice sa BOZP,
PO a achrany ZP, ktoré sa vyskytnt neskdr pri pineni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpovedd
objedndvatel.

Objednavatel nie je povinny zabezpefovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky
alebo pripravky a plnif tuto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zdkaz faj¢enia a musia
pouzivat a nosit osobné ochranné pracovné pomocky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned ozndmit objedndvatefovi vznik kazdého pracovného drazu zamestnanca,
ku ktorému dojde na pracovisku.

Ak pri pineni tejto zmluvy ide o &innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitel je
povinny postupovat tak, aby bola zabezpe&end PO, najmé vyddva pisomny pokyn na zabezpelenie
PO a pisomné povolenie na &innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asistenénu hliadku a
zabezpeuje plnenie jej Gloh a odbornd pripravu a zabezpecuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov
hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je moZné prenajat aj od objednévatela
za urené najomné.

Zhotovite!l je povinny bez zbyto&ného odkladu ohldsit objednavatefovi ekologickd ujmu, ktord pri
plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdoddvatelia, najméa je povinny ohlasit mimoriadne
zhorgenie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Gnik zneistujdcich latok pri
manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave. Informdcie sa podévaji zmenovému inZinierovi
objednavatela na te!. | NG ripadm! mimorladneho chordenia alebu olirozenia kvality vod
s najma Uniky zne&istujucich latok stvisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikalie,
naterové hmoty a pod.) do volnej pddy a do prostredia sUvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou
vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych
mechanizmoch, ktoré st pri¢inou Uniku znedistujucich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchddzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajacimi pri plneni tejto zmiuvy je povinny nakladat alebo inak zaobchédzat v stlade s pradvnymi
predpismi na Gseku odpadového hospodarstva (dalej len ,OH") tak, aby bol naplneny jeho Gcel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie su
vo vlastnictve objednévatela {najmd z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov),
alebo komundlnym odpadom, zhotovitef je povinny plnit povinnosti drZitefa odpadu pre tieto
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13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

odpady, pritom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v pinom rozsahu a vyluéne zhotovitel. So
stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov oddelenia ivotného prostredia
objednavatela, najmd zabezpecit ich pred neZiaducim (nikom, zabezpedit ich odvoz na miesto
zhodnotenia alebo zneSkodnenia ~uréené oddelenim ~#ivotného prostredia” objednavatela a
potvrdenie o zhodnoteni alebo zneskodneni odovzdat objednavatelovi (najma vazne listky). Inak sa
za pdvodcu odpadu povaZuje objedndvatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny
ozndmit oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela druh a predpokladané mnoZstvo odpadu.
Oddelenie Zivotného prostredia objedndvatela zaradi odpad podfa Katalégu odpadov aurdi
zhotovitelovi spdsob zhromaZdovania a dalSieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny s
odpadom nakladat podla pokynov objednévatefa, najmi zabezpetit ho pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom, zhromazdit odpad oddelene podfa druhov odpadov,
nebezpecny odpad odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska nebezpe&nych odpadov objednavatela,
odpadové oleje odovzdat do centrdineho zhromaZdiska odpadovych olejov objednavatela a ostatny
odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatela. Vnesenie akychkolvek veci,
napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mézu stat nebezpeénymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit objednavatelovi a predloZit ich stipis.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukdzat splnenie svojich povinnosti na dseku
BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vrétane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfa dorucenia
ziadosti objedndvatela, a to najmé predlozenim dokladov preukazujicich predkolenie zamestnancov,
predloZenim oprdvneni zamestnancov na vykon &innosti podfa tejto zmluvy  a predloZenim
dokladov o ureni bezpenych pracovnych postupov pre &innosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitef zodpoveda objednévatelovi za vietky $kody spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti
na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj
sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi $tatnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porudenie
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane OH, ak tieto povinnosti podla tohto
¢lanku zataZovali zhotovitefa a nie objedndvatela, ktoré boli objednavatefovi po vy&erpani opravnych
prostriedkoch uloZené, ak objednavatel riadne a véas umoZnil zhotovitefovi uplatiiovat v prisludnych
konaniach v3etky dostupné ndvrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto
konaniach alebo za Gtelom zacatia opravnych konanf zhotovitel objednévatela pisomne poZiadal, a
ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto néavrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel
objedndvatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Poruovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviuje
objedndvatefa bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednavatel je oprévneny poZadovat od zhotovitela zmluvnl pokutu vo vyske 2 000 € za ka?dé
porusenie povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy a polas jej trvania dodrfiavat zakaz nelegdineho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa objedndvatel
mdZe spolahnit na to, 7e neporuduje a podas trvania tejto zmluvy neporuéi zakaz nelegélneho
zamestnavania, a objednavatel sa na toto vyhldsenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavizuje
nahradit objedndvatefovi v3etku 3kodu, ktord by mohla vzniknit objednavatelovi tym, Ze
objedndvatel prijme od zhotovitefa pracu alebo sluzbu podla tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel
poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegélne zamestnava alebo zamestna. Za gkodu sa
na tcely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednévatel zaplatit za porusenie
zékazu prijat précu alebo sluzbu, ktorti mu na zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovite!
prostrednictvom fyzickej osoby, kiorG nelegdlne zamestnava alebo zamestna. Ustanovenie odseku
13.16 tohto €&lanku sa pouzije primerane.
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13.19 Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zéroveii partnerom verejného sektora podfa zékona

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

¢ 315/2016 7. 7. o repistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zéakonov v
zneni neskorsich predpisov {dalej-len-,zdkon o registri“). Zhotovitel je povinny poCas-trvania tejto.
zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu s opravnenou
osobou a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikaciu svojich
koneénych urivatefov wwhod. Objedndvatel je oprévneny od tejto zmluvy odstipif, ak zhotovitel
nebol v fase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost
rozhodnutic o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 zakona o registri alebo o uloZeni pokuty
zhotovitefovi 7 dovodov podla § 13 ods. 2 zékona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v
omeikani s povinnostou zabezpelif zdpis novej oprévnenej osoby do registra po vymaze
predehidzajicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dnf od vymazu. Objednavatel
zaroveli nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude
zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat identifikdciu svojich konecnych
uZivatelov vyhod alebo ak je v omegkani s povinnostou zabezpe(it zapis novej oprévnenej osoby do
registra po vymaze predchadzajicej opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od
vymazu.

V pripade vykonavania ¢innosti podfa tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodévatelov) v
akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za spinenie zavazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby ¢innost vykondval sam.

Zhotovitel sa zavéazuje najneskér v defi podpisu tejto zmluvy objedndvatefovi predloZit zoznam
vietkych priamych a nepriamych subdodavatefov (v akomkolvek stupni) podfa zdkona o registri,
ktorym budt priamo alebo nepriamo poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v
ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zakona o registri (dalej len ,subdodévatel podla zékona o registri“),
ktori st mu v defl podpisu tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavizuje najneskor v del podpisu tejto zmluvy objedndvatelovi predloZit zoznam
vietkych jeho subdoddvatelov, ktori sa budid podielat na vykondvani ¢innosti podfa tejto zmluvy
(dalej len ,subdodavatel™), ktori s mu v def podpisu tejto zmiuvy znami. Ak je predmetom zmluvy
uskutoénenie stavebnych préac, poskytnutie sluzby alebo koncesia, za subdodavatefa sa pre tcely
tejto zmluvy nepovaiuje dodavatel, ktory doddva len materiél, zariadenia bez redlneho pdsobenia na
stavenisku. Zoznam subdodavatefov tvori prilohu €. 4 tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatefov podla zékona o registri a zoznam subdodavatefov zhotovitel odovzda
objednévatefovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy, ¢im sa stand stcastou tejto
zmluvy. Zoznam subdodavatefov podla zdkona o registri a zoznam subdodévatefov musi vo vztahu k
jednotlivym subdodavatelom obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania,
jdentifikatng Eslo {(ICV), oznalenie reglsud, v Kwrunt Je subduddvdlel zdplsany, Lslu zdpisu, ddaje
osoby opravnenej konat za subdoddvalela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Zoznam subdoddvatelov podia zdkona oregistri musi dalej obsahovat ddajo
predpokladanych finan¢nych plneniach v prospech kaZdého zo subdodavatelov. Zoznam
subdodavatelov musi dalej obsahovat €estné vyhldsenie zhotovitela, Ze kaZdy zo subdodavatelov
spifia alebo najneskér v &ase zaatia realizovania nim vykondvanej Casti ¢innosti podfa tejto zmiuvy
bude spifiat podmienky stanovené vieobecne zavdznymi predpismi pre tymto subdodéavatelom
vykondvand ast innosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatefovi aklkolvek zmenu v udajoch o
subdodavateloch v rozsahu podfa odseku 13.23 tohto ¢ldnku, a to bezodkladne potom, o sa o nej

dozvedel. .

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zékona o registri alebo subdoddvatelia stani znamymi

“neskdr, je povinny objednévatelovi predloZit aktualizovany zoznam subdodévatefov podla zékona o
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13.26

13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

registri a aktualizovany zoznam subdoddvatelov, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou,
nikdy vsak nie neskér, nes sa zatni skutoéne podielat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany
zoznam subdoddvatelov sa pouZije ustanovenie odseku 13.23 tohto €ldnku rovnako.

nesmie v sivislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnut finanéné prostriedky nad limity
stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zékona o registri.

zévaznymi predpismi pre tymto subdodévatelom vykondvang Cast Cinnosti podla tejto zmluvy. Ak
subdoddvatel' nespifia uvedene podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit vykondvanie Ziadnej
Cinnosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne spinenie tejto ¢asti tinnosti podla
tejto zmluvy tym nie Je dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomn Ziadost objednavatefa preukazat
splnenie uvedenych podmienok subdodévatelom a do Casu preukdzania ich splnenia je objednévatel
dalej opravneny pozadovat, aby prisludny subdodavatel nevykonaval Ziadnu &nnost podla tejto

nepredloZi, plati, e ziadny subdoddavatel podia zakona o registri a subdoddvatel' pri plneni tejto
zmluvy sa nepodiela na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri plneni tejto zmluvy
priamo, ani prostrednictvom dalfich ossb.

14 POISTENIE

141

Zhotovitel sa zavdzuje ku dfiu zacatia vykondvania diela podia tejto zmluvy uzatvorit-

a) stavebno-montdsne poistenie (CAR/EAR) pre pripad pokodenia alebo znitenia diela, na sumu
zodpovedajticu cene za dielo,
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

b)  portenle sodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim diela mohol
objedaavatelovi spasobif sdm, prip. ktoré by mohli sposobit objednavatefovi tretie osoby (najmé

- —-aviak niclen suhdoddvateliazhotovitela) na sumu zodpovedajicu minimalne 25 % ceny za dielo
pwedlan A oda, 4.1 tejto zmluvy,

ucitowe pedntnge smluvy podla pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovitel zavdzuje predlozit
obijedndvatelovi pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovited je povinny poistenie
A} uvedend v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely ¢as vykonavania diela,

h) wvedené v odseku 14.1 pism. b} tohto €lanku udrZiavat po cely ¢as vykondvania diela, a aj po&as
plynutia zdrucnej doby,

vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objedndvatela, ako aj plnit vietky dalSie podmienky
miuvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplinenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle
uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajdcej sa diela a/alebo majetku objednédvatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednévatela a poistitefa o poistnej udalosti a
zabezpeCit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpedeniu poistného plnenia; dalej je
povinny poskytnut objedndvatefovi a poistitefovi vietku stéinnost. Zhotovitel je tieZ povinny bez
zbytoéného odkladu, pokial ho na to objednévatel pisomne vyzve, zabezpelit uvedenie diela a/alebo
majetku objedndvatela do stavu predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje nédklady, pokial sa
zmluvné strany nedohodnd inak; povinnost zhotovitela bez zbytoéného odkladu uviest diela a/alebo
majetok objednavatela do pdvodného stavu pred poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné
plnenie nepokryje nadklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do pdvodného stavu
pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistitef prisludné poistné pinenievyplati.

Ak zhotovitel nespini povinnosti podfa odsekov 14.1 aZ 14.3 tohto ¢ldnku a déjde k podkodeniu alebo
zniceniu diela a/alebo majetku objedndvatela, zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednévatelovi cell
takto vzniknutt Skodu bez ohfadu na pripadn( zodpovednost tretich osdb. To plati aj v pripade
odmietnutia alebo Ciastocného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, a to aZ do vysky,
v ktorej Skoda nebola pokryta poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednévatela, v lehote troch (3) dni od dorudenia
tejto poZiadavky zhotovitefovi, preukdzat objedndvatelovi pinenie povinnosti podfa odseku 14.2
tohto ¢lanku.

Zhotovitel je pavinny predloZit objednavatefovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho Ghradu
poistného vidy do 14 dnf odo dnia, kedy bolo prisiusné poistné, resp. jeho €ast splatnym podla
ustanoveni prisludnej poistnej zmliuvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.

15 MLCANLIVOST

15.1

Zmluvné strany budi mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informdcidm tykajicim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana”) a jej podnikania, najma k akymkolvek informéciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, finanénej, majetkovej, organizacnej, personainej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informdcie verejne
nepristupné a stvisiace s Cinnostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhd zmluvnd strana ziska
astne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej savislosti, sa
predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana

tymto oznacduje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zékonnika (dalejlen ,ddverné
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15.2

153

154

informacie”).

Zmluvné strany sa zavdzujd, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skon&eni

a) budd zachovédvat micanlivost o ddvernych informdcidch, najmd sa zavdzuji s dévernymi
informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informdcie bez vyslovného
predchadzajiceho pisomného sthlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej
osobe neoznamit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuZit,

b) pisomne oznamia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouziju doverné informacie iba v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie
Ucelu podla tejto zmluvy,

d} obmedzia zverenie dovernych informécii iba tym svojim zamestnancom, ktori su uréenina
plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych zabezpeluju dodrZiavanie ddvernosti tychto
informacii a povinnosti s tym sGvisiacich,

e) o kazdom spristupneni dévernych informacii tretej strane v pripadoch stanovenych vieobecne
zédvdznymi pravnymi predpismi budG informovat dotknutd zmluvnli stranu s vynimkou
povinného zverejnenia tejto zmluvy objednavatefom v silade so zdkonom & 21172000 Z.z.0
slobodnom pristupe k informécidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,

pricom sa uvedené povinnosti zavazuji vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade porudeni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je
dotknutd zmluvnd strana opravnend poZadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 3 300 €, a to za kaZdé jedno porusenie danej povinnosti s tym, ¥e zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody spdsobenej pripadnym poruenim tychto
povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednadvatefom v stlade so zékonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinformdciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov nie je poru$enim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto zmluvy.

16 PROTIKORUPCNE OPATRENIA

16.1

16.2

Protikorupény program. Objedndvatel sa snaii zabezpecit, aby on ajeho dodavatelia tovaru a
poskytovatelia sluZieb konali v silade s literou a duchom zékona a s najprisnejimi etickyminormami,
reSpektujic a ochranujic zékladné prava a slobody vSetkych 0sdb, podporovali spravodlivé a rovné
zanhchadzanie so vietkymi asohami, poskytovali hezpelné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovali a ochrariovali Zivotné prostredie a prijimali vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spdsobom. S ciefom zamedzit korupcii objedndvatel prijal protikorupény program
spoloénosti, ktory vychadza z Protikorupcnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 — 2023
schvdlenej uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 585/2018 zo dria 12. decembra 2018 az
normy ISO 37001:2016 Systém manazérstva proti korupcii. S viziou bojovat proti korupcii aj na Gseku
zmluvnych vztahov objednévatela Ziada od zhotovitela, aby v akejkofvek stvislosti s touto zmluvou,
¢o pre ucely tohto ¢lanku zahffa aj stvislost s jej uzatvaranim, plnenim, skongenim a pripadnym
vymdhanim, aktivne prispel k naplfianiu tohto ciela implementaciou protikorupénych opatreni v
zmysle tohto ¢lanku.

Zakaz korupcie. Zmluvné strany sa zavdzujd, Ze v akejkolvek sivislosti s touto zmluvou oni, ich
Statutarne organy, Clenovia Statutdrnych ainych orgdnov, ich &lenovia, zamestnanci a

spolupracujdce osoby, ich zéstupcovia a dalSie osoby konajice v ich mene alebo za nich vratane ich
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16.3

164

16.5

subdodivatetov nebudis konat tak, Ze by priamo alebo cez sprostredkovatela pre seba alebo pre ind

otobio prifall, Hadadi alebo i dali siubit dplatok na to, aby porusili svoje povinnosti vyplyvajlce zo
“neitimia, povolanda, iostavenia alebo funkcie alebo zaeuzili alebo umoinili Zneuzit ugast na
hospodidisboe) sutazi, alebo aby svojim vplyvom takto pdsobili na vykon zamestnania, povolania,
postaventa olebho fankeie inej osoby, alebo za to, Ze uZ tak urobili, alebo Ze by priamo alebo cez
sprosdiediovately <Iahili, pondkli alebo poskytli Gplatok inému na to, aby porusil svoje povinnosti
vyplyvajiice 2o raisestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo zneufZil alebo umoinil zneuzit
acast ma hospodirskej sutaZi, alebo za to, Ze bude svojim vplyvom takto psobit na vykon
ramestoania, hovolania, postavenia alebo funkcie inej osoby, alebo za to, Ze uZ tak urobil, alebo =z

ktorchokolvek 7 tychto dévodov priamo alebo cez sprostredkovatela poskytli, ponukli alebo sltbili
Oplatok inej osobe, a to vietko aj v stvislosti s obstardvanim veci stkromného zdujmu, a potvrdzuji,
7e nevedia o tom, Ze by doSlo k porueniu tohto ustanovenia. Uplatkom sa na acely tohto &lanku
rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej ¢i nemajetkovej povahy, na ktoré nie je pravny narok. Za
Gplatok sa nepovaZuje dar, ktory nepresahuje beZné chapanie ¢estnej obchodnej praxe, je v sulade s
dobrymi mravmi sttaZe, nie je sposobily privodit ujmu inym sataZitefom alebo spotrebitefom a je
primerany okolnostiam, kedy predstavuje beZny prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti, pokial
nemdZe za Ziadnych okolnosti v obdarovanom vzbudit pocit zaviazanosti a ani podozrenie, Ze darca
oCakdva urcité spravanie alebo sa snaZi darom ovplyvnit rozhodnutie obdarovaného; v pripade
pochybnosti, ¢i su splnené podmienky pre to, aby sa ur€ité plnenie povazovalo za takyto dar, plati, Ze
tieto podmienky spinené nie su a jedna sa o Uplatok. Konanim sa na tGcely tohto &ldnku rozumie aj
opomenutie takého konania, na ktoré je osoba podla okolnosti a svojich pomerov povinna.

U¢tovna evidencia. Zhotovitel sa zavazuje, e vietky vynosy a prijmy ziskané v akejkofvek savislosti s
touto zmluvou, vietky pohyby majetku v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou a vsetky ndklady a
vydavky vynaloZené v akejkolvek stvislosti s touto zmluvou bude Gétovne evidovat spravne a
Uplne, Ze vietky G¢tovné zdznamy, faktary a iné dokumenty tykajice sa uvedenych Gétovnych
pripadov budi verne odzrkadlovat charakter a mnoZstvo uvedenych Gétovnych pripadov a Ze iadne
plnenia neevidované v uctovnej evidencii nebudd realizované. Zhotovitel zdroveri potvrdzuje, Ze
nedoslo k poruseniu tohto ustanovenia.

Konflikt zaujmov. Zmluvné strany sa dalej zavazuji prijat opatrenia na systémové rie3enie moiného
konfliktu zdujmov, najmd transparentné a dokumentované oznamovanie moziného konfliktu
zaujmov, vystapenie dotknutej osoby z rozhodovacieho procesu a jej nahradenie osobou, u ktorej
konflikt zdujmov nie je pritomny. Podrobnosti o povinnostiach v sivisiosti s rieSenim konfliktu
zdujmov vratane povinnosti viest pisomné zdznamy o uplatfiovani tychto opatreni si upravi kaZda
zmiuvnd strana podfa svojich podmienok tak, aby bol napineny ciel tohto ustanovenia. Konfliktom
zaujmu sa na Ucely tohto ¢lanku rozumie situdcia, ked by obchodny, finanény, rodinny, politicky alebo
osobny zdujem mohol zasahovat do dsudku osdb pri vwkone ich zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie.

Dotknuté osoby. Zhotovitel sa zavézuje, Ze povinnosti podla odsekov 16.2 aZ 16.4 tohto ¢lanku uloZi
svojmu Statutarnemu orgénu, Elenom svojho Statutdrneho a inych orgdnov, svojim Elenom,
zamestnancom a spolupracujicim osobam, svojim zéstupcom a dals$im osobdm konajlcim v jeho
mene alebo za neho vratane svojich subdodavatelov, u ktorych identifikuje korup¢né riziko alebo
moznost vyskytu konfliktu zaujmov postupom podla odseku 16.6 tohto &ldnku s prihliadnutim k
Glohdm, ktoré ta-ktord osoba v danom pripade prevzala alebo prevezme, alebo ktoré sa podiefaji na
plneni povinnosti podla odseku 16.3 tohto ¢lanku. Korupénym rizikom sa na tcely tohto ¢lanku
rozumie prileZitost, pravdepodobnost alebo moZnost konania zakdzaného podia odseku 16.2 tohto
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

¢lanku alebo existencia pri¢in alebo podmienok ufahcujlcich vznik situécie priaznivej pre konanie
zakdzané podia odseku 16.2 tohto ¢lanku.

Implementdcia protikorupénych opatreni. Zhotovitel bez zbytoného odkladu uskutolni
individudlne vyhodnotenie korupéného rizika a mo?nost vyskytu konfliktu zdujmov, identifikuje
osoby, u ktorych je toto korupéné riziko pritomné alebo vyskyt konfliktu zaujmov mozny, ako aj
osoby, ktoré sa podielaji na plnenf povinnosti podia odseku 16.3 tohto ¢lanku, overi bezthonnost
takto identifikovanych osdb z hladiska trestnych &nov proti poriadku vo verejnych veciach s
osobitnym dérazom na trestné &iny korupcie a niektoré formy trestnej sdinnosti a z hladiska
trestného Cinu zneuZitia G¢asti na hospodarskej sutasi podfa vypisu z registra trestov vedenom
Generdlnou prokurattrou Slovenskej republiky a pripadne aj z registra trestov alebo obdobnej
evidencie krajiny pobytu danej osoby a pou¢i dant osobu o povinnostiach vyplyvajicich z odsekov
16.2 aZ 16.5 tohto ¢lanku s ndslednym preskiganim, sustavnym vyZadovanim plnenia tychto
povinnosti a namatkovou kontrolou ich plnenia. V pripade trvania tejto zmluvy po dobu dihSiu ako
jeden rok je zhotovitel povinny periodicky zopakovat &innost podfa tohto ustanovenia. O tejto
tinnosti je zhotovitel povinny viest primerant pisomn dokumentdciu, aby sa preukdzalo jej plnenie
v celej Sirke, Ze pri tejto ¢innosti bola dodrfand potrebnd starostlivost a Ye vietky identifikované rizika
boli zmiernené.

Audit. Pofas trvania tejto zmluvy a tri (3) roky od jej ukoncenia je zhotovitel povinny umoZnit
objednavatefovi alebo nim pisomne poverenej tretej osobe, ktord prevezme zavizok micanlivosti,
nahliadat do dokumentacie, zdznamov a Uctovnej evidencie podlia odsekov 16.3, 16.4 a 16.6 tohto
¢lanku za Ucelom preukdzania a overenia dodr¥iavania povinnosti zhotovitela podfa tohto ¢lanku a
poskytnit poZadované vysvetlenia. Vietky osobné Gdaje zistené poclas takého auditu sa budd
povaZovat za déverné. O vysledku auditu objedndvatel vypracuje primerany pisomny zaznam, ktory
poskytne zhotovitefovi.

Zodpovednost zhotovitela. Ziadne zlyhanie alebo omegkanie objednavatela pri uplatneni jeho prav
uskutocnit audit podla odseku 16.8 tohto &lanku alebo odhaleni problémov, chyb alebo inych
nezrovnalosti pri audite nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za porudenie ustanoveni tohto
¢lankuy, a to aj keby takyto audit mal alebo mohol odhalit akékolvek problémy, chyby alebo iné
nezrovnalosti, ktoré vedd k zodpovednosti alebo porugeniu povinnosti zhotovitela podfa tohto
Clanku.

Néapravné opatrenia. V pripade, 7e auditom uskutoénenym podfa odseku 16.7 tohto &anku odberatel
zisti nesulad na strane dodévatelfa s povinnostami vyplyvajicimi z tohto ¢lanku alebo nedostatocné
implementovanie opatreni podia tohto &lanku, zhotovitel bezodkladne prijme ndpravné opatrenia,
ktoré musia byt dostatogne Gcinné pre dosiahnutie stladu s povinnostami vyplyvajicimi z tohto
¢lanku, predloZi ich na pripomienkovanie objednévatelovi a napravné opatrenia nasledne zrealizuje.
Zmluvné strany budd spolupracovat za Géelom ndpravy nesdladu a pri implementécii napravnych
opatren.

Spolupraca objedndvatela. Objednavatel bude poskytovat zhotovitefovi odborné poradenstvo a
usmernenia pri pineni jeho povinnosti podia tohto &lanku. Ustanovenie odseku 16.8 tym nie je
dotknuté.

Nasledky neplnenla. V pripade, ak zhotovitel neumosni objednévatelovi uskutognit audit pudla
odseku 1b./ tohto ¢lanku alebo ak odmietne vypracovat, predioZit alebo realizovat napravné
opatrenia podfa odseku 16.9 tohto &ldnku alebo zlyhd v ich implementacii podfa vysledkov
nasledného auditu, potom je objednavatel opravneny od tejto zmiuvy bez dalgieho odstuapit.

i
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17 OSOBNE UpAll

17.1

17.2

Transparerdne informécie o pripadnoem spracivani osobnych Gdajov objednavatelom v stvislosti

s plnenfin tejiee snduvy s k disporicii na webovom sidle objednavatela www.mtas.sk.

KaZdd /intuvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela a je povinna samostatne plnif
povinnuostl podfa nariadenia Furapakeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochirane tyrickych 0séb pri spractivani osobnych udajov a o volnom pohybe tychto Gdajov, ktorym sa

sdnje wimernica 95/46/ES (vicobeoné nariadenie o ochrane Gdajov), zékona ¢. 18/2018 Z. z. 0
ochrane osobnych Gdajov 4 0 rmene a doplneni niektorych zékonov a ich vykondvacich a dalgich

suvirdacich predpisov.

18 DOWUCOVANIE

18,1

18.2

18.3

V3etky listiny, objednivky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalej len ,0zndmenia“) budii medzi
zmluvnymi stranamizabezpefované listami dorucenymi postou alebo osobne alebo e- mailom, pokiaf
v tejto zmluve nie je pre ur€itd formu komunikacie vyhradeny len uréity spdsob dorucovania. Ak bolo
oznamenie rasiclané postou, povaZuje sa za doruéené driom, v ktorom ho adresat prevzal aleho
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dia podania zasielky na poite, ak sa uloZena zasielka
zaslana niv adresu podfa odseku 18.2 tohto Cldnku vrétila spat odosielatelovi. Ak bolo oznédmenic
zasiclané ¢ mailom alebo doru€ované osobne v pracovny defi v &ase hod do 15.00 hod., povafuje sa
za doruené v momente prenosu resp. doruenia ozndmenia, inak v nasledujtci pracovny den.

Pre objednavatela budi vietky ozndmenia dorucované alebo oznamované na niséie uvedent
adresu: Martinskd teplarenska, a.s.

Robotnicka 17, 036 80 Martin
kontaktné osoby:

a) voveciach zmluv
b) vo veciach techn

c) technicky dozor:

a pre zhotovitela budu vietky ozndmenie dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu
adresu: ZZVZ-Enven Engineering, a.s.

SaZinova 1339, 399 01 Milevsko, Ceska republika

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnyc

b) vo veciach technickych:
{stavbyveddci)
c) vo veciach BOZP:

alebo na akdkolvek ind adresu alebo e-mailovii adresu, ktoré budi druhej zmluvnej strane vopred
pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zdroven zavazuji oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov, ktoré sa ich
tykajua a st potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najméa vietky zmeny tykajlce sa tejto
zmluvy, zmenu, &i zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania,
bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizcie alebo likvidacie ktorejkolvek
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zmluvnej strany. Ak niektord zmluvna strana nesplni tato povinnost, nebude opravnena namietat, 7e
neobdrZala akékolvek ozndmenie, a zéroveri zodpoveds za akdkolvek takto spdsobent skodu.

19 ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1  Tato zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym norméam. Sidy
Slovenskej republiky maju vyluéni pravomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajicich sa tejto
zmluvy.

19.2  Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢&.
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho rdmci ustanoveniami Obéianskeho zakonnika &
40/1964 Zb. v zneni neskorich predpisov a stvisiacimi predpismi.

19.3  Tato zmluva sa m6Ze menit alebo zrugit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnejforme.
15.4  Akby sa dbvod neplatnosti vztahoval len na &ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tdto Cast.

19.5  Tato zmluva tvori Gplnt dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajlicu sa predmetnej zaleZitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikaji vietky predchadzajice pisomné adstne dohody stvisiace s
predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych stran sa nemod3e dovoldvat zvlastnych v tejto zmluve
neuvedenych Ustnych dojednani a dohéd.

19.6  Tato zmluva bola vyhotovend v tyroch (4) rovnopisoch, po dvach (2) pre kazd G zmluvnistranu.

19.7  T&to zmluva nadoblda platnost difom podpisu oboma zmluvnymi stranami a 0&innost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

19.8  Prilohy k tejto zmluve sg:
Priloha ¢.1-  Specifikacia diela a podrobny rozpocet;
Priloha €.2-  Harmonogram uskuto&nenia stavebnych/montdznych prac;
Priloha&.3-  Zoznam subdodavatelov;

19.9  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st plne spdsobilé na pravne kony, Ze ich zmluvna vofnost nie je nicim
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, e si obsah
zmluvy dbkladne pretitali a e tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodnd, véinu a
spoloCni vélu, a na znak suhlasu ju viastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitefa:

V Martine dna....... 6 V Milevsku dita .7/ 257

Ing. Bohumila
podpredseda

JUDr. Erik Stefak

predseda predstav
ZyWZ-Enven Enginaering, 8.s.
ii voke
saiinovs 1339, 389 01 Milave
& 25698882 DIC: czzmam1

gr. Michal Beliansky
¢len predstavenstva

Ing. Tibor Petrds
Clen predstavenstv
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