
 

 
 

ZMLUVA O DIELO č. AOS-II-18/2021 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 
 
 

Objednávateľ 
Sídlo:   Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika  
Zastúpený:  doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.- rektor 
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0016 6299  
IČO:   37 910 337  
DIČ:   2021872083  
IČ DPH:  SK2021872083 
(ďalej ako „objednávateľ“)  
 
a  
 
Zhotoviteľ  
Obchodné meno:  HASTRA s.r.o. 
So sídlom:   Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina 
Zastúpený:   Jozef Hanuliak, konateľ 
IČO:    31 606 296 
IČ DPH:   SK2020446098 
DIČ:    2020446098 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:   SK7109000000005158355517 
Zapísaný:   Obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,  vložka č. 1898/L 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako 
„zmluvné strany“.  
 
 
 

Článok 1 
Preambula 

 
1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku zadávania nadlimitnej zákazky postupom 
verejnej súťaže s použitím§ 66 ods. 7 (reverz) v nadväznosti na § 55 ods.1 (super reverz) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného výzvou na predkladanie 
ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 83 dňa 08.04.2021 pod č. 17790 - MSP 
na predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika – Časť 1 - celok A (SO10, SO12)“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).  

 

 



Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Objednávateľ je správcom majetku štátu, objektov a priestorov, v ktorých bude zhotoviteľ 
realizovať Dielo definované v Článku 3 tejto zmluvy (ďalej len „Stavenisko“).  
2.2 Zhotoviteľ:  
(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 
uzavrieť túto zmluvu,  
(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a 
Európskej únie,  
(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické 
normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, 
nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný 
zákon) v platnom znení,  
(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré 
mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,  
(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a 
za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a 
živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii 
diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne 
právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších 
osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu 
zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo 
dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ. Pri realizácii diela prostredníctvom 
subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.  
 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli 
Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - Časť 1 - celok A (SO10, SO12)“ (ďalej len 
„Dielo“) v špecifikácii podľa: 
- projektovej dokumentácie č. 18/440 – SKD z 07/2018 vyhotovenej firmou SK DESIGN Ing. 
Kelemen Slavomír projektová, dodávateľská a inžinierska činnosť, ktorá je Prílohou č. 1 tejto 
zmluvy  
- v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 26.7.2021. ktorá je Prílohou 
č.2 tejto zmluvy. Prílohy č. 1 a č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas zhotoviť 
pre objednávateľa Dielo. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a 
zaplatiť zhotoviteľovi cenu Diela dohodnutú v tejto zmluve. 
3.3 Dielo bude realizované podľa stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu a za 
ďalších podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť vyššie uvedenú 
stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. 
Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:  
 (i) Projektová dokumentácia  
(ii) Výkazy výmer na jednotlivé časti (ďalej len „výkaz výmer“) 
(iii) Právoplatné stavebné povolenie  
(iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.  



3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, projektovou 
dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, ktoré spolu tvoria vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s 
pokynmi objednávateľa alebo ním splnomocneného zástupcu a že bude spĺňať všetky podmienky 
potrebné na dosiahnutie účelu podľa tejto zmluvy. 
3.5 Na stavebné úpravy „Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie  ozbrojených 
síl gen. M. R. Štefánika - Časť 1 - celok A (SO10, SO12)“ bolo dňa 28.12.2018 vydané stavebné 
povolenie – sp. zn.: 02 - 18 - 3070, ktoré vydal Stavebný úrad Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 
8, 832 47 Bratislava a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2018 
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a 
v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a 
technologickými normami. 
3.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou 
oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer a potvrdzuje, že všetka 
dokumentácia neobsahuje žiadne nedostatky alebo vady, na ktoré by mal upozorniť objednávateľa. 
Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že cena Diela ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela 
boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie 
postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a 
Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené zhotoviteľom v 
rozsahu ceny Diela podľa tejto zmluvy. Prípadné zmeny a odlišnosti zmluvy budú podliehať § 18 
zákona o verejnom obstarávaní.   
3.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že  
 (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej 
dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako 
celok,  
(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 
zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 
Diela za ním stanovenú cenu Diela.  
3.9 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou 
Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie 
Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových 
ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, 
profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul 
do ceny Diela.  
3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú 
platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu 
príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, 
technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo 
schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým 
dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v 
tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické 
podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia tieto dosahovať 
vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými 
právnymi a technickými normami. Na žiadosť objednávateľa alebo ním splnomocneného zástupcu 
je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v 
dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého 
harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok.  
 
 

Článok 4 



Termín realizácie diela 
 

4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zaháji stavebné práce a zaháji plnenie 
predmetu zmluvy protokolárnym odovzdaním a prevzatím Staveniska, ktoré sa uskutoční 
najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie 
Staveniska", ktorú zašle objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy  
4.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdanie riadne 
vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr 12mesiacov od zadania zákazky. 
4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce na Diele a pripraviť Dielo na odovzdanie tak, aby bolo 
odovzdané najneskôr v termíne stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v súlade s Časovým 
harmonogramom prác, ktorý predložil zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní (ďalej 
len „Časový harmonogram prác“).  
4.4 Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a jeho odovzdanie podľa odseku 
4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa môže predĺžiť len o dobu, kedy zhotoviteľ nemohol pokračovať 
vo vykonávaní Diela z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa.  
4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo po jeho ukončení odovzdať na základe písomného protokolu v 
súlade s článkom 11 tejto zmluvy.  
4.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť na nevyhnutný čas vykonávanie Diela v prípade 
prekážky z dôvodu rozhodnutia orgánu štátnej správy a samosprávy, resp. zo závažných 
prevádzkových dôvodov. Objednávateľ sa túto skutočnosť zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi 
bezodkladne. Tiež sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi, že môže 
pokračovať v prerušenom vykonávaní Diela. Zhotoviteľovi prerušením vykonávania Diela vzniká 
nárok na preukázateľne vzniknuté náklady spojené s prerušením stavebných prác v prípade, že k 
prerušeniu prác dôjde z viny na strane objednávateľa a termín odovzdania Diela sa posúva o dni 
počas, ktorých zhotoviteľ nemohol pokračovať v zhotovovaní Diela.  
4.7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi počas realizácie Diela postupne odovzdávať jednotlivé 
priestory na realizáciu stavebných prác podľa vzájomnej dohody. V prípade, že objednávateľ 
priestory neodovzdá v dohodnutom termíne a čase, zhotoviteľ má právo požadovať zmenu 
Časového harmonogramu prác.  
4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy môže byť predĺžená v prípade 
prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je 
možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže 
súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor alebo 
oprávnená osoba Objednávateľa. Zhotoviteľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného 
odkladu.  
 

Článok 5 
Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Staveniskom je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby 
Diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe Diela, na uskladňovanie stavebných 
výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby Diela a na 
umiestnenie zariadenia Staveniska.  
5.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) 
kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorú zašle 
objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a 
prevzatí Staveniska spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska.  



5.3 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovovaní Diela najneskôr do 
siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ so 
zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.  
5.4 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať 
na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska 
akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. 
5.5 Pri prevzatí Staveniska je objednávateľ povinný oboznámiť zhotoviteľa s rozmiestnením a 
trasou prípadných podzemných a nadzemných vedení na Stavenisku a vytýčiť ich, s rozmiestnením 
verejnej zelene a inými cudzími objektami a vecami a tieto vhodným spôsobom bez poškodenia 
preložiť. Zhotoviteľ je povinný ich chrániť, aby počas celej doby vykonávania diela nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje že:  
a) zabezpečí Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 
alebo zdravia, označí Stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe Diela a vypracuje v 
písomnej forme režimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotovení ich pred zahájením 
realizácie Diela predloží objednávateľovi,  
b) bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na použitie, pričom 
tento výjazd pred odovzdaním Diela uvedie do stavu v akom ho prevzal,  
c) zabezpečí poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 
mechanizmov a umiestnenie zariadenia Staveniska,  
d) zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  
e) zabezpečí odvoz a likvidáciu odpadu stavby,  
f) bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich 
stavebné práce,  
g) zabezpečí pri realizácii diela bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí, 
ako aj ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,  
h) poskytne súčinnosť a bude riadiť ostatných subdodávateľov zhotoviteľa na stavbe z hľadiska 
koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na Diele pred poškodením alebo zničením. 
5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady z dôvodu zastupiteľnosti na 
Stavenisku minimálne dvoch stavbyvedúcich, alebo stavbyvedúceho a jeho zástupcu 
disponujúceho s rovnakou odbornou spôsobilosťou a praxou ako stavbyvedúci, ktorí budú 
organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku a 
na stavbe Diela a budú o nich viesť evidenciu v stavebnom denníku.  
5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci prípadne stavbyvedúci a jeho zástupca, budú okrem 
povinností, ktoré im vyplývajú z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, 
vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve, najmä:  
a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na 
stavbe Diela,  
b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na 
stavenisku a na stavbe Diela,  
c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na 
Stavenisku,  
d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na Stavenisku a na 
stavbe Diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,  
e) koordinovať poradie stavebných prác,  
f) vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo staveniska a zo stavby Diela.  



5.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady zodpovednú osobu, ktorá bude 
odborne spôsobilá vykonávať stavebný dozor a bude plniť najmä nasledovné povinnosti:  
a) bude sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné 
ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a 
zariadení; bude sledovať vedenie stavebného denníka, bude zodpovedať za súlad priestorovej 
polohy s dokumentáciou stavby Diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a za dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu Diela,  
b) bude vplývať na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude možné závady 
odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi zhotoviteľovi a 
objednávateľovi.  
5.10 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých 
priestoroch Staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. 
Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie 
všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykázať zo stavby 
ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či zhotoviteľa, pokiaľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia 
alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.  
5.11 Objednávateľ najneskôr 7 dní pred odovzdaním Staveniska odovzdá zhotoviteľovi 1 
saduprojektovej dokumentácie v štandardnom vyhotovení.  
5.12 Objednávateľ sa zaväzuje určiť a odovzdať zhotoviteľovi body odberu elektrickej energie, 
vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpečiť trvalý prístup na Stavenisko, vytýčiť a označiť 
všetky inžinierske siete prechádzajúce Staveniskom a poučiť svojich zamestnancov o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci počas realizácie Diela.  
5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude zhotoviteľ realizovať na základe 
Časového harmonogramu prác spracovaného v súlade s podmienkami tejto zmluvy a v súlade s 
ním riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Zhotoviteľ na základe písomného doručenia 
"Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa prevezme Stavenisko, pričom jeho 
prevzatie zmluvné strany potvrdia Zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska, podpísanou 
zástupcami oboch zmluvných strán.  
5.14 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:  
(i) Projektovej dokumentácie, právoplatného stavebného povolenia, oceneného Výkazu výmer 
doplneného zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer a na 
základe ostatných podkladov a pokynov poskytnutých objednávateľom,  
(ii) podrobného Časového harmonogramu prác zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického 
a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich 
nasadených, rozpracovanom na jednotlivé týždne uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie 
technologických postupov podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných technických 
noriem. Časový harmonogram je zhotoviteľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných 
oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku 
týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Časový harmonogram je 
prílohou č. 4 zmluvy o dielo (predkladá len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy), 
(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 
činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác. 
 
 
 
 
 
 



Článok 6 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
6.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s podmienkami verejného obstarávania 
nasledovne:  
Cena bez DPH 2 626 025,38 EUR  
DPH 525 205,08 EUR  
Cena celkom vrátane DPH 3 151 230,46 EUR  
Slovom: TrimiliónystopäťdesiatjedentisícdvestotridsaťEUR a štyridsaťšesťeurocentov vrátane 
DPH.  
6.2 Cena Diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela podľa 
Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu 
až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi podľa cenovej ponuky (Príloha č.2 tejto 
zmluvy), a to najmä/ ale nie výlučne:  
(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 
nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 
bezpečnosť majetku a náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a 
iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni 
zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);  
(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;  
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v 
súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať 
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno 
projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi 
predpismi;  
(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne 
na strane zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;  
(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 
objednávateľom, 
(vi) náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to 
konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia diela, ďalej certifikáty, doklady 
o odvoze a likvidácii stavebného odpadu a sute, revízne správy, záručné listy, doklady o vykonaní 
tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody 
na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, 
pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 
normami a stavebným konaním vyžadujú;  
(vii) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 
zhotoviteľom;  
(viii) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebného odpadu a sute), náklady na geodetické vytýčenie 
pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 
(ix) nákladoy na poistenie Diela;  
(x) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 
poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;  
(xi) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
(xii) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;  
(xiii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska;  



(xiv) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku 
garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;  
(xv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia 
Staveniska a jeho likvidáciu;  
(xvi) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo 
Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);  
(xvii) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela 
alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;  
(xviii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri 
uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;  
(xix) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich 
aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní 
Staveniska;  
(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 
dopravnými mechanizmami zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady 
na prípadné proti prašné opatrenia;  
(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;  
(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;  
(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.  
6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – 
cena Diela je úplná, maximálna a záväzná a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto 
zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie 
uskutočnenia Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena 
Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je 
úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v 
ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny 
najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a 
podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním 
ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 4.4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 
že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom 
rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže 
byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán a pri dodržaní 
všetkých podmienok tejto zmluvy.  
6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 
svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.  
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených 
zhotoviteľom za ucelený celok na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, 
pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný 
ucelený celok, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 6.6 tohto článku.  
6.6 Podmienky fakturácie:  
(i) zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce  
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené 
oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý ucelený 
celok plnenia v súlade s týmto bodom zmluvy,  
(iii) súpis vykonaných prác za príslušný ucelený celok je zhotoviteľ povinný predkladať 
objednávateľovi najneskôr do troch (3) dní po ukončení prác na ucelenom celku. K súpisu 
vykonaných prác za príslušný ucelený celok bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ 



sa musí do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k 
predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ 
v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej 
lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),  
(iv) v prípade, ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu 
vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči 
Súpisu vykonaných prác, mu zostávajú zachované,  
(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, 
množstva a zoznamu prác,  
(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo 
výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných 
prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo 
Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní zhotoviteľa, nie je faktúra 
spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa). 
Faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu 
a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti 
riadne vystavenej faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi.  
(vii) Zhotoviteľ prehlasuje, že je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov, 
t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán.  
6.7 Zhotoviteľ doručí faktúru do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa podpisu Súpisu 
vykonaných prác objednávateľom a prílohou faktúry bude potvrdený Súpis vykonaných prác. 
Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj 
splnenie všetkých povinností zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej 
časti Diela. 
6.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom 
odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa.  
6.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené 
všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a objednávateľ môže prípadne 
požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak zhotoviteľ nebude mať 
riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie 
objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je 
objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby 
úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo 
strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a 
objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 
6.10 Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že cena Diela podľa ods. 6.1 tejto zmluvy je reálna 
voči aktuálnym podmienkam na trhu. 
6.11 Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti v prípade, ak je zhotoviteľ 
platcom DPH: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny 
plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa 
(poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle 
§ 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zhotoviteľ 
je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa 
prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“  
 
 
 



Článok 7 
Bankové záruky 

 
7.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať 
objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ (kaučná, výkonová banková 
záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude 
plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok alebo 
pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v 
prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o 
bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej 
žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela 
bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávateľ 
je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú 
svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút 
a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo 
veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu 
na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po 
objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v 
poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti 
objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do 
plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy 
objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti 
zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.  
7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu o prevzatí Diela 
odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, 
obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do 
výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu 
zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 
5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len 
doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej 
objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti 
podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za 
podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O 
uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa 
bezodkladne informuje.  
7.3 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 13, bodu 13.3 tejto 
zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 
Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky 
objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej 
bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):  
a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo  
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí 
objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne 
zriadená.  
7.4 Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej 
doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo 
zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.  
 
 
 



Článok 8 
Naviac Práce 

 
 8.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie 
pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej 
dokumentácii alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma 
výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac 
práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácie alebo vo Výkaze 
výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým zhotoviteľom a 
ekonomickým postupom aplikovaným zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto 
zmluvy.  
8.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, a to najmä, no nie výlučne Zákonom o verejnom obstarávaní a súčasne na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe 
predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác 
musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli 
ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného 
vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo 
priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku 
s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa 
tohto článku zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu objednávateľa 
do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou objednávateľa alebo (iii) uzatvorením 
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa 
nie je zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia 
oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ berie na vedomie, že lehota na schválenie dodatku zo 
strany zhotoviteľa je 15 pracovných dní a preto je povinný oznamovať objednávateľovi všetky 
potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.  
8.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa vykonaných prác vystavená najskôr spolu s 
nasledujúcou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi 
uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.  
 
 

Článok 9 
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti 

 
 9.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 
pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.  
9.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude realizované za chodu a plnej prevádzky úradu 
objednávateľa. Zahájenie plnenia predmetu zmluvy a termín ukončenia Diela a odovzdanie Diela 
podľa tejto zmluvy sa predlžuje o dobu, kedy zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela 
z dôvodu prekážky tzv. vyššej moci, alebo z dôvodu na strane objednávateľa. Zmluvné strany sa 
zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä 
vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.  
9.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou 
spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu 
objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.  
9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. 
Stavbyvedúci a jeho zástupca môžu byť zamestnancami zhotoviteľa, ale aj tretie osoby, ak takto 
zhotoviteľ preukazoval pri splnení podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 



obstarávaní.Musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a 
dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný 
byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade 
neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného 
písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ pre účel 
preukázania týchto povinností predloží objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska ak 
došlo k zmene osôb oproti predloženej ponuke:  
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho 
zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;  
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s 
odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;  
(iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu 
minimálne 5 rokov v požadovanom odbore(možno preukázať najmä/nie výlučne: životopisom, 
pracovnoprávnou dokumentáciou, referenčným listom s uvedením druhu výkonu odbornej 
činnosti a dĺžkou jej poskytovania pre konečného užívateľa, a pod.);  
(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie 
predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.  
9.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je zhotoviteľ 
povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších 
splnomocnených zástupcov zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a 
kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) 
pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti v súťaži Dielo bolo 
zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých zhotoviteľ predložil objednávateľovi do 
súťaže a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností 
zhotoviteľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného 
pracovníka podľa vyššie uvedeného, je zhotoviteľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi 
a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou 
uvedenou v súťažných podkladoch. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie 
povinnosti zhotoviteľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.  
9.7 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia zhotovovania Diela stavebný denník, do ktorého 
je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v súlade so Stavebným 
zákonom. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa 
realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných 
prác, počet zamestnancov zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej 
pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, 
výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, 
na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom 
v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem 
uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho 
príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri 
aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba 
definovaná v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zástupca zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru 
objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi 
objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti 
vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj 
technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch 
(3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, 



prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu 
nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, 
platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela 
objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo 
strany zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi 
a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať 
nasledovné osoby, a to najmä:  
(i) Stavbyvedúci zhotoviteľa;  
(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;  
(iii) Projektant;  
(iv) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;  
(v) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.  
9.8 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať 
objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni 
vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom 
postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými bez zdôvodnenia má sa za to, že s nimi súhlasí. 
Ak si zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce 
odkryť a zakryť na svoje náklady.   
9.9 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho 
realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich 
zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. 
Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe 
podpísaného Preberacieho protokolu.  
9.10 Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a 
predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a 
dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných 
častí dodávok. Zhotoviteľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) 
pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží zhotoviteľ 
písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a 
schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky 
oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa.  
 9.11 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele 
akúkoľvek osobu pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne 
ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je 
nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je 
považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa 
umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude zhotoviteľom bez 
zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa.  
9.12 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, 
aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho 
subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého 
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom 
v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu 
kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi 
objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, 
najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude 
zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch 



(2) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolaním 
subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani 
dohodnutá cena Diela.  
9.13 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu 
a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 
vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. 
Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt 
uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil 
objednávateľ sám.  
9.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov a 
iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre zhotoviteľa a u pracovníkov svojich subdodávateľov 
a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov zhotoviteľa na Stavenisku a je 
povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich 
porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov 
absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a 
osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné 
pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti 
postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí 
objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných 
úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom 
prostredí a (iv) požiaroch.  
9.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto 
zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 
351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania 
tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu 
doklady a informácie o fyzických osobách, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu 
alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či 
zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady 
a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 
pracovných dní od ich vyžiadania.  
9.16 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že 
zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú 
súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.  
9.17 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi 
nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa 
zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a 
spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí 
objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.  
9.18 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je 
oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa/ iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre 
zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju 
činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného 
Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.  
9.19 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:  
(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, 
stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými 
pre danú časť plnenia Diela  



(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). Zhotoviteľ 
je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje 
realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na 
čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ je tiež 
povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť 
objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela 
najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná 
Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre 
potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený 
prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotoviteľ ale nie je 
oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na 
celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie 
zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je zhotoviteľ povinný 
vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto 
postupu si objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. 
odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.  
9.20 Ak hrozí, že dôjde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v 
Časovom harmonograme, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii 
časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  
 
 

Článok 10 
Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov 
brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve.  
10.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a 
sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budú na základe okolností hodných osobitného zreteľa v súlade 
s Časovým harmonogramom prác uskutočnené cez víkend. Objednávateľ si vyhradzuje právo na 
nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce realizované zhotoviteľom.  
10.3 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami 
materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, 
rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú 
kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, 
požiarnych a ochrany životného prostredia.  
10.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania 
Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.  
10.5 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto 
zmluvy sú v zmysle § 41 ods. 3 (iba úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) zákona o verejnom 
obstarávaní  uvedené v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a to v nasledujúcom rozsahu:  
(i) v prípade subdodávateľa právnickej osoby identifikačné údaje: obchodné meno, sídlo, IČO, 
vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, 
(ii) v prípade subdodávateľa fyzickej osoby identifikačné údaje: obchodné meno, miesto 
podnikania, IČO, 
(i) kontaktná osoba subdodávateľa,    
(ii) identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ. 



10.6 Okrem údajov uvedených v bode 10.5 tohto článku je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
najneskôr pri podpise tejto zmluvy predložiť aj nasledujúce doklady: 
(i) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie. 
(ii) doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu 
subdodávateľa, ak také sú,  
(iii) záväzné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z.z.“).  
10.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť údaje a doklady podľa bodov 10.5 a 10.6 oprávnenej osobe 
Objednávateľa a pravidelne ich aktualizovať. O údajoch a dokladoch uvedených v bodoch 10.5 
a 10.6 a ďalších údajoch uvedených v tomto bode bude viesť objednávateľ zoznam. Zoznam bude 
uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe 
zhotoviteľom predložených údajov / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene 
subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového 
subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do desiatich(10) 
pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu 
subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. 
Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto 
zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 
informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie 
podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov 
verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z.. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o 
nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť zistenie rozporu predložených informácii podľa 
tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o 
súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti 
o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie 
v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených 
subdodávateľov zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie 
subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum 
požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia 
navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a 
meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ 
poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a 
schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Dodávateľa) v jeho mene: ..................................... .  
10.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmenu subdodávateľa alebo údajov o 
subdodávateľovi, ktoré sú v Prílohou č. 3 tejto zmluvy, nebudú zmluvné strany považovať za 
podstatnú zmenu zmluvných podmienok a nebude pre takúto zmenu potrebné vykonať zmenu 
zmluvy vo forme dodatku. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje 
zhotoviteľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto 
zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve.  
10.9 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a 
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy 
voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.  
10.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, 
výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.  



10.11 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad 
a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ 
vyzve zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne 
poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na 
stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zhotoviteľ podpisom zmluvy prehlasuje, že 
pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a 
jeho bezprostredné okolie v čistote.  
10.12 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a 
odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a dodržiavať 
príslušné všeobecné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať 
odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné 
oprávnenia a licencie.  
10.13 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska 
a dodržiavať príslušné všeobecné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš. Zhotoviteľ nesmie pri 
výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej 
dokumentácii.  
10.14 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci 
zhotoviteľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.  
10.15 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej 
energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne 
a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.  
10.16 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác 
bez zbytočného odkladu objednávateľovi.  
10.17 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania 
Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené 
tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  
10.18 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia 
pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť 
subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v 
náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a 
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ 
prehlasuje, že pracovníci zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami 
ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, 
ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.  
10.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a 
zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.  
10.20 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase 
jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať 
podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom 
znení.  
10.21 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v 
zmluvnom vzťahu s objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne 



potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so 
Staveniskom a otázok ich súčinnosti.  
10.22 Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu 
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv s vinkuláciou poistného plnenia v prospech 
objednávateľa na toto Dielo, a to:  
(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku 
činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom 
poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;  
(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (unimobunky, 
stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);  
(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho 
majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k 
realizácii Diela;  
(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 
zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na všetky požadované 
riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo 
vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k 
poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel 
poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky 
uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že 
poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich 
(7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ 
požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech 
objednávateľa. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane 
poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú 
zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas 
celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a 
udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené zhotoviteľom v zmysle jeho 
zodpovednosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  
10.23 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné 
pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.  
10.24 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa 
realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej 
dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  
 

Článok 11 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo 
forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončené, a to najneskôr 12 kalendárnych 
mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa Časového harmonogramu prác. Predmetom 
odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.  
11.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne 
odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela 
zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní 
odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu 



a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa 
nezúčastní odovzdania Diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom 
termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú 
zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu 
celého Diela. Prevzatie Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad 
funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.  
11.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží objednávateľovi predpísanú 
dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť 
bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:  
(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela všetkých dielčích profesií v čiernotlači;  
(ii) stavebný denník;  
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;  
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a odpadov;  
(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od 
príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, 
protokol o určení vonkajších vplyvov;  
(vi) záručné listy;  
(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;  
(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;  
(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;  
(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v 
zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ak nepredloží/nedoloží zhotoviteľ všetky 
požadované doklady (tzn. aj ktorýkoľvek doklad jednotlivo) potrebné k úspešnej kolaudácii Diela, 
nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.  
11.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany 
Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní 
a prevzatí Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej 
prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.  
11.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ uvoľní Stavenisko 
najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení 
Zápisu podľa bodu 11.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá zhotoviteľ na Stavenisku iba 
zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.  
11.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:  
(i) základné údaje o Diele;  
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele;  
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;  
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);  
(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo 
preberá;  
(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;  
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.  
11.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za 
odovzdané.  
11.8 V prípade, ak zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je 
objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do 
tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.  
 
 
 



Článok 12 
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu 

 
12.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. 
Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v 
ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, 
znáša zhotoviteľ.  
12.2 Miestom zhotovenia diela je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš na parcele KNC č. 352/10, č. 352/12 katastrálne územie 
Demänová. 

Článok 13 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 
13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so 
zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej 
zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať 
príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. 
Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, 
obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, 
Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi 
predpismi.  
13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto 
spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy alebo z platných právnych 
predpisov SR a EÚ. 
13.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní 
šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) 
zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná 
záručná doba“), ktorá ale nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný spolu s 
odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná 
záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými 
vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu 
podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.  
13.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže 
Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V 
prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za 
nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.  
13.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje 
náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).  
13.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady Diela 
alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil, najneskôr však v 
Záručnej dobe alebo Osobitnej záručnej dobe. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako 
sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
objednávateľom. V prípade havarijného stavu je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád 
na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia 



vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať 
poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na 
odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve 
objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych 
dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po 
odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným 
vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť 
objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.  
 
 

Článok 14 
Zachovanie dôvernosti informácií 

 
14.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez 
predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek 
tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať 
účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti 
materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so 
zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému 
podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných 
vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné 
informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a 
to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej 
strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných 
právnych predpisov a to najmä zákona o verejnomobstarávaní a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
č. 211/2000 Z.z,“) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje 
sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim objednávateľa a zhotoviteľa.  
14.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto 
informácie:  
(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v 
súvislosti so zmluvou;  
(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 
spracovávanie dát;  
(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu 
nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;  
(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;  
(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;  
(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane 
zhotoviteľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto Článku neuplatňuje.  
 
 

Článok 15 
Podstatné porušenie zmluvy 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne 
nasledovné konanie:  
(i) Zhotoviteľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri 
realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo  



(ii) Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 
5, bode 5.2 tejto zmluvy; alebo  
(iii) Zhotoviteľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu prác na 
zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 5, bode 
5.3 tejto zmluvy; alebo  
(iv) Zhotoviteľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme prác a to v prípade, ak je 
zhotoviteľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako 
desať (10) kalendárnych dní; alebo  
(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z 
technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo 
podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme prác; alebo  
(vi) Zhotoviteľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne uvedenom v Článku 4, bode 4.2 tejto zmluvy 
za splnenia povinnosti zhotoviteľa ustanovenej v Článku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo  
(vii) Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela 
určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi 
normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; 
alebo  
(viii) Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám poctivého obchodného styku, 
porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť 
kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo  
(ix) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 
objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom 
plnení; alebo  
(x) Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v 
primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia 
nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní 
s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného 
plnenia; alebo  
(xi) Zhotoviteľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na 
Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo  
(xii) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto 
zmluvy; alebo  
(xiii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené 
v Článku 9, bode 9.7 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie 
nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo  
(xiv) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 
tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie 
min. 2 a viackrát); alebo  
(xv) Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo  
(xvi) Zhotoviteľ neoprávnene čiastočne a/alebo celkom zastaví práce na Diele porušením 
ustanovenia špecifikovaného v Článku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo  
(xvii) Zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.11 
a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa 
rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo  
(xviii) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 10, v bode 10.22 
tejto zmluvy; alebo  
(xix) Zhotoviteľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 18, v bode 18.1 tejto 
zmluvy; alebo  
(xx) voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo voči nemu 



začaté reštrukturalizačné konanie, vedie sa voči nemu exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ 
vstúpil do likvidácie; alebo  
(xxi) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve bude 
nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.  
 
 
 
 

Článok 16 
Zmluvné pokuty 

 
16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:  
(i) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- 
EUR bez DPH (Desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 
opakovane, 
(ii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 4, bodu 4.2 tejto zmluvy 
odovzdať dielo objednávateľovi riadne a včas, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi 
na zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (Päťtisíc EUR) za každý jeden deň omeškania s 
odovzdaním diela objednávateľovi,  
(iii) v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote 
ustanovenej v Článku 5, bode 5.2 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý, čo i len začatý deň 
porušenia/nesplnenia povinnosti,  
(iv) v prípade nedodržania lehoty so začatím stavebných prác podľa Článku 5, bodu 5.3 tejto 
zmluvy alebo Časového harmonogramu prác na zhotovenie Diela, objednávateľovi vzniká voči 
zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý, čo i len 
začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,  
(v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 6, bodu 6.6 (ii) tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR 
(Päťsto EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,  
(vi) v prípade omeškania zhotoviteľa s určením a oznámením osoby stavbyvedúceho a jeho 
zástupcu objednávateľovi podľa Článku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok 
voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane,  
(vii) v prípade neprítomnosti osoby stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na Stavenisku podľa 
Článku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR (Päťsto EUR) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti, a to aj opakovane; pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany 
dohodli, že Objednávateľ bude uplatňovať túto sankciu za každý deň, kedy stavbyvedúci bude na 
stavbe neprítomný viac ako 2 celé hodiny;  
(viii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa a to ani na výzvu objednávateľa podľa 
Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú 
pokutu vo výške 1 000,- EUR (Tisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a 
to aj opakovane,  
(ix) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti zhotoviteľa pri 
vedení stavebného denníka podľa Článku 9, bodu 9.7 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok 
voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto EUR) za každé jednotlivé 
nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane,  



(x) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Článku 9, bodu 9.8 tejto zmluvy, 
vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (Päťsto 
EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane,  
(xi) v prípade, ak zhotoviteľ svojvoľne zastaví práce na Stavenisku (zastaví plnenie Diela), vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR bez DPH 
(Desaťtisíc EUR) za každý deň neoprávneného zastavenia prác zhotoviteľom,  
(xii) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas a/alebo poruší povinnosti ustanovené v Článku 
18, bode 18.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu 
vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý 
deň nesplnenia/porušenia povinnosti,  
(xiii) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 21, v bode 
21.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
2.000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i 
len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti,  
(xiv) v prípade, ak zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 22, v bode 22.4 tejto 
zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- 
EUR (Desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti; a to aj opakovane,  
(xv) v prípade, ak sa pri odovzdávaní diela vyskytnú na diele vady a nedorobky, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc 
EUR) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád 
a nedorobkov,  
(xvi) v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela 
reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči 
zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každý aj začatý deň 
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov,  
(xvii) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich 
sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo 
subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
2.000,- EUR (Dvetisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti,  
(xviii) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými 
Projektovou dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých 
nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami 
(laboratóriami), vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
30.000,- EUR (Tridsaťtisíc EUR).  
Ak sa zhotoviteľ napriek upozorneniu zo strany objednávateľa dopustí identického porušenia tejto 
zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky 
zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického 
porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta je 
splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na 
uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty a je splatná v lehote štrnástich (14) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi; tým nie sú 
dotknuté práva objednávateľa uvedené v Článku 7, bod 7.1. tejto zmluvy.  
16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 
objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.  
16.3 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa zhotoviteľ nezbavuje 
povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.  
16.4 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 
zhotoviteľovi má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, 
a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré 



ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy zhotoviteľa na úhradu 
úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov 
z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej 
výzvy zhotoviteľa objednávateľovi.  
16.5 V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená škoda v dôsledku porušenia povinnosti 
zhotoviteľom, alebo uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný 
takto vzniknutú škodu, sankciu, uhradiť objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení 
Sľubu odškodnenia a Sľubom odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí príjemcovi sľubu 
všetku škodu bez ohľadu na to, či vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skončení jej platnosti 
a účinnosti, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že v súlade so zmluvou sľubujúci zhotoví pre 
príjemcu sľubu Dielo v súlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dôvodu uloženia sankcie si 
voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať akékoľvek nároky z titulu porušenia zmlúv alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so zmluvou; pre účely tejto zmluvy sa pod 
pojmom nároky rozumie najmä náhrada škody, ktorá bola spôsobená a.i.  
 
 

Článok 17 
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 

 
 17.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:  
(i) oznámi zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude 
konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, 
kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľovi informáciu o zmene 
kontaktnej osoby - zástupcu objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred 
uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)  
(ii) doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 
objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme 
písomného plnomocenstva.  
 

 
Článok 18 

Povinnosti zhotoviteľa po uzatvorení zmluvy 
 

18.1 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:  
(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi zhotoviteľa, ktorá bude 
konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, 
kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene 
kontaktnej osoby - zástupcovi zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny)  
(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene 
zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného 
plnomocenstva  
(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady zhotoviteľa s poverením objednávateľa 
vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú 
zhotoviteľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou 
fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 
mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, 
že bude k dispozícii zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, 
pričom zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej 



kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi zhotoviteľ informáciu o zmene osoby - koordinátora 
bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny 
tejto osoby).  

 
 
 
 
 

Článok 19 
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 

 
19.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného 
dodatku a súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy.  
19.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:  
(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy,  
(ii) v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného 
zákonníka,  
(iii) znevýhodňovať objednávateľa,  
(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.  
19.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpisu oboma zmluvnými stranami a účinné dňom 
nasledujúcim po dni ich zverejnenia v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“).  
 
 

Článok 20 
Iné ustanovenia – podmienky 

 
20.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa 
budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov 
platných v Slovenskej republike.  
20.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, 
výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým 
dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové 
strany písomne nedohodnú inak vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky. 
20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na základe rozhodnutia príslušného súdu boli 
neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.  
20.4 Ak je zhotoviteľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, 
právne vzťahy založené touto zmluvou aj právne vzťahy s nimi súvisiace sa budú riadiť právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike.  
 
 

Článok 21 
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia, forma a dôvody 

ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 
 

21.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. 
Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 



zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s 
§ 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.  
21.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovaná záväzná 
viazanosť ponuky zhotoviteľa.  
21.3 Zmluva sa končí:  
(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného 
Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených 
lehotách,  
(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy. V prípade podstatného porušenia 
zmluvy môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na 
nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v 
prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a 
zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní.  
21.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.3 (ii) tohto Článku nastane dňom doručenia 
odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že 
odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od 
zmluvy.  
21.5 Práva a povinnosti zmluvných strán v prípade odstúpenia od zmluvy:  
(i) objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol 
vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“,  
(ii) zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je 
povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie 
konanie“,  
(iii) zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní po doručení odstúpenia vykoná súpis všetkých 
vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela,  
(iv) zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a 
spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“,  
(v) zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do 
pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“,  
(vi) zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 
10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného 
Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si povinnosti 
predloženia Dokladovej časti nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“  
(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy, je povinná uhradiť druhej zmluvnej 
strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov 
odstúpenia od zmluvy.  
21.6 Zmluva sa ukončí aj:  
(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán. Pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán 
sa vyžaduje:  
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,  
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy 
a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy,  
(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o 
ukončení, inak ku dňu jej podpísania.  
21.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy, musia byť podstatné 
náležitosti a to najmä:  
(i) dôvody ukončenia zmluvy,  
(ii) termín ukončenia zmluvy,  
(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,  



(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými 
stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.  
 
 

Článok 22 
Záverečné ustanovenia 

 
22.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so 
zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.  
22.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a 
dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.  
22.3 Zhotoviteľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a 
za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka, ak ich uplatnenie bude 
oprávnené.  
22.4 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 
3 zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť, touto treťou osobou 
aj realizovať.  
22.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.  
22.6 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť 
dokumentáciu (právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu 
alebo úradne overenej fotokópie.  
22.7 Uplatnením sankcií v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa 
/zhotoviteľa na uplatnenie náhrady škody.  
22.8 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké 
porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej 
sadzbe.  
22.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 
objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov 
súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu 
zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v 
zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi (najmä/nie výlučne Projektová 
dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) zhotoviteľ namietal/oznámil 
objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.  
22.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo 
montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených 
verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto 
zmluvy.  
22.11 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, 
písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať 
doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo 
osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky s 
nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote troch (3) dní. Za deň doručenia 
sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme 
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na 
pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo 
„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.  



22.12 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, 
verejný obstarávateľ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu 
verejného obstarávania Riadiacim orgánom. Rozsah prác bude len v rámci schváleného rozpočtu 
Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným 
výsledkom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto zadávanie zákazky zrušiť.  
22.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaním stavebných 
prác do 31. decembra 2028, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.  
22.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto 
zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými 
podpismi.  
22.15 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre zhotoviteľa a štyri 
(4) pre objednávateľa.  
22.16 Prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k Dielu a nacenený výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa – B2 Spôsob určenia ceny zo súťažných podkladov 
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov  
 
 
 
V .............................., dňa ..................  V Žiline, dňa 26.7.2021 
 
 
 
  
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa :  
........................................................    ......................................................  
 
       Jozef Hanuliak, konateľ 
 
 
 


