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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov na zhotovenie diela
.Kovarce, POH, rieka Nitra, rkm 86,650 — 87,300, oprava“
(d'alej len ,Zmluva®)

Clanok .
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, Statny podnik

sidlo: Radniéné namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: PS$, Viozka ¢.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktna adresa a organizana zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Odstepny zavod Piestany
Nabrezie lvana Krasku 3/834, 921 80 Piestany

konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezakova, riaditelka Od$tepného zavodu Piestany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vlozka ¢.: 10013/T

(d'alej len ,Objednavatel*)

ZHOTOVITEL : LIB STAV, spol. sr.o.

sidlo: Holleho 1, 811 08 Bratislava

pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

registracia: zapisany v OR OS Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 27464/B
ICO : 35 844 884

DIC: 2021688658

IC DPH : SK2021688658

Bankové spojenie :

IBAN:

konajuci prostrednictvom: JUDr. Zsolt Libai — konatel spoloénosti

( dalej len ,Zhotovitel" )
(dalej len ,Zmluvné strany*)

Clanok Il
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela opravu pravostrannej ochrannej hradze
vodného toku Nitra v k. 4. Kovarce v useku rkm 86,650 — 87.300, v rozsahu prac v sulade
s Cenovou ponukou - Rozpoétom Zhotovitela zo dia . so sutaznymi podkladmi
aza podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len ,Dielo*) za ucelom zabezpecéenia
protipovodniovej ochrany pravostranného Uzemia pozdiz toku Nitra na urover povodfiového
prietoku Q100. Zhotovitel sa sucasne =zavdzuje dodat Objednavatelovi projektovu
dokumentéaciu skuto€ného vyhotovenia Diela vypracovanu odborne spdsobilou osobou



a fotodokumentaciu o priebehu vykonavania Diela, a to najneskér v lehote uvedenej v Clanku
IIl. bod 1 tejto Zmluvy. Dielo je sucastou protipovodriovych opatreni na vodnom toku Nitra.
2.2 Zhotovitel vykona Dielo jeho riadnym dokonéenim a odovzdanim Diela Objednavatelovi.
2.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané Dielo prevziat a zaplatit cenu Diela podra
Clanku IV. tejto Zmluvy.

. Clanoklil.
Cas a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najneskér do 31.12.2017.

3.2 Miesto plnenia; POH vodného toku Nitra v Gseku rkm 86,650 — 87,300, k. U. Kovarce,
Sprava povodia hornej Nitry Topol€any.

3.3 Zavazny harmonogram vykonavania Diela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér
v den prevzatia Staveniska.

3.4 Kontaktna osoba za Objednavatela: tel.¢.:

3.5 Kontaktnd osoba za Zhotovitela: JUDr. Zsolt Libai, tel.¢.:

Clanok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnutd podla zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z.
o cenach vzneni neskorSich predpisov v sulade s Cenovou ponukou - Rozpoétom
Zhotovitela zo dna

4.2 Kalkulacia nakladov Diela zodpoveda poZiadavkam Objednavatela na Dielo a pozadovanym
technickym, kvalitativnym a velkostnym charakteristikam.

Cena za riadne a v€as vykonané Dielo :

Cena bez DPH 122 322,14 Eur
DPH 20% 24 464,43 Eur
Cena s DPH 146 786,57 Eur

Slovom: Stostyridsat$esttisicsedemstoosemdesiatSest eur patdesiatsedem centov s DPH
(dalej len ,Cena Diela®).

4.3 Cena Diela je maximalna pofas celého obdobia trvania Zmluvy a zahffia vSetky naklady
na vykonanie Diela, vratane materialu a nakladov suvisiacich s prevzatim, prevadzkou
a vypratanim Staveniska Zhotovitefom, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré su vysledkom
¢innosti Zhotoviterla.

4.4 V pripade zmeny sadzby DPH po¢as doby realizacie Diela sa tato zmena premietne
do Ceny Diela odo driia G¢innosti tejto zmeny.

4.5 Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitefovi Cenu Diela na zaklade preukazatelne
doruéenych faktur. Za den uhrady bude povazovany den odpisu finanénych prostriedkov
z UEtu Objednavatela.

4.6 Objednavatel uhradi Zhotovitelovi Cenu Diela na zaklade skutoéne a riadne vykonanych
stavebnych prac a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po ¢astiach.

4.7 Zhotovitel pre Uc¢ely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prislusnej ¢asti dorudi
Stavebnému dozoru zoznam stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie, a to jeden
krat za kalendarny mesiac. Po prvykrat je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi
zoznam stavebnych prac najskér po uplynuti jedného kalendarneho mesiaca odo dia
odovzdania Staveniska. Dal$i zoznam stavebnych prac Zhotovitel doruéi Objednavatelovi
najskér po uplynuti dalSieho kalendarneho mesiaca odo diia vyhotovenia predchadzajiceho
zoznamu stavebnych prac atd. az do odovzdania Diela.



4.8 Pokial Objednavatel s doru¢enym zoznamom stavebnych prac nesuhlasi a pozaduje
vykonanie opravy, je opravneny o tito opravu do 5 pracovnych dni poziadat Zhotovitela,
pricom vo svojej ziadosti Specifikuje, ktoré stavebné prace, v akom rozsahu az akého
dévodu Ziada opravit. Zhotovitel je nasledne povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela
opravit zoznam stavebnych prac.

4.9 Zhotovitel je opravneny na zaklade odsuhlaseného zoznamu stavebnych prac podla tohto
¢lanku Zmluvy vystavit fakturu za prislusné obdobie a za odsUhlasené pinenie.

4.10Zmluvné strany sa dohodli, Zze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako suéin
skutoéne vykonanych mernych jednotiek zaokrihlenych na 2 desatinné miesta a jednotkovej
ceny zaokruhlenej na 2 desatinné miesta, véetko bez centového vyrovnania podfa Rozpoétu.

4.11Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doru¢enia Objednavatelovi.

4.12 Zhotovitel vystavi Objednavatelovi mesaénu fakturu za prislusny kalendarny mesiac do 15-
teho nasledujliceho kalendarneho mesiaca.

4.13Zhotovitel je opravneny vystavit Objednavatelovi koneénu fakturu az po prevzati riadne
a v€as vykonaného Diela Objednavatelom t.j. po podpise Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov v stlade s Clankom V. tejto Zmluvy.

4 14Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu a musi povinne obsahovat
nasledovné udaje:

- odkaz na tato Zmluvu s uvedenim ¢&isla Zmluvy Objednavatela aj Zhotovitela

obchodné meno a sidlo Objednavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH

¢islo faktury

den vystavenia a den splatnosti faktiry

oznacenie banky a ¢islo uc¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit

fakturovanu sumu

nazov diela

petiatku a podpis opravnenej osoby Zhotovitela

potvrdenie poverenym pracovnikom Objednavatela

- slovnu informaciu ,prenesenie danovej povinnosti“, ak si Zhotovitel uplatneni prenos
danovej povinnosti pri dodani stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

- odpoCet poloziek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa
odpodita rozsah doposial vykonaného a fakturovaného mnozstva dotknutej polozky
s uvedenim zostatku na vykonanie.

Prilohou k faktire musi byt sUpis vykonanych prac a dodacie listy, potvrdeny podpismi
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran. Sdpis vykonanych prac musi byt potvrdeny aj
stavebnym dozorom t.j. peciatkou a podpisom stavebného dozoru.

4.15Konecna faktura musi obsahovat okrem udajov uvedenych v bode 4.14:

- oznacéenie ,koneéna faktara“,

- supis v8etkych faktur (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich
Cisla, vystavenej sumy, skutoéne zaplatenej sumy a uvedenim priloh, ktoré boli
prilozené k jednotlivym fakturam,

- uvedenie sumy, vakej vySke adatumu, kedy bola jednotliva faktira uhradena
Objednavatelom.

Prilohou ku konecnej faktiure musi byt Preberaci protokol bez vad a nedorobkov
potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

416 Ak bude faktura obsahovat nespravne cenové alebo iné udaje alebo faktura nebude
obsahovat vSetky (daje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla
§ 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
nebude obsahovat uvedené udaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, ¢i nelplné
udaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova lehota splatnosti zac¢ina plynat odo dna
dorucenia novej riadne vyhotovenej faktary.

4.17Zmluvné strany potvrdzuji, Zze Zhotovitel je platitefom DPH a Objednavatel je platitelom
DPH.

4.18 Objednavatel na plnenie podla tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok.



4.190Dbjednavatel je povinny uhradit Zhotovitelovi fakturu znizenu o Zadrzné v Iehote splatnosti
podla bodu 4.11.

4.200bjednavatel je povinny uhradit neuhradeni sumu Konenej faktury v lehote splatnosti
podla bodu 4.11.

4.21Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny bez ohladu na iné ustanovenia
tejto Zmluvy a bez ohladu na splatnost jednotlivych faktur zadrzat (neuhradit) Zhotovitelovi
sumu vo vySke 10 % z fakturovanej sumy bez prislusnej dane z pridanej hodnoty ako
Zadrzné, ktord bude Zhotovitelovi zaplatend Objednavatelom v sulade s bodom 4.23
Zmluvy.

4.22Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné sluzi na krytie pripadnych narokov Objednavatela z
vad Diela zistenych pocas realizacie Diela az do podpisu Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov a ostatného pinenia podla Zmluvy poéas realizacie Diela, pripadnych narokov
Objednavatela na nahradu 8kody suvisiacej s plnenim podrla tejto Zmluvy. Zadrzné tiez sluzi
na zabezpedenie dokoncenia realizacie Diela ¢i iného plnenia podla Zmluvy pre pripad, Ze
by Zhotovitel Dielo z akychkolvek dévodov nedokongil.

4.23 Objednavatel je povinny Zhotovitelovi zaplatit Zadrzné resp. jeho nespotrebovanu ¢ast do
30 kalendarnych dni odo dnia dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie.
Zhotovitel je opravneny zaslat pisomnu vyzvu na zaplatenie Zadrzného Objednavatelovi
najskor v desiaty defl po podpise Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami.

4.24 Objednavatel nie je povinny zaplatit Zhotovitelovi Zadrzné predtym, nez Zhotovitel vyhlasi,
ze riadne uhradil platby vSetkym svojim subdodavatelom v sulade s uzatvorenymi zmluvami
(s vynimkou zaruénych zabezpek, resp. zadrzného dohodnutych v zmluvach so
subdodavatelmi) atiez, ze jeho subdodavatelia riadne uhradili platby v8etkym svojim
subdodavatelom v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny
dorucit Objednavatefovi pisomné vyhlasenie o uhradeni platieb Subdodavatelom
a subdodavatelom Subdodavatelov podia prvej vety tohto bodu Zmluvy.

Clanok V.
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat &innosti uvedené v predmete Zmluvy a je
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zaroven zavézuje, ze Dielo vykona
uplne, spravne, s vyuzitim v8etkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo riadne av¢as vsulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami dohodnutymi vtejto Zmluve, vrozpoéte Zhotovitela, v sutaznych
podkladoch, vrozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov verejnej spravy
a organizacii, a v sulade s pokynmi Objednavatela.

5.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost a na
vlastné naklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vS8eobecnych technickych poziadaviek a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit sa so vSetkymi
podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho pinenia podla tejto Zmluvy, s miestom
plnenia (dalej len ,Stavenisko) a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat vplyv na
predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti akékolvek nedostatky, je
povinny ich bezodkladne oznamit Objednavatelovi. Nedostato¢na informovanost alebo
mylIné chapanie technického zadania neopraviuju Zhotovitela pozadovat dodatoénu uhradu
nakladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemozniuje,
av$ak najneskér do 5 dni odo dna jej vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbytoéného
odkladu prerokuju dalSie moznosti a spésoby pinenia tejto Zmluvy.

5.6 Objednavatel sa zavazuje poskytovat Zhotovitelovi na jeho pisomnu ziadost nevyhnutnu



suginnost, ktord méze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu suc¢innosti objektivne
poskytnut.

5.7 Objednavatel odovzda Stavenisko Zhotovitelovi formou pisomného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

5.7.1

5.7.2

573

5.7.4

5.7.5

5.7.6

Objednavatel pisomne/e-mailom oznami Zhotovitelovi termin odovzdania
Staveniska. V pripade, Ze Zhotovitel s navrhnutym terminom nesuhlasi, v lehote 2
pracovhych dni odo dna doruéenia terminu, pisomne/e-mailom oznami
Objednavatelovi novy neskor§i termin odovzdania Staveniska v rozmedzi troch
pracovnych dni od terminu navrhnutého Objednavatelom. V opaénom pripade sa
mé& za to, Ze Zhotovitel sterminom odovzdania Staveniska, ktory navrhol
Objednavatel, sahlasi.

Zmluvné strany si povinné zicastnit sa na odovzdani a prevzati Staveniska
v dohodnuty den a podpisat Protokol o stavenisku.

Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty def na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial sa Zhotovitel zG¢astni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
dévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel je opravneny podpisat Protokol
o stavenisku sam, pricom v tomto protokole vyznaci skutoénost, ze Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezGéastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol
prevziat. Za relevantny dévod sa povazuje dévod, ktory objektivhe bez zavinenia
Zhotovitela brani Zhotovitelovi v realizacii Diela. Objednavatel Protokol o stavenisku
podpise a nasledne jeden jeho original doruci Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o stavenisku podla tejto
Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny uviest v Protokole o stavenisku meno a priezvisko
stavbyveduceho a inych oséb (pokial také existuja) opravnenych vykonavat zapis
v stavebnom denniku a viest zhotovenie Diela v zmysle zakon ¢&. 50/1976 Zb.
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
pravnych predpisov. V pripade, Zze Zhotovitel Protokol o stavenisku nepodpise resp.
sa prevzatia Staveniska nezicastni, za stavbyveduceho sa povazuje Statutarny
zastupca/zastupcovia Zhotovitela, ktori v mene Zhotovitela uzatvorili tato Zmluvu
s tym Ze je povinnostou Zhotovitela zabezpedit v tomto pripade sulad so stavebnym
zakonom.

Objednavatel je povinny uviest v Protokole o stavenisku meno a priezvisko
stavebného dozoru v sulade so stavebnym zdkonom, meno a priezvisko prislusného
usekového technika opravneného aj na prevzatie Diela za Objednavatela a prip.
inych os6b (pokial také existuja) opravnenych vykonavat zapis v stavebnom
denniku.

5.8 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia Staveniska o priebehu
a postupe prac, ktoré vykonava. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
Stavenisku trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne v dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvna stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny
zamestnanec Zhotovitela.

5.9 Zhotovitel je povinny:

5.9.1

5.9.2

593

zdokumentovat pévodny stav nehnutelnosti, priestorov, komunikacii, rozvodov,
kablov a vyhotovit o tom zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsuhlaseny
Objednavatelom,

vykonat v8etky prace na existujucich inZinierskych sietach a zariadeniach po vydani
sthlasu spravcom inzZinierskych sieti alebo zariadenia, za podmienok danych
spravcami inZinierskych sieti a za dozoru spravcu po¢as vykonavania tychto prac,
zabezpedit' vytyCenie stavby a iné geodetické prace, potrebné pre vykonanie Diela
odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za presné vytyCenie a umiestnenie
Diela. Naklady na geodetické prace, vytyEenie a sondaz vedeni znasa Zhotovitel.



5.9.4 zabezpeCit strazenie a osvetlenie Staveniska poCas vykonavania Diela
a slvisiaceho plnenia podla tejto Zmluvy; Objednavatel neprebera zodpovednost za
pripadné straty materialov, strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

5.9.5 venovat mimoriadnu pozornost Cistote verejnych prijazdovych komunikacii, aby
z titulu ich nedokonalého Cistenia nevznikli dopravné nehody alebo Skody na
majetku Zmluvnych stran alebo tretich oséb,

5.9.6 ak vsuvislosti s realizaciou Diela vznikne potreba dopravného znacenia priestoru
v okoli Staveniska ¢i priamo na Stavenisku, Zhotovitel' je povinny toto zabezpecit
a poCas celej doby dopravného znacenia sa on riadne starat adbat na jeho
spravnost a aktualnost.

5.100bjednavatel je opravneny vykonat kontrolu priebehu prac potrebnych k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia (dalej len ,stavebnych prac’) na kontrolnych dnoch
ur¢enych na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykolvek to povaha veci bude vyZadovat,
ako aj na kontrolnych diioch uréenych na poziadanie Objednavatela (pisomne/e-mailom).
Zmluvné strany sa zavazuju zucasthovat sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitel
resp. nim poverena osoba nezucastni kontrolnych dni v dohodnuty def alebo do 3 dni odo
dna dorucenia ziadosti Objednavatela neoznami Zhotovitel (pisomne/e-mailom) neskorsi
termin, je Objednavatel opravneny vykonat kontrolu priebehu stavebnych prac samostatne
a zistené nedostatky zapisat do stavebného dennika.

5.11 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom nahradit materialy,
vyrobky a technolégie, ktoré nevyhovuju dohodnutym ¢&i stanovenym parametrom v ramci
technickych noriem, certifikatom a pod. platnym v Slovenskej republike takymi materialmi,
vyrobkami a technolégiami, ktoré su plne v sulade s technickymi normami a certifikatmi
platnymi v Slovenskej republike a dohodou podrla tejto Zmluvy.

5.12 Zhotovitel je povinny najneskoér 3 dni vopred zaznamom v stavebnom denniku a zaroven
telefonicky a e-mailom vyzvat stavebny dozor Objednavatela na preverenie stavebnych
prac, ktoré budu v dalsom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

5.13Ak sa stavebny dozor alebo Objednavatelom urena osoba nedostavi na preverenie prac
v lehote podrla predchadzajuceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie stavebnych prac, ktoré
sa v dalSom pracovhom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady
dodato¢ného odkrytia povinny uhradit Objednavatel. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze
stavebné prace boli vykonané vadne, je naklady dodatoéného odkrytia povinny nahradit
Zhotovitel.

5.14 Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt po¢as vykonu stavebnych prac
alebo na poziadanie Objednavatela a stavebného dozoru pritomny na Stavenisku.
Stavbyveduci zodpoveda za kontrolu stavebnych prac, je povinny informovat stavebny
dozor o véetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priSlo v priebehu
vykonavania stavebnych prac.

5.15V pripade akychkolvek zmien v osobe stavbyveduceho alebo 0sdb opravnenych vykonavat
zapis v stavebnom denniku je mozné tieto vykonat iba na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

5.16Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze skutoénost, ze
Objednavatel alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a prace
vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadne
vady Diela ako aj povinnosti uskutoénit potrebné kontroly tak, aby bolo zaru¢ené riadne
vykonanie Diela.

5.17 Stavebny dozor zabezpeci Objednavatel.

5.18 Stavebny dozor je povinny potvrdit supis vykonanych prac (dalej len ,supis®) najneskoér do
troch pracovnych dni odo dna predlozenia supisu. Ak sa supis vykonanych prac nezhoduje
so skutocnostou, stavebny dozor tento supis vrati k upraveniu a informuje o tom Zmluvné
strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného
dévodu do troch dni neodsuhlasi supis vykonanych prac alebo ho v tomto termine nevrati
a supis nie je v rozpore s touto Zmluvou, plati, Ze so supisom vykonanych prac suhlasi.

5.19Zavazok Zhotovitela vykonat Dielo riadne sa povazuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov t. j. dfiom



podpisania Preberacieho protokolu bez vad anedorobkov. Tymto dfiom prechadza zo
Zhotovitela na Objednavatela nebezpeéenstvo §kody na Diele.
5.19.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednéavatelovi, najneskér 2 pracovné dni
vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.
5.19.2 O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol“), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela, vyhlasenie Objednavatefa, & Dielo prebera, ako i dalSie
skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati
Diela, uvedu sa v zéapise stanoviskd obidvoch stran a zddévodnenie neprevzatia
Diela.
5.19.3 Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme
a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad. Po
dobu odstrafovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu Zmluvy.
5.19.4 Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZzadovanom rozsahu,
c) su vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.
5.19.5 Po odstraneni zistenych vad je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, najneskér 2 pracovné dni vopred, pripravenost na odovzdanie
Diela. O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny Preberaci protokol
bez vad a nedorobkov.
5.20Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvy$ny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je Zhotovitel povinny Gplne vypratat do 5 dni odo dia protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatelom v stlade s bodom 5.19 tohto Clanku Zmluvy.
5.21Zhotovitel je povinny zabezpegit a urobit napravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednéavatela poéas vykonavania Diela.
5.22 Zhotovitel umozni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.
5.23Povolenia na dogasné uzivanie verejnych ainych pléch avSetky ostatné potrebné
povolenia, suthlasy &i rozhodnutia spravnych organov, resp. dotknutych tretich oséb,
zabezpeéi Zhotovitel. Po ukonceni Diela sa Zhotovitel zavazuje zabraté verejné
priestranstva upravit do pévodného stavu resp. ponechat v stave uréenom rozhodnutiami
prislusnych organov verejnej spravy.
5.24 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek plnenie podrla tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela.
5.25Zhotovitel (ako aj jeho subdodavatelia) je povinny vykonavat ¢innosti stvisiace s plnenim
podla tejto Zmluvy na svoje naklady ana svoje nebezpeéenstvo a zaistit vo vztahu
k vlastnym zamestnancom aj k tretim osobam bezpeénost a ochranu zdravia pri praci
a ochranu pred poZiarmi na Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni v zmysle
platnej pravnej Gpravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku $kéd. Zhotovitel je pri tom povinny
postupovat v sulade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi, najma:
* na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
(zdkon €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie €. 396/2006")
a Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi sQvisiacich



a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti
v zneni neskorsich predpisov)

predpismi upravujucimi bezpeénost na cestnych Usekoch

hygienickymi predpismi

predpismi o bezpecénosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

5.25.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny dotyéného
zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela su povinni
podrobit sa na ziadost Objednavatela dychovej skuske na pritomnost alkoholickych
napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela
odmietne podrobit takejto skuske, ma sa za to, ze je pod vplyvom alkoholického
napoja alebo inej navykovej latky.

5.25.2 Zhotovitel sa zavazuje vzmysle § 3 ods. 1 Nariadenia & 396/2006 poverit nim
uréenl osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom
funkcie koordinatora bezpecnosti za i&elom plnenia uloh vyplyvajucich z Nariadenia
€. 396/2006.

5.25.3 Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najma nasledovné ginnosti:

a) uplatiiovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia &. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpelenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia
€. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri préaci, ktoré je potrebné zohladnovat pri vSetkych dalSich
pracach.

5.25.4 Koordinacia bezpeénosti zahfia nasledovné &innosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpenosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizaénych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budu vykonavat sucasne alebo budu na seba nadvézovat,

- uréovani ¢asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

b) plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom,

- uplatnovali zodpovedajucim spésobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia €. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,

c) Upravy planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podfa § 5 ods. 2 pism. b)
Nariadenia &. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. ¢) Nariadenia €.
396/2006, ktoré budlu zohladrovat postup prac so zretelom na zmeny v priebehu
prac,

d) spolupracu medzi zamestnavatelmi na Stavenisku, najma ak pracuju na spolonom
pracovisku a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvazuje, usmernovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebne,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

f) zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

5.25.5 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

5.25.6 Opakované neplnenie alebo poru$ovanie povinnosti Zhotovitela na Uuseku BOZP
a PO sa povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitefom.



5.25.7 Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nuteny vynalozit
zdovodu nedodrzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych
vyjadreni organov Statnej spravy, verejnej spravy &i verejnej moci alebo inych na to
opravnenych oséb zo strany Zhotovitela.

5.26 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit a realizovat Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

5.26.1 Zhotovitel zabezpeti likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri
realizacii stavebnych prac) v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej
len ,Zakon o odpadoch®). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene
Objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

5.26.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpeény odpad podla § 2
ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpeéného odpadu (sprievodny
list a potvrdenie o mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni
odo diia jeho likvidacie Objednavatelovi.

5.26.3 Ak Zhotovitel nezabezpedi likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch,
preberd v plnom rozsahu zodpovednost za porusenie povinnosti a zavdzuje sa
uhradit Objednavatelovi finanénu nahradu v pinej vyske uloZzenej pokuty.

5.27Pri aniku ropnych latok alebo inych latok $kodlivych Zivotnému prostrediu, je Zhotovitel
povinny bezodkladne zabranit ich dalSiemu uniku a uhradit vSetky naklady spojené

s likvidaciou nasledkov uniku tychto latok. O vzniku situacie spojenej s unikom takychto latok

je Zhotovitel povinny v den, v ktory sa o uniku dozvedel telefonicky, e-mailom a pisomne

informovat Objednavatela.

Clanok VI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je vykonané podra tejto Zmluvy v stlade s prislugnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, aze pocas
zarucnej doby bude mat pozadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Zaruéna doba Diela je 2 roky. Zaru¢na doba zacina plynut odo dia prevzatia Diela
Objednavatelom, t. j. diiom podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

6.3 Pocas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne
odstranit vady Diela.

6.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po ich
zisteni.

6.5 Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitela uskutoénené pisomne, pricom vada musi byt
dostatoéne a zrozumitelne Specifikovana. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia
vad az do odstranenia uplatnenych vad.

6.6 Zhotovitel je povinny zaCat s odstrafiovanim vady na vlastné naklady bezodkladne
najneskdér do 3 pracovnych dni odo dna jej uplatnenia a odstranit ju najneskér do 15 dni od
jej uplatnenie, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

6.7 O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

6.8 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu 6.6
tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny zabezpecit
odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

6.9V pripade, Zze Zhotovitel nevykona Dielo v poZzadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo
uplatnit naroky z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok VL.
Sankcie

7.1 Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat Dielo riadne alebo véas je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o



i len zac¢aty deri porusenia tejto zmluvnej povinnosti.

7.2 Pre pripad poru$enia povinnosti Zhotovitela za¢at s odstrafiovanim vad alebo odstranit vadu
v lehote podra Clanku VI. bod 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy €o ilen zacaty den
poru$enia zmluvnej povinnosti.

7.3V pripade porusenia povinnosti podia Clanku IX. tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000,00 Eur za kazdy den trvania porusovania
prislusnej povinnosti Zhotovitela, ato za kazdé poruSenie povinnosti samostatne. Ak
v dosledku plnenia Zhotovitefom v suvislosti s touto Zmluvou bude Objednavatelovi ulozena
sankcia pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie, Zhotovitel sa zavizuje
sankciu v celom rozsahu zaplatit na u¢et Objednavatela, a to v lehote 2 pracovnych dni odo
dria dorucenia vyzvy na zaplatenie Objednavatelom.

7.4 Objednavatel je opravneny nie v8ak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatnit. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
Skody, ktord mu vznikne poruSenim zabezpelovanej povinnosti zo strany Zhotovitefla.
Objednavatel ma narok na nahradu 8kody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujucej
zmluvnU pokutu), ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti Zhotovitelom zabezpecenej
zmluvnou pokutou.

7.5 Zmluvna pokuta je splatna do piatich dni odo diia doruéenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

7.6 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dosledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie v8ak
vyluéne za $kodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze
Zhotovitel nevykonal Dielo v sulade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
zodpoveda v plnom rozsahu za spésobent 8kodu vratane Skody spdsobenej osobami, ktoré
sa budu podielat na plneni tejto Zmluvy.

Clanok VIIL.
Ukoncenie Zmluvy

8.1 Tuto Zmluvu mozno ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu.
Vypovedna lehota je 15 kalendarnych dni a za€ina plynut nasledujuci dern po
doruéeni vypovede Zhotovitelovi.

c¢) pisomnym odstipenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stréan v pripade
porusenia tejto Zmluvy podstatnym spdsobom, najmé neplnenim podlfa Zmluvy
riadne alebo vcas, alebo ak Zhotovitel nezacne s plnenim tejto Zmluvy do 5 dni
odo diia prevzatia Staveniska, alebo v pripade preruSenia prac na strane
Zhotovitela poéas vykonavania Diela, ktoré trva dihsie ako 14 dni, alebo ak doslo
k poruseniu zakonnej povinnosti Zhotovitelom vyplyvajlucej pre Zhotovitela z tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s pinenim podra tejto Zmiuvy.

8.2 Uginky odstupenia od Zmluvy nastavaju momentom jeho doru¢enia druhej Zmluvnej strane.

8.3 V pripade, Ze k odstlipeniu od Zmluvy dbjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitefom t.j.
vykonani ¢innosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotovitefom po prevzati Staveniska, ma
Zhotovitel voéi Objednavatelovi narok na zaplatenie €asti ceny Diela zodpovedajlcej
vzajomne odsUhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel riadne podla tejto Zmluvy vykonal
do dria jej zaniku.

Clanok IX.
Uzatvaranie zmliv so subdodavatelmi
9.1 Zhotovitel je povinny pred uzatvorenim tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam

subdodavatelov v zmysle a rozsahu podla § 41 ods. 3 v spojeni s § 41 ods. 6 zakona o
verejnom obstaravani, pricom tento zoznam bude tvorit prilohu tejto Zmluvy.
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9.2 Ak Zhotovitel nepredlozil v procese verejného obstaravania Objednavatelovi ziadny zoznam
subdodavatelov, prostrednictvom ktorych ma v umysle vykonat aspori ¢ast Diela, je povinny
vykonat Dielo osobne.

9.3 Ak Zhotovitel predlozil v procese verejného obstaravania Objednéavatelovi zoznam
subdodavatelov, je povinny pouzit na vykonanie Diela vylu¢ne subdodavatelov uvedenych
v zozname a odsuhlasenych Objednavatelom.

9.4 Po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela méze Zhotovitel na vykonanie Diela
pouzit inych subdodavatelov nez subdodavatelov uvedenych v zozname subdodavatelov,
ktori

9.4.1 spifaju podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej sposobilosti
subdodavatela uréené v sutaznych podkladoch pre subdodavatelom
predpokladané vykonanie Diela alebo jeho €asti a

9.4.2 su zapisani v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom
obstaravani.

9.5 Za ucelom zmeny v osobe subdodavatela je Zhotovitel povinny doruéit Objednavatelovi
Ziadost o zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat:

9.5.1 identifikané udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat Dielo
alebo jeho ¢ast alebo iné plnenie podla Zmluvy,

9.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel v imysle zabezpecit prostrednictvom
subdodavatela,

9.5.3 ak sa navrhovanym subdodavatelom nahradza uz schvaleny subdodavatel,
identifikacné udaje nahradeného subdodavatefla.

9.6 Zhotovitel je povinny prilozit k Ziadosti podfa bodu 9.5 Zmluvy potvrdenia preukazujice
splnenie podmienky podla bodu 9.4.1 Zmluvy.

9.7 Kazda ziadost podla bodu 9.5 Zmluvy musi byt Objednavatelovi odovzdana véas tak, aby
nezdrziavala postup vykonania Diela a to najneskér 10 kalendarnych dni pred navrhovanou
zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy so subdodavatelom).

9.8 Objednavatel je povinny vyjadrit sa k ziadosti podla bodu 9.5 Zmluvy s uvedenim, ¢i so
zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia jej dorucenia.

9.9 Ak sa Objednavatel vlehote podla bodu 9.8 Zmluvy nevyjadri, predpokladd sa, ze
s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustanovenie Zmluvy
neplati, ak

9.9.1 subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11

Zakona o verejnom obstaravani napriek tomu, Ze ma subdodavatel povinnost byt
v tomto registri zapisany alebo

9.9.2 Zhotovitel nepredlozil Objednavatelovi spolu so Ziadostou o zmenu v zozname

subdodavatelov doklady podla bodu 9.4.1 Zmluvy.

9.100Objednavatel je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,

9.10.1 v suvislosti s ktorymi su mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,

9.10.2 ktorych finanéné a technické postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov
zo Zmluvy alebo

9.10.3ktori nesplfiaju podmienky osobného postavenia a technickej a odborne;
sposobilosti subdodavatela uréené v sutaznych podkladoch pre subdodavatelom
predpokladané vykonanie Diela alebo jeho ¢asti.

9.11Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi uzatvorenie subdodavatelskych
zmluv so subdodéavate/mi najneskér do 20 kalendarnych dni odo dfia uzavretia prislusnej
subdodavatelskej Zmluvy ako aj ich pripadnych dodatkov.

9.12Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby v subdodavatelskych zmluvach bolo dostato¢ne
o3etrené, aby subdodavatel mohol vykonat Dielo alebo jeho ¢ast prostrednictvom dalSieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu Objednavatela postupom podla tohto

¢lanku Zmluvy.

9.13Na zaklade pisomnej Ziadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny najneskér do 3
pracovnych dni odo dna doru€enia Ziadosti odovzdat Objednavatelovi koépiu kazdej
uzatvorenej subdodavatelskej zmluvy vzneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel je
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v takomto pripade opravneny nespristupnit Objednavatelovi Udaje o vySke odmene za
vykonanie diela, ktoru je Zhotovitel povinny uhradit subdodavatelovi.

9.14Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie vyberu subdodavatelov Objednavatelom alebo
vykonanie Diela alebo jeho <¢asti subdodavatefom ziadnym spdsobom nezbavuje
Zhotovitela zavéazkov a povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy a Zhotovitel' je zodpovedny
za plnenie subdodavatelov, ako by pInil sam.

9.15Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zhotovitel je povinny postupovat
podla tohto ¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil
Objednavatelovi ziadny zoznam subdodavatefov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne
a nasledne vznikla potreba vykonat Dielo alebo jeho ¢ast subdodavatelom.

Clanok X.
Pravne predpisy, rozhodovanie sporov

10.1Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

10.2Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmiuvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. Spory Zmluvnych
stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného
zmluvného plnenia.

10.3Ak neddjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budu Zmluvne strany riesit spor
v prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. Az po neuspesnosti
takéhoto rokovania mézu sa obratit Zmluvné strany s navrhom na vyrieSenie na prislusny
sud.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1Zhotovitel je uspesnym uchadzatom § 117 zdkona o verejnom obstaravani na predmet
obstaravania: Kovarce, POH, rieka Nitra, rkm 86,650 — 87,300, oprava.

11.2Zmluvné strany sa zavdzuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouziju tieto informacie pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem pinenia povinnosti Objednavatela
ako povinnej osoby v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii).

11.3Zmluvné strany sa zavdzuju navzajom sa v€as informovat o v8etkych nedostatkoch
a vadach technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit plnenie povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

11.4 Zhotovitel nie je opravneny postupit alebo previest prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opaénom pripade
sa konanie Zhotovitela povazuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spésobom.

11.5Akékolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel ziskal od
Objednavatela alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podfa tejto
Zmluvy, podliehaju obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak su svojou
povahou spdsobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel sa zavézuje zachovavat
o vSetkych tychto informaciach mi€anlivost a dodrZiavat povinnosti, ktoré mu v tejto
suvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavéazuje sa nevyuzit ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto Zmluvy ani po skonceni jej
platnosti.

11.6Pisomnosti vzmysle tejto Zmluvy sa doruéuji na adresy Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doruéenu v den jej
osobného odovzdania, v den jej doruéenia prostrednictvom postového podniku alebo iného
doruéovatela alebo vden odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo u iného doru¢ovatela, zasielka sa
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povazuje za doru€enu na treti defn od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

11.7Zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a uéinnost
nasledujuci den po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany beru na
vedomie, ze Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej u¢innosti je podla § 47a ods. 1 Obdianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

11.8Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

11.9Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo netcéinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uéinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavdzuju dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym
platnym a u€innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému uUcelu
neplatného alebo neuéinného ustanovenia.

11.10Zmluvu mozno menit a dopinat vyluéne formou ogislovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy.

11.11Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

11.12Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, zktorych Objednavatel prevezme tri
rovnopisy a Zhotovitel prevezme jeden rovnopis.

11.13Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je:

Cenova ponuka - Rozpocet Zhotovitela zo da — Priloha ¢&. 1
Zoznam subdodavatelov Zhotovitela — Priloha ¢. 2

V Piestanoch, dia V /820X, ¢l0ce ,dha
" Ing. Jozefina Slefakova JUDr. Zsolt Libai
riaditelka konatel spolo¢nosti

Odstepného zavodu Piestany



Priloha ¢.1

STAV spol. a ro.
CENOVA PONUKA

Odberatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, £. p., Ocitepny zavod Piedtany, Nabresie vana Krasku 3/834, 921 81 Pisdtany Spracoval: Ing. Rébert Lambod
Dodivatel: LIBSTAY spol., 8.r.0., Holleho 1,811 08 Bratislava Détum:

Komplexny névrh protipovediiovych opatreni na rieke Nitra
Stavba : Kovarce, POH rieky Nitra, tkm 86,85-87,30, oprava

— —
Po. | Ked | Kéd pokcizky Popis pakozky, MMM delu, remesia, l um:sm—[ » Mema Jednatkove J (onékcie Speciiovny e Spol Hmofnost v tonéch Sutv tonéch
&slo | cennike whaz-mer mera jednotia cena Jednatiovs Spot
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1 272 12110-1103 Odstranenie amice s premiesinenim do 250 m 935000 m3 0.800€ 841500 € 0.000€ 841500 €
2001 122101102 Odkopavky nezspal . svehu) & ramoy v 7110,000 md 1880 € 13437900 € 0000€ 13437.900€
hom. . 1-2 nad 100 do 1 000 m3
3001 12210-2203 Odkopévky pre cesty v harn. tr. 1-2 nad 1000 da 10 000 m3 407,000 m3 1580€ 643,060 € 0000€ 543,060 €
4 28 162207112 Vodor. premiesinenie vkop. hom. 1-4 100 m (335+830) 1765000 md 1730€ 3053450 € 0000€ 3053450€
5 272 16240-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 2000 m hom. . 1-4 {odkop pre 447,000 m3 3820€ 1752240 € 0.000€ 1752240 €
spevn kor. 8 bermy)
6 253 16250-7111 Vodor. premiestnenie vykop. hom. 1-4 4000 m 6240,000 m3 4560 € 28 454400 € 0,000 € 28454400 €
7 001 18270-1110 Priplatok 2a kaddych deBich 1000 m nad 10000 m harn.tr14 po 5975,000 m3 0390€ 2330,250€ 0.000€ 2330250 €
nespevnenej ceste (6240+407)
8 272 16270-1155 Vodorovné premiestnenie 3trkodrvy do 10000 m hom. . 5-7 407,000 m3 10580 € 4306060 € 0.000€ 4306060 €
9 272 187101102 Nakiadanie vikopku nad 100 m3 v horn. r. 1-4 1765000 m3 2080€ 3635900 € 0.000€ 3635900€
10 001  17110-1102 Nésypy z homin sidrinych zhutnenych na 96% PS 7070,000 m3 1470€ 10 382,900 € 0.000€ 10392.900 €
1001  17110-1103 Néssypy 2 homin sidrinych zhutnenych do 100% PS-Rampa 40,000 m3 2020€ 80,800 € 0.000€ 80.800 €
12001 171151401 Hutnenie bokov nésypov pre akykolvek skion, dlizku a mieru 2hutnenia 4315000 m2 1030€ 4au450€ 0.000€ 4444 450€
13 2712 121201 UloZenie sypaniny na skiadku {rozhmutie na berme) 447,000 m3 0820€ 36 540€ 0.000€ 366540 €
14231 182001131 Plodné iprava tarény, neroviost do i 3000000 m2 1410€ 4230000€ 0000¢€ 4230000€
15 283 18220-2112 Svahovanie nésypu 4315000 m2 1410€ 6084150 € 0.000€ 6084150€
16 001  18230-1133 Rezprestatie amice. nad 500 m2 kv 1520 cm 4985000 m2 1590€ 7884350 € 0,000€ 7894350€
17 231 18340-5211 Zasistie tréwnika hydroosevom na amicy 4965000 m2 1.110€ 5511150 € 0.000€ 5511,150€
1 - ZEMNE PRACE gpolu 97 459,100 € 0,000€ 97 459100 €
2-ZAKLADY
18 001 21580-1101 Dhunenie podiosia z hor. it da S2%PS & nesit. 1d do 0.8 5525000 m2 1270750 € 0000€ 1200750€
{3600+1500)
2-ZAKLADY spolu 1270.750€ 0,000€ 12710750 €
4. VODOROVNE KONSTRUKCIE
19 321 45797111 Zhotovenie wstvy 2 geatextilie, skion da 1:5 $irka do 3m 1625000 m2 1290€ 2096250 € 0,000€ 2096250 €
20 MAT 893 665180 Geotextilia polypropylénové TATRATEX PP 500g/m2 1 625,000 m2 1.200€ 0.000€ 1950000 € 1950000 €
4. VODOROVNE KONSTRUKCIE spalu 2 096,250 € 1 950,000 € 4 48250€
5- KOMUNIKACIE 0000 €
21 221 564761111 Spewnenia z kemeniva hrub. drvaného 32-63 mm hi. 200 mm 90,000 m2 6540€ 6245800€ 0.000€ 624800€
2 002 56478-1111 Podkiad i 52 0-63 407.000 m3 3490€ 14851430 € 0.000€ 14851430€
5 - KOMUNIKACIE spolu 15 476,030 € 0,000€ 15 476030 €
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
2 272 e} Presun hmi gre pravy vodnych tokov, kanlov a radz 825225 1 4070015€ 0.000€ 4070015¢€
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spols 4.070,015€ 0,000€ 4 070,015¢€
PRACE A DODAVKY HSV spalu 120 372,145€ 1 850.000€ 122 322145¢€
Rozpoéel calkom 120 372,145€ 1 950,000 € 122 322145€
Cena bez DPH 120 37214€ 1 950,00€ 122 32214 €
Cena s DPH 144 446,57 € 2 340,00€ 146 786,57 €

Stana



