
9 Dohoda o odstúpení od Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby:
Vydanie: "Revitalizácia VP - park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou"

v rozsahu SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,
SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku, Strana 

Mesto Prešov SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka 1/3 

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Bežný účet mesta Prešov:
Číslo účtu - IBAN:
Bankový účet určený pre projekt:
Číslo účtu - IBAN:
Telefón:
e-mail:

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaný v obchodnom registri:
Bankové spojenie:
číslo. Účtu/IBAN:
SWIFT kód BIC:
Telefón:
E-mail:

Zmluvné strany

MESTO PREŠOV
Hlavná 73,08001 Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
OO 327 646
2021225679

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK05 1111 00000066 1991 1008
ČSOB, a.s., pobočka Prešov
SK64 7500 0000 0040 2831 0439
051/3100161
primatorka@presov.sk

INTERBAU s.r.o.
Brezovica 520,082 74 Brezovica
Ing. Peter Hroš - konateľ spoločnosti
44688997
2022792728
SK2022792728
OR OS Prešov, odd. Sro, vl. Č. 21419/P
SLSP, a.s.
SK89 0900 0000 0005 0496 8955
GIBASKBX
+421 915 869368
interbau l@gmaiI.com

l. Preambula

Predmetná zmluva o dielo na realizáciu stavby "Revitalizácia VP - park medzi ul. Vlada Clementisa
a ul. Levočskou" v rozsahu objektov SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,
SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07
Vodovodná prípojka bola objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená dňa 02.11.2021 ako výsledok
verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: zmluva o dielo v príslušnom gramatickom tvare).
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II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaviazal zhotoviť pre objednávateľa stavbu "Revitalizácia VP -
park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou" v rozsahu objektov SO 01 Spevnené plochy
a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra
pri vodnom toku, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Vodovodná prípojka podľa schválenej
dokumentácie pre stavebné povolenie stavby zjúna 2017, ktorú vypracovalo STUDIO, s.r.o.,
Ipeľská 18, 040 11 Košice a oceneného výkazu výmer prác a dodávok v súlade so všetkými
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve a jej prípadných dodatkoch. Súčasťou obsahu zmluvného záväzku boli aj podmienky
vymedzenia predmetu zákazky na stavbu.

2.1.1. Objednávateľ si vyhradil právo v štádiu prípravy a samotnej realizácie stavby vyčleniť časti plnenia
(objekty) na prefinancovanie aj z iných zdrojov.

2.2. Zhotoviteľ sa zaviazal vypracovať skúšobný plán v zmysle zákona Č. 254/1998 Z. z. o verejných
prácach, § 13, ods. 1. a vrátane odsúhlaseného prevádzkového poriadku.

2.3. Zhotoviteľ sa zaviazal v čistopise vypracovať projektantom stavby dokumentáciu skutočnej
realizácie stavby (DSRS) v príslušnej objektovej skladbe.

2.4. V zmluve o dielo bolo dohodnuté, že technické riešenie a rozsah projektovej dokumentácie
skutočnej realizácie stavby bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa v súlade s obsahom a
rozsahom podl'a platných noriem, najmä podľa prílohy č.8 SADZOBNÍKA UNIKA
pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a IČ NOVELA 2009 § 1 04 Stavebného zákona.

III. Odstúpenie od zmluvy vzájomnou dohodou

3.1. Zmluvné strany podľa článku VII. v spojení s článkom XV. zmluvy o dielo odstupujú od zmluvy
o dielo v plnom rozsahu, pred začatím realizácie diela, na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán, v zmysle ustanovení dohodnutých v zmluve o dielo.

3.2. Účastníci zmluvy o dielo sa v jej článku XV. bod 15.2. dohodli na podmienke účinnosti zmluvy
o dielo a to: Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ,
ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného
obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu alalebo Sprostredkovateľského orgánu
pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, alebo
kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr
do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákol'vek zo zmluvných strán
oprávnená od zmluvy odstúpiť. Doručenie kladnej správy z ex-post kontroly Zákazky zo strany
príslušného kontrolného orgánu je podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

3.3. Zmluva o dielo je platná od 02.11.2021 a bola uzatvorená na základe vyhodnotenia Zákazky
financovanej z fondov EÚ, ktorá je predmetom administratívnej kontroly procesu verejného
obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu. Administratívna kontrola verejného
obstarávania nebola schválená do 3 mesiacov od nadobudnutia zmluvy, a preto je ktorákoľvek
zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť.
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304. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, účastníci tejto Dohody odstupujú od zmluvy o dielo v celom
rozsahu s právnym účinkom ex tunc, teda s účinnosťou tohto odstúpenia ku dňu jej podpisu
02.11.2021, bez uplatnenia si zmluvných pokút a iných vzájomných nárokov vyplývajúcich
z uvedeného zmluvného vzťahu. Zároveň prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Dohody nevznikli im
žiadne nároky zo zmluvy o dielo a ich vzájomné práva a povinnosti sú v celom rozsahu a obsahu
vysporiadané.

IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Odstúpenie od zmluvy vznikne prejavením súhlasu obidvoch strán, čo sa týka dôvodov a rozsahu
odstúpenia. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom
zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

4.2. Táto Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva
pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

4.3. Účastníci Dohody vyhlasujú, že si toto odstúpenie od zmluvy prečítali, porozumeli jeho obsahu a
právnym účinkom, z toho vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité
a na znak súhlasu s obsahom túto Dohodu podpisom schvaľujú.

4.4. Táto Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo, nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma stranami
dohody a účinnosť dňom zverejnenia tejto dohody v zmysle § 47a ods. l Občianskeho zákonníka
v platnom znení.

V Prešove, dňa v .. :f.Rf4<?Yf...... , dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Ing. Peter Hroš
konateľ spoločnosti


