
Dodatok č. 2 

k Zmluve  č. 3/NR/2009    o dielo zo dňa 13.2.2009 

 

uzavretý podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka 

 

Objednávateľ :  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Štatutárny zástupca: Ing. Zsolt Simon  

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 

 

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

Ing. František Halás  

prednosta Krajského pozemkového úradu v Nitre 
 

Ing. Jozef Jobbágy  

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu  

                                                           v Komárne 

 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

číslo účtu:    7000081105/8180 

IČO:     156 621 

DIČ:                                                    2021291382 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ:                           

                                                           
PROMAP S.R.O., K. NAGYA 44, 945 01 KOMÁRNO 

 

zastúpený    :   Ing. Zoltán Lőrincz, konateľ 

 

Bankové spojenie   :   Tatra banka a.s. 

Číslo účtu    :   2621847916/1100 

IČO     :   36 824 259 

DIČ     :   SK 2022443247 

 (ďalej len zhotoviteľ) 
 

 

                                  

 

 

 



 

 Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa  Zmluva č. 3/NR/2009  o dielo zo dňa 

13.2.2009 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne: 

 

I. 

 Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie : 

I. 

Predmet zmluvy 

 

/1/        Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie časti projektu pozemkových 

úprav v katastrálnom území Martovce, okres Komárno, kraj Nitra, skratka PPÚ Martovce, 

v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích 

podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte 

vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu 

určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo 

výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD médiu. 

Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Komárne. 

 

 

 

 

II. 

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie : 

 

 

 

 

III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí 

a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy 1/c : 
 

280 971.00- EUR,           cena bez DPH 
 

slovom: dvestoosemdesiattisícdeväťstosedemdesiat jeden EUR 

 

 2/  Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.  

 
 

/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto 

dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa 

Termín 

ukončenia 
fakt. celku 

a vystavenia 

faktúry Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  

Počet 

merných 

jednotiek 

Cena za 

mernú 

jednotku 

Cena etapy, 

ucelenej časti, 
fakturačného 

celku v EUR bez 

DPH 

1/c 30.04.2012  Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov 

a porastov 

      

1/c/1 Aktualizácia máp BPEJ 1 785 2 3 570 

1/c/2 Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách 
poľnohospodárskej pôdy 1785 2 3 570 

1/c/3 Stanovenie hodnoty porastov na plochách 

poľnohospodárskej pôdy 9 3 27 

1/c/4 Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách 

lesného pôdneho fondu 114 3 342 

1/c/5 Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty 
pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových 

úprav 
1899 3 5 697 

1/b  30.04.2012  Register pôvodného stavu po ROEP 
   

1/b/1/1 Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k 

pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav 1899 1 1 899 

1/b/1/2 Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o 

vlastníkoch 1899 3 5 697 

1/b/1/3 Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov 
veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho 

fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s 

vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov 
lokalít 

   

1/b/1/4 Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu 1899 7 13 293 

1/e  30.4.2012 Návrh miestneho územného systému ekologickej 

stability územia pre účely PPÚ    

1/e/1/1 Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného 

prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie 
potrebných údajov 

1997 2 3 994 

1/e/1/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 1899 3 5 697 

1/e/2 Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu 
pozemkových úprav 1899 3,5 6 647 

1/d  30.6.2012 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v 

obvode projektu pozemkových úprav    

1/d/1/1 Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie 

tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových 

plánovacích procesov 
1997 4 7 988 

1/d/1/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného 
priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest 

priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na 

využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie 
dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek 

účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie 

územia pre zvolené časové obdobie. 

1785 6 10 710 

1/d/2/1 Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej 

stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh 
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 

obvode projektu pozemkových úprav. 

1899 5 9 495 

1/e/3 Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad 

funkčného usporiadania územia na životné prostredie 1899 2 3 798 

1/d/2/2 Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného 

usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s 
účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania 

spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska 

naliehavosti a potrieb   

1899 4 7 596 

2/a  31.1.2013 Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 
   



2/a/1 Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre 

umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu 

pozemkových úprav 
1 899 8 15 192 

2/b 30.9.2013  Plány spoločných zariadení a opatrení a plány 

verejných zariadení a opatrení      

2/b/3 Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu 

verejných zariadení a opatrení 1899 3 5 697 

1/d/4 Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných 
zariadení a opatrení 179 8 1 432 

2/c 31.1.2014  Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 

vytyčovacieho plánu    

2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 1899 2 3 798 

2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 
vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde 1785 42 74 970 

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a 

vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu 114 22 2 508 

3/c/5 Zrovnávacie zostavenie 1899 5 9 495 

3/a  30.9.2014 Vykonanie projektu pozemkových úprav 
   

3/a/1/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 1899 2 3 798 

3/a/1/2  31.3.2015 Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho 

plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 1899 6 11 394 

3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo 
forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 1899 33 62 667 

Cena celkom v EUR 
      

280 971 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

/1/   Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 3/NR/2009    o dielo zo dňa 

13.2.2009 

/2/   Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 3/NR/2009    o dielo zo dňa  13.2.2009 sa nemenia 

a platia   pôvodnom znení. 

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie. 

/4/   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/5/  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátene príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali. 

 
 

V Bratislave dňa .......................                                                          V Komárne dňa 19.9.2011 

 

Objednávateľ :                                                                                      Zhotoviteľ :  

 

 

 

.................................................                                                            ......................................................... 


