Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’: PRAKTIKPUMP, s.r.o.
So sidlom: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Statutarny zastupca: Jozef Hyriak - konatel spolognosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:
- vo veciach technickych: Ing. Marek MiSkov (marek.miskov(@praktikpump.sk)
ICO : 36 647 861

DIC : 2022178730

IC DPH : SK2022178730

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. zahr.banky
Cislo Gictu IBAN: SKI12 1111 0000 0066 2795 1018

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Tel.: 0800221050

E mail : predaj@ praktikpump.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Banské Bystrica,oddiel Sro,vlozka ¢islo 11514/S/*

*(nehodiace sa preciarknut)

(dalej ako ,,zhotovitel a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)



1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia cirkulaénych potrubi
kalu na Cistiarni odpadovych vod Trnava, k.. Zelened* (d'alej iba ,,dielo*). Realizacia diela
pozostava z vymeny existujicich potrubi cirkulacie kalu od ¢erpadiel kalu po vyhnivacie nadrze
v mieste realizacie diela podl'a ¢L. III ods. 2 zmluvy, ktoré su poSkodené abrazivnym ucinkom
piesku v dopravovanom kale, ¢o je pricinou, pre ktori objednavatel pristapil k realizacii diela.
V ramei vykonu rekonstrukénych prac (realizacie diela) sa zrealizuje vymena jestvujicich
ocel'ovych rozvodov napajajicich vyhnivacie nadrze VNI, VN2 a VN3 v rozsahu:

- potrubia od priruby ventilu pri Cerpadle, vratane ventilu, po prirubu ventilu pred prisl.

vyhnivacou nadrzou (PS 01, PS 02 a PS 03),

- potrubia cirkulaénych ¢erpadiel (PS 04, PS 05, PS 06 a PS 07).

Potrubné rozvody napojené na tieto potrubia budi v ramci realizacie diela ¢iasto¢ne nahradené
novym potrubim a buda pripojené prirubou. Nové potrubné rozvody budu vyhotovené z ocele
triedy S235, podl'a Specifikacii v projektove] dokumentacii podl'a ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy.
Pod rozsah diela spada aj vyCerpanie usadeného kalu z potrubia, demontaz jestvujiceho potrubia
(pri rezani a zvaracich pracach je zhotovitel povinny dbat’ na zvySené naroky na poZziarnu
bezpecnost. Pocas demontaze je zhotovitel' povinny demontovat’ a zachovat’ vsetky existujice
funkéné prvky merania a regulacie a dbat’ o prevenciu ich poskodenia alebo znienia). Dalej
dielo zahffia aj montdz nového potrubia spajaného zvéaranim (odborne sposobilou -
certifikovanou osobou) a na jestvujuce potrubie bude dopojené prirubou. Rozsah diela zahifia aj
napojenie na existujice rozvody (spojené s nahradenim cCasti tychto potrubi za nové a ako
spojovaci prvok sa pouziju priruby), vykonanie tlakovej skusky vsulade s STN 13 01 08,
uvedenie diela do prevadzky, skuska funkcnosti, vykonanie revizie vyhradenych technickych
zariadeni, vykonanie zaSkolenia obsluhy, vyhotovenie projektovej dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia dicla (aj v elektronickej forme). Plnenie poskytované zhotovite'om v ramci
realizacie diela je Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.

Realizacia diela je rozdelena do_troch etip (z hladiska technologickych moznosti realizacie
diela v kontexte nutnosti zachovania riadnej prevadzky miesta realizacie diela podl'a ¢l. IIT ods. 2
zmluvy) arealizacia diela (vSetky tri etapy diela) sa vykona v rokoch 2022 az 2024, pri¢om
tymto Casovym intervalom sa zohladiuje aj nemoznost’ subeznej realizacie jednotlivych etap
diela a nemoznost’ plynulého pokracovania v realizacii diela (nakol’ko technologické zariadenie,
ku ktorému sa kazda etapa diela vztahuje, je po realizacii rekonstrukénych prac dohodnutych
zmluvou potrebné uviest’ do stladu so ziaducimi prevadzkovymi parametrami postupne a tento
proces je ¢asovo naro¢ny). Dielo je preto rozdelené do nasledujicich etap:

e Etapa €. 1 — pozostdva z vymeny sacicho a vytlaéného potrubia k VN3 (PS 01) a vymeny
potrubia cirkulaéného cerpadla SZM1 (PS 04). Doba realizacie etapy €. 1 diela : 5 mesiacov
odo diia platnosti zmluvy.

e Etapa ¢ 2 - pozostava z vymeny sacieho a vytlacného potrubia k VN2 (PS 02) a vymeny
potrubia cirkula¢ného cerpadla SZM1 pre VNI1/2 (PS 05) a cerpadla SZM1 pre VN2/3 PS
06). Vzhl'adom na prevadzkové potreby (zabezpeCenie nepretrzitého fungovania 2 z 3
vyhnivacich nadrzi v mieste realizacie diela podla ¢l. 11I ods. 2 zmluvy), bude termin zacatia
prac na realizcii etapy ¢. 2 diela uréeny objedndvatelom po dohode so zhotovitel'om
(najneskor do 2 mesiacov odo diia vyzvania zhotovitel'a na zacatie realizacie tejto etapy
diela, pricom sa v tejto suvislosti uplatiiuje fikcia zacatia prac na realizacii etapy, ato
marmym uplynutim predmetnej lehoty od vyzvania zhotovitela objednavatel'om). Doba
realizacie etapy €. 2 diela: 3 mesiace odo dna zacatia prac na realizacii etapy ¢. 2 diela.

e Etapa & 3 - pozostidva z vymeny sacieho a vytlaéného potrubia k VNI (PS 03) a vymeny
potrubia cirkula¢ného &erpadla SZM1 pre VNI (PS 07). Vzhl'adom na prevadzkové potreby
(zabezpecenie nepretrzitého fungovania 2 z 3 vyhnivacich nadrzi v mieste realizacie diela
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podla €l IIT ods. 2 zmluvy), bude termin zacatia prac na realizacii etapy ¢. 3 diela ureny
objednavatel'om po dohode so zhotovitel'om (najneskdr do 2 mesiacov odo diia vyzvania
zhotovitel'a na zacatie realizacie tejto etapy diela, pricom sa v tejto suvislosti uplatiluje fikcia
zacatia prac na realizacii etapy, a to marnym uplynutim predmetnej lehoty od vyzvania
zhotovitel'a objednavatelom). Doba realizacie etapy ¢. 3 diela: 3 mesiace odo dia zacatia
prac na realizacii etapy ¢&. 3 diela.

Zrealizovanim etapy €. 3 diela sa povazuje dielo za zhotovené a etapa ¢. 3 diela musi byt’
zrealizovana najneskor do 31.12.2024.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne avcéas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac a plneni poskytovanych zhotovitel'om st uvedené v projektove;j
dokumentacii ,,Rekonstrukcia a intenzifikacia potrubnych rozvodov VN COV Zelenec*
vyhotovenej spolo¢nostou Ferrmont, a.s. Trencianska 1320/89, 020 01 Puchov (dalej len
»PD*) a v cenovej ponuke zhotovitel'a zo diia 21. marca 2022 (d’alej len ,,cenova ponuka®).
Cenova ponuka tvori neoddelitelnu stcast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1. Zhotovitel' podpisom
zmluvy vyhlasuje, ze ma PD na tcely realizacie diela k dispozicii a zavazuje sa vyhotovit’ dielo
vsulade sPD. V pripade, ak zhotovite] ponukol v cenovej ponuke dodanie tovaru
rovnocenné¢ho tomu, ktory je Specifikovany (napr. nazvom, druhom materialu, vyrobcom a
pod.) v PD, tak kvalita dodavaného tovaru a materialov uvedena v cenovej ponuke ma prednost’
pred tou, ktora je Specifikovana v PD, nakolko ju objednavatel v ramci obstarania plnenia
dohodnutého zmluvou posudil za rovnocennt.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit’ v silade s PD a so zaviaznymi pokynmi technického dozora objednavatela. Pred
zacatim realizdcie prac na zhotovovani diela je zhotovitel povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat' vyluéne formou dodatku. Zhotovitel’ je
povinny si od technického dozora objednavatel'a nechat’ odsuhlasit’ vSetky tkony smerujice
k realizacii diela, ktoré by mohli mat’ negativny dopad na prevadzku miesta realizacie diela
podrla ¢l. III ods. 2 zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavéiznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat' v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny nérok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednavatel'a postdit’ a rozhodnat’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odbome spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavateI'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii znami v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né ¢islo, identifikaéné ¢&islo pre
dan a S$pecifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou sucast'ou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny urcit a oznamit’
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
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smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavédzuje nahradit’ dotknutého subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatel'om (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od doru¢enia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat dielo v rozdeleni pre jednotlivé etapy podla ¢l. 1T ods. 1
zmluvy a v rozsahu podl'a ¢lanku II. zmluvy v spojeni s PD v_terminoch uvedenvch v ¢l 11
ods. 1 zmluvy, pricom zacatie prac na realizacii etapy €. 1 je zhotovitel’ povinny vykonat’ do 10
dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je Cistiarenr odpadovych véd Zelene¢, Loka odpoéivadlo 9502 Zeleneé
(zapisana na LV ¢. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelene¢, k. 0. Zelene¢ — blizsie vid’ PD).

V pripade, ak zhotovitel’ ukonéi dielo alebo jednotlivé etapy pred terminmi uvedenymi v ods. 1
tohto ¢lanku, objednavatel’ sa zavidzuje riadne ukoncené dielo alebo jeho etapu od zhotovitela
prevziat’ aj v tomto skorSom termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat dielo alebo jeho etapu jeho/jej riadnym
zhotovenim a odovzdanim celého diela alebo jednotlivej etapy objednavatelovi - podpisanim
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela (etapy) opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati zhotoveného diela (etapy) sa uvedi
pripadné¢ vady alebo nedorobky, ktoré méa odovzdavané dielo alebo etapa v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je v8ak opravneny odmietnut’ prevzatie diela alebo
etapy v pripade, ak ma vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze protokolarne prevezmu kazda jednotlivl etapu diela, priCom prevzatim etapy €. 3
diela sa povazuje dielo (ako celok) za prevzaté.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze s prislusnou dokumentéaciou (najmd PD) vztahujicou sa k realizacii
diela sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavizuje
poskytnat’ sié¢innost’ nevyhnutne potrebnii na zrealizovanie diela.

Clanok TV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenédch a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva
zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnl cenu zahfiajiicu
vsetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 286.895,75 €
DPH 20% 57.379,15 €
Cena celého diela spolu s DPH: 344.274,90 €

Slovom : tristoStyridsatStyritisicdvestosedemdesiatstyri Eur, 90 centov.

Prenesenie dafovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢nd anemennd, zahfiiajica vSetky ndklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. NavySenie zmluvnej ceny
zhotovenia diela je mozné iba na zaklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dévodu
preukazatelne vykonanych naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsthlasenych
objednavatelom v takto uzatvorenom dodatku.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
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nepodliehaji  preneseniu  dafovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gcétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajicu sume DPH v pripade, ak u zhotovitel'a nastani dévody na zrusenie registracie
podla § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak
zhotovitel bude zverejneny v prislusSnom zozname osdb na zruSenie registracie vedenom
Finan¢nym riaditel'stvom SR, alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel prislusnia DPH
alebo jej cast’ v rozpore so zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto
zadrzani sumu pouzit' na uhradu neuhradenej DPH z faktir vystavenych zhotovite['om
objednavatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zdklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dafi podl'a § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoc¢nost
pisomne oznami objednéavatelovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zikona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat'.

Z fakturovanej ceny diela uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’ opravneny
zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica z celej zadrziavanej
¢iastky bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celé¢ho diela objednavatel'om v sulade s ¢l. 111
ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade,
ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela budu uvedené drobné
vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej
¢iastky az po ich odstraneni, pri¢om objednavatel’ je povinny tuto zadrzant ¢iastku uhradit’ na
ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. Objednévatel’ je opradvneny pri vyplateni zadrziavanej prvej polovice sumy
podla prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy zohl'adnit’, Ze etapa diela bola prevzata bez
vad a nedorobkov a v tejto stivislosti imerne vyplatit’ zhotovitel'ovi Cast’ tejto Casti zadrziavane;j
sumy este pred prevzatim etapy €. 3 diela, ktorou sa povazuje dielo za prevzaté.

Zvysna Cast’ zo zadrziavanej Ciastky (t.j. 5 % z fakturovanej sumy bez DPH) sa zhotovitel'ovi
vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vsetky v zarucnej
dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené. Zadrziavanu sumu je
objednavatel’ opravneny pouzit na thradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak
odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade redlne poskytnutého plnenia, pricom zhotovitel jej opravneny vystavit’
faktaru na zaklade realizacie a protokolarneho prevzatia prislusnej etapy diela podl'a ¢l. II ods. 1
zmluvy bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktire priloZzeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran atiez sprava o postupe
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13.

14.

15.

16.

1.

realizacie diela, obsahujlca popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nt - zic¢tovaciu faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotovené¢ho diela (poslednej etapy
diela podrla ¢l. II ods. 1 zmluvy) objednavatel'om podla ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktary
je aj Protokol o odovzdani aprevzati riadne zhotoveného diela alebo etapy podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi
odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom
objednavatel'a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné
dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na Gc¢ely plnenia zmluvy alebo ktoré sa
nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotovené¢ho diela alebo uplatnenie pripadne;j
reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu protokolu podla ¢l. III
ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vystavit’ faktaru v elektronickej forme a dorudit’ ju objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’al§ie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 12
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pri¢om musi
byt" doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Dilom dorucenia
faktury je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne tdaje, alebo nebude obsahovat’
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu
z omesSkania Uhrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade za¢ne plynut' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’ novli opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuce prilohy.

V pripade, Ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat' vietky polozky podla cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatelovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k faktire podl'a ods. 12 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo (aj jednotlivé etapy diela) riadne, s nalezitou
odbormou starostlivostou, v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov,
vsulade s platnymi normami, smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel sa
zavazuje poskytniat’ plnenie vymedzené v ¢l. II zmluvy, najmé dodrzat’ poziadavky na
kvalitu pouzitych materialov uvedenych v PD alebo $pecifikaciu podla cenovej ponuky,
ak tadto ma prednost’ v stilade so zmluvou.

b) Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a vo veciach technickych podla ¢l. T zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat a odovzdavat’ objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technickud a sprievodnu
dokumentaciu.

c) Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny in$pektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v zneni neskor$ich predpisov, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle
tohto nariadenia.



g)

h)
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k)

D

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlasok platnych na Gzemi SR, ato tak na useku ,,BezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpoveda usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac acinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na Gseku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov azo suavisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie,
zdravotna starostlivost’, ur¢enie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost” OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel pri svojej ¢innosti, bude v celom
rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskor§ich predpisov austanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. =z
o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov vratane ustanoveni  stvisiacich
predpisov pre dani oblast’ a zabezpe¢i Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zavédzuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste realizacie diela
¢istotu aporiadok a zabezpeCit' bezpecnost chodcov amotorovych vozidiel
pohybujicich sa v mieste realizacie diela, ako aj pravidelné d&istenie znedistenych
komunikacii v dosledku vykondvania prac na realizacii diela. V pripade nedodrzania
tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavéizuje vyplatit’ nahradu skody poSkodenym.
Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpovedd prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spinaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' sa
zavazuje v ramci realizacie diela dodat’ tovary (materialy) v kvalite Specifikovanej v PD.
Zhotovitel' je objednavatel'ovi na zdklade jeho Ziadosti povinny preukazat’ pozadovani
kvalitu pouzitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel' je povinny poskytnat’ objednavatelovi alebo
tretim osobam sucinnost v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného
materialu priamo u prislusného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela.
Toto overenie moze byt vykonané autorizovanou osobou, ktort na dany ucel vyberie
vylucne objednavatel’.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom (jeho poslednou etapou) je zhotovitel povinny

objednavatelovi odovzdat’ aj projektova dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela (aj
v elektronickej podobe), certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov, potvrdenia,
rozhodnutia ainé doklady vydane¢ pocas realizacie diela, stavebny dennik,
fotodokumentaciu, reviznu spravu, prehlasenie o zhode na dodavany material, protokol
o tlakovych skaskach potrubia, protokol o funkénych skaskach, vsetko v 4
vyhotoveniach a sti¢asne elektronicky na DVD/USB nosiéi, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani v ramci odovzdavacieho konania podla ¢L. III ods. 4 zmluvy (k jednotlivej
etape diela alebo dielu ako celku).



n)

p)

q)

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajiice zoperativhych potrieb pri zabezpecovani
realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, buda realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmi zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ $tatneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegilnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budl podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u 0sob, s ktorymi maji zaloZzeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dha neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatela:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne $kody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatelov) je poverena Ing. Roman Pokopec
(pokopec(@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
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dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) K predizeniu terminu realizdcie diela mdZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatelom, ddjst len na zaklade podsobenia vys$Sej moci, priCom za okolnosti
vylu¢ujuce zodpovednost’ (vy$Siu moc) sa povazuje najmai:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom tzemi...)

f) V pripade posobenia vy3sej moci, ktord ma vplyv na prediZzenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitel'a za nahradu Skody nezanika a objednavatel’ si méze voci zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat’.

Clinok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
potrubia alebo technologickych zariadeni (¢i ich sucasti), ktorych rekonstrukcia je predmetom
zmluvy (v stlade s PD).

Clanok VII.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov na vykonané prace (stavebné aj montazne) a
24 mesiacov na v ramci diela dodany tovar a materidly, pokial’ vyrobca neposkytuje dlhsiu
zarucnu dobu a na poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zacina plynit’ diiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati riadne vykonaného diela (etapy €. 3 diela) opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v stlade s ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou. Zhotovené dielo alebo jeho etapa ma vady aj vtedy, pokial' vysledky
tlakovej skusky nebuda vyhovujlce (t.j. budi vykazané netesnosti potrubia) a objednavatel’ ho
nie je povinny prevziat’ az do ¢asu vyhovujicej tlakovej skasky.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi, ako aj za
vady, ktoré¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentéciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdané¢ho diela
(jeho poslednej etapy). Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a)
alebo e-mailom na e-mailovu adresu osoby opravnenej konat’ v mene objednavatela vo veciach
technickych) zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak
do 3 pracovnych dni po tom, o sa o vade dicla dozvedel.



Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSiom moznom case,
najneskor vsak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote ur¢enej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanu vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavizuje zaplatit’, resp. stihlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzane;
sumy podla ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela alebo jeho etapy podla ¢lanku II1. ods. 1 zmluvy
(je v omeskani) z iného dévodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zaCaty den
omeskania a samostatne za kazdu etapu diela, s ktorej realizaciou sa dostal do omeskania.

Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 400,-€ za kazdy zacaty deii omeskania.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanechéa zhotovovanie diela
alebo jeho etapy (nezacne poskytovat’ plnenie smerujuce k realizacii diela alebo s poskytovanim
tohto plnenia prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15%
z ceny celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu Skody spdsobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Pre pripad omeskania zhotovitela s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatel'a vo vyske 400 Eur,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktary vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’:
2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:
2.1.1.  zhotovitel' zanechd realizaciu diela alebo jeho etapy a prejavuje imysel v diele
nepokracovat’,
2.1.2. ak zhotovitel’ bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednévatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela alebo jeho etapy.
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2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel' vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekuéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' poru$il zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
suc¢innost nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo alebo jeho etapu;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstapit’, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia o odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani z miesta realizicie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré st

potrebné k zaisteniu bezpec¢nosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavane dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstapenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstupeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené¢ v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dblezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
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10.

1.

Zmluvu mozno menit a dopiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

. Dielo pozostava z realizacie jeho jednotlivych relativne samostatnych etap podla ¢l. II ods. 1

zmluvy a povaZzuje sa za zrealizované ditlom zrealizovania a protokolarneho odovzdania jeho
poslednej etapy (etapy €. 3) objednavatel'ovi podl'a ¢l. 11T ods. 4 zmluvy.

Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, c¢isla uctu, telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skuto¢nosti dorufené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajicej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuji, ze kazdu
zmenu udajov uvedenych v predchadzajucej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informdcie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,

nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuju zachovavat' obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy buda riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému stidu podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratuva den rozhodujucej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zakona o DPH a
ze v pripade uctu vedené¢ho v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
acet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahraniéného poskytovatela platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zadkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sthlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruéne
podpisali.

Priloha ¢. 1. Cenova ponuka
Priloha ¢. 2. Zoznam subdodavatel'ov
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V Piestanoch, dia ........c.ccceuen. 2022 Vo Zvolene, dna 21. marca 2022
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. PRAKTIKPUMP, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Jozef Hyriak
predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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