
ODSTÚPENIE 

od Zmluvy o dielo na stavebné práce 

/ďalej aj ako „Zmluva“) 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:  

Obchodné meno: Mesto Revúca 
Sídlo:   Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca 
Zastúpené:  Ing. Július Buchta, MBA, primátor mesta 
IČO:    00 328 693 
DIČ:    2020724805 
IBAN:    SK80 5600 0000 0020 0196 7001, Prima banka Slovensko, a.s. 
/ďalej len „objednávateľ“/ 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: Bytové hospodárstvo s.r.o. 
Sídlo:   Terézie Vansovej 1231/23, 050 01 Revúca 
Zastúpené:  MVDr. Radoslav Serbák, konateľ spoločnosti  
IČO:    31 674 020 
DIČ:    SK2020500097 

Zapísaný:  Okresný súd Banská Bystrica, Vložka číslo: 4211/S 
/ďalej len „zhotoviteľ“/ 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Medzi objednávateľom a zhotoviteľom bola v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení 
uzatvorená Zmluva o dielo na stavebné práce, ktorej predmetom má byť zákazka 
„Rekonštrukcia Domu smútku v Revúcej“. Zmluva bola uzavretá aj zverejnená na 
webovom sídle objednávateľa dňa 30.7.2020 a účinnosť nadobudla dňa 
31.7.2020. 

2. Zmluva bola zmluvnými stranami uzatvorená na základe výsledku zákazky 
realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Článok II. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Vyššie uvedená „Zmluva“ v bode XV./15.1 definuje oprávnenie Objednávateľa 
odstúpiť od „Zmluvy“. 

2. Objednávateľ v zmysle písm. d) vyššie uvedeného bodu: „zhotoviteľ nezačne, 
preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 



objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci“ odstupuje od 
Zmluvy o dielo na stavebné práce. 

3. Dôvodom odstúpenia je, že zhotoviteľ nezačal realizovať zákazku „Rekonštrukcia 
Domu smútku v Revúcej“, nakoľko podľa jeho písomného vyjadrenia, doručeného 
Mestskému úradu dňa 21.3.2022, na základe enormného navýšenia cien 
stavebného materiálu spoločnosť nie je schopná realizovať dielo vo vysúťaženej 
cene. Písomné vyjadrenie spoločnosti tvorí prílohu tohto odstúpenia. 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto odstúpenie bude zhotoviteľovi doručené na adresu sídla spoločnosti. 
2. Odstúpenie od „Zmluvy“ nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
 

 
 
 
V Revúcej dňa 26.5.2022 
 
 
 
Objednávateľ: 
 
 
 
 
 
____________________________ 
        Ing. Július Buchta, MBA 
          primátor mesta  


