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Mesto Presov,

Zmluva o dielo Vydanie:
na zhotovenie stavby: Strana
»RekonStrukcia ZpS Harménia - Cemjata® 117

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zdkon o

11 Objednavatel’

Nézov organizacie:

Sidlo organizacie:
Statutdrny organ:

Pravna forma :

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
C. Ggtu:

verejnom obstaravani)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1

Zmluvné strany

Mesto PreSov
Hlavna 73, 080 01 PreSov
Ing. Andrea TurCanova, primatorka mesta

Pravnickd osoba- samostatny uzemny samospravny
aspravny celok SR zriadeny zakonom NR SR
¢.369/2001 Z.z o obecnom zriadeni v zneni
neskorsich predpisov

00 327 646

2021225679

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6619911008/1111

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Milena Kollar¢ikova, poverena riadenim Odboru tzemného rozvoja,
architektary a vystavby, 0513100211, milena.kollarcikova@presov.sk

b) technickych: Ing. Milena Kollar¢ikova, poverena riadenim Odboru tzemného rozvoja,
architektary a vystavby, 0513100211, milena.kollarcikova@presov.sk

(d’alej len ,,Objednévatel™)

a

1.2 Zhotovitel’

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

EUROBAU s.r.o.

Duhova 40, 040 01 KoSice

Ing. Dalibor Blizman, konatel’

OR OS Kosice 1., Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 41216/V
467 384 79

202 357 37 94

SK202 357 37 94

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
SK64 1111 0000 0013 2131 5016

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Dalibor Blizman, konatel’, +421 907 237 562, blizman@eurobau.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Pavol Packo, stavbyveduci, +421 918 542 927, packo@eurobau.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako ispesnym
uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,RekonStrukcia ZpS
Harménia — Cemjata“.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela / z inych zdrojov
ziskanych na zaklade podpory v zmysle zakona &. 150/2013 Z.z. o Statnom fonde rozvoja
byvania v zneni neskorSich predpisov ak bude tidto podpora na dany ucel zabezpecenia
financovania predmetu zmluvy schvalena a poskytnuta.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
Rekonstrukcia ZpS Harménia — Cemjata. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcita: odo dia
jej ucinnosti do protokolarneho odovzdania stavby bez vad a nedorobkov. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, ze Zhotovitel je povinny vyhotovit Dielo podla
harmonogramu podla tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnti
stcast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®). Projektovii dokumentaciu spracoval STOA arch.
plus, s.r.o., Slovenska 3273/28, 080 01 Presov.

Dielo bude realizované v stlade s Prilohami tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’
pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozstve, kvalite, $pecifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej $pecifikacie;
— podla ¢asového harmonogramu;

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skasobného planu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia Casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok v stlade so skisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostdvajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— porealizatné zameranie a geometricky plan

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornt
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s Giplnym oboznamenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul
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3.6

4.1

4.2

5.1

5.2
521

5.2.2

vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatoc¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zdklade dielo zrealizovat'" v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu bez narokovania si zmeny dohodnutych
podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov k pévodnej zmluve.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorych sa Dielo realizuje
a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi
objednavatel’a.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov a si v nej zahrnuté vsetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za uc¢elom riadneho vykonania diela podla
rozpoc¢tu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podl'a Prilohy €. 2 k tejto
Zmluve a ktora tvori neoddelitel'na stcast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Celkova cena diela bez DPH: 1199 999,99 EUR

Sadzba DPH: 20,00 %

DPH: 240 000,00 EUR

Celkova cena diela s DPH: 1439 999,99 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Jeden milién Styristotridsatdevéattisic

devit'stodevat'desiatdevat’ eur 99 /100 EUR

Z celkovej ceny diela je Cast financovand prostrednictvom podpory (Gveru) v stlade so
zakonom €. 150/2013 Z.z. o Statnom fonde rozvoja byvania v zneni neskorsich predpisov —
stavebné objekty SO 02 vlastna stavba (Cast’):

Cena diela bez DPH (SFRB): 842 180,00 EUR
Sadzba DPH: 20,00 %

DPH: 168 436,00 EUR
Cena diela s DPH (SFRB): 1010 616,00 EUR

Cena diela s DPH (SFRB) slovom: jeden milion desat'tisic Sest’stosestnast’ 00/100 EUR
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5.2.3

5.3

5.4

9.5

5.6

5.7

Z celkovej ceny diela je cast’ financovand z vlastnych zdrojov Objednavatel’a -
stavebné objekty SO 02 vlastna stavba (Cast’), SO 01 priprava tizemia a SO 03 dazdova
kanalizécia:

Cena diela bez DPH (vlastné zdroje): 357 819,99 EUR

Sadzba DPH: 20,00 %

DPH: 71 564,00 EUR

Cena diela s DPH (vlastné zdroje): 429 383,99 EUR

Cena diela s DPH (vlastné zdroje) slovom: Styristodvadsat'devattisic
tristoosemdesiattri 99/100 EUR

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutii cenu neprekro¢i. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Cena za Dielo sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac / nevyhnutné stavebné prace, doplhujice prace nezahrnuté
v Zmluve resp. ak ide o prace, bez vykonania ktorych je ohrozena funkénost’ predmetu
diela / , ktoré neboli zahrnuté v Zmluve ato po predchadzajicom odsuhlaseni
Objednavatel'om ;

— Vvpripade zmeny ceny naviac/menej prace budi ocenené podla jednotkovych cien
uvedenych v cenovej ponuke Zhotovitel'a

— Vpripade zmeny ceny a nemoZznosti ocenenia naviac/menej prac podla predchadzajuce;j
vety tohto ¢lanku, budu tieto ocenené do vysky podla aktualnej cennikovej databazy
CENEKON

— cenu prislusného diela podla tejto Zmluvy je pripustné zmenit', ak naviac/ menej prace
budi mat’ na fiu preukazatelny vplyv.

Cena za Dielo je urCena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavdzny a k jeho zmene moze dojst’
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, ze jednostranné znizenie ceny za Dielo zo strany
Objednavatel'a v pripade dodatkom odsuhlasenych menej prac nie je dotknuté tymto
ustanovenim.

Zmluvné Cena za Dielo zahfna vSetky opravnené néklady Zhotovitel'a a tretich 0sob potrebné
k wvykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane nakladov na
vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitel'a, bezpe¢nostné
opatrenia, vSetky ostatné naklady Zhotovitel'a spojené so zhotovenim stavby, ndklady na
elektricka energiu a vodu, d’alej vSetky potrebné naklady na spravy, skisky, revizie, atesty,
certifikaty a kolaudaciu predmetného Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Clastkovych faktir, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Ak material alebo iné vyrobky st
rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrnit' do faktiry az po ich zabudovani
(montazi). Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi Zhotovitel konecnu faktaru.
Zhotovitel' je opravneny vyhotovit konecni faktiru az po ukonceni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 a to na zaklade odsuhlaseného stpisu
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5.8

59

6.1

6.2

vykonanych prac. Prilohou faktar budi podrobné supisy vykonanych prac za fakturované
obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odstihlasené stavebnym dozorom Objednavatela.
Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi 4 originaly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktiry aj koneéna faktura st splatné do tridsat’ (30) dni od ich preukazateného
dorucenia do sidla Objednavatel’a.

Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych pric za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odstihlaseny supis prac a
dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavaterla;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktra (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tdaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podl’a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeSkani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynut’ od nasledujuceho dia po jej
doruceni do sidla Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednéavatel'ovi vykonova
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a garancnt zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za
Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktury Zhotovitel’a.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani
Casti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH)
uvolnend, na zéklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom. V
pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel’ na naklady
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu
vznikla z titulu odstranenia vad na néklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, zniZzena o sumu
pohl'adavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.
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6.3

7.1

7.2

7.3

1.4

8.1

V pripade, Ze sa do terminu vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia vyskytna vady
Diela a Zhotovitel' ich riadne a vc€as neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit' ich
odstranenie na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktora tym
Objednavatel'ovi vznikne mdze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou.
V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garancna zabezpeka predstavujiica sumu vo
vyske 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZzena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie
garancnej zabezpeky modze Zhotovitel' pisomne poziadat’ najskér po vydani pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a
garancnej zabezpeky (ak boli zlozené na ucet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria
Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel’'ovi patria aj troky z uvedenych prostriedkov, ak budu
pripisané na jeho ucet.

Clinok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s touto Zmluvou a jej prilohami sa Zhotovitel’ zavéizuje
ukoncit’ a pisomne oznamit’ toto ukonéenie Objednavatel'ovi najneskor do 18 mesiacov odo
dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel’ sa zavdzuje stavenisko
protokolarne odovzdat’ Zhotovitelovi po otvoreni Cerpacieho a splatkového uctu finanénych
prostriedkov ziskanych na zaklade podpory v zmysle zakona ¢. 150/2013 Z.z. o Statnom fonde
rozvoja byvania v zneni neskorsich predpisov . Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat' stavenisko
riadne a v¢as na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy
zadina plynut’  dfiom nasledujucim po dni kedy bolo stavenisko protokolarne odovzdané
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v
lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia
predmetu tejto Zmluvy obozndmit' s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou
podzemnych vedeni, verejnou zelenou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo
prelozit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢asovy harmonogram priloha ¢. 3 musi byt predlozeny na
odstihlasenie Objednavatelovi najneskér v denn odovzdania a prevzatia staveniska. Tento
harmonogram prac moéze byt zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania
jednotlivych ucelenych Casti predmetu zakazky jednostrannym rozhodnutim Objednévatel’a.

Zmluvny termin uvedeny v bode 7.1 je termin najneskorsie pripustny s vynimkou:

vy$8ej moci, t.j. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran a tieto ich
nemdzu ovplyvnit’ (neocakavané prirodné a iné javy),

v pripade zmien rozsahu Diela podla pokynov objednavatel’a; v pripade zmeny rozsahu
Diela zmluvné strany vzdy uzavra dodatok k tejto Zmluve, kde bude uvedena zmena rozsahu
a cena diela a z toho vyplyvajlica zmena terminu ukoncenia diela,

vydania prikazov, zdkazov a obmedzeni vydanych organmi verejnej moci, ak neboli vydané
v dosledku konania alebo nekonania zhotovitel’a.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Presov — ZpS Harmonia Cemjata
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Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel’ je povinny vytvorit’ zhotovitelovi vhodné podmienky, umoziiujuce mu riadne
vykonanie Diela v sulade so Zmluvou a projektovou dokumentaciou, pri dodrzani prislusnych
technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie a poskytnat’ zhotovitel'ovi siéinnost’ potrebni na zhotovenie Diela.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri zhotoveni Diela s odbornou starostlivostou v stilade
S pokynmi Objednavatela a dodrziavat’ v§eobecne zavézné pravne predpisy, technické normy
tykajuce sa Diela, ako aj podmienky uvedené v tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' pri zhotovovani Diela poriadok, Cistotu, postupovat pri
realizacii Diela tak, aby nevznikla Objednavatelovi alebo tretim osobam S$koda, aby
neprimeranym spdsobom neobmedzoval a nerusil d’alSich uZivatelov v uzivani, a aby
neobmedzoval Objednavatel’a, ako aj jeho zamestnancov pri plneni ich povinnosti a prac pri
zabezpecovani prevadzky celého objektu .

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 3 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati staveniska
uzavriet” a dorucit’” Objednavatelovi rovnopis alebo overent képiu a nasledne udrziavat v
platnosti po celu dobu vykonavania Diela poistnu zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spOsobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktora bude
spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledne tvorit’ Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednéavatela o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky vyplyvajice z ustanoveni zdkona ¢. 314/2001 Z.
z. 0ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, ktoré sa na neho
vzt'ahuju pri zhotovovani Diela .

Zhotovitel' je povinny vykonat pred odovzdanim Diela za ucasti Objednavatela vsetky
skusky, preukazujice funkénost' a spolahlivost’ diela, ako aj dodrZanie parametrov,
dohodnutych v tejto zmluve a odporti¢anych v projektovej dokumentacii

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pravidelnu kontrolu bezpec¢nostného technika na stavbe a
vykonavat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane
zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste,
kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavazuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny plnit’ vSetky
povinnosti, ktoré prisluchaji drzitelovi odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zakona o

odpadoch. Jedna sa najma nie vSak vylu¢ne o povinnosti drzitel'a odpadu podl'a § 14 zakona o
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odpadoch a s nimi suvisiace povinnosti drzitela odpadu. Zhotovitel' je zaroven povinny
dodrziavat’ vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti, vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a
vyhlasky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch,
ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

Zhotovitel' je povinny neprekrocit’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN
a prislu$nych nariadeni SR

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistna zmluvu a vykonovll zaruku a garan¢nu
zabezpeku povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu , ktora bude na Diele vykonavat stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Pavol Packo, osvedéenie o odborne;j
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 13569, v jeho nepritomnosti ................ , ktory je
opravneny ho zastupovat’ pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani skuto¢ne vykonanych
prac, na kontrolnych diioch, pri vykonavani predpisanych skusok, odovzdani Diela resp. jeho
ucelenej Casti a vystaveni faktur.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zadznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaSka
Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi
osobu vykonavajucu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym
pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediceho podl'a bodu 10.2 tohto
¢lanku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si zmluvné strany pisomne
oznamia. Suhlas objednavatel’a nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za ¢innosti
stavbyveduceho. .

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skonCené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ st tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom
rozsahu a v dohodnutom termine.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ciastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. casti. Zhotovitel' bude informovat
pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na
jeho odovzdanie minimalne tri ( 3 ) pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany
dohodnu presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho cast’ len v pripade, ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odstihlasenych zmien, zavaznych noriem
pokynov Objednavatela a predpisov tak, aby riadne sluzilo k urcenému ucelu.
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Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Vysledky merani a skusok platné ku diu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zékona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov a 0zmene adoplneni niektorych zidkonov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela , nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumentécia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diom odovzdania diela Zhotovitel' na svoje
naklady zabezpeci a odovzda Objednavatelovi:

— 3x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v Cistopise, a plan uzivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

— Ix Stavebny dennik

— 3x Zéapisnice, certifikidty a osvedcenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Osvedcenia o skuskach

— 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

— 3x Funkcné skasky

— 3x porealizacné zameranie stavby, ktoré¢ho instalovanie do DGMM dolozi pisomnym
potvrdenim spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

— 3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusna cast’ Diela za riadne vykonanu a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a
v¢as splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspe$Sného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov
Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
posledne;j ¢asti Diela.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'ovi podl'a Clanku 11. ods.11.1.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktor¢é bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré¢ by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.
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Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Ak Zhotovitel’ nedoda Dielo v pozadovanej kvalite a vyhotoveni podl'a tejto Zmluvy, dielo
trpi vadami .

Ak pri vykonavani Diela Zhotovitel'om vznikn(l1 nejasnosti tykajice sa vlastnosti Diela alebo
sposobu jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto Zmluvy, Zhotovitel' sa
zavézuje pri ich rieSeni riadit’ sa prislusnymi pisomnymi pokynmi Objednavatel’a, pisomnymi
dohodami zmluvnych stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani

Rozoznavaju sa:

Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohldsené ich zapisanim v zapise o odovzdani a
prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

Skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa v
zarucnej dobe. Objednévatel je povinny ich ¢o najskor ohlésit’ u Zhotovitel'a od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohlasenie reagovat do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani a
dohodnut’ s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom sposob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej
prevadzke (uzivaniu) predpokladanému projektom, nie su prekazkou odovzdania a prevzatia
diela ale Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’.

Pripadné vady Diela, ktoré sa vyskytni poCas trvania zaruénej doby, je Objednavatel’ povinny
bezodkladne pisomne (list, e-mail) oznamit’ Zhotovitel'ovi (dalej len ,,reklamacia“). V pripade
vzniku vad, bez odstranenia ktorych nie je mozné Dielo prevadzkovat’ alebo riadne uzivat, sa
Zhotovitel' zavéizuje dostavit na miesto, kde sa vada vyskytla, bez zbyto¢né¢ho odkladu,
najneskor nasledujtici den po obdrzani reklamacie a vadu odstranit’ najneskor do 2 pracovnych
dni po oznameni, ak vada vznikla dosledkom jeho chybnej montaze alebo ide o vadu materidlu
a/alebo zariadenia. Ak ide o0 vadu materialu a/alebo zariadenia, ktora si vyZaduje vymenu
materialu a/alebo zariadenia za nahradny material a/alebo zariadenie, doba odstranenia vady
sa predlzuje o najkrat§i mozny dodaci termin vadného materidlu a/alebo zariadenia, ktory
Zhotovitel dopredu pisomne oznami Objednavatelovi. V opacnom pripade zodpoveda
Zhotovitel' za vSetku preukazanti Skodu sposobenu Objednavatelovi. V pripade, ak sa
Zhotovitel’ najneskor nasledujtici defi po obdrzani reklamacie nedostavi na prerokovanie vady
a tato neodstrani do 2 pracovnych dni , alebo v lehote urcenej na odstranenie vady, ktora je
vadou materialu a/alebo zariadenia, ktora si vyzaduje vymenu materialu a/alebo zariadenia za
nahradny material a/alebo zariadenie, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1500,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania, a to na
zaklade faktary vystavenej Objednavatelom a splatnej v lehote 15 dni odo dna jej dorucenia
Zhotovitel'ovi. V pripade ostatnych vad, ktoré nebrania riadnej prevadzke a uzivaniu objektov
je Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ do 30 kalendarnych dni od doru¢enia reklamacie zo
strany Objednavatel’a, ak vada vznikla dosledkom jeho chybnej montaze alebo ide o vadu
materialu a/alebo zariadenia, ktoré si nevyzaduje vymenu materialu a/alebo zariadenia za
nahradny material a/alebo zariadenie.

V pripade, ze Zhotovitel do 30 kalenddrnych dni neodstrani reklamovanti vadu, alebo ju
neodstrani v lehote ur€enej na odstranenie vady, ktora je vadou materialu a/alebo zariadenia,
ktora si vyzaduje vymenu materialu a/alebo zariadenia za nahradny material a/alebo
zariadenie, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
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vo vyske 1000,- EUR za kazdy aj zacaty defi omesSkania, a to na zaklade faktiry vystavenej
Objednavatel'om a splatnej v lehote 15 dni odo dia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

V pripade, Ze Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad predmetu alebo vadu neodstrani,
Vv termine uvedenom v odseku 12.4 a 12.5 tohto ¢lanku zmluvy, Objednavatel’ je opravneny
odstranit’ vady diela alebo zabezpelit' odstranenie vad diela tretou osobou na naklady
Zhotovitel'a. Ak sa v zaruénej dobe vyskytna na diele vady, zaru¢na doba sa predizi o dobu,
ktord uplynie od pisomného oznamenia vad Zhotovitelovi az do terminu ich uplného
odstranenia, zaru¢na doba sa predlzuje o vysSie uvedené Casové pasmo len na vadnej Casti
diela. O odstraneni vady diela Zhotovitelom sa zhotovi pisomny zaznam, ktory podpisujt
opravneni zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad anedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurdpskymi normami, vztahujiucimi sa na predmet plnenia a zaviazuje sa na
stavebnu Cast’ zhotoveného Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac
a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zaruc¢na doba zacina plynit’ diiom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkov.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych prac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov,
neobmedzene az do vysky vzniknutej Skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavézkov Zhotovitel'a je Objednévatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatel'ovi uhradit’:

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti uroky z
omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny deni omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' zmluvnt
pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy den omeSkania Zhotovitel'a az do doby vyjadrenia
sa alebo skutocného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac v termine podla harmonogramu prac troky z
omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacCaty kalendarny den
omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.
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— Za porusenie bodu 11.9 tejto zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za cast’ diela
zhotoveného subdodévatel'om.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pisomne predlozit Objedndvatelovi na schvalenie kazdého
subdodavatela, ktory by sa mal podielat na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela, takéhoto subdodavatela nemozno
pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Sthlas Objednavatel’a s vykonanim
Diela prostrednictvom subdodavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za
vSetky prace a ¢innosti subdodéavaterla.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opradvnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné, pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Zmena
zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavdzuje poCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutocfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti Gveru
v sulade so zakonom ¢&. 150/2013 Z.z. o Statnom fonde rozvoja byvania v zneni neskorsich
predpisov vykonavany na to urenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven
poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnt su¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotéach.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a §525 ods.2 zakona ¢.40/7964 Zb. /Ob¢iansky zakonnik/, Ze
zhotovitel nemdze bez stihlasu Objednavatel’a platne postipit’ pohl'adavku, ani ziadne iné mu
prisluchajlice pravo z tejto zmluvy, na iny subjekt.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v stvislosti
s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucCene posStou, kuriérom alebo osobne, okrem
pripadov, ked je v zmluve vyslovne uvedené inak. Za den dorucenia sa povazuje den
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den dorucenia sa
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16.5

16.6

16.7

16.8

povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste (prip. iného postového podniku), za den dorucenia sa
povazuje posledny deti uloZznej doby na poste(prip. iného postového podniku). V pripade, ak
sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim poSty (prip. iného postového podniku) ,,adresat
neznamy** alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za
deni dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Zmluvu o Dielo mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania

iba za podmienok stanovenych v § 18 zakone ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zmluvne nedohodnuté prace,
nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a povinny vykonat’
za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny termin odovzdania diela a cenu,
a to vSetko v sulade s ustanoveniami § 18 ZVO.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy/ v suavislosti s
vykonadvanim ¢innosti, ktord je predmetom Zmluvy/ zamestnavat' zamestnancov v rozpore s
pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegalne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej tnie, a to najmi v rozpore so zadkonom
¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni so zakonom ¢. 311/2001
Z. z. Zakonnik prace, zdkonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkonom ¢. 461/2003 Z.
z. 0 socialnom poisteni, zakonom €. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES
z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci
zamestnavatelom S$tatnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavaju na
uzemi Clenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j. poruSenie zdkazu prijat’ pracu alebo
sluzbu, ktoru Objednavatelovi na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje Zhotovitel' ako
poskytovatel' sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktora nelegalne zamestnava, v
nadviznosti na ¢o bude Objednavatelovi ulozena pokuta, ktordt Objednavatel' uhradi,
Objednavatel’ si uplatni jej ndhradu u Zhotovitela a Zhotovitel' sa zavdzuje tito pokutu
Objednavatel'ovi nahradit’.

Ak sa na Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost' zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov
verejného sektora®), potom je Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat’ tato
povinnost’ po celt dobu trvania tejto Zmluvy, priCom Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade porusenia povinnosti
Zhotovitela podla predchadzajucej vety, ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
5 % z celkovej ceny za Dielo s DPH , priGom poruSenie uvedenej povinnosti sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy. Pocas trvania zmluvy je Zhotovitel' opravneny zmenit
subdodévatel’a uvedeného v prilohe zmluvy vylu¢ne na zéklade dodatku k tejto zmluve. Novy
subdodavatel’ musi spiiiat’ povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o
registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel méa pravo odmietnut’ podpisat’
dodatok a poziadat’ Zhotovitel'a o urcenie in¢ho subdodavatel'a, ak ma na to zdvazné dovody .
Zhotovitel' je povinny ziadosti Objednavatela podla predchadzajiicej vety bezodkladne
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vyhoviet' a navrhniit’ iného subdodévatel’a, pri¢om tento subdodavatel’ musi spifat’ povinnost’
zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva.

16.9  Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze priloha ¢. 4 k tejto zmluve obsahuje aktudlne a Gplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni ( d’alej ZVO ). Udaje v zmysle § 41 ods. 3
ZVO su udaje o vsetkych znamych subdodévateloch v rozsahu obchodné meno/nézov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prislusného registra a udaje o osobe opravnenej konat
za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (d’alej len
,Udaje). Zmenu Udajov akéhokol'vek aktualneho subdodavatela je Zhotovitel' povinny
bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli,
7e na zmenu Udajov je potrebné uzatvorit’ dodatok k Zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti
Zhotovitel'a v zmysle predchadzajucej vety ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo
vyske 5 % z celkovej ceny za Dielo s DPH za kaZzdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj
nahradu Skody, ktora Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

17.1  Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypoved’ou Objednavatela

17.2  V pripade zéaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou

17.3  Odstapenie od zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila), jeho U¢inky nastavaji dilom dorucenia zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost’ porusila

17.4  Zmluvné strany st opravnené od zmluvy odstapit’ v pripadoch, v ktorych to ustanovuje tato
zmluva, prislusné pravne predpisy aVpripade podstatného porusSenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

17.5  Utinky odstipenia od zmluvy nastavaji doru¢enim pisomného odstipenia od tejto zmluvy
porusujucej zmluvnej strane. Pre odstipenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstapenim od zmluvy nie je dotknuty narok opravnenej zmluvnej
strany na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy ako ani dalSie pretrvavajuce naroky
v zmysle tejto zmluvy

17.6  Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, naroky zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstiipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti savisiace s odvozom odpadov, resp. cistenim priestorov
Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované. Od
Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

17.7  Naucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:
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17.7.1 preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

17.7.2 opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

17.7.3 zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a; zastavenim
realizdcie sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case
urc¢enom Objednévatel'om;

17.7.4 wvyhléasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

17.7.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

17.7.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeSkani voci Casovému
harmonogramu podl’a Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve;

17.7.7 neposkytnutiec vykonovej zaruky a garan¢nej zaruky a neposkytnutie poistnej zmluvy na
zabezpecenie poistenia;

17.7.8 iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

17.8  V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit
bez zbyto¢ného odkladu po tom , ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je
v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej bola
poskytnuta. Primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je 10 pracovnych dni.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a stvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2  Zhotovitel’ vyslovuje stihlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a sti¢asne vyslovuje sthlas so zverejnenim svojich udajov a tidajov nim opravnenych
fyzickych osob. Ziadna skutonost, obsiahnutd v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je
predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlcanlivosti, okrem skutocnosti
Zhotovitel'om vyslovne oznacenych.

18.5  Zhotovitel' berie na vedomie, Zze Objednédvatel’ je povinnou osobou Vv zmysle § 2 zakona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a suhlasi so zverejnenim
a spristupnenim obsahu tejto zmluvy.

18.6  Sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentéacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

18.7 Zmluva je vyhotovena v siedmich rovnopisoch s platnostou origindlu , z toho pat obdrzi
Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.
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18.8  Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urCité a zrozumitel'né. Podpisujiice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho stihlasu ju podpisali.

18.9  Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Objednavatel Zhotovitel:
V PreSove, diia ........ccccvveeeenn. V KoSiciach, dila ........cccceeeeenns
Ing. Andrea Turcanova Ing. Dalibor Blizman
primatorka mesta konatel’ EUROBAU s.r.o.
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Udaje o subdodévatel’och

Priloha ¢.4

P.¢. | Obchodné ICO
meno
subdodavatel’a

Sidlo

Udaje 0 osobe opravnenej
konat’” za subdodavatela
Vv rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurach bez
DPH, ktorou sa ma
podiel’at’
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej

Vv ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

,Zhotovitel' do ¢asu uzavretia tejto zmluvy nepredpokladé ziadnych subdodavatel'ov*

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpoklada ziadnych subdodévatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabul'ky vyjadrenie ,,Zhotovitel’ do ¢asu
uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul:
Datum a miesto podpisu:

Podpis:

Dalibor Blizman, Ing.

25.04.2022, Kosice




