
ODSTÚPENIE od Zmluvy o dielo č. 5/2021 –  

mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu  

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO), k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a 

služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020  

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Názov organizácie: Obec Kluknava 

Sídlo organizácie: Kluknava 177, 053 51 Kluknava 

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Kováč 

IČO: 00329274 

 DIČ: 2021331477 

Bankové spojenie: 3411984001/5600 

IBAN: SK06 5600 0000 0034 1198 4001 

tel: +421 53 4473209 

e-mail: starosta@kluknava.sk 

 

Zhotoviteľ: 

Názov organizácie: EXA s.r.o. 

Sídlo organizácie: hlavná 247, 04415 Nižná Myšľa 

Štatutárny orgán: Tomáš Čarný 

IČO:  51984601 

IČ DPH: SK2120875658 

Bankové spojenie:         5152087136/0900 

Číslo účtu - IBAN:        SK79 0900 0000 0051 5208 7136 

Telefón: +421907499955 

email: tomas.carny@centrum.sk 
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Článok I.  

Medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bola v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 

29.01.2021 uzatvorená Zmluva o dielo č. 5/2021 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom má byť 

Modernizácia domu smútku Kluknava.  

 

Článok II. 

Odstúpenie od Zmluvy zo strany zhotoviteľa 

Zhotoviteľ EXA s.r.o, ktorý  mal na základe zmluvy o dielo č.5/2021 realizovať zákazku – „Kluknava - 

modernizácia domu smútku“, odstupuje od tejto zmluvy na základe článku tejto zmluvy o dielu, článok 

15 bod 2  - Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy o dielo č.5/2021. 

 

Článok III. 

Odôvodnenie odstúpenia  od zmluvy o dielo 

Zmluva o dielo č. 5/2021 bola podpísaná objednávateľom a zložiteľom dňa 29.1.2021. Zhotoviteľ 

vychádzal z aktuálnych cien stavebného materiálu a ceny práce. Z ohľadom na mimoriadnu situáciu 

šírenia Covid-19 došlo k mimoriadnemu rastu cien stavebného materiálu. Zhotoviteľ nedokáže 

uskutočniť zákazku za vysúťaženú sumu, preto odstupuje od zmluvy o dielo č. 5/2021.  

 

 

 

Nižná Myšľa 24.06.2022 

 

Za zhotoviteľa : EXA s.r.o. 

 

 

 

............................................................ 

Čarný Tomáš, konateľ 


