Popis stavu

Garant funkénej oblasti identifikoval potrebu zmeny
a zadal poZiadavku

Projektovy manazér/ riadiaci vybor odsuhlasil spracovanie
zmeny

Projektovy manzér prideli k zmenovej poziadavke manazéra
zmeny zodpovedného za spracovanie poziadavky

Zadanie zmeny na strane zadavatela je ukoncené

Manazér zmeny zasiela spracované a formalne skontrolované
poziadavky na zmenu na spracovanie analyzy dopadov a Studie

uskutocnitefnosti
Odpoved zadavatela zmeny na pozadovanu dospecifikaciu zo

strany dodavatela

Zadavatel zmeny akceptuje zmenovu poziadavku, ale nie je jasné

financovanie. V tomto stave poziadavka ¢aka na pridelenie
rozpoctového krytia

Zmenova poziadavka je krytd rozpoc¢tom a je zasland
Poskytovatelovi s poZiadavkou na realizaciu
Instalacny balicek s vyrieSenou zmenou je dodany do testov SP,

a.s.
Vystup riesenia zmenovej poziadavky spifia dohodnuté
akceptacné kritéria

Vystup rieenia zmenovej poziadavky nespiria dohodnuté
akceptacné kritéria

Popis stavu
Dodavatel rozumie zadaniu
Dodavatel potrebuje ujasnit zadanie zo strany zadavatela

Dodavatel zacal analyzovat zadanie a dopady zmeny
Dodavatel zacal pripravovat Funkénu Specifikaciu,

ktorej sicastou je analyza dopadov pre komponenty dotknuté
zmenou

analyza dopadu/Funkéna Specifikdcia je pripravend a zasland
zadavatelovi (Manazérovi zmeny)

Po stave S - schvélené na realizaciu nasleduje realizdcia
zmeny dodévatefom podfa analyzy dopadov a funkénej
Specifikacie akceptovanej zakaznikom

RieSenie ukonéené

Priloha ¢. 7

Zodp. rola za
aktualizaciu stavu

Garant funkcnej
oblasti Objedndvatela

Projektovy manazér
Objedndvatela/
Manazér zmeny

Manazér zmeny

PM Objedndvatela

PM Objednavatela

Manazér zmeny

Projektovy manazér
Objednavatela

Test manazér
Test manazér

Test manazér
Depolyment
manazér

Zodp. rola za
aktualizaciu stavu

PM Poskytovatela
PM Poskytovatela
PM Poskytovatela

Garant funkcnej
oblasti Poskytovatela

PM Poskytovatela
PM Poskytovatela
PM Poskytovatela




Popis stavov pre sledovanie rieSenych zmien

Stavy poZiadavky na zmenu na strane zaddvatela zmeny

| - Identifikovana potreba

P - rozpracovana poziadavka
Z - spracované zadanie zmeny zaddvatelom

O - odoslané na nacenenie/ spracovanie analyzy dopadov

OO0 -Opdtovne odoslané po dospecifikdcii

A - Akceptovand Analyza dopadu

S - Schvdlené na realizaciu - (musia byt jasné zdroje financovania)
TP - InStalacny bali¢ek nasadeny do TP

OKTP - Otestované v test. prostredi SP - OK

NOKSP - Otestonané, neg. vysledok

RP - nasadené do rutinnej prevadzky

Stavy poZiadavky na zmenu na strane doddvatela

AZ - Akceptované zadanie zo strany realizatora zmeny
PD - PoZiadavka na dospecifikdciu - zadanie je nejasné
AN - Priprava analyzy zmeny

FS - Priprava analyzy dopadov zmeny/ Funkénej $pecifikacie na
strane Poskytovatela

FSD - zaslanie SU/AD zakaznikovi (SP)

R - Realizacia zmeny podla Analyzy dopadu
D - Zmena dokonéend na strane dodavatela
IB - Pripraveny a zaslany instalacny bali¢ek na nasadenie




