
DOHODA O SKONČENÍ  

(ďalej len ako „dohoda“) 

 Zmluvy o dielo č. 38/2021/OSaP zo dňa 09.09.2021 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  Trnavský samosprávny kraj 

Sídlo:   Starohájska 10, 917 01 Trnava 

V zastúpení:      Mgr. Jozef Viskupič, predseda  

IČO:                  37 836 901 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

č. účtu:   SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

(ďalej len ako „TTSK“ alebo „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:        Liftega s.r.o. 

Sídlo:   Krásnohorská 4124/1 

                                   048 01 Rožňava  

V zastúpení:     PhDr. Jana Bardounová MPH, konateľ 

IČO:                  51668718  

DIČ:                            2120781245  

IČ DPH:                      SK2120781245  

Bankové spojenie:  2940057428/1100 

č. účtu:   SK69 1100 0000 0029 4005 7428 

zapísaný:                       Obchodný register OS Košice I 

                                   Oddiel: Sro       Vložka číslo: 43942/V 

                                 

         

 

(ďalej len ako „Liftega“ alebo „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná 
strana“) 

 

I. 
Predmet dohody 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.09.2021 Zmluvu o dielo č. 38/2021/OSaP (ďalej len ako 
„Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo s názvom  



Logický celok č. 2 – Bezbariérový prístup – plošiny SPŠE PN pre projekt  
„Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch“ . 

          

Zmluva o dielo bola uzatvorená s cieľom zhotovenia diela ako výsledok verejného 
obstarávania, pričom účinnosť tejto Zmluvy o dielo bola viazaná na kumulatívne splnenie 
podmienok, a to zverejnenie Zmluvy o dielo a na podmienku doručenia správy 
z vykonanej ex post kontroly zo strany riadiaceho orgánu MIRRI, v rámci  ktorej  riadiaci 
orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli  mať vplyv na výber 
víťazného uchádzača verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Zmluva o dielo.   
Zmluvné strany konštatujú, že zo strany objednávateľa doposiaľ nebolo objednané 
žiadne plnenie a zo strany zhotoviteľa nebolo dodané žiadne plnenie. Zmluva je platná, 
avšak ešte sa nenaplnili všetky podmienky na to, aby nadobudla účinnosť.  

 
 

2. Zmluvné strany sa ešte pred nadobudnutím jej účinnosti dohodli na skončení predmetnej 
Zmluvy o dielo dohodou bez akýchkoľvek ďalších vzájomných nárokov, a to ku dňu 
účinnosti tejto dohody. 
 
 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží 
objednávateľ a dva  zhotoviteľ. 

 
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, súhlasia s jej 

obsahom, uzatvárajú ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 
 
 
  Objednávateľ:               Zhotoviteľ: 
 
V Trnave, dňa  20.06.2022                                              V Rožňave, dňa  04.07.2022 
 
 
 
 
                      v. r.                                                                                v. r.  
          
____________________________                                         __________________________ 
          Mgr. Jozef Viskupič                                                      PhDr. Jana Bardounová 
            predseda TTSK                       konateľ Liftega s.r.o.    


