ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

1.1

1.2

2.1

zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)
(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel”
Nazov: Obec Jasov
Sidlo: Obecny urad Jasov, Namestie sv. Floridna 259/1, 04423 Jasov
Krajina: Slovenska republika
Statutarny zastupca:  Marian Dzurik, starosta obce
1CO: 00 324264
DIC: 2020496533
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo Gi&tu: IBAN: SK 24 5600 0000 0004 3042 6001
Telefon: +421 55 466 4106, 0905 519 020
E-mail: starosta@jasov.sk
Web: http://www jasov.sk/
(dalej len “Objednavatel’ )
a
Zhotovitel’;
Nazov: IPJ Obchodno Realizagna spol. s r.0.
Sidlo: Zupkova 12, 040 22 Kosice
gtatutémy organ: Ing. Peter Jurci
Zapisana v: OR OS Kosice I, Oddiel: Sro, V1.8.: 25919/V
ICO: 45593272
DIC: 2023062162
IC DPH: SK2023062162
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., KoSice
Cislo a&tu: SK30 1100 0000 0029 2083 9908
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Peter Juréi
b) technickych: Ing. Peter Jurdi
Cislo telefonu: +421 917 390 979
Email: peterjurci@gmail.com

(d’alej len “Zhotovitel™)

Objednévatel a Zhotovitel (d’alej aj ako ,,zmluvné strana® alebo ,,zmluvné strany* vo vsetkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ,,ZoD®).

Clénok 11,
PREAMBULA

Predmet zakazky - predmet Zmluvy - stavebné prace (dalej aj ako ,,dielo) bude

financovany zrozpoltového opatrenia &.2022/11395:6-A2301 v programe O0781F-
Poskytovanie vychovy avzdelavania v materskych, zékladnych astrednych ¥kolach
a zabezpelenie ich prevadzky“ ifelovo uréenych na rie$enie havarijnej situacie v Zakladnej
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3.1
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skole v obci Jasov -odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne a z vlastnych zdrojov
verejného obstaravatel’a.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuji, Zze budd spolotne koordinovat’ postup
a poskytovat’ si pozadovant saéinnost’ pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.
Ttto Zmluvu o dielo uzatvara Objednéavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako
ispesnym uchadzadom vo verejnom obstaravani na predmet zékazky ,,Odstranenie
havarijného stavu plynovej kotolne Zékladnej $koly v obci Jasov¥, ako vysledok zadavania
zakazky s nizkou hodnotou, uskutoéneného podla § 117 ZoVO.

Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v salade vyzvou na predlozenie cenovej ponuky a jej
prilohami, v silade s vysvetleniami siitaznych podkladov a savisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v salade s predloZenou cenovou ponukou uspesného
uchadzada - Zhotovitel'a,

Clanok 11
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace — realizicia
diela snazvom ,,Odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne Zakladnej Skoly v obci
Jasov®

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a Specifikacia je uvedend v Prilohe ¢. 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych pric (rozpodet), ktory bol vyhotoveny aspesnym uchidzalom -
Zhotovitel'om (d’alej ako ,,Priloha & 1 ZoD*), ktory tvori neoddelitelnu sadast’ tejto Zmluvy
o dielo.

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a $pecifikacia, je plne urfeny v Prilohe &. 1 ZoD a dany
dokument je rozhodujici a zavizny pre stanovenie rozsahu a §pecifikacie stavebnych prac -
diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a pola $pecifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 ZoD, podporne
tiez podla Prilohy & 2 ZoD Projektova dokumentacia stavby — PD apodla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definuji poZiadavky na realizaciu diela a podmienky pri
realizécii diela.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy — dielo podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve
a to najmé:

- podla technickej $pecifikacie (uréenej v Prilohe &. 1 ZoD

- vlehote uréenej v tejto Zmluve,

- podla oceneného vykazu vymer stavebnych prie, predlozencho uspe$nym
uchidzadom — Zhotovitelom (Priloha &. 1 ZoD);

- bez rozporu scenovou ponukou - predloZenon vo vergjnom obstardvani,
na zaklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel' ako uspesny uchédzac
abol vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy ana plnenie predmetu Zmluvy —
realizaciu diela podl'a podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborni
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si k realizdcii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, a e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s tplnym
oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené Giplne a kompletne.

Zhotovitel’ berie na vedomie Ze realizécia stavebnych prac — dielo, bude realizované za plnej
prevadzky $koly. Zhotovitel bude povinny realizoval prace na stavbe po dohode
s Objedndvatelom tak, aby mohol byt zabezpedovany vychovno - vzdelavaci proces
s minimalnymi obmedzeniami. Zhotovitel' bude povinny vykon prac ¢asovo prispbsobit
chodu a prevadzkovému rezimu Objednavatela.
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Realizaciu préc bude nevyhnumé koordinovat’ s Objednavatelom tak, aby nedochidzalo ani
k obmedzeniu realizicie diela, a zaroveii tak, aby boli vykonané vietky opatrenia na ochranu
a bezpetnost’ zamestnancov Objednéavatela a Ziakov skoly, ako aj os6b, ktoré budi) opravnené
kvstupu do objektov Objednavatela, kde sa buda realizovat prace — plnenie predmetu
zakazky,

Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavaji svoju volu vzajomne spolupracovafl’ pri
realizcii predmetu Zmluvy v silade s nizsie uvedenymi podmienkami, priom sa zavizuji
poskytnif’ si vzajommi sidinnost’ nevyhnutnil pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clénok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje realizovaf a dodaf predmet Zmluvy - dielo, bez vad
a nedostatkov braniacich jeho riadnemu vzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - dielo urdend
a za ktorym sa dielo realizuje a to v stitade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zinluve,

Pri realizacii diela postupuje Zhotovitel samostatme v silade s prislognymi vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v sflade s pravom Eurdpskej tnie a
slovenskymi technickymi normami, v silade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac
(Priloha €. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednéavatela.

Zhotovitel pri realizécii diela nepouzije materidly, o ktorych je v dase joho pouzitia zname, ¥e
st Skodlive. Zhotovitel' vyhradne pouZije materidly, ktoré spitiaji podmienky a poZziadavky
uvedens v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v plamom zneni a Vyhlagkou MV SR & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznémil so vietkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objedndvatelom poskytnuté azdroveri ktoré bol sudastou ponuky uspeiného
uchadzala — Zhotovitel'a, a s ktorymi sa sp4ja realizdcia diela a je si vedomy toho, e v
priebehu vystavby — realizécie dicla neméZe si uplatiiovat naroky na dpravu zmluvnych
podmienok, okrem zmien, ktoré si uvedené v tejto zmluve aktoré st pripustné v zmysle
zikona o verejnom obstardvani, ak to bude polas realizicie diela nevyhnuné a pokial’ sa na
danych zmenach zmluvné strany dohodns.

Zhotovitel' zarovedi vyhlasuje, Z¢ poskytouté podklady v ramci postupu zadavania zakazky
boli postadujiice a liplne na vyhotovenie cenovej ponuky a pozadovanych priloh, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny ako wspedny uchédzata atieto boli dostatodné na vyhotovenie
ocenenélio vykazu vymer stavby — rozpoStu stavby a stanovenic ceny za vietky polozky
aceny za predmet zdkazky Gspeinym uchadzadom asii dostatodné a presné na realizéciu
kompletného diela,

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo na vlastné néklady a na viasmé nebezpedenstvo,
s odbomou starostlivosfou, v silade s techmickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravaymi predpismi,

élénqk V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podl'a podmienck tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v silade s ust. zdkona & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorgich predpisov a
vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktoron sa vykonéva zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpodtu tvoreného jednotlivymi
poloZkami, podla oceneného vykazu vymer stavby -rozpodet stavby ktory tvori predmet
zékazky ato podla Prilohy €. 1 ZoD aktory tvor nedelitelnii stiast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako cellkova cena za dielo

Cena diela bez DPH: 146.100,00 EUR
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DPH 20%: 29.220,00 EUR
Celkova cena diela s DPH: 175.320,00 EUR

Celkova cena diela s DPH:
slovom: Jednostosedemdesiatpiit’tisictristodvadsat’ EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto &lanku Zmluvy je doloZena ocenenym vykazom vymer
stavebnych prac - rozpo¢tom stavby, ktory tvori Prilohu &. 1 ZoD.

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu Zmluvy, realizicie
diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekro&i. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovani ¢ast’ ceny zniZif' o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvy¥enia ceny diela s
vynimkou dévodov podl'a pristusnych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze Ziadat' o zvySenie ceny diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jeho nedostatodne;
koordindcie pri realizacii diela, pri kontrole realizdcie diela alebo v dbsledku vlastného omyly
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.

Zmluvn4 cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

dgjde v priebehu realizacie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénosti, 7 sa Zhotovitel v priebehu realizacie diela stal platcom DPH),
do6jde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby —
rozpodtu stavby (Priloha & 1 ZoD), urujicom rozsah aopis predmetu zdkazky —
predmetu Zmluvy) a realizdcia tychto prac naviac sa vyZaduje pre riadne uskutoénenie
diela v rozsahu uréenom v Prilohe ¢.1 ZoD, pre ucely na ktoré je dielo urené a ktorych
potrebu Objednavatel’ v dase vyhldseného verejného obstardvania nemohol predvidat’ a
ktorych potreba vyplynula az pri samotnej realizacii diela atieto price naviac neboli
predmetom tejto Zmluvy aneboli zahrnuté v ur€enom rozsahu predmetu zakazky podla
Prilohy &. 1 ZoD arovnako ani potrebu realizacie tychto prac naviac nemohol predvidat’
pred uskutocnenim samotnej realizacie diela ani Zhotovitel’.

ddjde v priebehu realizacie diela k zniZeniu rozsahu diela ato na zaklade uplatnenin
poziadavky Objednavatela na menej prac.

K zmene ceny mdze ddjst’ okrem dévodov uvedenych podl'a bodu 5.7 tohto &lanku Zmluvy aj
na zaklade nasledovnych skutoénosti :

a) zftitulu preukizatelnej inflicie a to vylucne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tiradom Slovenskej republiky, a to o
sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za beZzny kalendarny rok a vysky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalendarnom roku, a to
vo vztahu k vetkym jednotkovym cendm za sluzby,
alebo

b) z fitulu zmeny vSeobecne zaviiznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvyfenim a po takomto
zvyseni, a to vo vztahu k tym jednotkovym cendm za stavebné prace alebo sluZby,
ktorych sa takéto zmena tyka,
alebo

c) ztitulu zvySenia preukazatelnych nikladov Zhotovitela z dévodov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za noéni pracu, pracu
naddas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity apod.), priom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zdkazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktord si nebude vyzadovat' podas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstaravania aku ktorej méze ddjst ku ditu nadobudnutia uCinnosti citovanych
dovodov, ktoré takiito zmenu vyvolali.
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Zmluvna cena mdze byt zvysend len o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zaklade dévodov
uvedenych v bode 5.7 a 5.8 {ohto Clanku zmluvy, pri¢om spdsob urlenia ceny naviac prac je
v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovaym spdsobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzajd v predloZenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpolte stavby, kiory tvorf Prilohu &. I ZoD, tejto Zmiuvy,
aktory bol vyhotoveny a predloZeny vcenovej ponuke predloZzengj Zhotovitelom
v postaveni uchéadzada, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako {spesny
uchadza¢ a na ziklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt’ nacenené podla tohto oceneného vykazn vymer,

- poloZky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer
stavby — rozpocéte stavby, ktory tvori Prilohu &. 1 ZoD tejto Zmluvy, budit nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktudinej verzii platnej ku dilu uplynutia lehoty na predloZenie
ponuky v predmetnom verejnom obstardvani. Pri naceneni tychto poloziek podla
programmu CENKROS sa vyluuje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zikladného
nastavenie kalkula¢ného vzorca, priamych nakladov obsahujlicich najmi mzdy, stioje a
material
a nepriamych nékladov obsahujicich najmi ceny za vyrobnd réfiu, sprévnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel’ nesmie vykonat' v programe CENKROS zmeny alebo fipravy, ktoré
by mu umo#nili zvy$enie konednej ceny za vykonané stavebné prace oproti zdkladnému
nastaveniu,

Zhotovitel' najmenej 3 () pracovné doi pred uskutonenim prac naviac predlozi oceneny

vykaz vymer poloZiek prac naviac na odsihlasenie ceny prac naviac Objednavatel'ovi, ktory si

vyhradzuje pravo na odsahlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac préace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesiblasit’ s navthovanym rozpoftom ocenenym vykazom

vymer stavebnych prac tvoriacich naviac prac, ak dany rozpodet anavrhovand cena pric

naviac nebol vyhotoveny v silade so spbsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac
uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravif dany rozpodet
aocenit’ prisiufne poloZky prac naviac podla pokynov Objednévatela av sulade s touto

Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac préce, a to podla rozpoétu,

ktory bol vyhotoveny v salade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela —plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsabu

pric — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktord bude

vydislena podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predioZenom ocenenom vykaze

vymer stavebnych prac, ktory tvori Prilohn & 1 ZoD tejto Zmlbuvy aktory bol vyhotoveny a

predloZeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitelon, na zaklade ktorého bol Zhotovitel’ (v

postaveni uchédzada) vyhodnoteny ako \ispes$ny uchadza¢ ana zaklade Coho bola dohodnuta

zmluvna cena v zmysle tejto Zmhuvy, vietko viak po odstihlaseni Objednéavatel'om, pri¢om
hodnota tychto menej prac bude odpoditand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmiuvy.

Prace naviac amenej prace sa mdZu uskutodnit’ vyhradne na zdklade odsihlasenia

Objednévatela a to formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlicha splnenin

zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zékona o vergjnom obstardvani a prisludnymi

podmienkami poskytovatel'a finanénych prosfriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude (idtovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prisluSnym pravoym

predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.

Cena za dielo je urfend vtejto Zmluve v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy av Prilohe

& 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha €. 1ZoD je uréujica pre Cenu za dielo, je to

dokument fiplny a zavizay a k jeho zmene méZe dbjst vyluéne na ziklade pisomnych

dodatkov k tejto Zmlave, a to postupom, ktory je v siilade so zdkonom o verejnom obstaravani
av sulade so zmiuvnymi podmienkami.

Zmlavna Cena za dielo zahfita vietky néklady potrebné k vykonaniu diela
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v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyska§aniu a odovzdaniu diela do uZivania vratane
vedlajsich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukei
(leSenia a pod.), dopravnych nikladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky,
poistného, vykonania predpisanych skiifok, zabezpedenie bezpenosti a poriadku na stavbe a
prilahlych pouZivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj nakiady na
vodné, stoéné, elektrickin energiu a pod. ak st dané naklady spojené priamo s plnenim
predmetu Zmluvy — realizécion diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena diela je s ohfadom na vietky okolnosti

a rozsah diela primerand a e akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s monymi

zmenami podl'a tohto &lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' dohodnuté Cenu za dielo, ktora je vypoditana a dohodnuta

v silade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto &lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto

Zmluve.

Zhotovite!l' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sfihlasu Objednavatel'a menit’

obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako sit uvedené v Prilohe ¢. 1 ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou

vystavenia samostatnej jednorazovej konetnej faktiry, vietko po radnom ukondeni diela—-
uskutocneni stavebnych prac v rozsahu a podla poZiadaviek a v stanovenej lehote, urenej pre
plnenie stavby ktory tvor predmet tejio zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vyhotovit' konednd faktiru predmetu Zmluvy po protokoldrnom
odovzdani stavby Objednavatel'ovi, vietko viak po ukongeni a protokolérnom odovzdani diela
a to na ziklade sipisu doddvok a vykonanych prac schvéaleného stavebnym dozorom alebo
osobou poverenou Objednavatefom. Prilohou faktiry budd podrobné sipisy dodanych
uskutoénenych stavebnych pric tovarov a vykonanych slufieb za fakinrované stavebné prace
dokumentujice plhenie Zhotovitela a odsihlasené stavebnym dozorom alebo poverenou
osobou Objednavatela. Zhotovitel zasle Objednavatelovi 2 (dva) originély prisluinej faktary
vystavenej za uskutocnenie stavebnych pric a zavizuje sa na poZiadanie Objednavatela
vystavit' v eddvodnenych pripadoch d'aldie originaly dotknutej faktiry.

Vystavena faktdra za plnenie a uskutoénenie stavebnych prac je splatnd do 60 dnf od jej

preukazatelného dorudenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynif dilom

nasledujicim po dni, v Iktorom bola prisluind fakiira preukizatelne dorudena

Objednévatelovi. Cena bude uhradena na udet Zhotovitel'a uvedeného v zéhlavi tejto Zmluvy.

Lehota splamosti faktiry bola stanovend primerane k pravam a povinnostiam oboch

zmlavaych stran,

Falktira musi obsahovat’ nalezitosti podPa § 71 ods. 2 zikona & 222/2004 7. z. o dani

z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predioZena faktira bude

obsahovat’ aj udaje, ktoré nie st uvedend v zdkone o DPH, a to;

- &islo Zmluvy,

- termin splatnosti faktity,

- forma thrady,

- oznadenie pefiazného Gstavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtlacok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiny.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- dodaci list — sipis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklatujici rozsah
vykonanych prac) za fakturované obdobie s vyznadenim jednotkovej ceny
za fakturovani poloZku podet jednotick, celkova cena, odstthlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou Objedndvatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych
pric a dodavok ak je to relevantné. Za odsihlaseny siipis prac a dodavok sa povaZuje taky
snpis, ktory je na kazdej strane oznadeny pediatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného
dozorn alebo opravnenej osoby Objednavatel'a a Objednavatel’a,

V pripade, Ze faktira (daiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje, bude

vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania

a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej fihradou.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Iehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zatne plynit’ od nasledujticeho diia po jej
dorudeni Objednavatel'ovi podla tohto &lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od Projektovej dokumentécie stavby a sitvisiacej projektovej dokumentacie (Priloha
& 1 ZoD) aodchylme od Oceneného vykazu vymer stavebnych préc -rozpodet stavby bez
pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel
neuhradi/resp. neodpoéita od zdkladnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotovitel' vykoné/nevykona price bez pisomného prikazn Objednévatela alebo odchyline
od Oceneného vykazn vymer stavebnych prac— rozpodet stavhy (Priloha & 1 ZoD) a
dojednanych zmluvnych podmienck na vyzvu Objedndvate’a ich Zhotovitel na vlasiné
néklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednéavatel’a
neodstrani, urobi tak Objednévatel na nakiady Zhotovitela.

_ Clémok VI
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy ,Odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne Zéakladnej Skoly v obci
Jasov® - v rozsahu podla Ocenengho vykazn vymer stavebnych prac — rozpodet stavby
(Priloha & 1 ZoD), sa Zhotovitel zavizuje dodat’/vyhotovit' a dielo realizovat’ v uréenom
rozsahu v lehotich stavby nasledovne :

- najdlhgiec v lehote 60 pracovnych dni (slovom ,3esCdesiat™).

Stanovené lehota na plnenie, t. j. lehota na uskutoénenie stavebnych prac — realizéciu diela -
(najdlhgie 60 pracovnych dni), zalne plymit od nasledujiiceho diia po prevzati staveniska
Zhotovitelom, o &om bude vyhotoveny pisomny zdznam osobitne.

Verejny obstarivatel odovzdé a Zhotovitel preberie stavenisko na zaklade doru€enej vyzvy
Objednévatela ato mnajneskdr 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie
staveniska.

Objednavatel sa zaviiznje odovzdat stavenisko najneskér bezodkiadne po nadobudnuti
innosti Zmluvy, vietko so zohfadnenim povetemnostnych podmienok vhodnych na plnenie
predmetu zakazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel' zrealizovaf’ v wréenej lehote uvedenej v
bode 6.1 tohto Elanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje poskytmiit’ plnenie predmetn Zmluvy v stanovenej lehote uvedenej
v bode 6.1 tejto Zmluvy. NedodrZanie stanovenej lchoty pre plnenie stavby bude povaZovené
za podstatné porusenic Zmluvy.

Dodrsiavanie lehoty widenej na realizdciu diela —podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a viasnym spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim stdinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ¥e Zhotovitel' megka s plnenim podfa tejto Zmluvy z dévodov mie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vySfej moci, ma Objednavatel’ pravo Zadat' néhradu
gkody, priSom Zmluva zostiva v platnosti. Objednévatel wri ZhotoviteFovi primerany,
dodatoény &as — dodatoénd lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatotne
stanovenej primeranej lehoty na ploenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela nenastane zo
strany Zhotovitel'a naprava, mdze Objednavatel’ uplatif’ voi Zhotovitelovi sankcie a mdze
uplatnif pravo na odstipenie od Zmjuvy.

Zhotovitel' je opravneny prerudif prace v pripade vy¥ej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizaciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povodeil, zemetrasenie, vybuch, teroristicky {itok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, kioré nastali nezévisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemoino rozumne predpokladat, #e by Zhotovitel tito prekazku odvratil, alebo predpokiadal,
a ktori: by v &ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel' nie je v omegkani ani
v pripade, ak do priebehu vykonévania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén §tatnej
spravy. Price je Zhotovitel oprévneny prerudif len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto
skutodnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

Strana 7 z 18



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitel'om prerusend z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatit prévo na predizenie
terminu — lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytotného odkladu oznamit Objednavatelovi a safasne oznamit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenfm. Ak by takato prekézka spdsobila prerudenie plnenia
Zmluvnych zévizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch daliej realizdcie Zmhuvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatel’a,
Navh, pripadné Zmluvné pravy predloZi Zhotovitel’ najneskér do 5 (pir) pracovnych dni, od
kedy skoncili dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerufeni préc z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie
terminu dokondenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, %e upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade,
Ze z d6vodov vysie uvedenych nebude technicky mo#né Dielo, pripadne &ast’ Diela dokondit
za dohodnutych podmienok vZmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, e
iv takychto pripadoch vyvinie maximélne dsilie k dodr¥aniu p6vodnej lehoty pre dokondenie
diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodévatel’a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktorl pouZil na zhotovenie diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie realizicie diela, len z
ddvodov vysSej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku $k6d na zdravi a majetku. V pripade preruenia zhotovenia diela na
zaklade vyzvy Objednévatela sa doba zhotovenia diela automaticky predizuje o dobu
preruSenia zhotovenia diela. V pripade prerufenia zhotovenia diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len price, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny
Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia diela. Objednéavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitefovi cenu za dielo za vietky prace vykonané ku difu prerusenia
zhotovenia diela.

Zhotovitel akceptuje a berie na vedomie, %e Objednévatel’ mé pravo prerusit’ realizéciu prac v
pripade neschvalenia resp. krétenia uelovych finan&nych prostriedkov uréenych na
financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela, na zéklade &oho do$lo k obmedzeniu
zabezpelenia finanéného krytia predmetu zékazky a to hoci aj z &asti, a to bez akychkolvek
sankcif zo strany Zhotovitel'a, a to do schvélenia, alebo ziskania potrebného finan&ného krytia
na financovanie celého predmetu zédkazky alebo jeho Casti, najdlhdie viak na 4 mesiace.

Ak nedéjde k zabezpeteniu potrebného finanného krytia na financovanie predmetu zékazky
alebo jeho Casti ani po 4 mesiacoch podas ktorych doflo k prerudeniu realizécie préc
z dévodov negativneho vyvoja rozpottového kiytia na financovanie uvedenej investiénej
akcie, ato ani pri vynalozeni maximalneho usilia Objednévatela smerujiceho k ziskaniu
finanénych prostriedkov na financovanie predmet zdkazky alebo &asti predmetu zdkazky,
moze ktorakol'vek zmluvna strana odstipit’ od Zmluvy o Dielo.

Pre odstapenie od Zmluvy o dielo z dovodov podla bodov 6.12 a6.13 tohto &lanku platia
podmienky viaZuce sa k ukonéeniu Zmluvy odstipenim, uvedené v tejto Zmluve.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy — dielo sa bude zhotovovat’ v intravilane Obce Jasov.

Miesto plnenia je presne $pecifikované a uvedené v réamci dokumentécie, ktora tvori
Prilohu &. 2 ZoD Projektova dokumentécia stavby — PD stavby.
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) Clanok VIIIL )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a poviznosti Objednévatela

Objednévatel je opravneny kontrolovat’ pinenie predmetu Zmluvy — realiziciu diela v kazdom
stupni a &ase jeho realizécie. Ak pri kontrole Objednévatel, alebo nim poverend osoba zisti, Ze
Zhotovitel porufuje svoje povinnost, mé privo Ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknnté vadnou realizacion predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsithlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, ma Objednévatel pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykonavané minimalne jeden krat podas realizécie diela a vzdy pred
planovanym vystavenim koneénej fakfiry za realizaciu stavby zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednavatela alebo nim poverend osoba na ziklade vyzvy
niektorej Zmluvnej strany.

Objednévatel’ je povinny uhradit’ cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu,
$pecifikécil a kvalite a to cenu za dielo dohodnuti v tejto Zmluve,

Prava a povinnosti Zhotovitela.

814

8.15

8.1.6
8.1.7

8.1.8

Zhotovitel' je povinny na vlasmé néklady zabezpedit Cinnost potrebn(l na zabezpedenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovite!l je povinny uviest zoznam svojich subdodévatefov spolu s predmetom subdodavky

a podielom na celkovej realizacii dicla v Prilohe &. 3 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel

subdodavok (d’alej ako ,.Priloha & 3 ZoD“), tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny zmenit’

subdodavatela len s predchédzajicim pisomnym sthlasom Objednévatela. Ziadost’ o zmenu
subdodavatela pisomne predkladd Zhotovite!' Objednévatefovi minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym datamom zmeny subdodavatePa. Zhotovitel je v silade s § 41 ZoVO
povinny uvadzat aktudlne udaje o svojich subdodavateoch, tdaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datom narodenia, idaje

o predmete subdodavky a podiele subdodévatel'a na celkkovej realizacii diela. Tieto informacie

uvadza Zhotovite! v Prilohe & 3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pozadovat’ od

subdodévatefov poskytovanie aktndlnych tidajov podfa predchadzajuce] vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované daje Objednédvatelovi. Zhotovitel' je povitmy plnit’
vietky povimnosti podla zdkona o verejnom obstardvani a inych savisiacich pradvnych

predpisov (o. i. zdkon & 315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného sektora a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov), najma

i) prostrednictvom opravnengj osoby viest a udi¥iavat svoj akiualny zéznam
v registri partnerov vergjného sektora,

i) zabezpedif splnenic povinnosti podfa pism. 1) u kardého subdodavatefa a navrhovaného
subdodévatel'a, ktory vie alebo ma vediet, ¥e nim poskytované plnenia svisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

jii) omamovat Objednavatelovi aktudlne ddaje o svojich subdodévatetoch, udaje o osobach
opravnenych konat za subdodévatelov v rozsahu podla zékona o vergjnom obstardvani,
fidaje o predmete subdodéavky a podiele subdodavatel na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelif, aby jeho zamestmanci, pracovnici alebo subdodavatelia a

ich zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zékaz poZivania alkoholickych népojov alebo

ingch omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali préce podla
tejto Zmluvy adodrziavali zékaz fajéenia anardbanie s otvorenym ofiom v Objektoch

a v celom aredli §koly. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za zévazng porusenie Zmluvy,

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v silade s pristudnymi pravaymi predpismi;

Zhotovite! jo povinny zabezpeSit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévatelov

dodrZiavali zdsady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,

#e vykonané prace budd zakryté a aby v pripade z4ujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
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8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.1.17

8.1.18

8.1.19

préc, ktoré boli zakryté. Pri porufené tejto povinnosti je povinny wmoZnit' Objednavatelovi
vykonanie dodato&nej kontroly a znasat’ néklady s tym spojeng;

Zhotovitel’ je povinny dodriavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpedovana préc spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR
& 124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov
v zneni neskor¥ich predpisov a vyhlaskou & 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a d’alsimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci, vrétane zabezpe&enia informécii, vzdelavania a organizécie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonéva;

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spliiaji predpoklady na vykon price so zretefom na ich zdravotny stav, najméi na
vysledok posidenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné
predpoklady a odbornii spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci;

Zhotovitel’ je povinny vykonévat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych mé¥e vzniknat zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika podkodenie ich zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade platného
preukazu, osvedenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbomi spdsobilost’ potrebnii na
vyykon price preukézat’ pristuinou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpetif, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonévané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpegit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zdkonom
MV SR & 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri innostiach
spojenych so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokondenim a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitela v stilade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne odovzda prace
Objednavatelovi a Objednévatel je povinny ukonené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodni, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje
inak;

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vetok odpad vzniknuty v savislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a nalozif s nim v silade so zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok
a Gistotu na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné ndklady denne odstratiovat’
odpad a nedistotu spdsobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpetit’ pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znegisteniu okolitych priestorov;

Zhotovitel je povinny zabezpedif, aby préce alebo stuzby, pre ktoré to vyplyva
7 prislusnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vizbe na
obsah sifaznych podkladov apredlozenta ponuku Zhotovitela (v postaveni uchéadzaca) ,
vykonéval vylugne drzitel prisludného platného opravnenia.

Porugenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednévatel’ bude
mat’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR a aj pravo odstipit’ od zmluvy);
Porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.11 sa povaZzuje za podstatne
porusenie zmluvy a Objednavatel bude mat’ pravo na zmluvnh pokutu jednorazovo vo vyske
100,- EUR a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode
8.1.5,8.1.6 28.1.11 a to az do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

Ak Objednévatel’ neuhradi Zhotovitefovi koneénii faktiru, vystavent podla podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi
tirok z omegkania vo vyske uréenej vieobecne zéviznymi praviymi predpismi;

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informoval druht Zmluvng stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej moZu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy;
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8.1.20 Kazdd Zmluvng strana je tiez povinna informovat druhdt Zmluvni  stranu
s dostato&nym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

8.121 Ak Zhotovitel mneposkyte Objednavatefovi poistntt zmluvu podla bodu 14.4
povaZuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy;,

8.1.22 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$$ej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhgj strane, alebo st okolnosti vy3Sej moci v§eobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

8.1 Objednéavatel’ poveruje osobu vykonavanim fiunkcie stavebného dozoru:
(doplni verejny obstaravatel aktudlne v rAmei sa¢innosti pred podpisom zmluvy)

9.3 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie diela v silade so znenim tejto Zmluvy: ... , osvedCenie

94  Zhotovitel musi maf na stavenisku neustile zodpovednii osobu, ktord zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania préc.

9.5 Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celi
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivomého prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela
je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych
dni odo dila zépisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze
Zhotovitel' povaZzuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutoCnost’ v
zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto skutonosti informovat’ stavebny dozor, resp. poverent
osobu Objedndvatela.

9.6 Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky udaje, ktoré sit dolezité pre riadne vykonanie diela, a
ktoré majt vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi fidaje o stave staveniska a pracoviska,
podasia, rozsahu a spdsobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednévatel’a, idaje o zatati a ukondeni prace ¢i
udalosti a prekaZzok, vztahujice sa k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1  Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednévatela o
pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimélne tri pracovné dni vopred. Nésledne si
Zmluvné strany dohodnil presny termin odovzdania diela.

102  Objednavatel prevezme dokondené dielo v salade s touto Zmluvou podla od Zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktor¢ho névth pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych strdn a stavebnymn
dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.

103  Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, zdviiznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k
uréenému ucelu.
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10.4

10.5

10.6
10.7

10.8
10.9

10.10

10.11
10.12

111

11.2

11.3

Pripravenost’ diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi oznami pisomne
najneskdr 3 dni pred terminom odovzdania, K oznémeniu Zhotovitel pripoji slpis
dokumentacie podfa tohto &lanku Zmluvy.
Zhotovitel je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vietky doklady osvedtujuce kvalitu a kompletnost’ diela najm:
- kopiu Stavebného dennika stavby,
- Sprévy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skigok — bez zavad,
- Vysledky merani a skiigok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami,
resp. certifikaty,
- Osvedéenia o vykonanych skiigkach pouZitych materidlov a vyrobkov,
- Zépisnice o prevereni kondtrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,
- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,
- Dokumenticia skutoéného vyhotovenia diela nasledovne tlaené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,
- Fotodokumentécia realizécie stavby diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v tomto &lanku, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravenc
k prevzatiu. V danom pripade moZe Objednavatel’ odopriet prevzatie diela .
Ak pri odovzdani a prevzati diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa dielo za
riadne vykonani a zdvizok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a véas splneny. Objednavatel
je opravneny takto poniknuté dielo neprevziat,
Za defi odovzdania alebo defi ukondenia tispeiného preberania diela sa rozumie deil podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zodpovednost’ Zhotovitela za eventualne vady diela, podlichajice zaruke (Clanok X1.) nie je
odovzdanim diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa z4stupca Objednavatel’a zuastni prehliadky dokoncovaného diela, pri
tom bude postidens jeho kvalita a tiplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspoii p4f dni vopred pred terminom
konania prehliadky.
Odovzdanie diela sa uskutodtiuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
po riadnej realizacii diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik stavby ;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Siastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mo#né ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani diela.

. Clénok XT
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, %e plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v silade
s ustanovenim Clanku IIL. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy — dielo, uvedeny v Clanku TII. tejto Zmluvy v
siilade s Slovenskymi technickymi normami alebo eur6pskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené diclo poskytuje zéruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
préc a materidlov, na ktoré bola subdodavatemi poskytnuta dlhdia zéruéna doba.
Plnenie ma vady ak: '

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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114

11.5

11.6

11.7

11.8

119

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujoce Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadna reklamaciu diela pisomne uplatni€ bezodkladne
po jej zsteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zalat
odstrafiovat’ vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a odstrinit’ ju najneskor do 24 hodin
od jej telefonického nahlésenia. V pripade zdva’nej reklamacie ktorej rieSenie
si vyZaduje viac asu Zmluvné strany spi§u do troch pracovnych dni zapis, ktory uri
podmienky riefenia reklamécie a ktory obe strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne
uplatnenti reklaméciu sa povazuje aj reklamécia, ktord Objednavatel' zasle ZhotoviteTovi
faxom alebo e-mailom a zaroveii doplni do 3 pracovnych dni doporugenou listovou zasielkou,
pri¢om za defi nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre poditanie a
dodr¥anie lehdt sa povazuje deft odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom ZhotoviteTovi.
Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadéch predmetu Zmluvy bez
zbytoéného  odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo diia jeho dorudenia.
Za tym t&elom sa Zmluvné strany zavizuji vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zdstupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodnii aj termin zafatia a ukonfenia odstraiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zaviizuje podas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy oznimené mu Objednavatefom, a to v termine stanovenom v protokole z
obhliadky reklamovanej vady. Za tym ulelom je Objedndvatel povinny umoZznit
Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Z4ruéné doba diela zadina plynit’ diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania diela bez vad,
t. j. ditom podpisu preberacicho protokolu diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o
odstréaneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani diela. Plynutie zaruénej doby sa
prerudi ditom uplatnenia prava Objednévatel’a na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZuji
za konednti moZnost reklamécie zjavnych vad zo strany Objednivatela a odovzdanie sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zékonnika,

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednévatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiSkam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednévatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené podas zaruénej doby, odstratiovat’.

Na vyzvu Objednéavatela je Zhotovitel' povinny podas doby trvania zéru¢nej doby odstrénit’
vietky vady a nedostatky diela, vzdjomne odsithlasené, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez
ohladu & u% vznikli chybou kontrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel preberd zaviizok odstrdnenia vSetkych vzdjomne odsthlasenych vad
v zéruénej dobe a sidasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania rdznych préc, sivisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych préc,
alebo poskodeni u% zrealizovanych pric a to potinajuc kontrolou dodavanych materiélov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac
a Sinnosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéné lehota na reklamovani ¢ast’ diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zéruénej doby bude na zklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednévatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garantnej
prevadzky a zisteni, & boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvol4 ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim Iehoty zéruénej doby.

Pre zabezpe&enie riadnej obsluhy a tdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a ddrzbe zhotoveného diela. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi
odovzdané, neméZe Zhotovitel pri reklaméciach odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla
nedostato¢nou alebo vadnou tidrzbou alebo obsluhou.
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13.1

13.2
133

14.1

Clanok z{ﬂ :
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi v ddsledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vygky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavizuje, e odskodni Objednavatel'a v stivislosti s akoukol'vek 8kodou, ktora
bola Objednévatelovi spdsobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
néahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledlku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednéavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody poruenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druh4 strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Clanok X1II
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitela je Objednévatel
opravneny uplatnif si niZiie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednévatelovi uhradit™

- 7anedodr¥anie terminu dokon&enia diela, zmluvni pokutu vo vyske 0,2% z celkovej
Ceny za dielo bez DPH za kazdy zaaty kalendarny defi omeskania.

- 7a ometkanic s odstrinenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohoddch o odstraneni
reklamovanych vad v zarudnej dobe sa Zhotovitel zavizuje zaplatit' zmluvn( pokutu
vo vyske 100,00 EUR za kazdy dei ometkania Zhotovitela aZz do doby ich
skutoéného odstranenia.

-V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod
ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéenia anarabania s otvorenym
ohiiom v Objektoch a v celom aredli $koly Objednavatela u pracovnikov Zhotovitel'a
podiclajicich sa na realizécii diela, zmluvnit pokutu vo vyske 100,00 EUR  za
kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane pri opakovanom
zisteni daného porudenia. Tymto nezanikd nérok Objednavatela na odstapenie od
Zmluvy.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatn¢ho
poruenia tejto Zmluvy, za ktor( nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdé jednotlivé porugenie, a to aj
opakovane.

-V pripade porufenia povinnosti Zhotovitela tykajiicej sa subdodévatelov a osbb
zodpovednych za riadenie stavby alebo zdkazov uvedenych v Zmluve sa toto
porufenie povazuje za podstatné porufeniec Zmluvy a Objednévatel ma pravo
odstapif od Zmluvy azaroveii ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z
celkovej hodnoty diela za kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to
aj opakovane).

Odstiipenie od Zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu Skody.
Zaplatenfm zmluvnej pokuty nezanika néarok Objednavatela na nahradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zékona ¢. 513/1991 7b. Obchodny zékonnik v zneni neskor3ich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zaviizuje ¥e ku ditu odovzdania aprevzatia staveniska — miesta plnenia
realizécie dicla bude mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobenu na
¥ivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb ktord by v savislosti s vykonavanim
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14.2

14.3

14.4

15.1

152

15.3

stavebnych prac — v sivislosti s realizaciou diela podla tejto Zmluvy mohol Objednavatelovi
spOsobif’ sam Zhotovitel, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatelovi tretie osoby (napr.
subdodavatelia Zhotovitela) na sumu minimalne do vySky zodpovedajicej hodnoty
Zmluvnej ceny stavby.

Zhotovitel je povinuy poistenie podla tohto ¢lanku udrziavat’ po cely ¢as trvania tejto Zmluvy
a tuto skutocnost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorudenia tejto poziadavky, aj preukazat Objednavatelovi predloZenim relevantného dokladu
preukazujuceho splnenie tejto povinnosti.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned’ informovat’ Objednavatel'a
o poistnej udalosti, zabezpedit' vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpedeniu
poistného plnenia a postupovat’ v stilade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Koépia poistenej zmluvy bude tvorit’ neoddelitelna sucast’ tejto Zmluvy ako Priloha ¢.4 ZoD.

. Clinok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficialne oznadmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, buda
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia budi zasielané doporudenym listom s dorucenkou, resp. dorudené inym
preukaznym spbsobom, na adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia; Ing. Peter Jur¢i, konatel
Tel: 0917 390 979

Email: peterjurci@gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Jurci, konatel
Tel: 0917 390 979

Email: peterjurci@gmail.com

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

Bl ennesamenrars

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzijom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazujii za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukondenie sa Zmluvné strany zavézuji prednostne rieit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
stivislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a sihlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonfenie, budi riefené na miestne a vecne prisluinom stde
Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.
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15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Za okolnosti vyludujice zodpovednost Zmluvnych strdn podfa tejto Zmluvy
sa povazuje prekdzka, ktord nastala nezévisle od véle Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemo¥no rozumme predpokladat, Ze by Zmluvna strana tato
prekézkn alebo jej néasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v dase vzniku zavizku
tato prekézku predvidala. Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial
trva prekazka, s ktorou si tieto Gdinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekézka, ktoré nastala a% v Zase, ked’ bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoCnit len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena & doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zdkone o vergjnom obstaravani.

Tato Zmluva podlicha podla zikona & 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe
k informaci4m a o zmene a doplneni niektorych zékonmov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déva sihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.
Zmluva nadobada platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych strén, a u&innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje potas realizécie diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania (ak je
to uplatnitelné) stvisiaccho s uskutodfiovanymi stavebnymi pricami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek podas realizacie diela , vykonavany na to wréenymi a oprvnenymi
osobami a zavizuje sa zaroveii poskytnif tymto osobdm vietku potrebnit sidinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotéch ak dané bude vo vizbe na zdroj financovania
predmetu Zmluvy relevantné.

Porugenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej silinnosti podla bodu 15.8Chybal
Nenatiel sa ziaden zdroj odkazov. zo strany Zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie
tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednéavatelovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma
z titulu neposkytnutia siéinnosti Zhotovitela, uplatni si Objednavatel jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a

Clanok XVL . 5
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy:
- je 60 pracovnych dni a zaina plynit’ od nasledujiceho diia po protokoldrnom
odovzdani staveniska a jeho prevzati ZhotoviteTom.
Riadne ukon&enie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zivézkov Zmluvnych strdn
a to ukonéenim a odovzdanim diela.
Mimoriadne ukondenie zmluvného vzfahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluynych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spdsobu skondenia zmluvného vzfahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 16.9 tohto ¢lanku Zmluvy.
Od Zmluvy mé¥e ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného
porufenia Zmluvy.
Na tigely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmé:
- preukézané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
savisiacich s ¢innostou Zmluvnych strén;
- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;
- zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, priCom toto
zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednéavatel’a;
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