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 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:

Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

Betónova šachta

Prílohy:

Cena zmeny: 1 765,79 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -

ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ
Číslo zmenového listu: ZL 005

Univerzita Komenského v 
Šafárikovo námestie 6, Dátum vydania: 18.5.2022
Bratislava r

Zhotoviteľ

831 07 Bratislava

SO 101

Vybúranie nefunkčnej betónovej šachty

Položka, popis: Dôvod zmeny:

Vybúranie betónovej šachty v mieste nového gabionóveho múra. Šachta 

je podľa projektanta už nefunkčná, a je potreba jej vybúrania.

Rozpočet

Dopady do harmonogramu :   nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE


