
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:

Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 765,79

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 765,79 20,00% 353,16

Cena s DPH v EUR 2 118,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ZL 005
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 765,79

HSV - Práce a dodávky HSV 1 765,79

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 765,79

5 - ZL 005
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.

Zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 765,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 765,79

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 765,79

1 K 965042141.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 

nad 4 m2 -2,20000t

m3 9,600 74,04 710,78

2 K 979083117 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 6000 m t 21,120 5,00 105,60

3 K 979083191
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 

spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
t 291,128 0,45 131,01

VV 72,782*4 291,128

VV Súčet 291,128

4 K 979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 21,120 0,75 15,84

5 K 979098191 Skládkovné sutiny netriedené t 21,120 38,00 802,56
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