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 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:

Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

demontáž 3 ks stĺpov s zákl. pätkou

Prílohy:

Cena zmeny: 725,23 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -

ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ
Číslo zmenového listu: ZL 008

Univerzita Komenského v 
Šafárikovo námestie 6, Dátum vydania: 15.6.2022
Bratislava r

Zhotoviteľ

831 07 Bratislava

SO 116

Vybúranie 3 ks stĺpov verejného osvetlenia a rozbitie základov

Položka, popis: Dôvod zmeny:

v mieste novnarhnuteho vedenia 5 ks osvetlenia sa nachádzajú 3 ks 

starého osvetlenia, základ spolu so stĺpom, ktoré je nutné vybúrať. Cena 

neobsahuje odvoz stĺpov, len búranie podkladu - žb pätky a jeho odvoz 

betónu..

Rozpočet

Dopady do harmonogramu :   nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE


