
 

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 26.02.2021 
 

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno:     obec Zborov 
Sídlo:      Lesná 10, 086 33 Zborov    
IČO:      00 322 741 
DIČ:       2020624804 
Štatutárny zástupca:     Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta                   
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta                   
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta                   
Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN:       SK32 5600 0000 0036 0537 9029 
Tel.:       +421 54 479 83 06      
E-mail:      info@zborov.sk   
Web:       www.zborov.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:     ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik 
Sídlo:      Lesná 10, 086 33 Zborov    
IČO:      52 707 687 
DIČ:       2121119715 
IČ pre DPH:      SK2121119715 
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:   Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P 
Štatutárny zástupca:     Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ   
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Rastislav Feciľák  
Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:       SK32 0200 0000 0042 0436 1551 
Tel.:       +421 908 841 027      
E-mail:      zborstavsro@gmail.com   
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

1. Preambula  
 
Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli 26.02.2021 zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác 
predmetu zákazky s názvom Novostavba materskej školy v obci Zborov, a to formou tzv. in-house 
zákazky v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) a vtedy platnou Príručkou k procesu verejného 
obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské 
zdroje na programové obdobie 2014-2020. 
Keďže Zhotoviteľ ako verejný obstarávateľov (§ 7 ods. 1 písm. d) ZVO) nedokázal vykonať všetky 
stavebné práce vlastnými kapacitami, na časť diela uskutočnil verejné obstarávanie podľa pravidiel 
a postupov ustanovených ZVO. Výsledkom procesu obstarávania podlimitnej zákazky bolo 
uzatvorenie zmluvy o dielo 02.06.2021 so spoločnosťou MION BUILDING COMPANY, s.r.o., skrátený 
názov: MBC s.r.o., 110, Uzovské Pekľany 082 63, IČO:  44 660 375 (ďalej len „Subdodávateľ“).  



 

I. 
Predmet Dodatku 

 
1. Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody 
zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO, ako aj na podklade Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo 
uzatvorenom 27.05.2022 medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorého predmetom bola úprava 
ceny vyvolaná zmenou ceny stavebných materiálov, sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny za 
zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo vyvolanou zmenou ceny stavebných materiálov, a to: 
 na základe opodstatnených príčin a preukázateľných údajov o náraste cien stavebných 

materiálov, 
 výlučne v nevykonanej/neuhradenej časti stavebného diela,  
 s prihliadnutím na dodržanie princípov hospodárnosti a efektívnosti, 
 so súhlasom Objednávateľa a Investora stavebného diela,  
v nasledovnom rozsahu, ktorý je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku: 

 
Navýšenie ceny  – SO 01 MŠ ASR vo výške:  
             13 880,75  EUR bez DPH  
  1 388,08 EUR 10 %DPH 
Spolu:        15 268,83 EUR s DPH  
 
Navýšenie ceny  – SO 01 MŠ ELI vo výške:  
  4 435,63  EUR bez DPH  
     443,56 EUR 10 %DPH 
Spolu:  4 879,19 EUR s DPH  
 
Navýšenie ceny  – SO 01 MŠ Výťahy vo výške:  
     963,20  EUR bez DPH  
        96,32 EUR 10 %DPH 
Spolu:   1 059,52 EUR s DPH  
 
Navýšenie ceny  – SO 01 MŠ VZT vo výške:  
  2 716,55  EUR bez DPH  
     271,66 EUR 10 %DPH 
Spolu:   2 998,21 EUR s DPH  

Súčet všetkých Navýšení cien vo výške:  
  21 996,13 EUR bez DPH  

    2 199,61 EUR 10 %DPH 
Spolu:  24 195,74 EUR s DPH  
 

Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si uplatňuje 
pri platcovi DPH prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

 
2. Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 1 sa text Zmluvy v článku VII. Cena predmetu zmluvy, 

bode 7.6 mení nasledovne:  
  ,, Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
1 192 047,29 EUR bez DPH,  
slovom jeden milión stodeväťdesiatdvatisíc štyridsaťsedem EUR a 29 eurocentov, 
119 204,73 EUR 10 % DPH, 
slovom jednostodevätnásťtisíc dvestoštyri EUR a 73 eurocentov,  
1 311 252,02 EUR s DPH, 
slovom jeden milión tristojedenásťtisíc dvestopäťdesiatdva EUR a 02 eurocentov." 



 

 
3. Ostatné časti a ustanovenia Zmluvy o dielo a stavebného rozpočtu, pokiaľ neboli dotknuté 

týmto Dodatkom č. 1, ostávajú bez zmien. 
 
II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú 
v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 26.02.2021. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: 
 Príloha č. 1 – Rozpočet – Navýšenie cien  
  
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového 

alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si 
prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je 
prejavením súhlasu s celým jeho obsahom.  

4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ 
obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy. 

5. Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je 
povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia 
nasledovných podmienok: 
- Dodatok bol schválený Poskytovateľom v rámci jeho administratívnej finančnej kontroly,  
- deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 
 

 
V Zborove dňa ....................               V Zborove dňa ....................            
  
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 
 
 
______________________________    _________________________________ 
Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta                    Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ  


