
 

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 26.02.2021 
 

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno:     obec Zborov 
Sídlo:      Lesná 10, 086 33 Zborov    
IČO:      00 322 741 
DIČ:       2020624804 
Štatutárny zástupca:     Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta                   
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta                   
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta                   
Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN:       SK32 5600 0000 0036 0537 9029 
Tel.:       +421 54 479 83 06      
E-mail:      info@zborov.sk   
Web:       www.zborov.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:     ZBOR – STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik 
Sídlo:      Lesná 10, 086 33 Zborov    
IČO:      52 707 687 
DIČ:       2121119715 
IČ pre DPH:      SK2121119715 
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:   Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, vložka č. 39233/P 
Štatutárny zástupca:     Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ   
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Rastislav Feciľák  
Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:       SK32 0200 0000 0042 0436 1551 
Tel.:       +421 908 841 027      
E-mail:      zborstavsro@gmail.com   
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

1. Preambula  
 
Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody 
zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. IV. bod 4.4 Zmluvy o dielo zo dňa 
26.02.2021 v znení Dodatku č. 1 na predmet zmluvy: „Novostavba Materskej školy v obci Zborov" sa 
predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 2 nasledovne: 



 

I. 
Predmet Dodatku 

 
1. Predmet tohto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu prác o tzv. Práce naviac priamo súvisiace 
s predmetným stavebným dielom, ktoré sú podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, a to 
na základe požiadavky a následného odsúhlasenia Objednávateľa/Investora: 
 

Naviac práce  – SO 01 MŠ Násypy vo výške:  
             13 149,50 EUR bez DPH  
  1 314,95 EUR 10 %DPH 
Spolu:        14 464,45  EUR s DPH  
 
Naviac práce – SO 01 MŠ ELI chráničky, lišty vo výške:  
  4 244,86  EUR bez DPH  
     424,49 EUR 10 %DPH 
Spolu:  4 669,35 EUR s DPH  
 
Naviac práce – SO 01 MŠ Snehové zábrany vo výške:  
  3 804,99  EUR bez DPH  
     380,50 EUR 10 %DPH 
Spolu:   4 185,49 EUR s DPH  
 
Naviac práce – SO 01 MŠ Bezpečnostné sklá vo výške:  
  2 576,68  EUR bez DPH  
      257,67 EUR 10 %DPH 
Spolu:   2 834,35 EUR s DPH  

Naviac práce – SO 01 MŠ Prístrešok vstup vo výške:  
  5 475,00  EUR bez DPH  
      547,50 EUR 10 %DPH 
Spolu:  6 022,50 EUR s DPH  

Naviac práce – SO 01 MŠ Purenit vo výške:  
  1 863,73 EUR bez DPH  
     186,37 EUR 10 %DPH 
Spolu:  2 050,10 EUR s DPH  

Naviac práce – SO 01 MŠ Protipožiarne dvere, dvere vo výške:  
  2 205,00 EUR bez DPH  
     220,50 EUR 10 %DPH 
Spolu:  2 425,50 EUR s DPH  

Naviac práce – SO 01 MŠ Predpríprava ELI (kamery, zabezp., domový vrátnik) vo výške:  
  2 954,00 EUR bez DPH  
     295,40 EUR 10 %DPH 
Spolu:  3 249,40 EUR s DPH 

Súčet všetkých Naviac práce vo výške: 
  36 273,76 EUR bez DPH  

    3 627,38 EUR 10 %DPH 
Spolu:  39 901,13 EUR s DPH  
 

Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si uplatňuje 



 

pri platcovi DPH prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

 
2. Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 2 sa text Zmluvy v článku VII. Cena predmetu zmluvy, bode 
7.6 mení nasledovne:  

  ,,Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
1 228 321,05 EUR bez DPH,  
slovom jeden milión dvestodvadsaťosemtisíc tristodvadsaťjeden EUR a 05 eurocentov, 
122 832,11 EUR 10 % DPH, 
slovom jednostodvadsaťdvatisíc osemstotridsaťdva EUR a 11 eurocentov,  
1 351 153,16 EUR s DPH, 
slovom jeden milión tristopäťdesiatjedentisíc stopäťdesiattri EUR a 16 eurocentov." 
 

3. Ostatné časti a ustanovenia Zmluvy o dielo a stavebného rozpočtu, pokiaľ neboli dotknuté týmto 
Dodatkom č. 2, ostávajú bez zmien. 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti 
v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 26.02.2021. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: 
 Príloha č. 1 – Rozpočet – Práce naviac 
 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo 

právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, 
jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavením súhlasu 
s celým jeho obsahom.  

4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží 
tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy. 

5.  Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne 
zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných 
podmienok: 
- Dodatok bol schválený Poskytovateľom v rámci jeho administratívnej finančnej kontroly,  
- deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 

 

 
V Zborove dňa ....................               V Zborove dňa ....................            
  
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  
 
 
 
______________________________    _________________________________ 
Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta                    Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ  


