ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie a realizaciu investicnej akcie
¢. 01812 — Rekonstrukcia rozvdd=aca RTla, RT1b vritane transformdtorov v PS 4 Tupd
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Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
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zneni neskorSich predpisov tito zmluvu o dielo
na vypracovanie PD a realiziciu investi€nej akcie
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ZoD na vypracovanie projektovej dokumentdcie a realizdaciu investicnej akcie
¢. 01812 — Rekonstrukcia rozvdd-=aca RTla, RT1b vrdtane transformdtorov v PS 4 Tupd

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpeenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatel'a dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d'alej aj len ,,zmluva® alebo ,,ZoD“) v rozsahu
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje riadne a v¢as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziaf a zaplatit
dohodnutti cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je:

a) vypracovanie realizatnej projektovej dokumentacie (d'alej fen ,PD%) pre acely realizacie
(zhotovenia) investitnej akcie ¢. 01812 — Rekonitrukcia rozvadzaéa RTla, RT1b vratane
transformdtorov v PS 4 Tupa (dalej len ,,investi¢nd akcia“) vratane rozpoétovej ¢asti s
ocenenym vykazom vymer (vo formate xlIs resp. xlsx) v 6 vyhotoveniach a2 kompletné
vyhotovenia PD v elektronickej (digitdlnej) forme vo formate x.dgn (verzia 8 a vyssia) alebo
x.dwg (verzia 2000 a vysSia) vratane situdcie v suradnicovom systéme S-JTSK v rozsahu,
ktory je uvedeny vo vyzve objednavatela k predlozeniu sut'aznej ponuky zo dia 27.03.2018,
a ktory bol dohodnuty pri obhliadke budiceho pracoviska s odbornymi pracovnikmi
objednédvatela. Zhotovitel po vyhotoveni PD ajej odsthlaseni odbornymi pracovnikmi
objednavatela je povinny zabezpelit overenie jedného vytlacku (Eistopisu) PD Technickou
inSpekciou SR (TI SR). Riadne dodana, schvélena a overena PD bude dodato¢ne prilozena ako
priloha &. 2 tejto zmluvy a bude podkladom pre realizaciu investi¢nej akcie.

b) realizdcia (zhotovenie) predmetnej investi¢nej akcie. Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit
investi¢ni akciu v rozsahu a kvalite podl'a zhotovitelom dodanej a objednédvatelom schvalene;j
PD, overenej Tl SR (priloha ¢&. 2 tejto zmluvy) a zabezpe¢it' ispeiné vykonanie prvej tiradnej
skusky vyhradeného technického zariadenia a revizie. Realizacia predmetnej investi¢nej akcie
bude pozostdvat z vymeny rozvadzacov RTla, RTIb s technickymi parametrami skrine: Rittal,
pristroje: OEZ a ovl. napétie: 110V DC a vymeny dvoch kusov transforméatorov 1000 kVA, typu
DTTH 1000/6 - suchy, vinutie Cu/Cu, menovité napitie vy$sie: 6000 V, menovité napétie nizsie:
400 V, menovity prid VN/VN: cca 96,2/321,2 A, odbo¢ky:+/- 2x2,5%, frekvencia: 50 Hz,
skupina zapojenia: DYN 1, krytie IP23 v skrini, chladenie AN, tepelna trieda izolacia F a novych
privodov VN pre obidva transformétory. Realizacia investi¢nej akcie bude zahfiiat aj vymenu
nidzového osvetlenia 110V DC, zdsuvkovej skrine, vymeny osvetlenia a poziarnych prestupov
rozvodne, vymalovanie rozvodne a vymenu dielektrickych kobercov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto ZoD, v sulade so vieobecne
zdvdznymi pravnymi predpismi, platnymi slovenskymi technickymi normami, v stilade s osvedéenim
TI SR, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednéavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

PD (priloha ¢. 2) bude ulozend u objednavatel'a a v troch pisomnych a jednom digitdlnom vyhotoveni
bude poskytnuta zhotovitel'ovi ako zavdzny podklad pre realizaciu investiénej akcie.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou diela, ze si mu zname
technické, kvalitativne a in€ podmienky k vypracovaniu PD a realizacii investi€nej akcie a Ze disponuje
takymi technickymi, materidlnymi a personadlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu vypracovaniu PD a néaslednej realizacii investi¢nej akcie podla tejto PD potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy, vyrobky

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objedndvatelom schvalenej PD resp. zmeny odstihlaseného
technického riesenia.

Zmenu diela, ktord bude mat za ndsledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat iba po
predchadzajicom pisomnom siihlase objednavatel'a, zastipeného osobami, opravnenymi k podpisu
ZoD a to prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5 tejto zmluvy), predkladanych
objednavatelovi prostrednictvom oséb opridvnenych kontrolovat’ zhotovovanie diela v priebehu
realizacie (d’alej len ,zistupcovia objednavatePa®). Zvysenie dohodnutej ceny diela je mozné
vykonat' len na zédklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k

podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsthlaseny a riadne potvrdeny zmenovy
list.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté po ¢astiach nasledovne: PD podla bodu
1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdani a prevzatd po jej riadnom ukongeni a schvéleni odbornymi
pracovnikmi objednévatela a overeni TI SR. Nasledne zhotovitel' po prevzati montazneho pracoviska,
ktoré mu odovzda objednavatel’ podl'a bodu 5.1.1 tejto zmluvy za¢ne vlastnu realizaciu investi¢nej
akcie. Investi¢na akcia podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude odovzdana a prevzatd po jej riadnom
ukon¢eni a uspeSnom kvalitativnom a technickom vyskusani, preukazujicom parametre predpisané
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touto zmluvou, PD a prislusnymi platnymi STN vratane vydaného osvedéenia TI SR.
CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a dodat PD podl'a bodu 1.3 a) tejto zmluvy podl'a nasledovného
postupu a v nasledovnych terminoch:

.1.1 Dve vyhotovenia pracovnej verzie PD na pripomienkovanie odbornymi pracovnikmi objednavatela

v termine do 4 tyzdiiov od projektového zadania.

1.2 Sest vyhotoveni ¢istopisu PD (so zapracovanymi pripomienkami objednavatel'a) do 2 tyZdfiov odo
dia ukontenia pripomienkového konania pracovnikmi objednavatela. Denn ukon&enia

pripomienkového konania bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou (doporuéenym listom
resp. e-mailom).

.1.3 Jedno vyhotovenie €istopisu PD schvaleného T1 SR najneskor do 3 tyzdiiov od dodania ¢istopisov

PD podta predchadzajuceho bodu.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' investi¢nu akciu podfa bodu 1.3 b) tejto zmluvy do 15.12.2018 odo
dna nasledujaceho po odovzdani pracoviska zhotovitel'ovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy, vratane
zabezpelenia prvej udradnej skisky vyhradeného technického zariadenia TI SR s odovzdanim
odborného stanoviska po ukonceni investicnej akcie.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akychkolvek
udalosti, ktoré brania alebo stazuju realizdciu diela s dosledkom omegkania ¢asu plnenia, uvedeného
v bode 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy.

Vplyv nepriaznivych okolnosti na realizaciu diela (napr. problémy s dodavkou potrebnych materialov,
komponentov resp. vykonov, a pod.) nebude zhotovitel'om uplatiiovany a objednavatelom zohl'adneny
ako prekéazka bréniaca riadnemu zhotovovaniu diela a nebude objednavatel'om uznany ako dévod na
zmenu zmluvnych zdvézkov a ¢asu plnenia dohodnutého v bode 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy. Zhotovite!
je povinny po skon&eni nepriaznivych vplyvov na realizaciu diela prijat’ také opatrenia (napr. zvysenie
tempa prac, predizenie pracovnych smien, nasadenie vy$dieho poctu pracovnikov a techniky,
zrychlenie tempa dodavok a vykonov a pod.), ktoré budi viest’ k odstraneniu pripadného omegkania
tak, aby dielo mohlo byt riadne, v dohodnutom rozsahu a pozadovanej kvalite odovzdané v termine
podla tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' neinformuje objednédvatel'a podla bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrzi
zmluvny termin vykonania diela podla bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, povaZuje sa toto nesplnenie
povinnosti alebo omeskanie za podstatné poruenie zmluvy zo strany zhotovitela s nasledkom moznosti

okamzitého odstupenia objednavatela od zmluvy a uplatnenia zmluvnych pokut podl'a ¢1. VII tejto
zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym
terminom vykonania, zavézuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené dielo prevziaf
aj v skor8ie pontiknutom termine a zaplatit’ jeho cenu, dohodnutii v tejto zmluve.

Cl. 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 a) a 1.3 b)
tejto zmluvy vo vyske 298 000,00 eur (slovom:dvestodevitdesiatosemtisic,00/100 eur) bez DPH.

Z tejto celkovej ceny diela :

- cena za vypracovanie a schvalenie PD podl'a bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 2 950,00,- eur,

- cena za realizaciu investi¢nej akcie podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy je: 295 050,00,- eur.

Dohodnuté cena za dielo obsahuje v3etky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, t.j. vratane byvalych vedlaj§ich rozpo&tovvch
nakladov - VRN (napr. naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a odstrdnenie zariadenia
pracoviska, naklady na vypracovanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia, naklady na
vykonanie prvej uradnej ski3ky vyhradeného technického zariadenia) a ostatnych opravnenych
nakladov zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta
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cena, su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitela od
ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutu cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas realizacie
diela:

a) k zmendm alebo roz3ireniu predmetu zmluvy podfa bodu 3.5 tohto &lanku zmluvy;
b) k znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok;

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zamenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel povinny v spolupraci so zastupcami objednavatel'a vypracovat samostatne supis
naviac prac (pric a doddvok navyse, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v ocenenom vykaze
vymer (priloha €. 2 tejto zmluvy)) a samostatne supis zmien (prac a dodavok navyse - mimo oceneného
vykazu vymer), resp. siipis naviac prac a zmien v kalkulacii ceny za vypracovanie PD (priloha ¢. 3
tejto zmluvy). V pripade zmeny predlozi zhotovitel' na posudenie objednavatel'ovi podrobnt cenovu
ponuku s uvedenim jednotkovych cien. Uvedené siupisy budi tvorit podklad ku tvorbe zmenovych
listov. Po posudeni rozsahu naviac prac resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom
naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatel'om (vid’ bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnti zmluvné
strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia formou dodatku k tejto zmluve
a zhotovitel' je povinny zrealizovat' plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia
ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnuti cenu diela menit'
a naklady s tym spojené je povinny zna3at' zhotovitel (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je opravneny fakturovat' cenu za vykonanie diela dohodnutu v bode 3.1 tejto zmluvy podla
nasledovného rozpisu:

a) po odovzdani a prevzati 5 vyhotoveni objednavatelom schvaleného ¢istopisu PD 70 % z ceny
dohodnutej v bode 3.1 za PD podl'a bodu 1.3 a) tejto zmluvy;

b) pododani 1 vyhotovenia PD odsiihlasenej TI SR 30 % z ceny dohodnutej v bode 3.1 za PD podla
bodu 1.3 a) tejto zmluvy;

¢) cena dohodnuta v bode 3.1 za realizaciu investi¢nej akcie podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude

fakturovand postupne v priebehu realizacie postupom podl'a bodu 4.2 a nasledujicich bodov tohto
¢lanku zmluvy,

Zhotovitel' je povinny zostavit a objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany sipis
vykonanych prac a doddvok podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy za predchadzajici kalendarny mesiac
podl'a poloZiek uvedenych v ocenenom vykaze vymer, vratane pripadnych dohodnutych zmien a naviac
prac premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové ¢isla a ndzvy poloziek v siipise vykonanych prac
a dodavok sa musia zhodovat' s poradovymi ¢islami a nazvami poloZiek v ocenenom vykaze vymer.
Supis vykonanych prdc a dodavok musi byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem
papierovej formy musi byt vopred odoslany objednavatel'ovi tiez prostrednictvom elektronickej posty
resp. odovzdany na CD a to v dostatotnom casovom predstihu, aby bol primerany &as na jeho kontrolu
a zhotovitel' vystavil a objednavatelovi dorugil faktiru za vykonané prace a dodavky v lehote podla
bodu 4.4 tejto zmluvy. Stpis vykonanych pric a dodévok po vecnej stranke skontroluju a
odsuhlasia zéstupcovia objednavatela a to podpisom na kazdej strane siipisu prac a dodavok. Ak ma
supis vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), objednavatel resp. jeho
zastupcovia sl oprdvneni zhotovitel'ovi vratit' tento slpis na prepracovanie s presnym zadefinovanim
véad. Sipis vykonanych prac potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zaklade supisu vykonanych pric, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajiceho bodu
tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovif faktiru so vsetkymi zakonom stanovenymi
nalezitostami. Objednavatel uhradi dohodnuti cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve na zéklade ¢iastkovych faktar (vyhotovovanych mesa¢ne alebo za iné obdobie podfa dohody
zmluvnych stran) a vyuctovacej (koneé&nej) faktiry. Ceny prac a dodavok vo faktiire musia sthlasit
s ocenenym vykazom vymer, resp. s prilohou pristuiného dodatku k tejto zmluve, ktorym budu
dohodnuté ceny pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota
splatnosti faktiry je do 30 dni od jej dorucenia objednavateFovi. Ak posledny den lehoty pripadne na
sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasledujuci pracovny deii. Osoba
opravnend rokovat za objedndvatela vo veciach obchodnych je opravnené bez zaplatenia vratit
zhotovitelovi fakturu, ktord neobsahuje dohodnutd prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto
zmluvou alebo vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, platnym zékonom o dani z pridanej hodnoty,
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pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktary. Po dorugeni riadne vyhotovenej faktury
objednavatelovi za¢ina plynut nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finanéného zavizku sa
povazuje defi odpisania sumy peilazného zavizku z 0¢tu objednavatela v prospech (&tu zhotovitela,

ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouzivané variabilné symboly uvedené na
prislusnej fakture.

Ciastkové faktiry za vykonané prace a dodavky ako aj vyuctovacia (kone¢nd) faktira musia byt
vyhotovené v sulade stouto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Ciastkové faktury vratane
odsuihlasenveh stipisov vykonanych prac musia byt predlozené objednavatelovi najneskér do 10-teho
diia kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po vykonani prisluinych priac a dodavok. Zhotovitel je
povinny predlozit objednavatelovi dva rovnopisy faktiry vratane priloh.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% zo sumy fakturovanych prac a dodavok (bez DPH) podl'a bodu 1.3
b) tejto zmluvy je zddrzné do odstrianenia vad a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovanych prac
a dodavok (bez DPH) podl'a bodu 1.3 b) tejto zmluvy je garantna zibezpeka po dobu plynutia ziruky
na dielo. Zadrzné a garanéni zdbezpeku podla tejto zmluvy je objednévatel’ opravneny zadrzat za
Ucelom zabezpetenia riadneho a véasného splnenia predmetu tejto zmluvy, kvality diela po¢as zaruénej
doby a vietkych zdvdzkov zhotovitel'a podla tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel
je opravneny uspokojit' si zo zaddrzného a garanénej zébezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na
zmluvni pokutu, ndhradu $kody, dodato¢né naklady a straty objedndvatel'a plyniice z nedodrzania éasu
plnenia ako aj naklady a naroky vzniknuté objednavatelovi v d6sledku odstiipenia zhotovitela od tejto
zmluvy. Zadrzné a garan¢éna zabezpeka buda vytvorené tak, ze objednavatel' zadrzi z kazdej faktury
¢iastku vo vyike 10% zo zhotovitelom fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradi zhotovitelovi len 90%

odsthlasenej a vyfakturovanej ceny. Zhotovitel' je povinny vyznaéit na kazdej faktare polozky
v nasledovnom poradi :

- »Ciastka k fakturacii* (= fakturovana ¢iastka vratane DPH - musi byt zvyraznena)
- »Zmluvne dohodnuté zadrzné a garanénd zabezpeka® (= 10 % z fakturovanej ¢iastky bez DPH)
- ,K uhrade celkom “ (= ¢iastka k fakturacii minus zddrzné a garanénd zabezpeka).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné a garantnd zdbezpeka, resp. ich ¢ast budi zhotovitelovi
zaplatené za podmienky, ze nebudi pouzité objednavatelom v silade s touto zmluvou. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze z celkovo zadrzanej finanénej ¢iastky prvia polovicu uvolni objednéavatel’ do 30 dni odo
dita podpisania zdpisnice o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, uvedenych v zépise o odovzdani
a prevzati zmluvného diela, aviak len za podmienky, ze zhotovitel' najneskdr k uvedenému dfiu
predloZi objednédvatelovi vyuétovaciu (kone&nu) faktiru, vyhotoveni a odsthlasentt v sulade s
podmienkami podla €l. IV tejto zmluvy. Druhi polovicu zadrzanej ¢iastky (garanéna zédbezpeku) sa
objednévatel’ zavdzuje uvolnit najneskér do 60 dni po uplynuti zmluvne dohodnutej zaruénej doby
(24 mesiacov podla bodu 8.3 tejto zmluvy), avsak len za podmienky, Ze zhotovitel' v pozadovanej
dobe a kvalite odstrani v3etky (v ramci zarucnej doby objednavatelom reklamované) vady diela.
K uhrade druhej polovice zadrzanej ¢iastky moze objednavatel pristapit aj v pripade, ze zhotovitel’ na
vlastné ndaklady zabezpe¢i a predlozi objednéavatelovi primeranti neodvolatel'ni bankovii zdruku
(dalej len BZ) vystavenu na prisluini zvy3ni zadrzana ¢iastku a platni na obdobie dohodnutej
zaruénej doby, predizenej o 60 dni. BZ musi mat’ povahu ,bankovej zaruky na prvé poziadanie a bez
namietok“. Objednavatel’ ma pravo schvalit vyber bankovej institicie, ktord ma zriadit BZ ako aj
rozhodnit o akceptacii prediozenej BZ. BZ musi byt predlozena objednavatelovi prostrednictvom
banky objednavatela (obchodné meno je uvedené na prvej strane tejto zmluvy) t.j. tak, aby banka
objednavatela avizovala objednavatelovi, Ze banka, ktort zhotovitel' o vystavenie BZ poZiadal,
vystavila dohodnutt BZ z prikazu zhotovitel'a v prospech objednavatela. Objednavatel’ v pripade
pochybnosti nie je povinny prijat (akceptovat) predlozenu BZ a je opravneny zadrziavat’ garanéni
zabezpeku po celu dohodnuti dobu. V pripade porusenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepada
v prospech objednévatela.

Zhotovitel sa zavidzuje, ze z finannych prostriedkov, ktoré dostane od objednavatela podla tejto
zmluvy, zabezpeéi riadne financovanie svojich pripadnych subdodavatel'ov na predmetnom diele, tak
aby sa zabezpecil plynuly priebeh prac a dodrzanie dohodnutych zmluvnych terminov. Na zaklade
pisomného ozndmenia subdodavatela, doru¢eného objednévatelovi, ze zhotovitel' nevykonal thradu
prisiudnej faktiry za vykonané prace a dodavky, je objedndvatel oprdvneny pozastavit najblizsiu
thradu faktury, pripadne aj d’alSie nasledujtce thrady vo¢i zhotovitelovi a to az do dria preukazania
vysporiadania financovania zhotovitel'a so subdodavatelmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto
ddvodu, nie je objednavatel v omeSkani s dhradou platieb a zhotovitel nebude uplatiovat Ziadne
naroky alebo sankcie vo¢i objedndvatelovi z tohto titulu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyu&tovacia (kone¢na) faktira bude obsahovat’:

a) sipis vietkych uhradenych mesaénych <¢iastkovych faktir od zagatia diela s uvedenim
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fakturovanej ¢iastky celkom, z toho DPH a uhradenej ¢iastky;

b) zuictovanie poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta objednavatel'om zhotovitelovi;

c) prehlasenie zhotovitel'a (Statutarneho organu zhotovitel'a alebo osoby opravnenej konat vo veciach
obchodnych za zhotovitela) tohto znenia: ,,Zhotovitel: Obchodné meno zhotovitelu, Sidlo, 1CO
XXXXXXXX, zastupeny Menol Priezviskol prehlasujem, e investiénd akcia ¢ 01812 — Rekonstrukcia
rozvdd-aca RTla, RT1b vratane transformdtorov v PS 4 Tupd bola protokoldrne odovzdand a prevzatd zo
strany objedndvatela dita DD.MM.20XX. Predmetnd faktira & ABCI123456789, vyvhotovend dia
DD.MM.20XX na ciastku XN XXX eur vrdtane DPH je poslednou faktiirou vyhotovenou zhotovitelom podla
ZoD ¢ uviest' ¢islo ZoD objedndvatela zo dita DD.MM.20XX (a jej pripadnych dodatkov) a zhotovitel
potvrdzuje, fe uZ nebude uplatiovat vocéi objednivatelovi TRANSPETROL, a.s. dalsie finanéné ani iné
naroky, vyplyvajuce z uvedenej ZoD*".

Vyictovacia (kone¢na) faktura bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradena az po

vykonani celého diela podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky zhotovitela vzniknuté z tejto zmluvy voéi objednavatelovi

zhotovitel' nie je opravneny postipit’ tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
objednavatela.

ClLLv
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

Objedndvatel’ odovzda protokoldrne zhotovitel'ovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine, kedy
budu splnené vietky podmienky vediice k ispeSnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednavatela.
Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Odovzdanie
pracoviska zaznamenaju zmluvné strany zadpisom do dennika vykonanych prac. Bezdovodné
odmietnutie prevzatia pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porudenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné vykopové price, price s otvorenym ohiiom a zviralské
price moZno realizovat’ len na ziklade predchdAdzajiceho pisomného suhlasu vediiceho
preferpdvacej stanice resp. jeho opravneného zastupcu! Poruienie tohto zaviizku zhotovitelom sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi najneskér ku diiu odovzdania pracoviska PD investi¢nej akcie v
troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitalnej forme na CD.

Objednéavatel’ oboznami zhotovitel'a s prisluinymi internymi predpismi objednavatel'a, ktoré sa na
vykonédvanie prac podla tejto zmluvy vztahuju. pri¢om zhotovitel' je povinny zabezpegit na $koleni
objednéavatela icast v3etkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdif
ich preSkolenie a zabezpecit' dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel' je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat, &i sa prace vykondvaji
podl'a schvdlenej PD, podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN, vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a v stilade s osved&enim TI SR. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania
diela objednévatel upozorni zhotovitel'a zapisom do montazneho dennika.

Objednavatel resp. jeho zastupcovia st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit prace
ak je ohrozend bezpe¢nost' zmluvného diela, zivot alebo zdravie 0sdb alebo ak hrozia iné vazne skody
a zodpovedny zdstupca zhotovitel'a ani jeho zastupca nie je na pracovisku ani inak v&as dosiahnutelny.

Zastupcom objednavatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania.
Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maji pravo ziadaf, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel' v primeranej lehote uréenej zastupcom objednavatel'a zapisom do dennika vykonanych prac
nevyhovie tymto poziadavkdm objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.

Objednavatel je povinny prevziat riadne a v¢as zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnute;j touto
zmluvou, podl'a schvilenej PD a v silade s prislusnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
platnymi technickymi normami, ak sa po jeho uspeinom kvalitativnom a technickom vyskusani
preukédzali parametre diela predpisané touto zmluvou, PD a prislu§nymi platnymi STN.
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5.3 Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny rozhodujice vykony, ktoré sii predmetom tejto zmluvy vykonat ylastnymi
kapacitami. Pouzitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho ¢asti je podmienené suhlasom
objednavatel'a. Rozhodujicim vykonom je zhotovenie PD opravnenym, odborne spésobilym
subjektom. Vypracovanim realiza¢nej PD alebo inej ¢asti diela mdze zhotovitel poverit' aj in osobu
(subdodavatela) av3ak len za podmienky, Ze tato osoba ma prislu§né opravnenie a potrebni odbornt
spbsobilost. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za v3etkych svojich subdodévatelov, akoby dielo
vykonaval saim. NedodrZzanie tychto povinnosti zhotovitel'a je povazované za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislusnych vieobecne
zavéznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku
a v ich priebehu bude zabezpetovat vykon prac podla PD, zmluvne dohodnutych podmienok,
vseobecne zavdznych pravnych predpisov, prisiudnych platnych STN, pokynov a internych predpisov
objednavatela. Potas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stile pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela — vedici montidZnych prac, ktory musi byt odborne spdsobilou osobou
opravnenou na vykondvanie prislusnych vybranych ¢&innosti podla platnych pravnych predpisov.
Vykon vediceho montaznych prac bude zabezpecovat': Jozef Kobza reg. ¢.16/06/2012/05.1 . Doklad o
jeho opravneni tvori prilohu & 2 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zdroveil zavizuje zabezpetit
vykonavanie funkcie koordindtora bezpe&nosti (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) odborne spésobilou
osobou: Ing. Pavel Vojtek, ktorého doklad o sposobilosti tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest dennik vykonanych prac a dodavok (montazny dennik), do ktorého bude
itatel'ne zapisovat' vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu
ustanovenom vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny okamzite upozornit
zastupcov objedndvatela na zévazné zdpisy v denniku vykonanych préc, ktori maji pravo poznaé¢it ich
suhlas pripadne nesithlas s obsahom zdznamu a to s uvedenim dévodu nesthlasu. Zapismi do
montadzneho dennika ani odstihlasenim zdznamu zastupcom objednéavatel'a nevznika narok zhotovitel'a
na zvySenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.

Pri schvalovani zdpisu v montdznom denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo rozsirenia
rozsahu predmetu zmluvy s néslednym zvysenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim
zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v
opatnom pripade schvélenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v denniku vykonanych prac
nezavizuje objednavatela a je neplatné.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny objednévatel'a alebo jeho zastupcov tykajiice sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah dennika vykonanych prac a neodkladne sa vyjadrit k jednotlivym
zapisom zastupcov objednavatel'a.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zac¢astiiovat' sa pracovnych a kontrolnych porad. V
pripade potreby (len po predchadzajicom schvileni objednédvatelom) je povinny zabezpegit ucast
svojich subdodédvatelov na tychto poradach.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoziiovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

ZhotoviteT je povinny bez zbytotného odkladu upozornit objednavatela na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.10 Ak zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo

riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

5.3.11 Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. ¢asti diela, alebo

tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzvat zastupcov objednavatel'a na kontrolu
realizdcie tejto ¢asti diela a to pisomnou formou v denniku vykonanych prac tri pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

5.3.12 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady primerane poistit dielo proti poskodeniu, zni¢eniu,

odcudzeniu, strate alebo inym $kodam vratane poistenia proti nasledkom zivelnych pohrém (z poistne;
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zmluvy musi byt zrejmé, ze ide o poistenie majetku objednavatela dojednané v prospech
objednavatela) a tiez uzavriet poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za §kody spésobené tretim osobam
alebo objednavatelovi v stvislosti s jeho ¢innostou. Poistnd zmluva musi obsahovatf povinnost
poistovne akceptovat podmienku, ze v pripade vzniku poistnej udalosti, tykajucej sa diela a/alebo jeho
realizdcie, uplatiovat prdva vyplyvajice z poistnej udalosti mdze priamo objednavatel a poistné
plnenie prisludnej poistovne, v ktorej méa zhotovitel' uzatvorenu poistni zmluvu prechadza v prospech
objednavatela. Zhotovitel' je povinny udrziavat v platnosti toto poistenie pocas celej doby trvania tejto
zmluvy o dielo a na poZiadanie preukazat tito skuto¢nost objednavatelovi. V pripade, ak zhotovitel
uzavrel s objednavatelom aj d'alSie zmluvy, poistnd suma musi byt vzdy najmenej vo vyske siuétu ceny
vietkych plneni poskytovanych zhotovitel'om objednavatelovi na zaklade vietkych zmlav kumulativne.
Zhotovitel' sa zavazuje uvedené skuto¢nosti preukazat objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy
a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poziadanie objednavatel'a. NepredloZzenie dokladov o uzavreti
poistnej zmluvy, dhrade poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia poé¢as trvania tohto
zmluvného vztahu podl'a tohto bodu zmluvy sa povaZuje za podstatné poruenie tejto zmluvy.

5.3.13 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia 0séb v priestore montazneho
pracoviska. Odborné price musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatelov, ktori maju prislusni kvalifikaciu, odborni spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie
tychto prac. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela zabezpeéit dodrziavanie rozhodnuti
prislusnych organov Statnej spravy, platnych technickych noriem, najmé STN, prislusnych platnych
vieobecne zavdznych pravnych predpisov, zvlast o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci, o bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred
poziarmi a poziarnej prevencii, zdkazu vnaSania, pozivania alkoholickych ndapojov, uZivania
omamnych alebo psychotropnych latok, faj¢enia, ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi
bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vietci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela
su opravneni a sposobili na vykon prislusnych préc, riadne pouc¢eni z predpisov BOZP a PO, dostatoéne
vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi poméckami, bezporuchovymi pracovnymi
strojmi, pristrojmi, naradim. Zastupca objednavatela je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto
povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodéavatela, aby sa podrobili skuske
na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;j latky alebo psychotropnej latky a tito si povinni podrobif
sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel' povinny vykéazat z pracoviska a vymenit
pracovnika, ktory nespina podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit sa kontrole
alebo akékolvek zmarenie kontroly md rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze pri vykonavani diela neporusi zékaz nelegalneho zamestnavania a splnenie
zavdzkov a povinnosti podl'a tohto bodu zmluvy zabezpeti aj u svojich dodévatelov. Porusenie tychto
zavizkov zhotovitela sa povazuje za podstatné porulenie tejto zmluvy.

5.3.14 V pripade dodavok a prac, ktoré budi zabezpecované objednavatel'om, musi zhotovitel po oznadmeni
objednéavatel'a umoznit realizaciu tychto dodavok a prac na predmetnom diele.

5.3.15 Zhotovitel' sa mdze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za &istotu a
poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré
vznikni v ramci jeho ¢&innosti pri vykonavani zmluvného diela, pri respektovani ekologickych,
hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pric¢om musi pisomne dokladovat spésob
ich zneSkodnenia v stilade s pradvnymi predpismi a zabezpe¢i priebezné ¢istenie pracoviska.

5.3.16 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave vyhovujicom
predpisom na zabezpetenie ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci, ako aj predpisom o protipoziarnej
ochrane, ochrane véd, zivotného prostredia a d’al3im predpisom, ktoré sa vztahuji na vykonavanie
zmluvného diela, zhotovitel' zodpoveda za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie uvedenych
predpisov.

5.3.17 Zhotovitel predlozi objedndvatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov s
potrebnymi osobnymi udajmi, ktoré je objednavatel' opravneny pouzif k preskoleniu a vydaniu
povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANSPETROL a.s.a naslednej identifikacii pracovnikov
pocas trvania tejto zmluvy.Zhotovitel' prehlasuje,ze disponuje pravnym zdkladom na poskytnutie
osobnych udajov v rozsahu a na ucel podl'a tejto zmluvy a na poziadanie predlozi objednavatelovi
o tom ddkaz.

5.3.18 Zhotovitel sa zavédzuje predlozit potrebné doklady a vykonat' vietky predpisané skudky, ktorymi
preukaze, ze price vykondva v silade s PD, osved¢enim TI SR, prislunymi platnymi STN a v stlade
s touto zmluvou. Podklady pre vykonanie funkénych skuSok predlozi zhotovitel diela
objednavatelovi min. 5 pracovnych dni pred ich vykonanim. Zhotovitel' sa zavidzuje zi¢astnit sa
funkénych skiadok a véas prizvat' aj zastupcov objednavatel'a k a¢asti na nich.
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Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' vykonat' dielo si splni zhotovitel riadnym a véasnym ukonéenim a odovzdanim diela
objednévatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zdvdzné pravne predpisy alebo platné technické normy uréuji vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost’ na odovzdanie ukonéeného diela je zhotovitel' povinny
oznamit objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom najmenej 15 pracovnych dni vopred. O
odovzdani a prevzati diela spiu zmluvné strany preberaci protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia
pre kazda zmluvna stranu.

Zhotovitel sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vietky doklady, ktoré
sa na dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najma:

a.) dve vyhotovenia projektu skutoéného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do
predlozenej PD a dve vyhotovenia projektu skuto&ného zhotovenia diela v digitalnej forme vo
formate x.dgn (verzia 8 a vy§Sia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vy33ia);

b.) zoznamy zariadeni, ktoré su si¢ast'ou odovzdavaného diela a pre vietky zariadenia v slovenskom
alebo ¢eskom jazyku:
e osved¢enie o akosti a kompletnosti
e atesty platné na izemi SR
e navody na Gdrzbu a obsluhu
o licenéné prava
osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukcii;
zaruéné listy;
certifikaty materidlov a vyrobkov (zdkon ¢. 264/1999 Z.z. v zneni neskorgich predpisov);
dennik vykonanych prac (montazny dennik);
revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni;
protokol o speSnom vyskisani diela;
doklady o vykonanych skuskach vyhradenych technickych zariadeni;
doklady o prerokovani vyhradenych technickych zariadeni z dovozu od TI SR;
rekapitulaciu v3etkych faktir za dielo a stanovisko k skuto¢nému stavu platieb.

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zdvazné poruienie zmluvy zhotovitefom a vady
diela, braniace riadnemu uZzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislunych zmluvnych pokut podra
¢lanku VII tejto zmluvy.

S Dme th O AL O

P
N

Zhotovitel je povinny pracovisko tplne vypratat a upravit podl'a PD do 15 dni odo diia protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukon¢eného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy a PD, vratane
vzajomne dohodnutych pripadnych zmien a doplinkov;

c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné préva, obligatné prava).

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel zisti,
Ze dielo ma vady, je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spide so zhotovitefom zapis o zistenych
vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni
vietkych vad. Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v ome¥kani
s odovzdanim diela riadne a véas.

CL vl
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavidzuje zaplatit objednavatelovi na zédklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyske:

a) 500,- eur za kazdy def omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela resp. prislusnej ¢asti diela podi'a
bodu 1.3 a) alebo 1.3 b) tejto zmluvy objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 a/alebo
2.2 tejto zmluvy;

b) 500,- eur za kazdy de omeSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7
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tejto zmluvy;

¢) 150,- eur za kazdy defi ome3kania zhotovitela s vypratanim pracoviska v lehote dohodnutej v bode
6.3 tejto zmluvy;

d) 5.000,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podrla bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od
ich uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokat nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobent skodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v
plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpo¢itavaji od vysky spdsobenej skody.

Pre pripad omeskania objedndvatel'a s (ithradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorugenej
faktiry zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

Cl. VIl
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v salade s touto zmluvou a
vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou, PD,
osved¢enim TI SR a platnymi STN,

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel'a na spracovanie v pripade, Zze zhotovitel' ani pri vynaloZeni maximéalnej
odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil
objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zarutna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodéavatel') poskytuje dlh3iu zaruént dobu; v takychto pripadoch plati zaru¢na doba uvedena
v zaru¢nom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodédvatera), ktory odovzda zhotovitel objednavatelovi
pri preberacom konani. Zaruéna doba u vzajomne odsihlasenych vyrobkov, ktoré su sicastou diela ale
zhotovitel nemédze ovplyvnit ich dizku zaruky je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaru¢nom
liste, najmenej v3ak 2 roky. Zaru¢na doba zagina plynuf diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Zaru¢nd doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel' zavidzok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spésobily na pouzitie
na dohodnuty G¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a v
zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent
reklaméciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj reklamacia podanéa e-mailom alebo doporu¢enym listom.
Doba od oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad a do zaru¢nej doby nepotita, o tito dobu
sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel za (¢elom posiidenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklama&né konanie, na ktoré prizve aj prisludnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zatat s odstrafiovanim vad diela najneskér do 2 dni od dorucenia Ziadosti
objednéavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit v €o najkratiom ¢ase, najneskdr do 10
dni od reklamicie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim vad v &ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v uréenom c¢ase, objedndvatel' je opravneny zabezpetit odstranenie vad na naklady
zhotovitel'a a ma pravo zapoéitat' naklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne vzniknuté
Skody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej ¢asti ceny diela - zadrzanej podl'a bodu
4.5 tejto zmluvy alebo proti inym pohfadavkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatelmi
v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zataZeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského
zakona ¢. 185/2015 Z.z. udeluje objednavatelovi sithlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto
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zmluvy a zdrovefi chrdneného podl'a autorského zidkona na ucel vyplyvajici z tejto zmluvy a podla
potreby objednavatel'a, spésobom v zmysle § 19 Autorského zakona, v neobmedzenom rozsahu, bez
casového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sithlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je

zahrnuté v cene diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje odskodnit’ objednavatela pre pripad,
ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade ziadosti objednavatel'a odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude riefené otazka zodpovednosti a znasania nakladov.

ClL 1X )
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za §kodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
désledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu, vseobecne
zavéznych pravnych predpisov alebo porudenim inej pravnej povinnosti. O skodach bude zhotovitel
objednavatel'a neodkladne informovat a zavizuje sa nahradit’ vzniknuti $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu $k6d bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne
poskytnut’ su¢innost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku skody a jej vysky a uhradit naklady
spojené so zistovanim rozsahu §kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie vzniku
§koéd a znizenie ich rozsahu, zabezpe¢it preventivne opatrenia, kvalifikovana suginnost vo vzfahu k
povinnosti predchddzat’ $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost pri hroziacej skode,
opatrenia na odvritenie alebo zmiernenie $kody, zabezpetit a kontrolovat riadne plnenie svojich
povinnosti vyplyvajucich zo zavizkového vzt'ahu.

V pripade, ak v désledku poruienia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavizkov
alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych pravnych
predpisoch a technickych poziadavkach na vystavbu, technickych normach, najmi platnych STN,
rozhodnutiach prislusnych spravnych orgénov, vieobecne zavidznych pravnych predpisoch suvisiacich
s plnenim podTla tejto zmluvy alebo zabezpecujicich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdusia, vod, pody,
lesov, prirody, zivotného prostredia, archeologickych néalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s
odpadmi alebo zaobchddzani s nebezpecnymi latkami a i.) déjde k vzniku 3kody, strate, zniteniu,
krddezi, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, podkodeniu zdravia, arazu alebo umrtiu,
vzniku stavu veobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela,
je zhotovitel povinny takto spésobend kodu nahradit’.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO $KODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Veci (materiél a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpe&uje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je si¢astou ceny podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednévatel'om pred ich zabudovanim (montéZou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel az
do &asu zaveretného protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIi

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skuto&nosti,
ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najméd skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vieobecne
zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch povazuju sa za déverné, nesmu byt
zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu
byt pouzité na iny u¢el ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje zachovévat obchodné tajomstvo a dodrziavat
ustanovenia Organiza¢nej smernice ¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s.,
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s ktorou bol oboznidmeny pri podpise tejto zmluvy. Tento zavizok sa zmluvné strany zavizuji
dodrziavat’ bez ¢asového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Zze pocas realizacie diela bude PD ako aj ostatné dokumenty potrené na
realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel
je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnit za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu
11.1 tejto zmluvy potrebnu ¢ast’ PD svojim pripadnym subdodavatefom.

, Cl. XI1
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstipit len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

AK sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnend strana od zmluvy
odstipit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak

do 10 dni potom, ako sa o porudeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre uréenie lehoty je rozhodujici
dédtum dorugenia ozndmenia.

Ak oprdvnena strana ozndmi druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo ak
nevyuZzije v lehote podla bodu 12.2 pravo do zmluvy odstiipit, mdze od zmluvy odstapit len spésobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porudenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

bezddvodné neprevzatie pracoviska,

® nezafatie prac v stanovenom termine,

o nesplnenie povinnosti realizovat rozhodujice vykony vlastnymi kapacitami,

e neinformovanie objednavatel'a o prekdzkach v realizovani diela,

e nehcast Statutdrnym orgdnom zhotovitel'a povereného zastupcu na kontrolnej porade,

e nesplnenie tlohy prijatej zhotovitel'om na kontrolnej porade,

e nedodrzanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych parametrov a
podmienok zhotovenia diela uréenych realizaénym projektom, touto zmluvou, platnymi technickymi
normami alebo vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi,

e vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatelom upozorneny a ktoré
zhotovitel', napriek upozorneniu v urcenej lehote neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je
objednavatel povinny vykonat’ dhradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim,
vySku takto neuhradenej ¢iastky je opravneny uréit’ objednavatel’ vypoétom podla rozsahu vadného
plnenia a dohodnutych cien,

® nesplnenie zavdzku odovzdat' dielo v zmluvnom termine,

e porudenie vieobecnych alebo internych poziarnych alebo bezpe&nostnych predpisov alebo predpisov

o ochrane Zivotného prostredia alebo nakladani s odpadmi.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
8kody vzniknutej poruSenim zmluvy, nirokov na zmluvné pokuty a ustanoveni, ktoré v zmysle § 351
ods. 1 Obchodného zédkonnika alebo vole oboch zmluvnych stran maju ostat' v platnosti aj po zaniku
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze odstipenim od zmluvy, resp. zdnikom tejto zmluvy nezanikaju
ustanovenia nasledovnych ¢lankov tejto zmluvy: &l IV-PLATOBNE PODMIENKY, &l VII-
ZMLUVNE POKUTY, ¢l. VIII-ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, ¢&l. 1X-
ZODPOVEDNOST ZA SKODU a ¢l. XI-OCHRANA DOVERNYCH INFORMACI]. Prava a povinnosti
vyplyvajuce z ustanoveni tychto &¢lankov zmluvy sa primerane pouZiju aj po zaniku tejto zmluvy.
Zaru¢na doba, prdva a povinnosti zmluvnych stran v sivislosti s uplatiiovanim néarokov
a odstrafiovanim vad dohodnuté v ¢l VIII tejto zmluvy sa vztahuju aj na dielo, resp. jeho &ast
zrealizovant do zaniku zmluvy. Zaruéna doba v tomto pripade za¢ina plynit diom protokolarneho
odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela objednavatel'om.

V pripade, ze d6jde k zaniku tejto zmluvy budi zmluvné strany postupovat podl'a § 544 Obchodného
zdkonnika. Zhotovitel' je povinny na zéklade Ziadosti objednavatela odovzdaf objednavatel'ovi
rozpracované zmluvné dielo, pokial ho vzhFadom na jeho povahu nemozno vratit alebo odovzdat
zhotovitelovi v stave, v akom sa ku diiu zdniku zmluvy nachadza. Zhotovitel' je povinny odovzdat
objednavatelovi spolu s rozpracovanym zmluvnym dielom aj:

® dve vyhotovenia PD so zakreslenim skuto¢ného stavu vykonanych dodavok a prac a jedno rovnaké
vyhotovenie PD v digitalnej forme (vo formate z.dgn (verzia 8 a vy33ia) alebo z.dwg (verzia 2000
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a vyssia)),

e ostatnii PD a v3etky doklady, ktoré obdrzal od objedndvatela, resp. zabezpe¢il k vykonaniu diela,

e denniky vykonanych prac,

e atesty, ndavody na obsluhu, osvedcenia, zaruéné listy a pod., tykajice sa zrealizovanej &asti
zmluvného diela.

Objedndvatel takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani a prevzati diela

spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol. Zhotovitel je povinny pri odovzdani
rozpracovaného diela postupovat’ podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy.

Protokol o odovzdani a prevzati rozpracovaného diela musi obsahovat najmi tieto nalezitosti:
¢ zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdéavanej ¢asti zmluvného diela,

e slpis odovzdavanych dokladov,

e zoznam Casti zmfuvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednéavatel'ovi zaruku v zmysle bodu
8.3 tejto zmluvy,

e supis vad a nedorobkov rozpracovaného diela v nadvéznosti na ustanovenie bodu 4.5, 4.6 tejto
zmluvy,

e sipis vietkych vykonanych prac a dodédvok vyhotoveny podla bodu 4.2 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatena ¢iastka, ¢iastka zadrzand podla bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k uhrade,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov.

Vysporiadanie pohladdvok v pripade zaniku zmluvy a prevzatia plneni objednavatelom, ktoré
vzhladom na ich povahu nemozno vratit alebo odovzdat’ zhotovitel'ovi bude nasledovné:

a) dielo (resp. ¢ast diela) vykonané do zaniku zmluvy je vlastnictvom objednévatela;
b) faktaru zhotovitel'a vyhotovent podl'a podmienok ¢l. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradi
objednavatel do 30 dni od diia vysporiadania pohladavky objednavatela so zhotovitelom podla

bodu 12.10 tejto zmluvy a zltovania poskytnutej zalohy, v pripade ak bola poskytnuta
objednavatel'om zhotovitelovi.

12.10 V pripade, ze dojde k zaniku tejto zmluvy z dévodu, za ktory zodpoveda zhotovitel', zavizuje sa

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5
13.6

zhotovitel', ze uhradi objednavatelovi sumu, ktora bude zodpovedat rozdielu medzi zmluvnou cenou

dohodnutou podra tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednavatel'om a nahradnym zhotovitelom
na dokongenie diela.

' ) (VJ,I. XII1
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budd riadit
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.

Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Objednévatel’ aj zhotovitel’ sa zavizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druhti zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, 1CO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla u¢tu, na ktory maji byt poukazané platby a inych
skuto&nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel si je vedomy, Ze tito zmluvu méze objednavatel’ uzatvorit’ vyluéne so zhotovitelom, ktory
je zapisany v Registri partnerov verejného sektora v zmysle Zakona &. 315/2016 Z.z, o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej fen zékon). Zhotovitel sa
zavdzuje, ze po celi dobu trvania zdvdzkov vyplyvajucich z tejto zmluvy bude zapisany v Registri
partnerov verejného sektora a v pripade, ak by bola &ast plnenia poskytovana prostrednictvom
subdodéavatela, aby aj kazdy takyto subdodavatel’, ak tak stanovuje zékon, bol zapisany v Registri
partnerov verejného sektora. Porudenie tohto ustanovenia bude povazované za podstatné poruienie
zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje znadatf vsetky naklady bez obmedzenia ich vysky, ktoré vzniknu
objednavatelovi alebo tretim osobdm v stvislosti s porusenim tohto ustanovenia zmluvy zhotovitefom
a to bez ¢asového obmedzenia aj po ukonceni alebo inom zéaniku tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvnad strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost ditom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a t&innost’ ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zdkonnika a § Sa zédkona &. 211/2000
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Z.z. o slobode informécii v zneni neskorich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany
so zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

13.7 Zmluvné strany si tito zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho,
Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodni a vaznu vélu,

13.8 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1 : Deklaracia o kompletnosti a tiplnosti sitaznych podkladov a pokynov objednavatel'a
e Priloha ¢. 2 : Kalkulécia ceny za vypracovanie PD

V Nitre, dia V Bratislave dna .....................
zhotovite; objednavate™
Jifi Magyar ) Ing. Ivan K ~ *  1sky
konatel predseda prea's{tavenstva
ELLCOMP,spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym TRANSPFTRO™ a5,

................................................

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Tel: +421/37/6 557 491-3 WWH.ELCOMPNR.SK

. OR OS NITRA 12851/N
Fax: +421/37/ 6 503 109 SLSP: 0231609366 /0900

elcompnr@elcompnr.sk ICO: 36544141, DIC: SK. 20201 49263

’I:RANSPETROL a.s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

Vec: Cestné vyhlasenie:

Dolupodpisany,Jifi Magyar,konatel spolo¢nosti ELCOMP s.r.o. Nitra,Prazska 2,
949 11 Nitra,Cestne vyhlasujem,Ze Gidaje pre vypracovanie sutazného navrhu boli
kompletné a iplné,hlavne pre vymedzenie predmetu plnenia,stanovenie
maximalnej ceny,terminov plnenia a formulovanie poZiadaviek na
spolupOsobenie vyhlasovatela.

BLEGHB % 0. ©

Prazska 2, ¢ 11 NIU'B evr
I80: 36544141, IC OPH SK2020149263 Jifi Magyar
Tel. 037/6557 491 | | Fix: 037/6593 109 N v .
Zap: oddel Srm 0 * | 12851, Okt side Nita konatel’ spolo¢nosti
V Nitre,dna 22.6.2018

homplexné dodavhy elehtromstalace \NI'N -dodaviky rehonstruhere l/(msfo; macnych stanic ~v¥roba yozvdd-aéo
bleskoxvody -hompenzacia jalového vihonu -revizic elektrickych -ariadeni -meranic a regulacia  -slaboprid




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby

Nazov objektu

Transpetrol Tupa PS4 012-018 JKSO

Rekonstrukcia rozvadzacov a vymena transformatorov ECO 18-108

Elektroinstalacia

Nazov Casti Miesto
ICO DIC
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel Elcomp s.r.o. Nitra
Rozpocet ¢&islo Spracoval Dna
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m j Pocet Naklady / 1 m j. Pocet Naklady / 1 m j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C VedrlajSie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 0,00 | 8 Praca nadcas 0,00 |13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 | 10 Kulttrna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 Montaz 0,00 | 11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Ostatné 0,00
6 Monta 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 298 000,00 | 12 DN (r. 8-11) 0,00 |19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. ¢innost 0,00 (22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 298 000,00
Datum a podpis Petiatka 24| 20 % DPH 0,00
Objednavatel 25 20 % DPH 59 600,00
26 Cena s DPH (r. 23-25) 357 600,00
Datum a popis Peéiat@iﬁ@@md ss,r,e. ® E Pripocty a odpocty
Zhotovite . 3:;251&;:31 ?‘ Ce SPQH 1s ;1<2 326?49233 27 Dodavky objednavatefa 0,00
zzsl L?f.Z' gr?:%ﬁ? 1v. 1ana§1/9437hlk? 5500§E1NKJE 28 Kizava dolozka 0,00
Datum a poapis (- Pediatka 29 2adiEnio + - 0,00




®
E! com Tel: +421/37/6 557 491-3
Fax: +421/37/ 6 503 109

PRAZSKA 2,949 11 NITR 4 Sar.o: elcompnr@ elcompnr.sk

stavba |Transpetrol Tupa PS4 012-018
Objekt |Rekonstrukcia rozvddzacov a vymena transformatorov

B UWWEILCOMPNR.SK

OR OS NITRA 12851 /N

SLSP: 0231609366/ 0900

ICO: 36544141, DIC: SK2020149263

18-108
cast |Elektroinstalacia
zhotovitel |Elcomp sro Nitra
ddtum

& | Nazov | Mi | Potet JC | SpolubezDPH |
Ispolu bez DPH 298 000,00 €]
Elektromontaze 45 659,00 €

1 Transformator 1000 kVA; 6/0,4 kV; IP0O; vinutie Cu; dle EU & 548/2014+skrifa 1P23 ks 2,00 650,00 € 1 300,00 €
2 Rozvadza¢ RT1A vr pristrojove naplne a zapojenia ks 1,00 8 500,00 € 8 500,00 €
3 Rozvadzac RT1B vr pristrojove naplne a zapojenia ks 1,00 8 500,00 € 8 500,00 €
4 Uprava 6kV rozvadzaca R2 kpl 1,00 1250,00 € 1250,00 €
5 VN kabel 6-AYKCY m 100,00 4,00 € 400,00 €
6 VN kablové koncovky sada 4,00 325,00 € 1300,00 €
7 Kabel medeny CYKY 12x1,5 m 200,00 1,50 € 300,00 €
8 Kabel gumeny CHBU 1x240mm2 m 160,00 4,00 € 640,00 €
9 Kablové oko Cu 240mm2 ks 32,00 9,50 € 304,00 €
10 Kablova koncovka HCZ do 240mm2 ks 8,00 2520 € 201,60 €
11 Prepaj Cu listami medzi NN rozvadzacom a transformatorom kp! 2,00 850,00 € 1700,00 €
12 Svietidlo LED 230V,IP65 ks 24,00 25,00 € 600,00 €
13 Nadzové svietidlo 110V ks 3,00 25,00 € 75,00 €
14 Zasuvkova skrifia 32A/400+16A/400V+2x16A/230V ks 1,00 85,00 € 85,00 €
15 Kablovy rost pozink. 600/100 vr.nosného systému m 6,00 10,55 € 63,30 €
16 Uhol rebrika - otony 600/100 ks 2,00 9,55 € 1910 €
17 Dielektricky koberec m2 100,00 4,00 € 400,00 €
18 Stavebné upravy - malovanie, vyspravenie kpl 1,00 1850,00 € 1850,00 €
19 Poziarne prestupy pod rozvadzacmi kpi 2,00 450,00 € 900.00 €
20 Demontazne préace kpl 1,00 2 450,00 € 2 450,00 €
21 Realizacna projektova dokumentacia kpl 1,00 2950,00 € 2950,00 €
22  Dokumentacia skutotného vyhotovenia kpl 1,00 800,00 € 800,00 €
23 Technicka indpekcia kpl 1,00 1 000,00 € 1 000,00 €
24 Uradna skaska kpt 1,00 2200,00 € 2 200,00 €
25 Kenetron kablov kpl 1,00 1500,00 € 1 500,00 €
26 Revizna sprava kpl 1,00 3500,00¢€ 3 500,00 €
27 Mechanizmy - autozeriav kpl 1,00, 1500,00 € 1 500,00 €
28 Podiel pridruzenych vykonov % 3,00 457,00 € 1371,00€
Dodéavka materidlu 252 341,00 €

29 Transformator 1000 kVA; 6/0 4 kV, IP00, vinutie Cu; dle EU ¢ 548/2014+skrina IP23 | ks 2,000 39590,00€ 79 180,00 €
30 Rozvadzac RT1A vr pristrojove naplne a zapojenia ks 1.000 65420,00€ 65 420,00 €
31 'Rozvadzat RT1B vr pristrojove napine a zapojenia ks 1,00 65 420,00 € 65 420,00 €
32 Uprava 6kV rozvadzata R2 kpl 1,00 825,00 € 825,00 €
33 VN kabel 6-AYKCY 3x150 m 100,00 18,55 € 1 855,00 €
34 VN kablové koncovky sada 4,00 450,00 € 1 800,00 €
35 Kabel medeny CYKY 12x1,5 m 200,00 3,15¢€ 630,00 €
36 Kabel gumeny CHBU 1x240mm?2 m 160.00 45,55 € 7 288,00 €
37 Kéblové oko Cu 240mm?2 ks 32,00 8,95 € 286,40 €
38 Kablova koncovka HCZ do 240mm2 ks 8,00 2520 €| 201,60 €
39 Prepoj Cu listami medzi NN rozvadzacom a transformatorom kp! 2,00 4 550,00 € 9 100,00 €
40 Svietidlo LED 230V,IP65 ks 24,00 185,00 € 4 440,00 €
41 Nudzoveé svietidlo 110V ks 3,00 210,00 € 630,00 €
42 Zasuvkova skrifa 32A/400+16A/400V+2x16A/230V ks 1,00 355,00 € 355,00 €
43 Kablovy rost pozink 600/100 vr.nosného systému m 6,00 24,50 € 147,00 €
44 Uhol rebrika - otocny 600/100 ks 2,00 38,50 € 77,00 €
45 Dielektricky koberec m2 100,00 36,50 € 365000 €
46 Stavebné Gpravy - malovanie, vyspravenie kpl 1,00 1750,00 € 175000 €
47 Poziarne prestupy pod rozvadza&mi kpl 2,00 945,50 € 189100 €
48 Podruzny material % 3,00 2465,00€ 7 395,00 €




