C. spisu: 877/2011-1V/7
C. zazn.: 38513/2011

Dodatok ¢. 4
k zmluve o poskytovani sluzieb ¢. 44560/2009
uzatvorenej podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,dodatok ¢. 4%)

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky

ICO: 00681156

Sidlo: Spitélska 4,6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenska republika

Zastupené: RNDr. Jozef Mihal, minister

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

SOFTEC, spol.sr. 0.

1CO: 00683540

Sidlo: JaroSova 1, 831 03 Bratislava, Slovenska republika

Zastupena: RNDr. Ales Micovsky, konatel’, Ing. Anton Scheber, CSc., konatel
Zapisana: Obchodny register Okresného stidu Bratislava 1., oddiel Sro, vlozka ¢. 140/B

SEVITECH, ass.

1CO: 31605052

Sidlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, Slovenska republika

Zastipena Statutarnym zastupcom: Ing. Jaroslav Murar — predseda predstavenstva
Jaroslav Gajdos — ¢len predstavenstva

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1., oddiel Sa, vlozka ¢. 4696/B

IBM Slovensko, spol. sr. o.

1CO: 31337147

Sidlo: Apollo Il, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, Slovenska republika

Zastlipena: Ing. Branislav Sebo MBA, konatel

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1. oddiel Sro, vlozka ¢. 3897/B

Skupina dodavatel'ov SOFTEC, spol. s r. 0., SEVITECH, a.s., IBM Slovensko, spol. sr. 0.
zastipena
na zaklade plnomocenstva zo 14.8.2009 splnomocnenym lidrom skupiny dodavatel’ov
a zastupcom poskytovatel’a v rozsahu plnomocenstiev z 2.11.2009 a 3.11.2009 — spolo¢nost'ou
SOFTEC, spol.sr. o.
ICO: 00683540
Sidlo: JaroSova 1, 831 03 Bratislava, Slovenska republika
Zastupena: RNDr. Ales Micovsky, konatel

Ing. Anton Scheber, CSc., konatel’
Zapisana: Obchodny register Okresného stidu Bratislava 1., oddiel Sro, vlozka ¢. 140/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., ¢islo tctu: XXXXXXXXXX
(dalej len ,,poskytovatel™)

(objednavatel’ a poskytovatel’ spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)
sa dohodli na nasledovnom Dodatku ¢. 4 k Zmluve o poskytovani sluzieb ¢. 44560/2009 zo dna 3.3.2010

v zneni jej Dodatku ¢. 1 zo dna 08.07.2010, Dodatku ¢. 2 zo dna 30.03.2011 a Dodatku ¢. 3 zo dna
08.08.2011 (dalej len ,,Zmluva®):



Clanok L.
Predmet dodatku

1. V ¢lanku 6 Zmluvy — Doba a miesto plnenia sa v bode 6.1. meni prva veta nasledovne:

,Poskytovatel’ sa zavizuje realizovat’ plnenie zmluvy podla bodu 4.2 tejto zmluvy do 31.7.2012 a plnenie zmluvy podl'a bodu 4.3. tejto zmluvy do 31.7.2012 na zaklade
objednavky/ok vystavenej/ych objednavatel'om.*

2. 'V €lanku 6 Zmluvy — Doba a miesto plnenia sa v bode 6.1. meni posledna veta nasledovne:

,»Objednavatel” jednotlivé objednavky na plnenia zmluvy podl'a bodu 4.3 tejto zmluvy vystavi po dohode s poskytovatel'om tak, ze doba plnenia podl'a bodu 4.3 tejto
zmluvy bude poskytovatel'om splnend najneskor do 31.7.2012.

3.V prilohe & 1B Zmluvy v bode 13.3. sa upravuje harmonogram riesenia projektu IS RSD nasledovne:

L13.3.
I [Tazk Mame Duration bo10 B0 B0z
Jan | Mar | WMay [ Jul | Sep [ Mov | Jan [ Mar [ May | Jul | Sep | Mov | Jan [ Mar | Way [ Jul
1 |[Etapy projektu |5 R5D 621 days| 163
z &nalyza a ndvrh risZenia |15 RS0 280 days| 163
3 Implementacia produkénehe RSO PRO 135 days
4 Integracia RS0 PRO = inymi informacnymi gy=témami 76 days
5 Integracia RS0 PRO = |3 Socialng) poistovne 95 days
g8 Implementacia manaZerske] nadstavby RS0 MIS 130 days
7 Implementacia IS centr. Sizelnikoy RS0 050 20 days
2 Integracia IS centr. Cizelnikev RS0 D30 = inymi |3 100 days
g Teztovanie a priprava dokumsntacie 13 RS0 231 days
10 Skolenia IS RSO S0 days
11 Podpora pilotng] prevadzky 13 R0 50 days
12 Mazadenie 12 R0 do produkéng] prevadzky 11 days
13 Ukonéenie projektu 11 days
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Clanok I1.
Zaverecné ustanovenia

1. Dodatok ¢. 4 je neoddelite'nou sucastou Zmluvy.

2. Dodatok & 4 podliecha povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a zikona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obé&iansky
zékonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony (d’alej len ,,zédkon &.
546/2010 Z. z.*). Objednavatel’ zverejni Dodatok ¢. 4 aj na svojom webovom sidle.

3. Dodatok ¢. 4 nadobtuda platnost’ dilom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ dnom nasledujticim po dni jeho zverejnenia v stilade so zakonom ¢. 546/2010 Z. z.

4. Dodatok ¢. 4 je vyhotoveny v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri vyhotovenia dostane objednavatel’ a
dve vyhotovenia dostane poskytovatel’.

5. Ustanovenia Zmluvy vratane jej priloh a dodatkov, ktoré nie su Dodatkom ¢.4 dotknuté, zostavaju
nad’alej v platnosti nezmenené.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Dodatok ¢&. 4 pregitali, jeho obsahu porozumeli, ze Dodatok ¢. 4 vyjadruje
ich vaznu a slobodnti vol'u, ze zmluvné prejavy su dostatoéne urcité a zrozumitel'né a Dodatok ¢. 4 nebol
uzatvoreny pod natlakom, v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jeho
celym obsahom ho opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran podpisuju.

Bratislava, Bratislava,
Za objednavatela Za poskytovatela
Ministerstvo prace, socialnych veci Softec, spol. sr.o.:

a rodiny Slovenskej republiky:

RNDr. Jozef Mihal RNDr. Ale§ Micovsky
minister konatel’ spolo¢nosti

Ing. Anton Scheber, CSc.
konatel’ spolo¢nosti



