999 Dodatok ¢.1 k Zmluve o dielo Vydanie:

— na zhotovenie stavby: Strana
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uzavrety podl'a ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a povodnej zmluvy o dielo. ¢. 202200649 zo dna 22.07.2022 (d’alej len pdvodna zmluva) na zhotovenie stavby
»Rekonstrukcia garazi ul. Bernolakova — udrZiavacie prace*

I. Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel

Nazov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. Andrea Tur¢anova, primatorka mesta
ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat”:

— vo veciach zmluvnych: vedaci OUR,A a V, MsU v Presove
vo veciach technickych: vedaci OUR,A a V, MsU v Presove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo u¢tu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Telefon,: 051/3100259

e-mail: gabriel. miskuf@presov.sk

(d’alej len ,,Objednavatel v prisluSnom gramatickom tvare)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: Spektrum druzstvo

Sidlo: Jesenna 12C, 080 05 PreSov
Zastipeny: Ing. Jozef Girmala - predseda
ICO: 36 446 921

DIC: 2020004602

IC DPH: SK 2020004602

Zapisany v obchodnom registri: 30.05.1997 na Okresnom sude v Presove vlozka ¢. 10032/P
Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo uétu/IBAN: 2622164789/1100

Telefon: 0905 463 440

E-mail: kontakt@spektrumdruzstvo.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel* v prislusnom gramatickom tvare)
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Mesto Presov ako Objednavatel - verejny obstaravatel’ uzavrelo dna 22.07.2022 so Zhotovitel'om
poévodni zmluvu podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov na zhotovenie stavby ,,RekonStrukcia garazi ul. Bernolikova —
udrziavacie prace®.

Utastnici povodnej zmluvy o dielo konstatuju, Ze pri realizacii uvedenej stavby sa vyskytli okolnosti,
ktoré sa zo strany Objednéavatela a Zhotovitela ani pri vynaloZzeni nalezitej odbornej starostlivosti nedali
predvidat’. Zhotovitel' informoval Objednavatela o skutoc¢nostiach, ktorymi sa zvySuje povodnd cena diela.
Tymito skutoénost'ami st prace na viac, ktoré bolo potrebné zrealizovat'.

Pri odkryti konStrukcii buracimi pracami predmetnej stavby bolo zistené, ze pévodné obrubniky st
casom degradované, zvetrané a rozpadavaji sa. Vzhl'adom nato je ich potrebné vymenit’ za nové a zabezpecCit’
tak rovinu za ucCelom napojenia hydroizolacie. Tiez bolo zistené, ze pOvodni vystuz chodnika a rimsy
z bezpecnostného hladiska nie je mozné opatovne pouzit. Preto je nutné dolozit’ nova rimsu aby pripadné Casti
betéonu nemohli vypadnut’.

Zmluvné strany sa s poukazom na ustanovenie ¢lanku 5.6 pévodnej zmluvy v spojeni s ustanoveniami §
18 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor§ich predpisov dohodli na tomto Dodatku k zmluve, ktorym dojde k uprave ceny na predmet
zmluvy.

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nahradeni ¢lanku 5.2 pdvodnej zmluvy a to takto:

5.2 P6vodna cena:

Cena diela bez DPH: 59 184,26 €

DPH 20 %: 11 836,85 €

Cena diela vratane DPH: 71 021,11 €

Nova cena:

Cena diela bez DPH: 66 078,25 €

DPH 20 %: 13 215,65 €

Cena diela vratane DPH: 79 263,90 €

ITI. Spolo¢né a zavere€né ustanovenia

1. Ostatné ustanovenie pévodnej zmluvy, ktoré neboli tymto Dodatkom ¢.1 upravené - doplnené, ostavaji

nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v stilade s hospodarskym zaujmom zmluvnych stran.

2. Tento Dodatok ¢.1 je vyhotoveny v Siestich originaloch, z ktorych zhotovitel’ obdrzi dva originaly a
objednavatel’ Styri originaly.

3. Tento Dodatok ¢.1 tvori neoddelitelnt sucast pdvodnej zmluvy, pricom zmluvné strany bert na
vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
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zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou (d’alej len ,,zakon
o slobode informacii®), a preto je tento Dodatok ¢.1 v zmysle ustanovenia § S5a zakona o slobode

informacii v spojeni s 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov,
povinne zverejiilovanou zmenou pévodnej zmluvy.

4. Tento Dodatok ¢.1 nadobuda platnost’ dilom jeho podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gc¢innost’
ditom nasledujicim po dni zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st plne sposobilé na pravne tkony, ze ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im
obmedzena, ze tento Dodatok ¢.1 neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, ze si
obsah tohto Dodatku ¢.1 dokladne precitali a Zze tento je im jasny, zrozumiteny a vyjadrujuci ich
slobodnu, vaznu a spolo¢nt vol'u a na znak stihlasu tento Dodatok ¢.1 vlastnoruéne podpisuju.

V PreSove, dfia ........eeveeeevennenns V Presove, dia ...................

Objednavatel Zhotovitel’:

........... ; ngAndreaTuréanova IngJozefGlrmala
primatorka mesta predseda
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