
 
1249/2011-430/MPRV SR 

 

Dodatok č. 2 

k Zmluve  č. 6/TT/2009    o dielo zo dňa 13.2.2009 

 

uzavretý podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka 

 

Objednávateľ :  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Štatutárny zástupca: Ing. Zsolt Simon  

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 

 

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

                                                           Ing. Boris Brunner  

prednostka Krajského pozemkového úradu 

v Trnave 
 

Ing. Peter Toma  

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu  

                                                           v Trnave 

 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

číslo účtu:    7000081105/8180 

IČO:     156 621 

DIČ:                                                    2021291382 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ:                           

                                                           

GeodetS s.r.o., Bratislavská č.42, 900 01 Modra 

 

zastúpený    :   Ing. Róbert Sadloň, konateľ 

Bankové spojenie   :   Tatra banka a.s., 

Číslo účtu    :   262 882 4952 / 1100 

IČO     :   36822361 

DIČ     :   2022436350 

(ďalej len zhotoviteľ) 
 

 

                                  

 



 

 

 

 Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa  Zmluva č. 6/TT/2009 o dielo zo dňa 

13.2.2009, v znení dodatku č.1. zo dňa 22.09.2009 a dodacie podmienky príloha č. 2 

nasledovne: 

 

 

I. 

 Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie : 

I. 

Predmet zmluvy 

 

/1/    /    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových 

úprav v katastrálnom území Merašice, okres Hlohovec, obvod Trnava, kraj Trnava, skratka 

PPÚ Merašice, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok 

a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 

v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového 

výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra 

a          vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, *.xls, budú na CD 

médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Trnave. 

 

 

 

 

II. 

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie : 

 

 

III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí 

a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy 1/c : 
 

112 759 EUR,           cena bez DPH 
 

slovom:  Jednostodvanásťtisíc sedemstopäťdesiatdeväť EUR 

 

 2/  Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.  

 
 

/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.II. tohto 

dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne: 

 

 



Etapa 

Termín 

ukončenia 
fakt. celku 

a vystavenia 

faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  
Počet 

merných 

jednotiek 

Cena za 

mernú 

jednotku 
v EUR 

Cena etapy, 

ucelenej 

časti, 
fakturačného 

celku v  

EUR bez 
DPH 

1/c 

30.4.2012 

Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov       

1/c/1 Aktualizácia máp BPEJ 
438 4,00 1 752,00 

1/c/2 Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy 
438 2,00 876,00 

1/c/3 Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy 
      

1/c/4 Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu 
      

1/c/5 Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a 
porastov v obvode projektu pozemkových úprav 

438 5,00 2 190,00 

1/b 

30.4.2012 

Register pôvodného stavu po ROEP     
  

1/b/1/1 Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu 
pozemkových úprav 

438 1,00 438,00 

1/b/1/2 Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch 
438 2,00 876,00 

1/b/1/3 Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha 

pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej 

pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít 
      

1/b/1/4 Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu 
438 6,00 2 628,00 

1/e 

31.10.2012 

Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely 

PPÚ 

    

  

1/e/1/1 Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom 

území, revízia a doplnenie potrebných údajov 
494 2,00 988,00 

1/e/1/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 
438 5,00 2 190,00 

1/e/2 Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav 438 7,00 3 066,00 

1/d 

31.10.2012 

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu 

pozemkových úprav 

    

  

1/d/1/1 Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev 
GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov 

494 4,00 1 976,00 

1/d/1/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného 

využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri 

požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu 
negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav 

na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie. 438 65,00 28 470,00 

1/d/2/1 Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na 

využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 

v obvode projektu pozemkových úprav. 
438 13,00 5 694,00 

1/e/3 Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadani územia 

na životné prostredie 
438 4,00 1 752,00 

1/d/2/2 Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba 

budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti 

a potrieb   438 2,00 876,00 

2/a 

31.3.2013 

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov     
  

2/a/1 Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových 
pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav 

438 8,00 3 504,00 

2/b 

30.9.2013 

Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení 

a opatrení   

    

  

2/b/1 Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre 

projektovú dokumentáciu 
44 21,00 924,00 

2/b/3 Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení  
44 14,00 616,00 

1/d/4 Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení 

a opatrení 
438 5,00 2 190,00 

2/c 
31.3.2014 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu     
  



2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 
438 1,00 438,00 

2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 
438 2,00 876,00 

2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 
poľnohospodárskej pôde 

438 38,00 16 644,00 

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 

plochách lesného pôdneho fondu 
      

3/c/5 Zrovnávacie zostavenie 
438 5,00 2 190,00 

3/a 

28.2.2015 

Vykonanie projektu pozemkových úprav     
  

3/a/1/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 
438 2,00 876,00 

3/b/2 Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 
      

3/b/3 

Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov 175 93,00 16 275,00 

3/a/1/2 

28.2.2015 

Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 

umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
438 5,00 2 190,00 

3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy 

katastrálneho operátu novým mapovaním 
438 28,00 12 264,00 

Cena celkom v EUR 112 759,00 

 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

/1/   Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 6/TT/2009   o dielo zo dňa 

13.02.2009. 

/2/   Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 6/TT/2009 o dielo zo dňa  13.02.2009 sa nemenia a platia   

pôvodnom znení. 

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie. 

/4/   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/5/  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátene príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali. 

 
 

V Bratislave dňa .......................                                                          V Modre  dňa 9.9.2011 

 

 

 

Objednávateľ :                                                                                      Zhotoviteľ : 

 

 

 

.................................................                                                            ......................................................... 

       Ing. Robert Sadloň, konateľ Geodets s.r.o. 


