DODATOK €. 1

K ZMLUVA O DIELO ZO DNA 28.06.2022

uzavretej podla § 536 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika,

v zneni neskor8ich predpisov (dalej aj ako ,ObchZ")

Objednévatel:
Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:
V zastipeni:
Osoby jednat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankoveé spojenie:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

Web:

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastlpeni:
Osoby jednat

vo veciach zmluvnych :
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:
Telefon:
E-mail:
Zapis:

(dalej len ,Zhotovitel™)

ZMLUVNE STRANY

Obec Cerveny Klastor

Obecny urad Cerveny Kiastor 65, 059 06 Cerveny Klastor

00 326 135
2020697118
ing. Stefan DZurny, starosta obce

Ing. Stefan DZurny, starosta obce
Ing. Stefan DZurny, starosta obce

CEDIS s.r.o.

Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava
50 607 383

2120408675

SK2120408675

Ing. Jozef Micek, konatel spoloénosti

Ing. Jozef Micek
Ing. Laszlo Ferencz

Obchodny register Okresného sGidu Bratislava |
Oddiel: Sro, VloZka &.: 122240/B

(dalej Objednavatel a Zhotovitel spolu aj ako ,Zmluvné strany*)
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Cl. 1. Uvodné ustanovenia
Zmluvne strany v stlade s ObchZ uzatvorili ku diiu 28.06.2022 Zmiuvu o dielo (dalej
aj ako ,Zmluva“) na predmet zakazky s ndzvom ,,COV 2 Smerdzonka a splaskova
kanalizacia asti obce Cerveny Kl4&tor — Smerdzonka® (dalej aj ako ,Dielo"), a to
na zaklade vysledku verejného obstaravania vyhldseného Objednévatefom v stlade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov (dalej len ZV0O").
Podra Cl. 11. ods. 3 Zmluvy je moZné akékofvek zmeny a doplnky robit formou
pisomnej zmeny Zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanou opravnenymi
zastupcami obidvoch Zmiuvnych stran.
Zmiuvneé strany sa v stlade s vy3Sie uvedenym a v sulade s ust. § 18 ods. 1 pism. b)
ac) ZVO v spojitosti s Cl. 11 ods. 3 Zmluvy dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku &. 1
k Zmiuve (dalej aj ako ,Dodatok®), a to za podmienok stanovenych v tomto Dodatku.

Cl. 2. Predmet Dodatku
Predmetom tohto Dodatku je Gprava vzajomnych prav a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajucich Zmluvnym stranam zo Zmiuvy.
V nadvaznosti na vy$8ie uvedené ako aj na vzajomne rokovanie sa Zmiuvné strany
dohodli, na nasledovnych zmenach:
a) V Prilohe &. 1 kZmluve - Oceneny vykaz vymer — rozpoget dochadza k zmene
textacie poloziek:

- Objekt: 05 — SO02 — 2 BUDOVA COV — &ast elektro — poloZzka ¢. 62 —
zmena z ,Projektovej dokumentécie na ,Porealizaéné zameranie”

- Objekt: 11 — PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenie GOV — poloZka ¢. 29
zmena nézvu z ,Zeriav® na ,Zeriav - prace pri osadzovani prefabrikétov
néadrze CS*

- Objekt: 12 — PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenie GOV ~ éast elektro —
Cast' d X — zmena z ,Néklady hradené za prevadzkovych prostriedkov
investora a VRN“ Na ,VRN“

- Objekt: 11 - PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia COV sa nasledovné
poloZky upravuju takto:

—_— Cerpadlo ponomé kalové Q=5 m3/hod, H=6,0m,
400V/50Hz P=0,4 kW

03-11  Plavakovy spinaé ks 2,000 135,00 270,00

ks 2,000 193000 3860,00

b) Clénok 3. Cena bod 2 Zmluvy sa rusi v plnom jeho rozsahu a nahradza sa
nasledovnym znenim:
Cena za zhotovenie celého diela podfa &.1 &ini:

Cena spolu bez DPH za vetky préce a dodévky 570 683,38 EUR
hodnota DPH 20% 114 136,68 EUR
cena celkom vrédtane DPH 684 820,06 EUR

Ustanovenia Zmiuvy ako aj prislugné prilohy k Zmluve tymto Dodatkom nedotknuté
ostavaja v platnosti v ich pévodnom zneni bez zmeny.
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Cl. 3. Zavere&né ustanovenia
3.1. Tento Dodatok je vyhotoveny v Siestich vyhotoveniach, kazdy s platnostou originalu,
z ktorych Objednavatel obdrZi po jeho podpise Styri vyhotovenia a Zhotovitel dve

vyhctovenia.
3.2.  Neoddelitelnou si&asfou tohto Dodatku je:
Priloha ¢. 1 - Priloha &. 1 k Zmluve — Oceneny vykaz vymer — rozpoéet v jeho

platnom aktualizovanom zneni
3.3. Dodatok je platny dfiom jej podpisania obidvoma Zmiuvnymi stranami a ucinny
v sllade s § 47a ods. 1 Obéianskeho zakénnika dfiom nasledujicim po dni jeho
zverejnenia v zmysle zékona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia zakon & 4071964
Zb. Obciansky zakonnik v znenf neskor3ich predpisov a § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z.

Z. 0 slobodnom pristupe k informéacidm v zneni neskor&ich predpisov.

V Cervenom Klastore, diia: 041022 V Bratislave, diia: 05”]22
Za objednavatela: Za zhotovitefla:
Obec Cerveny Klastor CEDIS s.r.0.

Ing. Stefan DZurny Ing Jozef Migek
starosta obce konatel spoloénosti

ok & 1 k Zmiuve odislo: .80V 2 Smerdionka a s la8kovd kanalizicla tastl o e —— &
Smerd¥onka® P! aliz tasti obee Cerveny Klastor -



REKAPITULACIA STAVBY Priloha &.1

Kod: D2021-11

Stavba: GOV 2 Smerdonka
JKSO:

Miestio:

Objednavaiel
Obec Cerveny Kladtor

Zhotovitel
CEDIS, s.r.0., Vajnorska 100/A, 831 04 Bralislava

Projektant:

PROX T.E.C. Poprad, 5.r.0.

Spracovalel

Poznémka:

Naklady z rozpoclov
Ostainég néklady zo sithmného listu

Cena bez DPH

=

i I}

dpea
aane

[:7]

Cena s DPH v

Projektant

Objedndvater

‘-!

Zaklzd dane

Spracovatel

Zhotovitel

KS:
Datum

10

IC

16O

1C DPH:

ICO:

¢ DPH:

ICO:

IC DPH:

PH:

4.10.2022

50607383
SK2120408675

570 683,38
0,00

70 683,38

VYSHa dans

884 820,06!
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 02021-11

Stavba: GOV 2 Smerdionka

Miesto: Datum: 04.10.2022

Objednévatel: Obec Gerveny Kiagtor Projektant: gt aoie i

Zhotovitel: CEDIS, s.r.0., Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] -

1) Néklady z rozpo&tov ) . 570 683,38 . 684 820,06
01 SO 01-2 Ob. kanal. - kat. & Kl4stor + vytlak 153 528,83 184 234,60
02 S0 01-2 Ob. kanalizécie - kataster Lechnica 93 136,41 111 763,62
03 SO 01 Obecné kanalizicia - ocefové premostenie 18 109,30 21 731,16
04 S0 02 - 2 Budova COV 105 252,47 126 302,96
05 S0 02 - 2 BUDOVA GOV - East elektro 6 951,05 8 341,26
06 S0 03 - 2 Potrubné prepojenia 18 427,32 2211278
07 i.?, ::a-z Sadové a terénné upravy, spevnena 18 939,95 2272794
08 S0 05 - 2 Zdravotechnika , vodovodna pripojka 13 033,05 15 639,66
09 SO 06 - 2 Pripojka NN k GOV 4 575,75 5 490,90
10 SO 07 - 2 Pripojka NN k €81 3437,15 4124,58
11 PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia COV 107 465,00 128 958,00

PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenie COV -

12 East olektro 7 265,88 8719,06
13 PS 02.1 Strojnotechnologické zariadenia €S 1 14 763,80 17 716,56
14 PS 02.2 Strojnotech.zariadenia €81, tast elektro 5797,42 6 956,90

2) Ostatné naklady zo stihrnného listu 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
Vyplii viastné 0,00 0,00
Vyplii viastné 0,00 0,00
Vyplfi viastné 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 570 683,38 684 820,06
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