
 

Dodatok č. 1 
k zmluve o dielo č. 0128/2022 zo dňa 09.02.2022 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ) 

na investičnú akciu: 

 „Mýto pod Ďumbierom, VZ prameň Mlynná - prehodnotenie ochranných pásiem vodárenských 

zdrojov“ 

 (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  

   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

   Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S  

    V mene ktorej koná: 

     Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s. 

     Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s. 

   Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy: 

 vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním 

poverené a/alebo určené osoby 

 vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru technického 

a ním poverené a/alebo určené osoby   

 IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726 

 Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica 

 číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093 

 

 (ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  HydroGEP, s.r.o. 

Hájnická 12/149, 962 31 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

   Oddiel: Sro, Vložka č.: 20037/S 

   V mene ktorej koná: 

 Mgr. Matúš Klúz – konateľ s.r.o. 

 RNDr. Marián Klúz – konateľ s.r.o. 

 IČO: 46 140 778 DIČ: 2023244014 IČ DPH: SK 2023244014 

 Bankové spojenie: SLSP, a.s. 

 číslo účtu IBAN: SK07 0900 0000 0003 0568 0342 

 

   (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) 

   (Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „Zmluvná strana“) 

 

Článok II. Úvodné ustanovenia: 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. XIV. bod 4. Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a 

doplnení Zmluvy o dielo č. 0128/2022 zo dňa 09.02.2022. 

 

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy: 

 

1. Článok V. Termíny plnenia a miesto splnenia sa mení nasledovne: 

 

Odsek 1. sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa novým znením: 



 
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č . 0128/2022 zo dňa 09.02.2022 

Mýto pod Ďumbierom, VZ prameň Mlynná - prehodnotenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov 

2/2 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Objednávateľovi dohodnutú dokumentáciu v rozsahu 

a obsahu stanovenom v čl. III. Zmluvy do 16.12.2022. 
 

Článok IV. Záverečné ustanovenia: 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. . 0128/2022 zo dňa 09.02.2022 ostávajú nezmenené, v platnosti 

a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za 

predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. 

3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, 

určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. 

Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 

prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia. 

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva 

rovnopisy pre Zhotoviteľa. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa....................    V Banskej Bystrici, dňa................ 

Za Objednávateľa:       Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

.................................................     ................................................. 

Ing. Lucia Harachová      Mgr. Matúš Klúz 

podpredseda predstavenstva a.s.     konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................      

Mgr. Peter Neuzer        

člen predstavenstva a.s.       

 

 


