
Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy: Z/2022/801/I/RUK/OPV

Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

Prílohy:

Cena zmeny: 1 412,55 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Šafárikovo námestie 6, 814 99 
Dátum vydania: 30.9.2022

Zhotoviteľ

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO: 00 397 865, DIČ: 202 08453 32

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ
Číslo zmenového listu: ZL 2

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE

841 06 Bratislava

pavilón 

matematiky

Doplnenie položiek pre drážkovanie a vysekanie trasy v posluchárňach akvárií  1 až 12 v pavilóne Matematiky.

Položka, popis: Dôvod zmeny:

Rozpočet
Fotografie

Doplnenie položiek pre drážkovanie a vysekanie trasy v 

posluchárňach akvárií  1 až 12 v pavilóne Matematiky.

Dopady do harmonogramu :   nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

DevelopNet, s.r.o. Advancing University Capacity and Competence in 

Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 

313021X329, ACCORD)
Záhumenská 4/F

V pôvodnej PD boli použité žľaby nainštalované na povrch pre vertikálne 

vedenie kabeláže do parapetných žľabov. Pán projektant Zornička, ktorý rieši 

projekt pre posluchárne a je súčasne autorským dozorom pre projekt 

posluchární a takýmto vedením kabeláže nesúhlasil a po dohode s 

investorom zamenil spôsob jej vedenia za zasekanie do steny. V pôvodnom  

VV sa tieto položky nenachádzajú. Navrhované zmeny sú zapísane v 

stavebnom denníku zo dňa 30.9.2022.



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 30.9.2022

Objednávateľ: IČO:

Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
DevelopNet, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

ELEKTROSERVIS Gabriel Štrbík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

pavilón matematiky

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 

313021X329, ACCORD)

1 412,55

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,00 0,0020,00%

1 412,55 282,5120,00%

EUR 1 695,06
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: pavilón matematiky

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

1 695,061 412,551 ZL 02

1 412,55 1 695,06

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 

313021X329, ACCORD)

30.09.2022

ELEKTROSERVIS Gabriel 

Štrbík
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 30.09.2022

Objednávateľ: IČO:

Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

DevelopNet, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

ELEKTROSERVIS Gabriel Štrbík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 412,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 412,55 20,00% 282,51

Cena s DPH v EUR 1 695,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and 

Innovation" (ITMS2014+: 313021X329, ACCORD)

1 - ZL 02
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 30.09.2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
ELEKTROSERVIS 

Gabriel Štrbík
Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 412,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 432,10

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 412,55

M - Práce a dodávky M   -19,55

21-M - Elektromontáže   -19,55

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and 

Innovation" (ITMS2014+: 313021X329, ACCORD)

1 - ZL 02
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 30.09.2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
ELEKTROSERVIS 

Gabriel Štrbík

Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 412,55

HSV Práce a dodávky HSV 1 432,10

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 432,10

1 974031132.S
Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu   
ks 50,000 30,00 1 500,00

2 345750065100 Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS   m 50,000 -1,36 -67,90

M Práce a dodávky M   -19,55

21-M Elektromontáže   -19,55

3 210010003.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod 

omietkou   
m 50,000 1,30 64,90

5 210010109.S
Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, 

vkladacia   
m 50,000 -1,69 -84,45

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and 

Innovation" (ITMS2014+: 313021X329, ACCORD)

1 - ZL 02
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