Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

187-4300/176ZNH/2022
3140/2022

PD — Rekonstrukcia cesty 11/539, Mengusovce — VySné Hagy

Rekonstrukeia cesty 11/539, Mengusovce — Vy$né Hagy
(dalej ako ,,Stavba“)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- realizacnych

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, veduca tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin.,vedtci odd. technickej pripravy

stavieb

Jozef Zajac, veduci oddelenia realizacie stavieb

Ing. Marcela Hurtukova,vedtca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo diia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)

ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov
Ing.Jozef Antol, Ing.Michal Dtbravsky, konatelia spolo¢nosti

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- technickych:

- ekonomickych:

Ing. Marek Kozusko, vykonny riaditel’

Ing. Marek Kozusko

Ing. Michal Dubravsky, Ing. Stefan Kristof
Ing. Marek Kozusko
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2.1

2.2

2.3

ICO: 17085501

IC DPH: SK2020518027
DIC: 2020518027
Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: 051/7463695

Emailovy kontakt: ispo@ispo.sk

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Okresného stdu Presov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢. 262/P
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela:
Etapa 1:

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentaciu na realizaciu stavby,
uvedenej v zahlavi Zmluvy (DRS), ktora spiiia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby
(dalej len ,,Dielo/PD%), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti Vrozsahu zabezpeCenia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu
zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uZzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
zucCastiovat’ sa na kontrolnych dioch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverecnej spravy
(d’alej aj ako ,,AD%) a zaviazok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V stlade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom c¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento tcel
zabezpeCi. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejné¢ho obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. I11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlaéenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané stibory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednoduSenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosic¢i,
rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktary

V pripade, ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude poZadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat inZiniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel' je povinny uviest’ tdaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO0, tj. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ ddvody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zdmeru uplatnit nového Subdodavatela alebo Vv pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel' povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis Ccasti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatela dodrzat’ vSetky podmienky
podl'a predchadzajiceho bodu. Zhotovitel nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto c¢lanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokdt.

Udaje o subdodavateloch znamych v &ase uzatvorenia Zmluvy:
— neuplatiiuje sa.

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvileni ozniamenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nateny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V stlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje financné
povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktur sluzieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, Ze
vo&i subdodavatel'ovi nema Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel' néleZitym spdsobom preukazat’. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchddzajicej vety je Objednavatel opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych
faktur, vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudil zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavdzkov voc¢i Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktor objednévatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel', ktory spifia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzt'ahuju vynimky zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejn¢ho sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, v8eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky:

technické podmienky (TP) a to najma TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006,
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

pre zemné prace najmd STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmé STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt pradce vykondvané v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. a s vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktudlne platnej legislativy na tizemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a stvisiace
predpisy tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky Zhotovitel'a,

v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ,
Predmet zmluvy Cena bez DPH vo viike 20 % Cena vratane DPH
(v€) (v €) (vE)
PD — Rekonstrukceia cesty 11/539, Mengusovce — VySné Hagy
Etapa 1:Vypracovanie
projektovej 62.530,44 12.506,09 75.036,53
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vykon Cinnosti 3.673,92 734,78 4.408,70
autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 79.445,- eur, 23/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: Sedemdesiatdevit’tisicStyristoStyridsat’pat’ eur, 23/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovend podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitel'nu stcast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavizna.
Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahffia vSetky Cinnosti a naklady potrebné k jeho

vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vsetky vedlajSie a pridruzené naklady
stvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:
Dopad na hodnotu

a) pri rozsireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztzeni rozsahu Diela,
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3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Dopad na lehotu

C) pri roz§ireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ¢) ZVO.

Rozsirenie alebo zizZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuju ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absoliitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolttna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vziajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudi. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 150 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zacina plynat’ diilom pisomnej vyzvy Objednavatel’a k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a konci
riadnym ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel vykonavat autorsky dozor, avSak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia ¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovani PD - v mieste sidla
Objednavatel’a, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého G¢elom je zistit’ skutocnosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat' PD pocas preberacieho konania, ak PD mé vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel’ je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VIII Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajice sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.
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4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

51

52

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti prerusenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy
podl'a bodu 4.1 tohto Clanku, reSpektujuc pritom ZVO iba z tychto dovodov:

a) objektivna pric¢ina oneskorenia spdsobena tiradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné
podmienky riadne a véas, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitela a toto oneskorenie bolo
nepredvidatelné (t. j. nie je primerane predvidatelné skusenym Zhotovitelom ku diu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatelny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti sposobeny epidémiami, Zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budii zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre Géely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpeCit' a po jej vzniku
primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, Ze tato udalost’ mu
brani vykonavat’ jeho povinnosti,

d) riadne preukazate'né oneskorenie spdsobené Objednavatel'om za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna pri¢ina spdsobena tretimi osobami, ktora ma vplyv na lehotu realizacie diela, ktora sa uplatni
pre Etapu 1

Pokial' Zhotovitel' bude mat’ za to, ze mu vznikd narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v Ktorom popise udalost” alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel’ dorucit’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskdr ako sedem
(7) dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost’. O akceptacii alebo
zamietnuti dévodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto Clanku dodasne spoéivaju a
pokrac¢uju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diiom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku XII bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlZit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dojde k opravnenym zmendm technického rieSenia pocCas spracovdvania PD oproti sitaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami iizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatela pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, a teda ¢as ukonéenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoltu zriad’ovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradend na zéklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy. Na ucely
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fakturacie sa za dein splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povaZuje deni podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zdklade vypracovanej
zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktor je povinny preukazatelne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatela konat’ vo veciach realizaénych.

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dina jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania petiaznych prostriedkov z u¢tu Objednévatela.

V pripade, ze faktiira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti dannového dokladu v zmysle zékona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom
nasledujticim po dni dorucenia opravené¢ho dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD podl'a poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podl'a
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutic s urCenymi zastupcami Objednavatela k odsuhlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 75 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za
ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest’” k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobena dotknutymi organmi, Uradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpotu svykazom vymer Objednavatelovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a K pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukoncenim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. 1V.

Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt st¢innost’ Objednavatel’ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZinierskej c¢innosti pocas doby
spracovavania PD aV Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid z doévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tikonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zéaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatel'a konat’ vo veciach
realizaénych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hl'adiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem apodmienok stanovenych vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;
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- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, finan¢nej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zlcastiovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dioch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konsStrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednéavatel'ovi;

- zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieseni k pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatel'ovi poskytne dalSiu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za uc¢elom zadovazenia sthlasného
stanoviska prislusného stavebného tradu, najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni odo dna doru¢enia
vyzvy, pokial nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s pravom Eurépskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu dodd dopliujiuce podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeéi spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelnd, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢&. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitel'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skiisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoSlo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosic¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zaru¢éné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podla podmienok Zmluvy a bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady

a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
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na kvalite alebo zvySeni realizaénych nakladov, ¢o moéze byt spésobené napr. netuplnost’ou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujicej sa na kvalitu pouZzitétho materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zacina plynut diom odovzdania PD
Objednavatelovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat’ (5) roénej zaru¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklaméaciu a
dohodnut’ so Zhotovite’'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré¢ zodpoveda Zhotovitel, Objedndvatel ma pravo na ich bezplatné
odstrdnenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel je povinny v zaru¢nej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dbsledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela S povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavazku uhradit’ faktiru riadne a vcas.

V pripade omeSkania Objednavatel'a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omesSkania v sadzbe zdkonnych Grokov z omeSkania, uréenej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku trokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel' v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavédzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
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Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a v€as Objednavatel'ovi odbornu sucinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku su splatné v lehote 30 dni od doruc¢enia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedostatky zisten¢ v zaruénej dobe v lehote vzdjomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty dent omeSkania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vysSke 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. III bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vadd a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidateInymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhni upravu
technického rieSenia, ktord nepredvidané skutocnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobentl nutnost'ou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v pévodnom vykaze vymer z dévodu preukazatel'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' spdsobil porusenim povinnosti Objednavatelovi Skodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku diiu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zadklade vzajomne
odsthlaseného zaznamu 0 vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktord jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevySujiacej zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetna ¢innost
vykondvat’ s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstupenim Objednavatel'a od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady skody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky
500 € za kazdé poruSenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajlicej sa registracie v Registri partnerov verejn¢ho sektora, ma

Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvntl pokutu az do vysky 5.000 € a zaroveit ma narok
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od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky Skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi ndrok na nahradu Skody od Zhotovitel'a, spdsobent poruSenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vzt'ahu

Zmluvny vztah moze zaniknut tymito spdsobmi :
a) splnenim zavézkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitela, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednévatela,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktoru bude Zhotovitel’ vykonavat® autorsky dozor;
€¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dovodov:

a)  z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ zo zadviazkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstiupit’ od tejto zmluvy vylu¢ne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a) z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel opakovane porusil niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi;

e)  ak Zhotovitel' postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na ziadost’ Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie restrukturalizacie bol podany
tretou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost’ Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyZzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zéklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat dielo podl'a tejto zmluvy;

) ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati,

1) ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dévodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni
podl'a Zmluvy;

m)  ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako
30 dni;
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n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatene a nepochybne k vadnému

plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatel'om a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0)  ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich penaznych zavidzkov voci svojim subdodavatel'om v

suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel mé riadne splnené svoje penazné
zavéazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych strdn, Zmluva zanik4d diiom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

QOdstipenie od Zmluvy musi byt preukdzatelne doruené druhej Zmluvnej strane a musi v flom byt
uvedeny konkrétny dovod odstupenia, inak sa nepovazuje za riadne odstupenie s uc¢inkami. Odstupenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo §kody na niom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluujuce zodpovednost’ prijima pravna Gprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel' a Objednavatel' sa zavdzuju, ze budu vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povaZovat za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukon¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona €.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel’ nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho ¢asti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné poruSenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.
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Zhotovitel' poskytuje pre pouzitiec autorského diela Objednavatel'ovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vysSie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouZzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel’ pouZije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpeéit
stihlas autora diela na pouZitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voci
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika SR v platnom a u¢innom zneni a dalSimi vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlésit’ Objednéavatel'ovi vSetky zmeny v tdajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu Cinnosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene niektorych
zékonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
sposobent Objednavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifika¢nych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou Upravou zmluvného vztahu, ktord sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica Giprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budu medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doruéenymi poStou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucent dilom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na
treti pracovny den odo dna podania na poSte, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spét’ odosielatel'ovi ako nedorucitel'na, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a uéinnost
nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov t. .
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na Vv centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.CrZ.gov.sk.
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12.8

Neoddelite'nou sucastou Zmluvy je:

Priloha & 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby (DRS)
Priloha ¢. 2: Technicka a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

129 Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je uréenych pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuji, Ze suhlasia s jej znenim a potvrdzuji, Ze
bola spisana na zéaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajajua svoje podpisy.

V Presove, 21.11.2022 V PreSove, dia 28.10.2022
Za Zhotovitel’a
Za Objednavatel’a
V.I. V.I.
Ing. Marcel Horvath Ing. Marek KoZusko
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK vykonny riaditel’ - splnomocneny zastupca

Zmluva nadobtida platnost’ dia: 21.11.2022

Zmluva nadobtida u¢innost’ dia: 24.11.2022

Zmluva bola zverejnena dna: 23.11.2022

strana 14 z 14



