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Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZoD/4/2022 
uzatvorený podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 
Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie 
na realizáciu stavby s názvom: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen – zníženie energetickej náročnosti 

objektu divadla  
 

(ďalej ako „Dodatok“) 
 medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:  
Názov:    Divadlo Jozefa Gregora Tajovského    
Sídlo:    Divadelná 1727/3, 960 01 Zvolen 
Právna forma: príspevková organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym 

krajom, ktorá na základe Protokolu o zverení majetku BBSK do správy 
zo dňa 5.8.2004 vykonáva správu majetku Banskobystrického 
samosprávneho kraja 

 Štatutárny orgán:  Ing. Miroslav Kováčik, poverený riaditeľ 
IČO:    35989572 

 DIČ:    2021517608 
IČ DPH:    SK2021517608 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy: Ing. Silvia Bábelová, prevádzková manažérka 
Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Peter Ružinský, vedúci odd.hospodárskej správy  
Telefón/ fax: 045/5551203, 5551202, 5551207 

 E mail:    djgt@djgt.sk , silvia.babelova@djgt.sk  
 

  
(ďalej „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:    
Obchodné meno:   ECB MARTIN s.r.o.    
Sídlo:  038 04 Bystrička č. 526   

 Zapísaný v:    Okresný súd Žilina, vl.50231/I. 
 Štatutárny orgán:   Ing. Zuzana Šimúnová, konateľ   
 IČO:     44404972 
 DIČ:     2022694850 
 IČ DPH :    SK2022694850 
 Bankové spojenie:    
 Číslo účtu:     

Osoby oprávnené rokovať vo veciach 
 

- zmluvných:    Ing. Zuzana Šimúnová, konateľ 
- technických:  Ing. Zuzana Šimúnová, konateľ 
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Telefón:       
 E mail:      
  

(ďalej ako „Zhotoviteľ“  v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávateľom ďalej ako „Zmluvné 
strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 

 
 
 

PREAMBULA 
 

1. Zmluvné strany dňa 19.9.2022 uzavreli Zmluvu o dielo č. ZoD/4/2022 na vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby s 
názvom: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen – zníženie energetickej náročnosti objektu divadla. 

2.  Na základe požiadavky Zhotoviteľa o zmenu termínu na odovzdanie Diela v rozsahu časti 1 Zmluvy 
o dielo č. ZoD/4/2022 zo zdravotných dôvodov, došlo medzi zmluvnými stranami k odsúhlaseniu 
predĺženia termínu odovzdania Diela v rozsahu podľa časti 1 Zmluvy o dielo č. ZoD/4/2022. 

 

 

 

PREDMET DODATKU 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany prostredníctvom tohto Dodatku dohodli na zmene 
a doplnení Zmluvy v nasledovnom rozsahu:  
 
Pôvodné znenie: 

ČASŤ 1 
Čl. IV 

Miesto, čas a spôsob plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa tejto časti Zmluvy 
odovzdá Objednávateľovi v sídle Objednávateľa: 

Dielo: DSP s DRS do 30.11.2022. 

 

 

Nové znenie:  
ČASŤ 1 
Čl. IV 

Miesto, čas a spôsob plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa tejto časti Zmluvy 
odovzdá Objednávateľovi v sídle Objednávateľa: 

Dielo: DSP s DRS do 19.12.2022. 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva o dielo č. ZoD/4/2022  sa v ostatných ustanovenia 
nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto Dodatkom platné.  

2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZoD/4/2022 a nadobúda platnosť dňom 
podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa 
osobitných právnych predpisov.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho 
forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne 
spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pre Objednávateľa v dvoch vyhotoveniach 
(rovnopisoch), pre Zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch). 
 

    
 

 
 
Vo Zvolene dňa                      V Martine dňa  
 
Za Objednávateľa:                                                 Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
.................................                                                 ........................................... 
                                       
Ing. Miroslav Kováčik Ing. Zuzana Šimúnová 
poverený riaditeľ DJGT                                      konateľ spoločnosti 
 


