ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“)

\ ev. €. objednavatela: 1611/2022/0DDCI ev. €. zhotovitela: 01/2022038

na zhotovenie diela s nazvom:
Rekonstrukcie ciest Il. a lll. triedy (opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v
posobnosti BBSK — Il. etapa, doplnok - vybrané useky ciest v okresoch Krupina
a Ziar nad Hronom (dalej len ,,zmluva“)

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :

Statutarny orgén:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
Telefén/ fax :
Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
Telefon:

Email:

(dalej len ,,objednavatel*
ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefon/fax:

Email:

Opravneni konat

vo veciach zmluvy:
(dalej len ,,zhotovitel

744

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich uzemnych celkov
(zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov
37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523
Ing. Rébert Machala, riaditel odboru ClaUP
Ing. Oto Korytar, veduci oddelenia cestnej infrastruktury

+421940947016
oto.korytar@bbsk.sk

na strane jednej)

VIAKORP, s.r.o.

Strazska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Ing. Michal Simko, Jan Bohovic, Stanislav Dado
s.r.o.

50228455

2120221499

SK2120221499

+421908 714 028
obchod@viakorp.sk

Ing. Michal Simko, Jan Bohovic, Stanislav Dado

na strane druhej a spolu s objedndvatelom dalej len ,zmluvné strany”)
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Preambula

1. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom , Rekonstrukcie ciest Il. a Ill. triedy
(opravy krytov vozoviek a suvisiace prace) v pésobnosti BBSK - Il. etapa, doplnok - vybrané tuseky
ciest v okresoch Krupina a Ziar nad Hronom*“ (dalej len ,verejné obstaravanie“), ktoré bolo
vyhldsené vyzvou na predkladanie ponuk v rdmci dynamického nakupného systému zriadeného v
zmysle § 58 — § 61 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“). DAQ .....cccccoveeennnenn. bol zhotovitel
identifikovany ako Uspesny uchadzac vo verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavreta na zaklade
vysledku verejného obstaravania.

Cl1
Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych dotknutych Usekov ciest, na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. Ill. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu pozadovanom sdtaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technicke;j,
technologickej ipersondlnej strdnke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa
vztahujlcich platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej Unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat vsetky aplikovatelné vseobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy Ucinné na Uzemi Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie
vztahujlce sa na vykonanie diela, a to najmé/nie vSak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni
vymenované v zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvazil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizdciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne $pecializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

CL
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela na svoje naklady a na svoje nebezpecdenstvo
v dojednanom case, v rozsahu a sposobom Specifikovanym v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy aza
ostatnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat dielo: , Rekonstrukcie ciestIl. a Ill.
triedy (opravy krytov vozoviek a stivisiace prace) v posobnosti BBSK — Il. etapa, doplnok - vybrané
Useky ciest v okresoch Krupina a Ziar nad Hronom*“ tak, ako je definované touto zmluvou, najma
v ¢l Il tejto zmluvy, a zavazok objednavatela riadne a véas vykonané dielo od zhotovitela prevziat
spbsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit zan zhotovitelovi dohodnutu cenu diela.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zrealizuje stavebné Upravy
a vyhotovi dielo podla:

- podkladov a poziadaviek objednavatela,
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- podla oceneného vykazu vymer z cenovej ponuky - priloha €. 1 tejto zmluvy,
- poziadaviek objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,
- podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu.

cL.m
Dielo, rozsah diela
. Dielom sa na ucely zmluvy rozumie realizacia stavebnych prdc vrchnej Casti stavby ciest v rozsahu
a sp6sobom dohodnutym podla tejto zmluvy, predovsetkym podla oceneného vykazu vymer, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
. Ak sa v tejto zmluve pouziva pojem dielo, mysli sa tym aj jednotliva ¢ast diela vymedzena v ¢l. 11l
ods. 1 a/alebo ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovanych stavebnych prac na vybratych Gsekoch ciest).
. Zhotovitel je zodpovedny za spriavnost polohy, rozmerov aumiestnenia vsetkych objektov
stavebnych uprav.
. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela bez ohladu na to, i je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov verejnej
moci vydanych pred zacatim a pocas realizacie diela. Ak prislusny orgdn verejnej moci ulozi
objednavatelovi akukolvek sankciu za porusenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitelom,
objednavatel ma regresny ndrok voci zhotovitelovi v plnom rozsahu.
. Objednavatel ma pravo doZadovat sa voli zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim diela a to priebezne, t. j. pocas realizacie diela po zisteni predmetného
nedostatku.

CLiv
Podklady, udaje a spolupdsobenie objedndvatela
. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:

a) ohlasenia stavebnych Uprav na prislusnom Specidlnom stavebnom urade,

b) urcenie docasného dopravného znacenia, okrem pripadu uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku

zmluvy,

¢) rozhodnutia prislusnych orgdnov o povoleni ciasto¢nej uzavierky cesty, okrem pripadu

uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy,

d) odovzdanie jednotlivych zaciatkov a koncov vybratych Usekov podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v termine do 3 pracovnych dni odo dria odovzdania
staveniska v zmysle €l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.

. Zhotovitel zabezpedi uréenie do¢asného dopravného znacenia a povolenie Ciastocnej uzavierky na
vybranych uUsekoch ciest, na ktoré je povinny v zmysle vykazu vymer (priloha ¢. 1) vypracovat
projekt dopravného znacenia.
. Zhotovitel zabezpeci uréenie docasného dopravného znacenia a povolenie Uplnej uzavierky na
vybranych usekoch ciest.
CLv
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie:
a) odovzdanie staveniska: do 15 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

b) zacatie realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
prevzatia staveniska zhotovitelom

c) dokoncenie realizacie: najneskor do 60 kalendarnych dni
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2. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1. pism. c) tohto ¢lanku zmluvy, pisomne informovat objednavatela
o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu oto.korytar@bbsk.sk .

CL v
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovend podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a na
zaklade vysledku verejného obstaravania
2. Celkova cena za dielo je vo vyske:

Cena bez DPH: 194 583,33 EUR
DPH vo vyske 20%: 38 916,67 EUR
Cena s DPH: 233 500,00 EUR

(slovom: Dvestotridsattritisicpatsto Eur s DPH).

3. Cena za dielo je zhodna s cenou za dielo, ktoru predlozZil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy je cena konecn3,
maximadlna a platna pocas celej doby trvania zmluvy a v celom rozsahu zahffa vsetky naklady a rézie
sUvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, do¢asného dopravného znacdenia, Gzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchdadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skusky a dokumentdcia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, ndklady na poistenie, bankovu zaruku a iné).

cLvn
Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Podkladom pre Uhradu ceny za dielo za vykonané a odovzdané prace na diele bude zhotovitelom
vystavenych najviac 5 (pit) faktar na zéklade objedndvatelom potvrdeného supisu vykonanych
prac spracovaného overitelnym sposobom v rozsahu skutoc¢ne zrealizovanych prac na diele podla
tejto zmluvy pri pouZiti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy).

3. Zhotovitel je opravneny vystavit kazdd faktdru za vykonané a odovzdané prace na diele po ukonéeni
jednotlivych celistvych Usekov diela - ukoncenych vsetkych tsekov v okrese, ktoré su Specifikované
vo vykaze vymer (priloha ¢. 1), pricom cena fakturovanych prac a dodavok v ramci jednotlivych
faktir neméze byt nizsia ako 20 % z celkovej ceny za dielo s DPH podla ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy
a konecna faktura musi byt minimalne 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podla ¢l. VI ods. 2. tejto
zmluvy.

4. Jednotlivé faktary budd predkladané na Uhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktir musi byt
supis vykonanych priac a dodévok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované
stavebné préce na diele boli skutoc¢ne realizované a ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu.

5. Konecdna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 kalendarnych dni odo dfa splnenia podmienok uvedenych v tomto bode.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
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objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov na diele
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

7. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednévatelovi.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 kalendarnych dni odo diia doporuc¢eného dorucenia
faktdry do podatelne objedndvatela. Zmluvné strany vzdjomne konsStatuju, Ze dohoda o lehote
splatnosti podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela
zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

9. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zrozpocétu Banskobystrického
samospravneho kraja.

10.Faktury budd uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatefom na ich bankové ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dnu
predloZenia faktury objedndvatelovi uhradené vsetky svoje splatné zdvazky vocli svojim
subdoddvatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

11.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objednavatel ma voci zhotovitelovi narok
na uhradu zmluvnej pokuty vo vyske zavazku zhotovitela voci jeho subdodavatelovi a zavazok
zhotovitela smie splnit priamo objednavatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na bankovy
ucet subdoddvatela.

12.Faktura sa povaZzuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na bankovy Gcet zhotovitela, v pripade
priamej platby subdodavatelovi podla predoslého odseku driom pripisania Uhrady na bankovy ucet
subdodavatela.

13.Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktury, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

14.K zmene dohodnutej ceny moze doéjst iba vynimocéne, z dévodov hodnych osobitného zretela
a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného ocislovaného dodatku k zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku
nebude v rozpore s vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a ZVO.

15.0bjednavatel je opravneny zapoditat akikolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednévatelovi. Zdpocet pohladavok si mdze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktdry zhotovitela.

16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to vieobecne zavizné pravne predpisy SR pripustaja,
Ze vylucuju pravo zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti
akejkolvek pohladavke objednavatela.

Cl. v
Poistenie

1. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu na
stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predloZi najneskdr ku driu
poskytnutia sucinnosti (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:
A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané CcCasti diela objednavatelovi ako
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spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to aZ do uplynutia poZadovanej zarucnej doby
podla tejto zmluvy odo dria prevzatia diela objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takito
poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $k6d na diele spOsobené poskodenim, znicenim, stratou,
odcudzenim Casti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimdlne 10 % z ceny za dielo s DPH a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobentl zhotovitelom v suvislosti s vykonom,
uskuto¢nenim stavebnych prac v/na diele, resp. na casti diela, vo vyske poistnej sumy minimalne
10 % zceny za dielo s DPH, ato minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela
a objednavatela ako spolupoisteného za skody spdsobené na majetku objedndvatela a tretich oséb
a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani vad diela pocas zarucnej doby,
vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovhom
Uraze.

. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku zmluvy platné
poistenia na vsetky pozadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spdsobené c¢innostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k dielu.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto odseku zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do 7 (siedmich) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, siéasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vrdtane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy
na toto dielo a na Skody spdsobené cinnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti
a ucinnosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v sdvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti
takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budud uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich preukdzanej miery zodpovednosti.

L. IX

Podmienky vykonania diela

. Harmonogram prac

1.1. Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy
predloZit objednavatelovi k odsuhlaseniu harmonogram prac na diele s uvedenim ¢asového
rozvrhu vSetkych ¢innosti vo financnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

1.2. V aktualizacii harmonogramu prac sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykonavani prac na diele
a dopad dosiahnutého pokroku na ¢asovy rozvrh zostavajucich prac na diele, ktory zahriiuje
akékolvek zmeny poradia vykondavania prac na diele.

. Odovzdanie staveniska:

2.1. Zhotovitel bude objednavatelom wvyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
obchod@viakorp.sk na prevzatie staveniska, a to v lehote podla ¢l. V ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

2.13.

3.1.

3.2.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat prace
na diele podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu realizacie diela a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Odo dria odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajicim
aplikovatelnym vseobecne zdvdaznym pravnym predpisom ucinnym na Uzemi SR; zhotovitel
je pritom povinny zabezpedit viditelné oznadenie staveniska podla vzorového vizualu v
zmysle prilohy ¢. 6 tejto zmluvy, ktorého sucastou okrem informacii pozadovanych
prisluSnymi pravnymi predpismi bude aj zretelnd informacia o tom, Ze realizaciu diela
financuje Banskobystricky samospravny kraj.

Zhotovitel' zodpovedd za poriadok na stavenisku, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s €l. Xl ods. 4 bod 4.1. tejto zmluvy na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskér ku driu
zacCatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vietkymi
pracovnikmi a subdoddvatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny starat sa o dodrzanie polohy zaciatkov a koncov vybratych Gsekov diela

odovzdanych pisomnou formou objednavatelom pri odovzdani staveniska, az do okamihu

odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom. Kontrola vyty¢enia vykonand objedndvatelom

nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyéenia.

Zaciatky a konce vybratych usekov diela vyplyvajluce z vykazu vymer (priloha ¢. 1) su pre

zhotovitela zévazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni akejkolvek nepresnosti upozornit na

nedostatky objednavatela, ktory je povinny ich odstranit.

Zhotovitel je povinny najneskor ku dru prevzatia staveniska predlozZit objednavatelovi:

2.12.1. certifikdty a vyhldsenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouZité na zhotovenie
diela;

2.12.2. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel predloZi najneskor pri prevzati staveniska doklad o opravneni poverenej osoby na

vybrané ¢innosti vo vystavbe pre inZinierske stavby podla zakona ¢. 138/1992 Zb.

o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich

predpisov, ktord bude vykonavat funkciu stavbyveduiceho.

. Realizacia diela:

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie v suvislosti so zhotovovanim diela narusit bezpeénost
0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujucich sa v bezprostrednej
blizkosti staveniska.

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska a tieZ straZenie staveniska.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov SR, a to najma, avsak nielen zakona
¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon“), zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v platnom
zneni, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze u fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy, neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci
a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. UloZzené pokuty, pripadne iné sankcie ulozené na zaklade pravoplatného
rozhodnutia prislusného organu sa budl povaZovat za Skodu spdsobent zhotovitelom,
pricom takuato Skodu pripadné ind Skodu spbsobenl objednavatelovi porusenim inych
povinnosti zhotovitela stanovenych prislusnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

Objednavatel alebo nim poverend osoba pri realizacii prav a povinnosti vyplyvajucich
z predmetu zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b stavebného zdkona). Za tymto ucelom
ma pristup na stavenisko. Na zaklade vyZiadania stavebného dozoru mu musia byt
predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s realizaciou diela podla
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel/stavebny dozor zaobchadzat
doverne a s vynaloZenim odbornej starostlivosti.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prdc na diele bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
stavebnych prac sa v zmysle tohto bodu povaZuju tie prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1 zmluvy).

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani zhotovenych
Casti diela a uskutocnovanych stavebnych prac a cinnosti, ktoré vykondva stavebny dozor
objednavatela a robit okam?Zité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentacie.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac vykonanych podla
tejto zmluvy na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dnivopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania
diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu tychto prac pred terminom
uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu
celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak objednévatel
nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela.
V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny:
a) udrziavat stavenisko v nezaburinenom stave,
b) zabezpedit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie,
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c) nakolko sa dielo bude realizovat bez vyluc¢enia verejnej premavky, je povinny zabezpedit
verejnd komunikdciu docasnym dopravnym znacenim odsuhlasenym dopravnym
inSpektoratom a po ukonceni pracovnej zmeny dopravné znacenie obnovit, pokial mu to
technoldgia vystavby umozni.

4. Stavebny dennik:

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik (dalej len ,,SD“) v

sulade s § 46d stavebného zakona, a to v originali a v dvoch kdpiach. Jednu kdpiu je povinny

uloZit oddelene od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Dalsiu képiu SD si odoberd stavebny dozor.

Do SD sa zapisuju vsetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o casovom

postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie, Udaje dolezité pre posudenie hospoddrnosti prac a udaje nevyhnutné pre

posudenie prac organmi Statnej spravy a samospravy. Pocas pracovnej doby musi byt SD na

stavbe trvale pristupny. Povinnost viest SD konéi diiom odovzdania a prevzatia diela.

4.2.1. Denny zapis SD:

e datum (den, mesiac, rok),

e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, smennost,

e pracovnici a ich poCty, mechanizmy,

e Casovy postup prdc na stavbe, orientaény vykaz vymer dodavok, stavebnych a montdznych
prac.

4.2.2. Ostatné Udaje SD, napr.:

e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v SD a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zapisom v SD, zaznamy z vykonavaného autorského dohladu
projektanta,

e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e zapisy o vykonanych skuskach,

e uloZenie resp. likvidacia odpadov,

e zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,

e zapisy o dohoddach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

e poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu realizacie
diela,

e Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Zaznamy v SD je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Okrem nich su

opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, technicky dozor objednévatela,

organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy a

samospravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné

zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré

sU predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mbze urobit v nasledujuci den. Pri dennych

zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie diela zhotovitelovi

zdpisom v SD. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym

zapisom, pokladd sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia SD nepripoji svoje nesuhlasné

stanovisko k vykonanym zapisom, pokladd sa to za jeho suhlas s obsahom.
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5. Odovzdanie a prevzatie diela:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel splni povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a protokolarnym

odovzdanim objedndvatelovi v lehote podla ¢l. V ods. 1. pism. c) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela mbze zhotovitel

odovzdat a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku V ods.

1. pism. c) zmluvy, a to k terminu 31.10. prislusného kalendarneho roka.

V pripade postupu podla predchadzajiceho bodu, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani

a prevzati dokoncenej Casti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vztahuju aj na

postup podla bodu 5.2. tohto ¢lanku zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoncena

Cast (Usek Specifikovany v ocenenom vykaze vymer).

Datum ukoncenia zhotovovania diela zapiSe zhotovitel do SD a pisomne oznami

objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych Casti,

najneskor 15 pracovnych dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

Objednavatel na zadklade oznamenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo/niektoru jeho c¢ast do 15 pracovnych dni odo dia dorudenia

pisomného ozndmenia zhotovitela o ukonceni prac na diele.

Zhotovitel je povinny najneskdér ku dru zacatia preberacieho konania predloZit

objednavatelovi vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najma:

5.7.1. dve képie SD,

5.7.2. finan¢né oductovanie diela k terminu preberacieho konania,

5.7.3. dokumentaciu kvality diela (t.j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych materidlov
a zmesi vratane vysledkov merani a skusok pocas realizacie diela a po jeho ukonceni).
Dokumentaciu predloZi zhotovitel min. 15 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

5.7.4. doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.7.5. dokumentdciu priebehu vystavby diela v ¢leneni na jednotlivé useky podla oceneného
vykazu vymer (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. je zhotovitel povinny odovzdat v tla¢enej forme a na

USB nosici.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak

zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. tohto ¢lanku zmluvy.

Pri odovzdani diela alebo jeho dasti je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné

zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho ¢ast

riadne od zhotovitela prevziat a bezpecne prevadzkovat.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani

a prevzati diela bude obsahovat najm& vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam

odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny

a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohoéd, opatreni a leh6t na ich

odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie

objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho
¢ast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov,
pre ktoré dielo alebo jeho Cast neprebral.

Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,

objednavatel' ma pravo rozhodnut, ¢idielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi vadami

alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.
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5.12. Objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu ¢ast diela alebo jeho Easti, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast diela, ktora podla dojednania zmluvnych
stran mala byt uz dokoncena.

5.13. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dria protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

. Osobitné technické podmienky:

6.1. V pripade zjavného nedodrzania kvality stavebnych prac na diele bude na poziadanie
stavebného dozoru vykonana kontrolna skiska zabudovaného materidlu akreditovanym
laboratériom zhotovitela vrozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

6.2. Vysledky skusok vykonanych na hotovej Uprave budu odsuhlasené stavebnym dozorom.

6.3. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na
diele certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace, na ktoré nie je
vydanad harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality
v zmysle normy ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach
EU.

€L X
Vlastnictvo zhotovovanej veci
. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym c¢astiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do diela.

L xi

Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

. Zhotovitel zabezpedi vlastny dozor a ststavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innostiach na

stavenisku. Zhotovitel pri pouziti technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni

zabezpedi ich minimalnu bezpecnostnu Uroven pozadovanu prislusnymi pravnymi predpismi v SR.

. Pri vzniku pracovného urazu, a to smrtelného, tazkého pracovného Urazu alebo inej mimoriadnej

udalosti sa postupuje podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s vyhlaskou

MPSVaR SR ¢. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom Uraze

v platnom zneni, ktorymi je uréeny sp6sob evidencie, hlaseni a zasielanie zaznamu o uraze. Pri

ostatnych Urazoch je zhotovitel povinny ozndmit objednévatelovi vznik Urazu, pokial je to uvedené

v plane bezpecnosti prace.

. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti, pri ktorych hrozi nebezpecéenstvo vzniku poZiaru, zodpoveda za

zabezpeclenie protipoZiarnej bezpecnosti pri tychto ¢innostiach.

. Ochrana Zivotného prostredia:

4.1. pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na fiom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podla
toho ma teda zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného
a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréent resp. schvélent objednavatelom
pripadne prislusnym organom Statnej spravy, zhotovitel je povinny zabezpedit likvidaciu
vietkého odpadu vzniknutého pri realizacii diela podla tejto zmluvy v sulade s prislusnou
legislativou u¢innou na Uzemi SR,

4.2. zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky,
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4.3. v pripade nedodrZzania povinnosti podla ods. 4 bod 4.1. a4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa
zhotovitel zavdzuje znasat vsetky sankcie apokuty, ktoré budd uplatnené voci
objednavatelovi.

ClL. X
Predizenie doby vystavby
. Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminu realizicie diela podla &l. V ods. 1 pism. c) tejto zmluvy
najma v pripade, Ze sa zvySi mnoZstvo alebo povaha prac na diele dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom.
. PrediZenie terminu realizacie diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitelom, a to formou
ocislovaného dodatku k zmluve nad povodne dojednany rozsah.

CL. X1
Obchodné tajomstvo
. Zmluvné strany sa zavazuju, Zze technické informacie, ktoré boli zverené zmluvnym partnerom,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo ich nepouziju
pre iné ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajicim sp6sobom, resp. ktoré sa
spristupriuju na zaklade prislusnych pravnych predpisov, ako napr. v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov, a pod.

Cl. XIv
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe
. Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v SD, pravidelnymi
kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami, pri ktorych sa vyZzaduje pisomna
forma.
. Zhotovitel je povinny ozndmit objednavatelovi vlehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy meno osoby vykondvajucej funkciu stavbyvediceho. Pripadné
zmeny osoby stavbyveduceho je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi v lehote do troch (3)
pracovnych dni odo dia zmeny osoby stavbyvediceho zhotovitelom.
. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykondvajucej funkciu stavebného dozoru.
Pripadné zmeny osoby stavebného dozoru je objednéavatel povinny oznamit zhotovitelovi v lehote
do troch (3) pracovnych dni odo diia zmeny osoby stavebného dozoru.
. Veduceho preberacieho konania celého diela urci objednavatel osobitne v pozvanke na preberacie
konanie.
. Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a stavebného dozoru su obidve zmluvné strany
povinné si pisomne oznamit bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni odo dna, kedy uvedena
zmena nastala.
. Zhotovitel denne robi zapisy do SD a minimalne raz za dva tyzdne zasSle resp. odovzda koépie
technickému dozoru objednavatela.
. Zhotovitel zabezpeci a poskytne, na poZiadanie stavebného dozoru objednavatela, ku skuskam
vykondvanym na stavbe objednavatelom potrebné spolupbsobenie.
. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat min. raz za mesiac, v pripade naliehavosti aj ¢astejsie.
V pripade potreby mdze kontrolné dni zvolavat aj objednavatel.

Cl. xXv
Vyuzitie subdodavatelov
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1. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zéroven predkladd doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a doklad o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS“) pre takéhoto subdoddvatela tento zapis
vyzaduje. V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat
zmenu pbvodného subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do
piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu
diela a sii¢asne predlozit doklad, ze subdodavatel spifia alebo najneskér v ¢ase zatatia plnenia bude
spifiat podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a doklad o zépise do registra partnerov
verejného sektora, ak Zakon o RPVS pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené vods. 1. tohto ¢lanku zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Cl. xvi
Prerusenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele podla tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v tychto pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky na pokracovanie v stavebnych pracach na
diele).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby/vady najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZene;j
mu objedndvatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
SD je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 5 kalendarnych dni od upozornenia:

- prerusit prace na diele,

- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad,

- urCit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne

- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvéli prekazkam podla
tohto bodu objektivne a bez zavinenia zhotovitela nemohlo pokracovat vo vykonavani diela,
ak sa v jeho vykonavani nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZzuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze sposobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac alebo v ¢lanku V. tejto
zmluvy.

Cl. xvil
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

1. Vsetky stavebné prace a hotové konstrukcie pouzité pri realizacii diela podla tejto zmluvy musia byt
vyhotovené podla, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov (pokynov vyrobcu
pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su stucastou dodavky) platnych v ¢ase vykonavania diela
pri dodrzani prislusnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné
zmeny vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynd napr. z novelizacie technickych noriem,
TP, TKP resp. inych pozZiadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budu odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materidlov.

2. Na uskutocnenie diela mozno pouzit iba vhodny stavebny vyrobok v zmysle § 43 f, § 47 stavebného
zakona. Kvalitu realizovanych prac a konStrukcii pouzitych pri realizacii diela podla tejto zmluvy
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bude zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych stavebnych
vyrobkov do diela v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov. Do diela je moiné
zabudovat len materialy a vyrobky, ktoré spifiaju poziadavky v stlade s ustanoveniami zakona &.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny predloZit
certifikdty vyrobkov (AO), vyhlasenie zhody vyrobkov (vyrobcom), pocliatocné skusky typu,
planované a kontrolné skusky (vyrobcom), kontrolné skisky materidlov, vyrobkov odobratych na
stavbe a preberacie skusky hotovych stavebnych konstrukcii (protokoly o skdskach). Protokoly
o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia
byt aktudlne v ¢ase ich poufZitia, nie starSie ako 6 mesiacov, v opa¢nom pripade budu povazované
za neplatné. Skasobna ¢innost musi byt vykonana odborne sp6sobilou skisobriou.

. Zhotovitel vopred odsuhlasi so stavebnym dozorom ¢as a miesto skusok, alebo kontroly materialov.
Objednavatel ozndmi zhotovitelovi najmenej 24 hodin vopred, Ze sa chce skusky, kontroly
zUcastnit. Ak sa objednavatel ku skuske alebo kontrole nedostavi, moze zhotovitel skisku vykonat,
pokial objednavatel nenariadi inak. Zhotovitel odovzda stavebnému dozoru vysledky skusok
pisomne a ten ich v takom pripade musi povazovat za spravne.

. V pripade, Ze sa stavebny dozor nedostavi na preverenie prac na diele v pozadovanom termine
mozZe zhotovitel v pracach pokracovat, avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne
vykonanych prac v zmysle ods. 1 aZz 3 tohto ¢lanku zmluvy bude naklady na dodatocné odkrytie
znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac na diele v poZadovanom termine znasa objednavatel.

. Vpripade, Ze zhotovitel zabuduje do diela stavebné materidly, vyrobky bez odsuhlasenia
objednavatelom bude znasat dosledky z porusenia, ak sa dodatocne preukaZe, Ze vlastnosti
zabudovanych materialov, vyrobkov aztoho dovodu kvalita konstrukcie nezodpoveda
pozadovanym technickym Specifikaciam, je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu. Ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

€l xvin

Zmena zavazkov zmluvnych stran

. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (dalej aj ako ,naviac prace”) alebo nastanu iné
skuto€nosti nezdvislé od vOle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutych v tejto zmluve za U¢elom naplnenia Ucelu zmluvy. K takejto zmene mébze
dojst iba na zaklade pisomného dodatku k zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s prislusnymi pravnymi predpismi SR, a to predovsetkym so ZVO.

. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentécie pred
Vykazom vymer. Za naviac prace nemozno povazovat zhotovitelom dodato¢ne vykonané zmeny
vyplyvajuce zo zmeny organizacie prace alebo zo zmeny technoldgie pouzitej zhotovitelom pri
realizdcii diela.

. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych aplikovatelnymi vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi tcinnymi na Uzemi SR (najma, nie vsak vylucne, ZVO) a sucasne na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela vyjadreného v pisomnom dodatku
k tejto zmluve, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela. Stuc¢astou
takéhoto dodatku k tejto zmluve bude dojednanie na cene za naviac prace. Sucastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vsetkych skutoc¢nosti, ktoré by v suvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla
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vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v SD
s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac préce.

. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté vo vykaze vymer, musia byt fakturované osobitne po
ich predchddzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutoénost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemd6zu dohodnut na cene dodatoénych préac
a dodavok materialov predstavujucich naviac prace, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo
faktdre uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré
nie sU obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo
podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. XIX
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov G¢innych na Uzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.
. Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a doddvok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarué¢nym listom.
. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamacie podla tohto ods.
rozhodnut o opravnenosti resp. neoprdvnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.
. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené
v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.
. V pripade, Ze zhotovitel ozndamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto
¢lanku zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednéavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.
. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spbésobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednévatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné néaroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle

platnych ustanoveni o ndhrade $kody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.
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12.Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvna pokutu, ndhradu
Skody alebo na odstupenie od zmluvy.

Cl. XX
Bankové zaruky

1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podfa podmienok tejto zmluvy na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova
bankova zaruka“).

2. Vykonovd bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a bude
vystavena bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, ze v lehote 15 kalendarnych dni po doruceni
pisomne] Ziadosti objedndvatela na zaplatenie zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z
ceny za dielo bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovd bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:
4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit vykonovl bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny za
diel bez DPH, a to najneskér do 15 kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho splnenia zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi do
15 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati ukon¢eného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie

realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”

zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovad zdruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvolli.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek
splatnej pefiaznej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela
za vady diela a garancné vady podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny
za dielo bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len doruc¢enim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penainej sumy urcenej objednavatelom
(poziadavky banky na formdlne nalezZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia
banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie
z garancnej bankovej zaruky voci banke objedndavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garan¢na bankova zaruka musi trvat po celd zaruénl dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov)
a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelnd. Zhotovitel je povinny do 30 (tridsiatich) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénd bankovu zéruku do jej
povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
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objednavatelovi zdrucna listinu, ktorou bola garancna bankova zdruka rozsirena alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujlcej garanénu
bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitela vocli objedndvatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na
celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Cl. XX1
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa okrem zmluvnych pokut dohodnutych v osobitnych ¢astiach tejto zmluvy dohodli
na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.

1.2.

13.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla ¢l. V ods. 1 pism. a) zmluvy, objedndvatelovi vznikd vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela so zac¢atim stavebnych prac v lehote podla¢l. V. ods. 1 pism.
b) zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny za dielo bez DPH za kazdy, €o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade nedodrZania terminov postupu prac podla harmonogramu prac, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH
za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. IX ods. 2 bod 2.6., 2.7.
a 2.9. zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
500,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX ods. 2 bod
2.12. a 2.13. zmluvy, vznika objedndavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,-Eur za kaZzdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalsich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
kontrolnych dni zvolanych podla &l. XIV ods. 8 zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni SD podla ¢l. IX
ods. 4 zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV ods. 5 zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VIIl ods. 1 zmluvy, objednavatelovi vznikad voci
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. XV ods.1 tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi
narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazidy, Co ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim vykonovej bankovej zaruky
a/alebo predloZzenim alebo doplnenim garanénej bankovej zaruky objednavatelovi podla ¢l.
XX tejto zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnud pokutu vo vyske
0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,
a to aj opakovane;
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1.12. za nedodrzZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. V ods. 1. pism.
c) tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske
0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zac¢aty deri omeskania, a to az do
dnia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndvatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omeskania, ato az do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla €l. IX ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazZdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vSseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie aza kaidy, ¢o ilen zadaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukazané skdskami realizovanymi odborne spoOsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v €l. XXI tejto

1.

zmluvy za primerané vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpeéovanych
povinnosti zhotovitela a cenu diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstupenie
od zmluvy, Urok z omeSkania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho Cast.

€L xxn
Zanik zmluvy
T4to zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného
porusenia zhotovitelom, ak:
1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2. zhotovitel v¢as nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,
1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 1. pism.
b) tejto zmluvy,
1.3.4. zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac o viac ako 7 kalendarnych dni,
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1.3.5.je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac,

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opradvnenej osoby
objednavatela (zapis v SD na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela v primeranej lehote uréenej na odstrdnenie vady, vadu diela
neodstranil,

1.3.10. objedndvateflom ozndmena vada je neodstranitelna,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni SD (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie
min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XXI. zmluvy,

1.3.13. zhotovitel akymkolvek sp6sobom kond proti zdsadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaZze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.14. voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté resStrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.15. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve
bude nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela podla podmienok tejto zmluvy.

1.4. jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi zmluvu
podstatnym sposobom. Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany objedndvatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od zmluvy podla tohto ¢lanku zmluvy nadobuda Ucinnost diiom jeho dorucenia druhej

zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu

sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav

a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku

zmluvy odstupenim.

. V pripade odstupenia od zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité

a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela

budu uzZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku dru zastavenia prac

alebo ukoncenia préc a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok

na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V zdujme zabezpecenia pokradovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela

previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,

materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranud opotrebeniu a stavu
tychto veci.
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€L XX
Zaverecné ustanovenia

1. T4ato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a U¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii) v zneni
neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v silade so ZVO.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych aplikovatelnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

4. Tato zmluva ma 21 stran a je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom dve (2) vyhotovenia
obdrZi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny
plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto inou osobou aj realizovat.

6. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani
a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo ozndmil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

7. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce z tejto zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchddzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strdn
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvnd strana
bude opravnena od tejto zmluvy odstlpit, a to s Uc¢innostou odstlpenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskér
stratia platnost alebo ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo G¢innost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neudcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to prdvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto zmluvy, pokial
pri uzatvdrani tejto zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do dvahy.

9. Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celi dobu
trvania tejto zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel sa zavazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka
povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predlozit
vSetky zmluvy so svojimi subdoddavatelmi. Porusenie ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla
tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd prdvo objednavatela na
odstlpenie od tejto zmluvy s pravnymi Gc¢inkami ukoncenia zmluvy ex tunc, a/alebo pravo
objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podla tejto zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objedndvatela poZadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysSku zmluvnej pokuty povazuju za
primeranu, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu
a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

10.Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budud dodrZiavat zavazok mlcanlivosti na zaklade zdkona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej) a
dodrziavat povinnosti ulofené Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto
udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmluvné
strany sa zavazuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa obozndmia, nebudu okrem
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povinnosti vyplyvajlcich zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich
akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.
11.Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto zmluvou ju podpisuju.
12.Prilohami tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realizaénej
zabezpeky.
Priloha €. 6a,b,c: Vizual oznacenia staveniska

Obsah priloh je neoddelitelnou sucéastou obsahu zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

V Banskej Bystrici dhia: ........ccceeeenneee. Vo Zvolene, dna:

Objednavatel: Zhotovitel:

Banskobystricky samospravny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda Ing. Michal Simko
Banskobystrického samosprdvneho kraja konatel
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