ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov Obchodny zikonnik
(dalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Skalité

Sidlo: Skalité ¢. 598, 023 14 Skalité
Statutarny zastupca: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
I1CO: 00314285

DIC: 2020553260

Telefon: (00421) 41 / 4376 106

Fax: (00421) 41 / 42 54 605

WWW www.skalite sk

E-mail : vo(@skalite.sk

Osoba opravnena rokovat’
e voveciach zmluvnych:  PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
e vo veciach technickych: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

(dalej len "Objednavarel™)

Zhotovitel: Doprava a sluzby K&T, spol. s.r.o0.

Sidlo: Horelica 13, 022 01 Cadca

Zapisany: v obchodnom registri Okresného sudu v Ziline, oddiel Sro,
vlozka ¢. 3549/L

gtatutérny zastupca: Tatarka Vladimir

1CO: 36008184

DIC: 2020422888

IC DPH: SK2020422888

Bankové spojenie: Vseobecna Gverova banka, a.s.

Cislo Gétu v tvare IBAN: SK87 0200 0000 0033 0434 7322

Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:  Tatarka Vladimir
e vo veciach technickych: Ing. Stefan Vicek

(dalej len "Zhotovitel™)

(dalej Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj spolu ako ,,Zmluvné strany®)

Preambula

Tato Zmluva o dielo (dalej aj ako ,,Zmiuva*) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené dna 13.01.2023.
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2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ prace na realizacii
stavby ,,Dobudovanie arealu T] Slovan Skalité* (dalej len "Dielo”) za podmienok dohodnutych
v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel' znasa nebezpelenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnutd cenu a poskytne Zhotovitelovi dohodnuta stcinnost’.

Predmet plnenia musi byt’ zrealizovany v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

Presné mnozstva tovarov aprac, ktoré si sucastou vykonavaného Diela uvedené
Objednavatefom predstavuju ramcovo zazmluvnené mnozstva, t. j. su "predpokladanym
mnozstvom" tovarov a prac v ramci Diela pocas platnosti Zmluvy. Objednavatel’ je na zaklade
tejto Zmluvy opravneny nepozadovat’ cely predpokladany rozsah Diela a vyhradzuje si pravo
pozadovat’ aj vidsie mnozstvo tovarov a prav cv ramci Diela ako je predpokladané mnozstvo.

Miestom realizacie Diela je k.u. Skalité.

3. Cenaza Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach a povazuje sa za pevnd, nemennu a maximalnu cenu:

Cena bez DPH 21 076,59 EUR
Suma DPH 4 215,32 EUR
Cena s DPH 2529191 EUR

Cena za Dielo je zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer a sut’aznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa
tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie
dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravnych stavebnych prac, nakladov na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické Specifikacie vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré
sa vyzaduji a moézu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vietkych rizik, zavizkov a povinnos# konkrétne uvedenych alebo nepdamo vyplyvajucich z
dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, ze zriad'ovacie
naklady Zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo
vietkych jednotkovych sadzbach.
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Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, si zahtnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuji Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moéze dojst™:
3.6.1  pri zmene zikonnej sadzby DPH,

3.6.2 re zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
P ych pop ] P y y P
su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3 prisplneni podmienok v zmysle § 18 zikona & 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

4. Platobné podmienky

Zhotovitel uhradi Cenu za dielo po dodani celého diela na zaklade faktiry vystavenej
Objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ supis vykonanych pric a dodavok ako prilohu k faktire a
predlozit’ ho stavebnému dozoru Objednavatela k odsthlaseniu, ato v rozsahu, ako je
specifikovana cena za Dielo. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny
zaokrihlené na dve desatinné miesta, mnozstva, rozmety, sumy ztrealizovanych poloziek
zaokrihlené na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od
dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny sipis vykonanych prac a
zistovaci protokol odsuhlasi, alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi faktiru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v pisomne;
forme na adresu Objednavatela uvedend v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-
mailova adresu Objednavatel’a, pricom za defl dorucenia sa povazuje dorucenie pisomnej faktiry
Objednavatelovi.
Faktara musi obsahovat”:
e  vsetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy,
e odkaz na zmluvu, na zaklade ktorej je vystavena,
e fakturované sumy zaokrihlené na 2 desatinné miesta,
K faktare je Zhotovitel povinny dolozit’ prilohy v silade s bodom 4.2, a to najma:
e  kryci list faktary,
e zist'ovaci protokol,
e schvaleny supis vykonanych prac,
e podporni dokumentaciu k fakturovanym polozkim (napr. vazne listky k odpadom,
montazne listy, revizne spravy a pod.)
Faktira bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5 obsahovat’ aj:
e DProtokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami s uvedenim
datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, ze Objednavatel’ Dielo prebera,
e vyactovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
SUpIsOv prac;
e vylctovanie vietkych zmluvnych pokut, ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov

Objednavatela na nahradu skody, vyictovanie narokov na nahradu zvysenych nakladov
sposobenych Objednavatelovi ¢innost’ou Zhotovitela;

e vyactovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol,
resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.
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Lehota splatnosti faktary je 14 dni a zacina plynat’ den po jej doruceni Objednavatelovi.
V pripade, ak faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nilezitoss v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto
clanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, zZe nova lehota
splatnosti faktiry zacina plynut’ dnom dorucenia opravenej faktury.

Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutocne zrealizovanych prac, ktoré su v v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat’ stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na
plnenie predmetu Zmluvy;,
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 14.04.2023
¢) uvolnit’ stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pat’sto eur) za kazdy den omeskania.
Rozhodnutie a pokyny objednavatela si pre zhotovitela zavizné. Ak zhotovitel’ s rozhodnutiami
objednavatel'a nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatelovi
a riadne svoj nestuhlas odévodnit’. Ak zhotovitel’ v prebehu prac zisti potrebu vykonat’ prace
naviac oproti ZoD, na tato skutocnost’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel'a. V pripade,
ak objednavatel akceptuje dovody na vznik pric naviac na diele as tym suvisiace] potreby
navySenia ceny za dielo a naslednej Upravy rozpoctu objednavatel’a, zhotovitel’ zastavi prace na
diele, az do vyrieSenia financovania prac naviac na diele zo strany objednavatela. Zhotovitel je
opravneny z dévodu tohto zastavenia prac na diele odstipit’ od zmluvy iba v pripade, ak by doba
pocas ktorej by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni odo dna ich zastavenia.
Zhotovitel' v takom pripade nema Ziadne sank¢né naroky voci objednavatelovi, avSak ma narok
na zaplatenie odmeny za tie prace, ktoré na diele vykonal v prospech objednavatela k tomuto
datumu bez vad. Z uvedeného dévodu zastavenia prac na diele nevznika zhotovitelovi ani narok
na nahradu skody.

V pripade, ak objednavatel’ v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho rozsirenim o
naviac prace, ktoré preukazatel'ne nie si zahrnuté v rozsahu diela, budu tieto prace ocenené podl'a
jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitel'a, ktora je prilohou tejto zmluvy.
V pripade, ak cenova ponuka zhotovitel'a neobsahuje jednotkové ceny pre pozadované naviac
prace, pouziji zmluvné strany ceny podla CENEKON znizené o 30 %. Skutocnost’, Ze sa
objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut’ na tom, ¢i si objednavatelom pozadované
dodatocéné prace sucast’'ou rozsahu diela, alebo ide o naviac prace, alebo sa nevedia dohodnut’
na vyske ceny dodatocne pozadovanych pric a dodivok materidlov, neopraviiuje zhotovitela
spomalit’ alebo odopriet’ objednavatelom pozadované dodatocné prace na diele, ktoré su
potrebné na ucely riadneho a véasného dokoncenia diela.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, odovzdanych podkladov pre plnenie
Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak,
aby slizilo k uréenému ucelu asplnalo vietky legislativne podmienky a bolo bez vad a
nedorobkov. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej, ako i1 pravnej, ktoré si nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel’ na
vlastné niklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsihlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré s v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vseobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnu 1 vel'kt mechanizaciu pre montazne 1 stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne
neodborne upravovana, nie si pre fnu vypracované technické a technologické predpisy a jej



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

prevadzkovanim by mohli byt’ poruSené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pr
realizacii Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti price a technickych zariadeni
pti stavebnych pricach, nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d'alSimi zaviznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
o ochrane Zivotného prostredia, ako aj d’alsie vSeobecne zavizné pravne predpisy vzt'ahujuce sa
na realizaciu Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel urcuje Ing. Marian Kubica ako osobu zodpovedni za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel' sa zavizuje oznamit’
Objednavatel'ovi zmenu uvedenej osoby bez zbytocného odkladu pisomnou formou.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Vladimir Bury a Zhotovitel poveruje
tunkciou stavbyvediceho Ing. Stefan Vleek. Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne si oznamit’
zmeny uvedenych osob bez zbytocného odkladu pisomnou formou.

Zhotovitel moéze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ zrealizovanim Diela podla tejto Zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikiciu a schopnosti a ktory zabezpeci potrebné prace podl'a
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru
nie je dostatocne kvalifikovany, jeho spriavanie na stavbe je nevhodné, a nedodrziava a nekona
v sulade s pokynmi Objednavatel'a a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil
ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opa¢nom pripade ma Objednavatel
pravo postupovat’ podla ¢lanku 14 tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost’ za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia alebo znicenia uz vykonanych prac pred ich prevzatim
je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a v iiplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a
nariadeniami Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretelne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal Objednavatel prehlad o I'udoch pohybujicich sa v ramci staveniska.
Zhotovitel' sa tiez zavizuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomoécky v silade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podl'a tohto bodu je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a
kazdy nedostatok. Objednavatel’ je opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel je povinny tento predpis zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej
pokuty v stlade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohladavkou Zhotovitel'a.

Stavbyvediici ma pravo a povinnost’ na pokyn Objednavatela kedykol'vek vyzvat’ pracovnikov
Zhotovitela a pracovnikov jeho subdodavatel'ov k uskutocneniu skusky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamne; latky, v ptipade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skusky
ma Objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracov1sko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitela. Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitela
zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skusky na
pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske, ako aj
v ptipade, Ze pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo porusuji dobré mravy a pravidla
medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika Objednavatela,
resp. inych pracovnikov v areali staveniska, pokus o kradez, nicenie majetku a pod.). V pripade
zistenia takéhoto stavu je Objednavatel’ opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty
a Zhotovitel' je povinny pokutu zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej
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pokuty v silade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitela.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatel'ov
Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel
povinny tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5
pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej
lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel
s osobou subdodavatel'a nesuhlasi, Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat
Dielo. V pripade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda
akoby Dielo vykonaval sam.

Objednavatel moze kedykolvek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatel'a v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat’ svoju odbornu spésobilost’, alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel je
povinny upozornit’ Zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela
a poskytnit’ mu prmerani lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny vyuzit’ pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela, ani zmluvna cena. Vsetky naklady
spojené so zabezpecenim nového subdodavatel'a znasa Zhotovitel.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko bez prav tretich oséb
znemoznujucich alebo obmedzujucich realizaciu Diela riadne a véas.

Zhotovitel je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavredm Zmluvy o dielo. V
ptipade potreby naviac prac sa dalsi postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom
obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.

Nesulady, viacznacnosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Objednavatel. Rozhodnutia
Objednavatela su pre Zhotovitela zavizné. Ak Zhotovitel' s rozhodnutiami Objednavatel'a
nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel’ovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Pred zacatim realizacie Diela a v suvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i pocas realizicie Diela,
ako aj po skonceni realizacie Diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pé6vodnom
stave komunikacii, povrchu izemia, zakladov na stavenisku, odvodnovacich objektov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po
skonceni realizacie Diela dal preukazatelne, prehPadne a jednoznacne porovnat’ stav tychto
objektov pred realizaciou Diela a po skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi a stavebnému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska anasledne ku dnu
odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitel'om ako stucast’ zhotovovania Diela podl'a Zmluvy.
Naklady su sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach, ako aj
vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavazuje, ze akukol'vek nim sposobenu
skodu alebo zapricinenu skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodena cast’ do
povodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel'a alebo stavebného dozoru predlozit’ vietky
vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musina opitovné poziadanie
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vykonat’, pokial nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt’ dokladované
certifikitmi zhody v zmysle zakona ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materiily,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudt mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne
pozadovanym skuiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel’ je povinny najneskor 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne vyzvat’
Objednavatela na preverenie prac, ktoré budu v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stand nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’ naklady
dodato¢ného odkrytia a pripadne d’alSie naklady s tym spojené, ak také odkrytie pozaduje. Vysku
nakladov na toto odkrytie primerane urci Objednavatel. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti,
ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodatocného odkrytia a pripadné d'alsie nasledky s tym
spojené znasa Zhotovitel.

Ak Objednavatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitefom pri realizacii Diela je
v rozpore so Zmluvou alebo Ze vykony podl'a oceneného vykazu vymer Zhotovitel'a su celkom
alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni
Zhotovitel'a primerane znizit® cenu Diela az o 10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH.
Objednavatel’ je povinny pred tymto postupom poskytnut’ Zhotovitelovi primerani lehotu na
odstranenie tychto nedostatkov. Do odstranenia nedostatkov v realizacii Diela moze
Objednavatel' zadrzat’ zaplatenie prislusnej ciastkovej faktiry, resp. zaverecnej faktury. Tymto
zadrzanim zaplatenia faktiry nie je Objednavatel v omeskani s plnenim svojho penazného
zavazku podla tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' neodstrani nedostatky v realizacii Diela v primeranej
lehote, Objednavatel’ pisomne oznami znizenie ceny Diela o primeranu ciastku v zmysle tohto
bodu Zmluvy a Zhotovitelovi zaplas tito pomerne znizent ciastku na zaklade faktary. V pripade,
ak suma zniZenia ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy prevysuje sumu, ktord ma
Objednavatel’ Zhotovitelovi spolu este zaplatit’, Objednavatel’ ma voci Zhotovitelovi narok na
vratenie sumy zodpovedajicej zniZeniu ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy. Narok na
nahradu skody, ktora Objednavatel'ovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu Diela.

Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze
e  precital, preveril apochopil vSetky podmienky realizicie Diela anema knim Ziadne
namietky,
e  vsetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
e na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’

Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkjch prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel  je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a jednej koépii. Képiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu,
aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu. Do dennika sa zapisuju vsetky
skutoc¢nost rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite,
udaje dolezité pre postudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie priac organmi Statnej
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’
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stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujici den. Pu dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’
vol'né miesta.

Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moéze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu, doplnenie
alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (dalej len ,poziadavka na zmenu®). Poziadavka na
zmenu sa doruci zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a musi obsahovat’ najma
popis zmeny, jej dovod a pozadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny, méze byt’
realizovana vylucne az po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo v rozsahu oceneného vykazu vymer.

Zaviazok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzasim Diela Objednavatel'om
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny minimalne 5 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) supis skuto¢ného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o nalozenis odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je déovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory
bude obsahovat”

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, ze diom odovzdania zac¢ina plyntt’ ziruéna doba a dizku jej trvania,

h)  pripadny temmin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,
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1)  datum prevzatia Diela,
))  podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani v spojeni
s inymi nebrania a nest’azuju uzivanie Diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat’.

Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim.

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v case jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, ze spfﬁa vsetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologickych postupov a podla zavaznych technickych noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut’ diiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

e do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadich, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, Zivote alebo majetku,
e do 3 pracovaych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované uZhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne, pokial vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela. Ak vady vznikli z
iného dévodu, Zhotovitel’ ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost’ a ktorych odstranenie nezneste odklad.

Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatela na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Tym vsak Objednavatel neprebera na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vcas, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za
kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel ma ziroven narok na nihradu sSkody prevysujucu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstrafiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak Zhotovitel’ zacne
odstranovat’, ale neodstraniuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vady nebudd
odstranené riadne a vcas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’
tret’ou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi v ocenenom vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.



11.1

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

13.1

13.3

11. Zmluvné pokuty a nahrada Skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2  omeskania Zhotovitel'a s rladnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sihlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akuakol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za
kazdé takéto porusenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty mnie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu skodu a uplatnenie si d’alSieho postupu podla ustanoveni tejto
Zmluvy.

V pripade porusenta povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podl'a bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000
€ (slovom tisic eur) za kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pat’sto eur), ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splut’ svoj
zavizok zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody vzniknutej v dosledku porusenia
zmluvného zavizku druhou zmluvnou stranou, ato vzmysle § 373 anasl Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12. Vyssia moc

Zmluvné strany budi oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené posobenim vyssej moci. Vyssou mocou sa
rozumeji najmi poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia Statu a
iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym
nemohli pri pouziti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zacati, ako aj o pominuti posobenia vysSej moci su zmluvné strany povinné sa vzajomne
bezodkladne pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu
Zmluvy trva po dobu posobenia vyssej moci. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodna
na d’alSom postupe a pripadne na vzdjomnom odstipeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany buda zachovavat’ ml¢anlivost’ o dovernych informaciach ziskanych pri plneni
zavizkov z tejto Zmluvy. Dovernymi informaciami st informacie, ktoré niektora zo zmluvnych
stran pisomne alebo inym preukazatelnym sposobom oznacila ako doverné informacie — s
vynimkou informacii verejne znamych, ako aj informacii ziskanych opravnene inak ako od druhej
zmluvnej strany. Povinnost’ zachovavat’ mlcanlivost’ trva neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany budd ochranovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivost’ou, ako ochranuja vlastné doverné informacie rovnakého druhu, vzdy vsak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa buda bezodkladne pisomne informovat’ o tom, ze na zaklade zakona alebo na
zaklade rozhodnutia prislusného organu im vznikla povinnost’ zverejnit’ déverni informaciu
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druhej zmluvnej strany alebo jej Cast’.

14. Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstapit’ v pripade, ak

e  Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

e  bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v
ptipade, ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude
prebiehat’” exekucia,

e  Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

e  Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel moéze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak
e je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,
e  Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi pozadovani sicinnost’ potrebni na riadne
a vcasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitel'a
e  dojde k zastaveniu prac na diele spésobom podla bodu 5.3 ¢lanku 5 zmluvy

Prace a dodavky vykonané ku dnu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuji v preukazatelnom rozsahu
podrla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku dnu nasledujicom po dni dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji ciastoénému plneniu, resp.
hodnote ciastoéného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dnu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu
skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoventi, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a tcelu ktorych vyplyva,
ze maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet’ audrziavat’ v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za skodu spbsobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich os6b,
ktora bude sposobena prevadzkovou ¢innost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podFa bodu 15.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zarucnej doby, za stratu alebo Skodu sposobent Zhotovitefom pocas plnenia akychkol'vek
zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej

dobe.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek jeho casti, materialov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek
dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takdato skodu tak, aby Dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje na poziadanie Objednavatela vinkulovat’ v prospech Objednavatela
vSetky poistné plnenia, na ktoré moéze vzniknit’ narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych
podrla ¢lanku 15 tejto Zmluvy.



15.5

15.6

15.7

15:8

15.9

15.10

16.1
16.2

16.3

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatela za vsetky skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstrafiovania vad
Diela avoci vSetkym narokom na nahradu Skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkova skodu spésobenti poistnou
udalost’ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poist'oviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobenu Skodu vo vyske preukazatelne vynaloZzenych nakladov na navratenie Diela
alebo inych veci do povodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel je povinny predlozitt Objednavatelovi platni poistni zmluvu a doklady o uhrade
poistného najneskor ku dnu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel v danom termine takito poistni
zmluvu neuzatvoti, Objednavatel je opravneny Zmluvu nepodpisat’.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatel’a za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):

15.9.1 Zhotovitel sa zavazuje:

e dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

e vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby, najmi
hluénost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal’ovacich motorov.

159.2  Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest' pri jeho dcinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia pracovnikov
Objednavatel'a alebo dalSich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpecnosmého stavu technickych zariadeni a objektov.

15.9.3  Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obdcianskeho zakonnika
zodpoveda aj za Skodu sposobent okolnost’ami, ktoré maju pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit’.

15.94  Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zidkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a os6b bez Statnej prislusnosti.

16. RieSenie spotov
Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych materialov, pre ktoré platia vSeobecné
zavizné skiasobné postupy a na pripustnost’ a spolahlivost’, ktoré sa pouzili pri skiskach,
pripadne metdd, moéze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskisanie Statnym
alebo $tatom uznavanym skiSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
zaviazné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie slovensky sud.



16.4

17.1

17.3

17.4

17.5

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR, a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.

17. Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mésu byt menené, doplfiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelna sucast’ Zmluvy.
Vynimkou si zmeny identifikaénych ddajov zmluvnych stran v ¢l 1 Zmluvy a zmeny osob
uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré su si zmluvné strany povinné pisomne oznamit’
bez nutnosw vyhotovit’ dodatok k Zmluve. Zmluva nadobuda platnost’ drfiom jej podpisania
obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna diom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla
§ 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zikona ¢ 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a
_ A€ V¥ P Y P )
jeden Zhotovitel.

Neoddelitel'nou sucast’ou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného stuhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Skalité, dna 23.2.2023 V Skalitom, dna 23.2.2023

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

a————
1 acuir/L. JULCJ. wClll i ( Vladimir
) BY
starosta obce konaq >
He A
1SQ: 38 184

1& DPH: SK2020422888
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HLUBINA Stanislav Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
Index
Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu Sut'v tonach | DPH Nh Jedn. cena|Index JC| Mnozstvo| ~ mn.
¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena Jednotkova | %
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1 231 936002320 Montaz kovovych zostav vacsich, na betonove patky 2,000 sabor 450,00 900.00 20 63,360
2 MAT 5530004220 Futbalova striedacka 13 miestna, Al kondtrukcia s nastrekom, 2,000 kus 2713,00 5426,00 20

prekrytie komdrkovy polykarbonat, plastové sedadla s vysokou
opierkou, doprava zostavy

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 6 326,00 6 326,00 63,360
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 6 326,000 6 326,00 63,360
PRACE A DODAVKY PSV
767 - Kontrukcie doplnk. kovove stavebné
3 767 767911100 Montaz ochrannych sieti 1,000 subor 350,00 350,00 20 0,196
4 MAT 3132001000 Ochranna siet na stipy oplotenia, oko 100x100mm, hrubka 3mm 90,000 m2 4,00 360,00 20
PE, po okrajoch zosilnena, farba zelena, rozmer: 5x18m
5 MAT 3132001001 Kotevny material - lana, svorky, karabinky, oka, haky 1,000 kus 450,00 450,00 20
6 767 767911101 Montaz, dodavka stfpov (vykop, betonaz), rezijné naklady 1,000 subor 870,00 870,00 20 0,280
oplotenia, pletivom, vysky do 1,6 m
7 MAT 3132003002 Suprava stipov na ochranné siete (pre ihrisko),profil 1.000 subor 1650,00 1 650,00 20
80x80mm,vy$.5m so zavelrenim,diz.18 m (5x sllp a 2x
vzpera)/1kpl..stipy ocelove, pozinkované a mafovane, §tandardne
vo farbe zelenej (profil 80x80mm)
767 - Kon$trukcie doplnk. kovove stavebné spolu: 3 680,00 3680,00 0,476
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 3680,000 3680,00 0,476
PRACE A DODAVKY M
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HLUBINA Stanislav Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
Index
Por. Kad Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu Sut' v tonach | DPH Nh Jedn. cena|Index JC| Mnozstvo mn,
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena Jednotkova | %
M21 - 155 Elektromontaze
8 921 210010001 Montaz osadenie a zapojenie rozvadzaca, rozvadzaé RVO 1,000 ks 99,00 99,00 20 0,067
9 MAT 3456500001 Rozvadza¢ SCAME 672.4032 DOMINO 32 1,000 ks 70,00 70,00 20
10 MAT 3456500002 Vyzbroj rozvadzaca, kabelaz, pomocny material 1,000 subor 140,00 140,00 20
11 MAT 3456500003 Ocefovy stojan rozvadzaca atyp, Ziarovo zinkovany 1,000 ks 150,00 150,00 20
12 MAT 3456500004 2éaklad 400x400x1200 pre stojan 1,000 ks 120,00 120,00 20
13 921 210010002 Montaz, osadenie a zapojenie isticového vyvodu, dozbrojenie 1,000 ks 80,00 80,00 20 0,069
rozvadzaca ER
14 MAT 3456500211 Istic 3P 20A B 1,000 ks 8,00 8,00 20
15 MAT 345650D212 Montazny a pomocny materia! pre zapojenie 1,000 ks 16,00 16,00 20
16 921 210010003 UloZenie, ulozZenie a pripojenie kabta, privod do rozvadzaca RVO 5,000 m 3,00 15,00 20 0,360
17 MAT 341203M220 Kabel Cu 750V : CYKY-J 4x4 5,000 m 2,20 11,00 20
18 MAT 3456581000 Chranicka HD-PE kabelova ohybna 041925 : napriklad FXKVR 5,000 m 1,00 5,00 20
40, bezhalogénova, so zatah. Snurkou, spojkou, iema alebo
ekivalent
19 MAT 3456592000 Vystrazna folia cervend - 220mm 3,000 m 0,10 0.30 20
20 921 210010004 Montaz stoziara do vySky 10 m, osadenie a montaz stoziara, 3,000 ks 160,00 480,00 20 0,222
osadenie do zakladu,zatiahnutie kabla, uzemnenia
21 MAT 316702E1660 Stoziar ocefovy zinkovany vyska 10m 3,000 kus 685,00 2055,00 20
22 MAT 316702E1661 2akiad 600x600x1600 pre stoziar 10m 3,000 kus 160,00 480,00 20
23 921 210010005 Montaz svorkovnice stoziarovej, pripevnenie svorkovnice, Uprava 3,000 ks 20,00 60,00 20 0,234
kablov,montaz do 15 ks vodi¢ov do priemeru 16 mm, montaz
poistky, 2apojenie,vyvodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice
min IP 43.
24 MAT 345509A2040 Stoziarova svorkovnica GURO EKM 3,000 kus 28,00 84,00 20
25 921 210010006 Montaz - vyloznik 3,000 ks 30,00 90,00 20 0,255
26 MAT 316724E1030 Vyloznik dvojramenny na ocelovy stoziar V2T-10-D 3,000 kus 150,00 450,00 20
27 921 210010007 Montaz a zapojenie svietidla na vyloZnik 6.000 ks 15,00 90,00 20 0,546
28 MAT 341203M110 Kabel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 36.000 m 1,00 36,00 20
29 MAT 34544912610 LED reflektor SMD Navigator, 325W, 90°, 4000K 6,000 kus 230,00 1380,00 20
30 921 210010010 Vykop jamy pre stoziar 3,000 kus 45,00 135,00 20 0,180
31 921 210010011 Vykop jamy pre stojan rozvadzaca 1,000 kus 35,00 35,00 20 0,062
32 921 210010012 Zhotovenie zakladu pre stoziar 3,000 kus 80,00 240,00 20 0,189
33 921 210010013 Zhotovenie zakladu pre rozvadzac 1,000 kus 50,00 50,00 20 0,068
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HLUBINA Stanislav Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR
Index
Por. Kod Kaéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu Sut'v tonach |DPH Nh Jedn. cenafindex JC| Mnozstvo mn.
cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena Jednotkova | %
34 921 210010014 Vykop v zeleni do hibky 70 cm, hulnenie, zatravnenie, odvoz 85,000 m 14,00 1 190,00 20 5,865
vykopku na skladku, pokladka kabla, folia, piesok, zasyp,
uvedenie do povodného stavu
35 MAT 3410000000 Vystrazna folia cervena - 220mm 85,000 m 0,10 8,50 20
36 MAT 341203M3300 Kabel Cu 750V : CYKY-J 5x6 100,000 m 3,90 390,00 20
37 921 210010015 Uzemiovacie vedenie, pasovina FeZn 30x4mm v zemi vr. 85,000 m 3,50 297,50 20 6,120
svoriek,prepojenia, izolacie spojov s FeZn D10 mm
38 MAT 3549000A340 Plocha uzemnovacia paska (Fezn) 30x4 [0,95kg/m] 85,000 m 2,70 229,50 20
39 921 210010016 Pokladka chranicky do priemeru 50mm so zatiahnutym kablom do 85,000 m 1,40 119,00 20 6.460
vykopu
40 MAT 34565810000 Chranicka HD-PE FXKVR kabelova ohybna D40, bezhalogénova, 100,000 m 1,60 160,00 20
so zatah. $nurkou, spojkou, ¢iema
41 921 210010020 Uzemnenie stoZiara vratane svoriek 4,000 kus 18,00 72,00 20 0,280
42 MAT 3549000A000 Kruhovy bleskozvodny, uzemiovaci drét (FeZn) D8 [0,40kg/m] 8,000 m 2,90 23,20 20
43 MAT 3549000A110 Protikordzny nater 1kg 2,000 kus 8,00 16.00 20
44 MAT 3549040A30 Svorka pripajacia {FeZn) : SP 1, pre spojenie kovovych stciastoky 4,000 kus 1,00 4,00 20
(2xMm8)
45 MAT 3549040A420 Svorka odboéna, spojovacia (Fezn) : SR 02, pre uzemiovaciu 8,000 kus 1,20 9,60 20
pasku 30x4 (4xM8)
46 MAT 3549040A500 Svorka uzemiovacia (FeZn) : SR 03, spojenie kruhovych vodicov 8,000 kus 1,00 8.00 20
apasoviny (2xR8)
47 921 210010021 Pospajanie a pripojenie uzemiovacich tyéi 3,000 kus 15,00 45,00 20 0,219
48 MAT 3549050A02 Ty¢ uzemiovacia (FeZn) : ZT 1,5m (D25) vratane svorky 3,000 kus 18,00 54,00 20
49 921 210010022 Montazna plosina 6,000 hod 30,00 180,00 20 0,450
50 921 210010023 Odvoz, dovoz plosiny 4,000 kus 35,00 140,00 20 0,324
51 921 210010024 Vypracovanie vychodiskovej OPa0OS 1,000 kus 150,00 150,00 20 0,082
52 921 210010025 Vyhotovenie vychodiskovej OPaOS 3,000 kus 10,00 30,00 20 0,255
53 921 210010026 Zmeranie zemného odporu zvodu s demontazou, premeranim a 3,000 kus 10,00 30,00 20 0,267
opatovnym zmontovanim skusobnej svorky
54 921 210010031 Meranie celkoveého zemného prechodového odporu objeklu 1,000 kus 20,00 20,00 20 0,069
55 921 210010032 Vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia 1,000 kus 350,00 350,00 20 0.072
56 921 210010033 1 paré v tlacenej forme 3,000 kus 30,00 90,00 20 0,222
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HLUBINA Stanislav Prehl'ad rozpoctovych nakiadov v EUR

Index
Por. Kad Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu Sut v tonach | DPH Nh Jedn. cena|index JC| Mnozstvo| ~ mn.
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena Jednotkova | %
57 921 210010034 Dokumentacia na odovzdanie (certifikaty, osvedcenia, atd) 1,000 kus 50,00 50.00 20 0,075
58 921 210010035 Odvoz a likvidacia odpadu z dodavky 58,330 % 2,00 116,66 20 4,433
59 921 210010036 Energie z montaznych prac 83,330 % 1,50 125,00 20 6,916
60 921 210010041 Zriadenie staveniska zo suhmnych rozpoctovych nakladov 83.330 % 1,50 125,00 20 7,250
61 921 210010042 Dopravné naklady z dodavky - horizontalna a vertikalna doprava 58,330 % 1,00 58,33 20 5,191
(komplet dopravné a manipulacné naklady)
62 921 210010043 Montaze a sluzby nezaratané,ku kompletnému,iapinému 1,000 kus 300,00 300,00 20 0,091

odovzdaniu diela v zmysle PD,zakonov a STN v ¢ase realizacie
diela.montaze spracovanie dokumentov, merani,
skusok protokolov,inzinierska ¢innost

63 MAT 9999903020 Material nezaratany vo VV a potrebny ku kompletnému a Uplnému 1,000 kus 300,00 300,00 20
odovzdaniu diela v zmysle projektovej dokumentacie a platnych
zakonov a STN v ¢ase realizacie diela. Materialy, dokumenty,
merania, skusky, profokoly, inZinierska ¢innost

M21 - 155 Elektromontaze spolu: 11 070,59 11070,59 46,893
PRACE A DODAVKY M spolu: 11 070,59 11 070,59 46,893
Za rozpocet celkom 21076,59 21076,59 110,729

fal.: 041/433 3040
tel.fax.: 041/433 44 11
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DOPRAVA A SLUZBY K & T spol. s r.o.

022 01 Cadca-Horelica 13
Stavba: Dobudovanie arealu TJ Slovan Skalité

Zoznam Subdodavatelov

1. SUPA group s.r.o. Vladina 862, 027 44 Tvrdosin  objem dodéavky bez DPH 5426 €
ICO:
2. Mosk, s.r.o., KonStantinova 6, 080 01 PreSov objem dodavky bez DPH 3680 €

Vladimir Tatarka - konatel’

Cadca — Horelica 13
tel./fax: +421/41 433 4411,Mob.: +421 /905 492 706
ICO: 36 008 184, DIC: SK 2020422888
Obchodny reg. Okresny sud Zilina, odd.: Sro, vl. &.: 3549/L





