ZMENOVY LIST (o) KAMI

Elektronicky nazov dokumentu:

komplexny management stavieb

Objednava_tel ) Cislo zmenového listu: ZL 40
Univerzita Komenského v
safarikovo namestie 6, Détum vydania: 21.12.2022
Bratislava r

Zhotovitel Projekt:

KAMI PROFIT, s.r.0.
Pri starom letisku 17
831 07 Bratislava

Vystavba pavilonu $pickovych technolégii -
ACCORD

Obchodny subor:
Stavebny objekt SO 101

Cislo zmluvy:

Predmet zmeny:
Doplnenie zateplenia podhfadov

PoloZka, popis:

Dévod zmeny:

Doplnenie zateplenia podhladov

Doplnenie zateplenia podhladov na 1.NP a 2.NP v halovej ¢asti z dévodu
zamedzenia vzniku tepelnych mostov a zlepSenie kvality uzivania stavby.
Zateplenie podhladu stropu 1.NP rez A a 2.NP m.¢. 247 - strop

Prilohy:
Rozpocet

Cena zmeny: 2 579,79 € bez DPH

Dopady do harmonogramu :  nie

Podpis zastupcu ZHOTOVITELA

Datum a podpis:  ..covevevreeieeene

Podpis zastupcu OBJEDNAVATELA

Datum a podpis:  ..covevevieeereess

Podpis z&stupcu STAVEBNEHO MANAZERA/ TDI

Datum a podpis:  ..ccveeevieeneenee

K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE

Datum a podpis:  ...ovcvevieeeieene




REKAPITULACIA STAVBY

Kaéd: 010
Stavba: Vystavba pavil6nu Spiékovych technolégii - ACCORD
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 11. 5. 2022
Objednavatel: ICO:
Univerzita Komenského v Bratislave IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
Kami Profit s.r.o IC DPH:
Projektant: ICO:
Proma s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2579,79
Sadzba dane Zé&klad dane VySka dane
DPH zéakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 2579,79 515,96
Cenas DPH EUR 3 095,75
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavaterl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 010

Stavba: Vystavba pavilénu Spi¢kovych technolégii - ACCORD

Miesto: Déatum: 11. 5. 2022

Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.

Zhotovitel: Kami Profit s.r.o Spracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 2 579,79 3 095,75

2579,79 3095,75

ZL 040 040
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vystavba pavilénu Spi¢kovych technolégii - ACCORD
Objekt:
ZL 040 - 040
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 11. 5. 2022
Objednavatel: ICO:
Univerzita Komenského v Bratislave IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
Kami Profit s.r.o IC DPH:
Projektant: ICO:
Proma s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 579,79
Z&klad dane Sadzba dane VySka dane
DPH zékladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 2579,79 20,00% 515,96
Cena s DPH v EUR 3 095,75
Projektant Spracovatefl
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Vystavba pavilénu Spi¢kovych technolégii - ACCORD
Objekt:

ZL 040 - 040
Miesto:
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave
Zhotovitel: Kami Profit s.r.o

Kéd dielu - Popis

Datum: 11. 5. 2022
Projektant: Proma s.r.o.
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpo¢tu 2579,79
PSV - Prace a dodavky PSV 2 579,79
2579,79

713 - Izolacie tepelné
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ROZPOCET

Stavba:
Vystavba pavilénu Spi¢kovych technolégii - ACCORD
Objekt:
ZL 040 - 040
Miesto: Datum: 11. 5. 2022
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotovitel: Kami Profit s.r.o Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoé&tu 2579,79
p PSV Prace a dodavky PSV 2 579,79
D 713 Izolacie tepelné 2 579,79
1 K 713111124.S \I\llllr?gltjaz tepelnej izolacie stropov rovnych mineralnou m2 96,110 511 491,12
w 2np
w 247m
2,5%20,2
w 50,54 50,540
w Medzisucet 50,540
wW 1np
w 2,17*21"rez A, VP 45,570
wW Medzisucet 45,570
w Suget 96,110
2 M 311950002900 <OWvaZatkacia EJOT, pre upevnenie dosiek ks 306,000 0,24 73,44
tepelnych izoldcif
w 102*3 306,000
w Sucet 306,000
3 M 631440004000, 20k@ Z minerainej viny hr. 100 mm, izolcia pre m2 102,923 1344 138329
Sikmeé strechy, nezataZené stropy, priecky
w 96,1*1,05 100,905
w Suget 100,905
wW 100,905*1,02 'Prepocitané koeficientom mnozstva 102,923
4 ‘ K ‘713131144.3 ‘Montéi paropriepustnej folie na steny m2 96,110‘ 1,92\ 184,53‘
w 96,110 96,110
w Sucet 96,110
5| M 283230012100.5 | Fasddna fdlia, difiizne otvorend, UV stabind m2 127,106 3,52 447,41,
w 96,11*1,15 110,527
w Suéet 110,527
A% 110,527*1,15 'Prepocitané koeficientom mnozstva 127,106
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