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 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:
Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

Zmena zariaďovacích predmetov

Prílohy:

Cena zmeny: 4 211,82 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -
ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:
Objednávateľ Číslo zmenového listu: ZL 049

Univerzita Komenského v 
Šafárikovo námestie 6, Dátum vydania: 24.1.2023Bratislava r

Zhotoviteľ

831 07 Bratislava

SO 101

Zmena zariaďovacích predmetov

Položka, popis: Dôvod zmeny:
Zmena zariaďovacích predmetov na žiadosť investora za účelom 
zvýšenia optickej kvality.

Rozpočet

Dopady do harmonogramu :   nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

010
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

4 211,82

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

4 211,82 842,3620,00%

EUR 5 054,18
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

5 054,184 211,8249 ZL 049

4 211,82 5 054,18

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

11. 5. 2022

Proma s.r.o.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 211,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 211,82 20,00% 842,36

Cena s DPH v EUR 5 054,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

49 - ZL 049
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 211,82

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

49 - ZL 049
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 211,82
1 M 6426424310163 Závesné keramické WC ks -22,000 48,70 -1 071,40

2 M 642110000100 Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela ks -26,000 38,58 -1 003,08

3 M 64264243000010
0

Bidet závesný keramický, rozmer 360x530x430 mm s 
otvorom pre batériu ks -1,000 74,90 -74,90

4 M 55155145000330
0 Sprchová batéria a sprchový set ks -8,000 80,10 -640,80

5 M 6426424310163.
1 Závesné keramické WC ks 22,000 165,00 3 630,00

6 M 642110000100 Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela ks 26,000 85,00 2 210,00

7 M 64264243000010
0.1

Bidet závesný keramický, rozmer 360x530x430 mm s 
otvorom pre batériu ks 1,000 130,00 130,00

8 M 55155145000330
0.1 Sprchová batéria a sprchový set ks 8,000 129,00 1 032,00

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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