
Príloha č. 5 – Harmonogram realizácie predmetu zmluvy – Zmluva o dielo č. 28/2023 K NR SR 

P.č. Termín/lehota Vecnosť Dokument / Protokol Fakturácia Zádržné 

1. 
Do 16 týždňov od 
účinnosti zmluvy o dielo 
(najneskôr do 
30.06.2023) 

Dodanie zariadení audio 
a video techniky na 
sklad zhotoviteľa 
a kompletizácia 
zariadení. 

Protokol o dodaní 
a skompletizovaní 
zariadení  

Čiastková faktúra 
v hodnote ceny za 
dodávku zariadení.  

6% z čiastkovej faktúry  

2. 
Najneskôr 01.07.2023 

Odovzdanie miesta 
plnenia. 

Protokol o odovzdaní 
miesta plnenia. 

  

3. 
Do 10 týždňov odo dňa 
odovzdania plnenia 
miesta (najneskôr do 
13.09.2023) 

Montáž, funkčné skúšky, 
testovanie zariadení 
audio a video techniky,  
zaškolenie obsluhy, 
kompatibilita s IS DKS. 

Protokol o montáži 
zariadení, funkčných 
skúškach a kompatibility 
s IS DKS. 

Čiastková faktúra 
v hodnote ceny za 
práce. 

6% z čiastkovej faktúry 

4. Do 3 týždňov od podpisu 
protokolu s drobnými 
vadami (najneskôr do 
30.09.2023) 

 

Odstránenie drobných 
vád. 

Protokol o odstránení 
drobných vád. 

  

5. 

Skúšobná prevádzka 
v trvaní 12 týždňov od 
riadneho odovzdania 
diela ako celku bez vád 
a nedorobkov 

 

Protokol o úspešnom 
ukončení skúšobnej 
prevádzky a súčasne 
finálny Protokol 
o odovzdaní a prevzatí 
diela ako celku bez vád 
a nedorobkov. 

 

Uvoľnenie 50% zo 

Zadržanej čiastky po 
skončení skúšobnej 
prevádzky a po 
podpísaní protokolu 
o úspešnom ukončení 
skúšobnej prevádzky. 

6. 
Od 01.10.2023 

Začatie plynutia 
záručnej doby. 
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7. 
Do 01.10.2028 

Ukončenie záručnej 
doby. 

Protokol o neexistencii 
záručných vád, resp. 
o ich odstránení. 

 
Uvoľnenie 50% zo 

zadržanej čiastky. 

 

Poznámka: 

- Termíny v bode 3.-5. sú závislé na termíne odovzdania miesta plnenia s väzbou na ukončenie rokovania NR SR. 
- V termíne od 01.07.-13.09. 2023 je plánované obdobie bez schôdzí NR SR, pričom prípadná zmena v harmonograme schôdzí NR SR 

môže mať vplyv zmenu času plnenia predmetu tejto zmluvy v zmysle tejto prílohy. 

 

V Bratislave dňa .......................... 

 

 

             .......................................................... 

                 Ing. Peter Juhás 

              konateľ spoločnosti 

                AP MEDIA, s.r.o. 


