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RP – Invest, s.r.o. 
Marián Domik 

Kopčianska 10

851 01 BRATISLAVA 1 
Slovenská republika

Email: srorpinvest@gmail.com 

Vec: Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 2021/3  zo dňa 05.10.2021 s výzvou 

Mesto Hurbanovo ako objednávateľ dňa 05.10.2021 uzatvorilo s Vami ako so 

zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. 2021/3 zo dňa 05.10.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“), 
ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.11.2021 a predmetom ktorej je zhotovenie diela s 

názvom „Mesto Hurbanovo –  Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného 

čerpadla“. Mesto Hurbanovo Vám touto cestou oznamuje, že odstupuje od predmetnej 

Zmluvy o dielo z nasledovných dôvodov: 

i. Dňa 31.08.2022 ste bez odôvodnenia zastavili činnosti smerujúce k zhotoveniu Diela

a vo výkone zmluvne dohodnutej činnosti ste od tej doby nepokračovali ani napriek

opakovaným výzvam objednávateľa, naposledy Výzvou č. 3248/2023­1096/2022 zo
dňa 09.02.2023 (doručená 10.2.2023). Týmto konaním ste naplnili dôvody  na
odstúpenie od zmluvy objednávateľom v zmysle Čl. XXI bod 21.1.2 Zmluvy o dielo,
a teda ste sa dopustili podstatného porušenia Zmluvy o dielo.

ii. Máme za to, že ste podstatným spôsobom porušili Zmluvu o dielo v bode  21.2.1
Zmluvy o dielo tým, že ste sa jednostranne zriekli vykonávania Diela alebo jeho

časti, nakoľko od 31.8.2022  nevykonávate činnosti,  ku ktorým  ste  sa  zmluvne
zaviazali a to bez odôvodnenia.

iii. Podstatným spôsobom ste Zmluvu o dielo porušili aj v bode 21.2.2 Zmluvy o dielo, ktoré 

spočíva v omeškaní Zhotoviteľa s  vykonaním Diela alebo jeho  časti. Naplnenie tohto 

dôvodu na odstúpenie od zmluvy vidíme v tom, že v zmysle bodu 3.1.3 a 3.1.3.1 písm. a) 

Zmluvy o dielo ste povinný pri realizácii diela dodržiavať Podrobný harmonogram realizácie 

prác. Uvedený harmonogram nedodržiavate a takto ste sa dostali do omeškania s 

vykonaním Diela alebo časti Diela.

iv. V nadväznosti na vyššie uvedené ,  tj. dlhodobé bezdôvodné nevykonávanie  diela v
spojení s ďalšími okolnosťami, ktorými sú :

▪ predaj časti podniku, v rámci ktorého ste previedli na inú spoločnosť "časť Vášho

podniku" na Clean RP, s.r.o. a následné zmeny v osobe spoločníka a konateľa,

▪ existencia viacerých exekučných konaní, ktoré sú vedené voči Vám ako povinnej
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osobe a v rámci ktorých boli mestu Hurbanovo doručené exekučné príkazy na 

vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávok vo výške min. 120 000,00 Eur, 
▪ oznámenie Vášho záložného veriteľa ­ Slovenskej záručnej a rozvojovej banky

o vzniku záložného práva s výzvou na plnenie uvedenému záložnému veriteľovi,

pričom výška Vášho záväzku voči banke podľa dostupných údajov predstavuje 

niekoľkostotisíc eur, 
▪ nereagovali  ste  na výzvu zo dňa 09.02.2023, v  ktorej  Vás Mesto  Hurbanovo

vyzvalo na preukázanie skutočnosti, že spoločnosť RP­Invest,  s.r.o.  nie  je
spoločnosťou v kríze,

máme za to, že ste sa stali spoločnosťou v kríze podľa ust. § 67a Obchodného 

zákonníka, ktorý zakladá ďalší dôvod na odstúpenie od zmluvy v zmysle Čl.  XXI  bod 
21.1.3 Zmluvy o dielo. 

Vzhľadom na zánik Zmluvy o dielo v dôsledku tohto odstúpenia od zmluvy Vás žiadame 

v lehote 10 dní od doručenia tohto oznámenia doručiť mestu Hurbanovo nasledovné 

listiny: 

a) výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou

poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom,

b) správu, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác,

c) fotodokumentáciu, ktorá dokumentuje postup dodaných   a zrealizovaných

stavebných prác,

d) kópiu stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa

zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác

e) Sprievodnú technickú dokumentáciu (STD), ktorá bude obsahovať doklady

potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnými požiadavkami, certifikáty

vyžadované platnými právnymi predpismi aj v súlade ustanovením zmluvného článku

13.12. Zmluvy o dielo , doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a doklady

preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a všetky súčasti diela vrátane

vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčasť alebo príslušenstvo diela (ďalej ako

„Záručné listy“). Súčasťou STD budú aj doklady o zneškodňovaní odpadov. Uvedené

žiadame dodať a vypracovať v písomnej a elektronickej forme v štyroch

vyhotoveniach.

Rovnako Vás vyzývame na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle zaslanej penalizačnej

faktúry  č. 5014300050 zo dňa 07.03.2023 .  Záverom Vás vyzývame na   pokračujúcu 
súčinnosť a splnenie všetkých povinností, ktoré Vám plynú z uzavretej Zmluvy o dielo aj 
po odstúpení do zmluvy.

Mgr. Peter Závodský 
primátor mesta 
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