“@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Al B Zhotovitel c
podla § 536 a nasl. zdkona Cislo : SUDOP Kosice a.s.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich Zriedlova 1

predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 4672/2019/5400/027 040 01 KoSice
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov ;
dalej len ,Zmluva“ ICO: 31 664 288

(dalej

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava D DIC:
v skratenej forme "ZSR" IC DPH:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava Bankoveé spojenie:
Bankové spojenie: IBAN:
SWIFT/BIC: SUBASKBX SWIFT/BIC:

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 Zapis v Obchodnom registri
ICO: 0031364501 Okrgsneho sudu KoSice |
DIC: 2020480121 Oddiel: Sa

IC DPH: SK2020480121 vlozka €.: 366/V

Fakturu zaslat’ dvojmo na: . E

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Konecny prijemca a miesto dodania MPV, PD a IC: g || Miesto plnenia: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme Dodanie PD na GR ZSR, Odbor investorsky,
“ZSR* GR — Odbor investorsky Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: [ . ¢. NN Lehota splatnosti faktdr (v diioch): 30 dni

Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uc¢innost v H
zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je

uvedeny neskorsi defi nadobudnutia Gc¢innosti. Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy si Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej aj ,OPVSP®), s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh
maju prednost’ pred ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis. I

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela Lehota dodania
Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: J 1) Lehota plnenia pre MPV je K
1) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu (dalej ako ,MPV — uvedena v élanku V. bod 2.2.
trvaly zaber") alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné bremeno®) OPVSP
2) Geodetické prace (dalej ako ,GP*) 2) Dodanie PD v rozsahu
3)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD*), DSPRS do 3 mesiacov

4)  Zabezpecenie inZinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp. | 3) Dodanie GP
dorucenim oznamenia stavebného dradu k ohlaseniu stavebnych dprav v zneni bez namietok | 4) Vykonanie IC do 5 mesiacov

alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyZaduje) a/alebo pravoplatného od schvalenia PD
kolaudaéného rozhodnutia (dalej aj ,IC*), 5) Vykonanie AD pocas RP.
5)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD") ) )
(spolu dalej len ,predmet plnenia“) v stvislosti s realizaciou stavby: Lehoty T°d?tf‘§vp°d'('ia bodov 2 az 3
. v ov . v v zacnu nu nom dorucenia
»Prestavba priepustu v km 5,553 Zeleznicnej trate Kysak — Plavec st. hr.. pisomﬁe}'vyzvy Objednavatefa
BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelni sucast’ tejto | Zhotovitefovi na zacatie s plnenim
Zmluvy. predmetu tejto Zmluvy.
Cena predmetu plnenia: 14 850,-€ bez DPH (v cene nie st zahrnuté poplatky v zmysle ¢&l. Il bod 2.
OPVSP).
Jednotlivé Casti predmetu plnenia sU ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto
Zmluvy.
Objednavatel L | Zhotovitel: M
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej SUDOP Kosice a.s.
forme “ZSR*
dna : 21.05.2019 dna : 15.05.2019
Ing. Branislav Vavrin€ik, v. r. Ing. Slavomir Podmanicky, v. r.
Riaditel ZSR — Centrum logistiky a obstaravania Predseda predstavenstva
Telefén Fax E-mail Bankové spojenie: ICO: 0031364501
I [ ] SWIFT/BIC: DIC: 2020480121
IBAN: IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b) Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realiza¢né prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.
Ocenenie jednotlivych €asti predmetu pInenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna
a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych
v Prilohe €. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitefa, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri
vykonavani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vzniknd po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy
v suvislosti s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitefovi na zaklade skutoéného
preukazania ich zaplatenia Zhotovitefom, za su€asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zlozenie a vysSka boli
Objednavatelfom vopred odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet pinenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo
koneéného prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre
jednotlivé &asti predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moéze sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve
a to v nasledovnych pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zéklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajlicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutocnost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o akli dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdévodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktdry bude realizovana prevodnym prikazom na udéet Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena UCtu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktoru je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného
v sulade s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny deri lehoty splatnosti zada
prikaz na jej Uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom
dodania dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat diilom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného
vlastnika driom dodania dokladov uvedenych v élanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskor v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po
zabezpeceni pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je
predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru¢enej faktiry za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vyske 100% zceny za vykon AD vzmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po
nadobudnuti pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym
dozorom o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podfa ¢l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou stéastou
takejto faktury bude/ dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vySky Objednavatelom podia &l. Il bod 2. tychto
OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a &islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym
zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia
s vyznacenou dolozkou pravoplatnosti, pri¢om ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia
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dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho fotoképia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude

pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Faktdru mdéze Zhotovitel zaslat' aj elektronickou formou na e-mailovd adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podfa bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k faktire v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynut odo dia doruéenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut driom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy den omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omesSkania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je

Zhotovitel' povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej ¢asti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty

deri omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy defi omesSkania aj zacaty.

V pripade, zZe Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou opakovane realizovat RP z

dévodu vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej

strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postipil. Pre vyluc¢enie akychkolvek

pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni

odo dna vzniku zmeny. V pripade poru$enia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu

vo vyske 500 €, za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch za nesplnenie povinnosti Zhotovitefa v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu uloZzenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad
porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu,
ktora Objednavatelovi vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade ome$kania Zhotovitela s predloZenim zmluvy podla élanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty deft omeSkania,
najmenej vSak 40 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa €lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi
povinnosti uhradit pripadni sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

€) Vpripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu ulozend Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny za RP za kazdy aj zaCaty den omesSkania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(ur€eny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny

povoleny ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez
zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podfa Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude

Objednavatel povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp.

hodin) Zhotovitelom z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so

zabezpefenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny a je

povinny Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou Uhrady vzniknutej $kody je pefiazna nahrada vzniknutej
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Skody. Ak Skodu spoésobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

k<

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v case

a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spdsobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a)  Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber" rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného uradu o vyvlastneni.

b)  Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju
v zmysle Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom Uzemi bez ohfadu na to, na
kolkych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva

manzelov
Lehota dodania MPV
a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania
Ziadosti o stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie

zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim
vecného bremena najneskér do podania ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmllv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a v8etky originaly zmluv pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, priCom pripravené dokumenty (kUpnopredajné
zmluvy) bude podpisovat’ Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

c) zastupovat’ Objednavatela v katastralnom konani podla zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov 0 zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat su€innost’ pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmlav,

c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobni konzultaciu s Objednavatefom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona ¢&. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon €innosti, ktoré su predmetom GP,

e) vykonat GP v sulade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu &. 215/1995 Z.z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
€. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
Intrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416,
Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, technickym normam, smerniciam, inStrukciam, metodickym navodom a inym
normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

h)  (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat’ supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pricom vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbytoéného odkladu, najneskdr vS8ak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat
vstupnu poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania ¢iastkovych
prac a vyber staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak



b)

1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr.
CastejSej) konania vyrobnych porad,
prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje u¢ast na prerokovani PD v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom a konferenénom
prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych ¢asti podla Zmluvy.

4.4. Zariadne dodanie ¢asti PD sa povazuje:

a)

b)

dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim
podpisom na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat
formélne odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho
odovzdania a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poZiadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje dopliiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

<)
d)

e)
f)
9)
i)
5.2.
a)

b)

<)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma Uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na
zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat' Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

uskutogfiovat IC podla pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich os6b; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit,
len ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze v€as dostat jeho suhlas,
oznamit' Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu pokynov Objednavatela,

skontrolovat Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto
podkladov alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat miléanlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre
Objednavatela dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuije:

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat' vSetky potrebné pripravné uUkony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov
v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na
pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)
0)
d)

e)

f)

9)
h)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon ¢&.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis
Objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®, vyhlagka &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany
zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze s mu zname interné predpisy Objednavatela
suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych o0s6b konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonavat RP.
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia os6b
pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny
postupovat podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi
najneskor pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvélenie.



7.

8.

10.

Objednavatel schvali Zhotovitefovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné
stanovisko s odévodnenim do 5 dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma sa za to, Ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost
a uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel
povinny zretefne vyznacit aspon tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné
milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budi dokoncené vSetky prace, ktoré maju
predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého
sankcionovatefného milnika harmonogramu postupu prac vratane Specifikacie prac, ktoré mifniku predchadzali,
je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel. Spravnost’ zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom
denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznaéenymi
sankcionovatefnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nespini niektory sankcionovatelny milnik,
zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty den omeskania najmenej
vSak 30 € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢€ase ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzZinierskych
¢innosti ,UNIKA®, ak nie su vZmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela
Objednavatel pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim:
+Zoznam dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej
a neuzamknutej forme ,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskuto¢novanim stavby podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym uradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podfa projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c) vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného
Zhotovitel zavazuje zucastriovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto i¢elom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizécii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoénej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zdznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutofiovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite
uré¢enej Objednavatelom (bud’ tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezenénej listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktord zacdina plyndt odo dria podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina
plynat od ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného
z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP
poskytuje Zhotovitel tak dlha zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina
plynat od ukonéenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov,
zaruky podla tohto bodu 8 zacinaju plynut odo dna podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby
objednavatela.

Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluZzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej
pisomnej ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny doruéit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dra podpisania
preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli in lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30
dni odo dfia dorucenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dra uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela.
V pripade, Ze Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo
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prostrednictvom tretich oséb na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo
nahradu Skody v plnej vyske.
Prevzatie diela mbéze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.
Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voc¢i Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, ze tieto dodato¢né naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo drfia doru€enia vyzvy na ich Uhradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit' a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupbsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich

odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové
podklady alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po
podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
Zhotovitel (najméa ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta
plnenia Zhotovitefom, odpad komunaineho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici
Zhotovitela), v sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory
vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto
bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, ze najneskér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy
(resp. zmlav) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpeéit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajucu
podmienky podla prvej vety tohto pism. b). Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné poru$enie zmluvnej
povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit’
podra Katalégu odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpeéit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podia pism. b) tohto
bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatela. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v derni podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj
do dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi,
ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny deri prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého
odpady vznikli najneskér vSak v der podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaciva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
zabezpedi, Ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdvodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto
bodu 17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pdévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na
opatovné pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Ucelné zabezpeduje ich
zneskodriovanie.

17.9. V pripade, ak v dbsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo
strany organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dria doru€enia pisomnej vyzvy na uhradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapo itat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
Vv suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim pInenia podfa Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpecnosti a ochrane
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zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zaékonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR". Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia osbb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnd sudast Zmluvy ako Priloha &. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zagatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody
o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne
oboznamil a podmienky vriom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tuto dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zu€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny néasledne poucit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Zze
ku dnu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“), spinené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako
partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak sa
niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukéze ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do
splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej osoby.

[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
0 tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dria nadobudnutia u€innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbsobom
dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu
plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i)
ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je
partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatefa ako partnera
verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto
povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu plnenia
dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne v8ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu
pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak
1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti
podla zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy aZ do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Gi¢asti vo verejnom obstaravani,

c)  vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢€lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢€o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do
registra partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u€inkami ex nunc).
Nasledovné poru$enia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit’

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativho-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi,
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d)  ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti
zo strany Zhotovitefa, pricom Objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako
60 dni.

Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel’ opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy.
Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstapenim od Zmluvy podfa tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu
Zmluvy, ktord bola do momentu odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstlpenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto élanku
tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonéeni Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude uU¢inné odo dna jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cCast, ktora bola vykonana auhradena do momentu
odstupenia, sa stava vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokoncenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poru$enie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti, Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom
zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi
stranami pisomne odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi
stranami k vzajomnej dohode, kazdd zo zmluvnych stran je opravnena na viastné naklady poziadat o uréenie
rozpracovanosti znalca.

Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynat prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doruena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v stvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitel'a.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatefov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie sthlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatelovi vSetky uUdaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doruc€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu €ast realizacie
Diela riadne, mbéze od Zhotovitela okamzite poZzadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla
bodu 3 tohto ¢lanku zZiadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia dorucenia zZiadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a v€as.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo dria skoéenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZeny v rozsahu Udajov podfa Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skon€enia zmluvy so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo diha doru¢enia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe &. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zaCatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.



8.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeskania.

X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méze spifiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela,
zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy,
pouzivat dielo a jeho ¢ast v zmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len
LJicencia“) v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridlneho obmedzenia najma, nie vSak vylu€ne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,

vypozi¢anim,

- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
0) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

)] na akékolvek iné €innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitefa v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplathovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako je tato
upravena v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov), (dalej len ,GDPR") av zakone &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych uUdajov”). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri
plneni Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je
zmluvna strana spristupriujica osobné Udaje povinna najneskdr pri prvom spristupneni predlozit’ suhlas dotknutej osoby so
spractvanim osobnych Gdajov, ktory bude spifiat vSetky naleZitosti shlasu so spracivanim osobnych Gdajov v zmysle
GDPR a zakona o ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma
Zhotovitel v suvislosti s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim G¢innosti Zmluvy
nadobudne suc¢asne ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych uUdajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Ak niektora zmluvna
strana v rozpore s GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej
osoby bez predlozenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon o ochrane osobnych udajov
inak, poruSujuca zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit vSetku $kodu, ktora jej tym vznikne vratane
nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s Uhradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany prislusnych Statnych organov.

Tieto OPVSP, ktoré su suCastou Zmluvy, su zavazné od 09.11.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
a/alebo doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny adoplnky Zmluvy je mozné robit len formou cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru€ené priamo do jeho vlastnych
rik, aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, ato dfiom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne ur€it, tak driom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podfa prava Slovenskej republiky (s vyli€enim
koliznych noriem).


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

9. V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

10. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim predcitali, bola uzavretd slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é&. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR - neuplatiiuje sa

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len
,DSPRS").

- 6 X vtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom
vymer xls - v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xlIs v neuzamknutom tvare
- CD do sutaze

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe ¢.2 a €.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti“ UNIKA (platné v ¢ase spracovania
PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su uréenymi technickymi zariadeniami musia byt
odsuhlasené Dopravnym uradom (resp. PPO — poverenou pravnickou osobou). Sucastou DSPRS budu aj
podklady pre MPV — v pripade potreby (geometrické plany, vykupové elaboraty atd.).

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné respektovat véetky pravne predpisy platné v EU a SR, normy
EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg v
neuzamknutom tvare

Inzinierska &innost’ (PD pre IC si zhotovitel zabezpegi sam)

InZinierska cCinnost (pre vSetky CcCasti 1Z) musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe
zahriiovat zabezpecCenie:

- vyjadrenia, stanoviskd, suhlasy, Ziadosti a €innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia drobnej stavby
- zabezpec&enie MPV

Zhotovitel projektovej dokumentécie v pripade potreby zabezpedi prediZzenie pravoplatnosti vydaného a
pravoplatného stavebného povolenia (resp. musi udrZiavat v platnosti ohlasenie drobnej stavby) aZz do doby
odovzdania staveniska zhotovitelovi realizaénych prac v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. zdkon o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku.

V pripade, Ze stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska, zhotovitel
projektovej dokumentacie zabezpedi vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb.
zakon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Autorsky dohlad bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzZinierskych ¢&innosti“ (platné v Case spracovania PD), formou
ob&asného autorského dohladu a spolupbsobenie so stavebnym dozorom investora - podas realizacie
stavby (odo dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi do doby vydania pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia). V ramci autorského dohladu budu vykonané dalSie €innosti, ako napr.: spolupraca pri priprave
vyberu zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetfovanie predmetu obstaravania a iné).



Investicné zadanie.

Lo RN /2018/SZTS
pre vyber zhotovitela projektovej dokumentacie a zabezpecenie inzinierskej ¢innosti

A. Sprievodna sprava

1. Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby : Prestavba priepustu v km 5,553 Zelezni¢nej trate Kysak — Plaved st.
hr

Miesto stavby : TU 3291 zst. Kysak — Plaveé &t. hr. (PKP) — nz. Li¢artovce, DU 04
LiCartovce — Drienovska Nova Ves

Okres: PreSov

Kraj: PreSovsky

Katastralne uzemie : LiCartovce

Odvetvie : Doprava

Charakter stavby: Prestavba

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predlozZenia zadania stavby :
Termin predlozenia PD:
Termin realizacie :

1.4  Projektant
Generalny projektant :
Zodpovedny projektant stavby :

Stupen PD :

1.5 Spravca objektu

v zmysle vyzvy
v zmysle vyzvy

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania PD
Vypracovanie PD zabezpeci kvalifikovana
a skusena osoba s prisluSnymi opravneniami
Dokumentacia pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizaciu stavby, dalej len
DSPRS

Spravca : ZSR Oblastné riaditelstvo Kosice, SMSU ZTS TO Pre$ov

2. Prehlad pouzitych podkladov
- Spracovana PD z roku 2001
- Evidenény list priepustu
- Sprava o podrobnej prehliadke priepustu

3. Zdoévodnenie stavby a jej cielov

Cielom zadania je vypracovat projektovd dokumentaciu v zmysle platnych vzorovych listov,
predpisov a noriem, pre prestavbu priepustu v km 5,553 k.U. Liartovce, nakolko projektova
dokumentacia z roku 2001 je vypracovana v zmysle uZ neplatnych predpisov ZSR, vyhlasok a
noriem. Dokladova €ast projektovej dokumentacie s vyjadreniami dotknutych stran pre stavebné
konanie vzhladom k obdobiu kedy bola spracovana stratila platnost.

Predmetom tejto prestavby je odstranenie nevyhovujuceho stavu priepustu, ktory je v zmysle
vysledkov diagnostickej skupiny VVUZ hodnoteny stupfiom ,3“ so zavaznymi poruchami v nosnej
konstrukcii priepustu. Su€asny stav méze ohrozit bezpecnost a plynulost zelezni¢nej dopravy na

trati.

4. Suvisiace stavby
Bez suvisiacich stavieb.

5. Clenenie stavby

Vzhladom na rozsah planovanych prac stavba nie je ¢lenena na samostatné stavebné objekty.



Pozadujeme aby su¢astou DSPRS boli aj nasledujuce Casti:

- Geodetickd dokumentacia — zameranie lokality v potrebnom rozsahu

- Projekt organizacie vystavby (POV) - spracovat harmonogram postupu prac s uvedenim doby
realizacie a poziadavkami na dizku a poget vyluk.

- Projekt nakladania s vyziskanym odpadom - urlit mnozstvo a druhy odpadov vznikajucich pri
stavbe a spracovat spdsob nakladania s nimi

- Plan BOZP - vypracovany v zmysle Zak. 124/2006 a Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- Celkové naklady stavby, suhrnny rozpocet stavby a vykaz vymer

Zhotovitel PD zabezpec€i inZiniersku ¢&innost vratane vydania pravoplatného stavebného povolenia

a povolenia prislusného organu Statnej spravy ochrany prirody a krajiny na vyrub drevin. Zaroven

pozadujeme aby zhotovitel PD vykonaval autorsky dohlad pocas realizacie stavby.

. Sdhrnné rieSenie stavby

Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Priepust je klenbovy, postaveny z kamena a tehal v roku 1871. Prekonavanou prekazkou je staly
vodny tok. Krizenie osi kolaje s osou priepustu je kolmé. Kolaj na priepuste je smerovo vedena v obluku.
Na vtokovej strane priepustu je vysoky strmy zarez husto zarasteny krovim. Na vytokovej strane
priepustu je vysoky nasyp, je tu velky vyskovy rozdiel medzi dnom priepustu a prifahlym terénom. Celo
priepustu je na vtokovej strane sanované, na vytokovej strane rozruSené. Z klenby a z parapetov su
vypadané bloky. Na parapetoch chyba zabradlie. Dno priepustu je znaCne po$kodené a zanesené
naplavenymi kalmi.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby

Rekonstrukciou priepustu déjde k zvySeniu bezpec€nosti a plynulosti Zelezni¢nej dopravy na trati.
Finan&né prostriedky na stavbu budli &erpané z vlastnych zdrojov ZSR.

1.3. Analyza rizik a neistot

Pri spracovavani PD dbat na dodrziavanie technologickych postupov, désledné dodrZiavanie
postupov stanovenych predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami, ako aj na uc¢innu ochranu
existujucich podzemnych vedeni — inzinierskych sieti

Suahrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Prestavba priepustu.

2.1.2  Strugny opis stavby z hladiska u¢elu a funkcie
Prestavbou priepustu dojde k zvySeniu bezpeénosti a plynulosti zelezni¢nej dopravy na trati.

2.1.3 Charakteristika Uzemia, zac':lepenie stavby do Uzemia, dotknuté ochrapné pasma
Stavba je situovana na parc. C. 704 ( vo vlastnictve SR a sprave ZSR Bratislava) v k. u.

Li¢artovce.

2.1.4 Vplyv stavby na zZivotné prostredie
Stavba si vyZaduje vyrub stromov, naletovych drevin a odklon potoka v mieste navrhovanej

pristupovej cesty. Navrhovand stavba svojim funkénym usporiadanim, kapacitami
a charakterom nebude spdsobovat nadmerny hluk, produkciu nepripustnych Skodlivin
respektive nebezpecného odpadu. Likvidacia vzniknutych odpadov sa zabezpedi v sulade
so zakonom o odpadoch.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby



Priepust je situovany na Sirej trati vkm 5,553 ZelezniCnej trate Kysak — Plave¢ §t. hr., k. U.
Licartovce. Stavba bude realizovana na prevadzkovanej drahe a poc€as schvalenej vyluky
zelezniCnej dopravy. Pristup na stavenisko je mozZny z pozemnej komunikacie cez pozemky
sukromnych vlastnikov a po kolaji. Zariadenie staveniska a skladky materialu je mozné zriadit' na
pozemku v sprave ZSR.

Pripadny potrebny doasny zaber pozemkov cudzich vlastnikov rieSi zhotovitel.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
Stavbu nie je potrebné ¢lenit na viaceré stavebné objekty.

3.1 Zelezniény zvr$ok a spodok

3.1.1 Jestvujuci stav
Trat' v mieste priepustu je smerovo vedena v obluku. Trat' je Sira jednokoflajna. Kolajnice su tvaru

S 49, ulozené na zelezobeténovych podvaloch SB 8. Styky kofajnic v okoli priepustu su zvarané.

3.1.2 Navrhovany stav
Bez zmien

3.2 Priepust v km 5,553.

3.2.1 Jestvujuci stav
Priepust je klenbovy, postaveny z kamena atehal s presypanou nosnou konStrukciou, so
Zelezniénym zvrékom uloZenym v kolajovom 16zku. Celo priepustu je na vtokovej strane sanované,
na vytokovej strane rozrusené. Na vytokovej strane sa v klenbe nachadza zvisla trhlina, z klenby
a z parapetov su vypadané bloky. Na parapetoch chyba zabradlie. Dno priepustu je znacCne
poskodené a zanesené naplavenymi kalmi do vysky 1,3m.

Zakladné rozmery priepustu :

- Dizka priepustu . .. 16,50 m

- Vyska presypavky...=4,0m

- Svetla vySka pod priepustom. .. 2,2=255m

- Svetla Sirka. .. 1,8 m

- Sklon dna priepustu . .. 5,0 %

- Uhol krizenia . . . 90°

Prestavba priepustu je vyvolana havarijnym stavom konstrukcie: Rozrusené Celo na vytoku so

zvislou trhlinou v klenbe spolu s vypadanymi blokmi z parapetov (prava strana trate). Od vtoku je klenba
priebezne rozru$ena do hibky 7 az 25 cm, kamenné bloky opér su rozvalené do hibky az 35 cm. Dno
priepustu je znacne poskodené a zanesené naplavenymi kalmi.

3.2.2 Navrhovany stav

Sucasnu nosnu konstrukciu priepustu posilnit, obnovit jej funkénost a stabilitu. Pri rekonstrukcii
uvazovat s vyuzitim takej technologie, pri ktorej by nedoslo k preruseniu dopravy na trati. Mozné je
obmedzenie dopravy v minimalnej miere. Zmena parametrov priepustu je pripustna. Pri vypracovani
novej PD vyuZit technické rieSenia zo uz existujucej PD z roku 2001.

Pri rekon$trukcii priepustu je potrebné uvaZovat aj so:

- Zemnymi pracami a vybudovanim pristupovej cesty (odkop naplavenin, Uprava okolia
priepustu, vyCistenie svahovych kuzelov a priekop zarezu na vtoku),

- Ocistenim a oSetrenim zvetralych Casti priepustu,

- Zaistenim a opravou trhlin,

- Uprava giel priepustu a rims,

- Vybudovanim nového dna a prahov,

- Upravou parapetov na potrebnl vysku aby bolo zabranené presypavaniu kameniva,

- Osadenie zabradlia v sulade s predpisanym mostnym prejazdovym profilom a
s oSetrenim proti korozii.

3.3 Zariadenia odvetvia elektrotechniky, energetiky a OZT



Podzemné vedenia v mieste stavby vytyCi objednavatel.

V blizkosti miesta navrhovaného zariadenia staveniska na pravej strane trate si podzemné vedenia
zabezpedovacieho a dialkového kabla v sprave ZSR. Pripadné potrebné preloZenie vedeni zabezpedi
zhotovitel.

V zaujmovej oblasti sa nenachadzaju podzemné kablové vedenia v sprave majetku Sekcie EE.
Predmetna Zelezni¢na trat’ Kysak — PreSov je elektrifikovana a napajana napatim 3 kV DC.

V8etky prace v blizkosti elektrifikovanej trate je potrebné vykonavat v zmysle platnych STN
a bezpecnostnych predpisov. V Zkm 5,536 sa nachadza trakéna podpera €. 37 a jej kotva. Vykopové prace
je potrebné vykonat tak, aby nedoS$lo k naruseniu statiky tejto trakénej podpery a jej zemnej kotvy.

4. Postup vystavby
V ramci DSPRS bude vypracovany POV s ¢asovym harmonogram priebehu prac a potrebou vyluk
UvazZovat s realizaciou stavby bez  preruSenia dopravy na trati pripadne len s minimalnym
obmedzenim. Spdsob akym budu zabezpe&ované vyluky musi byt prerokovany s 0410 GR ZSR a
URD OR. V PD bude tiez rieSené zasobovanie GZitkovou vodou a potrebnymi energiami.

C. Doklady
Tvoria prilohu 1Z:

- Priloha 1 - Projektova dokumentacia z roku 2001 — bude k dispozicii UspeSnému uchadzacovi
- Priloha 2 - sprava o podrobnej prehliadke priepustu

D. Vykresova ¢ast’
Vykresy projektovej dokumentacie z roku 2001 — budu k dispozicii uspeSnému uchadzacovi




Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

P.

¢.

Nazov polozky

Cena bez DPH v €

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné

povolenie v rozsahu realizacie stavby (DSPRS) 6550,00
Geodetické zameranie 1 750,00
InZinierska &innost (IC) 1 950,00
PrediZenie platnosti stavebného povolenia / zabezped&enie
) Y ; 750,00
platného ohlasenia drobnej stavby
MPV — Majetkopravne vysporiadanie ku kolaudacii (10
. . 2 500,00
vlastnikov) — v pripade potreby
Autorsky dohlad 1 350,00
Cena spolu: 14 850,00




Priloha €. 3 — neuplatihuje sa .
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“ podla Zmluvy €. .........c.ccocoevrvrennnnn. zo dna
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, é&l. 452,
medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatefmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkadch na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpelnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

e NV SR & 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

e Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

e VyhlaSka €. 59/1982 Zb., ktorou sa urluju zakladné pozZiadavky na =zaistenie bezpec&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,



e VyhlaSka & 208/1991 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

VyhladSka MV SR €.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych

oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,
predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,
predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1

a.

e.

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato Cinnost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, moézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
sposobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podlfa predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z2
v prislu§nom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

Povinnost’ Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrzZiavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

pozZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po cell dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavateflov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elekirickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto ugelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch poc€as
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrZiavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,



I. dodrzZiavat zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a &istotu,

m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vilastnej Cinnosti ale aj zo zelezninej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpeénost cestujucej verejnosti ako aj za bezpelnost dalSich osbb, ktoré mbze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim
bezpec&nych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p. pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

g. vytvarat bezpelnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut’ prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpeCit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel pozZiada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecnosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podfa druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukon&enie prac, za
bezpe&nu prevadzku na vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podfa charakteru vykonavanej prace, pouZitych tratovych strojov a ostatnej mechanizécie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich &asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe€ne uskutoc¢tiovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusSia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porudovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeCena ochrana zdravia fudi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb
zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).



a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Vpripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vyty€enie si zabezpeli Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpe€enie a vybavenie pracoviska na bezpelny
vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpedené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpeénostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhladka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpecnost oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

ur€it’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni vedlcim prac (resp. veddcimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpectnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podfa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
Cimkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec&enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpe¢nost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpeéné miesto odpoCinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spét,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkoveého priestoru,



f) zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

g) zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako a;j
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

h) zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kofaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatoéné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kofaje a i.),

i) informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

j) vykonat opatrenia na zaistenie bezpe¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich ¢innost,

[) urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
a) veduciprac:
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: s
c) zodpovedny za pripravu staveniska: e
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zelezninou dopravou: ..

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

d) ,Stavebny dennik®

e) Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna €innost’
Zhotovitel je povinny:

a) zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrZiavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nadstupom,

c) zabezpedit kontrolna €innost' v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislu§né ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko Zhotovitefovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukéazatelné pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach



a)

b)

riaditelia VOJ musia na poZiadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov ZelezniCnych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spdésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s &itatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpectnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)
f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych udprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o mdze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat pinenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrZanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘A@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR"
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v. Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 5
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

(1]

Meno
a priezvisko /

Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych udajov

uzatvorend podla ustanoveni § 34 zdkona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon®) a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych
udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,VSeobecné

Prevadzkovatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kéd:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

nariadenie o ochrane osobnych udajov®),

(dalej len ,,zmluva®)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
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Preambula

Pri plneni Zmluvy o dielo €. 4672/2019/5400/027, ktorej neoddelitelnou prilohou je tato zmluva (dalej len
Zmluva odielo“), bude dochadzat k spracivaniu osobnych uGdajov sprostredkovatelom v mene
prevadzkovatela. Vzhladom k tomu, Ze diom 25. maja 2018 nadobudlo uc€innost nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych
udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné
nariadenie o ochrane osobnych Udajov“), a zakon ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®) zmluvné strany povazuju za
potrebné upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych uUdajov a zosuladit ich v sulade
s uvedenou pravnou Upravou. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon o ochrane
osobnych udajov mdze byt v dalSom texte podfa povahy veci pouzita legislativna skratka ,legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela projektova ¢innost,
inziniersku ¢innost, ¢innost majetkopravneho vysporiadania.

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych udajov dotknutych o0s0b sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatela zo strany prevadzkovatela spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu
a na ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych udajov na ucel
vykonavania projektovej cinnosti, inzinierskej ¢&innosti, &innosti majektopravneho vysporiadania
uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavazkového vztahu medzi prevadzkovatefom
a sprostredkovatelom zo Zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné Udaje v mene prevadzkovatela je
den nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prisluSnost, Statne obcianstvo, druh a Cislo dokladu
totoZnosti, podpis, €islo bankového uc&tu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade
o vzdelani, kontaktné udaje, najma teleféonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje
spracuvané na potvrdeniach, osved&enia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, udaje
uvedené v Zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre
projektovu €innost, inZiniersku €innost, pre majetkopravne vysporiadanie, ako je register obyvatelov
Slovenskej republiky, rozhodnutie tykajuce sa dedi€stva, splnomocnenia, vyhlasenia a inych dokladov.
Pre Gcely tejto zmluvy sa za osobné udaje povazuju tie udaje, ktoré su ako osobné Udaje vymedzené
Vv legislative GDPR.

4, Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov
prevadzkovatela, sprostredkovatela, dodavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia
nehnutelnosti, zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené siudom, iné
osoby, ktoré maju pravo nakladat’ s dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutefnosti,
okruh dedi€ov vyZiadanych sudom, zastupca vlastnika na zéklade plnej moci udelenej vlastnikom ako
aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne
vysporiadanie, inZiniersku ¢innost a projektovu €innost. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby
povazuju tie osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.



CLm
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné Udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je
Slovenska republika viazanda; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit
prevadzkovatelovi tuto poziadavku pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, takéto ozndmenie nezakazuje z
dévodov verejného zaujmu.

Sprostredkovatel je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje zaviazali,
Ze zachovaju ml€anlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
ml¢anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpecénosti spracuvania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych Gdajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej su&innosti
s prevadzkovatelfom a prijat i prijimat so zretefom na najnovSie poznatky, na svoje naklady opatrenia
s ohladom na povahu, rozsah, kontext a UCel spracuvania osobnych udajov a na rizika s r6znou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizacné
opatrenia na zaistenie urovne bezpecnosti primeranej tomuto riziku, priCom uvedené opatrenia
zahffiaju najma, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dévernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuivania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych Gdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a
organizaénych opatreni na zaistenie bezpec€nosti spracuvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych uUdajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu.
Pokial sprostredkovatel za G&elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej
zmluvy ma alebo bude mat opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavate/mi, na
z&klade ktorych déjde alebo mézZe dojst i k spracuvaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel
povinny s kazdym subdodavatefom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké
povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto
zmluve alebo inom pradvnom ukone medzi prevadzkovatefom a sprostredkovatefom podfa § 34 ods. 3
zakona o ochrane osobnych udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizadnych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo
poziadavky zakona o ochrane osobnych Udajov a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.
O povereni subdodavatela spracivanim osobnych uUdajov je sprostredkovatel povinny vopred
informovat prevadzkovatela.

Sprostredkovatel' je povinny, po zohfadneni povahy spracuvania osobnych Udajov v o najvacsej
miere poskytnat sucinnost’ prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizaénymi opatreniami pri
plneni jeho povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podla druhej €asti druhej
hlavy zakona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnat suéinnost prevadzkovatelovi pri zabezpelovani plnenia
povinnosti podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych udajov a informacie
dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné udaje alebo vratit prevadzkovatelovi osobné udaje po
ukonc€eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia
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10.

11.

12.

prevadzkovatela a vymazat existujuce képie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce koépie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi informéacie potrebné na preukazanie
splnenia povinnosti a poskytnat’ su¢innost v ramci auditu ochrany osobnych uUdajov a kontroly zo
strany prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych tdajov.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo
inom pravnom ukone, je povinny ulozit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako
su ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom Ukone medzi prevadzkovatefom a
sprostredkovatelom podla odseku 3, a to najma poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo
poziadavky podfa legislativy GDPR. Zodpovednost voc&i prevadzkovatelovi nesie pdvodny
sprostredkovatel, ak dalSi sprostredkovatel nesplni svoje povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych
udajov.

Sprostredkovatel méze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kédexom spravania podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

CL IV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatela

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi iba operacie
potrebné na spinenie Ucelu tejto zmluvy a to:

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporaduvanie, prepracivanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestfiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupfovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruZovat osobné uUdaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ucely ako na spinenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa
na spracuvanie osobnych Udajov a bezpecnost spracuvanych osobnych udajov, najmd zakonom
0 ochrane osobnych udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,

pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné Udaje len na uréené ucely;

b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu
a su nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

c) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne Ucely oddelene a zabezpedit, aby osobné udaje
boli spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromaZzdené;

d) spracuvat' iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k Ucelu ich spracuvania
a nalozit s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zdkonom o ochrane osobnych
udajov;


aspi://module='ASPI'&link='18/2018%20Z.z.%252385'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='18/2018%20Z.z.%252386'&ucin-k-dni='30.12.9999'

e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat' spdsobom, ktory nie je v rozpore
so zakonom o ochrane osobnych udajov, vdeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov
ani inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracuvané osobné udaje nepouzit v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych osOb, neohrozovat ani neposkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatelom spractvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po €as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie U&elu spracuvania, pri€¢om bezodkladne po
dosiahnuti U€elu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny zabezpecit likvidaciu
osobnych udajov dotknutych oséb v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov. Prevadzkovatel
je opravneny ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov
a sprostredkovatel je povinny takejto poziadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu
nie su dotknuté ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich
sprostredkovatelovi povinnosti archivacie.

V pripade ak sprostredkovatel spraciva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela po$tou, zasielka musi byt oznatena ,Doporucene”.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov vinformaénom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri
ziskavani osobnych udajov dotknutych osbéb a je povinny informovat dotknutd osobu o tom, ze
spraclva jej osobné udaje v mene prevadzkovatefa v rozsahu uvedenom v zakone o ochrane
osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi¢anlivost o osobnych Udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na spinenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy odielo, ani ich nesmie zverejnit anikomu poskytnut ani spristupnit bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu prevadzkovatefa, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo
spristupnenie je nevyhnutné na zabezpedenie spractivania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo
Zmluvy o dielo alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva
z osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mi¢anlivost
sa zavazuje zachovavat aj po skonleni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu
0 akomkolvek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych Udajov podla predchadzajicej
vety, a to po celu dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit' pristup k ziskanym uddajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na
z&klade jeho pokynov alebo pod jeho dohladom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpelenie
spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny poucit oprdvnené osoby, ktoré maju
pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich
z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich poruSenia, vratane povinnosti zachovavat
mi¢anlivost o osobnych Udajoch podla zakona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpecnosti
spracuvania osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje
uchovavat v uzamykatefnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podla tejto zmluvy
zo strany opravnenych oséb.

CL V.
Bezpeénost' spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné udaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné
a personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych ddajov v informacnych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostato€nymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organiza&né opatrenia za u¢elom spracuvania osobnych tdajov



podla legislativy GDPR a zabezpec&enia prav dotknutych osdb, ktoré mu umozriuju spracuvat osobné
Udaje v sulade stouto zmluvou. Sprostredkovatel berie do Uvahy najma ale nielen pouzitelné
technické prostriedky, dévernost a ddlezitost spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych
rizik, ktoré su sposobilé narusit bezpecnost alebo funkénost informaénych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi poruSenie ochrany osobnych udajov bez
zbytoného odkladu po tom, ako sa o fiom dozvedel.

Oznamenie podla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy poruSenia ochrany osobnych Udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a
priblizného poétu dotknutych osbdb, ktorych sa porusenie tyka, a kategérii a priblizného poctu
dotknutych zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat' viac
informacii,
c) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vsetky relevantné informacie,
o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSenim bezpecénosti spraclvania osobnych (dajov
poziada. Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatefovi vSetku potrebnu sucinnost za
ucelom odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spractivania osobnych udajov.

Cl. VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditd, ato do uplynutia doby, po ktoru je prevadzkovatel ako
obstaravatel povinny v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnu
dokumentaciu z verejného obstardvania resp. obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy
o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich
zaniku vratit  prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré
sprostredkovatelovi poskytol, pokial sa zmluvné strany v sllade s plathou pravnou Upravou
nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

CL VL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi 3kodu, ktord mu vznikne v dbsledku
poruSenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatefla.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi 8kodu, ktora vznikne dotknutym osobam
v dosledku poruSenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych uddajov zo strany
sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatfiovat voci prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvaznosti
na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktori prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej
nahradu voci sprostredkovatefovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto pokutu prevadzkovatelovi
nahradit.

CL v
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat druhu zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy



a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
porusenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porusenia. Primeranost lehoty sa posudzuje
s ohladom na povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatefom schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych
udajov;

C) nezabezpelenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného
subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni poruSenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych tdajov (dalej len ,urad”) podia § 40 zékona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuvaniu osobnych
udajov doslo.

Postupom podfa predchadzajucich odsekov tohto ¢&lanku nie su dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najma nie ustanovenia Cl. VIl o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatefa kontrolu, €i sprostredkovatel spracuva
osobné udaje v sulade stouto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit
sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pat pracovnych dni pred
planovanym dfiom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj mena osd6b, ktoré kontrolu vykonaju a mbze obsahovat aj dalSie informacie,
ktoré umoznia riadny vykon kontroly.

CLIX
Prechodné a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a G€innost okamihom nadobudnutia platnosti a ucinnosti Zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato zmluvu riadne predcitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuja
svojim podpisom.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nélezZitost je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatefnym ako celok alebo jeho &ast, je plne oddelitefnym od
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost alebo nevymahatefnost nebude mat Ziadny
vplyv na platnost a vymahatelhost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju
v ramci tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevyméahatefny
oddeleny zavazok takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom, ktorého predmet bude v
najvy$sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial vSak
akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo kedykolvek sa
stane neplatnym nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho €ast, zmluvné strany nahradia neplatny
nebo nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym
zavazkom, ktorého predmet bude v najvy8Sej moZnej miere zodpovedat predmetu pdévodného
zavazku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto
zmluve aj v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti
a usmerneni Uradu, ¢&i inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, &i inak upravit vztahy podla
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a
Ze urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok



sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu Ucelu tejto
zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane
osobnych udajov, vS§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb.
Obgianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava SUDOP Kosice a.s.
v skratenej forme “ZSR*

Ing. Branislav Vavringik, v.r. Ing. Slavomir Podmanicky, v. r.
riaditel ZSR — Centrum logistiky a obstaravania predseda predstavenstva



