ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavretd medzi:

Objednavatel: Zilinska teplarenska, a.s.
sidlo: Kogickd 11, 011 87 Zilina
konajuci: Ing. FrantiSek Pompura, predseda predstavenstva

Ing. Ilvan Doletina, ¢len predstavenstva

osoby opravnené k rokovaniu, avsak nie k zmenam tejto zmluvy:

vo veciach technickych: Ing. Peter Barcik, manazér Utvaru Investicie

vo veciach obchodnych: Ing. Ivan Doletina, riaditel tseku Obchod

ICO: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

¢islo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel: SIGMA DIZ spol. s r.o. - organizacna zlozka
sidlo: Sv. Michala 4, 934 01 Levice

konajuci: Vladimir Susték, veduci organizaénej zlozky

Osoby opravnené k rokovaniu, avsak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:

vo veciach technickych: Ing. Martin Salaj, PhD.

vo veciach obchodnych: Ing. Marek Mohler

ICO: 44560761

IC DPH: SK4020244140

bankové spojenie: HSBC Bank plc - Prague Branch

Cislo uctu: IBAN: CZ66 8150 0000 0017 1280 0502, SWIFT: MIDLCZPP

zapisany: Obchodny register Okresného sudu v Nitre, oddiel: Po, vlozka ¢.:10165/N

(dalej len ,,zhotovitel™)

Zriad'ovatel’ SIGMA DIZ spol. s r.o.
sidlo: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutin, Ceskd republika
konajuci: Milan Stratil, konatel spolo¢nosti

Ing. Pavel John, konatel spoloc¢nosti

ICO: 26868521
IC DPH: CZ26868521
zapisany: Obchodny register Krajského suidu v Ostrave, oddiel: C, vlozka ¢.:28763

(dalej len ,,zriad'ovatel™)
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Zakladné vychodiska zmluvy
1.1 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumeju ,,Stavebné Upravy existujucich rozvodov tepla a zmena média

1.2

13

z parného na horticovodné, Potrubné rozvody a rozsirenie CVS v areali ZT“ (dalej len ,,dielo”) tak, ako je
toto podrobnejsie Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy, ato vrdtane osobitného
vymedzenia niektorych poZiadaviek objednavatela na sp6sob vykonavania diela zhotovitefom. Vykonanie
diela podla tejto zmluvy zahfna aj obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky*),
ibaZze by tato zmluva vyslovne stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné,
a uskutoc€nenie dalSich Cinnosti potrebnych pre to, aby bolo dielo povazované za vykonané v sulade
s touto zmluvou (napr. vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie, uskuto¢nenie z tejto zmluvy
vyplyvajlcej inzinierskej ¢innosti a pod.).

Tato zmluva je tvorena nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podla poradia ich

vzajomnej prednosti:

a) tato zmluva, avsak bez priloh;

b) opis predmetu diela zodpovedajuci Casti ,Opis predmetu zakazky” sutaznych podkladov pre
vyber zhotovitela bez priloh (uvedené sutainé podklady dalej len ,sutainé podklady”), ako
priloha €. 1 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto zmluvy; prilohy opisu predmetu diela, iné ako
priloha podla pism. d) nizsie, su taktiez prilohou tejto zmluvy, avsak netvoria jej neoddelitelna
sucast;

c) opis technického rieSenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sutaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy. Opis technického riesenia diela blizsie
$pecifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonavani diela
povinny pouZit; pouzit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré su Specifikované v prilohe €. 2 tejto
zmluvy, bude moziné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu
nedostupnym, pricom vsak zhotovitel bude musiet pouZit ndhradu s rovnakymi alebo lepsimi
vlastnostami (zahffia aj parametre), a to po predchadzajicom odsuhlaseni objednavatelom;

d) projektové dokumentacie diela, ktoré boli si¢astou sutaznych podkladov, pricom sa tymto myslia
prislusné projektové dokumentdcie vymedzené v bode 3.1 prilohy ¢. 1 tejto zmluvy (Cast 3
,Obstardvateflom poskytované podklady” uvedenej prilohy) vsuhrne (dalej spolo¢ne aj len
»projektova dokumentacia vstupni pre stavebné povolenie“). Projektova dokumentdcia
v stupni pre stavebné povolenie bola spracovana spolo¢nostou ENERGIA, spol. s r.0., Partizanska
cesta 97, 974 01 Banska Bystrica. Projektova dokumentacia v stupni pre stavebné povolenie tvori
prilohu tejto zmluvy, aviak nie jej neoddelitelnt sucast;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;

f) zédkladny harmonogram vykonavania diela zodpovedajuci prilohe €. 5 ¢asti B.1 sutaznych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objednavatelom, ako priloha ¢. 5 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych znamych subdodavatelov, obsahuijlci aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Specifikaciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnut a dalSie podrobnostiv zmysle bodu 21.5
tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prac pre dodavatelov v priestoroch a na pracoviskach objedndvatela, ako
priloha ¢. 7 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy;
j) pokial to bude prichadzat do dvahy, vyhlasenie podla bodu 21.2 tejto zmluvy, ako priloha ¢. 8

tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnd sucast.

Vbode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzidjomne sa dopliiujice
a vysvetlujuce, pricom v pripade rozporu maju prednost ustanovenia dokumentu podla bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorsie/mensie poradové pismeno/cislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladfiovat aj obsah sutaznych podkladov, vratane vysvetleni v procese verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola tato zmluva uzavret3; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa v pripade
potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouZité v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spésobom zodpovedajlcim tejto zmluve. Za U¢elom odstranenia
moznych pochybnosti sa uvadza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovaZzuju poZiadavky objednavatela
nad rdmec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) vyssie, uvedené v prilohach tejto zmluvy,



Nazov diel
v aredli ZT

a: Stavebné tpravy existujticich rozvodov tepla a zmena média z parného na horticovodné, Potrubné rozvody a rozsirenie CVS

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

alebo objednavatelom v prilohdach tejto zmluvy uskutoénené vymedzenie prav objedndvatela
a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) tejto
zmluvy.

Nadpisy pouZité v tejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, majui za ciel len zjednodusit
orientdciu v obsahu tejto zmluvy; vzhladom k uvedenému nie je mozné podla nadpisu vykladat obsah
prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom ¢isle zahffiaju aj vyrazy v mnoznom ¢isle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo ucelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.

Pokial' je vtejto zmluve pouZivané v suvislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie , bez zbyto¢ného odkladu®, je pre Ucely posudenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
vsak, pokial pravne predpisy Slovenskej republiky pre konkrétny pripad zavdazne neustanovuju nieco inég,
neprihliada na normy medzinarodného prava sukromného, odkazujuce na akykolvek iny pravny poriadok.
Zmluvné strany vyluéuju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych strdn mozné, pouzitie akychkolvek
medzindrodnych dohdd pripadne sa vztahujucich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné postupovat pri uplatiiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto zmluvy
dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, ze zmluvna strana sa nemdze
zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavazku vyluéne odvolanim sa na to, Ze postupovala podla
Casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvna strana postupovala podla Casti vety
pred bodkociarkou, nema vplyv na postudenie narokov vyplyvajucich z nesplnenia/porusenia prislusného
zavazku.

Akékolvek penazné Ciastky uvadzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej $tatnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela postupovat tak, aby neohrozil bezpecnost, plynulost a
spolahlivost ¢innosti objednavatela (najma vyroby a dodavky tepla, pripadne aj elektrickej energie)
a/alebo ¢innosti s flou suvisiacej; zhotovitel zodpoved4 za to, Ze v suvislosti s vykonavanim diela nedéjde
o aj len dCiastotne k preruseniu alebo obmedzeniu prevadzky objedndvatela a/alebo cCinnosti
objedndvatela s nou suvisiacich. V predchadzajicej vete uvedené nezahfia obmedzenie alebo prerusenie
¢innosti objednavatela v nevyhnutnom a primeranom rozsahu priamo vyplyvajluce z vykonavania diela
v stlade s touto zmluvou.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podla tejto
zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel plnit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich oséb, zodpoveda ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajlce zhotovitelovi
z tejto zmluvy. Pre Ucely predchadzajlcej vety nie je rozhodujuce, i prislusna tretia osoba poskytuje
zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade $kody spdsobenej tretou osobou podla prvej
vety, zhotovitel odSkodni objedndvatela ako keby Skodu spbsobil sam. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy
nie su dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykonavaju vybrané ¢innosti vymedzené
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych
vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych ¢innosti, a to
v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prislusnou osobou nie je rozhodujuica. V pripade, ak je
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to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel
plIni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prislusnymi opravneniami podla prava iného Statu,
spifiat osobitné podmienky pre vykon prislusnych Cinnosti na uzemi Slovenskej republiky. V pripade
zistenia porusenia povinnosti podla tohto bodu je objednévatel opravneny prislusnd osobu ihned' vykazat
zo staveniska; pokial prislusna osoba stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti, ze
dotknuta osoba opatovne vykonava cinnosti a nedisponuje prislusSnym opravnenim, je objedndvatel
opravneny prikazat prerusenie vykonavania diela v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do
dosiahnutia napravy. Prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nemd vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvedidceho osobu, ktora ma prislusné oprdvnenie vydané
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov alebo osobu, ktora ma iné opravnenie, ktoré je pravnymi
predpismi povaZzované za rovnocenné (pri zahrani¢nych osobéch); pokial sa zhotovitel rozhodne ustanovit
stavbyvedlcich aj len pre jednotlivé Casti diela, plati vo vztahu k tymto osobdm cast vety pred
bodkociarkou obdobne. Mend a kontaktné Udaje stavbyveducich ustanovenych pre jednotlivé ¢asti diela,
vratane Specifikacie prislusnych Casti, je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pri  odovzdani
a prevzati staveniska.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval splnenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v silade s nim v rdmci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela zi¢astriovat v podstatnom rozsahu (pri reSpektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prava vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZnym (pre odstranenie pochybnosti sa
uvdadza, Ze pracovnd vytazenost nie je v ziadnom pripade dévodom objektivnej nemoznosti), zhotovitel
prislusni osobu nahradi osobou, ktora bude mat kvalifikdciu a skisenosti na Urovni zodpovedajucej
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti; zhotovitel je povinny predlozit
objedndvatelovi dékazy o tom, Ze su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby a dokazy
o kvalifikacii a skdsenostiach osoby, ktora ma prislusnd osobu nahradit a v pripade, ak ma byt nahradeny
stavbyvedlci osobitne aj kontaktné Udaje. Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam,
ktorymi budd nahradené akékolvek osoby, ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok uUcasti. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi podmienky a postup podla
tohto bodu mézZe objednévatel prikdzat prerusenie vykonavania diela, a to az do splnenia podmienok
podla tohto bodu; prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Vtomto bode uvedené plati
primerane aj v pripade pracovnej neschopnosti prislusnej osoby, pricom tato musi byt zodpovedajlicim
sp6sobom nahradena pocas trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku zamestnavania, najma
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze si je vedomy skutocnosti, Ze objednévatel bude financovat vykonanie diela s
vyuZitim nenavratného finan¢ného prispevku z prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu Slovenskej republiky
a v zostdvajlcej Casti z vlastnych zdrojov (zahffiaju aj Uverové prostriedky). Vzhladom k uvedenému sa
okrem iného zhotovitel zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim poskytovanym
zhotovitelom na zaklade tejto zmluvy, a to kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku pre ucely financovania diela; zhotovitel sa zavazuje v tejto suvislosti
poskytnat prisluSnym opravnenym osobam vsetku potrebnu suéinnost, okrem iného aj plny pristup na
stavenisko. Opravnenymi osobami podla predchadzajicej vety su:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b) Slovenska agentura Zivotného prostredia SR a nou poverené osoby,

c) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby,

d) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

e) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi, aby v pripade potreby poskytli prislusni stcinnost podla bodu 1.18
tejto zmluvy aj osoby, pomocou ktorych bude plnit povinnosti podla tejto zmluvy.
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Zakladné ustanovenia
2.1 Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, ze v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poziadavkam objednavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objednavatela vyplyvajucim z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude v kombindcii s existujucim zariadenim/vybavenim
objednévatela, s ktorym bude mat vazby, riadne funkéné; zhotovitel' je taktiez zodpovedny za to, Ze
existujuce zariadenie/vybavenie objednavatela bude pracovat spréavne v kombindcii s dielom. V Casti
predchadzajucej vety za bodkociarkou uvedené sa posudzuje v suvislosti s dielom podla tejto zmluvy, t.j.
zhotovitel nezodpovedd za nefunkénost existujicich zariadeni objednavatela, ktord nie je v pricinnej
sUvislosti s dielom.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objedndvatel sa touto zmluvou zavdzuje zaplatit zhotovitelovi sp6sobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutu cenu; objedndvatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok NI
Niektoré ustanovenia v suvislosti s vypracovanim projektovej dokumentacie, inZinierska ¢innost

Zhotovitel je, ako suéast povinnosti vykonat dielo podla tejto zmluvy, povinny vypracovat projektovu
dokumentdciu v stupni pre realizdciu diela (dalej aj len ,realizatna projektova dokumentacia®);
realizacna projektova dokumentacia sa jej odsuhlasenim objednavatelom stava zavaznym podkladom pre
dalsie vykonavanie diela (bod 3.4 tejto zmluvy). Pokial to bude pre vykonanie diela potrebné, zhotovitel
vypracuje aj dalSie projektové dokumentacie v miere podrobnosti vacsej ako realizacna projektova
dokumenticia. V pripade akychkolvek zmien diela je zhotovitel povinny vypracovat vSetku s tym sdvisiacu
projektovi dokumentaciu s tym, Ze ustanovenia tohto ¢lanku sa aplikuju primerane; zmeny diela su
mozné len v pripadoch stanovenych touto zmluvou.

Pri vypracovavani realizacnej projektovej dokumentacie sa zhotovitel nesmie odchylit od $pecifikacie diela
tak, ako tato vyplyva z prislusnych priloh tejto zmluvy so zohladnenim poradia ich prednosti podla bodu
1.3 tejto zmluvy.

Realiza¢na projektovd dokumentacia vypracovana zhotovitelom podla tohto ¢lanku musi obsahovat
vSetky Udaje a detaily technického rieSenia diela v podrobnosti zodpovedajucej tomuto stupriu
projektovej dokumentacie, a dalej aj podmienky realizicie prac pri vykonavani diela (plan organizacie
vykonavania diela (plan organizacie vystavby)) a vztahy kinym, objednavatelom, pripadne tretimi
osobami, prevadzkovanym zariadeniam (napr. inZinierske siete, komunikacie a pod.). Niektoré dalsie
poziadavky na realizacnu projektovi dokumentdciu vyplyvaju z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vypracovat a predlozZit realizaéni projektovi dokumentaciu na odsuhlasenie
objedndvatelovi, ato vlehote vyplyvajucej zprilohy ¢ 4 tejto zmluvy. Objednavatel sa k
zhotovitelom predloZenej realizacnej projektovej dokumentacii vyjadri vlehote 30 dni odo dna jej
obdrZania; vyjadrenie objednavatela bude spocivat bud v odsthlaseni realizatnej projektovej
dokumentacie alebo v uvedeni pripomienok alebo poZiadaviek objedndavatela v zmysle bodu 3.7 tejto
zmluvy. Odsuhlasenie realizac¢nej projektovej dokumentécie objednavatelom bude vykonané pisomne; v
pripade marneho uplynutia lehoty pre vyjadrenie sa objedndavatela plati, Ze objednavatel realizacnu
projektovi dokumentaciu odsuhlasil.

Po tom, ako zhotovitel predlozZi realiza¢nu projektovi dokumentdciu objednavatelovi na odsuhlasenie,
mozZe tuto menit len z doleZitych dévodov a s pisomnym suhlasom objednavatela; uvedenym nie je
dotknutd mozZnost zmeny realizacnej projektovej dokumentécie na zaklade poziadavky objednavatela
v zmysle bodu 3.7 tejto zmluvy.

Odsuhlasenie realizacnej projektovej dokumentacie vypracovanej zhotovitefom zo strany objednavatela
nezbavuje zhotovitela v ziadnom pripade zodpovednosti za vady diela; i¢elom odsuhlasenia realizacnej
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4.1

4.2

projektovej dokumentacie objednavatelom nie je jej posudenie z hladiska spravnosti, ani z hladiska
vhodnosti vo vztahu k poZiadavkam objednavatela na dielo; cielom odsuhlasenia realiza¢nej projektove;j
dokumentdcie je umoZnenie vznesenia pripomienok a pozZiadaviek zo strany objednavatela, a to najma
z hladiska prevadzky diela. Pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze zodpovednosti za vady diela
zhotovitela nezbavuje ani pripadné odsuhlasenie akejkolvek inej dokumentacie objednavatelom.

Zhotovitel je povinny do realizacnej projektovej dokumentacie zapracovat pripadné pripomienky alebo
poziadavky objednavatela, ktoré nie si nad rdmec poZiadaviek vyplyvajicich zo sutaznych podkladov a
tejto zmluvy, uplatnené do jej odsuhlasenia podla bodu 3.4 tejto zmluvy, a to bez ndroku na zmenu ceny
za vykonanie diela; pokial by pripomienky alebo poZiadavky objedndvatela isli nad rdmec pozZiadaviek
vyplyvajucich zo sutaznych podkladov a tejto zmluvy, bude tieto zhotovitel povinny do realizacnej
projektovej dokumentacie zapracovat len v pripade, ak dojde k dohode zmluvnych stran o pracach naviac.

Objednavatelom schvélena realizacnd projektovd dokumentdcia musi byt, aby mohol zhotovitel
pokracovat v dalSom vykonavani diela, schvalena prisluSnym sprdvnym organom, a to v pripade, ak sa
takéto schvalenie vyzaduje (napr. postudenie projektovej dokumentacie podla zakona €. 124/2006 Z. z.).
Zhotovitel zapracuje do realizatnej projektovej dokumentacie pripomienky pripadne vyplyvajlce
z prislusného rozhodnutia podla predchadzajlcej vety. V pripade, ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su
splnené podmienky vyplyvajlce z prvej vety bodu 3.1 tejto zmluvy a/alebo podla predchadzajiucej vety
tohto bodu pristupi k vykonavaniu stavebnych prac vramci vykonavania diela, objednavatel moze
prikazat prerusenie vykonavania diela, ato aZz do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy,
ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel nesie zodpovednost za akékolvek nezhody, omyly alebo nezrovnalosti v nim podla tejto zmluvy
vypracovanej projektovej dokumentdcii, a to bez ohladu na jej odsuhlasenie zo strany objednavatela
podla tejto zmluvy; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté (napr. dosledky nevhodnosti
pokynov objednavatela).

Zhotovitel v ramci vykondvania diela zabezpedi aj suvisiacu inZiniersku ¢innost v rozsahu stanovenom
touto zmluvou. Pri vykone inZinierskej Cinnosti bude zhotovitel postupovat tak, aby to umozZiiovalo
vykonavanie a vykonanie diela v stlade s touto zmluvou. Rovnako tak je zhotovitel povinny postupovat
pri vykone inZinierskej ¢innosti v sulade so zdujmami objednavatela, ktoré pozna alebo ma poznat;
zhotovitel je povinny v tejto stvislosti respektovat pokyny objednavatela, pokial budi udelené. Zhotovitel
sa zavazuje neodkladne pisomne informovat objednévatela o vietkych skuto¢nostiach, ktoré pri postudeni
s odbornou starostlivostou mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela, pripadne, ktoré si udelenie
pokynu vyzaduju.

Dokumentacie vyhradenych technickych zariadeni musia byt v pripadoch stanovenych vseobecne
zavaznym pravnym predpisom postdené prislusnym spravnym organom (napr. zakon ¢. 124/2006 Z. z.).

Pokial sa pre riadne uZivanie diela budl vyZzadovat akékolvek osobitné rozhodnutia alebo povolenia,
zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi sucinnost pri ich zabezpelovani, ktora bude spocivat
najma v poskytovani vyjadreni, stanovisk, pripadne inych podkladov pre ucely prislusnych konani, ako aj
v Ucasti na tychto konaniach v pripade, ak to bude prichadzat do Uvahy. Zhotovitel je povinny postupovat
tak, aby nedochadzalo v suvislosti sjeho povinnostami podla tohto bodu k prietahom v prislusnych
konaniach.

Clanok IV
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tuto zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskumal
a posudil informacie vztahujice sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykonavania; zhotovitel
v nadvaznosti na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v silade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhlasenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahffiaju vsetky
informacie, ktoré zhotovitel pri vynalozeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni profesionalnej
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mohol ziskat pred
uzavretim tejto zmluvy, ato najmad podrobnym obozndmenim sa, vratane inSpekcie, s miestom
vykonavania diela, ako aj so suvisiacimi miestami, postdenim informacii obsiahnutych v sutaznych
podkladoch vypracovanych objedndvatelom pre ucely verejného obstardvania, na zaklade vysledkov
ktorého bola uzavreta tato zmluva, vratane informdcii, ktoré pri vynalozeni odbornej starostlivosti mal a
v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatefného
usilia, mohol ziskat v ramci vysvetlovania tychto sutaznych podkladov. Miesto vykonavania diela v rdmci
aredlu objedndvatela zahfiia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj technologické celky, na ktoré
dielo nadvdzuje a/alebo ktoré na dielo nadvazujd, pripadne, ktoré moézu byt dielom dotknuté, a to
dotknuté aj z prevadzkového hladiska. Pod informaciami obsiahnutymi v sutaznych podkladoch
vypracovanych objednavatelom sa maju na mysli aj tam obsiahnuté pokyny objednavatela vo vztahu
k dielu, vratane spOsobu jeho vykonavania (ak su).

V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvadzaju, Ze bolo povinnostou zhotovitela obstarat
si svynaloZenim odbornej starostlivosti a maximdlneho, spravodlivo Ziadatelného, usilia akékolvek
doplnujuce informacie potrebné pre zvazenie vSetkych okolnosti predlozenia ponuky v ramci verejného
obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavretd tato zmluva, a nasledne aj pre vykonavanie
a uspe$né vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaju, Ze povinnost zhotovitela podla Casti vety pred
bodkociarkou nie je zdsadne mozZné povazovat za splnenu len samotnym dopytovanim objednévatela
v procese verejného obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v stvislosti so zistovanim, preskimavanim alebo postdenim informacii podla bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a v€asné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad néaroénosti a/alebo
stanovenie ceny za vykonanie diela; za zlyhanie zhotovitela sa nepovazuju pripady, na ktoré sa vztahuje
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia ¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objednévatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonavania,
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, ¢o zahffia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj projektovu
dokumentdciu v stupni pre stavebné povolenie, ktord nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti
a Usilia podla bodu 4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objedndvatela na tato
nevhodnost bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni
profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tuto
nevhodnost zistit neskér po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacati vykondvania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu po ich obdrzani na ich
nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni profesionalnej a skisenej osoby
a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tato nevhodnost zistit; pokial nie je
mozné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla Casti vety pred bodkodiarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prislusnej
starostlivosti a Usilia mal tuto nevhodnost zistit neskor. V predchadzajlcej vete uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k veciam pripadne odovzdanym objedndvatelom zhotovitelovi pre Ucely vykonania diela; pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze objednévatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci
uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto zmluvy
ma za nasledok, Ze zhotovitel nema prava/nenastand nasledky podla nasledujicej vety. Ak nevhodné
pokyny prekazaju v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel opravneny vykonavanie diela v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do zmeny pokynov objedndvatela alebo do obdriania pisomného oznamenia, Ze
objednavatel trva na vykonavani diela s pouZzitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitel nezodpoveda
za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su tieto néasledky spésobené
nevhodnymi pokynmi, ak objednavatel na nich pisomne trval. V predchadzajlcej vete uvedené plati
primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpecuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebnt sicinnost priich
obstaravani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit akékolvek
dodatocné informacie, pricom sa pouzije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred bodkociarkou.
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Clanok Vv
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami
5.1 Pokial vtomto ¢lanku nie je uvedené niecCo iné, zhotovitel zodpovedad za sulad vykonaného diela

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) ucinnymi v Case
vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykondavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu uréeného touto zmluvou pre vykonanie diela
v dosledku omeskania zhotovitela, déjde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak, ze
by dielo nespifialo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu
pisomne informovat objednévatela.

Pokial je to mozné (najma s ohfadom na nevyhnutny Cas na pripravu) predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s informaciou podla bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh zmeny diela, ¢o zahfiia aj Specifikaciu
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predlozenie navrhu zmeny diela,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ¢ase podla bodu 5.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objedndvatelovi dodatocne, a to bez
zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy aZ do rozhodnutia objednavatela o dalsom postupe prerusit vykondvanie dotknutych Casti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych cCasti diela je zhotovitel opravneny najskor od dorucenia
informacie podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu,
Ze postupoval v stlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial' doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v ¢ase
omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objednavatela o zmene
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spésobom a v lehote podla
bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za vykonanie diela
a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v silade s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v sulade s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo diia v€asného predlozenia informacii podla bodu
5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym spdsobom s tym, Ze ustanovenie bodu 5.1 tejto
zmluvy sa nepoutzije, a to pokial objednavatel bez zbyto¢ného odkladu od marneho uplynutia lehoty na
uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusna zmena pravnych
predpisov a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym spésobom a neddjde
k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstlpit aj zhotovitel. V pripade odstupenia od
zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zdkonnika
v zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok VI
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekazky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekdazky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitelné aZ po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne oznamit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Za skryté prekazky, ktoré
znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom sa nepovazuje vyskyt inZinierskych sieti v inych
miestach ako vyplyvaju z informdcii obsiahnutych v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie
alebo vyskyt inZinierskych sieti v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie nezohladnenych, ibaze
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6.5
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6.7

by tieto museli byt preloZené, a to len s neprimeranymi tazkostami, ¢o zahffa aj vysku nakladov s tym
spojenych.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom nema vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom takéto prekazky su povazované za bezné riziko
spojené svykonavanim diela, ibaze by islo o skryté prekazky, ktoré podstatnym spbésobom stazuju
vykonanie diela dohodnutym spdsobom. V pripade vyskytu skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju
vykonanie diela dohodnutym sp6sobom, ani podstatnym sposobom jeho vykonanie dohodnutym
spOsobom nestazuju, nevznikaju zhotovitelovi voci objednavatelovi Ziadne naroky. Za skryté prekazky
podstatnym spésobom stazujice vykonanie diela dohodnutym sp6sobom sa povazuju prekazky podla
bodu 6.1 tejto zmluvy, ktorych vyskyt vyvolava v prislusnom pripade potrebu dodatoénych vykonov (bez
ohladu na to, ¢i ide o prace a/alebo dodavky, pripadne aj ina ¢innost), podstatne zvysujucich naro¢nost
vykondvania diela, pokial tieto nebolo v prislushom pripade dévodné predpokladat ani pri vynaloZeni
touto zmluvou poZadovanej starostlivosti a Usilia; za skryté prekazky podstatnym spbsobom staZujlice
vykonanie diela dohodnutym spdsobom nie je v nadvaznosti na Cast vety pred bodkociarkou mozné
povazovat najma bezné tazkosti postupu vykonavania diela. Dohodnuty sposob vykonavania diela je pre
ucely tejto zmluvy potrebné posudzovat aj v nadvaznosti na prislusné ustanovenia tohto bodu zmluvy.
Skryté prekazky, ktoré podstatnym spbdsobom stazuju vykonanie diela dohodnutym spésobom je
zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit; zhotovitel je povinny v oznameni uviest aj vSetky podporné podrobnosti
zdévodnujuce, Ze ide o prislusnu skrytu prekazku.

Pokial je to mozné (najma s ohladom na nevyhnutny Cas na pripravu) predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s oznamenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy alebo podla poslednej vety bodu 6.3 tejto zmluvy aj
pisomny ndvrh podla nazoru zhotovitela potrebnych zmien, ¢o podla okolnosti zahffia zmenu diela alebo
Specifikaciu dodatocnych vykonov, vratane Specifikdcie dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia; v pripade, ak predloZenie navrhu, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas
plnenia nie je v ¢ase podla bodu 6.2 tejto zmluvy alebo podla poslednej vety bodu 6.3 tejto zmluvy mozné,
poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi dodatocne, a to bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel predkladd Specifikdciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade,
pokial'mda zaujem o prislusné zmeny.

V pripade zistenia skrytych prekazok podla bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny v nevyhnutnom
rozsahu prerusit vykondavanie diela, ato az do dosiahnutia dohody o zmene diela; zhotovitel nie je
opravneny pokracovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitelny alebo by bol
pouzitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial neddjde k dohode o zmene diela v suvislosti so
skrytymi prekdzkami podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu na dlhsej lehote, odo dna predlozenia informacii podla bodu 6.4 tejto zmluvy, ktorakolvek zo
zmluvnych stran moze od tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zédkonnika
v zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane. V pripade vyskytu skrytych prekazok, ktoré
podstatnym spbésobom stazuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom je zhotovitel povinny
zodpovedajlcim spdsobom reorganizovat vykonavanie diela tak, aby vyskyt takychto prekazok mal ¢o
najmensi dopad na vykonavanie diela, pricom v pripade, ak zhotovitel dodrzal postup podla poslednej
vety bodu 6.3 tejto zmluvy a podla bodu 6.4 tejto zmluvy, aplikujd sa ustanovenia predchadzajucich dvoch
viet tohto bodu, inak zhotovitel prislusné prava nema.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do uvahy vylucne v pripadoch, ak by doslo k
dodatocnym poZiadavkam objednavatela na dielo, ktoré idd nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podla c¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy av pripade skrytych prekazok, ktoré podstatnym spdsobom stazuju
vykonanie diela dohodnutym spésobom. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak dojde
k dohode o zmene diela alebo k dohode o zmene postupu vykondavania diela, pricom takdto zmenu
z hladiska technického rieSenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vietkych prekazok vo vztahu
k takejto zmene zhotovitel, ateda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu
k objednavatelovi akékolvek dodatocné naroky.

V pripade préac naviac budu tieto objednavatelom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na cas plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
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7.1
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neobsahuje uréenie ceny za préace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, Zze
vykonanie prac naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac prace pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (¢lanok IX tejto zmluvy), bude stucastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpodet, na
zaklade ktorého bola uréena cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujucich sa k rozpo¢tu ceny
za vykonanie diela platného do uzavretia prislusného dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela podla
predchadzajicej vety sa urci v pripade dotknutych polozZiek, ktoré su zahrnuté v rozpocte ceny za
vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve ich pripoctami
a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloZiek novych bude ich
jednotkova cena urcena na zaklade podrobnej kalkulacie nakladov, zvySenej o primerany zisk (§ 2 ods. 3,
pism. b) zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach), pricom sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova
cena nebude vysSia ako jednotkova cena za prislusné prace alebo dodavky podla v prislushom case
aktualnych cenovych databaz programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., pokial sa
cena prislusnych prac alebo dodavok v tychto databazach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako o zmenach
spocivajucich v pracach naviac.

Clanok viI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnena splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, Co pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffa aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;

b) bude Uspesne vykonana skusobna prevadzka diela, v rdmci ktorej sa preukaze splnenie poZiadaviek
na dielo vyplyvajucich z tejto zmluvy;

¢) bude odovzdana a prevzatd dokumentacia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

d) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla bodu 12.1, pism. b) tejto zmluvy;
a

e) dielo bude riadne dokoncené, ¢o zahfna aj uspokojenie narokov vyplyvajicich z vad diela zistenych
pocas skusobnej prevadzky diela, vratane uspokojenia narokov vyplyvajucich z vad dokumentacie
diela podla tejto zmluvy.

Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy

nie je dotknuty.

Objednavatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrania uZivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid'aj bod 7.3 tejto zmluvy). Nedostatkom diela braniacim uZivaniu
diela pocas skusobnej prevadzky je vkazdom pripade aj nedostatok, ktory stazuje, ohrozuje alebo
znemoznuje bezpecné uzivanie diela. Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze za
nedostatok/vadu diela sa povaZuju aj nedostatky v stvislosti s dokumentaciou diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit (spdsobom podla § 436 ods. 1, pism.
a) alebo b) Obchodného zakonnika ucinného v ¢ase uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnuat
objedndvatelovi primeranu zfavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednavatela;
v pripade, ak objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle Casti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislusné vady odstranit. Volba spdsobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zavazok zhotovitela
vykonat dielo zanikd aZ uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak st splnené ostatné predpoklady podla
tejto zmluvy (vid' najma bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIII tejto zmluvy sa pouziju podporne.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo:
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7.5

7.6

8.1

8.11

8.1.2

8.1.3

8.14

8.2

8.3

a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsulades:
- s prislusnymivSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva
nieco iné,
- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane odporucajucich ustanoveni,
- dobrou inZinierskou praxou.
Vtomto pismene b) 3$pecifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod
technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vieobecne zdvazné pravne
predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zdvaznym podkladom.

V Case odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajlce skusky a kontroly.

Dalsie podmienky a podrobnosti ohladom odovzdania a prevzatia diela upravuje &lanok XVII tejto zmluvy.

Clanok viIl
€as a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat a vykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti, v terminoch vyplyvajtcich
z tejto zmluvy, pricom:

pokial tdto zmluva nestanovuje €as plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela, zhotovitel je
povinny prislusnu povinnost spinit bez zbyto¢ného odkladu;

zhotovitel je povinny vykondvat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajicom z tejto zmluvy;
zhotovitel je povinny plnit povinnosti v ramci inZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy tak, aby to
umoznovalo vykondvanie diela v sulade s touto zmluvou; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny aj véas
ziskat touto zmluvou stanovené povolenia;

skorsie vykonanie diela podla tejto zmluvy je mozné len v pripade osobitnej pisomnej dohody zmluvnych
strdn, ktora upravi najma podmienky skorSieho vykonania diela z hladiska jeho skusSok a pod., a to bez
naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohfadom ¢asu vykonavania diela stanovuje zdkladny harmonogram vykonavania diela, ktory
je prilohou ¢. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi najneskor 30 dni pred zacatim
¢innosti na stavenisku odovzda podrobny harmonogram vykonavania diela, spracovany v programe MS
Projekt alebo obdobnom, pri¢om tento harmonogram musi byt v stdlade s touto zmluvou, najma v sulade
so zdkladnym harmonogramom vykonavania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo vztahu k sdladu s
bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladnuju informacie k ddtumu odovzdania podrobného harmonogramu
objednévatelovi. Podrobny harmonogram vykonavania diela musi byt vypracovany v miere podrobnosti
poskytujucej pri zohladneni poZzadovaného casového rozliSenia detailny prehlad o vykonavani
jednotlivych cinnosti vramci postupu vykonavania diela, vyplyvajucich zrealizaCnej projektovej
dokumentacie, vratane hlavnych dodavok; hlavnymi doddvkami sa rozumeju cerpadla, armatdry,
frekvenéné menice a elektromotory. Sucastou podrobného harmonogramu vykonavania diela bude aj
plan nasadenia pracovnych sil a strojov. Objednavatel je opravneny, avsak za Ziadnych okolnosti tak nie
je povinny urobit, predlozeny podrobny harmonogram vykonavania diela bez zbytoéného odkladu
pripomienkovat a pozadovat vykonanie jeho zmien, ak tento nezodpoveda poziadavkam vyplyvajicim
z tejto zmluvy; zhotovitel je povinny vtakomto pripade podrobny harmonogram vykondvania diela
upravit a povinnost predloZit podrobny harmonogram vykonavania diela sa povaZuje v takomto pripade
za splnend aZ predloZzenim upraveného harmonogramu. PoZadované Casové rozliSenie podrobného
harmonogramu vykonavania diela je jeden den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je
povinny pri vykonavani diela postupovat tak, aby bol dodrzany ¢as vykondvania jednotlivych ¢innosti
a doddvok vyplyvajuci z nim predloZzeného podrobného harmonogramu vykonavania diela.

V lehote 30 pracovnych dni po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy zhotovitel vypracuje a objednavatelovi
predlozi harmonogram pripravy realizacnej projektovej dokumentdcie, vratane planu obstaravatelskych
¢innosti ainych pripravnych cinnosti pre vykondvanie diela. Pre odstranenie pochybnosti sa pod
obstaravatelskymi c¢innostami rozumeju ¢innosti vykonavané s cielom obstarat veci potrebné pre
vykondvanie diela; pod pripravnymi ¢innostami sa okrem inych ¢innosti ma na mysli aj inZinierska ¢innost
podla bodu 3.10 tejto zmluvy.
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V pripade, pokial postup vykondvania diela v zmysle tejto zmluvy, alebo ak je to touto zmluvou inak
stanovené, vyZzaduje uvedenie diela alebo jeho niektorej ¢asti do prevadzky a jeho/jej prevadzkovanie
pred tym, ako sa dielo povaZuje podla tejto zmluvy za vykonané, nema to vplyv na posudzovanie prav a
povinnosti zmluvnych stran tak, ako su upravené touto zmluvou a z tohto dévodu nevznikaju zhotovitelovi
voCi objednavatelovi akékolvek prava a nedochadza k zmene prav a povinnosti objednavatela (napr.
zvySenie ceny za vykonanie alebo prdvo na inu odplatu, pripadne nahradu, zacatie plynutia alebo
skratenie zaru¢nej doby a pod.).

K zmene ¢asu vykonavania a vykonania diela méze dojst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné strany
pisomne dohodnu, v pripadoch preruSenia vykonavania diela vsulade stouto zmluvou avinych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujuce dopady
prerusenia vykonavania diela odliSne, nie su ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, v pripade prerusenia vykonavania diela v sulade s touto zmluvou sa ¢as
vykondvania a vykonania diela predlzi o ¢as opravneného trvania prerusenia vykonavania diela; za i¢elom
odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavrd dohodu
o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v stlade s touto zmluvou prerusené a takouto
dohodou neupravia dopady na ¢as plnenia, plati, Ze prerusenie vykonavania diela nema na ¢as plnenia
vplyv. V tomto bode uvedené ma vplyv aj na c¢as vykonavania diela podla podrobného harmonogramu
vykonavania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykonavania alebo vykonania diela v zmysle tohto
bodu zhotovitefom bez zbytoéného odkladu upraveny a predloZeny objednavatelovi; Upravy moézu byt
vykonané len v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj véasné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksudinnosti objednévatela sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutni siéinnost, ktori od neho moino
spravodlivo poZadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucinnosti
objednavatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je v tejto zmluve stanovené nieco iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi stcinnost bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

Doésledky omeskania sa objednavatela s poskytnutim sucinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika upravujicimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tato zmluva vyslovne
upravovala, dovodom na prerusenie alebo obmedzenie vykonavania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykonavania diela vyplyva z prilohy €. 1 tejto zmluvy a z projektovej dokumentdcie v stupni pre
stavebné povolenie. Urcenie miesta vykonavania diela podla predchadzajucej vety neznamena, Ze by
zhotovitel nemohol na vlastné ndklady anebezpefenstvo vykonavat niektoré c¢innosti suvisiace
s vykonavanim a vykonanim diela podla tejto zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory
zhotovitela, subdodavatelov a pod.).

Pokial z povahy sucinnosti objedndavatela nevyplyva bez pochybnosti nieco iné je miestom jej poskytnutia
sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
predlozit objednavatelovi bez zbytotného odkladu navrh jeho Upravy, pokial bude mat toto odchylenie
sa dopady na nasledujlce terminy plnenia; posledna veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu k pévodnému
podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, dotknuta.
Prislusné ustanovenia bodu 8.5 tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Clanok IX
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
a jeho vykonavacich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje
maximalne 1228 429,00 bez DPH, slovom: miliéndvestodvadsatosemtisicityristodvadsatdevit EUR.
Cena za vykonanie diela bude urcéena podla skutocného mnozstva prac a doddvok a podla jednotkovych
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10.1.2

10.1.3

cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela vSak nesmie
prekrodit maximalnu cenu podla predchadzajucej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby Uplného dokonéenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela uréena touto zmluvou zahrna vsetky naklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohladu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na skutoénost, ¢i je to v suvislosti s prislusnou povinnostou
v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel plni povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na vlastné
naklady, ibaZe by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prace naviac nie je zahrnutd v cene za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni v Case
jej uzavretia. Uzavretim dodatku podla bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre ucely tejto zmluvy pod cenou za
vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi v silade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude uctovana prislusnd dan z pridanej hodnoty (DPH) podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu Ucinného v ¢ase vzniku danovej povinnosti (ak je zhotovitel platcom DPH).

Zhotovitel nemdze pozadovat zvySenie ceny za vykonanie diela, a to ani v désledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov, v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.

Vo vztahu k rozpoc¢tu ceny za vykonanie diela podla tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, Ze v suvislosti
s vypracovanim realizacnej projektovej dokumentdcie zhotovitel vypracuje rozpocet vo vacsej miere
podrobnosti, ako je podrobnost rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy (osobitne so zretelom na detailné
ocenenie celkov v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy uvddzanych ako komplet alebo obdobne;
v rozpocte s va¢sou mierou podrobnosti sa pripusta ocenenie polozZiek ako komplet alebo obdobne len
v nevyhnutne potrebnych pripadoch), pricom zhotovitel nezmeni vysledni cenu jednotlivych poloZiek;
zhotovitel nie je opravneny upravovat ani jednotkové ceny uvedené v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy. Objednavatel je opravneny pozadovat Upravy jeho obsahu (najmé s ohladom na mieru jeho
podrobnosti), osobitne v pripade, ak to bude poZadovat riadiaci alebo sprostredkovatelsky organ v
stvislosti s financovanim diela s vyuZitim prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu. Zhotovitel je v pripade
uplatnenia prava objednavatela podla predchadzajucej vety povinny rozpocet prisluSnym spésobom bez
zbyto¢ného odkladu upravit.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajucom zhotovitelom v prislusnom fakturacnom obdobi v rdmci
plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skutoéne vykonanym ¢innostiam, vratane vramci
diela zamontovanych dodavok. Pre ucely fakturacie podla predchadzajiucej vety sa zohladnuju vylucne
¢innosti/dodéavky riadne uskutoénené/zabudované v suvislosti svykonavanim diela v ramci miesta
vykonavania diela tak, ako je toto $pecifikované v prvej vete bodu 8.9 tejto zmluvy. Ciastkové platby sa
uplatiuju do odovzdania a prevzatia diela a je nimi moZné uplatriovat v sihrne najviac 85% ceny za
vykonanie diela;

konecnou fakturou vystavenou po tom, ako objednavatel dielo vykond. Zhotovitel je povinny konecnou
faktdrou uplatriovat aspor 15% z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre Gcely urcenia limitov fakturacie vyplyvajucich z podbodov 10.1.1 a 10.1.2
tohto bodu rozumie suma uvedena v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zakladu podla
predchadzajucej vety, ktoré pripadne nastani po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie v zmysle
podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.
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Fakturaénym obdobim pre tUcely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial v prisluSnom
faktura¢nom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu ¢innost/nezabudoval dodavku, ktord je mozné v zmysle
tejto zmluvy fakturovat, faktiru zhotovitel nevystavuje.

Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy a v rozpocte vzmysle bodu 9.8 tejto zmluvy, ktoré budu vynasobené skutoénym mnozstvom
vykonov, vratane podla tejto zmluvy v prislusSnom fakturacnom obdobi uplatnitelnych dodavok (podbod
10.1.1 tejto zmluvy), pricom plati, Ze nemdze byt prekro¢ena ani sihrnna cena jednotlivych stavebnych
objektov, prevadzkovych suborov, pripadne inych poloZiek obdobnej povahy; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce limity fakturdcie nie su tymto dotknuté. V pripade polozZiek, ktorych mnoistvo je uréené
v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy alebo v rozpoéte v zmysle bodu 9.8 tejto zmluvy, ako komplet
alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel mozZe tieto v pripade ciastocného uskutoCnenia v prisluSnom
faktura¢nom obdobi uplatnit len pomerne (zodpovedajlc rozsahu skutoéného uskuto¢nenia/zabudovania
v prislusnom fakturaénom obdobi), ak je to moiné bez neprimeranych taZzkosti, inak aZ po
uskutoéneni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitefom za G¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vietky ndlezitosti stanovené prisluSnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktura nebude spifiat vietky podmienky podlia &asti vety pred
bodkociarkou, objednavatel je opravneny tuto v lehote 30 dni odo dnia jej dorudenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktury sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchadzajlcej vety odo dna dorucenia riadnej
faktury, t.j. faktury, ktora spifia vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavena zhotovitelom za uc¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tuto zmluvu a kéd ITMS v suvislosti so spésobom financovania diela; kéd ITMS oznami
objednavatel zhotovitelovi vcas. Zhotovitel doruci objednavatelovi prislusna faktdru vratane jej priloh
v pocCte rovnopisov uréenom objednavatelom pred vystavenim prvej faktury podla tejto zmluvy.

Kone¢nd faktira musi obsahovat okrem iného aj sumarizaciu Ciastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia konecnej faktury; vystavenie konecnej
faktdry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost ¢iastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitefom za ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednavatelom odsuhlaseny slpis prac alebo supis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuhlaseny povaZuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvélenej
objednévatefom (¢lanok Xl tejto zmluvy). Prilohou koneénej faktiry musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné, aj kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia o uspokojeni
narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, ¢o neplati v pripade naroku na zlavu z ceny za
vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom za Gi¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej Casti)
je 60 dni odo dna dorucenia objedndvatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze bod 10.4 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednavatela zhotovitelovi
znasa objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v zahranici, t.j. nie v
Slovenskej republike, znasa pripadné zvysené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati v pripade
nakladov, ktorych potrebu vyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym postupom objednavatel.

Uskutocnenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej Casti) sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek &asti (napr. veci, ktoré sa stali sicastou diela) objednavatelom.

Zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi akukolvek platbu podla tejto zmluvy sa povaZzuje za splneny
odpisanim platby z Gcétu v prospech uctu zhotovitela.

Po vystaveni koneénej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednévatelovi Ziadnu dalsiu faktdru,
ani inym spbsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktury neuplatnenej ¢asti
ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktiry zanikaju vsetky do jej
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vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek ¢asti/€asti ceny
za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zavazkom objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny postupit bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela svoje pohladavky podla tejto zmluvy (alebo vzniknuté v suvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek pohladavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zdklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohladavka
objedndvatela nie je este splatna.

Pokial to bude vzhladom k okolnostiam aplikovatelné, objednavatel je opravneny zadrzat Cast akejkolvek
platby realizovanej na zaklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela (dalej len ,platba“) vo vyske
zodpovedajlcej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej prislusnou faktirou zhotovitela v pripade, ak
u zhotovitela nastanu dovody pre zrusenie registracie pre dar z pridanej hodnoty a/alebo pokial Finan¢né
riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych nastali dévody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty, vedenom na portdli Finanénej spravy Slovenskej
republiky, a to az do ¢asu, ked' zhotovitel hodnovernym sposobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho
tieto dovody pominuli.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne informovat objednavatela o skutoénosti, Ze u neho nastali dévody pre
zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zrusena registracia pre dan z pridanej
hodnoty.

Clanok XI
Supisy prac

MnoZstvo vykonov, vratane dodavok v suvislosti s vykonavanim diela bude zhotovitelom vykazované
v supisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikaciu v prislusnom faktura¢nom obdobi alebo obdobi, za ktoré sa
vystavuje konecéna faktura, uskutoénenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodavok, ich
mnozstva, prislusné jednotkové ceny, medzisuéty vramci jednotlivych vykonov/dodavok a sudet
medzisuctov zodpovedajlci fakturovanej sume, pokial z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nieco iné.
Supis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnoZstva prislusnych poloziek uplatfiovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v ilom uplatfiuju polozky, ktoré boli uz ¢iasto¢ne uplatfiované v skor vyhotovenych
supisoch prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskor 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podla tohto ¢lanku navrh formy supisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskor
v lehote pat pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnat
jeho Upravy, ¢o bude zhotovitel reSpektovat. Pokial objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety
stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze navrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objedndvatefom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol navrh formy stpisu prac objedndvatelom odsuhlaseny alebo sa za odsuhlaseny
povazoval nie je zhotovitel opravneny predlozit objednavatelovi na odsthlasenie v zmysle bodu 11.4 tejto
zmluvy Ziadny supis prac, ato so vSetkymi, ztoho vyplyvajucim doésledkami (najmad nemoZnost
fakturovat).

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3 tejto
zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za sulad
pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu prac; supis prac v elektronickej podobe musi byt
vo formate podporovanom programom Microsoft Excel. S vynimkou navrhu supisu prac predkladaného
v stvislosti s vystavenim konec¢nej faktlry, je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na
odsuhlasenie navrh supisu prac najneskoér do piateho dna kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
skonceni prislusného fakturacného obdobia; ndvrh supisu prac predkladany v suvislosti s vystavenim
konecnej faktury predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskdr do pat dni odo dria vykonania diela. Spolu
s ndvrhom supisu prac predlozi zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako
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jeho prilohy; podporné dokumenty su dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuju najmd mnozstva
prislusnych zhotovitelom uplatfiovanych poloziek, ako napr. zaznamy merani uskuto€nenych pre tento
Ucel, najma geodetické merania a uréenia objemu vykopov, konstrukénych vrstiev a pod.

Objednavatel overi spravnost navrhu stpisu prac, priom spravny navrh stpisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrZania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objedndvatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh sipisu prac
na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny navrh supisu prac, povaZuje sa tento za odsuhlaseny
a zhotovitel je opravneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit a objednavatelovi
dorudit prislusnd fakturu.

Pokial doslo vtouto zmluvou uréenej lehote k vrateniu navrhu supisu prac zhotovitelfovi za ucelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému néavrhu slpisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny ndvrh supisu prac alebo supis prdc, ktory sa povaZuje podla tejto zmluvy za odsuhlaseny je
pre ucely ¢lanku X tejto zmluvy stpisom prac.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac objedndvatelom nema vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajlce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia navrhu sipisu préc za Ucelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny pozadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych poloziek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac sa uskutocnuje pisomne.

Odsuhlasenie navrhu stpisu prac neznamena prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsthlasenia mdze ddjst aj vo vztahu k vykonom/dodavkam, ktoré nesplfiaji poZiadavky podla tejto
zmluvy.

Clanok XII
Bankové zaruky predkladané zhotovitelom

Zhotovitel sa na zdklade tejto zmluvy zavazuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zaruka za vykonanie diela stym, Ze tdto bankova zaruka slizZi pre zabezpedenie zavazkov
zhotovitela riadne a v€as vykonavat a vykonat dielo; a

b) bankova zaruka vo vztahu k zdruke na dielo, pricom této slizZi na zabezpeclenie zavazkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane ndhrady Skody, ako aj na zabezpeclenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednavatelovi ndklady spojené s odstrafiovanim vad diela, ak zhotovitel
vadu riadne a v€as neodstranil.

Bankové zéaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené doveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepoZaduje sa, aby boli bankové zaruky podla bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahrani¢nej banky. PoZaduje sa, aby bol jazyk
uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo &esky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vsetky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zdvazok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objedndvatela obsahujucej
prehlasenie, Ze podmienky pre ¢erpanie z prislusnej bankovej zaruky boli spinené. Bankové zaruky nesmu
umozriovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objednavatel opravneny v pripade, ak dojde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, ¢erpat sumy podla svojho uvézenia, priom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a vcas
vykonat dielo je objednavatel opravneny ¢erpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.



Nazov diel
v aredli ZT

a: Stavebné tpravy existujticich rozvodov tepla a zmena média z parného na horticovodné, Potrubné rozvody a rozsirenie CVS

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednavatel v pripade porusenia zavazku zhotovitela zo
zaruky opravneny Cerpat sumy podla svojho uvazZenia, priCom zohladni vyznam prislusného porusenia;
pravo Cerpat sumy zodpovedajlce vyske periaznych zdvazkov zhotovitela, vyplyvajicich z pism. b) bodu
12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zdruka za vykonanie diela musi byt vystavend na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujucom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.

Bankova zaruka vo vztahu k zéruke na dielo musi byt vystavend na sumu vo vyske 5% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenejv bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujicom pre jej vystavenie.

Bankovu zaruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predloZit objedndvatelovi najneskér do 30 dni
odo dnia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Bankové zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo dfia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zdruke na dielo musi byt zhotovitelom odovzdana objednavatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na
dielo splfiajica poZiadavky podla tejto zmluvy, nebude dielo povaZované pre Géely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1, pism. d) tejto zmluvy). Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt platna
pocas trvania zarucnej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni. Plynutie novej zaruénej doby vo vztahu k
vymenenym (su)Castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo
vztahu k zaruke na dielo, ibaze by hodnota novej (su)éasti diela, ¢o zahfria aj naklady na odstranenie
prislusnej vady, v jednotlivom pripade prevysSovala 15% maximdlnej ceny za vykonanie diela uvedenej v
bode 9.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti tak, aby bola
dodrzana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu znamemu v ¢ase predlZovania platnosti bankovej
zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prisluénej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane.
K prediZeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajucej vety musi dojst vidy aspofi 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankovej zaruky sa pre tcely tejto zmluvy rozumie
dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost prediZit prisluint bankovt zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky cerpat v celom rozsahu a Cerpané
prostriedky si ponechat ako zadrzné, a to pre rovnaké Ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sluzila; v
pripade dodatoc¢ného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajucej tejto zmluve, objedndvatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v sulade s touto zmluvou pouzité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej zaruky. Vo vztahu k Géelu zadriného a
podmienkam jeho poufZitia objedndvatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o Ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouZitie zadrzného oznami bez zbyto¢ného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitelovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dévod a sumu pouZitia
zadriného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v sulade s touto zmluvou pouZité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dfa uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovane;j
povinnosti spésobené okolnostou vyssej moci, objednavatel nie je opravneny v prisluSnom pripade
uplatnit zabezpedenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze Cerpanim bankovej zaruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknuta povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou zabezpeéovany zavazok,
s vynimkou bankovou zarukou zabezpedovaného penaziného zavazku zhotovitela vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.
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Clanok XIlI
Zabezpecenie kvality pocas vykonavania diela
13.1 Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predlozit plan kvality, ktorym sa pre Gcely tejto zmluvy

13.2

133

13.4

13.5

rozumie dokument stanovujuci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a pocetnosti
kontrol a skisok vykonavanych v priebehu vykondvania diela, a to vratane skusok a kontrol u dodavatelov
dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze sucastou planu kvality je aj kontrolny
a skusobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto dokumente
stanovené kontroly a skisky umozZniiovali preverenie a preukazanie suladu vlastnosti diela a jednotlivych
dodavok s poziadavkami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem, vSeobecne
zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su pozZiadavky na dielo stanovené v prislusnych
povoleniach vztahujuacich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj urdenie spdsobu preverenia
a preukazania splnenia poziadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi systém
kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skiSobné laboratéria (akreditované), zodpovedné za
vykon jednotlivych kontrol a skisok (tam, kde sa vyZaduje cinnost takychto osdb). Plan kvality musi
zohladnovat aj vSetky poZziadavky objednavatela na vykonanie skisok veci alebo suborov veci, ktoré maju
byt v ramci diela zabudované, vyplyvajice z prilohy €. 1 tejto zmluvy. Plan kvality vymedzuje aj spbsob
vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predloZit objednavatelovi na odsuthlasenie najneskor 20 dni pred zacatim prac
na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objedndvatelom odsuhlaseny nie je moiné zadat s
vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajuce z tohto bodu pristipi k vykondvaniu
¢innosti v rdmci vykondvania diela na stavenisku, inych ako realizacia zariadenia staveniska, objednavatel
mbze prikazat prerusenie vykondavania diela, ato aZ do splnenia prislusnych podmienok; prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy,
ani na cenu za vykonanie diela. Zmluvné strany uvadzaju, Ze v suvislosti s kontrolou kvality diela sa aplikuju
aj ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pre odstranenie pochybnosti
sa uvdadza, ze objednavatelom schvaleny plan kvality je pre zhotovitela zavazny; ¢ast poslednej vety bodu
13.1 tejto zmluvy za bodkociarkou nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel  zabezpetuje aktualizaciu, doplfianie, distribiciu  a archivovanie planu  kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distriblcia planu kvality musi byt uskutoénena bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvolavajtca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo suborov veci, vykonavané pred ich zabudovanim
v ramci diela, nepreukazu splnenie pozadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo subory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu méze déjst az po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo subory veci
nesmu byt v ramci diela zabudované bez toho, aby boli Uspesne vykonané vietky poZadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umozZnit objedndvatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu kontrolu alebo vyskusanie akejkolvek casti diela, ako aj doddvok urcenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel mohol uistit, Ze st v stlade s touto zmluvou, a to aj nad ramec
planu kvality. Objednavatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonavanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo skusky podla tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objednavatelovi a v pripade, ak bude objednavatel na takejto
kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as uréeny touto
zmluvou pre vykondvanie a vykonanie diela a ndklady na vykonanie takejto kontroly alebo skusky znasa
objednavatel; uvedené désledky vSak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti nedostatok
predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednavatela uskutoénit kontrolu alebo
skasku nie je obmedzené tym, Ze takdto kontrola alebo skuska uZz bola vykonana zhotovitelom;
v dévodnych pripadoch mézZe objednavatel uskutolnit kontrolu alebo skusku aj opakovane.
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Kontroly a skusky v zmysle tejto zmluvy sa vykonavaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho subdodavatelov
alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. Zhotovitel sa zavazuje
za UcCelom umozZnenia Ucasti objedndvatela pri kontrole alebo skuske zabezpedit vSetky nevyhnutné
povolenia alebo suhlasy, vratane umoznenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskutoéni z dévodov, ktoré nie su na strane objednavatela, zhotovitel nahradi
objednavatelovi naklady spojené s Géastou na takejto neuskutoénenej skiske; uvedené obdobne plati aj
v pripade, ak je kontrola/skuska z dévodov, ktoré nie st na strane objednavatela, neldspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skisku stanovenu planom kvality, zhotovitel je povinny
dostatoéne vopred (podrobnosti dohodni zmluvné strany operativne) tuto skutoénost ozndmit
objednavatelovi, vratane oznamenia miesta a doby uskutoc¢nenia kontroly alebo skusky. Zhotovitel je
opravneny prislusnd kontrolu/skusku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskuto¢nenia
nezUcastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol ojej uskutocneni oboznameny v sulade
s predchadzajlcou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skusky predlozi objednavatelovi zhotovitelovi
bez zbyto¢ného odkladu.

Dokumenty ohladom vysledkov skusok alebo kontrol vykondvanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
budd tvorit sucast dokumentacie diela (élanok XIV tejto zmluvy), ktorld zhotovitel odovzda
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykonavania diela a za i¢elom vykonu technického dozoru objednavatela je zhotovitel
povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného ohldsenia.
Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objednavatela je objednavatel
opravneny vytknut zdpisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov je
zhotovitel povinny prijat avykonat bez zbytocného odkladu. Zhotovitel je povinny v sutvislosti
s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objednavatela poskytnut vSetku potrebnd sucinnost
(napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

Zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skusky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachadza v mieste
vykonavania kontroly alebo skusky vykondvanej objedndvatelom.

Pokial by akakolvek, pocas vykonavania diela, kontrolovana alebo skisana cast diela nevyhovovala
poziadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, mozZe byt tato objedndvatelom odmietnutd a zhotovitel je
povinny takto odmietnutd Cast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade suhlasu objednavatela
vykonat vietky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli spInené prislusné poziadavky.

Ziadna cast diela nesmie byt vramci jeho vykonavania zakrytd/znepristupnena bez realizicie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZzaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek cast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skisku v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zédpisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na preverenie prac, ktoré
v dalSom postupe vykonavania diela budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi; urobit tak musi aspor
jeden pracovny defi vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajlcej vety, je povinny
na ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a vcas vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na Ziadost objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade
objednavatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné Ciastkové terminy, sa posuva o ¢as, po ktory nemohol
v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykonavat dielo; v pripade zistenia nedostatkov ucinky podla
Casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykonavanie dozoru projektantom projektovej dokumentdécie v stupni pre
stavebné povolenie, vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej stcinnosti pri vykonavani tohto dozoru.



Nazov diel
v aredli ZT

a: Stavebné tpravy existujticich rozvodov tepla a zmena média z parného na horticovodné, Potrubné rozvody a rozsirenie CVS

13.16

141

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

Zhotovitel je v suvislosti so zabezpeéenim kvality pri vykonavani diela povinny dodrziavat aj Specifikacie
zvaracieho postupu (WPS), ktoré predlozil v ramci ponuky, na zdklade ktorej bola uzavreta tato zmluva.

Clanok XIvV
Dokumentacia diela

Dokumentdciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) realizacna projektova dokumentacia, tvorena dokumentmi v zmysle tejto zmluvy,
b) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,
c) zaznamy o preukdzani odbornej spbsobilosti 0s6b, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti

podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a
tejto zmluvy potrebné),

d) doklady o pouZitych vyrobkoch a materialoch, vratane prislusnych certifikatov,

e) zdznamy a iné doklady vyplyvajuce z postupu v zmysle planu kvality,

f) zdznamy o vykonanych skdskach, kontrolach, vratane reviznych sprav a pod.,

g) dokumentdcia skutocného vyhotovenia diela,

h) plan uzivania diela, navody na obsluhu a Udrzbu, plan Udrzby a revizii pocas planovanej Zivotnosti
diela

i) stavebny dennik,

j) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy €. 1 tejto zmluvy),

k) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy bezne poskytované dokumenty (napr.

dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi stranami
pocas vykondvania diela.

Sucastou dokumentacie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povazované za vykonané riadne (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. c) aZ h) a j) a k) tejto zmluvy
musia byt objednavatelovi odovzdané najneskdr pri odovzdévani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchadzajicej vety maja podla tejto zmluvy vzniknit az po odovzdani diela, musia
byt odovzdané najneskdr do vykonania diela; pokial aZ do vykonania diela déjde z dévodov, ktoré nie su
na strane objednavatela, a zaroven, dovodov inych, ako je vada prislusnej dokumentacie, k potrebe
upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeli zhotovitel takidto Upravu a dokument odovzda
objedndvatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povazovalo za riadne
vykonané; v pripade vady dokumentacie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok VIl tejto
zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu k dokumentom,
ktoré vzniknu v suvislosti s odstrafovanim vad diela plati, Ze tieto dokumenty odovzda zhotovitel
objednavatelovi v suvislosti s odstraniovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, aby sa
vada povaZovala za odstranenu riadne.

Dokumenty odovzdéavané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v pocte
rovnopisov, vo formdate a na nosi¢och tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku alebo k nim
musi byt pripojeny Uradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto origindlne vyhotovené
v ¢eskom jazyku.

Clanok XV
Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skuseného profesionala; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat vsulade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na Usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Zhotovitel plni alebo zabezpecuje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.
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Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela respektovat prevadzkové potreby objedndvatela (najma
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhladom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykonavanej
objedndvatelom; s osobitnym zreteflom na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené su stanovené aj
poZiadavky objednavatela na ¢as vykondvania diela. S ohfadom na prevadzkové potreby objednavatela je
zhotovitel povinny volit postup vykonavania diela. Objednavatel je vsak na druhej strane povinny brat pri
vykonavani svojej prevadzkovej Cinnosti zretel na skuto¢nost, Ze zhotovitel vykonava dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykondvania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vSetkych doddvok a ¢innosti, ako aj porovnavat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkami a terminom
uvedenym v podrobnom harmonograme vykondvania diela; udaje z evidencie podla Casti vety pred
bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednévatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutocnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska. Povahu odovzdania staveniska je potrebné posudzovat vzhlfadom na vymedzenie povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy. Od odovzdania staveniska zodpovedd za stavenisko zhotovitel.
Staveniskom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie priestor, kde sa dielo vykonava. Stcastou staveniska budu
aj montazne priestory vyuzivané zhotovitelom v stvislosti s vykonavanim diela, ktorych rozsah vsak musi
byt v stlade s touto zmluvou. Zhotovitel je povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek
pomocnych priestorov) v pripadoch uréenych touto zmluvou len na urCeny rozsah, inak tak, aby v c¢o
najmensej miere ovplyviioval ¢innost objednavatela, pripadne tretich oséb (vykonavajucich v ramci
aredlu cinnosti so suhlasom objednavatela) v rdmci areadlu objedndvatela; uvedené sa pre odstranenie
akychkolvek pochybnosti vztahuje aj k doprave v rdmci aredlu objednavatela. Pred zacatim vykonavania
¢innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objednavatelovi odovzdany plan bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpedit aj vietky povolenia potrebné pre vykonavanie
dopravy tychto veci, ato vsulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Vsetky dodavky v suvislosti
s vykonavanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodavok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznacené informacie potrebné pre bezpeénd prepravu, manipulaciu a skladovanie
dodavok.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrariovat
akékolvek znedistenie okolia staveniska vzniknuté v stvislosti s vykonavanim diela, ¢o zahfia aj povinnost
Cistit pozemné komunikacie, vratane vnitroarealovych komunikacii objednavatela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit vytycenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykonavani diela
poskodené a zabezpedit ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela; uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov upravujlcich bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci (BOZP), poziarnu ochranu (PO) aochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat; za vytvaranie bezpeénych podmienok pre
vykon prace zodpoveda zhotovitel. Zaroven zabezpedi, aby v3etci jeho zamestnanci a subdoddvatelia,
pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané Skolenia alebo disponovali prislusnymi atestmi
a osvedcéeniami.

V stvislosti s BOZP sa zhotovitel zavizuje spolupracovat s objedndvatelom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuju ¢innosti na spolo¢nom pracovisku; k uvedenému je zhotovitel
povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spolupraca podla predchadzajicej vety sa vztahuje najma na
prevenciu, pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
koordinaciu ¢innosti a vzdjomnu informovanost. Ak objednavatel alebo ind osoba ustanovi koordinatora
pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal respektovat aj objednavatel, je zhotovitel povinny re$pektovat
pokyny tohto koordindtora BOZP pokial neodporuju vseobecne zavaznym pravnym predpisom
a spolupracovat s tymto koordindtorom BOZP.
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Zhotovitel wuréi za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO aochrany Zivotného prostredia
v podmienkach arealu objednavatela zodpovednu osobu (najviac vsak pat os6b), ktorej meno oznami
objedndvatelovi; objedndvatel tuto osobu preukazatelne preskoli, pricom prostrednictvom tejto osoby
nasledne zhotovitel vykona v potrebnom rozsahu preskolenie dalSich os6b, pomocou ktorych plni
povinnosti podla tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako prislusné osoby zaénu vykonavat v ramci arealu
objednavatela akukolvek c¢innost. Zaznamy o vykonani Skoleni, vratane identifikanych U(dajov
preskolenych os6b, podpisané preskolovanymi osobami odovzda zhotovitel objednavatelovi.

Osoby vykondvajuce akékolvek cinnosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajicimi
osobnymi pracovnymi a/alebo ochrannymi poméckami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného Urazu postupovat v stlade
so vSseobecne zavaznymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontdZou stdvajucich zariadeni alebo ich ¢asti, pripadne vykonom stavebnych
prac, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od iného
odpadu a vytriedit, zabezpeduje nakladanie s odpadmi zhotovitel, a to v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; zhotovitelom vytriedeny kovovy odpad uloZi zhotovitel v rdmci arealu objedndavatela alebo na
inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to v suilade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli Sskodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpoveda za odstranenie akychkolvek nasledkov takéhoto
uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednévatelovi doklady preukazujice spésob nakladania s odpadom.

Niektoré dalSie prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného prostredia,
ako aj vSeobecne s ochranou majetku a s bezpeénostou oséb upravuje osobitna priloha €. 7 tejto zmluvy;
na prace vykonavané mimo arealu objedndvatela sa ustanovenia prilohy €. 7 aplikuju primerane.

Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrziavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajucich z prilohy €. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objedndvatel opravneny uloZit zapisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné préava
objednavatela nie su tymto dotknuté.

Objednéavatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykondvania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykonavani diela, ako aj v stvislosti s vykonavanim diela) ohrozend bezpecnost, zivot
alebo zdravie osbb alebo ak hrozia iné vazne Skody, vratane $kdd na Zivotnom prostredi, a v pripade, ak
je dielo vykondvané tak, Ze je dévodné sa domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by
oddévodnovali jeho neprevzatie; opravnenie objednavatela prikazat zhotovitelovi prerusenie vykonavania
diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela sa uskutoc¢nuje
zapisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne respektovat; uvedené plati aj
v pripade prikazu objednavatela na prerusenie vykondvania diela podla inych ustanoveni tejto zmluvy.
V pripade postupu podla tohto bodu nemd preruSenie vykonavania diela vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie vykonavania diela podla
tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny cas, napr. do odstranenia hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v suvislosti s vykondvanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo préc pre Ucely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykonda, moze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akakolvek obrana voci ndarokom objednavatela alebo
tretich os6b) tak urobit objednavatel, ato aj pomocou tretich osdb; zhotovitel je povinny nahradit
objednavatelovi primerane a ucelne vynaloZzené naklady.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostatoéne vopred o akomkolvek nebezpeéenstve vo
vztahu k zdraviu zamestnancov objednavatela alebo tretich os6b, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v suvislosti s vykonavanim diela; uvedenym nie si dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
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v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpedenstva. Zhotovitel je povinny pocinat si
tak, aby v suvislosti s vykonavanim diela nevznikla Skoda.

Pokial objedndvatel’ v suvislosti s vykondvanim diela vykona na zdklade osobitnej dohody akukolvek
¢innost nad ramec sudinnosti v savislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom tato ¢innost bude vykonavana na nebezpecenstvo
zhotovitela, a objednavatela nie je moZné v Ziadnom pripade povazovat za subdodavatela zhotovitela;
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢innostou objedndavatela podla tohto bodu sa
nema na mysli vykon prav objednavatela. Vzhladom na vtomto bode uvedené je zodpovednostou
zhotovitela riadit vykondvanie prislusnej cinnosti, dozerat na jej vykonavanie, kontrolovat ho
a kontrolovat vysledok prislusnej ¢innosti.

Objednavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykonavania diela z dévodu na strane objednavatela,
pricom vtakomto pripade sa primeranym sp6sobom predlzuje ¢as vykonavania avykonania diela
a zhotovitel ma prdvo na nahradu primeranych a uéelnych zvySenych nakladov. Pokial by malo prerusenie
vykonavania diela podla predchadzajicej vety trvat viac ako Styri mesiace, zhotovitel je opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budl vzdjomne spolupracovat pri rieseni konkrétnych otazok a
pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto stvislosti
neohrozil/nezasiahol do mena a/alebo povesti objednavatela; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny
re$pektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava a prdvom chranené zaujmy tretich osob.

Pokial' objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavdzuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednévatela” vykonavany spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvyklid suéinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat aj technologické postupy vykonavania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v rdmci diela zabudovavanych veci, priom v pripade, ak tato zmluva stanovuje
postup vykondvania diela, zhotovitel' je povinny prednostne dodrzat postup urfeny touto zmluvou;
v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykondvania diela, ktorych potreba vyplynie zo
skutocnosti zistenych pri vykondvani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizacnej projektove;j
dokumentdcii (¢lanok 1lI tejto zmluvy), m6zu byt uskuto¢riované zapismi v stavebnom denniku, pricom
obsahom takéhoto zépisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nakres, prislusného detailu,
pri¢om sa vyZaduje aj zapis stanoviska prislusného projektanta a vyjadrenie stihlasu objedndavatela; suhlas
objedndavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady diela. Nepodstatnou zmenou
oproti realiza¢nej projektovej dokumentacii sa rozumie zmena, ktord najma nevyZaduje statické alebo
pevnostné vypocty, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia podla tejto zmluvy; bod 18.7
tejto zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby prediSiel omeSkaniu sa
s vykonavanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla ¢asti vety pred
bodkociarkou zahfriaju najméa posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit,
zavedenie viaczmennej ¢innosti, vratane zavedenia prace v noci. Ustanovenia tohto bodu sa poufZiju
obdobne aj za i¢elom minimalizacie omeskania sa zhotovitela. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su
ustanoveniami tohto bodu dotknuté.

Clanok XVI
Uvedenie diela do prevadzky, komplexna skuska, skuSobna prevadzka a garancné meranie

Ukoncenie montazZe znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevadzky. Dokoncenim podla predchadzajicej vety sa rozumie dokoncenie v rozsahu
umoznujucom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t.j. akékolvek dalSie prace vykonavané na diele
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predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviuju uvedenie diela do prevadzky asmeruju
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela.

Ukoncenie montaZe zahffia aj Uspesné vykonanie skisok za studena v rozsahu, v akom je to pre uvedenie
diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne, a to
aspon pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky, v
suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy povinny
zabezpedit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto c¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonceni
montaze; v touto zmluvou vymedzenom rozsahu budud v ramci uvedenia diela do prevadzky uskutoénené
prevadzkové skusky a nastavenia a komplexna skudska. V ramci prevadzkovych skuSok zhotovitel odskusa
aj celkové riadenie diela, vratane pripadnych simuldcii vstupnych Gdajov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dielo bude od ukoncenia prevadzkovych skisok a nastaveni spdsobilé prevadzkovania, a to v rozsahu
nevyhnutne potrebnom pre zabezpecenie dodavok tepla odberatefom tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy.

Podrobnosti ohfadom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevadzkovania az do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predlozit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskor 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky; primerane sa aplikuje ustanovenie bodu 3.4 tejto zmluvy.

Po ukonceni prevadzkovych skusok a nastaveni bude v ¢ase vyplyvajucom z prilohy €. 1 tejto zmluvy
vykonana komplexna skuska diela, ktorou sa rozumie nepretrzita bezporuchova prevadzka diela v trvani
72 hodin za vSetkych prevadzkovych reZzimov umoZnenych objednavatefom. V pripade prerusenia
vykonavania komplexnej skusky z dévodov na strane objednavatela bude do doby 72 hodin pocitany aj
¢as od opatovného pokracovania v komplexnej skuske po odstraneni prekdzok. V pripade prerusenia
komplexnej skisky z dévodov, ktoré nie su na strane objedndvatela, je nevyhnutné zopakovat komplexnu
skusku tak, aby prevadzkovanie diela trvalo poZzadovanych 72 hodin; to neplati v pripade, ak celkovy ¢as
prerusenia prevadzky diela z tychto dovodov nepresiahne dve hodiny, kedy sa vsak trvanie komplexnej
skusky predlZuje o ¢as tohto prerusenia s tym, Ze pred skonéenim komplexnej skisky musi byt dielo
prevadzkované nepretrzite aspon osem hodin. Pre Uspesné vykonanie komplexnej skisky sa vyzaduje, aby
pocas celého jej trvania boli dodrzané parametre diela vrozsahu, vakom to bude vzhladom
k prevadzkovym moznostiam objednavatela v case vykonavania komplexnej skusky mozné.
Ustanoveniami tohto bodu nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela podla poslednej vety bodu 16.5
tejto zmluvy.

Pokial bude celkovy €as trvania komplexnej skisky v zmysle bodu 16.7 tejto zmluvy presahovat 75 hod.,
zhotovitel nahradi objednavatelovi zvysené naklady (ak budu) spojené s umoznenim prevadzkovania diela
nad stanoveny cas, pokial toto bude prevadzkované vyluéne z dévodu komplexnej skusky.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vSetko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené vsak
nezahfna zabezpecenie prevadzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude uskuto¢nend skisobna prevadzka diela tak, ako je to urcené
v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy; ucelom skusobnej prevadzky je preukazanie prevadzkyschopnosti
v podmienkach objednavatela a pripadne aj vytvorenie predpokladov pre uskutocnenie garancného
merania (garancné merane podla pism. B Casti prilohy €. 1 tejto zmluvy oznacenej ,Garancné meranie
Cerpadiel”), ak toto nebude vykonané skér. Zmluvné strany sa dohodli na takomto spdsobe preukazovania
vlastnosti dotknutej Casti diela s ohladom na povahu diela. Skisobna prevadzka je zmluvnymi stranami
dohodnuta v trvani tak, aby prislu$na ¢ast diela mohla byt prevadzkovana a odskdsana pocas dostato¢ne
dlhej doby. Uspegné vykonanie ski$obnej prevadzky je predpokladom splnenia zavazku zhotovitela riadne
vykonat dielo. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze touto zmluvou $pecifikovana ¢ast diela bude spdsobila
prevadzkovania v rdmci skisobnej prevadzky.
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Do odovzdania a prevzatia diela zodpoveda za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyzaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny prijat technické opatrenia umoziiujice mu vzdialeny pristup k dielu pre ucely
skusobnej prevadzky.

Zhotovitel je v ramci skisSobnej prevadzky opravneny vykonavat Upravu nastaveni diela tak, aby boli
splnené poziadavky objedndvatela vo vztahu k dielu.

Objedndvatel sa zavizuje vytvorit podmienky pre uskuto¢nenie garan¢ného merania aj v pripade, pokial
by v ¢ase, v ktorom sa md toto v zmysle tejto zmluvy uskutocnit, neboli spinené predpoklady/podmienky
pre prevadzkovanie diela v stanovenych podmienkach; pokial objednavatel prislusné podmienky
nevytvori, bude sa predpokladat, Ze dielo prislusné garantované parametre, ktoré nebude mozné z tohto
dévodu overit, dosiahlo.

Garanc¢né meranie podla pism. B a C casti prilohy ¢. 1 tejto zmluvy oznacenej ,, Garanné meranie
Cerpadiel” bude uskutocnené podla projektu garanéného merania; v suvislosti s vypracovanim,
predlozenim, odsuhlasenim a nasledkami nepredloZenia projektu garan¢ného merania plati bod 16.6
tejto zmluvy obdobne; projekt garanéného merania sa vypracovava spoloc¢ne pre garan¢né meranie podla
pism. B a C prislusnej Casti prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Cinnosti a manipulacie obsluhy objednavatela s dielom po jeho uvedeni do prevadzky a? do skonéenia
skuSobnej prevadzky budu vykondvané pod dohladom zhotovitela, a to bez ohladu na to, ¢i bude
zhotovitel pritomny alebo ¢i budu prijaté a funkéné technické opatrenia podla druhej vety bodu 16.12
tejto zmluvy.

V pripade, ak v case po vykonani garancného merania az do casu vykonania diela budu zo strany
zhotovitela vykonané akékolvek zasahy do diela, najma Upravy, odstranenie nedostatkov/vad, a pod.,
ktoré méiu mat vplyv na plnenie garantovanych parametrov, zhotovitel zabezpedi vykonanie
opakovaného garan¢ného merania.

Projekt garanéného merania a vysledky garanéného merania tvoria dokumentaciu diela v zmysle bodu
14.1, pism. j) tejto zmluvy. Vysledky garanéného merania odovzda zhotovitel' v dvoch rovnopisoch.
V pripade potreby opakovania garanéného merania z dévodu neudspesnosti, budd sucastou dokumentécie
diela aj vysledky nelspesného garancného merania.

Clanok Xvii
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednavatelom, ak budu splnené podmienky podfa bodu 7.2 tejto zmluvy.
Podmienkou prevzatia diela je Uspesné ukoncenie komplexnej skisky a Uspesné vykonanie garancného
merania podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy (ast oznacena ako ,,Garanéné meranie ¢erpadiel”).

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat nélezitosti v zmysle zakona ¢. 254/1998 7. z.
o verejnych pracach.

Zavazok zhotovitela odovzdat dielo objednavatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednévatel dielo prebera; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, ato driom, kedy bol objednévatel
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povinny v stlade s touto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat
s prihliadnutim na v ¢asti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XVl
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (dalej aj ,,stavebny dennik”).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpovedd poziadavkdm prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria
zacCatia pripravnych prac az do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za G¢elom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov
zmluvnych strdn, pripadne inych os6b, ktorym také oprdvnenie v prislusnom pripade vyplyva z pravnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najmd Udaje o ¢asovom postupe prac, pocte
mechanizmov a mnoiZstve realizovanych druhov prac, udaje dolezZité na posudenie prac spravnymi
organmi, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavkach materialu, pozZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude
zhotovitel dalej zapisovat Gdaje o pracovnych sildch zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou
podla profesii, a idaje o klimatickych podmienkach.

Zapisy do stavebného dennika zhotovitel Citatelne zapisuje a podpisuje vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré si podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednévatel je povinny priebezne kontrolovat zépisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spésobom na poziadavky, ¢i pripomienky zhotovitela vyplyvajuce z tychto zdpisov. Képie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovdvané zhotovitefom.

Zéapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tato zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednavatelovi odovzdavat spravy o postupe vykonavania diela
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne
a budu poskytovat dostato¢né informécie o postupe vykonavania diela, vratane obstaravania potrebnych
dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytoéného odkladu po skonceni kazdého
kalendarneho mesiaca pocntc kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva ucéinnost,
mesacnl postupovl spravu. Mesacnd postupova sprava sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesaéna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykondvania diela, vratane projektovania a vykondvania inZinierskych cinnosti, ako aj
popis ¢innosti, ktoré budu realizované v mesiaci nasledujicom po mesiaci, za ktory sa sprava vyhotovuje,
b) pomere skutoéného plnenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentach, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykondavania diela a harmonogramom podla bodu 8.3 tejto
zmluvy a zdévodnenie odchylok, vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,
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c) stave obstaravatelskych cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych dodavok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodané, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehlad do daného mesiaca zhotovitelom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objedndvatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po vykonani diela zaverecnu
spravu, ktord bude obsahovat (daje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vratane suhrnného
zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skisobnej prevadzky diela.

Mesacna postupova sprava a zaverec¢na sprava musi byt vyhotovena v tlaéenej forme, minimalne v dvoch
vyhotoveniach a musi byt podpisana.

Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordindcie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykondvanim diela budu
zmluvnymi stranami uskutocriované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objednavatel poZiada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zicastnia sa kontrolného
dna aj prislusny subdodavatelia.

Za Ucelom koordinacie mdzu byt operativne zvolané aj koordinaéné porady. Objednavatel sa zavidzuje
zUcCastrovat sa koordinaénych porad vyZziadanych zhotovitelom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti Uc¢innosti tejto zmluvy podrobnosti
ohlfadom ¢asu (vratane intenzity) uskuto¢novania kontrolnych dni, inak ur¢i podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordina¢né porady sa budd uskutocriovat v beznej pracovnej dobe objednavatela;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskuto¢nenia.

Objedndvatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordina¢nych porad zapisy, ktoré budu potvrdené
zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych porad nesmie byt menena tato zmluva, v ostatnom st dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordinacnej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordina¢né porady budu uskutoériované v sidle objedndavatela a/alebo na stavenisku,
podla volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani s vyuZzitim moznosti
vyplyvajucej z § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
objednavatel v zmysle § 33 ods. 3 a/alebo § 34 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
pozZaduje, aby tato osoba zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spoloc¢ne so zhotovitelom.

V pripade podla bodu 21.1 tejto zmluvy pristupuje prislusnd osoba k tejto zmluve; tato skutoénost je
vyjadrena podpisanim Dohody o pristipeni k tejto zmluve, ktoré je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpedit a zodpoveda za to, Zze budu splnené podmienky vyplyvajlce z tohto bodu
a bodu 21.1 tejto zmluvy, pri¢om nesplnenie tejto povinnosti zaklada objednavatelovi pravo odstupit od
tejto zmluvy.

V bode 21.1 tejto zmluvy uvedené sa aplikuje aj v pripade, ak sa zhotovitel rozhodne poskytnut prislusné
plnenie alebo jeho ¢ast vlastnymi kapacitami. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze plnenie, ktoré
mala poskytnut osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy musi byt poskytnuté touto osobou alebo vlastnymi
kapacitami zhotovitela, pokial tato osoba nebude v prislusnom ¢ase schopna poskytnut plnenie, pricom v
pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemozrnovala riadne a vcéasné
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vykondvanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba poskytnut odmieta; zhotovitel
je povinny preukazat splnenie prislusnych podmienok; Ziadnou z uvedenych skutoénosti nie je dotknuta
poziadavka na spolo¢nu zodpovednost zhotovitela a osoby podla bodu 21.1 tejto zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby subdodavatelia, ktori budi poskytovat plnenie v suivislosti s plnenim tejto
zmluvy, spifiali podmienky podla § 41 ods. 1, pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni v &ase vyhlasenia
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predloZi objednavatelovi
doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, ato najneskér pred tym, ako prisluSny
subdodévatel zacne plnenie poskytovat.

V prilohe ¢. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v imysle zabezpedit
prostrednictvom subdodévatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe ¢. 6 si uvedeni vietci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia, zndmi v Case uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia, ktoré
ma prislusny subdodavatel v stvislosti s vykonavanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho podielu vo
vztahu k dielu; v prilohe ¢. 6 musi byt uvedena aj osoba vzmysle bodu 21.1 tejto zmluvy, vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmozZnuje sa aj alternativne uvedenie
subdodévatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
k prislusnym subdoddvatelom uvedenym v prilohe €. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy mdze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemozfiovala riadne a véasné vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba
poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislusné plnenie zahffia pre odstranenie pochybnosti
aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povaZované za vadné; v pripade osoby podla
bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu dotknuta jej zodpovednost v zmysle bodu 21.1
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla tohto
bodu. Zhotovitel predloZi objedndvatelovi spolu s pisomnym ozndmenim o splneni podmienok pre zmenu
subdodavatela a dbkazov preukazujucich splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového
subdodavatela a doklady preukazujuce splnenie podmienok podla bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu
k tomuto novému subdodavatelovi; v ozndmeni zaroven zhotovitel uvedie Udaje v rozsahu prilohy €. 6
tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny novonavrhovaného subdodéavatela odmietnut v pripade, ak sa
nepreukaze splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla tejto zmluvy ako aj v pripade, ak
novonavrhovany subdodavatel nesplfia touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi zaujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednévatelovi oznameny uz skér a predlozit doklady preukazujlce splnenie podmienok podla
bodu 21.4 tejto zmluvy a udaje vrozsahu podla prilohy ¢. 6 ktejto zmluve vo vztahu k tomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade ak subdodavatel nespifia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruci navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia
Ziadosti objedndvatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurcil dIhSiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednévatela o zmene ldajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych udajov.

Objednavatel méZe poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodévatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykondva svoju pracu riadne a s odbornou starostlivostou a k naprave nedodjde bez
zbytoc¢ného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povaZuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla Casti vety pred
bodkociarkou neodkladne vyhoviet; objedndvatel je opravneny vykazat subdodavatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusnym
subdodavatefom. Odvolany subdodavatel bude zhotoviteflom ¢o najskér nahradeny inym
subdodavatelom, ktory musi spifiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodévatela nema vplyv
na €as vykonania diela ako aj na iné terminy urcené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,



Nazov diel
v aredli ZT

a: Stavebné tpravy existujticich rozvodov tepla a zmena média z parného na horticovodné, Potrubné rozvody a rozsirenie CVS

21.11

21.12

21.13

21.14

22.1

22.2

22.3

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

v stvislosti s ktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdodavatelovi
zhotovitela dalsou osobou, méze objednavatel obmedzit svoju poZiadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdodavatelov vzniknuté v stvislosti s vykonavanim
diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, pricom v pripade fyzickej osoby
nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitefom, sa pre Gcely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre uUcely tohto ¢lanku sa za subdoddvatela povaZuje osoba podla Casti vety pred
bodkociarkou, ktora zaroven poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zaklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda vzdy najneskor do
10.01 prislusného roku abez zbyto¢ného odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych
subdodavatelov, pomocou ktorych zhotovitel plnil povinnosti podla tejto zmluvy v predchadzajiucom
roku, a to pre odstranenie pochybnosti za obdobie predchddzajuceho roku; zoznam subdodavatelov bude
predloZeny aj v elektronickej podobe vo formdate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby
bolo mozné stymto dokumentom dalej pracovat. Zoznam subdodévatelov podla tohto bodu bude
obsahovat Udaje v rozsahu udajov, ktoré je potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v suvislosti so subdodavatelmi podla tohto ¢lanku sa aplikuje § 41 ods. 6
zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarédvani, podla ktorého sa v prislusnom ustanoveni zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani stanovené Udaje nevyzaduju o dodavatelovi tovaru.

Clanok XXl
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objedndavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma zabudovavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v rdmci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla tejto
zmluvy nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tuto dokumentaciu neprevzal skér, kedy
vlastnicke pravo nadobuda jej prevzatim.

Nebezpecfenstvo Skody na diele znasa zhotovitel aZ do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentacii, ktord zhotovitel odovzdal
objedndvatelovi pred vykonanim diela prechadza nebezpeclenstvo Skody na objednavatela jej
odovzdanim.

Clanok XXIil
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to azavazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v sulade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za to a zavazuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zaru¢nej doby.
Dizka zaruénej doby vyplyva z prilohy &. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhsiu ako je zaruka podla predchddzajucej vety v spojeni s bodom 23.4 tejto
zmluvy, dizka zaruky vo vztahu k prislugnému prvku sa spravuje dizkou zaruky poskytovanej vyrobcom.

Zarucna doba na dielo plynie odo diia vykonania diela (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (v tejto suvislosti vid aj ¢lanok VII tejto zmluvy), pricom v takomto
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pripade zaru¢na doba neplynie v ¢ase od dorucenia v€asného oznamenia o vade diela zhotovitelovi az do
¢asu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak, ako
tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vad vykona objednavatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikdcie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného ozndmenia bez
zbyto¢ného odkladu;

vad zistenych do konca skusobnej prevadzky diela najneskér bez zbyto¢ného odkladu po skonceni
skusobnej prevadzky diela, pricom nesplnenie garantovanych parametrov, ktorych splnenie malo byt
preukazané pocas skusobnej prevadzky garancnymi meraniami v zmysle tejto zmluvy, nie je potrebné
akymkolvek spésobom zhotovitelovi oznamovat, pricom toto nesplnenie sa povazuje za ozndmené
skoncenim skuSobnej prevadzky;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednavatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym ozndmenim v lehote 14 dni odo dna, ked' ich objedndvatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe plati Uprava tohto bodu pre skryté vady; s tym Ze

vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskor do uplynutia zaruénej doby k dielu, ¢o
neplati v pripade, ak vada/vady diela si désledkom skutocnosti, o ktorych zhotovitel' vedel alebo
vzhladom k povinnosti vykonavat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial neddjde bez zbyto¢ného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady vtechnicky najkratSom moZnom cdase; ustanovenie
nasledujucej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v dosledku vady diela je zhotovitel povinny
odstranit neodkladne po ich nahldseni objedndvatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti
s odstrafiovanim vad diela reSpektovat moznosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela, vyplyvajuce
z povahy diela a spdsobu jeho pouZivania vrdmci prevdadzky objednavatela atymto okolnostiam sa
prispdsobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podla ¢asti vety pred bodkociarkou vykondvat
odstranenie vady sa nezapocitava do ¢asu urceného touto zmluvou na odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze naroky objednavatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v ozndmeni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zdkonnika v zneni G¢innom v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objedndvatel
Ziadne pravo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstranenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam
primerané, nemozZe objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnenu vadu odstrani spésobom
a vtermine dohodnutom s objedndvateflom alebo stanovenom touto zmluvou (ak neddjde k dohode).
Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objedndvatelom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objedndvatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sam, vsetko na naklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v sulade
s touto zmluvou objedndavatelom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
naklady v tejto suvislosti U¢elne vynaloZené a primerané. Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladnuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujice odstranenie vady)
v prislusnom case a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podlia tohto bodu dotknuta, zhotovitel vsak
nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonana oprava, ktoru
uskutocni objednavatel alebo tretia osoba.
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23.13

23.14

23.15

23.16

23.17

23.18

24.1

24.2

Pokial si zmluvné strany nedohodnu spOsob odstrdnenia vady, plati, Ze pri odstrafiovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spésobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne, a zérovern, aby bolo mozné
vykonat odstranenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, v touto zmluvou stanovenom
Case. Pri odstrariovani vad diela musi byt zaroven zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej miere obmedzuje
¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v suvislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitelovi uhradené na zaklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukdze, Ze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak neddjde k dohode podla
predchdadzajlcej vety, objednavatel je povinny nahradit naklady vo vyske obvyklej za porovnatelné prace
v Case ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy ekonomicky primerany spésob
odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod ekonomicky primeranym sp6sobom
sa rozumie postup s vyuZitim pre danu povahu nedostatku diela obvykle pouZivanych postupov. Pokial sa
preukdzZe zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok diela (pre odstranenie pochybnosti ako za
vadu) ma objedndvatel voci zhotovitelovi vSetky prava z toho vyplyvajlce, vratane tych, ktoré vyplyvaju
z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.

Pokial vykonava odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstranenivady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII tejto
zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda vo vztahu k dielu za beiné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemdze dovolavat Casti vety pred bodkociarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poZiadaviek na Zivotnost (su)Casti diela. Zhotovitel dalej nezodpovedd za nedostatky
sp6sobené havariami inych zariadeni objednavatela, ktoré preukdazatelne spdsobili poskodenie diela
a neboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spésobené inymi vonkajsimi udalostami,
ktoré nespdsobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (st)casti diela zacne v zodpovedajlicom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a dodavkam) plynut nové zéru¢né doba.

Nie skor ako Sest mesiacov, avSak najneskdr jeden mesiac, pred skoncenim zaruénej doby vykonaju
zmluvné strany spolocne prehliadku diela. Pokial z prilohy €. 1 tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, bude
v danom case vykonané aj garancéné meranie podla pism. C casti prilohy ¢. 1 tejto zmluvy oznacenej
»Garancné meranie ¢erpadiel“. Naklady na uskuto¢nenie garanéného merania podla predchadzajlicej vety
znasa objednavatel. Vysledky budd pre zmluvné strany zavazné. Nepritomnost zhotovitela nebrani
uskutoéneniu Ukonov podla tohto bodu. Objednévatel vyzve zhotovitela na Géast pisomne s tym, Ze vo
vyzve uvedie termin uskutoénenia prislusnych Ukonov. Objedndvatel sa moéze rozhodnit nevykonat
garancné meranie podla pism. C Casti prilohy €. 1 tejto zmluvy oznacenej ,, Garancné meranie Cerpadiel”.

Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednavatelovi zabezpeéi a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,
ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitacov (software) a iné prava
z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujuce sa k dielu.

Za ucelom riadneho a neruseného uZivania diela, ¢o zahffia aj jeho opravy, tdrzbu a beZné upravy, udeluje
zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichadzat do Gvahy, neexkluzivnu, prevoditelnt a dzemne
neobmedzenu licenciu, avak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vietkym predmetom prava,
ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerusenym uZivanim diela vyzaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahfria aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vsetko vylucne v suvislosti s uzivanim diela.
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25.6.2

25.6.3
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25.8

Licencia podla bodu 24.2 tejto zmluvy je viazana vylu¢ne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje plati, Ze tdto sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety prdva
volne uzivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vsetkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla tejto
zmluvy objedndvatelovi poskytnat. Pokial je to obvyklé, prichddza do Uvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktord brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat vcas, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednévatelovi tuto skuto¢nost, jej priciny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpecdi objednavatelovi ochranu proti vSetkym ndrokom tretich oséb vyplyvajicim
z pripadného porusenia prav tychto oséb podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy objednavatefom v dosledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu tretou osobou, ato v
lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozni zhotovitelovi uviest namietky na
obranu vo¢i uplatiovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeti objedndvatelovi ochranu proti vSetkym ndrokom v suvislosti s Umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto sp6sobil porusenim
povinnosti vylu¢ne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou, mozno uplatfiovat aj ndhradu skody,
avsak len v rozsahu prevySujicom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktoru zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel pini povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na ich vzajomny prévny vztah, spésobili
porusenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpoveda za skodu sp6sobenu objednavatelovi porusenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, ako keby tuto Skodu
sposobil sam (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky ndrokov na ndhradu Skody, a to:

vo vztahu k skuto¢nej skode obmedzuju jej ndhradu na sihrnnd vysku zodpovedajlcu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k uslému zisku obmedzuju jeho nahradu na sihrnnd vysku zodpovedajlicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

limitacia nahrady Skody sa nevztahuje na nahradu $kody v pripade ubliZenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je Skoda sp6sobend vedomym zavinenim, o pre odstranenie pochybnosti zahfia vietky formy
umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitdcia nahrady Skody sa dalej neuplatiiuje v pripade Skody
vyplyvajlcej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podla bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy. Vo vztahu k $kode vyplyvajucej z neposkytnutia nenavratného
finanéného prispevku, pomocou ktorého ma byt spolufinancované vykonavanie diela, sa v Ziadnom
pripade nemozZno dovolavat obmedzenia podla podbodu 25.6.2 tejto zmluvy.

V ramci nahrady skody je zhotovitel povinny objednavatelovi nahradit aj ndklady na obranu proti narokom
tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto zmluvou
vymedzené naklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade nezahfna do
nahrady Skody pre Gcely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.
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25.10
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26.2

26.3
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26.5

27.1

27.1.1

27.1.2

27.1.3

27.1.4

27.1.5

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
¢ase v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhladom k skutoénosti, Ze v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy moze byt spdsobena skoda
aj tretim osobam, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, ze v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
nahradi tretim osobam skodu, ktora im pripadne v suvislosti s vykonavanim diela vznikne; v pripade, ak
by za takdto skodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotovitel' plnil
povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi zhotovitelom a touto
osobou, zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za vysporiadanie prislusnych narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit objedndvatefovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich os6b
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako su uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v Casti vety pred bodkociarkou uvedené neplati vo vztahu k narokom,
ktoré nemaju pévod v poruseni povinnosti zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

Clanok XXVI
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vyssej moci; vysSou mocou su okolnosti
vylucujuce zodpovednost.

Ta zmluvna strana, ktord sa odvolava na vy$$iu moc, je povinna oznamit druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vsak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vyssej moci.

Ako pripady vyssej moci sa posudzuji napr. vojna, mobilizacie, generalne Strajky, Zivelné a iné katastrofy,
ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo materialu a
surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj Strajk zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho
subdodavatelov sa nepovazuju za pripady vy$sej moci.

Okolnosti vyluéujice zodpovednost oslobodzuju povinni zmluvnd stranu od povinnosti uhradit Skodu a
zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vylu€ujluca zodpovednost trvaju dlhsie ako 3 mesiace, druhd zmluvna strana je opravnena od
zmluvy odstupit.

Clanok XXVl
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania sa zhotovitela sukonéenim montaze je objedndvatel opravneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,015% z ceny za vykonanie diela za kaZdy aj zacaty deri omeskania;
zmluvnl pokutu v rovnakej vyske je objednévatel opravneny pozadovat aj v pripade omeskania sa
zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky (vo vztahu k ¢asti PS 01 — Rozéirenie CVS v aredli ZT (¢ast V3));
v pripade omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny za vykonanie diela za kazdy aj zacaty defi omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykondvania diela
objednavatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s predloZzenim realiza¢nej projektovej dokumentacie objednavatelovi
na odsuhlasenie je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za
kazdy aj zacaty der omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela v zmysle
podmienok tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
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odstranenie pochybnosti rozumie déjdenie prislusnej listiny, zodpovedajlucej podmienkam tejto zmluvy,
do dispozi¢nej sféry objednavatela;

v pripade omeskania sa zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy
je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdy aj zacaty
dern omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktoru nie je mozné dielo prevadzkovat,
je objednavatel opravneny poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kaZdy aj zadaty
dent omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord ovplyviiuje prevadzkovanie diela, je
objednévatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deri
omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord neovplyviiuje prevadzkovanie diela,
je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kaZdy aj zadaty
den omeskania.

Opréavnenost naroku na zmluvnd pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi Ukonmi zo strany
objedndvatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vidy najneskér do 30 dni od ddjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpedend povinnost.
Vo vztahu k sibehu nahrady skody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je nesplnenie povinnosti sp6sobené okolnostou vyssej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze zmluvné pokuty je mozné kumulovat, okrem zmluvnych pokut
podla podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvna pokuta podla podbodu
27.1.2 konzumuje zmluvnu pokutu podla podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy vzniknuté naroky
objedndvatela nie su dotknuté.

Pre Gcely tohto c¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXVl
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel méze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané dévodmi na strane zhotovitela, a to tym spdsobom, Ze zhotovitelovi doruci pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto
bodu. V pripade, ak objednavatel vyuzije pravo podla tohto bodu:

po ozndmeni o odstupeni, zhotovitel k datumu stanovenému v ozndmeni o odstlpeni, inak okamzite,
ukonéi vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k pracam, ktoré objednavatel pripadne 3pecifikuje
v ozndmeni, stvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokonci/vykon4;

zhotovitel ukonéi vsetky subkontrakty, okrem tych, ktoré maju byt objednavatelovi postipené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/aredl objednévatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstupenia;

zhotovitel prevedie na objednavatela vietky subkontrakty a/alebo prava voci tretim osobam, suvisiace s
dielom, a to pokial o to objednavatel poZiada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel poziada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky vykresy, Specifikacie a ostatnu dokumentaciu vypracovanu v
suvislosti s dielom k datumu odstupenia;

objednavatel zaplati zhotovitelovi:

Cast ceny za vykonanie diela zodpovedajlcu do odstUpenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;
primerané a Gcelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v slvislosti s vypratavanim staveniska;
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28.1.7.3 sumy platené zhotovitelom voci svojim subdodavatelom ako nahrady v spojitosti s predéasnym

ukoncenim subkontraktov, a to v rozumne zdévodnitelnom rozsahu;

28.1.7.4 nahradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 sucet sum podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedend v bode

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

29.1

9.1 tejto zmluvy v rozhodujucom case.

V pripade, ak sa objedndvatel rozhodne odstupit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.

v désledku porusenia povinnosti zhotovitelom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.

z. o verejnom obstaravani, zhotovitelovi dorudi pisomné ozndmenie o odstupeni od zmluvy, v ktorom

uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méZze objedndvatel

odstupit od tejto zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuju ustanoveniami

prislusnych pravnych predpisov, najmada Obchodného zakonnika a ustanoveniami tejto zmluvy;

objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v kaZdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objednavatela meska viac ako 30 dni
s vykondvanim diela; postup vykondvania diela sa posudzuje s ohladom na podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, najma s ohladom na podrobny harmonogram vykondvania diela podla bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajucemu z tejto zmluvy,

c) neobstardva, zanedbava obstardvanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze vtomto
dosledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednévatela nevykona napravu.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju ustanovenia
podbodov 28.1.1 az 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; ndsledne moze objednavatel zabezpecit vykonanie diela
pomocou tretej osoby.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajucich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objednavatela. Za podstatné porusenie povinnosti objednavatela sa
povaZuje najma omeskanie so zaplatenim oprdvnenej platby ceny za vykonanie diela trvajuce aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskutoénenim odstupenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny odstupit
od tejto zmluvy v pripade, pokial objedndvatel vrozpore stouto zmluvou aopakovane odmieta
odsuhlasit stpis prac.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbyto¢ného odkladu informovat objednévatela o vietkom, ¢o neznesie odklad a je
potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich osob.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstupenia od nej
v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objednavatel odstupil od
tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeci dokoncenie diela, ma objednavatel
v ramci nahrady Skody pravo na nahradu pripadnych zvySenych nakladov spojenych s dokoncéenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, licencia k dovtedy
vykonanym ¢astiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba zacina plynat diiom ucinnosti odstupenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim prac podla podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podla toho ¢o nastane neskor.

Clanok XXIX
Vyvoz diela

Dielo sa vykonava pre potreby objednévatela. V pripade, ak by malo dojst k poskytnutiu vysledku diela
tretej osobe, objednavatel sa zavazuje dodrziavat vsetky pravnymi predpismi stanovené obmedzenia
poskytnutia technoldgii na vymedzené Gzemia.
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Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran
30.1 Pokial zhotovitel' uskutocnuje podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou objednavatelovi akékolvek

30.2

30.3

311

3111

31.1.2

31.2

313

321

32.2

oznamenia (bez ohladu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. oznamenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbytotného odkladu po tom, ¢o tato zmluva nadobudne ucdinnost, ustanovia
zastupcov pre vzajomnu komunikaciu a dohodnd podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikdacie, vo forme administrativneho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zakon alebo tdto zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, alebo ak je to
v suvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
povazuje za dorucenu aj driom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim driom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne driom, ktory bude oznaéeny
na zasielke ako der neuspeSného doruéenia z dévodu "Adresat nezndmy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v U¢innosti alebo inak zabezpeci, aby bolo G¢inné nasledovné
poistenie:

stavebno-montazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvySenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajlcu Upravu poistného krytia; a
poistenie zodpovednosti vocéi tretim strandm vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vratane zamestnancov objednavatela, a straty,
poskodenia alebo $kody na majetku, vratane majetku objedndavatela, ktoré mézu vzniknat v spojeni
s vykonavanim diela slimitom minimalne 1,000.000,- EUR na jednu poistni udalost a minimalne
2,000.000,- EUR ako limit ro¢ného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy predloZit
objednavatelovi dbkazy o existencii poistenia vyZzadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednavatelovi dékazy o existencii prislusného poistenia.

Stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednévatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukaze zhotovitefovi 50% poistného plnenia, a to do 30 dni
od obdrzania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukdaze zhotovitelovi v lehote 30 dni odo dna
vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXXII
Zaverecné ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. netcéinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda poévodne zamysfanému ekonomickému uUcelu ustanovenia
neplatného, resp. nedcdinného. Do tej doby plati zodpovedajlca Uprava vseobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skonéenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje Uplny obsah zavazkov
dojednanych zmluvnymi stranami.
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32.3

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zakonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.

32.4 Tato zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch s platnostou originalu. Zhotovitel
obdrzi jedno vyhotovenie aobjedndvatel dva; objedndvatel je opravneny poskytnut tdto zmluvu
poskytovatelovi nenavratného financ¢ného prispevku.

32.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tato zmluva nadobuda ucinnost den nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centrdlnom registri zmlGv prevadzkovanom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpedi objedndvatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze suhlasi
so zverejnenim tejto zmluvy podla predchadzajlcej vety a to v celom rozsahu.

32.6 Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolocne a nerozdielne, ibaze je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela si povinné urcit ich veduceho ¢lena, ktory bude vykonavat fakturaciu ceny
za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objednévatel uskutocriovat komunikaciu vo
veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s u¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitela.

32.7 Tato zmluva predstavuje Uplnd dohodu zmluvnych stran v suvislosti s jej predmetom.

32.8 Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vsetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastdvaju pristup nulovej tolerancie
ku korupcii na vetkych urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov
konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

32.9 Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej vole zmluvnych stran s tym, Ze je
zmluvnym stranam jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisuju. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline, dRa: coveeeeeeeeeeeeeeeenn, Voo, N [oF- FRPOPTOORORORRR
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. FrantiSek Pompura Milan Stratil

predseda predstavenstva konatel SIGMA DIZ spol. s r.o.

Ing. Ivan Doletina Ing. Pavel John

¢len predstavenstva konatel SIGMA DIZ spol. s r.o.

Vladimir Sustdk
vedUci organizacnej zlozky



