
   komplexný management stavieb

 

 

 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:
Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

Zámena zámkovej dlažby za žulovú pri hlavnom vstupe

Prílohy:

Cena zmeny: 1 373,70 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dopady do harmonogramu :  nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE

831 07 Bratislava

SO 101

Zámena zámkovej dlažby za žulovú pri hlavnom vstupe

Položka, popis: Dôvod zmeny:
Zámena zámkovej dlažby za žulovú pri hlavnom vstupe na pokyn 
investora za účelom zlepšenia optickej kvality stavby.

Rozpočet

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -
ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:
Objednávateľ Číslo zmenového listu: ZL 60

Univerzita Komenského v 
Šafárikovo námestie 6, Dátum vydania: 28.2.2023Bratislava r

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 1 648,44

0,00 0,0020,00%
1 373,70 274,7420,00%

010
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

1 373,70

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

11. 5. 2022

Proma s.r.o.
 

1 648,441 373,7060 ZL 060

1 373,70 1 648,44
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 373,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 373,70 20,00% 274,74

Cena s DPH v EUR 1 648,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 373,70

HSV - Práce a dodávky HSV -644,10

    5 - Komunikácie -644,10

PSV - Práce a dodávky PSV 2 017,80

    771 - Podlahy z dlaždíc 2 017,80

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 373,70

D HSV Práce a dodávky HSV -644,10

D 5 Komunikácie -644,10

1 K 5922913400 Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit hrúbky 6 cm m2 -19,000 12,50 -237,50

2 K 596911112 Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 m2 -19,000 21,40 -406,60

D PSV Práce a dodávky PSV 2 017,80

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 017,80

3 K 583810000900.S
1 Žulová dlažba hr. 30 mm m2 19,000 85,20 1 618,80

4 K 771561130 Montáž podláh z dlaždíc zo žulových dosiek hr. 30 mm m2 19,000 21,00 399,00

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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