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 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:
Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

Líniový žľab na terase č. 206

Prílohy:

Cena zmeny: 3 544,80 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dopady do harmonogramu :  nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE

831 07 Bratislava

SO 101

Líniový žľab na terase č. 206

Položka, popis: Dôvod zmeny:
Líniový žľab na terase č. 206 na pokyn investora za účelom odvodnenia 
terasy a  zlepšenia funkčnosti stavby a kvality stavby

Rozpočet
detail

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -
ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:
Objednávateľ Číslo zmenového listu: ZL 61

Univerzita Komenského v 
Šafárikovo námestie 6, Dátum vydania: 28.2.2023Bratislava r

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 4 253,76

0,00 0,0020,00%
3 544,80 708,9620,00%

010
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

3 544,80

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

11. 5. 2022

Proma s.r.o.
 

4 253,763 544,8061 ZL 061

3 544,80 4 253,76
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 544,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 544,80 20,00% 708,96

Cena s DPH v EUR 4 253,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 544,80

HSV - Práce a dodávky HSV 3 544,80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 544,80

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 544,80

D HSV Práce a dodávky HSV 3 544,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 544,80

1 K 935141191.S
Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre 
odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny svetlej 
šírky 100 mm

m 22,000 45,50 1 001,00

2 M 592270047900.S ACO EuroSelf Mini s pozink.roštom,dl.100cm ks 20,000 119,50 2 390,00

3 M 592R1 ACO EuroSelf mini s pozink.roštom,spod. odtok 
DN100 ks 2,000 49,50 99,00

4 M 592R2 ACO Čelná stena self supermini ks 2,000 7,50 15,00

5 M 592R3 ACO neutrálny tesniaci tmel 300ml, ks 2,000 19,90 39,80

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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