
   komplexný management stavieb

 

 

 Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy:
Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

Prílohy:

Cena zmeny: 1 405,58 € bez DPH

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE

Zábradlie Z52aZ - predĺženie Zábradlie Z52aZ - predĺženie zábradlia v obytnej časti na oceľovom 
schodisku 1 na pokyn investora za účelom skvalitnenie stavby

Rozpočet

Dopady do harmonogramu :   nie
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA

831 07 Bratislava

SO 101

Zábradlie Z52aZ - predĺženie

Položka, popis: Dôvod zmeny:

KAMI PROFIT, s.r.o. Výstavba pavilónu špičkových technológií -
ACCORDPri starom letisku 17

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:
Objednávateľ Číslo zmenového listu: ZL 074

Univerzita Komenského v 
Šafárikovo námestie 6, Dátum vydania: 14.2023Bratislava r

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Kami Profit s.r.o IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 1 686,70

0,00 0,0020,00%
1 405,58 281,1220,00%

010
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

1 405,58

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 010

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

11. 5. 2022

Proma s.r.o.
 

1 686,701 405,5874 ZL 74

1 405,58 1 686,70
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Proma s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 405,58

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 405,58 20,00% 281,12

Cena s DPH v EUR 1 686,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD

74 - ZL 74

Kami Profit s.r.o
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 405,58

PSV - Práce a dodávky PSV 1 405,58

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 405,58

74 - ZL 74

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 11. 5. 2022

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Proma s.r.o.
Zhotoviteľ: Kami Profit s.r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 405,58

D PSV Práce a dodávky PSV 1 405,58

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 405,58
1 K 636210000900 Bezpečnostné tvrdené sklo hr. 8 mm m2 11,170 42,21 471,49

VV 54,5bm/36,5m2 sklo
VV 1,49m2/7,5bm naviac
VV 11,17 11,170
VV Súčet 11,170

2 K 767995108.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg kg 32,775 1,50 49,16

VV Zábradlie 52aZ
VV 238,4kg/54,5bm = 4,37 kg/bm

naviac dĺžka = 7,5 bm
VV 4,37*7,5 32,775
VV Súčet 32,775

3 M 13213211001150
0.S Nerezové profily pre zábradlie kg 32,775 18,00 589,95

4 K 767995210 Výroba atypického zábradlia šikmého z profilovanej 
ocele kg 32,775 9,00 294,98

Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
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