
 ZMLUVA O DIELO Č. 1/2022
pre realizáciu stavby:

„Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany“
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Obec Uzovské Pekľany
Sídlo: Uzovské Pekľany 68, 08226 Uzovské Pekľany 
Zastúpený: Marek Gruška - starosta obce
IČO: 00327930
DIČ: 2020732307
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK9009000000005036494754

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Grešstav, s.r.o.
Sídlo: Záhradná 289/47, 083 01 JAKUBOVANY
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29876/P
IČO: 47 582 219
DIČ: 2023982037
IČ DPH: SK2023982037
Zastúpený: Ladislav Greš, Ján Greš - konatelia   
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4407 2545

 (ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Dňa  12.12.2021  bola  zo  strany  Objednávateľa  vystupujúceho  v právnom  postavení  verejného
obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie
podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: „Novostavba materskej školy
v obci  Uzovské  Pekľany“,  ktorej  výzva  bola  uverejnená  dňa  14.12.2021  vo  Vestníku  verejného
obstarávania č. 286/2021 pod označením 58635 – WYP (ďalej aj ako „Súťaž“);

2. Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená
ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 85% financovaný z nenávratného finančného príspevku  (ďalej len
„NFP“) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstarávateľovi (ďalej len
„Poskytovateľ  NFP“)  v  rámci  Operačného  programu Ľudské  zdroje,  č.  Zmluvy o poskytnutí  NFP:
ZM_SEP-IMRK2-2020-003789, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie
uvedený význam:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 



„Dielo“ znamená kompletné dielo tak, ako je opísané v  Projektovej dokumentácii,  a ktoré má byť
v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy. 

„Deň“ znamená kalendárny deň pokiaľ nie je určené inak.

„Experti“  znamenajú  zoznam  expertov,  prostredníctvom  ktorých  Zhotoviteľ  preukazoval  splnenie
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých
za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa, Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je Prílohou č. 2 Zmluvy.

 „Kontrolný deň“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná
kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp.
na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.  

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy.

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„Občiansky  zákonník“ znamená  zákon  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník  v znení  neskorších
predpisov.

„Obchodný  zákonník“ znamená  zákon  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v znení  neskorších
predpisov.

 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol
Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do
tejto  Zmluvy,  ako  jednotlivé  časti  Ponuky  Zhotoviteľa:  Príloha  č.  1  Rozpočet  Diela,  Príloha  2.
Harmonogram prác.   

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„Právne  predpisy“ znamenajú  všetky  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  Slovenskej  republiky
a Európskej  únie,  vrátane  všetkých  smerníc  a nariadení  každej  legálne  ustanovenej  verejnej  správy.
Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy (STN a iné).

„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

„Projektová  dokumentácia“  znamená  projektovú  dokumentáciu  vypracovanú  v stupni  pre  projekt
stavby pod názvom:  „Novostavba  materskej  školy  v obci  Uzovské  Pekľany“  vypracovanú  05/2019
zodpovedným  projektantom  Ing.  Rudolf  Novotný  -  Druprojekt  IPZ  Prešov, ktorá  bola  súčasťou
Súťažných podkladov.

 „Rozpočet“ znamená  rozpočet  Zmluvnej  ceny  –  ocenený  Výkaz  výmer  -  v súlade  s Ponukou
Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil
do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.

„Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako
je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„Subdodávateľ“  je  hospodársky  subjekt,  ktorý  uzavrie  alebo  uzavrel  so  Zhotoviteľom  písomnú
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy – Príloha č. 3 zmluvy. 

„Súťaž“ má význam uvedený v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy. 

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

 „Stavebný dozor“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný
dozor je personál  Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce
na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo
normy definované Právnymi predpismi.

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.



„Zákon o verejnom obstarávaní - ZoV“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

 „Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„Zmluvná  cena“ znamená  konečnú  pevnú  cenu,  za  vyhotovenie  a dokončenie  Diela  a odstránenie
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy. 

1.2 Predmet Zmluvy

1.2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ  je  povinný  vyhotoviť  a  dokončiť  pre  Objednávateľa  Dielo  v súlade  s Ponukou
Zhotoviteľa  ,  Projektovou  dokumentáciou  (ako  súčasť  súťažných  podkladov),  Zmluvou
a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade
s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;

1.2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Objednávateľa:

a) Objednávateľ  je  povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe  tejto  Zmluvy
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;

b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;

c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol
Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených
s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.2.4 Objednávateľ  poskytol  Zhotoviteľovi  všetky  podklady,  údaje  a  informácie,  vrátane  Projektovej
dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady,
údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, a zároveň vyhlasuje,
že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

2. ZHOTOVENIE DIELA

2.1 Stavenisko

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné
údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívacích právach k Stavenisku,
o dostupných  podmienkach  Staveniska  vrátane  informácií  o  príjazdových  cestách.  Za  interpretáciu
všetkých týchto údajov  potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá
Zhotoviteľ. 

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň
v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na
Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku. 

2.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak,
aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia.
Objednávateľ  poskytne  prístup  na  Stavenisko  Zhotoviteľovi  a Stavenisko  Zhotoviteľovi  odovzdá
najneskôr  do  30  dní  na  základe  písomnej  výzvy  Objednávateľa  voči  Zhotoviteľovi  urobenej
kedykoľvek  po  nadobudnutí  účinnosti  tejto  Zmluvy tak,  aby  Zhotoviteľ  celé  Dielo  vyhotovil
a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany
vyhotovia protokol  o prevzatí  Staveniska.  Tento  protokol  musí  byť  podpísaný  oboma  Zmluvnými
stranami.  Zhotoviteľ  nie  je  v omeškaní  s plnením  podľa  tejto  Zmluvy  po  dobu,  po  ktorú  mu
Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu. 



2.2 Podmienky vykonania Diela

2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to,  že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať špecifikácii  predmetu
zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom. 

2.2.2 Zhotoviteľ  a Objednávateľ  sú  povinní  vzájomne  si  poskytnúť  všetku  súčinnosť  nevyhnutnú
k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom
verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať
poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať
druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola
poskytnutá riadne.

2.2.3 Zhotoviteľ  nesie  zodpovednosť  za  správne  umiestnenie  všetkých  častí  Diela  v súlade  Projektovou
dokumentáciou,  Rozpočtom  diela  a  špecifikami  Staveniska,  a je  povinný  napraviť  každú  chybu
v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.

2.2.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať
akékoľvek  záznamy  v stavebnom  denníku.  Pre  vylúčenie  pochybností,  žiadny  záznam  a/alebo
schválenie  práce  zo  strany  Objednávateľa,  nezbavuje  Zhotoviteľa  žiadnej  zodpovednosti  alebo
povinnosti.

2.2.5 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa najmä počas Kontrolných
dní v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek
časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné
skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným
dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy
v stavebnom denníku. Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to
neumožňujú  klimatické  podmienky  alebo  ak  Zhotoviteľ  iným  spôsobom  zjavne  koná  v rozpore
s pracovnými  postupmi  určenými  technickými  normami  alebo  odporúčaniami  výrobcov  na  právne
zabudovanie  dodávaných  materiálov.  Takýto  pokyn  musí  Stavebný  dozor  bezodkladne  oznámiť
Objednávateľovi  a o dobu  prerušenia  prác  sa  primerane  predlžuje  Lehota  plnenia.  Pre  vylúčenie
pochybností,  žiadny  záznam  a/alebo  schválenie  práce  zo  strany  Stavebného  dozoru  Objednávateľa
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. 

2.2.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších
energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných
odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri
realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša
Zhotoviteľ.

2.2.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä

a) dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;

b) akékoľvek  technické/stavebné  úpravy  v súlade  s Projektovou  dokumentáciou  nevyhnutné  pre
výstavbu a zapojenie Diela;

c) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie;

d) zabezpečenie funkčnosti diela a komplexné sprevádzkovanie Diela;

e) vykonanie úspešného Preberacieho konania.

2.2.8 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými
prácami  a  činnosťami,  ktoré  je  Zhotoviteľ  povinný  vykonať  na  základe  tejto  Zmluvy.  Zhotoviteľ
zabezpečí najmä, nie však výlučne:

a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané
osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;

b) označenie Staveniska;

c) zriadenie  vjazdu  a  výjazdu  z  miestnej  komunikácie  alebo  z  účelovej  komunikácie  na  prísun
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej
služby a dopravnej  zdravotnej  služby a požiarnej  ochrany,  a jeho udržiavanie  v nepoškodenom
a čistom stave;



d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;

e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich  sa na Stavenisku,  a to najmä,  nie
však  výlučne,  zabezpečením  bezpečnostných  a  zdravotných  požiadaviek  na  stavenisku  podľa
zákona  č.  124/2006  Z.  z.  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých  zákonov,  nariadenia  vlády SR č.  391/2006 Z.  z.  o  minimálnych bezpečnostných  a
zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády
SR č.  281/2006  Z.  z.  o  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných  požiadavkách  pri  ručnej
manipulácii s bremenami;

g) požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky  na  protipožiarnu  bezpečnosť  pri  výstavbe  a  pri  užívaní  stavieb,  poučenie  osôb
nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov
výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;

i) vykonanie  opatrení  potrebných  na  ochranu  existujúcich  vedení,  rozvodov,  prípojok  a meračov
energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku
alebo  v jeho  okolí,  najmä  podopierať  ich,  zabezpečovať  ich  údržbu  a opravy  prostredníctvom
oprávnených  osôb,  pokiaľ  potreba  opravy  vznikne  v dôsledku  okolností,  za  ktoré  zodpovedá
Zhotoviteľ;

j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;

k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela,  dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných
technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho
stavebného dohľadu; 

l) pred  dňom  odovzdania  a prevzatia  Diela  odstránenie  všetkých  technologických  zariadení
a vybavenia  Staveniska  zo  Staveniska,  nadbytočných  stavebných  výrobkov,  a  odpadu  zo
Staveniska,  pričom  toto  ustanovenie  sa  primerane  použije  aj  v prípade  odstraňovania  vád
a nedorobkov;

2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné
pre  zhotovenie  Diela  a dopraviť  ich  na  Stavenisko,  a to  v takom  predstihu,  aby  pred  začatím
zhotovovania  príslušnej  časti  Diela  boli  na  Stavenisku  k dispozícii  všetky  technologické  zariadenia
Staveniska  a Materiály  nevyhnutné  pre  zhotovenie  Diela.  Zhotoviteľ  je  oprávnený  skladovať  na
Stavenisku  výlučne  len  technologické  zariadenia  Staveniska  a Materiály  určené  na  realizáciu  Diela
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov
pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované
vlastnosti.  Zhotoviteľ  zodpovedá  za  súlad  všetkých  Materiálov,  ktoré  použil  na  zhotovenie  Diela,
s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a
Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo
strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

2.2.10 Zhotoviteľ  je  zodpovedný  za  nakladanie  s odpadmi  vrátane  prípadných  stavebných  odpadov  podľa
príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení  neskorších  predpisov,  ktoré  vzniknú  v súvislosti  s plnením  tejto  Zmluvy.  Zhotoviteľ  nesie
zodpovednosť  za  plnenie  a  plní  za  Objednávateľa  aj  všetky  povinnosti  pôvodcu  odpadu  v zmysle
príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda
v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti
s (ne)plnením  akýchkoľvek  povinností  podľa  zákona  o odpadoch  a príslušných  vykonávacích
predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody. 

2.2.11 Odo dňa začatia  vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ  povinný viesť stavebný denník v zmysle
Stavebného  zákona  a príslušných  vykonávacích  predpisov.  Pri  vedení  stavebného  denníka  sa  budú
Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č.  453/2000 Z. z.  o niektorých ustanoveniach Stavebného



zákona.  Stavebný  denník  musí  byť  trvale  prístupný  všetkým  pracovníkom  podieľajúcim  sa  na
vykonávaní  Diela  a kontrolným  orgánom  na  vopred  dohodnutom  mieste  na  Stavenisku.  Vedenie
stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas
alebo  zápis  Objednávateľa  vo  vzťahu  k Dielu  alebo  postupu  prác  na  Diele  nezbavuje  Zhotoviteľa
žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo
akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy
alebo  schválenia  Objednávateľa  uvedené  v stavebnom  denníku  alebo  inak  udelené  zo  strany
Objednávateľa.

2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní
Diela.  Zhotoviteľ  poskytne  Objednávateľovi  všetku  súčinnosť pri  vykonávaní  kontroly  podľa  tohto
bodu.  Vykonanie  kontroly zo strany Objednávateľa  nezbavuje  Zhotoviteľa žiadnej  povinnosti  alebo
zodpovednosti.

2.2.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii.

2.2.14 Zhotoviteľ  je  povinný  odo  dňa  prevzatia  Staveniska  udržiavať  v platnosti  počas  celej  doby
realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej
činnosti  na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH podľa bodu 3.1.2 tejto
Zmluvy.  Zhotoviteľ  je  povinný  pri  prevzatí  Staveniska predložiť  Objednávateľovi  osvedčenú kópiu
poistnej  zmluvy,  resp.  iného  rovnocenného  dokladu preukazujúceho  platnosť  poistenia  podľa  tohto
bodu Zmluvy.

2.2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby
realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne
dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite (ďalej „MRK“), a zároveň 

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Za nezamestnanú  osobu z prostredia  MRK sa  považuje  aj  osoba z  prostredia  MRK, ktorá bola za
posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. 

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a
b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu
osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. 

Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a)  a  b) vyššie sa preukáže  čestným
vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka
podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je
nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov
o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). 

Ak  Zhotoviteľ  nevyberie  zo  zoznamu  osôb  predloženého  Objednávateľom  vhodného  uchádzača  o
zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa
písm. a) a b) vyššie. 

2.2.16 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady preukazujúce zamestnanie takýchto
osôb,  a to  najmä  pracovnú  zmluvu,  prípadne  niektorú  z dohôd  mimo  pracovného  pomeru,  čestné
vyhlásenia zamestnancov, o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenie z miestne
príslušného  Úradu  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  o tom,  že  uchádzač  spĺňa  podmienku  dlhodobo
nezamestnaného, príp. nezamestnaného a súhlasy so spracovaním osobných údajov. 

2.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni 

2.3.1 Zhotoviteľ  pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží  Objednávateľovi správy o
postupe  prác  na  Diele  do  desiatich  (10)  dní  po  skončení  sledovaného  obdobia,  ktorého sa  týkajú.
Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5)
pracovných  dní  odo  dňa  predloženia  súpisu  vykonaných  prác  na  jeho  preskúmanie.  Ak  sa  po
preskúmaní  súpisu  prác  ukáže  potreba  jeho  opravy/doplnenia,  je  Zhotoviteľ  povinný opraviť  súpis
vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je
podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.



2.3.2 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä
avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe
dohody  podľa  potrieb  a  požiadaviek  Zmluvných  strán.  Presný  termín  bude  spresnený  zápisom
v Stavebnom  denníku  pri  prevzatí  Staveniska  Zhotoviteľovi.  Každý  ďalší  termín  nasledujúceho
Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.

2.3.3 Po  vykonaní  kontroly  vykonaných  prác  na  Diele  Zmluvné  strany  vyhotovia  písomný  záznam  do
Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej
len „písomný záznam“). 

2.3.4 Zhotoviteľ  upovedomí Objednávateľa  o čase  potrebnom na odstránenie  vád a nedorobkov zistených
počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád
a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k
odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo
dňa  zistenia  predmetných  vád  a  nedorobkov  Diela  počas  Kontrolného  dňa.  V  prípade  namietnutia
opodstatnenosti  vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa,  vytýkané vady a nedorobky odborne
posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky
posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

2.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku
a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení
potrebné  alebo  vhodné  a  vrátane  akýchkoľvek  nevyhnutných  dokumentov  pre  riadne
užívanie, prevádzku  a údržbu  celého  Diela.  Zhotoviteľ  zároveň  zabezpečí  a vykoná  zaškolenie
personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po
zaškolení  bol Objednávateľ  samostatne schopný obsluhovať Dielo  a prevádzkovať  ho na účely,  na
ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol,
ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

2.5 Lehota plnenia

2.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil
v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.

2.5.2 Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.  Zhotoviteľ je povinný
Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam
tejto Zmluvy, vyhovelo Funkčným skúškam, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.9 tejto
Zmluvy a aby  bolo pripravené  na  úspešné  absolvovanie  kolaudačného  konania,  ktorého výsledkom
bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.

2.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude
spôsobené niektorou z nasledovných okolností:

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov
tejto Zmluvy,

b) omeškanie  alebo  obmedzenie  na  strane  Objednávateľa,  ktoré  je priamou  príčinou  omeškania
Zhotoviteľa,  a ktoré  nebolo  odstránené  v primeranej  lehote  na  základe  výzvy  Zhotoviteľa  na
odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

2.6 Harmonogram prác

2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác.
Harmonogram  prác  bude  zodpovedať  požiadavkám na  zhotovenie  diela  podľa  Projektovej
dokumentácie,  Ponuke  Zhotoviteľa  a  tejto  Zmluve.  Po  preskúmaní  Harmonogramu  prác
Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.  Vzhľadom na to, že účinnosť tejto Zmluvy
je podmienená kumulatívnym splnením podmienok uvedených v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je
povinný predložiť aktualizovaný harmonogram prác najneskôr pri podpise Zmluvy. 

2.6.2 Zhotoviteľ  vyhotoví  Harmonogram prác  tak,  aby  Zhotoviteľovi  umožňoval  postupnú kompletizáciu
celého  Diela  vrátane  vyhotovenia  a dokončenia  celého  Diela  a  vrátane  úspešného  absolvovania
Funkčných  skúšok  celého  Diela  najneskôr  v Lehote  plnenia.  Grafický  Harmonogram  prác  bude



obsahovať  vyjadrenie  časovej  náročnosti  jednotlivých  úkonov,  činností  a prác  vyjadrenú  v dňoch.
Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť
a časovou nadväznosť. 

2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram
prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác,
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác a to najneskôr do piatich (5) dní
odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu
prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať
sama  o sebe  vplyv  na  predĺženie  Lehoty  plnenia,  pokiaľ  okolnosť  vyvolávajúca  potrebu  revízie
Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia
podľa iného bodu tejto Zmluvy.

2.7 Pokyny Objednávateľa

2.7.1 Objednávateľ  je  oprávnený  Zhotoviteľovi  vydávať  pokyny,  ktoré  sa  Zhotoviteľ  zaväzuje  splniť
a dodržať za nasledovných podmienok:

a) Zhotoviteľ  je  povinný  plniť  iba  pokyny  vydané  Stavebným  dozorom  prípadne  priamo
Objednávateľom;

b) Zhotoviteľ  je povinný upozorniť Objednávateľa  bez  zbytočného odkladu na nevhodnú povahu
jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti,
ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na
Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;

d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme.
Objednávateľ  je  oprávnený vydať výnimočne aj  ústny pokyn,  avšak je  povinný ho dodatočne
písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;

e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu,
ak: 

(i) Zhotoviteľ  upozornil  Objednávateľa  na  nevhodnú  povahu  pokynu  a  nevhodný  pokyn
Objednávateľa prekáža  v  riadnom  vykonávaní  Diela.  Vtedy  je  Zhotoviteľ  povinný  jeho
vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo
do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných
pokynov;

(ii) Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má
mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu,  pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne,
najneskôr však do desiatich (10) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy
(najmä  Lehoty  plnenia,  Harmonogram  prác  a Zmluvnej  ceny)  vyvolaný  pokynom
Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku).  Zhotoviteľ  nie  je  povinný ani  oprávnený  takýto pokyn plniť  až  do písomného
potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak
by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo
život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu
zmeny  Zmluvy zo  strany  Objednávateľa  (s prihliadnutím na  potrebu  odsúhlasenia  každej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP) uzatvoria  osobitný dodatok k tejto Zmluve
obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa.

2.7.2 Pre  vylúčenie  pochybností,  žiadne  schválenia  alebo  súhlasy  Objednávateľa  podľa  tejto  Zmluvy  sa
nepovažujú  za  pokyn  podľa  tohto  bodu  Zmluvy.  Tiež  platí,  že  pokiaľ  Zhotoviteľ  neupozornil
Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu,
a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na
Lehotu  plnenia  a Zhotoviteľ  pokyn  plní  bez  nároku  na  predĺženie  Lehoty  plnenia  a/alebo  zmeny
Zmluvnej ceny.

2.8 Funkčné skúšky

2.8.1 Pred  odovzdaním  Diela  je  Zhotoviteľ  za  účasti  Objednávateľa  a v súlade  s Harmonogramom  prác
povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že



Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke
Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

2.8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty  a iné  informácie,  elektrinu,  zariadenia,  materiály,  personál  a všetko  ostatné  tak,  aby
Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

2.8.3 Harmonogram  Funkčných  skúšok  Zhotoviteľ  doručí  Objednávateľovi  v dostatočnom  časovom
predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok.
Harmonogram  Funkčných  skúšok  bude  obsahovať  časový  harmonogram  jednotlivých  plánovaných
úkonov testovania, ako aj ich opis. 

2.8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s Harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky
prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je
špecifikované,  za  všetkých  dostupných  prevádzkových  podmienok  v súlade  s účelom  Diela
a Projektovej dokumentácie. 

2.8.5 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.8.4 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak
Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ
napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To
sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným
skúškam, Objednávateľ  môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť
prevziať a odstúpiť od Zmluvy.

2.8.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných
Funkčných  skúšok  nezbavuje  Zhotoviteľa  zodpovednosti  za  omeškanie  s riadnym  dodaním  Diela
v Lehote  plnenia  a Objednávateľa  nezbavuje  nároku  na  náhradu  škody  v celom  rozsahu,  vrátane
náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

2.9 Preberacie konanie

2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na úspešné vykonanie Funkčných
skúšok preverí,  že  Dielo  nemá  vady  a spĺňa  požiadavky  Projektovej  dokumentácie  a Ponuky
Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ
deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto
bodu  ďalej  aj  ako  „Preberacie  konanie“  a protokol  vydaný  v Preberacom  konaní  ďalej  aj  ako
„Preberací protokol“). 

2.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty  a  iné  informácie,  zariadenia,  materiály,  personál  a  všetko  ostatné  tak,  aby  Preberacie
konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.

2.9.3 Preberacie  konanie  sa  uskutoční  až  po  zhotovení  celého  Diela  a úspešne  vykonaných  Funkčných
skúškach celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi
najmä nasledovné doklady:

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;

b) dodacie listy;

c) všetky protokoly o Funkčných skúškach;

d) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú
dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;

e) všetky doklady o nakladaní  s odpadmi v zmysle zákona č.  79/2015 Z. z o odpadoch  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých
skúšok  Materiálov  (v  rozsahu,  v akom  to  vyžaduje  Projektová  dokumentácia  alebo  Právne
predpisy);

g) záručné  listy  dodaných  zariadení,  vrátane  návodov  a v prípade  potreby  doklady  o zaškolení
personálu Objednávateľa;

h) 2x kópiu stavebného denníka;

i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,



j) akékoľvek  ďalšie  dokumenty,  ktoré  majú  byť  Objednávateľovi  odovzdané  na  základe  tejto
Zmluvy,  Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,

k) vyjadrenie  Zhotoviteľa,  že  Dielo  bolo  vyhotovené  v súlade  s Projektovou  dokumentáciou,
platnými  STN  normami  a Právnymi  predpismi,  a  že  Dielo  je  schopné  trvalej  a bezpečnej
prevádzky,

l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Stavebného
dozoru.

2.9.4 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu
so  všetkými  dokumentami  podľa bodu 2.9.3  vyššie. Predloženie  žiadosti  o vydanie  Preberacieho
protokolu  Objednávateľovi  znamená,  že  podľa  názoru  Zhotoviteľa  je  Dielo  vykonané a  dokončené
riadne  v súlade  so  Zmluvou,  nemá  vady,  boli  úspešne  vykonané  Funkčné  skúšky  a je  pripravené
k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád
a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi.

2.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

a) vydať  Zhotoviteľovi  Preberací  protokol  s uvedením dátumu,  kedy bolo  Dielo  dokončené
v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu
Diela pre zamýšľaný účel; alebo

b) zamietnuť žiadosť o vydanie  Preberacieho  protokolu  s uvedením vád Diela  a prác,  ktoré
musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

2.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podľa bodu 2.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu
tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.9.5 v prípade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie.
Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu.
Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3)
pracovných  dní  odo  dňa,  kedy bol  Zhotoviteľovi  doručený,  má sa  za  to,  že  vydanie  Preberacieho
protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

2.9.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.9.6 prechádza
na  Objednávateľa  nebezpečenstvo  škody  na  Diele.  Za  deň  podpisu  Preberacieho  protokolu  sa
považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy. 

2.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
rámci  Preberacieho  konania  podľa  tohto  bodu  Zmluvy,  má  sa  za  to,  že  Zhotoviteľ  sa  dostal  do
omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či
boli  vady  v rámci  Preberacieho  konania  zistené  po  dátume  uplynutia  Lehoty  plnenia.  Odstránenie
vytknutých  vád  Zhotoviteľom  a následné  vydanie  Preberacieho  protokolu  podľa  tohto  článku
Zhotoviteľa  nezbavuje  zodpovednosti  za  škodu a omeškanie  a  Objednávateľa  nezbavuje  nároku na
zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote plnenia.

2.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu b), Zhotoviteľ po
odstránení  vytknutých vád opätovne predloží  žiadosť  o vydanie Preberacieho  protokolu podľa bodu
2.9.1,  resp.  2.9.4 tejto  Zmluvy a Objednávateľovi  plynie  lehota  v zmysle  bodu 2.9.5  tejto  Zmluvy,
pričom  bod  2.9.6  sa  aplikuje  primerane.  Pre  vylúčenie  pochybností,  bez  ohľadu  na  to,  kedy
Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ
neplatí  fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.6 platí,  že pokiaľ k uplynutiu Lehoty
plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp.
bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel),  Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu
nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád
Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní  Zhotoviteľa nezbavuje
zodpovednosti  za  škodu  a  omeškanie  a  Objednávateľa  nezbavuje  nároku  na  zmluvnú  pokutu  za
omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody. 

2.9.10 V prípade,  ak  Objednávateľ  vydá  Preberací  protokol  podľa  bodu  a) s výnimkou  drobných
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí
alebo  sa  so  Zhotoviteľom dohodne  na  primeranej  lehote  na  odstránenie  týchto  vád  a nedorobkov.
O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád
a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.



2.9.11 Pokiaľ  Zhotoviteľ  neodstráni  vady  a  nedorobky  Diela  v  dodatočnej  primeranej  lehote  určenej  v
Preberacom protokole podľa bodu 2.9.5 písm. a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty  podľa  bodu  3.5.1  písm.  b)  tejto  Zmluvy.  V  prípade,  ak  vznikne  Objednávateľovi  škoda v
dôsledku  užívania  Diela  s  vadami  a  nedorobkami  uvedenými  v  Preberacom  protokole,  Zhotoviteľ
Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

2.9.12 V prípade,  ak  by  bolo Dielo,  resp.  jeho  časť,  zhotovené s  podstatnými neodstrániteľnými  vadami,
Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho
ceny.

2.10 Kolaudácia 

2.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Funkčných skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za
to, že Dielo vyžadujúce kolaudáciu podľa príslušných Právnych predpisov bude spôsobilé na úspešné
absolvovanie  kolaudačného  konania,  ktorého  výstupom  bude  vydanie  právoplatného  kolaudačného
rozhodnutia.  Žiadosť  o vydanie  kolaudačného  rozhodnutia  na  užívanie  podá  Objednávateľ,  avšak
Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  v prípade  potreby  Objednávateľovi  poskytnúť  akúkoľvek  a všetku  potrebnú
súčinnosť na zabezpečenie  kolaudačného rozhodnutia  vrátane  bezplatného odstránenia  akýchkoľvek
nedostatkov či  vád,  ktoré  budú zabraňovať  vydaniu  kolaudačného  rozhodnutia,  a to  bez  ohľadu na
vydanie akýchkoľvek protokolov o Funkčných skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do
vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

3.1.1 Zmluvná  cena  za  plnenie  predmetu  Zmluvy  je  stanovená  dohodou  Zmluvných  strán  v  súlade  so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

3.1.2 Celková zmluvná  cena  za  vyhotovenie  Diela  a za  všetky  súvisiace  plnenia  podľa  tejto  Zmluvy  je
nasledovná:

Cena bez DPH: 415 44,93 EUR

Sadzba DPH:   83 088,99 EUR

Cena s DPH: 498 533,92 EUR

(slovom: štyristodeväťosemtisícpäťstotridsaťri a 92 EUR)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

3.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke
Zhotoviteľa.  Zmluvná  cena  je  premietnutá  v Rozpočte  Diela,  ktorý  tvorí  Prílohu  č.  1  Zmluvy.
Objednávateľ  je  povinný  uhradiť  len  cenu  skutočne  vykonaných  a prevzatých  prác  a plnení.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov
nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná
cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a
odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy,
Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky
povinnosti  nevyhnutné  pre  riadne  vyhotovenie  a  dokončenie  Diela,  vrátane  všetkých  Materiálov,
súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných
poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo
jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto
prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

3.1.4 Fakturácia Zmluvnej ceny  bude fakturovaná za vykonané práce maximálne piatimi faktúrami.
Posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní diela objednávateľovi. Zhotoviteľ v
súlade s bodom 2.3 vyhotoví a odovzdá  Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a
súpis  vykonaných  prác  a  dodaných  materiálov  a  zariadení,  ktorý  Stavebný dozor  Objednávateľa
postupom  podľa  tejto  Zmluvy  schváli.  Takto  schválený  súpis  vykonaných  prác  a  dodaných
materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu
Diela  za  práce  vykonané  v  príslušnom  fakturačnom  období. Zhotoviteľ  je  oprávnený  vystaviť
faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po
schválení  súpisu vykonaných prác  a dodaných zariadení  a  materiálov zo strany  Stavebného dozoru



Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a
zariadenia  v  zmysle  Rozpočtu  Diela  potvrdené  Stavebným dozorom  Objednávateľa  na  základe
predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. 

3.1.5 Splatnosť faktúry  podľa tejto  Zmluvy je  60 dní  od doručenia faktúry bez  nedostatkov do sídla
Objednávateľa v zmysle  Zmluvy,  a to  bezhotovostným  prevodom  na  účet  Zhotoviteľa  uvedený
v záhlaví Zmluvy.

3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani  z pridanej  hodnoty  v znení  neskorších  predpisov.  Faktúra  musí  obsahovať  aj  nasledovné
údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy – názov projektu,
kód projektu ITMS2014+, podklady k fakturácii –  správy o postupe prác a súpis vykonaných
prác a dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo
k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený
takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov,  pre ktoré bola vrátená.  V tomto
prípade sa plynutie lehoty splatnosti  takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti  začne plynúť
dňom  nasledujúcim  po  dni  doporučeného  doručenia  opravenej  alebo  doplnenej  faktúry  do  sídla
Objednávateľa.

3.1.7 Zmluvné strany sa dohodli,  že Zhotoviteľ zloží  depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez
DPH,  a to  na  bankový  účet  Objednávateľa,  prípadne  ju  nahradí bankovou  zárukou  (v  rovnakej
výške),  a to  najneskôr  do  okamihu odovzdania  Staveniska.  Objednávateľ  nie  je  povinný odovzdať
Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.

3.1.8 Depozit  slúži  na  zaplatenie  zmluvnej  pokuty,  náhrady  škody,  nárokov  na  zaplatenie  zvýšených
nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je
oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z vád Diela
a nároky  na  zmluvnú  pokutu,  náhradu  škody,  dodatočné  náklady  a straty  Objednávateľa  plynúce
z nedodržania  termínov  a medzitermínov  uvedených  v Harmonograme  prác,  náklady  vzniknuté
Objednávateľovi  v dôsledku  odstúpenia  od  tejto  Zmluvy  z dôvodov  na  strane  Zhotoviteľa  a všetky
ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu
vyplývajú  z tejto  Zmluvy.  V tomto  prípade  je  Zhotoviteľ  povinný doplniť  výšku Depozitu  do  jeho
pôvodnej výšky.

3.1.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvótnu (nespotrebovanú) časť do
konca mesiaca,  ktorý nasleduje po mesiaci,  v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia
depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu
z Preberacieho konania.

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

3.2.1 Zhotoviteľ  zodpovedá  bez  obmedzenia  za  všetky  škody,  ktoré  vzniknú  porušením jeho  povinností
vyplývajúcich  z tejto  Zmluvy,  ktoré  vzniknú  Objednávateľovi  a iným  osobám  na  Stavenisku,  na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či
tieto  práce  budú  vykonané  jeho  zamestnancami  alebo  pracovníkmi,  alebo  ním  poverenými
Subdodávateľmi.

3.2.2 Škodou  sa  rozumie  aj  škoda  spočívajúca  v  povinnosti  Objednávateľa  vrátiť  časť  nenávratného
finančného  príspevku na  financovanie  predmetu  Diela  Poskytovateľovi  NFP,  resp.  sankcia  uložená
Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote
plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ak nedôjde k splneniu povinnosti podľa bodu 2.2.15, 2.2.16.
Nárok  na  náhradu  škody  nevylučuje  právo  Objednávateľa  uplatniť  zmluvnú  pokutu  v  súlade  s
podmienkami Zmluvy.

3.2.3 Škodou sa rozumie aj  akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená  Objednávateľovi  zo strany orgánov
verejnej  správy  alebo  orgánov  štátnej  správy  za  porušenia  akýchkoľvek  povinností  súvisiacich
s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.2.4 Zhotoviteľ  odškodní  Objednávateľa  od  všetkých  nárokov,  škôd,  strát  a nákladov  v súvislosti
s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom
toto  poškodenie  alebo  strata  vyplýva  z dôvodov vyhotovenia  alebo  dokončenia  Diela  a odstránenia
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu
Zmluvy Zhotoviteľom.



3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich
vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri
ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“)

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené
predpokladať,  že  jej  bude brániť,  v plnení  akýchkoľvek  povinností  podľa  tejto  Zmluvy,  najmä tak
prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane.
Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné
postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak,  aby do najvyššej  možnej miery zabránili  následkom alebo
zmiernili následky Vyššej moci.

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti
dohodnuté  v  tejto  Zmluve,  ako  aj  vlastnosti  obvyklé  s  prihliadnutím na  povahu  Diela,  a  že  bude
spôsobilé  na  riadne  používanie  na  účel,  na  ktorý  je  určené.  Záručná doba  začína  plynúť dňom
podpisu  Preberacieho  protokolu  oboma Zmluvnými  stranami  a  trvá  po  dobu  šesťdesiat  (60)
mesiacov na realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia
tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, minimálne však 24
mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“). 

3.3.2 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  aby  bolo  Dielo  počas  celej  Záručnej  doby  v súlade  so  Zmluvou,
Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád
Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce
vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa,
aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu,
ktorá  vznikne  po  dobe  prechodu  nebezpečenstva  na  Objednávateľa,  ak  je  spôsobená  porušením
povinností Zhotoviteľa.

3.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí [Ladislav
Greš], tel. číslo. [+421911071286], E-Mail: [ladislav.gres@gmail.com]. Objednávateľ sa zaväzuje, že
prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním
emailu  na  vyššie  uvedenú  emailovú  adresu.  Na  odstránenie  vád  zistených  a reklamovaných
Objednávateľom v Záručnej  dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od
oznámenia  Objednávateľom. V takom  prípade  je  Zhotoviteľ  povinný  odstránenie  vady  vykonať
bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady,
pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote. 

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po
ktorú  Objednávateľ  nemôže  užívať  Dielo,  resp.  časť  Diela  pre  jeho  vady,  za  ktoré  zodpovedá
Zhotoviteľ.

3.4 Práva duševného vlastníctva 

3.4.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek
časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského
zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona
licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú
(bez časového a teritoriálneho obmedzenia)  v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie
Diela,  resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto
rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že
odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela.



3.4.2 Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  dodaním  (i)  akéhokoľvek  softwarového,  či  systémového  vybavenia
poskytnutého  na  základe  tejto  Zmluvy  a  (ii)  akéhokoľvek  technického  alebo  akéhokoľvek  iného
zariadenia  alebo  dokumentácie,  ktoré  je  súčasťou Diela nedochádza  k porušovaniu  ani  ohrozovaniu
žiadnych  práv  duševného  vlastníctva  tretích  osôb  vrátane  práv  priemyselného  vlastníctva  a iných
obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi
tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.

3.4.3 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  zabezpečí  akékoľvek  a všetky  potrebné  licencie  či  iné  súhlasy  od
akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných
osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.

3.4.4 Objednávateľ  prevzatím  Diela  nepreberá  žiadnu  zodpovednosť  za  prípadne  porušenie  akýchkoľvek
majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením
tejto Zmluvy. 

3.4.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  Objednávateľa  odškodniť  pred  každým  nárokom  tretej  osoby  z porušenia
akéhokoľvek  patentového  práva,  registrovaného  návrhu,  autorského  práva,  ochrannej  známky,
obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s
Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s  výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela
Objednávateľom.  Zhotoviteľ  v plnej  miere  zodpovedá  za  škodu,  ktorá  Objednávateľovi  vznikne
v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

3.5 Zmluvné sankcie

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok
požadovať  od  Zhotoviteľa  zaplatenie  a Zhotoviteľ  je  v prípade  uplatnenia  takého  nároku  zo  strany
Objednávateľa  povinný  Objednávateľovi  zaplatiť  nasledovné  zmluvné  pokuty  (pre  vylúčenie
pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek
aj opakovane):

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň
omeškania;

b) v prípade  omeškania  Zhotoviteľa  s plnením  termínov  a medzitermínov  uvedených
v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu  2.9.11 tejto Zmluvy má
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za
každý aj začatý deň omeškania;

d) v prípade  omeškania  Zhotoviteľa  s odstránením vád  Diela  podľa  bodu 2.3.4  tejto  Zmluvy má
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za
každý aj začatý deň omeškania;

e) v prípade,  ak  Zhotoviteľ zadá  určitú  časť  plnenia  tejto  Zmluvy  Subdodávateľovi  v rozpore
s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro);

f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré
má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade,
ak  Zhotoviteľ  viac  nedisponuje  kapacitami  Experta,  a nemá  zabezpečené  nahradenia  kapacity
Experta iným Expertom postupom podľa bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ  nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro);

g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapraví
porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto
porušenie alebo neplnenie trvá;

h) v prípade,  ak  Zhotoviteľ  poruší  povinnosť uvedenú  v bodoch 2.2.15,  2.2.16,  tejto  Zmluvy má
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;



i) v prípade  porušenia  ktorejkoľvek  povinnosti  podľa  bodu 2.2.8.,  ktorá  nie  je  sankcionovateľná
podľa 3.5.1.  písm.  f)  tejto Zmluvy má Objednávateľ  nárok  na zaplatenie zmluvnej  pokuty vo
výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.

3.5.2 V  prípade  omeškania  Objednávateľa  s úhradou  faktúr  má  Zhotoviteľ  nárok  na  zaplatenie  úroku  
z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok.
Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti
s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou
škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.

3.5.4 Splatnosť  faktúry  za  zmluvnú  pokutu  vystavenej  podľa  tohto  bodu  bude  minimálne  sedem  (7)
kalendárnych dní.

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy

3.6.1 Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oboma  Zmluvnými  stranami  a účinnosť
kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
b) dňom  doručenia  správy  z kontroly  dokumentácie  verejného  obstarávania,  ktorým  bolo  verejné

obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly  (doručenie správy zo štandardnej ex-
post kontroly).

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých
záväzkov  Zmluvných strán  na  základe  tejto  Zmluvy,  pokiaľ  nedôjde  k jej  predčasnému ukončeniu
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

3.6.3 Táto  zmluva  zanikne  okrem  splnenia  všetkých  práv  a povinností  obidvoch  Zmluvných  strán  aj
písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných
strán. 

3.6.4 V prípade  zániku  zmluvy  dohodou  zmluvných  strán,  táto  zaniká  dňom  uvedeným  v tejto  dohode.
Dohoda  o ukončení  Zmluvy  musí  byť  písomná.  V tejto  dohode  sa  upravia  aj  vzájomné  nároky
Zmluvných  strán,  ktoré  vzniknú  z plnenia  zmluvných  povinností  alebo  z ich  porušenia  druhou
Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou. 

3.6.5 V prípade  odstúpenia  od  Zmluvy  sa  Zmluvné  strany  budú  riadiť  ustanoveniami  §  344  a nasl.
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej
strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

3.6.6 Objednávateľ  je  oprávnený okamžite  odstúpiť  od Zmluvy v prípade  podstatného porušenia  Zmluvy
Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä,
nie však výlučne:

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;

c) ak  Zhotoviteľ  opustí  Dielo  alebo  inak  jasne  prejavuje  úmysel  nepokračovať  v plnení  svojich
povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo
veľmi obmedzenom rozsahu);

d) ak  nedôjde  k úspešnému  absolvovaniu  Funkčných  skúšok,  ani  pri  opakovaných  Funkčných
skúškach;

e) ak  nedôjde  k úspešnému  absolvovaniu  Preberacieho  konania  ani  v prípade  opakovaného
Preberacieho konania;

f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;

g) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o  verejnom obstarávaní
v prípade:



a) ak  v  čase  uzatvorenia  Zmluvy  existoval  dôvod  na  vylúčenie  Zhotoviteľa  pre  nesplnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,

b) ak  táto  Zmluva  nemala  byť  uzavretá  so  Zhotoviteľom  v  súvislosti  so  závažným  porušením
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor
Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy,
ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie. 

3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak
Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

3.7 Subdodávatelia

3.7.1 Zhotoviteľ  je  oprávnený  plnením  vybraných  častí  tejto  Zmluvy  poveriť  svojich  Subdodávateľov.
Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel
plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za
Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  Každý Subdodávateľ,
ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon o RPVS“).

3.7.2 V prípade,  ak  má  počas  plnenia  Zmluvy  Zhotoviteľ  záujem  zmeniť  alebo  doplniť  svojich
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela
v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný
Subdodávateľ (ak boli stanovené),

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Zmenu Subdodávateľa spolu s predložením
dokladov vykoná Zhotoviteľ písomne, za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu: starosta@uzovskepeklany.sk.

3.7.3 Návrh  na  zmenu  Subdodávateľa  spolu  s dokladmi  podľa  bodu  c) vyššie  a aktualizovaným  znením
Prílohy č.  3  musí  Zhotoviteľ  predložiť  Objednávateľovi  najneskôr  desať  (10)  pracovných  dní  pred
začatím  plánovanej  subdodávky.  Objednávateľ  má  právo  zmenu  odmietnuť,  ak  nie  sú  splnené
podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyššie.

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov
nie  je  potrebné  uzatvárať  dodatok  k tejto  Zmluve,  pokiaľ  bude dodržaný  postup podľa  tohto  bodu
Zmluvy.

3.7.5 V prípade,  ak  Zhotoviteľ  využije  na  plnenie  ktorejkoľvek  povinnosti  podľa  tejto  Zmluvy
Subdodávateľa,  Zhotoviteľ  za  konanie  Subdodávateľa  voči  Objednávateľovi  zodpovedá,  ako  keby
plnenie vykonával sám.

3.8 Experti

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonávať  výlučne  prostredníctvom  expertov,  prostredníctvom  ktorých  preukazoval  splnenie
podmienok  účasti  technickej  spôsobilosti  podľa  Súťažných  podkladov,  a ktorých  za  týmto  účelom
identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Experti“). Zoznam jednotlivých Expertov s
uvedením ich kvalifikácie tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy. 

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so
súhlasom  Objednávateľa.  Objednávateľ  takýto  súhlas  bezdôvodne  neodoprie,  avšak  platí,  že  novo
navrhovaný Expert  musí  spĺňať odbornú spôsobilosť,  ako je  spôsobilosť,  ktorej  splnenie požadoval
objednávateľ  v  Súťaži.  Spôsobilosť  nového  Experta  Zhotoviteľ  preukazuje  spôsobom,  akým
preukazoval v Súťaži spôsobilosť Experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť. 



3.8.3 Pre  vylúčenie  pochybností  sa  Zmluvné strany  dohodli,  že  pre  nahradenie  Expertov nie  je  potrebné
uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Experta
Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 4 o údaje o novom Expertovi.

3.9 Výzva na nápravu

Objednávateľ  je  oprávnený  kontrolovať  vykonávanie  Diela  a plnenie  akýchkoľvek  povinností
Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto
Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil
v primeranej  lehote  na  nápravu.  Ak s prihliadnutím na  dohodu Zmluvných strán  nie  je  primeranou
lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní.
Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa
tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ
nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto
bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

3.10 Komunikácia

3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia,
ktorá  má  byť  podľa  tejto  Zmluvy  písomná  sa  bude  doručovať  doporučene  poštou  s  doručenkou,
kuriérom alebo osobne ak nie je  v Zmluve výslovne dohodnutá aj  iná možnosť doručovania  (napr.
email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.
V prípade,  ak adresát  odmietne písomnosť prevziať,  za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia
prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň
doručenia  sa  považuje  posledný  deň  úložnej  doby  na  pošte.  V prípade,  ak  sa  písomnosť  vráti
odosielateľovi  s označením  pošty  „adresát  neznámy“  alebo  „adresát  sa  odsťahoval“  alebo  s inou
poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje
strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne
oznámia spôsobom podľa bodu 3.10.1 vyššie.

3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia

3.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného  zákonníka  a ostatných  všeobecne  záväzných  Právnych  predpisov  platných  a  účinných
v Slovenskej  republike.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade  vzniku  sporov  Zmluvných  strán
týkajúcich   sa tejto Zmluvy a jej  aplikácie,  ak sa ich nepodarí  urovnať iným spôsobom a jednou zo
Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich
z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých
Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č.  ZM_SEP-IMRK2-2020-003789 v znení jej Dodatkov,
zaväzuje  sa  Zhotoviteľ  strpieť  výkon  kontroly/auditu  súvisiaceho  s dodávaným tovarom,  službami,
montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas
platnosti  a účinnosti  Zmluvy  o NFP,  a  to  oprávnenými  osobami  na  výkon  tejto  kontroly/auditu
a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o  NFP medzi
Poskytovateľom NFP a Objednávateľom. 



3.11.4 Zmluva je  vyhotovená v štyroch  (4)  rovnopisoch,  pričom Objednávateľ  dostane  dva (2)  rovnopisy  
a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

3.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom
obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke.
Prípadná  zmena  tejto  Zmluvy  je  možná  len  písomnou  dohodou  Zmluvných  strán,  a to vo  forme
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami  oboch Zmluvných strán.  Každá zmena
Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP.

3.11.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti  účinné alebo platné alebo neskôr
stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú
sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného
ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

3.11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

3.11.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej Ponuke podľa bodu 16 Časti A1. súťažných
podkladov len raz, t. j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.1 Zmluvy]

Príloha č. 2 Harmonogram  prác  [predloží  uchádzač  vo  svojej  Ponuke  podľa  bodu  16  časti  A1.
súťažných podkladov a následne v súlade s bodom 2.6 Zmluvy pri podpise tejto Zmluvy zo
strany Objednávateľa]

Príloha č. 3   Zoznam Subdodávateľov [predloží pred podpisom zmluvy]

Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie [predloží pred podpisom zmluvy]

Objednávateľ

V Uzovských Pekľanoch

Dňa 04.04.2022

Zhotoviteľ

V Jakubovanoch

Dňa 02.04.2022

_______________________________
Za Obec Uzovské Pekľany
Marek Gruška, starosta

_________________________________
Za a v mene Grešstav, s.r.o.
Ladislav Greš, konateľ 



PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Názov/
Obchodné 
meno, 
adresa/sídlo, 
IČO 
subdodávateľa

Osoba oprávnená 
konať za 
subdodávateľa 
(meno, priezvisko, 
adresa trvalého 
pobytu, dátum 
narodenia)

Predmet 
subdodávky

Vyjadrenie 
subdodávky v 
%  k celkovej 
hodnote 
zákazky

Vyjadrenie 
subdodávky v 
EUR  k celkovej 
hodnote zákazky

ALUFER,
S.R.O.,  VÍŤAZ
337,  082  38
VÍŤAZ,  IČO:
51 450 283

FRANTIŠEK
ULIČNÝ,  VÍŤAZ
310,  082  38
VÍŤAZ,  NAR.  :
26.07.1987

OTVORO
VÉ
KONŠTRU
KCIE

0,04% 18 396,48
EUR



PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV
Zoznam jednotlivých Expertov Uvedenie ich kvalifikácie

KAMIL REMETA STAVBYVEDÚCI


