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DOHODA O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE 

pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“ 

Článok I. 
DOTKNUTÉ STRANY 

Názov organizácie:  Mesto Poltár 
Sídlo organizácie:  Železničná 489/1, 987 01 Poltár 
Štatutárny orgán:  Peter Sitor, primátor mesta 
IČO:     00316342 
Bankové spoj.- bežný účet: OTP Banka Slovensko, a.s.  
IBAN:    SK17 5200 0000 0000 0822 6223    
Bankové spoj.- dotačný účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN:    SK72 0900 0000 0003 4287 3434    
Zástupca splnomocnený na rokovanie: 
Ing. Tomáš Cifranič, vedúci oddelenia investičnej výstavby, riadenia 

projektov, životného prostredia a verejného 
obstarávania 

 
(ďalej len “Objednávateľ ”) 
 

a 
 

Názov    DAG SLOVAKIA, a. s. 
Sídlo:    Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:  Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
Zapísaná v:   OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10421/P 
IČO:    44 886 021 
DIČ:    2022857749 
IČ DPH:    SK2022857749 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu:   2863312455/0200 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:  Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
b) technických:   Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Peter Dimitrov 
Email:  dag@dagslovakia.sk 
 
(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

Článok II. 
PREAMBULA 

2.1 Po vykonaní diela vznikla medzi zmluvnými stranami potreba úpravy vzájomných 
práv a povinností pri reklamácii časti diela. 

2.2 Vzhľadom na uvedené uzatvárajú zmluvné strany nasledovnú Dohodu o vybavení 
reklamácie (ďalej len „Dohoda“). 
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Článok III. 
PREDMET DOHODY 

3.1. Objednávateľ v 02/2023 opätovne reklamoval vydúvajúcu sa dlažbu v miestnostiach 
šatní v suteréne (v zmysle PD sa jedná o miestnosti 01.07, 01.09, 01.10, 01.11, 
01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.17 a časť miestnosti 01.05 – pôdorys tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tejto dohody). 

3.2. Zhotoviteľ po zvážení viacerých možností uviedol, že spôsob odstránenia 
predmetnej vady v zmysle projektovej dokumentácie považuje za nevhodný. 

3.3. Na osobnom rokovaní dňa 13.04.2023 Objednávateľ trval na spôsobe odstránenia 
vady (v zmysle pôvodnej projektovej dokumentácie) a bol dohodnutý nasledovný 
postup: 

 Zhotoviteľ vybúra existujúcu podlahu po úroveň podkladného betónu a vyvezie 
všetku vzniknutú stavebnú suť na vlastné náklady. (vybúrané dňa 30.04.2022) 

 Zhotoviteľ dodá dlažbu v plnom rozsahu na vlastné náklady. (dodaná dňa 
10.06.2022) 

 Objednávateľ' zabezpečí realizáciu predmetných podláh treťou stranou a náklady 
s tým spojené si uplatní u Zhotoviteľa. 

 Pred zahájením realizácie prác treťou stranou predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi 
predpokladané náklady na realizáciu vo forme cenovej ponuky tretej strany. 
(predložené 10.05.2023 – tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody) 

3.4. Zrealizovaním podlahových vrstiev treťou sa považuje nárok Objednávateľa 
uplatnený vyššie uvedenou reklamáciou za vysporiadaný. 

3.5. Objednávateľ do 30 dní po realizácii odstránenia predmetnej vady doloží 
Zhotoviteľovi doklady o uhradení nákladov s nimi spojenými tretej strane spolu 
s fotodokumentáciou opravenej podlahy spolu s výzvou na úhradu nákladov 
v zmysle bodu 3.6. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 30 dní od predloženia dokladov podľa bodu 3.5. preplatiť 
Objednávateľovi sumu súvisiacu s odstránením predmetnej vady vo výške 6 000,01 
€ s DPH z predloženej cenovej ponuky tretej strany v celkovej výške t.j. 10 040,48 € 
s DPH. 

3.7. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 3.6 je Zhotoviteľ povinný 
Objednávateľovi zaplatiť dohodnutú pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti 
zabezpečenej dohodnutou pokutou nie je dotknutý. Dohodnutá pokuta je splatná na 
základe výzvy Objednávateľa. 

3.8. V prípade, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s úhradou sumy podľa bodu 3.6 o viac 
ako 15 dní, Objednávateľ je oprávnený od tejto dohody odstúpiť. 

3.9. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné vady realizácie, resp. budúce vady 
predmetných podláh, realizovaných treťou osobou. 

Článok IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ. 

4.2. Obidve strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresy 
uvedené v záhlaví. V prípade, že jedna strana neprevezme doručenú zásielku, táto 
sa považuje za doručenú do troch (3) dní od jej uloženia na pošte, aj keď sa táto 
strana o doručení zásielky nedozvedela. V prípade, ak niektorá strana odoprie 
prevziať zásielku, považuje sa deň odopretia prevzatia zásielky za deň doručenia 
zásielky. 

4.3. Obidve strany vyhlasujú, že si text tejto Dohody riadne a dôsledne prečítali, 
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porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy 
sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k 
podpisu tejto Dohody a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

4.4. Táto Dohoda nadobúda platnosť aj účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Táto 
Dohoda nepodlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu. 

4.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je jej príloha: 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka tretej strany v zmysle bodu 3.3 tejto dohody. 

 
 
 
V Poltári, dňa      V Prešove, dňa 
 

 

..........................................................  .......................................................... 
Peter Sitor,      Ing. Tomáš Saloky, 
primátor mesta     predseda predstavenstva 
Mesto Poltár      DAG SLOVAKIA, a. s. 
Objednávateľ      Zhotoviteľ 


