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uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom 

obstarávaní)  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: 

Názov:   MESTO  PREŠOV 

Sídlo:        Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:     Ing. František Oľha, primátor mesta  

IČO:               00 327 646 

DIČ:                 2021225679 

Osoby oprávnené konať:  

– vo veciach zmluvných:     Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove 

– vo veciach technických:     Ing. Dominik Kropiľák, poverený riadením ORA, MsÚ v Prešove 

             Bankové spojenie:    UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu/IBAN:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

SWIFT/BIC:                                UNCRSKBX 

Telefón,:      051/3100281,  

e-mail:                                           dominik.kropilak@presov.sk 

 

1.2. Zhotoviteľ:  

 Obchodné meno:           INTERBAU s.r.o.  

 Sídlo:            Brezovica 520, 082 74 Brezovica   

 Zastúpený:            Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti 

 IČO:               44 688 997     

 DIČ:              2022792728 

 IČ DPH:             SK2022792728     

 Zapísaný v obchodnom registri:      OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 21419/P 

 Bankové spojenie:                            SLSP, a.s.     

 Číslo účtu/IBAN:             SK8909 0000 0000 0504 9689 55                                      

 Telefón:                         +421915869368     

 E-mail:                         interbau1@gmail.com   

   

Článok 2 

                                                                              Preambula 

2.1 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Predstaničný 

priestor, podchod – havarijný stav“, zadávaním zákazky postupom podľa zákona 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní. Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany v súlade so súťažnými 

podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich 

dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou 

úspešného uchádzača. 
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2.2 Predmet Zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa. 

Článok 3 

Predmet a doba trvania Zmluvy 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu 

„Predstaničný priestor, podchod – havarijný stav“. Predmet Zmluvy je bližšie 

špecifikovaný v Prílohách č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Dielo“). 

3.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania 

stavby bez vád a nedorobkov. 

3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami uvedenými v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto 

Zmluve, a to najmä: 

a) podľa technickej špecifikácie, 

b) podľa časového harmonogramu, 

c) podľa oceneného výkazu výmer, 

d) podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený 

ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy. 

3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä: 

a) spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných 

prác, 

b) priebežná aktualizácia časového harmonogramu Zhotovenia Diela, 

c) priame a nepriame výkony Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou Diela, ktoré nie sú uvedené v 

dokumentácii a opise predmetu zákazky, avšak rozsah a povaha Diela podľa dokumentácie si 

ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky 

(dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby, 

d) vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými 

právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 

e) povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty 

a vyhlásenia o zhode týkajúce sa Diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

f) zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha Diela 

vyžaduje; 

g) spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy Diela a jeho 

častí, ak si to povaha Diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme 

vrátane jej zoznamu, 

h) spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, 

pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o 

verejných prácach v znení neskorších predpisov, 

i) vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia), 

j) poskytnutie súčinnosti Zhotoviteľa pri ohlasovacom, stavebnom, povoľovacom, správnom, 

kolaudačnom konaní, ak sa vyžaduje, 

k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo 

z písomnej požiadavky Objednávateľa. 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a 
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odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, 

a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením 

sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul 

všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v 

zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť. 

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s  projektovou dokumentáciou jej 

odborným preštudovaním a zaväzuje sa podľa nej Dielo zrealizovať v dohodnutom čase, 

v dohodnutej kvalite a  za dohodnutú cenu, bez nárokovania si zmeny dohodnutých 

podstatných náležitostí vo forme Dodatkov, k pôvodnej Zmluve. Porušenie tohto záväzku 

Zhotoviteľa, bude Objednávateľ kvalifikovať ako zásadné - podstatné porušenie Zmluvy 

a uplatní si voči Zhotoviteľovi právo na náhradu takto vzniknutej škody. 

Článok 4 

Kvalita predmetu Zmluvy 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich 

jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje 

a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s poskytnutými podkladmi a Prílohami tejto Zmluvy 

vopred a v dostatočnom rozsahu a tieto sú postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky, na 

základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na 

ocenenie a na realizáciu kompletného Diela. 

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 

stanovenými touto Zmluvou, podmienkami v príslušnom stavebnom povolení a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. Ak porušením týchto predpisov 

vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 

Zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. 

4.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie 

Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 

Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu 

alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie Diela, 

ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 

krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpísania preberacieho protokolu 

Objednávateľom bez výhrad znáša Zhotoviteľ 

Článok 5 

Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných 

strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými 

položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto Zmluve. 
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5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.  

Cena Diela bez DPH:    603 989,96 EUR  

Sadzba DPH:    20 % 

DPH:     120 797,99 EUR  

Celková cena Diela s DPH:   724 787,95 EUR 

Celková cena Diela s DPH slovom: 

 sedemstodvadsaťštyritisícsedemstoosemdesiatsedem EUR 95/100 

5.3 Ak Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu Zmluvy – 

realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. 

Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.4 Zmluvná cena sa dohodou Zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: 

a) dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa 

nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH); 

b) dôjde k prácam naviac na žiadosť Objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a 

boli vopred odsúhlasené Objednávateľom; 

c) dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky 

Objednávateľa na práce menej. 

5.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany 

Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny 

Diela odpočítané. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, 

podlieha vzájomnému odsúhlaseniu Zmluvných strán. Zníženie ceny podľa tohto bodu je 

možné aj jednostranným vyhlásením Objednávateľa. 

5.6 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa Zhotoviteľ 

domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Zhotoviteľ je povinný predložiť 

všetky skutkové a to najmä stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujúce 

potrebu zmeny Zmluvy. Rovnako tak je povinný predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu 

zmeny na lehotu realizácie Diela. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe 

písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká 

povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. 

5.7 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto Zmluvy, bude používať ceny 

z výkazu výmer podľa tejto Zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto Zmluvy, ocení Zhotoviteľ 

individuálnou kalkuláciou, pričom ceny jednotlivých položiek nesmú prekročiť jednotkové 

ceny podľa aktuálnej databázy Cenekon, platnej v čase vzniku skutočnosti zdôvodňujúcej 

nárok Zhotoviteľa. 

5.8      Objednávateľ je povinný postupovať pri preukazovaní oprávneného návrhu Zhotoviteľa podľa 

§ 18 zákona o verejnom obstarávaní a dôkladne skúmať dôvodnosť zmeny oproti povodne 

zadaným súťažným podkladom. Pri dôvodnosti zmeny je povinný postupovať podľa princípov 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti Zhotovovaného Diela.  

5.9 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 

je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť 

výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, okrem prípadu uvedeného v bode 5.5 

a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými 

podmienkami. 
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5.10 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky a akékoľvek náklady Zhotoviteľa a tretích osôb 

potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vrátane účasti 

zhotoviteľa na kolaudácii, ním zhotoveného  Diela. 

5.11 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť jednu faktúru po ukončení stavebných prác a odsúhlasení 

súpisu vykonaných prác. Vzhľadom na ekonomickú náročnosť investície a časový horizont 

obstarávania sa môže stať, že financovanie stavby bude rozložené na obdobie rokov 2023 až 

2024. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dve faktúry a to v každom 

kalendárnom roku jednu. Prílohou faktúr bude podrobný súpis vykonaných prác za 

fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom 

Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej 

faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie 

originály dotknutej faktúry  

5.12 Faktúry sú splatné do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi.  

5.13 Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa  § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložené faktúry budú obsahovať aj 

údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

 číslo Zmluvy o dielo; 

 termín splatnosti faktúry; 

 forma úhrady; 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 

 meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

Prílohou každého vyhotovenia faktúr bude: 

 súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú 

položku, počet jednotiek, celková cena a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a 

dodávok. Súpis vykonaných prác musí byť odsúhlasený Zhotoviteľom a stavebným dozorom 

Objednávateľa. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na 

každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa a stavebného dozoru 

Objednávateľa; 

 súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel. 

5.14 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 

podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a 

doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. 

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej 

doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 

Článok 6 

Garančná zábezpeka 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi garančnú 

zábezpeku (zádržné) vo výške do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednávateľ 

oprávnený zadržať z každej faktúry Zhotoviteľa. 

6.2 V prípade, že sa vyskytnú vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže 

Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, 

že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne 

započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená 
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garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená 

o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne 

požiadať po uplynutí jedného roka od prevzatia ukončenej stavby Objednávateľom. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet 

Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj 

úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.  

Článok 7 

Lehota a čas plnenia Zmluvy 

7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje 

ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 12 mesiacov odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, pričom vozovka (miestna komunikácia) 

nad podchodom má byť prevádzkyschopná do 7 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 

stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu 

Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní 

staveniska Zhotoviteľovi. 

7.2 V prípade preukázateľne nepriaznivých poveternostných podmienok stanovených SHMÚ 

môže Zhotoviteľ písomne požiadať Objednávateľa o prerušenie prác na zhotovovaní Diela na 

nevyhnutne potrebnú dobu. Prerušenie prác je vždy podmienené odsúhlasením Objednávateľa. 

Prerušenie stavebných prác bude zaznamenané aj v stavebnom denníku. Počas prerušenia 

prác, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať na vlastné náklady, všetky potrebné opatrenia na 

stavenisku a predmetnej stavbe, aby zabránil vzniku škody. Doba prerušenia činnosti sa 

nezapočítava do doby plnenia predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Táto lehota sa 

predlžuje o preukázateľnú dobu prerušenia činnosti zhotoviteľa, podľa tohto článku zmluvy.  

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 7 (siedmich) dní po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa musí po 

prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením 

podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré 

je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu. 

7.4 Súčasťou tejto Zmluvy je aj podrobný časový harmonogram realizácie Diela, ktorý tvorí 

Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu 

Objednávateľom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram 

prác môže byť zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených 

časti predmetu zákazky jednostranným rozhodnutím Objednávateľa. 

7.5 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 

povinnosti vyhotoviť Dielo pre Objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 

vyhotovenie Diela uvedená v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako 

platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré Objednávateľovi bránia v 

splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na 

splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník 

tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka 

bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich 

vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. 

predĺženia lehoty na splnenie, nie je Zmluvná strana v omeškaní. 

7.6 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a Zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej 

nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade 
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s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená zástupcom 

Objednávateľa. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 

Článok 8 

                                                                               Stavenisko 

8.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom 

pre vykonávanie Diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, 

platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania Diela určený na vykonávanie 

zmluvne dohodnutých prác na Diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a 

dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie 

zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky 

alebo ich časti. 

8.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo 

sčasti) vo vlastníctve Objednávateľa, je povinnosťou Zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo 

k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Prípadné 

náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ. 

8.3 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 

vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a 

to až do odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí podrobné vytýčenie 

jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou 

navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto článku. 

Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa, alebo Zhotoviteľa, 

príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a 

tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich 

poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný Zhotoviteľ. 

8.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 

prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 

zabezpečuje Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s 

Objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a 

vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie Diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a 

do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 

8.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a 

povolenia na vlastné náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, 

premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v 

súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

8.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ 

toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa. 

Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. 

jednostranným zápočtom. 

8.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie Diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, 

ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo 
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staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 

odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri 

realizácii Diela. 

8.9 Najneskôr do 7 (siedmich) dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný vypratať 

stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná 

dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom 

ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do 

dohodnutého stavu je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až 

do dňa vypratania staveniska. 

8.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte Objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je 

zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené 

Zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky 

hnuteľné veci, najmä stavebné materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie staveniska 

sám. V prípade, ak to Zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie 

staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní 

služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas 

celej doby trvania tejto Zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku Objednávateľa a riadiť 

sa pokynmi Objednávateľa o zabezpečení objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie 

však výlučne, je Zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na 

stavenisko a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu. 

Článok 9 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa. 

9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. 

9.1.2 Objednávateľ je oprávnený organizovať kontrolné dni v lehotách podľa potreby a svojho 

uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu Zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní 

kontrolných dní je povinný Objednávateľ Zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.  

9.1.3 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele 

ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 

Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 

plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 

Objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto 

odvolaná z práce na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.  

9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 

9.2.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) pracovné dni po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

uzavrieť a doručiť Objednávateľovi rovnopis alebo overenú kópiu a následne udržiavať v 

platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú Zmluvu na poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude 

spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. 

Poistná Zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 

tejto Zmluvy. 
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9.2.2 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané 

práce budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Pri porušení tejto povinnosti je povinný 

umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

9.2.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania staveniska predložiť Objednávateľovi 

na schválenie časový harmonogram stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždne 

(ďalej ako „časový harmonogram“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené 

podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má 

Zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) 

pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Podklady podľa tohto bodu Zmluvy sa stávajú 

záväznými pre obe Zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude 

tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Na schválenie uvedených dokladov je oprávnený 

Objednávateľ alebo zástupca Objednávateľa. 

9.2.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie požiarnej ochrany a bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela.  

9.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne 

koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a 

organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva. 

9.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 

Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok 

a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať 

odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko 

tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. 

9.2.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu a garančnú zábezpeku považuje 

sa to za podstatné porušenie Zmluvy. 

Článok 10 

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník 

10.1 Objednávateľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať stavebný dozor. Táto osoba bude 

následne zapísaná v stavebnom denníku. 

10.2 Zhotoviteľ poverí osobu, ktorá bude na Diele vykonávať funkciu hlavného stavbyvedúceho 

zodpovedného za prevedenie Diela. Táto osoba bude následne zapísaná v stavebnom denníku. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 

dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 

Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. 

10.4 Je jednostranným právom Objednávateľa kedykoľvek počas realizácie Diela ustanoviť novú 

osobu vykonávajúcu stavebný dozor podľa bodu 10.1 tohto článku. Je rovnako jednostranným 

právom Zhotoviteľa obdobne postupovať pri zmene stavbyvedúceho podľa bodu 10.2 tohto 

článku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyvedúceho si Zmluvné strany písomne 

oznámia. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe 

a bezodkladne predložiť stavebný denník Objednávateľovi, ak o to požiada.  

10.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie 

stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce.     



 
 
 

 

Mesto Prešov 

Zmluva o dielo  
na zhotovenie stavby: 

„Predstaničný priestor, podchod – havarijný stav“ 

Vydanie: 

Strana 
10/15 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po 

riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom 

rozsahu  v dohodnutom termíne. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia – 

výzvy Zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a 

prevzatí Diela. 

11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu 

dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať 

písomne ako aj zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na 

jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú 

presný termín odovzdania časti Diela. 

11.3 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa 

odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem, 

pokynov Objednávateľa a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu. 

11.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak Zmluvné strany sa 

dohodli, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby Dielo bolo 

dokončené v dohodnutom termíne ukončenia. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým dňom odovzdania Diela 

na svoje náklady zabezpečiť a odovzdať Objednávateľovi: 

a) 3x Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne 

knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení; 

b) 3x Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými; 

c) 3x Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2002 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ak si to daný typ stavby vyžaduje; 

d) 3x Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela v CD/DVD formáte; 

e) 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby v tlačenej forme, a plán užívania verejnej práce 

spracovaný projektantom stavby. 

f) 1x Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela v CD/DVD formáte. 

g) 1x Stavebný denník 

h) 3x Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach, prehliadkach, použitých výrobkov 

a materiálov, vrátane atestov zabudovaných materiálov 

i) 3x Osvedčenia o skúškach použitých materiálov a výrobkov; 

j) 3x Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch 

k) 3x Funkčné skúšky 

l) 3x porealizačné zameranie stavby, ktorého inštalovanie do DGMM doloží písomným 

potvrdením správcom mapy – PROGRES CAD Prešov.  

m) 3x Geometrický plán overený Okresným úradom, Odborom katastra 

n) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 

11.6 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje 

sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a 

včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať. 
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11.7 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti diela sa 

rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela bez vád a nedorobkov 

Zmluvnými stranami, stavebným dozorom Objednávateľa. 

11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. 

11.9 Objednávateľ má právo prevziať aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu Diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 

vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí.  

11.10 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa 

domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 

prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ.  

11.11 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním 

materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľovi. 

11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi  nepodmieni nadobudnutie 

vlastníckeho práva k Dielu/časti diela, ktoré  bude zhotovené subdodávateľom splnením  

podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva 

k časti zhotovovaného Diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.   

Článok 12 

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez 

vád a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými 

normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na 

stavebnú časť zhotoveného Diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác 

a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. 

12.2 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela 

bez vád a nedorobkov. 

12.3 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 

ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.  

12.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú.  

12.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po doručení reklamácie 

písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z 

akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 

Objednávateľa uznáva.  

12.6 Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pätnástich) dní 

po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady 

iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.  
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Článok 13 

Zodpovednosť za škodu 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré 

vzniknú  na hnuteľnom/nehnuteľnom majetku Objednávateľa pri vykonávaní stavebných 

a iných prác súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho 

povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

Článok 14 

Zabezpečenie záväzkov 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto 

nároky Objednávateľovi uhradiť: 

a) Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo 

výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

b) Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a 

preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe 

alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo 

skutočného odstránenia vád. 

c) Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa 

harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH 

za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 

d) Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článku 9 tejto Zmluvy, za ktorú 

nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1 000,00 EUR. 

e) Za porušenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. 

f) Za porušenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za  časť Diela 

zhotoveného subdodávateľom. 

g) Za nedodržanie ceny Diela  zmluvnú pokutu vo výške jej jednostranného  

navýšenia Zhotoviteľom. 

h) V prípade, že nebude ukončený zmluvný záväzok v plnom  rozsahu, termíne a kvalite, ktoré 

bráni jeho užívanie v zmysle oddielu 7 - užívanie stavieb - stavebného zákona  č. 50/1976 Z.z.   

v znení neskorších predpisov, prípadne akejkoľvek inej právnej skutočnosti na strane 

zhotoviteľa, ktorá mu zabráni v zákonnom výkone zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, 

alebo ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa, 

okrem dôvodov podľa článku 17. tejto zmluvy, zaväzuje sa pre takýto prípad zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa rovná hodnote dovtedy nevykonaného 

diela v celom nedokončenom rozsahu, a ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi na základe 

písomnej výzvy objednávateľa v lehote troch dní od jej doručenia zhotoviteľovi. V prípade 

nezaplatenia takto dohodnutej zmluvnej pokuty zhotoviteľom sa zmluvná pokuta považuje za 

zaplatenú jednostranným započítaním pohľadávky na strane objednávateľa. Týmto 

ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa voči zhotoviteľovi na náhradu takto 

spôsobenej škody. 

14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 

373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 

prípadné odstúpenie od Zmluvy. 
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14.4 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi Objednávateľ 

doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je možné 

kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú 

pokutu doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu 

vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia 

Zhotoviteľovi.  

14.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s existujúcim alebo 

budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj 

nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom 

ku Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 

v jednotlivom prípade, môžu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody 

spočítavať. 

14.6 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy. 

Článok 15 

Osobitné ustanovenia 

15.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ 

plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého 

subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno 

použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  

15.2 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť Diela môže   

Zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname 

subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Súhlas Objednávateľa s vykonaním 

Diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za 

všetky práce a činnosti subdodávateľa. 

Článok 16 

Ostatné ustanovenia 

16.1 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno 

uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa 

riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní. 

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými 

službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

dotácie/nenávratného finančného príspevku/úveru vykonávaný na to určenými a oprávnenými 

osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v 

nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.  

16.3 Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 OZ, že Zhotoviteľ nemôže bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto 

Zmluvy.  



 
 
 

 

Mesto Prešov 

Zmluva o dielo  
na zhotovenie stavby: 

„Predstaničný priestor, podchod – havarijný stav“ 

Vydanie: 

Strana 
14/15 

 

F – MsÚ/SP-01/12/1 

 

Článok 17 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

17.1 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia Zmluvy. 

17.2 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

17.2.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán; 

17.2.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

17.2.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením 

realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase 

určenom Objednávateľom; 

17.2.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, 

resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do 

likvidácie; 

17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v 

množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v 

dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami; 

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému 

harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve; 

17.2.7 neposkytnutie garančnej zábezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie 

poistenia; 

17.2.8 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy. 

17.3 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 

nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj 

v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 

nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať 

za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

17.4 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov 

na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti 

pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov 

Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a 

zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

17.5 Ak odstúpi niektorá zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvných strán 

sú nasledujúce:  

17.5.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 

stanovená cena Diela, 

17.5.2 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb 

a spracuje záverečnú faktúru, 

17.5.3 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak,  

17.5.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute, 

17.5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 
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17.5.6 po splnení povinností podľa predošlých bodov Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k čiastkovému 

prevzatiu Diela a Objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia 

vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

17.5.7 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe Zmluvné strany preberací protokol 

pre odovzdanú časť Diela,  

17.5.8 Zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od Zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 

zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od Zmluvy, 

17.5.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania. 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES. 

18.2 Súčasť tejto Zmluvy tvoria Prílohy: 

Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer; 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia; 

Príloha č. 3 – Časový harmonogram; 

Príloha č. 4 – Subdodávatelia 

Príloha č. 5 – Poistná zmluva 

18.3 Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ. 

18.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

18.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

V Prešove, dňa ........................     V Prešove, dňa ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................... ................................................................................... 

       Ing. František Oľha        Ing. Peter Hroš 

           primátor mesta      konateľ spoločnosti 

 

 

                    



Príloha č.4 

 

Údaje o subdodávateľoch 

P.č. Obchodné 

meno 

subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe oprávnenej 

konať  za subdodávateľa 

v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum narodenia 

Suma v eurách bez 

DPH, ktorou sa má 

podieľať  

subdodávateľ na 

dodaní plnenia,  

vypočítaná z 

celkovej hodnoty 

plnenia uvedenej 

v ponuke 

uchádzača 

Predmety subdodávok 

 Zhotoviteľ v 

čase uzavretia 

tejto zmluvy 

nepredpokladá 

žiadnych 

subdodávateľov 

     

       

       

       

       

       

 

 

Meno, priezvisko a titul: Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti 

 

Dátum a miesto podpisu: ............................................................. 

 

Podpis:  

 


