ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a

ev. ¢. objednavatela: 1328/2022/0DDIPVIS

ev. & zhotovitela: HUC/Z/ZoD/2023/003/AV |

na realizaciu stavby s nazvom:

,Most na ceste 111/5328 ev.¢. 05328-4 Hucin“

OBJEDNAVATEL:
Meno/Nazov:
Sidlo:

Statutdrny orgén:
kraja

Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Telefén/ fax:

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
telefén:

E-mail:

/e

(dalej len ,,objednavatel

ZHOTOVITEL:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:
Pravna forma:
Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Teleféon/fax:

(cesta 111/2837, DC/Most: M1296.01)
(dalej len ,,Zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23/23, 974 01 Banska Bystrica
Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho

samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych celkov
(zakon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov
37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523

Ingr. Robert Machala

Ing. Stanislav Marko, Ing. Alena Martincova
048/4325 608, 048/4325 527

stanislav.marko@bbsk.sk, podatelna@bbsk.sk,
robert.machala@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk

na strane jednej)

LS a.s.

Slavicie udolie 106, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Adela Valach — predseda predstavenstva

Akciova spolocnost

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vlozka
¢islo: 6979/B

34122 303

2020369890

SK2020369890

02/68 24 95 50
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E-mail: info@Isas.sk

Osoby opravnené konat
vo veciach Zmluvy: Ing. Adela Valach — predseda predstavenstva
(dalej len ,,zhotovitel” na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,, zmluvné strany”)

Preambula

1. Tato Zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil objednavatel
v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov k zakazke s ndzvom: ,,Most na ceste 111/5328 ev.¢. 05328-4
Hucin“ (cesta 111/2837, DC/Most: M1296.01) (dalej aj ako ,verejné obstaravanie”).

ClL 1.
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je vyluénym vlastnikom cestného telesa cesty 111/5328 a mostu, na ktorom bude
zhotovitel realizovat dielo definované v €l. lII. tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je odborne spbsobily po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujice sa na
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, a to najmé/nie vSak vyluéne predpisy a normy v ich platnom
zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvazil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil vsetky mozné rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prdc, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne $pecializované osoby, ndklady na
bankovu zaruku, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto vsetky zahrnul
do ceny diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si potrebné na kvalitné, véasné a
riadne vykonanie diela v sulade so vietkymi podmienakami dohodnutymi touto Zmluvou.

Cl. .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym postupom
a spésobom S$pecifikovanym v tejto Zmluve av dokumentdcii vztahujicej sa na dielo vzmysle
¢lanku lll. tejto Zmluvy, na svoje ndklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela
riadne vykonat a objednavatelovi v€as odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.
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2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené a v€as odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sp6sobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zar cenu dohodnutd v élanku V. tejto Zmluvy.

ClL. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizcia stavebnych prdc na stavbe s nazvom: ,,Most na ceste
111/5328 ev.¢. 05328-4 Hucin“ (cesta 111/2837, DC/Most: M1296.01) (dalej ako ,stavba“) podla
Specifikacie diela v cleneni na jednotlivé stavebné objekty vymedzené v ocenenom Vykaze
vymer, ktory tvori prilohu €. 1 Zmluvy (dalej ako , dielo”).

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentiacie na realizaciu stavby (dalej aj ako ,DSP a DRS“) s ndzvom: ,Most na ceste 111/5328
ev.¢. 05328-4 Hucin“ (cesta 111/2837, DC/Most: M1296.01) vyhotovenou spolo¢nostou VUIS Mosty
s.r.o., ICO: 31 319 394, so sidlom Gogolova 18, 851 01 Bratislava, zapisanou v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, odd.: Sro, vl. &. 2419/B, projektant: Ing. Stanislav Suster, 4171*Z*4-23
(dalej len ,,dokumentacia“), v ¢leneni podla stavebnych objektov:

SO 01 — Most 5328-4 (DC/Most: M1296.01 cesty 111/2837)
SO 03 — Prekladka telekomunikacného vedenia
SO 04 — Obchadzkova trasa

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej Casti diela) boli vydané nasledovné rozhodnutia a doklady:

Rozhodnutie o nariadeni vykonania nevyhnutnych Gpravy na stavbe mostného objektu, vydané
Okresnym uradom Rimavska Sobota, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, pod zn. OU-
RS-OCDPK-2022/009747.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v stulade s podmienkami uréenymi v jednotlivych povoleniach
a oznameniach Specifikovanych v ¢l. lll. ods. 3 tejto Zmluvy as podmienkami uvedenymi vo
vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymii podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujlicimi sa k dielu, STN, STN EN, technické
predpisy rezortu (TRP) Ministerstva dopravy a vystavby SR (predtym technické predpisy/smernice).

6. Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusSnymi vSeobecne zdvaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepoufzit Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objedndvatefom, ibaze takdto zmena bude pisomne
vopred schvalend stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materialu alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urcené prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zadkon“), zdkona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsSich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o

Strana 3z 22



zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupniovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom
ktorych plni svoj zdvazok vyplyvajuci z predmetu tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegalneho
zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie
alebo Skodu spo6sobenu objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie
uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

. Zhotovitel je povinny v mene objednavatela v sulade s vydanymi rozhodnutiami Specifikovanymi
vcl 1l ods. 3 tejto Zmluvy v spojeni svecnym acasovym harmonogramom prac (dalej len
,harmonogram prac“), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, zabezpelit povolenia na zvlastne
uzivanie, uzavierky, uréenie dopravného znacenia, vynimky z ochrannych pdsiem a urcenie trvalého
dopravného znacenia po realizacii diela, aktualizaciu vyjadreni, doplfiujdce suhlasy vyjadrenia a
povolenia, ozndmenia prac dotknutym subjektom, a pod.

ClIv.
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie diela:
1.1. zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskér do 14 dni odo diia prevzatia staveniska;
1.2. dokoncenie realizdcie: najneskdér do 12 mesiacov odo dna prevzatia staveniska
zhotovitelom.

. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom préc, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych cinnosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona
dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.2. tohto ¢ldanku Zmluvy, bude objedndvatel
povinny takto vykonané dielo prevziat.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavaniu diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1 bod 1.2. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy -
harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to jednak zaznamom
v stavebnom denniku a sucasne prostrednictvom elektronickej posSty na adresu
stanislav.marko@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk.

CL V.
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a podla zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

. Celkova cena za diela je nasledovna:

Cena bez DPH: 761.949,55 Eur
DPH vo vyske 20%: 152.389,91 Eur
Cena s DPH: 914.339,46 Eur
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3. Cena za dielo je zhodna s cenou za dielo, ktoru predloZil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstardvania.

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfna vSetky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy.

5. Priloha ¢. 1 k Zmluve je Rozpocet, resp. oceneny Vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord osobitne poloZku neocenil, ma sa za
to, Ze takéto prace, montdze, dodavky materidlov, materialy, a pod., budu zhotovitelom realizované
a dodané aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze je medzi nimi odo dia uzatvorenia Zmluvy nesporné, ze zhotovitel uz
pred uzatvorenim Zmluvy ziskal vSetky potrebné informacie a v ponuknutej cene za dielo ich
naleZite a v celom rozsahu zohladnil, pricom na vlastné podnikatelské riziko pri stanoveni ceny za
dielo bral s nalezitou starostlivostou do Uvahy aj v ¢ase uzatvorenia nezname faktory a ich naklady,
ako napr. vyvoj cien technoldgii, materidlov a prace na trhu, vplyv inflacie, a pod. Zhotovitel berie
na vedomie a zavazuje sa nedovolavat sa zvySenia ceny za dielo dévodu, Ze mu tieto faktory a/alebo
naklady neboli zname alebo Ze mu neboli poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady.
K zmene dohodnutej ceny za dielo mdze dojst iba vynimocéne, z dovodov hodnych osobitného
zretela, vyluéne so suhlasom objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve alen za
podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude vrozpore so zdkonom o verejnom
obstardvani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

Cl. VL.
Platobné podmienky
7. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

8. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto Zmluvy
maximdlne v troch fakturaénych celkoch, pricom:

a) cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturaéného
celku bude 40 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. V. ods. 2. tejto Zmluvy,

b) cena fakturovanych priac adodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy vramci druhého
fakturacného celku bude 40 % z celkovej ceny diela s DPH podla €l. V. ods. 2. tejto Zmluvy, a

c) cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho fakturaéného
celku (koneéna faktura) bude 20 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. V. ods. 2. tejto Zmluvy.

9. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej
vySky plnenia podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy, po kontrole suladu s vykonanymi pracami
a doddvkami na diele podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre
vystavenie jednotlivych faktir bude supis skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele
odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

10.Jednotlivé faktury budu predkladané na thradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude supis
vykonanych priac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi
zarucuju, Ze fakturované stavebné prace a dodavky na diele boli skutocne realizované podla
schvalenej dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v
prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoizstvach a
jednotkovych cenach.
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11.Konecén4 faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dria splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objedndvatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstrdneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

12.Faktury budu uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy Ucet
zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdoddvatelom na ich bankové ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dnu
predloZenia faktury objedndvatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

13.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objednavatel si uplatni voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu subdoddvatelovi.

14.Faktura sa povazuje za zaplatent diiom pripisania Uhrady na transparentny Ucet zhotovitela.

15.Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

16.Lehota splatnosti jednotlivych faktar je 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi.

17.Jednotlivé faktdry musia spifiat nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

18.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednévatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

19.0bjednavatel je opravneny zapoditat akikolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objedndvatelovi. Zapocet pohladavok moze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktlry zhotovitela.

20.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladdvku vocéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

CL. VI
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu info@Isas.sk na
prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich
pracovnych dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
- hlavné body pre wvytycenie jednotlivych stavebnych objektov stavby prostrednictvom
odborného autorského dohfadu (AD);
- dokumentaciu (DSP s DRS);
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- stavebné povolenia a ozndmenia k ohlaseniu stavebnych Uprav Specifikované v ¢l. lll. ods. 3
tejto Zmluvy.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny dozor.
Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré st potrebné
pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a
nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny najneskor tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér
tri dni pred realizdciou prédc na diele, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné oprdvnenie,
predloZit objednavatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat prace na diele spolu s
platnym opravnenim (certifikatom).

7. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim vseobecne
zavaznym pravnym predpisom SR.

8. Zhotovitel zodpovedda za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a odsekom 28. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a
to najneskoér ku driu zacatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpec¢nost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckamiv sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

10.Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11.Vytycenie stavby a docasnych zaberov, vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku u
spravcov jednotlivych vedeni zabezpeci zhotovitel na svoje ndklady v terminoch podla
harmonogramu postupu prac na diele (priloha €. 2 tejto Zmluvy).

12.Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytycovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznacdenia pouZzité pre
vytyCenie objektov, aZz do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola
vytyCenia alebo akejkolvek vysky vykonand objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho
zodpovednosti za presnost vytycenia.

13.Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

13.1. certifikaty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouzité na zhotovenie diela;
13.2. harmonogram prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy);
13.3. kontrolny skusobny plan.
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14.Zhotovitel predloZi, najneskér do 15 dni odo dia prevzatia staveniska, objednavatelovi ,Plany
povodnovych zabezpecovacich prac”, odsuhlasené prislusSnym vodohospodarskym organom, po
predchadzajucom odsuhlaseni spravcom povodia.

15.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prdc na diele pred terminom uvedenym v predchddzajucej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objedndvatel aj napriek takejto vyzve zhotovitela nevykond kontrolu
tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze
objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace na
diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prdc na diele, zhotovitel poZiada o pisomné
stanovisko projektanta - odborny autorsky dohlad a stavebny dozor.

16.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vietci zi¢astneni.

17.Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - odborny autorsky dohlad. Technicky
dozor objednavatela bude urceny objedndvatelom najnesk6ér ku dnu odovzdania staveniska
zhotovitelovi, pricom objednavatel je opravneny uskutoénit zmenu v osobe zodpovednej za
technicky dozor kedykolvek v priebehu realizacie diela.

18.Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, odborného autorského dohladu a o inych cinnostiach ovplyviujacich
stavebné prace na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela
musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania
diela bez vad a nedorobkov.

19.0bjednéavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom
suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objedndvatel ma pravo
robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma pravo
vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - odborny autorsky dohlad.

20.Za cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a
za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveddci: Jan Stanko,
¢.tel.: 0911 208 606, mail: jan.stanko@Isas.sk .

21.Stavebny dozor za objednavatela bude ozndmeny zhotovitelovi k terminu odovzdania staveniska.
22.V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyvedtceho, zhotovitel je povinny oznamit tito skuto¢nost

objednavatelovi bez zbytoc¢ného odkladu, najneskor do troch pracovnych dni odo dna, ked uvedena
zmena nastala.
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23.Zmeny odsuhlasenej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavdazného
pisomného stanoviska projektanta - odborného autorského dohladu, stavebného dozoru a
technického dozoru objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zaroven
tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit aj objednavatelovi na adresu uvedent v ¢lanku IV.
ods. 3 Zmluvy, pricom tieto zmeny musia byt rovnako preukazatelne odsuhlasené aj zo strany
objedndvatela.

24.Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budu
vypracované akreditovanou skusobriou pred zacatim prisluSnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na pozZiadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skisok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti stavebného dozoru objednavatela a za Uc¢asti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych sku$ok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

25.Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych préac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

26.Protokoly o kontrolnych skdskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement,
a pod.) v ¢ase zhotovovania diela nesmu byt starsie ako 6 mesiacov odo dna ich pouZitia pocas
realizacie diela, inak sa povaZuju za neplatné.

27.Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnend
osoba objedndvatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel je
povinny zucastnovat sa koordinacnych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

28.Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizicie diela bude znovu poufity,
recyklovany, spracovany alebo uloZzeny environmentdlnym spésobom (v sulade so
vsetkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnozstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené naklady s tym spojené.

29.0bjednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnii zmluvu na
stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na ¢asti diela. Zhotovitel je povinny v sulade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predlozi najneskér ku driu podpisu
tejto Zmluvy objednavatelovi (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:
A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to az do uplynutia poZadovane] zarucnej
doby podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takdto poistnd zmluvu minimalne:
e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele sposobené poskodenim, znicenim, stratou,
odcudzenim casti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 80 000,- EUR a
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e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sldzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitelom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej
sumy 200000,- EUR ato minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a
objednavatela ako spolupoisteného za skody sposobené na majetku objedndvatela a tretich
0s6b, a poistenia zodpovednosti za Skody sp6sobené pri odstrafiovani vad diela pocas zarucnej
doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri
pracovnom Uraze.

30.Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky pozadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spdsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvdch ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia i
vyluky z poistenia, ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k dielu.

31.0bjednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sicasne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

32.Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel zavazuje
udrziavat v platnosti poistnti zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody spésobené ¢innostou
pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Ucinnosti Zmluvy. VSetky ndklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi
zhotovitel' v plnom rozsahu.

33.Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich zodpovednosti.

CL. viL.
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢ 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zdroven predklada doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zameru
realizovat nastup nového subdoddavatela a taktiez zadmeru realizovat zmenu povodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednéavatela do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho ndastupe na realizaciu diela a sucasne
predlozit doklad, 7e subdodévatel spifia alebo najneskdr v Ease zadatia plnenia bude splfiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, Ze jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona
¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS“) budu riadne zapisani v registri partnerov
verejného sektora po celt dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy so
svojimi subdoddvatelmi. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy
zakladd pravo objednavatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi ucinkami ukonéenia Zmluvy
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ex tunc, a/alebo pravo objednédvatela poZzadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke ceny diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela
pozadovat od zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vyssie
uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vySku zmluvnej pokuty povazuju
za primeranu, pretoze pri rokovaniach o dohode o vySke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a
vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpec€ovanej zmluvnej povinnosti.

. Povinnosti uvedené vods. 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam. Zhotovitel je tiez povinny pred
vykonanim diela alebo jeho casti skontrolovat materidl a dodavky subdodavatelov zhotovitela a
preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti, vhodnost a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela
. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 Zmluvy, odovzda objednavatelovi najneskor
v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1. bod 1.2. Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit najmenej patnast (15) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania. Objednavatel ma pravo oznamit Zhotovitelovi, Ze
odmieta zacat preberacie konanie, a to z dévodu absencie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych
v ods. 3 body 3.1 az 3.6 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak Objednavatel pravo podla predchadzajucej vety
neuplatni, nema takéto neuplatnenie Ziaden vplyv na pravo Objedndavatela neprevziat dielo
podla ods. 4 a/alebo ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zadatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

3.1 dve kopie stavebnych dennikov,

3.2 dve vyhotovenia dokumentacie skutocnej realizacie stavby (dalej aj ako ,DSRS“) so
zakreslenymi farebnymi zmenami oproti DSP s DRS a geodetickym zameranim inZinierskych
sieti v stiradnicovom systéme; DSRS musi byt vypracovana v sulade s TP 19 vratane
komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentacie (porealizacné zameranie stavby v
dvoch vyhotoveniach, porealizacné geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach,
overené prislusSnym katastralnym odborom okresného uradu). DSRS predloZi zhotovitel
minimalne? dni pred terminom odovzdania diela objedndvatelovi na odsuhlasenie,

3.3 dokumentaciu kvality diela v dvoch vyhotoveniach, t.j. kvalita vSetkych zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skiSok pocas realizacie diela a
po jeho ukoncéeni vratane aktualizovaného kontrolného a skusobného planu, tato
dokumentdciu predlozi zhotovitel objednavatelovi min. 10 dni pred terminom odovzdania
diela objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

3.4 mostné zosity a vykony hlavnej prehliadky mostu pred ich spustenim do dopravy v dvoch
vyhotoveniach ku kazdému mostnému objektu,

3.5 doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,

3.6 dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradend podla
jednotlivych stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).
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Doklady uvedené v bode 3.1. aZ 3.6. tohto odseku ¢l. IX. Zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat
v digitalnej forme spolu so zoznamom priloh, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

. Objednéavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky alebo ak zhotovitel
nedolozil vsetky doklady uvedené v ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy.

. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najmd vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdod, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokolu o
odovzdani a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cast prebera. V
pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude siéastou protokolu o odovzdani a
prevzati diela uvedenie dovodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusni cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni
odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad
a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objedndvatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jeho casti
zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpovedd
za Skodu spbsobenu prevadzkovou Einnostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich osbb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote osdb na stavenisku.

10.Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym

materidlom, komponentom, vyrobkom a inym ¢&astiam diela pouZitym zhotovitefom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

Cl. X.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa
technickych noriem, dokumentdcie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych prdvnych
predpisov Ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnhym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym pozZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.

. Objednéavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Tato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace na diele.
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. Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi akikolvek vadu, o ktorej si je vedomy

a ktora vznikne v priebehu realizacie diela, t. j. do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela. Doruéenim tohto oznamenia zacina zhotovitelovi plynut lehota na odstranenie vady. Lehota
na odstranenie zistenej vady bude uréenda na zdklade prerokovania medzi objednavatelom
a zhotovitefom v zavislosti od zdvaZnosti zistenej vady a aktudlnych klimatickych podmienok.
Zhotovitel je povinny ohlasenu vadu odstranit v uréenej lehote.

. Zaruéna doba diela je Sestdesiat (60) mesiacov a zaéne plynut po odstraneni poslednej vady a

nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

. Zaruka sa predlzZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu

vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

. Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Zhotovitel

zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

. V pripade zistenia vady po odovzdani diela je Objednéavatel povinny oznamit vadu (dalej len

»reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni odo dna
nahlasenia reklamacie podla tohto odseku rozhodnut o opravnenosti, resp. neopravnenosti
reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zdrucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do desat (10) dni odo diia ozndmenia
reklamdcie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

10.V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 8. tohto

¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

11.Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych

postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho ¢asti tretie osoby bez suhlasu
objedndvatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

12.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objedndvatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

13.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle

platnych ustanoveni o ndhrade skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté inak.

14.Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvna pokutu, ndhradu

1.

Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. XI.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podla ¢l. VII. ods. 1 Zmluvy, objedndavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV.
ods. 1 bod 1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnid pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 2 tejto Zmluvy), objedndavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty def porusenia/nesplnenia
povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VII. ods. 6 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdy, ¢o
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv ¢l. VII. ods. 7, 8 a 10 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 13 a 14 Zmluvy,
vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zuclastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
koordinaénych porad a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla ¢l. VII. ods. 27,
vznikd objedndvatelovi narok vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l. VII. ods. 18 Zmluvy, vznika objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 22 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VII. ods. 29 Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlcej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. VIII. ods. 1. tejto Zmluvy, vznika objedndvatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kazidy, Co ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
v pripade omesSkania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndavatelovi podla ¢l. XlII. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. ods. 1.2. tejto
Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z
ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti
v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla €l. IX. ods. 3 tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o i len zacaty
den porusenia/nesplnenia povinnosti;
v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizacie diela, t. j. do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela a na ktoré
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objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZzdy aj zacaty deri omeskania,
a to az do diia uplného odstranenia tychto vad

1.16. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu o odovzdani
a prevzati diela, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania, ato az do dniia uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vadd a nedorobkov

1.18. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. IX. ods. 7 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, co
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpeénost aochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co i len zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo
preukdzané skuskami realizovanymi odborne sposobilymi osobami, vznikd objednavatelovi
narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez DPH za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI. tejto

1.

Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut prihliadali
na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpeéovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na odstupenie

od Zmluvy, Urok z omeskania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

CL. XI1.
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :
1.1.riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2.pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3.jednostrannym odstlipenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak najma (nie vSak vylucne):
1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2. zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moZné zacat
zhotovovat dielo,
1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV. ods.
1.1. tejto Zmluvy,
1.3.4. zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,
1.3.5. je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
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zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme préac (priloha ¢. 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela ur¢ené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.10. objednavatelom oznamend vada diela je neodstranitelna,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim  sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIII. Zmluvy,

1.3.13. zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14. zhotovitel' akymkolvek sp6sobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, poruduje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo
ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15. voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16. ak ktorékolvek vyhldsenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku driiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym sposobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dna (ex nunc), ak v tejto Zmluve nie je v osobitnom pripade uvedené inak.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prdv na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prdv a
povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovana, a
inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody zmluvnych stran alebo podla ich povahy maju trvat aj
po zaniku Zmluvy odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okam?zité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku dru zastavenia prac
na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukdzanych ndakladov zo strany
zhotovitela.

6. Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
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na nahradu ndakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpeclenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklld cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. xu.
Bankové zaruky
. Zhotovitel je povinny najneskdr ku diu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova
bankova zaruka“).

. Vykonova bankova zaruka bude vystavena v prospech objedndvatela ,bez vyhrad“ a bude

vystavena bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po dorudeni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny diela
bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela.

. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatefovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objedndvatefom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovu bankovud zaruku do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny diela
bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani
a prevzati ukonceného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovad zdruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvoli.

. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat
objednavatelovi zaruén listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zadvazok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek
splatnej penaznej pohladdvky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela
za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyske 5% z ceny diela
(bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len dorucenim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske perfiazinej sumy urcenej objednavatelom
(poZiadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objedndvatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia
banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie
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z garancnej bankovej zaruky voci banke objedndavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

. Garanc€na bankova zaruka musi trvat po celd zaruéni dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanénd bankovu zaruku do jej
povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objedndvatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garancnd bankovd zaruka rozSirena alebo
opatovne zriadena.

. Obsahom garanc¢nej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujicej garanénu
bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objedndvatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na
celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa.:

Zhotovitel predloZil najneskér ku driu podpisu zmluvy doklad o zloZeni financnych prostriedkov na
ucet objedndvatela, sluZiacich ako zdbezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ,realizaénd
zdbezpeka”).

Zhotovitel stuhlasi s tym, Ze realizacnd zdbezpeka bude sluZit na uspokojenie objedndvatela do
vysky akejkolvek splatnej periaznej pohladdvky objedndvatela vocli zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizdcie diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s
rou, a to vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objedndvatelovi vo¢i nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka.

Objedndvatel'si v lehote pdtndst (15) dni po dorucéeni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realizacnej zabezpeky aZ do vysky 10 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH,
a to vobdobi odo dria podpisu preberacieho protokolu/zdpisu o odovzdani staveniska do dria
vrdtenia realizacnej zadbezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.

Objednadvatel je povinny realizacnu zdbezpeku v lehote najneskér do pdtndst (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vrdtit zhotovitelovi prevodom na ucet zhotovitela uvedeny
v zdhlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel predloZi najneskér ku drnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela doklad o
zloZeni financnych prostriedkov na ucet objedndvatela, sluZiacich ako zdbezpeka na vady diela
vzniknuté po odovzdani diela (dalej len ,,garancna zabezpeka”).

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garancnd zdabezpeka bude sluZit na uspokojenie objedndvatela do vysky
akejkolvek splatnej periaZnej pohladdvky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, a to vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH, a
to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plinit svoje povinnosti pod/a tejto Zmluvy a objedndvatelovi voci
nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka.

Objedndvatel'si v lehote pdtndst (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zabezpeky aZ do vysky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo dria
prebratia Diela v sulade s touto Zmluvou aZ do dria nasledujiceho po dni uplynutia zdrucnej doby
podla Zmluvy.
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8. Objedndvatel je povinny garancnu zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zdrucnej doby na Dielo v
lehote najneskér do pdtndst (15) dni od uplynutia zdrucnej doby na Dielo vrdtit zhotovitelovi
prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy.

9. Objedndvatel je oprdvneny pouZit zmluvnu (realizacnt a garancnu) zdbezpeku alebo jej cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nespini niektoru svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nespini povinnost uhradit perniazné zdvézky vrdtane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmd/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na
odstrdnenie zistenych nedorobkov a vdd Diela v Case jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvézok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

10. V pripade vyuZitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej casti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny doplnit zmluvnu zdbezpeku do pinej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez
DPH (pri realizanej zdbezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zdbezpeke), a to
najneskér do pdtndst (15) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim
zmluvnej zdbezpeky podla predchddzajucej vety sa rozumie zloZenie financnych prostriedkov na
ucet objedndvatela tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimdlne
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovu zdruku/poistenie zdruky alebo zlozi
financné prostriedky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela).

Cl. XIv.
Naviac prace
1. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylune prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo Vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentécie pred
Vykazom vymer.

2. Naviac prace je mozné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vseobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi (najméa/nie vsak vyluéne zakon o verejnom obstaravani) a sicasne tak iba na
zédklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vSetkych skutocnostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac ndklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o
naviac prace. VSetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
eSte pred tym ako dbjde k realizacii naviac prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

3. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté vo Vykaze vymer (priloha €. 1), musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami. Skuto¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nem6zu dohodnut na cene dodato¢nych prac
a dodavok materialov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet zZiadané vykony. Zmeny a
doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a
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oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze
vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace,
ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za
rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. XV.
Prerusenie prac
. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutoénosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokracovanie v pracach by sposobilo v dalSom
obdobi skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitelna
ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem ( najma
nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokraCovanie v stavebnych pracach).

. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentdcie, inej dokumentacie predloZenej
mu objedndvatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je ndasledne povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:

- prerusit prace na diele,

- urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne

- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto
odseku objektivne nemohlo pokradovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykondvani
nepokracovalo.

. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZzuje vcéasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo mozZe spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2) alebo v
¢lanku IV. Zmluvy.

Cl. XVI.
PrediZenie doby vystavby
. Zmluvné strany sa dohodli, 7e predizenie doby vystavby uvedenej v €. IV. ods. 1 bod 1.2. tejto
Zmluvy je mozné vyluéne na zadklade pisomného dodatku k Zmluve v pripade, Ze:
a) sazvysi mnozstvo alebo povaha prac na diele dodatocne vyZziadanych objednavatelom;
b) budu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastane zdrzanie, chyby alebo prekazky sp6sobené objednavatelom;

Cl. XVIL.
Zaverecné ustanovenia
. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/ a v sulade s
§ 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s §
5a zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, ocislovanymi

dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.
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3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom Styri (4)
vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstardvani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

6. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

7. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zotejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatnd a zaroven druha
zmluvna strana bude opravnena od tejto Zmluvy odstupit, a to s i¢innostou odstupenia ku driu, ked
bolo pisomné ozndmenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

U

8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo Gc¢inné alebo neskor
stratia platnost alebo tG¢innost, nie je tym dotknutd platnost alebo Uéinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to prdvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvdrani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Gvahy.

9. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»Zakon o RPVS“). Porusenie tejto povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy zaklada
pravo objedndvatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi uc¢inkami ukoncéenia Zmluvy ex tunc
a/alebo pravo objedndvatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny
diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela pozadovat od
zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vySku zmluvnej pokuty povazuju za
primeranu, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vySke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a
vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

10.Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrZiavat zavazok micanlivosti na zaklade zédkona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informdcie vrdtane osobnych Udajov, s ktorymi sa moZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej) a na
zaklade Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osob pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmluvné strany sa zavazuju,
Ze citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Zmluvné
strany sa zhodli, Ze ak by pri plneni tejto zmluvy malo dochadzat k spractivaniu osobnych udajov zo
strany ktorejkolvek zmluvnej strany ako sprostredkovatelom v mene druhej zmluvnej strany ako
ich prevadzkovatefom, zmluvné strany uzatvoria pred zacatim ich spracuvania dohodu o
podmienkach spracovania osobnych tdajov. Zmluvné strany sa zavazujq, Ze citlivé informacie, alebo
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osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudd okrem pripadov plnenia povinnosti vyplyvajucich zo
vSeobecne zdavaznych pravnych predpisov nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek formou
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

11.Zmluvné strany prehlasuju, Zze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vdine, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

12.Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny Vykaz vymer
Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka
Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realizaénej
zabezpeky.
Obsah priloh je neoddelitelnou suéastou obsahu zavazkového vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dna: V Bratislave dna:

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

Mgr. Ondrej Lunter, Ing. Adela Valach
predseda predseda predstavenstva

Banskobystrického samosprdvneho kraja
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