ZMLUVA O DIELO ¢. 9476/2021/5400/026
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel’:

(d’alej len ,,zmluva“)

Clanok L.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Pravna forma: Ina pravnicka osoba
Registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka cislo: 312/B
Statutarny orgéan: Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
ICO: 31364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
Adresa pre dorucovanie pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Emailova adresa: GRO220@zsr.sk
(dalej Ien ,,objednavatel™)
1.2 Zhotovitel’: AZD Praha s.r.o.

Sidlo: Zirovnicka 3146/2, Zabé&hlice, 106 00 Praha 10, Ceska republika
ICO: 48 029 483

Zapisany v obchodnom registri: obchodnom registri Mestského sudu v Prahe, oddiel C, vlozka 14616
Statutarny orgéan: Ing. Zden¢k Chrdle, konatel’

Opravneny podnikat’ na izemi Slovenskej republiky prostrednictvom:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT kod:

AZD Praha s.r.o., organizaéni zlozka

Ruzinovska 1G

821 02 Bratislava

organizacna zlozka zahrani¢nej pravnickej osoby
Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po,
Vlozka ¢islo 953/B,

Ing. Richard Botka, veduci organizacnej zlozky

36 069 442

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti: AZD Praha s.r.o., organiza¢na zlozka
Ruzinovska 1G
821 02 Bratislava
Slovenska republika

Emailova adresa:
(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolocne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana®)



2.1

2.2

23

24

2.5

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu ako vysledok verejného obstardvania zakazky s nazvom ,,Uprava PZZ
v Zkm 24,544 (Bodza) a PZZ v 7km 29,252 (Vel’ky Meder), TU Dunajski Streda — Komarno*, obstaranej
postupom podl’a interného predpisu objednavatela ako obstaravatela.

Zhotovitel’ sa zavézuje splnit’ pre objednavatel'a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych ¢iastkovych
diel:

2.2.1 Uprava PZZ v 7km 24,544 (Bodza)
2.2.2 Uprava PZZ v 7km 29,252 (Velky Meder)
Kazdé jedno ciastkové dielo uvedené v bode 2.2 pozostava z nasledovnych Casti:

2.3.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
(dalej Ien ,,DSPRS®),

2.3.2 zabezpecenie inzinierskej ¢innosti, vysledkom ktorej bude zabezpeCenie pravoplatného stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni bez namietok (d’alej
len ,,IC k SP*), pric¢om pod pojmom oznamenie stavebného tiradu k ohlaseniu stavebnych tiprav v zneni
bez ndmietok sa rozumie aj ozndmenie stavebného uradu o tom, Ze stavebné povolenie ani ohldsenie sa
nevyzaduje,

2.3.3 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ*),

2.3.4 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zaberu (d’alej
len ,,MPV — trvaly zaber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno®), a to
k stavebnému konaniu alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku kolaudéacii, ak bude
potrebné,

2.3.5 vykonanie stavebnych prac v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo*),
2.3.6 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia (d’alej len ,,DSV*),

2.3.7 zabezpecenie inZinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolauda¢né rozhodnutie
pozadovat’ (dalej len ,,IC ku kolaudacii®).

v

2.4.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie (d’alej len ,,priloha ¢. 1),

2.4.2 Podmienky sitaze ¢. 9476/2021 zo dna 22.08.2022,

2.4.3 Zapisnica/zapisnice z obhliadky zo dna 07.09.2022,

2.4.4 Odpovede na ziadost o vysvetlenie stitaznych podkladov zo dia 19.09.2022.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podl’a bodu 2.4 maji ustanovenia
tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu
zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost. Za rozpor v ustanoveniach sa nepovazuje
odli$na tprava niektorych ustanoveni (najmi nie vSak vyluéne platobnych podmienok, zaruky, prechodu
vlastnickeho prava) tykajucich sa =zariadeni, ktoré budi prevadzkovo overované v zmysle Zmluvy
o prevadzkovom overovani, ktorej vzor tvori Prilohu ¢. 2 (d’alej len ,,priloha ¢. 2°). Pre vylucenie vSetkych
pochybnosti v pripade potreby prevadzkového overovania budu platit’ ustanovenia tykajiice sa prevadzkovo
overovanych zariadeni (najmi nie vSak vylucne ustanovenia o platobnych podmienkach, zaruke, prechode
vlastnickeho prava) uvedené v Zmluve o prevadzkovom overovani.
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Zhotovitel' sa zavdzuje pri realizacii diela dodrzat’ vSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznamenim stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze poskytnuté podklady su vhodné
a jednoznac¢né pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuji ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
prekazkou v splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sti¢ast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel' obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskimat’ a oznamit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo dna ich prevzatia.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' predmet zmluvy v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo, na
vlastnu zodpovednost a vlastné naklady v ¢ase a kvalite podla tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.9.1 poskytnut’ zhotovitel'ovi primerani sucinnost’ tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia, za opodstatnenii poziadavku zhotovitela o poskytnutie siéinnosti sa nepovazuje
poziadavka o predloZenie takého dokladu a/alebo poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) si vSeobecne
dostupné alebo (ii) ktorymi objedndvatel’ nedisponuje v pozadovanej Struktire alebo (iii) ak by ich
objednavatel’ musel zabezpecovat' od tretich stran. Takéto doklady a/alebo informacie (i1 — iii) je
zhotovitel’ povinny zaobstarat’ sdim a na vlastné naklady.

2.9.2  riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy, resp. jeho Cast’, prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku IV.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti
tak, aby objednavatel’ bol zapisany ako spravca na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutel'nosti na
zéklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného tiradu o vyvlastneni.

Pre tcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno* rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutelnosti tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol
zapisany na prislusnom liste vlastnictve nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena. Zhotovitel je povinny
bezodkladne pisomne oznamit povinnému z vecného bremena vykonanie zapisu vecného bremena do katastra
nehnutel’nosti, ak informacné povinnost’ vo¢i povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho
predpisu.

Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.12.1 osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutel'nosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maji
v zmysle tejto zmluvy vysporiadat’ a je uvedend v jednom geometrickom plane bez ohl'adu na to, na
kol’kych listoch vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.12.2 manzelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa ma vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Pre ucely tejto zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

2.13.1 wvlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. dorucenia oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného tiradu, Ze ohldsenie sa nevyzaduje a (ii) z dovodov, ktoré
nezapri€inil zhotovitel’ hoc aj z nedbanlivosti.

Zhotovitel’ je povinny v ramci plnenia predmetu zmluvy na vykon ¢innosti, ktoré priamo suvisia s prevadzkou
sieti a informaénych systémov uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o zabezpeCeni plnenia bezpecnostnych
opatreni a notifikacnych povinnosti podla zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpeCnosti a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Zmluva o zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti®). Zmluvné strany preto vyhlasuju, ze uzavretim tejto
zmluvy sa zaroven uzatvara Zmluva o zabezpecCeni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti,
podmienky plnenia ktorej su uvedené v Prilohe €. 6 — Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpeénostnych opatreni a
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notifikaénych povinnosti podl'a zédkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (dalej len ,,priloha ¢. 6%).

Pod pojmom ,,dielo sa pre ucely tejto zmluvy rozumie kazdé dielo uvedené v bode 2.2, pokial’ nie je v tejto
zmluve Specifikované, Ze ide o konkrétne Ciastkové dielo.

Pod pojmami DSPRS, IC k SP, GZ, MPV, DSV, IC ku kolaudacii sa rozumie kazda DSPRS, IC k SP, GZ, MPV,
DSV, IC ku kolaudacii, pokial’ nie je v tejto zmluve Specifikované, ze ide o konkrétnu DSPRS, IC k SP, GZ,
MPV, DSV, IC ku kolaudacii.

Pod pojmom ,,stavenisko pre ucely tejto zmluvy rozumie kazdé jedno prislusné stavenisko.

Clanok IIL
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predloZenia vSetkych hmotnych vystupov (najmi, nie v8ak vyluéne, DSPRS, stavebného povolenia,
vystupu z GZ a DSV) su Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je medzistani¢ny asek: TU 2863 ZST Dunajska Streda — ZST Komarno, DU
10 dopravita DOT Zemianska OI'¢a — dopraviia DOT Vel'ky Meder

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1 Zhotovitel’ je povinny dodat’ DSPRS vratane dodania vystupov z GZ najneskor do Styroch mesiacov odo
dia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na zacatie s plnenim predmetu zmluvy.

3.3.2 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu
k ohlaseniu stavebnych uprav vzneni bez namietok najneskér do troch mesiacov odo dna
schvalenia DSPRS zo strany objednavatel’a. V pripade, Ze nebude potrebné zabezpecit’ MPV, zhotovitel’
je povinny zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného uradu k ohlaseniu
stavebnych uprav v zneni bez namietok najneskér do dvoch mesiacov odo diia schvalenia DSPRS zo
strany objednévatela.

3.3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje vysporiadat’ vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — vecné bremeno
pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie
vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena, najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo
ohlasenia stavebnych tprav a pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena najneskor do
podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zacatia preberacieho
konania stavby).

Zhotovitel’ sa zavédzuje vysporiadat’ vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — trvaly zdber

najneskor do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych tprav.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolaudacii az na zaklade
pisomnej vyzvy zo strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ je povinny vlastnikov vysporiadat’ najneskor
do podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zacatia preberacieho
konania stavby). Objednavatel’ sa zavdzuje zaslat’ zhotovitel'ovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného
vlastnika v dostatocnom ¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo zacatim preberania

stavby pri zohl'adneni lehot podla bodu 6.9. Zhotovitel’ je povinny zaslat' vlastnikovi navrh zmluvy
v zmysle bodu 6.9 druha veta do desiatich dni odo diia dorucenia vyzvy objednavatel’a na vysporiadanie
novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v stilade s bodom 6.9.

3.3.4 Zhotovitel' sa zavizuje dielo (stavbu) vykonat’ najneskér do Siestich mesiacov odo diia odovzdania
staveniska. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp.
rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit’ kolaudacnych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolauda¢né
rozhodnutie podPa okolnosti pripadu nebude vyZadovat’, zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ do
Styroch mesiacov odo diia odovzdania staveniska a v takomto pripade sa dielo povazuje za vykonané
ditom vydania (podpisania) protokolu o odovzdani a prevzati diela zo strany objednavatel’a.
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3.3.6

Zhotovitel’ je povinny dodat’ objednavatel'ovi DSV najneskor pat’ dni pred aktivaciou stavby, alebo pat’
dni pred preberacim konanim podla toho, ktord skutonost’ nastane skor. DSV potrebna pre IC ku
kolaudacii (ku kolauda¢nému konaniu, pred¢asnému uzivaniu stavby) si zabezpecuje Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie v lehote realizacie diela (stavby).

Lehota na plnenie prislunych &asti predmetu zmluvy sa moze predizit len v nasledovnych pripadoch:
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3.4.7

neposkytnutie sucinnosti zo strany objednavatel’a,
necinnost’ organov verejnej moci v ramci stavebného alebo kolauda¢ného konania,

vyvlastiiovanie pozemkov a stavieb podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlastiiovani
pozemkov a stavieb a o nutenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

pisomna poziadavka objednavatel’a na prerusenie prac,
vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odévodnuje predlzenie lehoty plnenia

podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej osoby, ktoré objektivne znemozni zhotovitel'ovi
zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podl'a bodu 3.3.2,

vys$si skutocny pocet vlastnikov ako je predpokladany pocet vlastnikov (10 vlastnikov).

Ak nastane okolnost’ pre prediZenie lehoty plnenia:

3.5.1
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3.5.6

3.5.7

podla bodu 3.4.1, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktort je objednavatel' v omeskani
s poskytnutim suc¢innosti zhotovitel'ovi,

podla bodu 3.4.2, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktor pre neginnost
prislusného Statneho orgdnu nemohol zhotovitel’ vykonavat’ prislusné prace, ak zhotovitel’ preukdzatel'ne
vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto necinnosti. Zhotovitel je povinny dovody necinnosti $tdtneho
organu pisomne oznamit’ objednévatelovi vratane presného urcenia doby, o ktort sa mé lehota plnenia
predizit,

podla bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktort je zhotovitel
v dosledku potreby vyvlastiiovania v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia
alebo oznadmenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3.2,

podla bodu 3.4.4, lehota plnenia sa dodatkom prediZi o dobu od doruenia pisomnej poziadavky
objednavatel’a na prerusenie prac zhotovitel'ovi do daitumu uvedeného v pisomnom pokyne objednavatel'a
na pokraCovanie v pracach zhotovitel'ovi, pricom v pripade, ak zhotovitel'ovi vzniknti dodato¢né naklady
z dovodu prediZenia lehoty plnenia podla bodu 3.4.4, predmetom dodatku bude aj uprava ceny diela,

podla bodu 3.4.5, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom uzavretym v sulade s bodom 4.5
a nasl. o dobu nevyhnutne potrebnli na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac
prace vykonat’ v povodnej lehote plnenia

podPa bodu 3.4.6, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
sa predizi len o dobu, po ktora je zhotovitel' v dosledku podania opravného prostriedku zo strany
opravnenej osoby v omeskani so zabezpecenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok,

podl'a bodu 3.4.7, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota plnenia
podla bodu 3.3.2 sa predizi len o dobu nevyhnutne potrebnti na zabezpeéenie MPV vlastnikov nad ramec
predpokladaného poctu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant sti¢innost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Casti
mohli byt vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.
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Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie harmonogram postupu prac najneskor vsak do
piatich dni odo dha odovzdania staveniska. Objednavatel’ sa k predlozenému harmonogramu postupu prac
vyjadri bez zbyto¢ného odkladu od jeho obdrzania s tym, Ze je opravneny vo vyjadreni urCit’ ¢iastkové terminy
plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatel'né milniky. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac
zavéaznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost’ a uplnost’ harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel’.
Ak pride k zmene harmonogramu postupu prac, zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu predlozit’
objednavatelovi na schvalenie aktualizovany harmonogram postupu prac. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti plati, Zze aktualizovany harmonogram postupu prac nenahradza pévodny harmonogram postupu
prac, ale len dokumentuje skuto¢ny stav/postup prace na diele.

Prislusny sankcionovatel'ny mil'nik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak budu dokoncené vietky
prace, ktoré maji prislusnému sankcionovatelnému milniku uvedenému v harmonograme postupu prac
predchadzat’. Splnenie kazdého sankcionovateIného mil'nika potvrdi stavebny dozor objednavatela zapisom
v stavebnom denniku.

Pokial sa stane zrejmym, Ze postup zhotovitel’a pri zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel’ z akychkol'vek
doévodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme postupu prac, je zhotovitel’ povinny vykonat’
najneskor na pokyn objedndvatel'a dodato¢né opatrenia na urychlenie zhotovovania diela tak, aby bola dodrzana
prislusnd lehota plnenia. Tieto opatrenia je zhotovitel’ povinny vykonat na vlastny ucet bez naroku na zvysenie
ceny za dielo. Pokial’ zhotovitel’ neuskuto¢ni opatrenia podla tohto bodu najneskor v lehote troch pracovnych
dni od dorucenia pokynu zo strany objednavatel'a alebo sa tieto opatrenia ukazu ako nedostato¢ne u¢inné, ma
objednavatel’ pravo uskutocnit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania diela sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, pricom naklady v stvislosti s tymito opatreniami znasa zhotovitel'. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si
tieto naklady osobitnou faktiirou doru¢enou zhotovitelovi.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Objednavatel sa zavézuje za riadne a v€as splnené jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny v nasledovne;j
vyske:

4.1.1 cena bez DPH za DSPRS 34 677,00 EUR
4.1.1.1 cena bez DPH za DSPRS za dielo podl'a bodu 2.2.1 17 437,00 EUR
4.1.1.2 cena bez DPH za DSPRS za dielo podl'a bodu 2.2.2 17 240,00 EUR

4.1.2 cena bez DPH za IC k SP 13 830,00 EUR
4.1.2.1 cena bez DPH za IC k SP za dielo podla bodu 2.2.1 6 930,00 EUR
4.1.2.2 cena bez DPH za IC k SP za dielo podla bodu 2.2.2 6 900,00 EUR

4.1.3 cena bez DPH za GZ 4200,00 EUR
4.1.3.1 cena bez DPH za GZ za dielo podl'a bodu 2.2.1 2 100,00 EUR
4.1.3.2 cena bez DPH za GZ za dielo podl'a bodu 2.2.2 2 100,00 EUR

4.1.4 cena bez DPH za MPV (1 vlastnik)
4.1.4.1 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik)

za dielo podl'a bodu 2.2.1 20,00 EUR
4.14.2 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik)
za dielo podl'a bodu 2.2.2 20,00 EUR
4.1.5 cena bez DPH za realizaciu diela 815 002,00 EUR
4.1.5.1 cena bez DPH za realizaciu diela podl'a bodu 2.2.1 415 001,00 EUR
4.1.5.2 cena bez DPH za realizaciu diela podl'a bodu 2.2.2 400 001,00 EUR
4.1.6 cena bez DPH za DSV 5000,00 EUR
4.1.6.1 cena bez DPH za DSV za dielo podl'a bodu 2.2.1 2 500,00 . EUR
4.1.6.2 cena bez DPH za DSV za dielo podla bodu 2.2.2 2 500,00 EUR
4.1.7 cena bez DPH za IC ku kolaudcii 5000,00 EUR

4.1.7.1 cena bez DPH za IC ku kolaudacii za dielo podl'a bodu2.2.1 2 500,00 EUR
4.1.7.2 cena bez DPH za IC ku kolaudacii za dielo podla bodu 2.2.2 2 500,00 EUR
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Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena v stlade s vysledkom sutaze, je 878 109,00 EUR bez DPH. Téato
hodnota je urcena ako sucet cien podl'a bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.5,4.1.6, 4.1.7 a ceny podla bodu 4.1.4
prenasobenej predpokladanym poc¢tom 10 vlastnikov. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
zhotovitel je aj v pripade prekro¢enia predpokladaného poctu vlastnikov opravneny fakturovat’ odplatu za MPV
jedného vlastnika maximalne vo vyske podl'a bodu 4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1 st zahruté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri a/alebo v suvislosti
s plnenim jednotlivych casti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podl’a bodu 4.1.5 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnena, na zdklade prisluSného oceneného vykazu vymer, ktory
vypracuje zhotovitel’ a predloZi ho objednavatelovi na schvilenie, pricom takto vykalkulovana cena
nesmie byt’ vyssia ako cena podl’a bodu 4.1.5.1 a 4.1.5.2 a cena jednotlivych poloZiek nesmie byt’ vyssia
ako cena na trhu obvykla, ¢o je povinny zhotovitel’ na poZiadanie objednavatel’a preukazat’.

Spravne ainé poplatky budi zhotovitelovi uhradené podla skuto¢ne preukdzanych nakladov pisomne
odsuhlasenych objednavatel'om, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeji povinné penazné
platby vyzadované Statnym, verejnopravnym alebo inym orgdnom v stvislosti s ¢innost'ou prislusného organu,
ktora sa uskutoc¢niuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho zaujme Za preukdzané naklady sa povazuju iba
skutoéne vynaloZené naklady podloZené kopiami dokladov, ktoré su CitateI'né, preukazujlice ich vynaloZenie pre
ucely prislusnej stavby a umoziujlice overenie, Ze sa nejedna o duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované
a preplatené v predchadzajicom obdobi. Kopie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (na
CD/DVD vo forme skenu). Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze za iné poplatky sa nepovazuju bankové
poplatky, postové poplatky s vynimkou tych, ktoré si voci zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr.
organ poskytujiici vyjadrenia a pod.) aim podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy st nakladom
zhotovitel’a. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ samostatnu faktiru na spravne a iné poplatky, priCom vo fakture
budi ¢lenené na (i) vstupujice do zakladu DPH a (ii) nevstupujuce do zakladu DPH, a samostatne budi ¢lenené
aj pripadné posStové poplatky tretich stran. Spravne a iné poplatky nie su sti€astou ceny predmetu zmluvy.

K zvyseniu ceny za realizaciu diela podl'a bodu 4.3 druha veta mdze ddjst’ len v pripade vzniku naviac préc,
ktoré vzniknu pri zvySeni mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloziek do schvaleného
ocenené¢ho vykazu vymer, ktoré nemohol zhotovitel' pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne
predvidat’ a sicasne st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Zanaviac prace sa nepovazuju ziadne dodatocné poziadavky zhotovitel’a na vykonanie prac, ktoré st dosledkom
nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivostou ako napriklad nedostatocné prestudovanie podkladov, ktoré
zhotovitel’ obdrzal od objednévatel’a pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej
ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vsetky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel’. Za naviac
prace sa tiez nepovazuju dodatocné naklady na realizaciu diela, ktoré vznikli ako désledok chyb v DSPRS alebo
inej Casti predmetu zmluvy zabezpecovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ naviac prace bez zbyto¢ného odkladu po doruéeni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objedndvatel'a. Zhotovitel’ ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel’'ovi navrh dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah naviac prac odsuhlasenych zo
strany stavebného dozoru objednéavatela a cena za naviac prace ur¢ena podla bodu 4.8. Zhotovitel'ovi vznikne
pravo fakturovat’ v sulade s bodom 5.4. vykonané naviac prace po nadobudnuti u¢innosti dodatku, pricom narok
na uhradu ceny naviac prac vznikne v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.

Zmluvné strany sa dohodli, zZe cenu naviac prac stanovi zhotovitel' nasledovne:

4.8.1 jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac prac, ktoré st uvedené v schvalenom ocenenom vykaze
vymer bude rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v schvalenom ocenenom vykaze vymer;
v pripade, ak budu v schvalenom ocenenom vykaze vymer rovnaké polozky ocenené r6znou jednotkovou

vyt

4.8.2 v pripade poloziek naviac prac, ktoré nie st ocenené v schvalenom ocenenom vykaze vymer, jednotkovi
cenu tychto poloziek je zhotovitel’ povinny uréit’ ako cenu na trhu obvykla v Case realizacie resp. v Case
zistovania ceny. Zhotovitel’ je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatel'ovi preukazat
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v prvom rade aktualnymi cennikmi v databazach orientaénych cien (napr. CENEKON, ODIS), v pripade
ak to nebude mozné, inymi verejne dostupnymi aktualnymi cennikmi (napr. internetové zdroje).

V jednotkovych cenach naviac prac mézu byt’ zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova
prirazka. Pojmy ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka sa vykladaju v stlade s § 2 ods.
3 pism. a) a b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni (d’alej len
»zakon o cenach®). Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatel'ovi Cestné vyhlasenie, Ze v jednotkovych
cenach naviac prac st zahrnuté iba ekonomicky opravnené néaklady a primerana ziskova prirazka ako ich
definuje zakon o cenach.

V pripade zmeny predpokladaného poctu vlastnikov v ramci zabezpecenia MPV (10 vlastnikov), zmluvné strany
uzatvoria dodatok, ktorym potvrdia skuto¢ny pocet vlastnikov a konecnu celkovli cenu za zabezpecenie MPV.
Konecna celkova cena sa urci ako sucin ceny za MPV (1 vlastnik) podla bodu 4.1.4. a skutocného poctu
vlastnikov.
Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené Casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zéklade faktir vystavenych
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy a doruc¢enych objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za Casti predmetu zmluvy podl'abodu 2.3.1,2.3.2,2.3.3, 2.3.6 a 2.3.7 je zhotovitel’
opravneny fakturovat' 100 % z dohodnutej ceny za prislusnu Cast’ predmetu zmluvy najskér dilom splnenia
prisludnej Casti predmetu zmluvy pricom:

5.3.1 cenu podla bodu 4.1.1.1 a4.1.1.2 je zhotovitel opravneny fakturovat' najskdr diom podpisania
prislusného protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS zo strany objednavatel’a,

5.3.2 cenu podla bodu 4.1.2.1 a 4.1.2.2 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ najskoér dilom dodania prislusného
pravoplatného stavebného povolenia, pripadne prislusného posledného pravoplatného stavebného
povolenia, ak bude stavebnych povoleni viac, vratane originalov vSetkych ziskanych dokladov
a dokumentov,

5.3.3 cenu podla bodu 4.1.3.1 a4.1.3.2 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér dnom podpisania
prislusného protokolu o odovzdani a prevzati vystupov z GZ zo strany objednévatel’a,

5.3.4 cenu podla bodu 4.1.6.1 a4.1.6.2 je zhotovitel' opravneny fakturovat’ najskoér podpisanim prislusného
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSV zo strany objednavatel’a,

5.3.5 cenu podla bodu 4.1.7.1 a 4.1.7.2 je zhotovitel opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania prislusného
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia objednavatel'ovi resp. posledného prislusného pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia. V pripade, ak stavebny urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude
vyzadovat” z inych dovodov, zhotovitel ma pravo len na nahradu ndkladov ucelne vynalozenych
v savislosti s IC ku kolaudacii.

Povinné prilohy faktur za jednotlivé splnené asti predmetu zmluvy st uvedené v bode 5.10.

Cenu za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.5.1 a4.1.5.2 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne
vystavenych mesacnych faktir. Cena za fakturované polozky prac a materidlu bude uréena v schvalenom
prislusnom ocenenom vykaze vymer v zmysle bodu 4.3 druhd veta. Za riadne vystavent faktiru sa povazuje
faktara s nalezitostami podl'a bodu 5.8. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktaru za prislusny mesiac najskor
v posledny deii prislusného mesiaca po potvrdeni prislusnych supisov vykonanych prac a rekapitulacie
stavebnym dozorom, pricom stavebnym dozorom budu v supisoch vykonanych prac potvrdené iba skutocne
zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek podla oceneného vykazu vymer.

Cenu za zabezpecenie MPV podla bodu 4.1.4 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ nasledovne:

5.5.1.1v ¢asti MPV — trvaly zaber je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.16.4,
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5.5.1.2v ¢asti MPV — vecné bremeno je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je zhotovitel oprdvneny fakturovat' diiom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia (resp. doruéenim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v
zneni bez namietok alebo ozndmenia stavebného uradu, ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 %
z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov ku kolaudécii uvedenych v bode 6.16.4 (ak sa
kolaudac¢né rozhodnutie nebude vyzadovat najskor v den prevzatia diela),

Na zéklade suhlasu objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktir, podmienky ziskania ktorého st uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel’ zasle riadne vystavenu fakturu v elektronickej podobe na e-mailova
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

Ako objedndvatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Udaje pre &asti PD, GZ, IC, MPV. DSV, IC ku kolaudécii:

Koneény prijemca objednavatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky

Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61Bratislava

Udaje pre &ast realizacie diela:

Konecény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky

Ugelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie Bratislava
Namestie Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61Bratislava

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na téet zhotovitela uvedeny v bode 1.2.
Akakol'vek zmena uctu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktor je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby tcet uvedeny v zmluve bol
bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,,zakon o DPH®). Pokial’ uc¢et uvedeny v zmluve nie je bankovym uctom v zmysle § 6 zdkona o DPH,
je objednavatel’ opravneny zrealizovat' Uhradu faktiry na iny ucet zhotovitela, ktory je bankovym uctom
v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial’ zhotovitel’ nema ziadny bankovy ucet v zmysle § 6 zakona o DPH, nie je
objednavatel’ povinny zrealizovat' Ghradu faktiry skor ako na piaty pracovny deit po doruceni pisomného
oznamenia zhotovitela o tom, Ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zdkona o DPH suvedenim jeho ¢isla, za
predpokladu, ze ucet uvedeny v pisomnom oznameni je bankovym uctom v zmysle § 6 zakona o DPH.
Objednavatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri thrade faktiry bude postupovat’ podl'a tohto bodu. Uzavretie
dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Faktury vratane priloh musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:
o obligatorne nalezitosti stanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,

e nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,

e nalezitosti stanovené zakonom o DPH,

¢ nasledovné tdaje:
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- nazov diela (stavby),

- predmet thrady,

- ICO, IC DPH zhotovitel'a, nazov zhotovitela,

- Cislo uctu zhotovitela totozné s ¢islom Gctu uvedenym v bode 1.2,

- Cislo zmluvy,

- splatnost’ faktury tak ako je stanovena v tomto ¢lanku,

- fakturovant sumu s roz¢lenenim na DPH,

- vysku zadrzného.
Koneéna faktira musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zadkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a vyrazné
oznacenie ,,KONECNA FAKTURA*.

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokruhl'ovania situacia, pri ktorej:

5.9.1 vyfakturovana celkova cena za danu polozku presiahne celkovi cenu za polozku uvedenu v ocenenom
vykaze vymer, zhotovitel je opravneny v rdmci poslednej faktury, ktora bude obsahovat’ dant polozku (t.
j. faktiry, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre dani polozku), vyfakturovat
maximalne sumu, ktord po stucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku, neprekroci celkovi
cenu za polozku uvedenu v ocenenom vykaze vymer,

5.9.2 vyfakturovana celkova cena za dant polozku bude niZzSia ako celkova cena za polozku uvedena
v ocenenom vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat’ v rdmci poslednej faktury, ktora bude
obsahovat’ danu polozku (t. j. faktiry, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre danu
polozku) sumu, ktora sa po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za danu polozku, bude rovnat’ celkovej
cene dohodnutej za dantl polozku uvedent v ocenenom vykaze vymer.

Prilohou faktiry za vypracovanie a dodanie DSPRS bude protokol o odovzdani a prevzati DSPRS. Prilohou
faktary za IC k SP bude stavebné povolenie s vyznaéenou dolozkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak
origindl stavebného povolenia bol uz objedndvatelovi doruceny. Prilohou faktury za vykonanie GZ bude
preberaci protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ. Prilohou faktiry za MPV bude potvrdenie o dodani
dokumentov podl'a bodu 6.16.4. Prilohou faktir za realizaciu diela bude prislusny supis vykonanych prac
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Prilohou faktury za vypracovanie a dodanie DSV bude preberaci
protokol o odovzdani a prevzati DSV. Prilohou faktury za IC ku kolaudacii bude original, prip. fotokopia
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednéavatel'ovi doruceny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spravne poplatky bude zhotovitel' fakturovat’ objednadvatelovi naraz, pricom
povinnou sucastou takejto faktiry budu vSetky dokumenty preukazujtice zaplatenie spravnych poplatkov, ktoré
bol zhotovitel' povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti so zabezpeCenim pravoplatného
stavebného povolenia a pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktiru a/alebo fakturu bez povinnych priloh a/alebo faktiru vratane
jej priloh, vyhotovent v inom ako slovenskom jazyku vratit, pricom lehota splatnosti takejto faktiry zacina
plyntt’ od zaciatku pocniic dilom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktry je 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi. V pripade faktiry zaslanej
elektronickou formou sa za deni dorucenia povazuje den prijatia elektronickej faktiry na e-mailovej adrese: e-
faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na deii pracovného vol'na alebo pracovného

pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat' nasledujuci pracovny den. Objednavatel’ nie je v omeSkani
s Ghradou faktary, ak v posledny defi lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu penaznému ustavu
v prospech Gcétu zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si zadrzné vo vyske 5 % zo sumy uvedene;j
na kazdej fakture za realizaciu diela, pricom zadrzné bude sluzit’ na thradu nédkladov na splnenie povinnosti
zhotovitel’a, so splnenim ktorych je zhotovitel' v omeskani, nakladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel’
v¢as neodstranil, na nahradu skody spdsobent konanim alebo nekonanim zhotovitel'a alebo tthradu akychkol'vek
penaznych narokov objednavatela voci zhotovitelovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut.
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5.15

5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zéklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktoru je zhotovitel
opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskdr uplynutim Siestich mesiacov odo dita nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, Ze sa podl'a okolnosti nebude
kolauda¢né rozhodnutie vyzadovat, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej
pisomne;j ziadosti, ktort je zhotovitel’ opravneny dorucit’ objednavatel'ovi najskor uplynutim Siestich mesiacov
odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela osobou opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel
je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo dia dorucenia ziadosti zhotovitel'a o uvolnenie zadrzného v stlade
s podmienkami podla tohto bodu.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym tkonom zapocitat’ akiikol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajiicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto
nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tikonu a pravo objednavatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdi zmenu stvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim voci objedndvatel'ovi v stivislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona €. 595/2003 Z. z.
o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov a to do piatich dni odo dila vzniku zmeny.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stlade so vSetkymi prislusSnymi pravnymi
predpismi, a to najma nie vSak vylucne v sulade so zakonom ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008
Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva dopravy, post a telekomunikécii Slovenskej republiky €. 350/2010
Z. z. ostavebnom a technickom poriadku dréh, vyhlaS8kou Ministerstva dopravy, post a telekomunikécii
Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. ourenych technickych zariadeniach auréenych cinnostiach
a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach a d’alSimi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a normami platnymi v EU a SR, platnymi technickymi normami EN, STN EN, STN, vsetkymi prislusnymi
technickymi normami Zeleznic (TNZ), a daldimi prislusnymi predpismi platnymi pre objednavatel’a
a prislusnymi internymi predpismi objednavatela (a to najmi nie vSak vyluéne ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky, ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb).

Zhotovitel' je povinny prislusni cast’ predmetu zmluvy realizovat’ prostrednictvom osoby, ktord uviedol
v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok casti v prieskume trhu. Pocas plnenia zmluvy moéze dojst’
k zmene tejto osoby len v odévodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba praceneschopnost, odobratie alebo
neplatnost’ dokladov preukazujicich pozadovanu odbornost, vycCiarknutie zo zoznamu autorizovanych
inzinierov a pod. V pripade zmeny musi nova osoba spihat’ nasledovné kvalifikaéné podmienky, ktoré boli
pozadované na preukazanie splnenia podmienok ucasti v prieskume trhu:

6.2.1 platné opravnenie na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podla § 5 zékona ¢.
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi
splnomociiovat’ autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit vybrané geodetické Cinnosti
uvedené v § 6 pism. a), b), ¢), d), e), f), g), h), 1) a j) zakona ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v
zneni neskor$ich predpisov, alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade s pravnymi predpismi
Europskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzindrodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska
republika viazand, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukdzal splnenie
podmienok pre docasné a prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.



6.2.2

6.2.3

6.24

6.2.5

platné osvedCenie o odbornej spdsobilosti udelené bezpeénostnym orgdnom fyzickym osobam
na vykonavanie urc¢enych ¢innosti na urc¢enych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle §§ 26 a
27 Vyhlasky €. 205/2010 Z. z. v nasledovnom rozsahu podl'a Prilohy 1, ¢ast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpecovacie a oznamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

platné osvedéenie o vykonani odbornej skusky podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov (opravnenie
splnomociiujuce vykonavat’ vybrané ¢innosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov) v rozsahu:

6.2.4.1Kategéria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace
technické poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a stuvisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Liniové vedenia a rozvody
(telekomunikacné a energetické)

alebo

Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - Inzinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
so zameranim na elektrotechnické zariadenia

6.2.4.2Kategéria A2, v rozsahu 2-1- Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace
technické poradenstvo — vykondvanie komplexnych sluzieb a stivisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Dopravné stavby

alebo

Kategoria 12, v rozsahu 4-22 — inZinier pre konstrukcie inzinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inzinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazand, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukdzal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

platné osvedcenie o vykonanej skusSke odbornej spdsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebnych
inzinierov podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov pre vykon ¢innosti stavbyveduceho:

20 — inZinierske stavby, s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30—technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na: (33)
elektrotechnické zariadenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

platné osvedcenie alebo iny doklad (napr. preukaz Zzeriavnika) o odbornej spdsobilosti udelenej
bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie urcenych ¢innosti na uréenych technickych
zariadeniach Z1 Zeriavy a zdvihadla v zmysle Vyhlasky &. 205/2010 Z. z. v rozsahu podl'a Prilohy 1, Gast
4:



6.3

7 1.7: Zeriavy, zdvihacie mechanizmy a $pecialne zdvihacie mechanizmy na drahovych vozidlach alebo
drahovych podvozkoch (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym ¢islomZ 1.1,21.2,Z1.4,Z 1.5, Z
1.6)

alebo

7 1.8: Zeriavy a zdvihadla s motorovym pohonom (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym &islom
711,712,713

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit objednavatelovi
osved¢enia/opravnenia osdb v zmysle tohto bodu.

Zmena osoby, prostrednictvom ktorej zhotovitel' preukéazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, je
mozna len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatel'a. Navrh na zmenu predklada zhotovitel’ spolu
s vyssie uvedenym dokladom tykajicim sa odbornosti, ktorym zhotovitel’ preukaze, Ze nova navrhovana osoba
spliia vysie uvedené minimalne poziadavky na odbornii spdsobilost’. Ak nova navrhovana osoba nebude spinat’
minimalne poziadavky na odbornt spdsobilost’ ako st vyssie uvedené, objednavatel’ méa pravo takato osobu
odmietnut’.

Zhotovitel’ sa zavizuje (sam alebo prostrednictvom subdodavatel'a) pocas celej doby realizacie diela disponovat’:

6.3.1 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykonavanie uréenych ¢innosti na uréenych
technickych zariadeniach elektrickych: montaz, opravy, rekonstrukcie a skasky pre uréené technické
zariadenia v zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zédkona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhldsky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikécii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach
aurCenych Cinnostiach a ¢innostiach na urcenych technickych zariadeniach v nasledovnom rozsahu

podl’a Prilohy €. 1, ¢ast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpecovacie a oznamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej unie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docCasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na uzemi Slovenskej republiky.

6.3.2 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom pravnickym osobam na vykonavanie uréenych
¢innosti na zvaranie kol'ajnic podla § 17 zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

6.3.3 osvedcenim, alebo inym pisomnym dokladom vydanym vyrobcom priecestného zabezpecovacieho
zariadenia (d’alej len ,,PZZ%)

6.3.3.1 o preskoleni a splneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ pre vykonavanie projektovania
PZZ a vzajomnych vizieb

6.3.3.2 o preskoleni a splneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ tykajucich sa vykonavania
montaze, ozivenia, nastavenia technologie a uvedenia PZZ do prevadzky (PZZ a vzajomnych
vézieb) s uvedenim konkrétneho typu technolégie



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit objednavatelovi
osvedcenia/opravnenia v zmysle tohto bodu.

Zhotovitel’ nesmie d’alej dielo vykonavat, ak niektoré z opravneni podl'a tohto bodu stratil (resp. opravnenie
stratil subdodavatel'), ato az do ziskania nového platného opravnenia (resp. nového subdodavatela
s opravnenim) pri¢om nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dovodu straty platnosti opravnenia nema vplyv
na omeskanie zhotovitela s plnenim. Zhotovitel je povinny stratu platnosti opravneni objednévatelovi
bezodkladne pisomne ozndmit’.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel'a na nespravnost’ alebo nevhodnost’ dodanych podkladov alebo
rieSeni ¢i navrhov najneskor do piatich pracovnych dni od ich dorucenia. Ak bude objednavatel’ trvat’ na
rieSeniach a postupoch, ktoré¢ bude zhotovitel' povazovat' za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budl
v rozpore so v§eobecne zaviaznymi predpismi, ¢i platnymi technickymi normami, zhotovitel' sa zbavuje tejto
zodpovednosti len v pripade, ak bolo také rozhodnutie pisomne potvrdené objednavatel'om, a to s vyslovnym
zamietnutim stanoviska zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny, okrem dokumentov ktorymi plni predmet zmluvy, odovzdat’ objednavatel’ovi aj vsetky
vychodiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté alebo ktoré v priebehu plnenia predmetu zmluvy ziskal od
tretich stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez zbytocného odkladu po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy sa v sidle
objednavatel’a (ak si zmluvné strany nedohodnt iné miesto) uskutocni vstupna porada. Datum a Cas vstupnej
porady ur¢i objednavatel' a v€as ich pisomne oznami zhotovitelovi. Zapis zo vstupnej porady vyhotovi
zhotovitel' a predlozi ho zastupcovi objednavatela podla tohto bodu na vyjadrenie najneskér do troch
pracovnych dni odo diia konania vstupnej porady.

V priebehu plnenia predmetu zmluvy sa budi uskutociiovat’ priebezné porady aspon raz za 30 dni, ak si
periodicitu zmluvné strany nedohodntl na vstupnej porade inak, tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a zvolat
priebeznu poradu podla potreby kedykol'vek s povinnostou zhotovitel'a zabezpecit’ ucast’ kvalifikovanej osoby
(osob) na priebeznej porade. Naklady spojené s organizdciou a/alebo uc¢astou na priebeznej porade si znasa
kazdd zmluvna strana sama bez nahrady. Na kazdej priebeznej porade je zhotovitel' povinny predlozit’
objednavatel’'ovi spravu o aktualnom stave prac vratane predloZenia rozpracovanych vystupov preukazujucich
pravdivost’ tejto spravy. V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodni na mieste konania priebeznych porad,
priebezné porady sa budu konat’ v sidle objednavatel’a. Zapis z priebeznych porad vyhotovi zhotovitel’ a predlozi
ho objednavatel'ovi na vyjadrenie do troch pracovnych dni odo dna konania priebeznej porady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:
6.8.1 v priebehu projekénych prac bude vykonavat pracovné porady podla potreby,
6.8.2  bude prizyvat’ objedndvatela na vSetky rokovania s dotknutymi $tatnymi orgdnmi a organizdciami,

6.8.3  predlozi objednavatel'ovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatel’a
a organov verejnej moci k spracovavanej DSPRS do piatich dni odo dna ich ziskania,

6.8.4 v priebehu plnenia predmetu zmluvy, bude reSpektovat’ zavery vyplyvajuce z priebeznych porad,
vyjadreni objednavatela a dotknutych organov verejnej moci ¢i tretich dotknutych oséb,

6.8.5 bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez ndmietok doruci objednévatel'ovi original
prislusného stavebného povolenia alebo ozndmenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav
v zneni bez namietok, ak mu nebol doru¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel’ sa zavézuje preukazatel'ne vyuzit’ vSetky prostriedky a vyvinit' také usilie (najmé, ale niclen také,
ktoré su opisané nizsie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo ocakavat’ tak, aby k vysporiadaniu
vlastnikov v ramci MPV doslo ¢o najskdr a bez potreby vlastnika vyvlastnit’. Zhotovitel’ sa zavizuje vlastnikovi
pozemku/stavby, ktorého ma zhotovitel' vysporiadat, zaslat navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst
k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu urcit’ primeranu lehotu na prijatie ndvrhu, ktort vyzaduje prislusny pravny
predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v urcenej lehote, zhotovitel’ sa zavdzuje bezodkladne (v odévodnenych



6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

pripadoch najneskdr do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinut' vSetko potrebné usilie
(telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo ocakavat’ smerujuce k dosiahnutiu dohody
s vlastnikom. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 50 dni odo diia zaslania navrhu zmluvy
podla druhej vety tohto bodu a budi splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, zhotovitel' poda navrh na
vyvlastnenie pozemku/stavby do pat’ dni odo dia uplynutia 50-diovej lehoty podl'a tejto vety.

Objednavatel’ si podmienuje ucast na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom
a konferencnom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel'a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora
si vyzaduje dopliujice rieSenie DSPRS a po odsuhlaseni objednavatelom vykonat’ pripadna upravu DSPRS,
ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava DSPRS je zahrnuta v cene podla bodu 4.1.1.

Zmluvné strany su povinné dodrziavat interny predpis objednavatela ZSR DP 4 Vylukové ¢innost’ Zeleznic
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po
tom, ¢o sa preukazatel'ne dozvie o ditume odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ si u objednavatel’a, v stilade s internym predpisom objednavatela ZSR Z 9
Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR, povolenie/a na vstup do obvodu drihy v sprave
objednavatel’a pre vsetkych pracovnikov, ktori budu vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy objednévatel’a.

Objednavatel sa zavdzuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, ze bude zhotovitel’a
upozoriiovat’ na nedostatky a chyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom case ich
odstranenie, pri¢om viak nedochadza k prediZeniu leh6t plnenia uvedenych v bode 3.3.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne
vykonat' vSetky kroky, ktoré st ucelné na zachovanie prav objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym
rozhodnutim, alebo na jeho zaklade. V opacnom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na ndklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného
povolenia az do kolaudécie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudécia nebude vyzadovat'.

Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'ovi dodat”.

6.16.1 DSPRS: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach, elektronickd podoba na CD 2 x, format vykresov
v PDF, dgn/dwg (editovateI'nom formate), format textov doc, format rozpoctu s vykazom vymer xlIs - v
neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v
xIs v neuzamknutom tvare - CD,

6.16.2 v ramci zabezpecenia IC k SP originaly vietkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad
vyjadrenia odbornych zloziek objednavatel’a, Statnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti
vratane pravoplatného stavebného povolenia,

6.16.3 vystupy GZ: tlacena forma v dvoch vyhotoveniach, elektronicka forma v jednom vyhotoveni, format
PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.16.4 vramci zabezpeCenia MPV: vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav objednéavatela alebo
vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky origindly zmlav pripadne inych
dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej
investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 stipravy (2x original doklady) musi obsahovat’ geometricky plén,
vykupovy elaborat, t. j. sipis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej pravne
listiny o nadobudnuti vzt'ahu k nehnutel'nostiam, kipne zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného bremena,
zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o vyvlastneni, zoznam zmluv, informativny vypis z LV, udaje o
vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po nadobudnuti
platnosti akejkol'vek zmluvy tykajiicej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o
vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podla poziadaviek objednavatel’a (objednavatel’
si vyhradzuje pravo na zmenu formatu dodavania takychto udajov) atd’. + 2x na elektronickom nosici
dat.
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6.18

6.19
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6.22

7.1

7.2

6.16.5 DSV: listinna podoba v Styroch vyhotoveniach, 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknute;j
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom
vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s
vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, ze o odovzdani a prevzati DSPRS spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSPRS,
v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi jej riadne dodanie, pri¢com dodaniu DSPRS predchadza jej prerokovanie
a zapracovanie vsetkych pripomienok objednavatel’a a Statnych a samospravnych organov. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze o odovzdani a prevzati vietkych dokladov a dokumentov k IC k SP ak IC ku kolaudacii spisu
protokol o odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi ich riadne dodanie. Zmluvné strany sa
dohodli, ze o vykonani GZ spiSu protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ, v ktorom objednavatel
pisomne potvrdi ich riadne dodanie a uskuto¢nenie vsetkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania
MPYV objednavatel’ pisomne potvrdi dodanie dokumentov podl'a bodu 6.16.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze o
vypracovani a dodani DSV spiSu protokol o odovzdani a prevzati DSV, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi
jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSV predchadza zapracovanie vSetkych zmien, ktoré sa zrealizovali pri
zhotoveni diela a odsuhlasenie DSV zo strany objednavatela.

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v rdmci predmetu tejto zmluvy sa stant vlastnictvom objednavatel’a
okamihom ich protokolarneho odovzdania a prevzatia.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do Styroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tGprav v zneni bez namietok,
zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady zabezpedit' prediZenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie
nového pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu
stavebnych Uprav v zneni bez namietok.

Osobu, ktoré bude vykondvat cinnost' stavebného dozoru za objednédvatela, je objednavatel povinny
zhotovitel'ovi oznamit’ v sulade s bodom 19.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavbyveduceho za zhotovitel’a, je zhotovitel' povinny objednavatel’'ovi
oznamit’ v sulade s bodom 19.2. Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.2 bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ stavebnému dozoru kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Clanok VIL
Realizacia diela

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ od objednavatel’a stavenisko v deil a hodinu uvedent v pozvanke objednavatel’a,
pri¢om objednévatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska v dostato¢nom ¢asovom
predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim staveniska
prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie
staveniska v mene zhotovitel'a mozZe byt len fyzicka osoba majuca platné ,,Osvedcenie o spdsobilosti BOZP” v
zmysle interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 Bezpenost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky. Pred samotnym ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajlica stavenisko v mene
zhotovitel'a predlozi zastupcovi objedndvatela odovzdavajucemu stavenisko jedno originalne vyhotovenie
(alebo overenu fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci
v priestoroch ZSR. Dohoda o zaisteni bezpeé¢nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR bude
povinnou prilohou Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska.
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Na stavenisku sa pocas celej realizacie diela mo6zu pohybovat’ a dielo vykonavat’ len osoby majlice platné
,,Osvedcenie o sposobilosti BOZP” a osoby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru objednavatela. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat vzdy pri sebe, a na poziadanie
objednavatela, resp. osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit. Objednavatel je
opravneny, kedykol'vek pocas vykonavania diela, si tito skutocnost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvi képiu odobera
stavebny dozor, druht1 kopiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto os6b s opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zdkona obvyklym spésobom. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskutoénenych
zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopinat’ Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatel'a do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym
zépisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom. Na délezité zdznamy v stavebnom
denniku zhotovitel' upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zdznamu elektronicky. Za délezité
zdznamy sa pre ucely tejto zmluvy povazuji najmi ale nielen: pracovny Uraz na stavenisku, vznik $kody,
kontrola zo strany organov Statnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby. V pripade potreby maji obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deii. Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne
informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje postup prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vsetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstraniovat’ odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela uskutoénit’ kontrolu vykonavania diela. Ziadna
Cast’ diela nesmie byt’ zakryta bez predchadzajuceho stihlasu stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’
skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel’ aspoii tri pracovné dni pred zakrytim
preukdzatel'ne vyzve objednavatel’a na kontrolu zakryvanych ¢asti diela.

V pripade, ak vramci realizécie diela, pride k zabudovaniu zariadenia/i, ktoré nie su v sieti objednavatela
zavedené Povolovacim listom, pripadne akceptované inou vzajomne odsuhlasenou obchodno-technickou
dokumentaciou, je zhotovitel' povinny uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani. Bez
uzatvorenia Zmluvy o prevadzkovom overovani zhotovitel’ nie je opravneny takéto zariadenie/a zabudovat’ do
sieti objednavatel’a azacat' s prevadzkovym overovanim takéhoto zariadenia/i. V pripade, ak zhotovitel
zabuduje do siete objednavatela zariadenie/ia, ktoré nie je/sii zavedené v sieti objednavatela a neuzavrie
s objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, je povinny takéto zariadenie/ia demontovat’ na vlastné
néklady a zabezpecit’ ndhradu takéhoto zariadenia zariadenim zavedenym v sieti objednavatela a to v lehote
urcenej objednavatel'om. Vzor Zmluvy o prevadzkovom overovani tvori neoddelitel'nt sacast’ tejto zmluvy ako
priloha ¢. 2.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je Skodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel’ tieZ zodpoveda za to, ze pri realizacii
diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zarucnej dobe alebo po dobe jeho
pouzitel'nosti, pripadne ak zo zaru¢nej doby (ktorti ma zhotovitel’ od svojho dodavatela) uplynulo viac ako 20
% (resp. 20 % casu odporucanej doby pouzitel'nosti, pri materidloch podliehajucich cyklickej vymene 5% casu
odporacanej doby pouzitenosti). Zhotovitel zodpoveda za sulad stavebnych vyrobkov a materialov
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. ozndmenim a touto
zmluvou.
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Clanok VIII.
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktori zhotovitel’ zaSle objednavatel'ovi aspoii desat’ pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ vo vyzve
na prevzatie diela vyhlasi, Ze dielo je podl'a podmienok tejto zmluvy ukoncené a pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi defi a hodinu zacatia preberacieho
konania. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je stavebny dozor objednavatela.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov Casti diela. O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi
protokol o odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol o odovzdani a prevzati,
ktorého stcastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim lehoty pre ich
odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, Zze dielo nepreberd, uvedie dovody neprebratia diela so supisom zistenych vad a
nedorobkov a supisom terminov/lehdt na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskuto¢ni opédtovné
preberacie konanie spdsobom a podla podmienok uvedenych vtomto ¢lanku. Ak zhotovitel' tieto vady
a nedorobky neodstrani v urcenej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou, pricom na cel odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podl’a tohto bodu
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finan¢né prostriedky predstavujlice zadrzné v zmysle bodu 5.14.

Objednavatel’ je opravneny, nie v§ak povinny, prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré¢ sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju bezpecné uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré budi dohodnuté
pisomne v protokole o odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, mé objedndvatel pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou na naklady zhotovitela, pricom na cel odstranenia
uvedenych vad a/alebo nedorobkov je objednavatel opravneny pouzit' financné prostriedky predstavujuce
zadrzné v zmysle bodu 5.14. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis o ich
odstraneni, ktory podpisSu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny Casti predmetu zmluvy neprevziat' pre vady, ato az do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, ze Cast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dévody neprebratia so stipisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo dna podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajlice zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a, priCom na el odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel’
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za ucelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel’ opravneny tieto veci predat. Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podl'a predchadzajicej vety urCeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. Ak tento zostatok bude
mensi ako naklady objednavatela, zhotovitel' rozdiel uhradi objednavatel'ovi do 30 dni odo dia dorucenia
pisomnej vyzvy na tthradu.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetok demontovany material, ktory na zaklade supisu vyziskaného materidlu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznaceny za odpad a ktory vznikol v ramci realizécie diela a po vykonani
diela, odovzdd objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych oséb oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materidlu, ktory vypracuje zhotovitel'. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskuto¢ni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym materidlom, nakladd zhotovitel’
v stulade s ¢lankom XI.
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Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie PD skuto¢ného vyhotovenia stavby v Styroch vyhotoveniach
v tlacenej podobe (Cistopis), 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format
vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1
x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare,
a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov
objednavatela (zaru¢né listy, revizne spravy, uradné skusky, certifikaty, vyhlasenia o zhode, vyhlasenia o
parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technickd dokumentacia, vratane navodov na udrzbu, obsluhu a iné).

Clanok VIX.
Bezpecénost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v
priestoroch ZSR* v zmysle zikona &. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskordich predpisov a interného predpisu ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢l. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ stavenisko a zacat’ prace na diele. Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v
priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne oboznameny a podmienky v iom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Zavizny vzor tejto dohody tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osob konajlicich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukazatene poucit vSetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujice na diele, o pravidlach bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatel'a ZSR Z 2
Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel je povinny zc¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca objedndvatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit’
vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykondvajuce predmet zmluvy za zhotovitel'a o miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpe¢nostnych predpisov bezpecnostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akadkol'vek osoba subdoddvatela v ktoromkol'vek rade
nachadzajiica sa na stavenisku), nachddzajuci sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi
dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poziadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu
predlozit’:

9.1.1 Doklad o absolvovani skolenia v rozsahu znalosti ur¢enych pre zamestnancov inych zamestnavatel'ov,
ktori budd vykonavat' pracovnu &innost na pracoviskach ZSR avjej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.2 Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpe¢nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

9.1.3 Doklad preukazujuci oboznamenie sa s miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel'a nebude disponovat’ v§etkymi dokladmi podl'a tohto bodu nie je opravneny
vstupit’ na stavenisko, resp. pohybovat sa na stavenisku.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vsetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujice na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel' sa zavdzuje a je povinny dodrzat' pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2
,.Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*.
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Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpec¢nostnému technikovi
objednavatel'a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Zhotovitel' zabezpeéi koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tito osobu
oznami objednavatelovi v sulade s bodom 19.2.

Clanok X.
Autorské prava zhotovitela

Zmluvné strany bert na vedomie, ze vytvorend DSPRS, pripadne iné vystupy, alebo ich Casti (dalej pre ticely
tohto &lanku len , Autorské dielo) mozu spihat aj pojmové znaky Autorského diela podla prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona.

V pripade, Ze Autorské dielo alebo ich &asti spiiiaju pojmové znaky Autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
ze objednavatel’ je na zaklade suhlasu zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy opravneny pouzivat
Autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom uzemi a neobmedzene dlhy ¢as a to najméi nie
vsak vyluéne na:

10.1.1 spracovanie a upravu Autorskych diel,
10.1.2 spojenie Autorskych diel s inym autorskym dielom
10.1.3 vyhotovenie rozmnoZenin Autorskych diel(v akomkol'vek pocte),
10.1.4 verejné rozsirovanie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnoZenin,
10.1.5 pouzitie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnoZenin na propagacné alebo marketingové ucely,
10.1.6 nakladanie s Autorskymi dielami — prevod vlastnickeho prava, vypozi¢anie, najom,
10.1.7 uvedenie Autorskych diel na verejnosti:
- verejnym vystavenim originalu Autorskych diel alebo rozmnozenin Autorskych diel,
- verejnym vykonanim Autorskych diel vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla
Autorskych diel,

- verejnym prenosom Autorskych diel,
10.1.8 poskytnutie Autorskych diel tretim osobam na zdklade Ziadosti o poskytnutie informacie podla

infozékona,

10.1.9 zverejnenie Autorskych diel na webovom sidle objednavatera,

10.1.10na odstranenie vad Autorskych diel resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, upravy Autorskych diel sdm
alebo tret’ou osobou,

10.1.11pouzitie Autorskych diel ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

10.1.12na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie Autorskych diel, najma stivisiace s dosiahnutim ucelu
zmluvy), ktoré st v sulade s prdvnym poriadkom Slovenskej republiky a medzindrodnymi zmluvami,
ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatelovi sthlas na to, Ze objednavatel’ je opravneny udelit’

tretej osobe stihlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatel'ovi v zmysle tohto

¢lanku (sublicencia ako aj previest licenciu na tretie osoby).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku je v plnom rozsahu obsiahnutd v cene podl'a
bodu 4.1.1.

Ak Autorské diela budi zamestnaneckym dielom v stlade s prislusnymi ustanoveniami autorského zakona,
zhotovite bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diel vyplyvajuce zich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat’ naroky voci
objednavatel'ovi v stvislosti s autorskym dielom, je zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky
uspokojit’ bez sti¢innosti objednavatela.

Clanok XI.

Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
objednavatel’ v sulade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je zhotovitel’ (najméi, nie vSak vylucne, odpady,
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ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel’a),
v stulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
o odpadoch®).

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diu podpisania tejto zmluvy ma uzatvoreni zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu s odberatel'om majiicim opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré
vznikn pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmliv) je zhotovitel’ povinny bezodkladne
zabezpedit' a predlozit objednavatelovi novii zmluvu spiiiajuicu podmienky podla prvej vety tohto bodu.
Nepredlozenie zmluvy resp. zmluv podl'a predchadzajiicej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti s moznost'ou objednavatel’a od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podla druhov, spravne
zaradit’ podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov) a (ii) zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpe¢né odpady aj oznacit’ ustanovenym sposobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’, vzniknuté pri realizécii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podl'a bodu
11.2.

Zhotovitel' je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
objednavatel’, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel’a. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podla bodu 11.5 pri preberacom konani.
Ak ddjde k preberaciemu konaniu v druhom kalenddrnom roku od zalatia realizécie diela, tak evidenciu
odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel odovzda objednédvatelovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s
evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

11.1.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim citateI'ného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, ddtumom) poverenou osobou zhotovitel'a a zaroveil poverenou
osobou objednévatel’a a na strane preberajiceho poverenou osobou opravnenej osoby,

11.1.2 vazZne listky potvrdené opravnenou osobou,
11.1.3 kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu (d’alej len ,,SLNO*)

V pripade vzniku a prepravy nebezpec¢nych odpadov, ktorych povodcom je objednavatel’, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tla¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ sucasne zabezpeci, ze na SLNO nebude
v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel.

Zhotovitel' zabezpec€uje u odpadov, ktorych povodcom je objednavatel, prednostne ich pripravu na opétovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich
zneskodiovanie.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov S§tatnej spravy objednavatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do desat’ pracovnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy na uhradu
ulozenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu
zmluvy vzniknut voc¢i zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly orgdnom S$tatnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi sti¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanti dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.
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zhotovitel'a v stivislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti predmetu zmluvy budi vykonané v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavéiznych pravnych
predpisov, Ze budu spdsobilé k zmluvnému ucelu a Ze budu mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel’ dava na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia a iné komponenty diela
dava zhotovitel’ taku zaruku, ak(l dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit’ dilom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudacného rozhodnutia, v pripade ak sa kolaudac¢né
rozhodnutie nebude vyzadovat tak dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto zmluvy,
ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel'a prevzal. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze vo vzt'ahu k vadam diela,
o ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol dielo prevziat,
plynie zarucna doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zépisu potvrdzujicom ich
odstranenie v zmysle bodu 8.4 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zarucnej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, ze v pisomnej reklamacii uvedie, Ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktnu emailovu adresu servis@azdpraha.sk.. Zhotovitel’ je povinny najneskor na druhy
pracovny den potvrdit’ dorucenie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava
objednavatela odoslana. Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne po uplatneni
reklamacie objednavatelom, najneskér vSak do troch pracovnych dni odo diia dorucenia reklamacie
objednavatel'om. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu
od dorucenia reklamacie predlozit objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky
schvalenej zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ze zhotovitel’ vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich oséb na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny takto vynalozené naklady v plnej miere objednavatel’'ovi uhradit,
a to najneskor do 30 dni od dorucenia vyuctovacej faktary Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvnt
pokutu a/alebo nahradu Skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbytocného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim emailovej spravy na emailovi adresu
servis@azdpraha.sk alebo listom na adresu pre dorucovanie uvedent1 v zahlavi zmluvy s uvedenim popisu, ako
sa prejavuju. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desat’ pracovnych dni po jej doruceni.
Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodplatne najneskor do 30 dni odo dia dorucenia reklamacie objednavatel'om. Ak st na
odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu od dorucenia reklamacie
predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel' je povinny vadu odstranit’ poc¢as vyluky schvalenej zo strany
objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak. V pripade, Ze zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani,
ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvntl pokutu a/alebo ndhradu skody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ kazdl reklamovanu vadu, tzn. aj taku pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstraniovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
nu zhotovitel' nezodpovedd, zhotovite] ma narok na uhradu ucelne vynaloZenych nakladov v suvislosti s
odstranenim vady.

Zaru¢na doba bude predizena vzdy o Gasové obdobie po prevzati diela, pogas ktorého bolo dielo alebo jeho &ast’
reklamovana, a to o dobu odo dia uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstrdnenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucast'ou diela, alebo jej Casti za novu, zacina plynit’ nova
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zaru¢na doba ohl’'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel’ poskytuje na CitateI'nost DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zac¢ina plynat
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSPRS a trva az do skonCenia zaruky na stavbu
realizovani podl'a DSPRS. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia objednavatel’a k vyblednutiu ¢i strate Citate'nosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrend, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na ziadost’
objednavatel’a vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi ndhradu DSPRS, ako aj nahradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.

Zhotovitel' poskytuje na CitateI'nost DSV, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zacina plyniat
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSV atrva az do skoncenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSV. Ak v zaruke dojde bez zavinenia objednavatel'a k vyblednutiu ¢i strate Citatel'nosti veci,
na ktorej je DSV vyjadrend, zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost’ objednavatela
vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSV, ako aj nahradu, na ktorej bude DSV vyjadrena.

Vady niektorej Casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3 (okrem bodu 2.3.5), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zarucnej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbytocného odkladu po zisteni
vady reklamovat’ pisomne s uvedenim blizSieho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii
do desiatich pracovnych dni odo diia jej dorucenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho suhlas
s opodstatnenost'ou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni
odo dia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na dlhsej
lehote. V pripade, ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvni
pokutu a/alebo nahradu Skody.

Clanok XIIL
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim osobadm
v stuvislosti s vykonanim predmetu zmluvy podla tejto zmluvy.

Ak vznikne objednavatelovi Skoda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel’ za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nékladov, ktoré¢ bude objednévatel’ povinny uhradit’ tretej osobe —
dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni/hodin) zhotovitel'om (najma, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dovodov na strane zhotovitel'a
alebo z dovodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatel'ne nastali nezavisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne Skoda spdsobena neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osdb, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitel'om pri vykonani predmetu zmluvy alebo ak ddjde k poskodeniu majetku
tretich os6b sposobeného zhotovitel'om v stvislosti s vykonanim premetu zmluvy zodpoveda za ne zhotovitel’.

Ak skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok XIV.
Prechod nebezpecenstva Skody a vlastnictva

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel'a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.2.

Vlastnicke pravo k dielu ma objednavatel’. Vlastnicke pravo k materidlom, zariadeniam alebo inému hmotnému
majetku zabudovanému do diela a zaobstaraného zhotovitelom prechadza na objednavatela v momente ich
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zabudovania do diela. DSPRS, vsetky grafické, pisomné, vypoctové a iné dokumenty, prechadzaji do vlastnictva
objednavatela momentom ich prevzatia.

Clanok XV.
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a véas subdodavatelov v ktoromkol'vek rade tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ ¢astou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni
v zozname priamych subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 4 (d’alej len ,,priloha ¢. 4°) alebo ktori budu do
zoznamu priamych subdodavatelov doplneni v stlade s bodom 15.3, resp. 15.4. Uvedené neplati, ak ide
o subdodavatela, ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit’ subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov, alebo doplnit nového subdoddvatela do zoznamu priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatel’a. V pisomnej ziadosti zhotovitel'a o udelenie suhlasu je
zhotovitel’ povinny uviest o subdoddvatelovi vSetky idaje uvedené v zozname priamych subdodéavatel'ov.
Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do piatich dni odo diia dorucenia
ziadosti o sthlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa objednévatel’ v lehote
podla predchadzajiicej vety k Ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to sthlas objednavatela so
subdodavatel'om.

Ak objednavatel zisti, ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavizKky alebo nevykonava prislusnu cast’
predmetu zmluvy riadne, méze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ nahradu za subdodavatela. Zhotovitel’ je
povinny spdsobom podl’a bodu 15.3 Ziadosti o ndhradu vyhoviet’ najneskor do 30 dni odo diia dorucenia Ziadosti
objednavatel’a, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sdm. Poziadavka objednavatel’a na
zmenu subdodavatel'a podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost’ zhotovitel'a plnit’ na zéklade tejto zmluvy
riadne a vcas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel' je povinny predlozit’
objednavatel'ovi aktudlny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia
zmluvy s novym subdodavatel'om (doplnenie subdodavatel'a do zoznamu) a do piatich pracovnych dni odo dia
skonCenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu). Aktualny zoznam bude
predlozeny v rozsahu tidajov podl’a prilohy ¢. 4.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi akikol'vek zmenu dajov o subdodavatel'ovi, a to
najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi* sa mysli najmé
udaje uvedené v prilohe ¢. 4, zmena pravnej formy subdodavatel’a, zmena zakladného imania subdodavaterla,
zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatela.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitel’a v suvislosti s registrom partnerov verejného sektora

Pre tcely tejto zmluvy sa pod pojmom subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodéavatel’ v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) bod 7. zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®), ktory je partnerom verejné¢ho
sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ak je partnerom verejného sektora, ku ditu podpisania tejto zmluvy:
16.2.1 je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,

16.2.2 kazdy jeho priamy subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodévatel’ v ktoromkol'vek
rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

16.2.3 jeho konecnym uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani kone¢nym
uzivatelom vyhod jeho priameho subdodavatela, ktory je partnerom verejného sektora, a ani
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subdodavatel'a v ktoromkol'vek rade, nie je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

16.2.4 ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitel'a
v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,,opravnena osoba‘), splnené vetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a
ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamovat kazdu zmenu zapisanych udajov o jeho osobe
v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora alebo, ze jeho
kone¢nym uzivatel'om vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedena v § 11
ods. 1 pism. c) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorS$ich predpisov, najneskdr do piatich dni odo diha vykonania zmeny zapisanych udajov alebo
vymazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho kone¢nym uzivatelom vyhod stala
osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zdkona o RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podl’a tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit’, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal priamy subdodévater,
ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:

16.5.1 ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo

16.5.2 ktorého osoba, ktord plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle zdkona
o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zakona o RPVS, alebo

ktorého kone¢nym uzivatel'om vyhod je osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok XVIIL
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktiry modze zhotovitel uctovat objednavatelovi Uroky
z omeSkania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, ze opravnena strana si moze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na
néhradu Skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim niektorej casti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.3 v prislusne;j
lehote podl'a bodu 3.3, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej ceny
podl'a bodu 4.1 za kazdy aj zacaty deii omeskania, najmenej vSak vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s predloZenim zapisu zo vstupnej porady v zmysle bodu 6.6, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

Ak zhotovitel’ porusi ktorakol'vek povinnost’ podl'a bodu 6.8, ma objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ plnit’ prislusnu ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby,
ktort uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, alebo prostrednictvom
osoby, ktorej zmenu objednavatel’ odsuhlasil, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.



17.7 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela, zaplati objednavatel’'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy podl'a bodu 4.1.5,
za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

17.8 Ak sa zhotovitel' dostane do omesSkania s odstranenim vady v lehote podla bodu 12.2 alebo 12.3, ma
objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,8 % zceny stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty den omeSkania, najmenej v§ak vo vyske 500,-
EUR za kazdy, aj zacaty denn omeskania.

17.9 Ak zhotovitel' neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdavat stavenisk
viac) ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine uréenom zo strany objednavatel’a, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % zo sumy uvedenej v bode 4.2.

17.10 Ak zhotovitel’, z dovodov na strane zhotovitel'a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu
vyluk (ureny podla dni/resp. hodin) a bude mu schvalend dodato¢na vyluka, ma objednavatel' pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazdd d’al$iu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny
ramec navyse, najviac v§ak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.

17.11 Ak zhotovitel' odriekne vyluku zaradeni do schvaleného tyzdenného planu vyluk, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatelovi vSetky
preukazatel'ne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

17.12 V pripade straty stavebného dennika ma objednavatel’ prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,-
EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR za kazdy chybajuci denny zdznam a v pripade bezdovodnej nepritomnosti stavbyveduceho resp. jeho
zastupcu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad (deni kedy bude zistené poruSenie zmluvnej povinnosti zhotovitel'a).

17.13 V pripade, ak zhotovitel' pri realizacii diela zabuduje alebo inak pouzije zariadenie nezavedené v sieti
objednavatel’a a nepodpisal s objednavatel'om Zmluvu o prevddzkovom overovani, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny zabudovanych zariadeni, minimalne v8ak vo vyske 3 000 EUR.

17.14 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim zostavajucich zariadeni, prebyto¢ného materialu a odpadu
7o staveniska v Iehote podl'a bodu 8.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty deii omesSkania.

17.15 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia
niektorej povinnosti podl'a bodov 11.3 pism. (i) alebo 11.5 zo strany zhotovitela.

17.16 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za poruSenie niektorej z povinnosti
podl'a bodu 11.2, 11.3 pism. (ii), 11.4 alebo 11.7 zo strany zhotovitel'a.

17.17 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deil omeSkania
so splnenim povinnosti podl'a bodu 11.6 zo strany zhotovitela.

17.18 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za poruSenie povinnosti podla
bodu 11.8 zo strany zhotovitel’a.

17.19 Ak zhotovitel' porusi niektort povinnost’ podl'a bodu 16.3, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

17.20 Ak zhotovitel poveri Cast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel'ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stlade s bodom 15.3, resp. 15.4, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

17.21 Ak zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti podl'a bodu 15.5 alebo 15.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania.

17.22 Ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.2 ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej hodnoty zmluvy podl'a bodu 4.2.



17.23

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 16.5, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno za porusenie
povinnosti podl'a bodu 16.5 vo vztahu k tomu istému priamemu subdodavatel'ovi, ktory je partnerom verejného
sektora alebo k tomu istému subdodavatel'ovi v ktoromkol'vek rade, udelit’ aj opakovane, maximalne vsak 1x za
kalendarny mesiac.

17.24 Zékladom pre vypocet tirokov z omeskania a zmluvnych pokit podl'a tohto ¢lanku tejto zmluvy su ceny bez

17.25

18.1

18.2

DPH.

Dlznik sa zavdzuje zmluvnu sankciu uhradit’ veritel'ovi do 14 pracovnych dni odo diia dorucenia faktiry
vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové uéty
uvedené v ¢lanku 1.

Clanok XVIIL.
Zanik zmluvného vzt'ahu

Zmluva moze zaniknut’:
18.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej sacastou je i vysporiadanie vzajomnych zaviazkov a pohl'adévok, alebo

18.1.2 odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zikonnika alebo
v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od zmluvy odstipit, zmluvné strany povazuju tieto skutocnosti:

18.2.1 zhotovitel’ sa dostal do omeSkania s vykonanim niektorej Casti predmetu zmluvy v prislusnej lehote
podl'a bodu 3.3 o viac ako desat’ dni,

18.2.2 zhotovitel’ nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl'a bodu 3.7,

18.2.3 zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim niektorého sankcionovatel'ného milniku o viac ako desat’
dni,

18.2.4 zhotovitel neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podl'a bodu 7.1,

18.2.5 zhotovitel’ nema v Case realizacie diela platné opravnenie podl'a bodu 6.3,

18.2.6 zhotovitel' porusil povinnost’ plnit’ prislusnu Cast’ predmetu zmluvy prostrednictvom osoby, ktorou
preukdazal splnenie podmienok Ucasti v prieskume trhu alebo ktorti odsthlasil objednéavatel’ v stilade s
bodom 6.2,

18.2.7 zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednavatel’a, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

18.2.8 zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie niektorej Casti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel’ nemohol predvidat v case
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktord mozno od neho
pozadovat, pri¢om plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokracovanie v tejto veci,

18.2.9 zhotovitel nepodpisal s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani v zmysle bodu 7.13 a pri
realizacii diela zabuduje alebo inak pouZije zariadenie nezavedené v sieti objednavaterla,

18.2.10 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatel'om Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia 0sob pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle bodu 9.1,

18.2.11 objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenu zhotovitelom v zmysle bodu 4.3,

18.2.12 objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,



18.3

18.4

18.5

18.6

18.2.13 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi sucinnost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomnej lehote, o ma za
nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia alebo splnenia lehoty akéhokol'vek sankcionovatel'ného
milnika.

Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ aj z tychto dovodov:

18.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl'a bodu 16.2 sa ukdze ako nepravdive,

18.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektorti povinnost’ podl'a zdkona o RPVS,

18.3.3 zhotovitel vykondva c¢ast predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom priameho
subdodavatel'a, ktory je partnerom verejného sektora alebo prostrednictvom subdodavatela
v ktoromkol'vek rade, ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

18.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstarivanie ulozeny zékaz Gi¢asti vo verejnom
obstaravani,

18.3.5 ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel ma nesplnenti povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktora je alebo bola jeho priamym subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto zmluvy a neexistuje
dévodna pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku priameho subdodavatel’a na vyplatenie odmeny alebo
odplaty a zhotovitel nevykond népravu ani v dodatoCnej lehote poskytnutej mu objednavatelom
v pisomnej vyzve,

18.3.6 zhotovitel’ poveril tretiu stranu vykonanim casti predmetu plnenia bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatel’a alebo zmenil priameho subdodavatel'a bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatel’a,

18.3.7 kone¢nym uzivatelom vyhod zhotovitel'a zapisanym v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba
uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel’ porusi zadvaznym spdsobom
dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany zhotovitel'a, pricom objednavatel’ po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne
upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim,
ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zdvaznym sposobom odstipi od tejto zmluvy. Objednavatel’
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak objednavatel’ porusi zdvaznym sposobom d’alSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
7o strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel'a na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Odstapenim od zmluvy podl'a tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zakonné sankcie a uroky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu zmluvy, ktora bola do momentu odstipenia zrealizovana, naroku
zhotovitel'a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktord bola do momentu odstipenia od
tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim casti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 18.8, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo voI'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhI'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni
tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstiipenie od zmluvy bude ucinné odo dia jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupenie musi byt podpisané opravnenou osobou, inak je neplatné.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

18.8.1 pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokon¢enim predmetu
zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

18.8.2 odovzdat objednavatel'ovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej sucinnosti,

18.8.3 wvypratat stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a bodu 18.8.1,

18.8.4 pisomne informovat’ objednavatela o v§etkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie prislusne;j
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XIX.
Oznamovanie osob poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v savislosti s ochranou
osobnych udajov
Objednavatel’ sa zavidzuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
oznamit’ zhotovitel'ovi na emailovll adresu uvedenu v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré budu poverené plnenim
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. 0s6b poverenych potvrdzovanim preberacich
protokolov a osoby resp. 0s6b v pozicii stavebného dozoru) vratane kontaktnych tidajov v rozsahu emailova
adresa a telefonne Cislo. Objednavatel’ je opravneny oznamenu osobu resp. osoby zmenit ato zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi s uvedenim udajov a spdsobom podl'a predchadzajicej vety.

Zhotovitel’ sa zavézuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi na emailovi adresu uvedenu v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. osob v pozicii stavbyvediceho a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci) vratane kontaktnych udajov v rozsahu emailova adresa
a telefonne cislo. Zhotovitel' je oprdvneny oznamenu osobu resp. osoby zmenit' a to zaslanim oznamenia
objednavatel’'ovi s uvedenim tidajov a spésobom podl'a predchadzajucej vety.

V pripade, ak sa v zmysle zédkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych idajov) a v stulade s Nariadenim Eurdépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tidajov a o volnom
pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR*) vyZaduje na spracuvanie
osobnych udajov ozndmenych v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2 suhlas dotknutej osoby na spracuvanie
osobnych udajov, zmluvné strany sa zavézuju spolu s oznamenim podl'a bodu 19.1 alebo bodu 19.2 dorucit
druhej zmluvnej strane sthlas dotknutej osoby so spractvanim osobnych tdajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti stthlasu so spracivanim osobnych udajov v zmysle zakona o ochrane osobnych tdajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim bude spristupiiovat’
druhej zmluvnej strane osobné udaje aj inej osoby ako podl'a ozndmenia v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2,
zmluvna strana spristupiiujuca osobné udaje je povinnd najneskor pri prvom spristupneni dorucit’ suhlas
dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov (ak sa v zmysle zdkona o ochrane osobnych tidajov a GDPR
suhlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spiiiat’ vietky naleZitosti sithlasu so spractivanim osobnych tidajov
v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila suhlas so spracuvanim jej osobnych tidajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
suhlas odvola, prislusnd zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusna
¢innost pri plneni tejto zmluvy a bez zbyto¢ného odkladu ozndmi druhej zmluvnej strane novi osobu v dotknute;j
pozicii a to spdsobom podl’a bodu 19.1 alebo bodu 19.2.

Ak niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych udajov a GDPR spristupni druhe;j
zmluvnej strane osobné Udaje dotknutej osoby bez predlozenia sthlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 17.3 alebo porusi zakon o ochrane osobnych udajov a GDPR inym spdsobom, poruSujica
zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov
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vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v suvislosti
s thradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany Statnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spractivat’ osobné idaje dotknutych os6b v mene objednavatel’a
¢im v zmysle zakona o ochrane osobnych tudajov nadobudne zhotovitel postavenie sprostredkovatela
a objednavatel’ postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel ako sprostredkovatel a objednavatel’ ako
prevadzkovatel’ st povinni v zmysle § 34 ods. 3 zdkona o ochrane osobnych udajov uzavriet’ zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spractivanie osobnych udajov sprostredkovatelom (d’alej len ,,zmluva o spracuvani osobnych
udajov*). Zmluvné strany preto vyhlasuju, ze uzavretim tejto zmluvy sa zarovei uzatvara zmluva o spractvani
osobnych udajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 5 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov.

Clanok XX.
Zaverecné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a d’alSimi prislusSnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pradvnym poriadkom platnym na uzemi
Slovenskej republiky.

Tato zmluva moZe byt menend a dopiiiand len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti suvisiace so zmluvou si budil zmluvné strany zasielat’ na adresy pre
dorucovanie pisomnosti uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy, pokial’ zmluva neustanovuje inak. Pisomnosti
tykajuce sa tejto zmluvy doru¢ované postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuju za dorucené priamo do jeho
vlastnych ruk aj ked’ tato zasielka bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitelna a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre
mozné takyto den riadne urCit, tak dnom, kedy bude pisomnost’ vratend druhej zmluvnej strane ako
nedorucitel'na.

Zmluvny partner objednavatel’a je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat Eticky kodex Zeleznic Slovenskej
republiky. Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetove;j stranke
objednavatel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov ako povinna osoba, tiito zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel’
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Investicné zadanie

Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani - vzor

Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Zmluva o spracuvani osobnych udajov

Priloha ¢. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a
zéakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu

zmluvy, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami



a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu a v€asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych ¢asti predmetu
zmluvy potrebné.

20.10 Obe zmluvné strany vyhlasuj, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta slobodne, vazne,
urdite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna: V Bratislave, dna:

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:

Zeleznice Slovenskej republiky AZD Praha s.r.0., organizaéna zlozka
Ing. Miloslav Havrila v.r. Ing. Richard Botka v.r.

eneralny riaditel’ veduci organizacnej zlozk
g y g ) y



Priloha ¢. 1 - Investi¢né zadanie

Investiéné zadanie

pre vyber zhotovitela stavby (realizaciu), vypracovanie projektovej dokumentacie (PD) a zabezpecenie

A. Sprievodna sprava:

1. Identifikaéné udaje:

1.1 Stavba:
Néazov stavby:

Miesto stavby:
Okres:

Kraj:

Katastralne tizemie:
Odpvetvie:
Charakter stavby:

1.2 Stavebnik:

Nazov stavebnika:
Nadriadeny orgéan:

1.3 Terminy:

inZinierskej ¢innosti [1(6))

Uprava PZZ v 7km 24,544 (Bodza) a PZZ v 7km 29,252 (Velky Meder), TU
Dunajska Streda — Komérno

DU dopravita DOT Zemianska Ol¢a — Dopraviia DOT Vel'ky Meder
Komarno, Dunajska Streda

Nitriansky, Trnavsky

Horné Holiare, Velky Meder

Doprava

Rekonstrukcia svetelného priecestného zabezpecovacieho zariadenia

Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ministerstvo dopravy a vystavby SR,
Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Termin predlozenia zadania stavby: 10.2019

Termin predloZenia PD:
Termin predloZenia SP:

v zmysle poziadavky
v zmysle poziadavky

Termin realizacie a kolaudacie stavby: v zmysle poZiadavky

1.4 Projektant:

Generalny projektant:Na zaklade vysledkov VO
Zodpovedny projektant stavby: Na zéklade vysledkov VO

Stupen PD:

Dokumentécia pre stavebné povolenie v podrobnostiach
pre realizaciu stavby — DSPRS

Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia stavby — DSV

1.5 Spravca objektu:

Spravca 7SR, Oblastné riaditel’stvo Trnava, Bratislavska 2/A, 917 02 Trnava

2. Prehl’ad pouzitych podkladov:

Evidencny list priecestia, projektova dokumentacia jestvujiceho zariadenia, predpisy Z12, TS4, ZS1, Z10, normy
STN P 34 2651, STN 73 6380, TNZ, vzorové listy (VL).

3. Zdovodnenie stavby a jej ciel’ov:

Z dévodu opakovanych dopravnych nehdd a preklasifikovaniu ciest na cesty I. triedy rozhodlo vedenie ZSR
o vykonani Gprav na uvedenych PZZ. Cielom stavby je rekonstrukcia priecestného zabezpecCovacieho zariadenia

(PZZ7), zelezni¢ného zvrsku, priecestnej konstrukcie a s tym suvisiace SO a PS, ¢im dojde k zvyseniu bezpecnosti

uzivatel'ov aroviiového krizovania so Zelezni¢nou trat’ou.

4. Suvisiace stavby:
Ziadne.

5. Clenenie stavby:

Prevadzkové subory: PS 01 PZZ v zkm 24,544
PS 02 PZZ v Zkm 29,252



Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka NN pre PZZ v zkm 24,544
SO 02 Elektricka pripojka NN pre PZZ v zkm 29,252
SO 03 Dopravné znacenie pred priecestim v zkm 24,544
SO 04 Dopravné znacenie pred priecestim v zkm 29,252
SO 05 Zelezni¢ny zvriok a priecestna konstrukcia v zkm 24,544
SO 06 Zelezni¢ny zvriok a priecestna konstrukcia v zkm 29,252

Presny rozsah (objektova skladba) SO a PS bude $pecifikovany na zaklade navrhu spracovatel’a
PD a podl'a poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

B. Suhrnné rieSenie stavby:

1. Technicko — ekonomické hodnotenie:

1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich stvislosti stavby:

Jedna sa o existujuce urovilové krizovania cesty I. triedy 1/63. Priecestie v zkm 24,544 spaja obce Bodza a Ton
(mestda Komarno — Dunajska Streda). Priecestie v zkm 29,252 sa nachadza v obci Velky Meder na ulici
Komariianskej, spaja mestda Komarno — Dunajské Streda. Obe priecestia sa nachadzajii v TU Komérno — Dunajska
Streda, DU Zemianska Ol¢a — Vel'ky Meder. Z dovodu zvy3enia bezpe¢nosti na uvedenych priecestiach sa vykonajt
upravy v zapojeni technoldgii PZZ v stlade s platnou legislativou.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej arovne stavby:
Primarnym cielom je zvySenie bezpecnosti. Rekonstrukciou Zelezni€ného zvrSku a priecestnej konstrukcie
dojde k zvyseniu bezpecnosti a plynulosti prejazdu a taktiez sa znizi rozsah nakladov na tdrzbu.

1.3. Analyza rizik a neistot:

V sulade s vykondvacim nariadenim komisie (EU) ¢. 402/2013 o spolo¢nej bezpe¢nostnej metdde hodnotenia
a posudzovania rizik, povazujeme uvedeni zmenu za vyznamnu, a preto pozadujeme od zhotovitel'a posudzovat’
a eliminovat’ rizika na prijate'na Groven pre manazéra infraStruktary.

V ramci stavby sa predpokladd pouzitie najmodernejSiecho technického zariadenia, zabudovaného
a odskusaného aj na inych zabezpecenych priecestiach.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpecnost'ou zelezni¢nych
zabezpetovacich zariadeni, ktory ma ,,Povolovaci list ZSR* (PL) pripadne inti vzijomne odstihlasenti technickt
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodavatel'om):

»musi stavbu dodavatel’ vyprojektovat’ v sulade s touto dokumentaciou. V pripade, ak PL alebo ina vzajomne
odsthlasena technicka dokumentacia, nebude obsahovat’ konkrétne rieSenie PZZ a navéaznosti na SZZ, TZZ, PZZ.,
Gispesny uchadza¢ bude povinny ZSR k schvalovaniu PD predlozit’ stiéasne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni
bezpeénosti — pre $pecificka aplikaciu, vypracovan nezavislym hodnotitelom bezpeénosti (napriklad Zilinska
univerzita katedra KRIS, alebo inou — a kreditovanou osobou).

»Vv ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti musi byt’ uvedené, ¢i s ohl'adom na navrhnutt $pecificku aplikaciu bude
potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty sposob overovania musi byt’ v stilade
s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Sposob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy STN 34 2600
musia byt jednoznaéne definované v ,,Sprave o hodnoteni bezpe¢nosti“. Z prevadzkového overovania nesmi ZSR
vznikat’ ziadne naklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpecnost’ a plynulost’ zelezni¢nej dopravy.
Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dna uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky.
Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu stanovené dohodou zmluvnych stran formou ,,Podmienok
o prevadzkovom overovani®, reSpektujiic podmienky ¢1.6 normy STN 34 2600 a podmienky Metodického pokynu
generalneho riaditela ZSR k vykonavaniu prevadzkového overovania, konstrukcii, konstrukénych prvkov,
zariadeni, aplikacii a technologii ¢. 21246/2015/0460-3.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho s bezpe¢nostou Zelezni¢nych
zabezpetovacich zariadeni, ktory nema ,,Povolovaci list ZSR* pripadne inti vzajomne odstthlasent technicku
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatel'om (subdodévatel'om):

> vyrobok/zariadenie musi spiiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630
a dalsie $pecifické podmienky narodnej legislativy SR. Uspesny uchadzag bude povinny ZSR k schvalovaniu PD
predlozit’ sicasne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu o hodnoteni bezpecnosti* vypracovanu nezavislym hodnotitel'om
bezpeénosti (napriklad Zilinské univerzita katedra KRIS, alebo inou — akreditovanou osobou) v stlade s STN EN



50 129, sucastou tejto spravy musi byt aj postdenie Specifickej aplikacie PZZ a vzdjomnych vézieb v mieste
in§talacie v rozsahu normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630.

»v ,,Sprave o hodnoteni bezpecnosti® musi byt uvedené, ¢i s ohladom na navrhnuty vyrobok/zariadenie (Casti
vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty spdsob
overovania musi byt’ v stilade s ¢l. 6 normy STN 34 2600. Sposob a podmienky prevadzkového overovania podl'a
¢l. 6.2 normy STN 34 2600 musi byt jednozna¢ne definovany v ,Sprave o hodnoteni bezpecnosti.
Z prevadzkového overovania nesmil ZSR vznikat® Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na
bezpecnost a plynulost’ zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dna uvedenia
zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania budu stanovené dohodou
zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktord budu respektovat’ podmienky ¢l. 6 normy
STN 34 2600.

Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné az po tispesnom ukonceni prevadzkového overovania.

Pri realizacii stavby je nutné dbat’ na dosledné dodrziavanie technologickych postupov stanovenych
predpismi, normami a zdkonnymi ustanoveniami, ako aj na ucinni ochranu podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti. Pocas realizacie stavby musia byt dodrziavané bezpecnostné predpisy.

Zhotovitel’ stavby upozoritujeme a ziadame o doésledné dodrziavanie a aplikovanie zakona €. 69/2018 Z.z.
o kybernetickej bezpecnosti.

K zariadeniam, na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie, musi byt vypracovany samostatny PS.

2. Suhrnna technicka sprava:

2.1 Zakladné udaje o stavbe:

2.1.1 Charakter stavby:
Navrhovana stavba je charakteru rekonstrukcie svetelného priecestného zabezpecovacieho zariadenia,
zelezni¢ného zvrsku a priecestnej konstrukcie.

2.1.2 Struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie:
Ucelom stavby je zvy3enie bezpe¢nosti na Groviiovych krizovaniach cesty 1/63 so Zelezniénou tratou.

Funkcia stavby sa nemeni.

2.1.3 Charakteristika tizemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma:

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Bude realizovana v ochrannom pasme drahy. V zmysle zakona ¢.
513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre Zelezni¢nl drahu 60 metrov od osi krajnych kol'aji, najmenej vSak 30
metrov od vonkajSej hranice obvodu drahy. Pripadné d’alSie ochranné pasma, s ktorymi méze stavba prist’ do
styku, je potrebné zohl'adnit’ pri spracovani PD a respektovat’ v radmci realizacie stavby. V ramci inZinierskej
¢innosti pri nevysporiadanych pozemkoch je potrebné ich majetkové vysporiadanie (d’alej len MPV) a s tym
suvisiace Cinnosti — geometrické zameranie, prieskumy a pod. InZinierska ¢innost’ bude skoncend vydanim
pravoplatného stavebného povolenia a po zrealizovani stavby vydanim pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia.

2.1.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie:
Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie. Samotna
prevadzka realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

V pripade, ak vramci stavby vznikne akykol'vek odpad, musi s nim zhotovitel' nakladat’ v stlade
s platnou legislativou.

Bilancia odpadov stavby bude v zmysle projektovej dokumentacie. Pocas vystavby bude potrebné
dodrzat’ vSetky:

. bezpecnostné a technologické predpisy a normy tak, aby nedoslo k vyraznému zhorSeniu Zivotného
prostredia,
. predpisy o ochrane zivotného prostredia, aby nemohlo dojst’ ku zamoreniu povrchovych a podzemnych

v6d a pddy unikom ropnych latok zo stavebnych strojov a mechanizmov.

Demontované Casti zariadeni budu protokolarne pontknuté spravcovi zariadenia na d’alSie vyuzitie a v
pripade, Ze spravca zariadenia neprejavi o vyziskané zariadenia zaujem, je povinnost'ou zhotovitel'a stavby
nakladat’ s takymto zariadenim ako s odpadom v sulade s platnou legislativou.



Pozadujeme, aby projektant vSetok vyziskany material Zeleznicného zvrsku a priecestnej konstrukcie,
ktory bude kategorizovany ako odpad, alebo ako neupotrebitelny material pre ZSR, navrhol na likvidaciu v
ramci stavby. Vyziskany material ureny na dalSie vyuzitie, ktory nebude zabudovany v ramci stavby,
pozadujeme, aby projektant navrhol v ramci stavby na prevoz do Strediska zvrskového materialu (SZM) v
Seredi. V ramci projektu pozadujeme, aby projektant zabezpecil ekologické hodnotenie kameniva kol'ajového
l6Zka a na zéaklade jeho vysledkov stanovil jeho d’alSie vyuzitie v konstrukénych vrstvach resp. likvidaciu.

2.2 Uzemie vystavby a technické koncepcia stavby:

Stavba sa nachadza v nitrianskom a trnavskom kraji, v okrese Komarno a Dunajska Streda, na trati Komarno
— Dunajskd Streda, v trafovom useku ZST Zemianska Ol¢a — ZST Velky Meder. Zelezni¢na trat
v medzistani¢nom useku ZST Zemianska Ol¢a — ZST Velky Meder leZia na pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej
republiky v sprave ZSR. RD v km 29,252 nie je umiestneny na pozemku v majetku ZSR. V pripade, Ze zhotovitel
stavby navrhne technické rieSene, ktoré si bude vyzadovat' zdsah do pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve
Slovenskej republiky v sprave ZSR, ich majetko-pravne vysporiadanie zabezpedi zhotovitel stavby. Stavba bude
realizovana na pozemkoch ZSR po pripadnom potrebnom MPV v zmysle platnych prevadzkovych a technickych
predpisov a noriem. Zhotovitel' stavby musi reSpektovat’ vyjadrenia a poziadavky jednotlivych spravcov
inzinierskych sieti a zariadeni.

Popis prevadzkovvch suborov a stavebnvch objektov:

3.1 PS 01 PZZ v Zkm 24,544:

3.1.1 PS 01 — Jestvujuci stav:

Jestvujtice priecestie JIC SP2142 je zabezpedené svetelnym priecestnym zabezpetovacim zariadenim
bez zavor, s aktivnou signalizaciou, 3.kategorie, PZS 3, typu AZD RE. Kontrolné prvky sa zapracované do
obsluzného pracoviska DOT Komarno — Bratislava Nové Mesto zo sidlom dispedera v ZST Dunajské Streda.
DOT je vybavena zabezpetovacim zariadenim od firmy AZD Praha, s.r.o. (SZZ typu ESA 11).

Vystroj PZZ je umiestnena v reléovom domcéeku. PZZ je napajané z pripojky verejnej elektrickej siete —
trafostanica asi 500 m.

3.1.2 PS 01 — Navrhovany stav:

V ramci realizacie diela pozadujeme vyprojektovat’ a zrealizovat’ Gipravy na existujucom priecestnom
zabezpeéovacom zariadeni 3. kategérie v sulade s STN P 34 2651 typu AZD RE. Na zaklade verejnopravneho
rokovania pozadujeme PZS doplnit’ o doplnkovu vystrahu — polovi¢né zavory. V zhl'adom na skuto¢nost’, Ze
uvedena komunikacia je klasifikovana ako cesta I. triedy 1/63, je nevyhnutné doplnit’ zariadenie o vystrazniky
aj po l'avej strane komunikacie.

VonkajSie prvky musia byt v antikor6znom vyhotoveni. VSetky vystrazniky (vratane existujucich)
pozadujeme s LED lampaSmi. Vystrazniky musia byt nastavitelné minimalne v horizontalnom smere £75°
a vertikalnom smere +15°. Vonkajsie prvky, ktoré budi umiestnené v tazsie dostupnom teréne musia mat’
vybudovant pochodznu plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min. 1,5 m v antikor6znom vyhotoveni.
Navrhovani a realizované pochodzna plocha musi byt’ vyprojektovana a posudena odborne spdsobilo osobou
(statikom). Umiestnenie vnutornej technoldgie PZZ bude v novom beténovom reléovom domceku. Zaroven
pozadujeme v RD umiestnenie elektrického tepelného zdroja (napr. infra panely) s moznost'ou riadenia a
regulovania tohto zdroja. Pre vykon udrzby pozadujeme dodat” pracovny stol, stolicku a hlinkovy rebrik.
Technologicky objekt bude napojeny na pristupovit komunikaciu dlazdenym chodnikom Sirky v zmysle
prislusnych noriem.

Umiestnenie vonkaj$ich prvkov na RD bude navrhované a zrealizované na zaklade poziadavky ZSR,
ktoré budu vznesené v ramci projektovej pripravy. Situovanie RD musi vyhovovat' predpisu ZSR Z 12, priloha
¢.5 obr.8. Vsetky technologické objekty, ako aj jednotlivé prvky (vystrazniky, kablové objekty a pod ) musia
byt do vzdialenosti min 1,0 m, upravené (obsypané drobnym kamenivom frakcie 4-8mm, hrubka vrstvy 0,2m
s umiestnenim geotextilie pod obsypovy kamen). KI'G¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového vyhotovenia
Htyp 72 Jednotlivé novobudované prvky napr. ndvestné lampase, skrine vystraznikov, ktoré nebudd
uzamykané typom 72 musia byt uzamykané typovym pit’ hranym kIi¢om ZSR. Pre aktivovanie vystrahy na
priecesti pozadujeme pouzit' poéitate osi (PO) zavedené u ZSR, ktoré budi vyhodnocovat aj prejazd
kolajovych vozidiel cez priecestie. V pripade potreby zmeny, alebo doplnenia softwaru na DOT, toto
zabezpeci zhotovitel’ stavby.

Projektant posudi existujuce batérie a nabijac, batérie na PZZ musia byt bezidrzbové a ich kapacita musi
byt’ postacujuca pre 8 hodinové nepretrzité napajanie PZZ pri preruseni dodavky elektrickej energie. Projektant
posudi a zhotovitel’ zrealizuje ochranu vonkajsich, aj vnutornych zariadeni voci prepétiu a blesku. Zariadenie




musi obsahovat’ diagnostické zariadenie, ktoré musi vytvarat komplexny prehl'ad o ¢innosti PZZ, sposobe jeho
ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt’ navrhnuté s 20% rezervou v pripojeni d’al§ich prvkov
na jeho vstupy. Softvér musi umoznovat’ nakonfigurovat’ novo pripojené prvky do uzivatel'ského softvéru
spravcovi zariadenia ZSR. Diagnostické zariadenie musi umoziiovat’ prenos vybranych informacii cez GSM
modul a moznost’ prenosu kompletného archivu na uZivatel'sky poéitaé spravcu ZSR. Stéastou dodavky
diagnostického zariadenia musi byt’ aj uzivatel'sky softvér v slovenskom jazyku.
Od miesta uloZenia technologie k vystraznikom a zavorovym stojanom pozadujeme naprojektovat

a zrealizovat' novi metalicku kabelizaciu, ktord musi vyhovovat’ pre zabezpecovacie zariadenie zavedené
u ZSR. Chrani¢ky kéablov pri prechode vodného toku pozadujeme vodotesné. UloZenie kablov musi spiiat
podmienky TNZ 34 2609, kablové trasy chrani¢kdch musia byt uloZené s 1/3 rezervou pre budice vyuzitie.
Krizovanie metalickych kablovych tras cez umelé stavby (ako su napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné
vykonat' v ocelovom zlabe s antikoréznou upravou (pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre budlice vyuzitie.
UloZenie sa vykona tak, aby bol zachovany vol'ny pracovny priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu
Z10. Krizovanie kablovych tras cez komunikécie (chodniky) je potrebné vykonat v korugovanych rurach
prislusnej dimenzie. V kazdom mieste krizovania musi byt ulozena jedna rezervna chranicka s priemerom
najvacsej chranic¢ky pouzitej v danom krizovani. Vsetky kablové chrani¢ky musia byt vybavené systémovym
kablovym prestupom, ktory bude zabraiiovat’ vnikaniu necistdt do chrani¢ky-Prestupy navrhovanych kablov
budu rieSené pomocou prefabrikovanych opakovatel'ne rozoberate'nych prechodiek napr. typu ROXTEC.
Pomocou prechodiek pozadujeme zabezpecit’ vodotesnost’ prestupu a taktiez bude zamedzeny pristup Skodcov.

Jednotlivé prechody popod Zelezni¢nu trat, komunikacie, vodné toky musia byt realizované riadenymi
pretlakmi. Zaroven je potrebné ochranit’ existujice vedenia pocas vystavby. Pri realizécii stavby je potrebné
vykonat' jednozna¢né nezamenitelné a nezmazatelné fyzické oznacenie vsetkych kablov a vodiCov na
vSetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisovacmi). Oznac¢ené musia byt vSetky
vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnutornych rozvodoch a prepojeniach.

Zhotovitel' stavby zabezpeci projektovi dokumentaciu, vystavbu zariadenia, zaskolenie obsluzného
personalu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujlci zariadenie, servisni zamestnanci). Po
zrealizovani diela, zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min. 2 tyzdne) odovzda:

e Projektovi dokumentéciu skutocne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg,
elektronicky uzatvorenom formate pdf, papierovej podobe 4x, dokumenticia musi byt v slovenskom
jazyku !

Min. 1 mesiac pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:

e Sprievodni dokumentaciu — navody na obsluhu, ndvody na montaz, ndvody na skuSanie a preberanie
zariadenia, nadvody na udrzbu, osobitné poziadavky na odbornu spdsobilost’ obsluhy zariadenia a 0so6b
vykonavajlcich udrzbu a skusky zariadenia v prevadzke, dokumentéacia musi byt’ v slovenskom jazyku !
Tato dokumentacia musi byt postacujuca pre vypracovanie zmeny prevadzkovych poriadkov stanic
a prislusnych priloh.

e  Minimalny pozadovany rozsah PD stupfia DSPRS:
Technicka sprava
Obrazova priloha:
1. Situacné schéma
2. Zaverova tabul’ka (podla potreby)
3. Situécia priecestia v mierke 1:200
4. Polohopisny vykres v mierke (max. 1:1000,)

e 5o zakreslenim rozmiestnenia a umiestnenia stavby v priestore (kablové trasy,
vonkajSie prvky, objekty, v ktorych je umiestnend technoldgia zab. a oznam. zariadeni).
Kablové trasy pozadujeme kétovat’ od pevnych bodov, z vyznacenim sposobov uloZenia,
zaroven pozadujeme oznaCenie jednotlivych lomovych miest, bodmi s urcenim
v stradnicovom systéme JTSK BpV.

e zakreslenie stavbou dotknutych inzinierskych sieti,

e zakreslenie susediacich inzinierskych sieti a zariadeni, ak ochranné pasmo takto susediacich
inzinierskych sieti (zariadeni) zasahuje do projektovanej stavby a projektovanim,
realizaciou, alebo prevadzkovanim projektovanej stavby dochadza k ovplyviovaniu
projektovaného zariadenia.

5. Kablovy plan
6. Ulozenie kablov (rezy)
7. Umiestnenie prvkov zariadenia v objektoch (pddorys v mierke max. 1:50)



e podorys objektov, v ktorych st umiestnené technologie OZT, vykres musi byt zobrazeny
v mierke, ktord zarucuje dostatocnu prehl’'adnost’, napr. 1:100, 1:50, 1:10,

e zrozmiestnenim technologie s definovanim maximalnych rozmerov priestorov na
umiestnenie technologie,

e Udaje o podlahovej ploche v jednotlivych miestnostiach v ktorej sa navrhuje umiestnenie
technolédgie OZT,

e zvyznaenim priestorov pre zazemie na vykon Udrzby (umiestiiovanie dokumentacie
apod.),

e zvyznaCenim minimalnych vzdialenosti technolégie od pevnych prekazok (napr. steny,
stropy,...), vzajomné minimalne vzdialenosti tak, aby boli reSpektované poziadavky BOZP
pre obsluhu a tidrzbu zariadeni,

e zvyznatenym poziarnych usekov, poziarnych prechodov pre technologiu OZT cez
konstrukcie
z vyznacenim kablovych prechodov pre technologiu OZT cez stavebné konstrukcie,

e zvyznacenim podpornych zariadeni (napr. zariadenia na riadenie prostredia, klimatiza¢né
zariadenia, vyhrevné telesd, odvetravacie zariadenia a pod.) nevyhnutnych pre spravnu
¢innost’ technolégie OZT.

8. Zapojovacie vykresy PZS (principialne)

9. Naviazanie PZS na jestvujuce SZZ (podl'a potreby)

10. Naviazanie PZS na jestvujuce TZZ (podla potreby)

11. Meracie protokoly

12. Demontaz jestvujucich zariadeni

13. Vykaz vymer

14. Rozpocet
eSamostatné polozky pre vonkajsie prvky
eSamostatné montazne polozky vonkajsich prvkov
eSamostatné polozky na stvisiace prace a vykony (napr. straZenie priecesti, skiSanie zariadenia,
vychodiskové skusky a revizie...)
eSamostatné polozky pre dodavku jednotlivych komponentov vnutorného zariadenia
eSamostatné polozky pre dodavku jednotlivych komponentov stvisiacich zariadeni
eSamostatna polozka pre programové vybavenie

PD musi jednozna¢ne a nezamenitel'ne definovat’ vSetky pouzité prvky, zariadenia, technoldgie a programové
vybavenie (softvér).

3.2 PS 02 PZZ v zkm 29.,252:

3.2.1 PS 02 — Jestvujuci stav:

Jestvujuce priecestie JIC SP2144 je zabezpedené svetelnym priecestnym zabezpecovacim zariadenim
bez zavor, bez aktivnej signalizacie, 3.kategorie, PZS 3, typu AZD 71. Kontrolné a ovladacie prvky su
zapracované do obsluzného pracoviska DOT Komarno — Bratislava Nové Mesto zo sidlom dispe¢era v ZST
Dunajské Streda. DOT je vybavena zabezpetovacim zariadenim od firmy AZD Praha s.r.o. (SZZ typu ESA
11).

Vystroj PZZ je umiestnena v reléovom domceku. PZZ je napajané z pripojky z Cisticky Velky Meder
asi 500 m.

3.2.2 PS 02 — Navrhovany stav:

V ramci realizacie diela pozadujeme vyprojektovat’ a zrealizovat’ vymenu existujiicej technologie na
existujicom priecestnom zabezpeCovacom zariadeni 3. kategdrie v sulade s STN P 34 2651. Na zéklade
verejnopravneho rokovania pozadujeme PZS doplnit’ o doplnkovi vystrahu (poloviéné zavory). Aktivna
signalizacia bude zriadena / nezriadena v sulade s STN P 34 2651. V zhl'adom na skuto¢nost’, Ze uvedena
komunikacia je klasifikovana ako cesta I. triedy I/63 je nevyhnutné doplnit’ zariadenie o vystrazniky aj po
lavej strane komunikécie.

Vonkajsie prvky musia byt v antikor6znom vyhotoveni. VSetky vystrazniky (vratane existujucich)
pozadujeme s LED lampasmi. Vystrazniky musia byt nastavitelné minimalne v horizontalnom smere +75°
a vertikdlnom smere +15°. Vonkajsie prvky, ktoré budi umiestnené v tazSie dostupnom teréne musia mat
vybudovant pochddznu plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min. 1,5 m v antikoré6znom vyhotoveni.




Navrhovan4 a realizovana pochddzna plocha musi byt’ vyprojektovana a posudend odborne sposobilo osobou
(statikom).

Pre vykon udrzby pozadujeme dodat’ pracovny stol, stolicku a hlinkovy rebrik. Technologicky objekt
bude napojeny na pristupovi komunikaciu dlazdenym chodnikom §irky v zmysle prislusnych noriem.

Umiestnenie vonkajsich prvkov na RD bude navrhované a zrealizované na zaklade poziadavky ZSR,
ktoré buda vznesené v ramci projektovej pripravy. Situovanie RD musi vyhovovat’ predpisu ZSR Z 12, priloha
¢.5 obr.8. Vsetky technologické objekty, ako aj jednotlivé prvky (vystrazniky, kablové objekty a pod ) musia
byt do vzdialenosti min 1,0m, upravené (obsypané drobnym kamenivom frakcie 4-8mm, hrubka vrstvy 0,2m
s umiestnenim geotextilie pod obsypovy kamen). KI'u¢ pre zariadenia ZT pozadujeme typového vyhotovenia
Htyp 72 Jednotlivé novobudované prvky napr. navestné lampase, skrine vystraznikov, ktoré nebudu
uzamykané typom 72 musia byt uzamykané typovym pit’ hranym klIi¢om ZSR. Pre aktivovanie vystrahy na
priecesti pozadujeme pouzit pocitate osi (PO) zavedené u ZSR, ktoré budii vyhodnocovat aj prejazd
kolajovych vozidiel cez priecestie. V pripade potreby zmeny, alebo doplnenia softwaru na DOT, toto
zabezpeci zhotovitel’ stavby.

Batérie na PZZ musia byt’ beztidrzbové a ich kapacita musi byt postacujiica pre 8 hodinové nepretrzité
napéjanie PZZ pri preruseni dodavky elektrickej energie. Projektant posudi a zhotovitel' zrealizuje ochranu
vonkajsich, aj vnutornych zariadeni voci prepétiu a blesku. Zariadenie musi obsahovat diagnostické
zariadenie, ktoré musi vytvarat komplexny prehlad o ¢innosti PZZ, sp6sobe jeho ovladdania a zaroven
diagnostické zariadenie musi byt navrhnuté s 20% rezervou v pripojeni d’al$ich prvkov na jeho vstupy. Softvér
musi umoziiovat’ nakonfigurovat’ novo pripojené prvky do uzivatel'ského softvéru spravcovi zariadenia (ZSR).
Diagnostické zariadenie musi umoznovat’ prenos vybranych informacii cez GSM modul a moznost’ prenosu
kompletného archivu na uZivatel'sky po¢ita¢ spraveu ZSR. Sucastou dodavky diagnostického zariadenia musi
byt aj uzivatel'sky softvér v slovenskom jazyku.

Od miesta uloZzenia technoldgie k vonkaj$im prvkom zariadenia poZadujeme naprojektovt novi
kabelizaciu, ktora musi vyhovovat’ pre zabezpeovacie zariadenie zavedené u ZSR. Chréanitky kablov pri
prechode vodného toku pozadujeme vodotesné. UloZenie kablov musi spifiat’ podmienky TNZ 34 2609,
kablové trasy chranickdch musia byt ulozené s 1/3 rezervou pre budice vyuzitie. Krizovanie metalickych
kablovych tras cez umelé stavby (ako st napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonat’ v ocelovom zZl'abe
s antikor6éznou upravou (pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre buduce vyuZitie.

Kablové Zl'aby musia byt riadne zahrnuté, vyska prekrytia min 0,2m. Krizovanie metalickych kablovych
trds cez umelé stavby (ako st napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonat v ocelovom Zzl'abe
s antikor6éznou upravou (pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre buduce vyuzitie. UloZenie sa vykona tak, aby bol
zachovany vol'ny pracovny priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu Z10. Krizovanie kablovych tras cez
komunikécie (chodniky) je potrebné vykonat’ v korugovanych rarach prislusnej dimenzie. V kazdom mieste
krizovania musi byt uloZena jedna rezervna chranicka s priemerom najvacsej chranicky pouzitej v danom
krizovani. VSetky kablové chranicky musia byt vybavené systémovym kablovym prestupom, ktory bude
zabranovat vnikaniu necistdt do chranicky. Prestupy navrhovanych kablov budu rieSené pomocou
prefabrikovanych opakovatelne rozoberatelnych prechodiek napr. typu ROXTEC. Pomocou prechodiek
pozadujeme zabezpecit’ vodotesnost’ prestupu a taktiez bude zamedzeny pristup Skodcov.

Vstupy kablov do technologickych objektov budi rieSené max vo vzdialenosti 0,5m od zvislej obvodove;j
konstrukcie.

V pripade, Ze nie je mozné vstup kablov riesit’ do vzdialenosti 0,5m od zvislej obvodovej konstrukcie
spracovatel PD navrhne rieSenie vstupu kéblov cez kablové chranicky, ktoré budil vyustené mimo
technologického objektu.

Jednotlivé prechody popod zelezni¢nu trat’, komunikacie, vodné toky musia byt realizované riadenymi
pretlakmi. Zaroven je potrebné ochranit’ existujuce vedenia pocas vystavby. Pri realizécii stavby je potrebné
vykonat' jednoznacné nezamenitelné a nezmazatené fyzické oznacenie vSetkych kéblov a vodi¢ov na
vsetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi popisovac¢mi). Oznacené musia byt vSetky
vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch, vnutornych rozvodoch a prepojeniach.

Zhotovitel' stavby zabezpeci projektovi dokumentaciu, vystavbu zariadenia, zaskolenie obsluzného
personalu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujiici zariadenie, servisni zamestnanci). Po
zrealizovani diela, zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min. 2 tyzdne) odovzda:

e Projektovii dokumentaciu skutocne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg,
elektronicky uzatvorenom formate pdf, papierovej podobe 4x, dokumenticia musi byt v slovenskom
jazyku !

Min. 1 mesiac pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:



Sprievodnti dokumentaciu — navody na obsluhu, nadvody na montaz, ndvody na skusanie a preberanie
zariadenia, navody na udrzbu, osobitné poziadavky na odbornu spdsobilost’ obsluhy zariadenia a 0s6b
vykonavajucich udrzbu a skusky zariadenia v prevadzke, dokumentacia musi byt v slovenskom jazyku !
Tato dokumentacia musi byt postadujica pre vypracovanie zmeny prevadzkovych poriadkov stanic
a prislusnych priloh.

Minimalny pozadovany rozsah PD stupiia DSPRS:
Technicka sprava
Obrazova priloha:
15. Situac¢na schéma
16. Zaverova tabul’ka (podl'a potreby)
17. Situ4cia priecestia v mierke 1:200
18. Polohopisny vykres v mierke (max. 1:1000,)

so zakreslenim rozmiestnenia a umiestnenia stavby v priestore (kablové trasy, vonkajsie
prvky, objekty, v ktorych je umiestnena technoldgia zab. a oznam zariadeni). Kablové trasy
pozadujeme kotovat od pevnych bodov, zvyznacenim spdsobov ulozenia, zaroven
pozadujeme oznacenie jednotlivych lomovych miest, bodmi s uréenim v suradnicovom
systéme JTSK BpV,

zakreslenie stavbou dotknutych inZinierskych sieti,

zakreslenie susediacich inZinierskych sieti a zariadeni, ak ochranné pasmo takto susediacich
inzinierskych sieti (zariadeni) zasahuje do projektovanej stavby a projektovanim,
realizaciou alebo prevadzkovanim projektovanej stavby dochadza k ovplyviiovaniu
projektovaného zariadenia.

19. Kablovy plan
20. Ulozenie kablov (rezy)
21. Umiestnenie prvkov zariadenia v objektoch (pddorys v mierke max 1:50)

22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

podorys objektov, v ktorych st umiestnené technolégie OZT, vykres musi byt zobrazeny
v mierke, ktora zarucuje dostatoc¢nu prehl’adnost’, napr. 1:100, 1:50, 1:10,

z rozmiestnenim technoldégie s definovanim maximalnych rozmerov priestorov na
umiestnenie technologie,

udaje o podlahovej ploche v jednotlivych miestnostiach v ktorej sa navrhuje umiestnenie
technolégie OZT,

z vyznacenim priestorov pre zazemie na vykon udrzby (umiestiiovanie dokumentacie
a pod.),

z vyznacenim minimalnych vzdialenosti technologie od pevnych prekazok (napr. steny,
stropy,...), vzajomné minimalne vzdialenosti tak aby boli reSpektované poziadavky BOZP
pre obsluhu a udrzbu zariadeni,

z vyznaenym poziarnych usekov, poziarnych prechodov pre technologiu OZT cez
konstrukcie

z vyznaenim kéblovych prechodov pre technologiu OZT cez stavebné konStrukcie,

z vyznacenim podpornych zariadeni (napr. zariadenia na riadenie prostredia, klimatiza¢né
zariadenia, vyhrevné telesa, odvetrdvacie zariadenia a pod.) nevyhnutnych pre spravnu
¢innost’ technologie OZT.

Zapojovacie vykresy PZS (principialne)

Naviazanie PZS na jestvujuce SZZ (podla potreby)

Naviazanie PZS na jestvujuce TZZ (podl'a potreby)

Meracie protokoly

Demontaz jestvujucich zariadeni

Vykaz vymer

Rozpocet

eSamostatné polozky pre vonkajsie prvky

eSamostatné montazne polozky vonkajsich prvkov

eSamostatné polozky na stvisiace prace a vykony (napr. straZenie priecesti, skiisanie zariadenia,
vychodiskové skusky a revizie...)

eSamostatné polozky pre dodavku jednotlivych komponentov vnutorného zariadenia
eSamostatné polozky pre dodavku jednotlivych komponentov stvisiacich zariadeni
eSamostatna polozka pre programové vybavenie



PD musi jednoznaéne a nezamenitel'ne definovat’ vSetky pouzité prvky, zariadenia, technoldgie a programové
vybavenie (softvér).

3.3 SO 01 Elektrickd pripojka NN pre PZZ v zkm 24.544:

3.3.1 SO 01 — Jestvujuci stav:
V stcasnosti je jestvujice PZZ v zkm 24,544 napajané z elektromerového rozvadzaca cez pripojku nn,
ktora je v prevedeni neizolovanymi vodi¢mi ako vzdusna linka a vychadza z elektromerového rozvadzaca RE

ktory je napajany z rozvodov ZS dis. na drevené stipy d’alej na beténovych stipoch a posledné dva stipy st opit
drevené (pri doméeku). Pripojka (vzdusné a kablové vedenie) je v majetku ZSR.

3.3.2 SO 01 — Navrhovany stav:

Pre potreby upravy PZS projektant posudi existujucu pripojku nn a v pripade nevyhovujicich parametrov
naprojektuje novu, pripadne zrekonstruuje jestvujucu. Nasledne zhotovitel' zrealizuje pripojku nn. Sucast'ou
elektrickej pripojky bude elektromerovy rozvadzac, ktory bude obsahovat’ meranie a prislusné istenie. Vyvod
nn z elektromerového rozvadzaca pre napajanie PZS ako aj pripadné prvky ako je zasuvka na napajanie NZE,
alebo vypinacia cievka, bude rieSena v ramci PS 01 mimo elektromerového rozvadzaca.

3.4 SO 02 Elektrické pripojka NN pre PZZ v zZkm 29.252:

3.4.1 SO 02 — Jestvujuci stav:

V sucasnosti je jestvujuce PZZ v zkm 29,252 napajané zo sukromnej transformacénej stanice
Zapadoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti. Pripojka zacina z elektromeru v rozvadzaci nn kablovym vedenim
nn, ktoré je ukoncené v kablovej skrini KS1 pri domcéeku PZZ. Pripojka nn (kablové vedenie) je v majetku
ZSR.

3.4.2 SO 02 — Navrhovany stav:

Pre potreby nového PZS projektant navrhne novi pripojku, nakol’ko jestvujlica je napajana zo sukromnej
trafostanice Zapadoslovenskej vodarenskej spolocnosti. Nasledne zhotovitel’ zrealizuje pripojku nn. Sucastou
elektrickej pripojky bude elektromerovy rozvadzac, ktory bude obsahovat’ meranie a prislu$né istenie. Vyvod
nn z elektromerového rozvadzaca pre napajanie PZS ako aj pripadné prvky ako je zasuvka na napéajanie NZE,
alebo vypinacia cievka, bude rieSena v ramci PS 02 mimo elektromerového rozvadzaca.

3.5 SO 03 Dopravné znacenie pred priecestim v zZkm 24.544:

3.5.1 SO 03 — Jestvujuci stav:
V sucasnosti je na komunikacii osadené trvalé dopravné znacenie: A30a x4; A29b x2; A28b x2; A27b x2.

3.5.2 SO 03 — Navrhovany stav:

Projektant postidi a navrhne osadenie nového trvalého DZ. PoZzadujeme navrhnut’ trvalé dopravné znacenie
s osadenim po oboch stranach cestnej komunikacie. Vypracované dopravné znacenie musi byt odsuhlasené ODI
PZ SR.

Pocas realizdcie bude potrebné docasné DZ. Zhotovitel' zabezpeci docasné dopravné znaCenie pre
zelezni¢né priecestie dotknuté rekonstrukciou (jeho rozvoz osadenie, kontrolu pocas prac a znesenie po ukonceni
rekonstrukcie). Projektant navrhne projekt docasného dopravného znacenia aj s jeho odsuhlasenim prislusnym ODI PZ
SR.

3.6 SO 04 Dopravné znacenie pred priecestim v zkm 29.252:

3.6.1 SO 04 — Jestvujuci stav:
V sucasnosti je na komunikacii osadené trvalé dopravné znacenie: A30a x4; A29b x2; A28b x2; A27b x2.

3.6.2 SO 04 — Navrhovany stav:

Projektant posudi a navrhne osadenie nového trvalého DZ. Pozadujeme navrhnut’ trvalé dopravné znacenie
s osadenim po oboch stranach cestnej komunikacie. Vypracované dopravné znacenie musi byt” odsuhlasené ODI
PZ SR.




Pocas realizacie bude potrebné docasné DZ. Zhotovitel zabezpeci docasné dopravné znacenie pre
zelezni¢né priecestia dotknuté rekonstrukciou (jeho rozvoz osadenie, kontrolu pocas prac a znesenie po ukonceni
rekonstrukcie). Projektant navrhne projekt do¢asného dopravného znacenia aj s jeho odsuhlasenim prislusnym ODI PZ
SR.

3.7 SO 05 Zelezni&ny zvriok a priecestna konstrukcia v 7km 24,544

3.7.1 SO 05 — Jestvujuci stav:

Zelezniéné priecestie tvori celogumena konstrukcia STRAIL irky 14,40 m uloZena na kolajovom roste
tvorenom kol'ajnicami S49 na betéonovych podvaloch . Kol'aj v mieste priecestia je v priamej so stipajicim
sklonom v smere stani¢enia 0,75 %o. Strkové kolajové 167ko je znegistené. Uhol krizovania je priblizne 50°.
Nadvézujiuca pozemna komunikacia je tvorena asfaltovym povrchom s vol'nou Sirkou 10,9 m.

3.7.2 SO 05 — Navrhovany stav:

Zelezniény zvrsok v mieste Zelezni¢ného priecestia pozadujeme komplexne zrekonstruovat novym
materidlom. Kol'ajové 16zko pozadujeme vymenit’ v celom useku stavby a zriadit’ ho z kameniva z vyvretych
hornin frakcie 32-63 mm. Kol'ajové 16zko musi byt navrhnuté v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ZSR TS3.
Pozadujeme navrhnat' nové kolajové pole dizky 25 m. Kolajové pole budi tvorit’ betonové podvaly, kolajnice
tvaru 49E1 s pruznym bezpodkladnicovym upevnenim. V mieste priechodu pozadujeme zvierky s antikoréznou
upravou. Projektant navrhne smerovii a vySkovl Upravu nového kolajového pol'a spolu
s upravou kol'aji pred a za Zelezni¢nym priecestim. Dizku smerovej a vyskovej tpravy pozadujeme navrhnut
arealizovat' tak, aby niveleta kolaje v mieste Zeleznicného priecestia bola totozna s niveletou cestnej
komunikacie. Rozdelenie podvalov navrhne podla typu pouzitej priecestnej konstrukcie. PoZadujeme
vypracovat’ navrh zriadenia bezstykovej kol'aje v zmysle predpisu ZSR S3-2 pre novovlozené kolajové pole.

Priecestnu konstrukciu pozadujeme komplexne zrekonstruovat’ novym materialom. Pozadujeme navrhnat
arealizovat’ konStrukciu urenu pre vysoké zat'azenie, s kombinaciou materidlu hlinik a guma. Priecestna
konstrukcia musi byt vybavena poistkami proti posunu. KonStrukcia priecestia musi byt’ schvalena a overena
pouzivanim na ZSR. Jej typ musi byt vhodny pre uvedent triedu komunikacie. Parametre priecestia pozadujeme
zachovat’ (3irka, dizka, uhol kriZenia a pod.). Priecestie po rekonstrukcii musi spiiat’ predpis ZSR Z12.

Taktiez pozadujeme navrhnlit’ a realizovat’ nové napojenie na jestvujucou komunikaciu asfaltovanim nabehov
v dizke potrebnej pre plynulé napojenie na povrch komunikécie a montaz priecestnej konstrukcie.

3.8 SO 06 Zelezni&ny zvrok a priecestna konstrukcia v 7km 29.252:

3.8.1 SO 06 — Jestvujici stav:

Zelezni¢né priecestie tvori celogumena konstrukcia STRAIL $irky 9,6 m uloZena na kolajovom roste
tvorenom kolajnicami S49 na beténovych podvaloch. Kol'aj v mieste priecestia je v smerovom obliku
o polomere r =291 m vo vodorovnom sklone. Strkové kolajové 167ko je znecistené. Uhol krizovania je priblizne
70°. Nadvézujlica pozemnd komunikacia je tvorena asfaltovym povrchom s vol'nou sirkou 7,6 m.

3.8.2 SO 06 — Navrhovany stav:

Zelezniény zvrok v mieste Zelezni¢ného priecestia pozadujeme komplexne zrekonstruovat novym
materidlom. Kolajové 16zko pozadujeme vymenit’ v celom useku stavby a zriadit’ ho z kameniva z vyvretych
hornin frakcie 32-63 mm. Kol'ajové 16zko musi byt navrhnuté v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ZSR TS3.
Pozadujeme navrhnat’ nové kolajové pole dizky 25 m. Kolajové pole budi tvorit’ betonové podvaly, kolajnice
tvaru 49E1 s pruznym bezpodkladnicovym upevnenim. V mieste priechodu pozadujeme zvierky s antikoréznou
upravou. Projektant navrhne smerovi a vySkovld Upravu nového kolajového pola spolu
s Gipravou kol'aji pred a za Zelezniénym priecestim. Dizku smerovej a vyskovej ipravy pozadujeme navrhnat
arealizovat’ tak, aby niveleta kolaje v mieste Zeleznicného priecestia bola totozna s niveletou cestnej
komunikacie. Rozdelenie podvalov navrhne podla typu pouzitej priecestnej konStrukcie. Pozadujeme
vypracovat’ navrh zriadenia bezstykovej kol'aje v zmysle predpisu ZSR S3-2 pre novovlozené kolajové pole.

Priecestnu konstrukciu pozadujeme komplexne zrekonstruovat’ novym materiadlom. Pozadujeme navrhnit
arealizovat’ konStrukciu urenu pre vysoké zat'azenie, s kombinaciou materialu hlinik a guma. Priecestna
konstrukcia musi byt vybavena poistkami proti posunu. Konstrukcia priecestia musi byt schvalena a overena
pouzivanim na ZSR. Jej typ musi byt vhodny pre uvedent triedu komunikacie. Parametre priecestia pozadujeme
zachovat’ (3irka, dizka, uhol krizenia a pod.). Priecestie po rekonstrukcii musi spifiat’ predpis ZSR Z12.

Taktiez pozadujeme navrhnut a realizovat’ nové napojenie na jestvujicou komunikaciu asfaltovanim
nabehov v dizke potrebnej pre plynulé napojenie na povrch komunikacie a montaZ priecestnej konstrukcie.




4, VSeobecné informécie k stavbe:

Zhotovitel' v ramci jednotlivych stupiiov PD bude vykonavat’ zakreslenie vSetkych prvkov (objektov, sieti
a pod.) do JZM, situacii, polohopisnych vykresov a pod., ktoré bude vo vektorovom (editovatelnom) tvare v systéme
JTSK BpV. Zabezpeéenie podkladov je na strane zhotovitel'a (zameranie, pripadne zakiipenie podkladov na SZG
ZSR). Zhotovitel’ je zodpovedny za preverenie skutoéného stavu v plnej miere odhliadnuc od popisu v investiénom
zadani. Projektova dokumentacia musi mimo iné¢ho obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beznej prevadzke, ako aj
pri mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby, v ktorom bude uvedené, akym sposobom budil zabezpecované
vyluky a prevadzka pocas vystavby, toto musi byt’ prerokované s 0410 GR ZSR, SRD OR a inym mimozZelezniénym
zlozkami, ktorych sa uvedené skutoc¢nosti dotykaji (napr. obchadzkové trasy a pod.). Prace na Zeleznicnom zvrsku a
priecestnej konstrukcii budu vykonavané pocas uplnej uzavery cestnej komunikacie a v dennych kol'ajovych vylukach
v rozsahu max. 3 x 12 hodin. PD musi obsahovat prechodné stavy zariadeni OZT pocas doby vystavby. Naklady, ktoré
vyplyni z potreby napr. strazenia priecestia, obchadzkovych tras, zriadovania novych odbernych miest a pod. si
zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny. PD musi obsahovat’ ¢ast’ demontaz vonkajsich a vnutornych prvkov vsetkych
demontovanych zariadeni. Zhotovitel’ zrealizuje demontaz vsetkych nepotrebnych zariadeni. Zariadenie protokolarne
pontkne spravcovi na d’alSie vyuzitie, ak spravca neprejavi zdujem o zariadenie, zhotovitel demontované zariadenie
zlikviduje v zmysle platnej legislativy. V pripade, Ze spravca prejavi zaujem o zariadenie, zhotovitel' prepravi
zariadenie do priestorov SMSU OZT SO Nové Zamky. Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne po DSV)
pozadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatel'nej a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlaenej
podobe:

*6 suprav v tlacenej papierovej podobe,
*1 x cd v elektronickej editovateI'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf),
*1 x cd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel’ PD doda do stprav €. 1 a 2 polozkové rozpocty PS, SO + stihrny rozpocet stavby (d6vodom je zverovanie
zariadenia na ZSR a tretim strandm). PD potrebnu pre IC si zhotovitel' zabezpe&i sam. PD musi obsahovat’ rozhrania
medzi jednotlivymi spravcami ZSR, ako aj cudzimi spravcami PD musi definovat rozhrania medzi UTZ/VTZ.
Zhotovitel' stavby pripadne nim poverena projektova organizacia zvola vstupnu poradu, priebezné porady podla
potreby, konferenéné a zavere&né prerokovanie stavby, na ktoré pozve zastupcov ZSR a dotknutych mimo Zelezni¢nych
organizacii. PD potrebnu na prerokovanie s mimo zelezni¢nymi zloZzkami si zabezpecuje spracovatel’ PD. V pripade,
e vyplynie potreba iného stupiia PD (napr. Uzemné rozhodnutie), toto zabezpeéi (PD a IC) spracovatel’ PD. Zhotovitel
stavby zabezpetuje IC pre vydanie pravoplatného kolaudaného rozhodnutia, pripadne (kolaudaénych rozhodnuti)
jednotlivych Casti stavby, pripadne predbezné uzivanie, tak aby zelezni¢na doprava, cestna doprava bola obmedzovana
v ¢o najmensSom rozsahu. Naklady s tym spojené si zhotovitel' zahrnie do ponukovej ceny. Vzajomnu prepojitel'nost’
(kompatibilitu) novych technologii medzi sebou, novych technologii a jestvujucich technoldgii a prvkov, zabezpecuje
zhotovitel’ stavby.

Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verzii!

Vykresova dokumentacia, do ktorej sa v ramei stavby bude zasahovat’ musi byt’ v celom rozsahu (nie iba ¢asti vykresov
!) prevedend do elektronického editovateI'ného formatu. Toto plati pre PS.

Pri odovzdani PD-DSV pozadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatelnej a neuzamknutej podobe (Autocad,
Microstation), ako aj v tlacenej podobe:

*4 suprav v tlacenej papierovej podobe,
*1 x cd v elektronickej editovateI'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf),
*1 x cd v elektronickom formate pdf.

Celkovy pocet suprav PD v stupni DSV pozadujeme pre odvetvie OZT minimalne 3 supravy v tlacenej
papierovej podobe.

Pozadujeme, aby projektant, ktory bude spracovavat’ PD pre PS (PZZ) dolozil na vstupnej porade osvedcenie,
alebo iny pisomny doklad vydany vyrobcom zariadenia, Ze spracovatel’ PD bol preskoleny a spliia vyrobcom stanovené
podmienky na projektovanie konkrétneho typu technoldgie. Zaroven pozadujeme prehlasenie vyrobcu technologie, Ze
spracovatelovi PD poskytne potrebni technickii podporu pre kvalitné spracovanie PD. Od zhotovitel'a stavby
(subdodavatel’a), ktory bude vykonavat’ montdz, ozivenie a nastavenie technoldgie (PZZ a vzajomnych vézieb) pred
zah4jenim montaznych prac pozadujeme predlozit’ osvedcenie, alebo iny pisomny doklad vydany vyrobcom zariadenia
PZZ, 7e zhotovitel’ bol preskoleny a spiiia vyrobcom stanovené podmienky pre vykon montaze, oZivenie, nastavenie
technologie a uvedenia do prevadzky (PZZ a vzajomnych vézieb) konkrétneho typu technoldgie. Zaroven pozadujeme



prehlasenie vyrobcu technoldgie, ze zhotovitel'ovi bude poskytnuta potrebna technicka podpora pre kvalitné vykonanie
diela.

5. Postup a organizacia vystavby (POV):

Zhotovitel' stavbu zrealizuje v terminoch uvedenych v bode ¢.1.3, casti A. Podrobny harmonogram prac bude
spracovany v PD v ¢asti POV. Sucastou PD musi byt aj POV. POV musi riesit’ organizaciu vystavby, vplyv na
organizaciu dopravy, obmedzenia dopravy na drahe. POV navrhne etapy vystavby, dobu trvania vyluk, obmedzenia
pre jazdy vlakov, musi rieSit’ opatrenia spojené so zabezpecenim bezpecnosti vlakovej dopravy v jednotlivych stavoch
pocas prestavby zariadeni infrastruktiry. Schvalené podklady zasielat’ prednostovi ZST Dunajska Streda na véasné
vypracovanie zmien do Prevadzkovych poriadkov.

C. Prepocet:

D. Vykresova Cast’:

1. Evidenc¢né listy priecesti:

Evidencny list PZZ 24 544 xls

Evidencny list PZZ 29_252.xls



-

ZSR

Z4aznam o nebezpecenstve

Posudzovany systém:

I'Jprava PZZ v 7Zkm 24,544 (Bodza) a PZZ v zkm 29,252 (Vel’ky Meder), TU

Dunajska Streda — Komarno

Navrhovatel’: 7SR GR, O 460 Datum prvého 28.11.2019
preskimania systému:

Sidlo: Klemensova 8, Bratislava Preskimanie systému -
etapa projektovania:

Vypracoval: _ Preskumanie systému -

etapa realizacie:

Udel systému:

ucelom stavby je zaistit’ bezpecnu prevadzku kol'ajovych vozidiel a ticastnikov cestnej premavky v mieste iroviiového
kriZenia Zelezni¢nej drahy a cestnej komunikacie.
Primarnym ciel'om stavby je zabezpecit’ technickymi prostriedkami, eliminaciu nehodovych udalosti:

1. vykol'ajeniu kol'ajového vozidla.

2. zrazke kol'ajového alebo obojZivelného vozidla s ucastnikom cestnej premavky v mieste uroviiového krizovania.
3. usmrtenie alebo zranenie 0sdb prechadzajtcich cez Zelezni¢né priecestie alebo Zelezni¢ny priechod.

4. chyby navestenia




Priorita | Popis Dopliiujuce Zodpovedny Bezpecnostné opatrenie Pouzit4 zasada | Informacie | Datum zapisu
neb. nebezpecenstva informécie o subjekt akceptovania | o stave neb.
nebezpecenstve bezpecného
rizika
1 Zlyhanie funkcie Désledkom je Zhotovitel a) Pouzitie schvéaleného zariadenia | Pouzitie
poskytnutia stretnutie v podmienkach ZSR zavedeného
zékladnej vystrahy | kolajového b) Pouzitie schvaleného rozhrania SZZ — | zariadenia,
na priecestnom vozidla PZZ — TZZ v podmienkach ZSR o
zabezpedovacom a G&astnika C) Pouzitie  schvaleného  rozhrania | Pouzitie ,
zariadeni cestnej premavky smerom.k dopra\{nému.z.ame.stnancovi zavedenych
(v&asné informacia o kritickej poruche) | §tandardov
v podmienkach ZSR (kodexy
d) Pouzitie  predpisaného  rozhrania postupov),
smerom  k rusiovodi¢ovi  (vCasné
informacia o kritickej ~ poruche) | Spracovanie
v podmienkach ZSR postupov pre
€) Pouzitie neschvéilenych zariadeni alebo Specifické
rozhrani  k novobudovanym alebo | gyerenie
k existujucim zariadeniam.
Postup
v zmysle [Z

cast’ B, ¢l.1.3




Priorita | Popis Dopliiujuce Zodpovedny Bezpecnostné opatrenie Pouzit4 zasada | Informacie | Datum zapisu
neb. nebezpecenstva informacie o subjekt akceptovania | o stave neb.
nebezpecenstve bezpecného
rizika

2 Zlyhanie bezpecnej Désledkom je Zhotovitel a) Pouzitie  schvaleného  zariadenia | Pouzitie

funkcie vedenia vykol'ajenie KV v podmienkach ZSR a konkrétnemu | zavedeného

kolajového vozidla miestu instalacie. zariadenia,

(Po rozhranie -

interakcie Pouzitie.

koPajového vozidla zavedenych

a infrastruktary za sta’ndardov

ktorti zodpoveda (kodexy

manazér postupov),

infrastruktiry).




Priorita | Popis Dopliiujuce Zodpovedny Bezpecnostné opatrenie Pouzit4 zasada | Informacie | Datum zapisu

neb. nebezpecenstva informacie o subjekt akceptovania | o stave neb.

nebezpecenstve bezpecného
rizika
3 Zlyhanie projektovej | Dosledkom je Zhotovitel’ a) Navrh a projektovanie podla | Pouzitie
pripravy stretnutie legislativy apre podmienky | jednotnych
kol'ajového 7SR; Standardov
vozidla b) Preukazatelné Gspesné | (kodexy
aucas‘kaa vk zaskolenie spracovatelov | P ostupov)
;fesg(l)e] premaviy realizacnej PD od vyrobcu
vykolajenie KV. zarlademq pre aphkvovame
technoldgii v podmienkach ZSR.
c) Navrh aprojektovanie podla
typovych podkladov vyrobcu
pre podmienky ZSR.
d) Overenie vhodnosti pouZitia
Specifickych aplikécii
v podmienkach ZSR.
e) Postdenie a schvalenie PD pre
vhodnost’ pouzitia stavby pre
podmienky ~ ZSR v mieste
realizacie.

4 Nedodrzanie Dosledkom je Zhotovitel’ a) Preukazatelné uspesné | Pouzitie
technologickych stretnutie zaskolenie montazne;j jednotnych
postupov montaze kol"fljového organizcie a  montaznikov Standardov

vozidla vyrobcom zariadenia. (kédexy
aucasmlka b) Postupovanie podla projektove] postupov)
cesmg dokumentacie,  ktora  bola

premavky, alebo o

vykolajenie KV, schvalen4 ZSR.




Priorita | Popis Dopliiujuce Zodpovedny Bezpecnostné opatrenie Pouzit4 zasada | Informacie | Datum zapisu

neb. nebezpecenstva informacie o subjekt akceptovania | o stave neb.
nebezpecenstve bezpecného

rizika

5 Zlyhanie zhotovitel'a | Ddsledkom je Zhotovitel’ a) Postupovanie podl'a prislusnych | Pouzitie
pri skuskach stretnutie predpisov  a nariadeni 7SR, | jednotnych
zariadeni kolajového legislativy EU a SR $pecificky Standardov

vozidla vybranych  pre  konkrétnu | (kodexy

a ucastnika aplikaciu. postupov)

cestnej premavky b) Postupovanie podra Spracovanie
Ny . , , postupov pre
spec1tj1(v:kyfzh navodoy na | shecificke
Ereskusanle v podmienkach previdzkové
ZSR. overenie.

6 Zlyhanie dopravného | Désledkom je Prevéadzkovatel a) Skolenie z obsluhy nového typu | Pouzitie
zamestnanca stretnutie PZZ; zavedenych
(dovolenie jazdy na | kolajového b) Pravidelné skolenia; Standardov
uroviiove krizovanie | vozidla ¢) Pouzitie kontrolnych (kodexy
v ¢ase ked PZZ, ma | a ucastnika a ovladacich prvkov zariadeni postupov)
kritick( poruchu cestnej premavky . . 1, ,

. identického vyznamu
alebo reakcia na
poruchu PZZ, ktora
vznikla az po
odchode vlaku)

7 Zlyhanie udrzby Désledkom je Prevadzkovatel a) Realizacia stavby s pouzitim | PouZitie
stretnutie zariadeni uz prevadzkovanych | zavedenych
kol'ajového v danom tseku. Standardov
vozidla b) Mimoriadne skolenie | (kodexy
2;:2:?1@ zamestn,ancovl udrzby ‘ pr,i postupov)

X nasadeni nového typu zariadeni.
premavky, alebo Y . . e,
vykolajenic KV, c) Periodické Skolenie udrzujtcich

zamestnancov




Priorita | Popis Dopliiujuce Zodpovedny Bezpecnostné opatrenie Pouzit4 zasada | Informacie | Datum zapisu
neb. nebezpecenstva informacie o subjekt akceptovania | o stave neb.
nebezpecenstve bezpecného
rizika
8 Zlyhanie servisnej Dosledkom je Prevéadzkovatel a) Povolit' vykonanie zasahu do | Preukazatelne
organizacie stretnutie zariadeni iba organizacii a osobe, | zaSkolenie
kol'ajového ktora  preukdzatelne  dolozi | servisného
vozidla doklad o zaskoleni na vykon | Z3Mmestnanca
aucas‘kaa . servisnych ¢&innosti vystaveny | V'° bcorp
cestnej premavky , . , zariadenia.
Servisna Vyrpbc.om’zavrladen‘l. o
organizécia b) Periodické Skolenie servisnych
zamestnancov. Pouzitie
¢) Vykon servisného zasahu musi | zavedenych
byt iba za pritomnosti a zo | standardov
sthlasom udrzujiceho | (kodexy
zamestnanca ZSR. postupov)
Poznamka:
Jednotné standardy (kdexy postupov) zahfiaju:
— vnutorné predpisy ZSR

— zavazné europske normy

— notifikované bezpecnostné predpisy a technické predpisy platné na Slovensku

— zakony SR

Zavedené zariadenie je referencny systém pri ktorého pouzivani sa uz v minulosti preukazalo, Ze ma prijate/nt Uroven bezpeénosti, ma podobné funkcie a rozhrania ako
posudzovany systém a pouziva sa v podobnych prevadzkovych podmienkach




Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani — vzor
Zmluva o prevadzKkovom OVerovani ........cceeeusens (doplni zhotovitel)

Cislo zmluvys: .....ceeeueenenne (doplni objednavatel)

uzatvorena podla § 269 ods.2 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva“)

Clinok I.
Zmluvné strany

1.1 Zriad’ovatel’ (schvalovatel’):

Pravna forma:
Zapis:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

ICDPH:

Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:

IBAN:

Adresa pre

dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

Prevadzkovatel’:

(dalej len ,,Zriad’ ovatel* alebo ,,ZSR“)

Navrhovatel’:

Sidlo:

ICO:

Zapisany v obchodnom registri:
Statutarny orgéan:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
31364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky

Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GRO220@zsr.sk

Zeleznice Slovenskej republiky

Oblastné riaditel'stvo (d’alej Ien ,,OR%) .......... (doplni

zriadovatel)

Sekcia ..ooveevereennne (doplni zriadovatel)

Stredisko miestnej spravy a udrzby ..................... (doplni
zriadovatel)



Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT kod:

Emailova adresa: (pokial bude Adresa pre dorucovanie pisomnosti alebo emailova

(dalej
(spolu

2.1

2.2

23

24

2.5

3.1

3.2

adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby a zdaroven sa
bude vyzadovat suhlas na spracuvanie osobnych udajov
v zmysle platnych pravnych predpisov, uchadzac je povinny pri
prvom spristupneni osobnych udajov predlozit’ suhlas dotknutej
osoby na spracuvanie jej osobnych udajov).

len ,,Navrhovatel*)

dalej len ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevadzkové overovanie (dalej aj ako ,,PO%) ........cccoeueennene. (Navrhovatel’ doplni
udaje tak, aby bolo Specifikované aké zariadenia sa budu overovat, méze sa odvolat’ na obchodno - technicku
dokumentdaciu v ktorej bude presne Specifikovany typ, zloZenie zariadeni, ktoré budu zabudované v stavbe a na
ktoré nie je vydany Povolovact list, alebo ind vzajomne odsuhlasena obchodno - technickd dokumentdcia) (dalej
len ,,prevadzkovo overované zariadenie) v podmienkach ZSR.

Navrhovatel' dolozi Zriad’'ovatel'ovi overené splnomocnenie vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bude v stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a Europskej tinie, normami a internymi
predpismi Zriad'ovatel'a splnomociiovat’ Navrhovatel'a k prispésobeniu prevadzkovo overovaného zariadenia
podmienkam ZSR, zaroveii bude splnomociiovat’ Navrhovatel’a upravovat’ obchodno - technickti dokumentaciu
(dalej len ,,0TD*) vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia podmienkam ZSR.

Navrhovatel’ v ramci pripravy stavby zabezpeci vypracovanie PD v stupni DSPRS (na prevadzkovo overované
zariadenie) osobou, ktord na tito Cinnost' disponuje prislusSnymi osvedeniami v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky, vykon inZinierskej ¢innosti (IC), vydanie stavebného povolenia, realizaciu diela a jeho
uvedenie do prevadzky, dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, zabezpeCenie vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia a spolupriacu pri samotnom PO v podmienkach ZSR, priom zabezpetenie
uvedenych ¢innosti tretou osobou nezbavuje Navrhovatel'a zodpovednosti za Skodu, ktora pri ich vykonavani
moze ZSR vzniknut. V pripade, ak vramci pripravy stavby nebude potrebné na prevadzkovo overované
zariadenie vypracovat PD v stupni DSPRS je Navrhovatel' povinny dodat’ Zriad'ovatel'ovi OTD vyrobcu
prevadzkovo overovaného zariadenia.

Prevadzkovo overované zariadenie musi spiiiat’ podmienky definované v platnom pravnom poriadku Slovenskej
republiky a Eurdpskej tnie, v normach EN, STN EN, STN, TNZ a v internych predpisoch Zriad'ovatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze PO bude vykonavané v sulade s ,,Metodickym pokynom generalneho riaditel'a
k vykonavaniu prevadzkového overovania konstrukcii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikacii a technologii,
variant &. ...... (doplni ZSR).

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze PO zariadenia sa bude realizovat’ v ramci stavby yeceescesseseees “(doplni ZSR) (dalej
len ,,stavba‘).

Dizka PO je stanovena na 1 rok, pri¢om zadina plynit’ diiom aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia.
Dizka PO moéze byt predizena len v pripade uvedenom v bodoch 3.3 a 4.6. Celkové trvanie PO nesmie



33

34

4.1

4.2

presiahnut’ 36 mesiacov. Navrhovatel sa zavizuje zabezpecit' uvedenie prevadzkovo overovaného zariadenia do
prevadzky podl'a terminov uvedenych v Zmluve o dielo ¢. ................. (doplni ZSR) (d'alej len ,,ZoD*).

Zriad'ovatel si vyhradzuje pravo predizenia PO a to maximalne o .... mesiac (doplni ZSR). Predizenie PO musi
Zriad’ovatel’ ohlasit’ Navrhovatel'ovi najneskor 14 dni pred ukonc¢enim PO prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese ..........ccc........ (doplni uchadzac, pokial' bude emailova adresa obsahovat meno
a priezvisko fyzickej osoby a zdroven sa bude vyzadovat suhlas na spracivanie osobnych udajov v zmysle
platnych pravnych predpisov, uchadzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas
dotknutej osoby na spracuvanie jej osobnych udajov s ndlezitostami v zmysle zdkona o ochrane osobnych
tidajov). PO je mozné prediZit’ len jeden (1) krat a to bez potreby uzatvarania dodatku. Zriad'ovatel je opravneny
o predlzeni PO rozhodnut’ jednostranne, t.j. aj bez sihlasu Navrhovatel’a.

Zriadovatel' si vyhradzuje pravo v pripade zistenia zavaznych skutocnosti jednoznaéne deklarujicich
neuspesnost’ PO ukoncit’ PO aj v lehote kratsej, ako je uvedené v bode 3.2. Zriad’'ovatel’ o skuto¢nosti uvedene;j
v predchéadzajucej vete bez zbyto¢ného odkladu upovedomi Navrhovatel'a prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese uvedenej v bode 3.3, priCom ucinky predcasného ukoncenia PO nastanti diilom odoslania
oznamenia o pred¢asnom ukonceni PO na emailovll adresu Navrhovatela.

Clanok IV.
Podmienky PO

Konkrétne podmienky PO vyda Zriad'ovatel po obozndmeni sa s technickymi moZnost'ami zariadenia a po
vzajomnej konzultacii a odstihlaseni s Prevadzkovatel'om a Navrhovatel'om.

Navrhovatel’ najneskér v ramci prerokovania PD v stupni DSPRS predlozi odbornej zlozke ZSR (konkrétnu
odbornt zlozku ozndmi ZSR Navrhovatel'ovi v stilade s bodom 4.4), do ktorej kompetencie prinaleZi postudenie
vhodnosti technického rieSenia, potrebné doklady a to najmi, nie vSak vyluéne, nasledovné doklady:

a) PD v stupni DSPRS, v ramci ktorej budu prevadzkovo overované zariadenia vyclenené do samostatnych
stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych suborov (PS), ktoré budi reSpektovat’ lenenie stavby
a spravcovstvo jednotlivych prevadzkovo overovanych zariadeni podl'a organiza¢nej $truktiry ZSR. SO
a PS musia obsahovat’ okrem iného aj rozpoCty montdznych a materidlovych poloziek. V PD musi byt’
okrem in¢ho uvedeny aj ¢as potrebny na projektovi pripravu (vratane inzinierskej ¢innosti) a zabudovanie
zavedenych zariadeni, ktoré by v pripade netspe$ného vyhodnotenia PO nahradili prevadzkovo
overované zariadenia,

b)  predbezné technické podmienky vyrobcu (d’alej len ,,PTPV*),

c) OTD (Technicky popis, Navod na obsluhu, Navod na udrzbu, Navod na montaz, Navod na skusanie,
Pokyny pre projektovanie a pod.),

d) konstrukéntt dokumentéciu vypracovanu v stilade s prilohou €. 2 vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a ¢innostiach na urenych technickych zariadeniach (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 205/2010 Z. z.)
a sprievodnu dokumentaciu vypracovant v sulade s prilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.,

e) vyhlasenie, ze predmetny vyrobok je v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a normami (STN, EN,

f) vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie je v stlade s prislusSnymi predpismi prevadzkovatel'a
zelezniénej infrastruktary (d’alej len ,,Z1),

g) origindl alebo overentl kopiu Preukazu bezpecnosti prevadzkovo overovaného zariadenia (vypracovany
v zmysle STN EN 50 129) - pre $pecificka aplikaciu, ak sa na dané prevadzkovo overované zariadenia
vztahuje, posudenie pre podmienky prevadzkovania na ZSR. V preukaze bezpeénosti musi byt okrem

8
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

iného uvedené, ¢i sa vyzaduje PO aza akych podmienok sa odportica (odporti¢anie napr. v zmysle
prislusného ¢lanku STN 34 2600),

h) vyhlasenie, ze prevadzkovo overované zariadenie zodpovedd dokumentacii predlozenej hodnotitelovi
bezpecnosti, ktorého stanovi Navrhovatel’ a su splnené¢ podmienky stanovené v Preukaze bezpecnosti
prevadzkovo overovaného zariadenia — Specificka aplikacia,

1) pre prevadzkovo overované zariadenie, ktoré je komponentom interoperability, ES vyhlasenie o zhode,

7 vyhlasenie o zhode (alebo iny dokument — napr. vyhlasenie o parametroch, certifikat vyrobku a pod.), ak
to vyplyva z pravnych predpisov (napr. zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, zakon ¢. 58/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani
urc¢itého vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a pod.),

k) navrh spdsobu PO, navrh nesmie predlzovat’ Cas realizacie stavby, nesmie navySovat’ Prevadzkovatel'ovi
prevadzkové naklady na spravu a vykon udrzby prevadzkovo overovaného zariadenia v celom Zivotnom
cykle zariadenia.

Prevadzkovo overované zariadenie mdze byt stibezne v prevadzke s existujlicim zariadenim, ktoré ma byt
v ramci stavby nahradené prevadzkovo overovanym zariadenim, v takomto pripade vSak Navrhovatel' znasa
vzniknuté prevadzkové naklady Prevadzkovatela. Pripadnd doba subeznej prevadzky bude stanovena
v podmienkach PO.

Osoby Zriadovatel'a, ktoré budu poverené plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy je Zriadovatel
povinny ozndmit' Navrhovatelovi v stlade s bodom 17.1 ZoD. Osoby Navrhovatel'a, ktoré budu poverené
plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy je Navrhovatel’ povinny oznamit” Zriadovatel'ovi v stlade
s bodom 17.2 ZoD.

Za Zriad’'ovatel'a budii PO vykonavat prislusné zlozky Vyskumného a vyvojového ustavu zeleznic (d’alej len
,VVUZ*) Zilina, v spolupraci so zlozkami OR ......... (doplni ZSR). Kazdé 3 mesiace bude vykonavané
priebezné vyhodnocovanie PO za pritomnosti zastupcov Navrhovatel'a a uréenych zastupcov ZSR, VVUZ Zilina
aOR ... (doplni ZSR).

Na odstranenie funkénych chyb a nedostatkov moze Navrhovatel' vykonat’ update softvéru pripadne vymenu
hardwaru, takato tiprava musi byt vopred pisomne odsthlasend poverenou osobou Zriad’ovatel'a. O pripadnom
predizeni doby PO v tomto pripade rozhodne poverena osoba Zriad'ovatel'a. Predizenie PO musi byt uvedené
zapisom do Dennika overovacej prevadzky, alebo inym pisomnym dokumentom, ktory bude preukazatelne
odovzdany Navrhovatelovi. Dennik prevadzkového overovania zalozi prislusna zlozka VVUZ Zilina
vykonavajuca PO, pri zacati PO.

V ramci PO ma Navrhovatel' pravo vykonavat podl'a svojho uvazenia dalSiu mimoriadnu kontrolu po
predchadzajucej pisomnej dohode s Prevadzkovatelom, zaroven kazdd takato kontrola musi byt dand na
vedomie poverenej osobe Zriad'ovatela a VVUZ Zilina min. 5 pracovnych dni vopred. Poget mimoriadnych
kontrol zo strany Navrhovatel’a je stanoveny maximalne na tri kontroly pocas PO, v nevyhnutnych pripadoch,
po dohode s poverenou osobou Zriad’ovatel’a, sa ich moze uskuto¢nit’ aj viac tieto v§ak budd spoplatnené sumou
rovnajucou sa nakladom ZSR zahrijucich Gasovu stratu vratane nakladov na dopravu zag¢astnenych zastupcov
ZSR. Pri kazdej mimoriadnej kontrole musi byt pritomny zastupca Zriad'ovatel'a, pripadne nim povereny
zastupca Prevadzkovatela.

Navrhovatel' nebude vykonavat’ Ziadne Cinnosti na prevadzkovanych Castiach stavby (vratane prevadzkovo
overovanych zariadeniach) bez suhlasu Prevadzkovatela.

Zriad'ovatel’ a Prevadzkovatel’ sa zavizuju, Ze budll na overovanom zariadeni vykonavat’ Cinnosti v sulade s
dodanou technickou dokumentaciou.



4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

5.1

5.2

Po skonéeni PO a na zaklade jeho kladného vyhodnotenia spracovaného VVUZ Zilina, vyda ZSR povolenie na
trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia zabudovaného v ramci stavby. Navrhovatel min. 12.
tyzdnov pred ukoncenim PO predlozi Zriadovatelovi koneénii technicki dokumenticiu prevadzkovo
overovaného zariadenia (schvalené technické podmienky, navod na montaz a udrzbu, technicky popis a pod) a
kone¢nt dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (DSV).

Rozsah odovzdavanej technickej dokumentacie a DSV:

a) suprav v tlacenej papierovej podobe (3 x Prevadzkovatel’, 2 x Zriad'ovatel’),

b) 2 x CD v elektronickej editovatenej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) (1 x Prevadzkovatel, 1 x
Zriad’ovatel’),

c) 2 x CD v elektronickom formate pdf (1 x Prevadzkovatel’, 1 x Zriad'ovatel’).

V pripade poruchy, alebo nespolahlivej funkcie prevadzkovo overovaného zariadenia v PO Zriad’ovatel’ bez
zbyto¢ného odkladu informuje poverent osobu Navrhovatel’a prostrednictvom elektronickej posty na e-mailove;j
adrese ................ (doplni uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat meno a priezvisko fyzickej osoby
a zaroven sa bude vyzadovat suhlas na spracivanie osobnych udajov v zmysle platnych pravnych predpisov,
uchadzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej osoby na spraciuvanie
Jjej osobnych udajov s nalezitostami v zmysle zakona o ochrane osobnych udajov). Navrhovatel’ je povinny na
vlastné naklady zabezpecit odstranenie poruchy resp. nespol'ahlivej prevadzky prevadzkovo overovaného
zariadenia v zavislosti od charakteru poruchy najneskor do .... hodin (doplni ZSR) od dorugenia elektronicke;
posty, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak. V pripade, ak bude charakter poruchy vyzadovat vymenu
prevadzkovo overovaného zariadenia za nové zariadenie, ktoré sa bude prevadzkovo overovat’, PO zac¢ne plynat’
od zaciatku a to dilom zabudovania nového prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO je povinnostou Navrhovatela na svoje naklady vyprojektovat’ PD
vstupni DSPRS, zabezpecit inziniersku c¢innost pre vydanie stavebného povolenia, zabudovat
a Prevadzkovatel'ovi odovzdat na zaklade pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia do spravy a uZzivania
zavedené zariadenie s vydanym Povol'ovacim listom, alebo inou vzajomne odstuhlasenou OTD v podmienkach
7SR, ktoré nahradi prevadzkovo overované zariadenie. Celkovy ¢as potrebny na vykon tychto ¢innosti bude
umerny rozsahu nevyhnutnych uprav, ktoré bude potrebné vykonat’, nesmie vSak prekrocit celkovy cas
realizacie stavby. Do uvedeného Casu je zahrnuty aj Cas pre odstranenie prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bolo vyhodnotené ako nespdsobilé na prevadzku na ZSR. Odovzdanie novo vybudovaného zavedeného
zariadenia do spravy Prevadzkovatel’a bude realizované v zmysle podmienok stanovenych v ZoD.

Vhodnost’ pouzitia navrhnutého zavedeného zariadenia preukazuje Navrhovatel’, navrhované zariadenie nesmie
zhorSovat’ technické parametre, ktoré si vzajomne odsuhlasili Navrhovatel’ a Zriad'ovatel’ pri prerokovavani PD
stupiia DSPRS.

Komunikacia, dodavanie podkladov, dodavanie obsluznych a diagnostickych softvérov, oznacovanie
komponentov bude vylucne v slovenskom jazyku. Vypracovdvanie vsetkych druhov dokumentacie bude
vyluéne v zmysle platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a Eurdpskej unie, noriem Europskej tnie,
noriem Slovenskej republiky, technickych noriem ZSR a internych predpisov ZSR.

Clanok V.
Vlastnicke vzt’ahy a ihrada nakladov

Prevadzkovo overované zariadenie poc¢as PO zostava v majetku Navrhovatel'a. Vlastnicke pravo na prevadzkovo
overované zariadenia prechadzaju na Zriad'ovatel'a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel' odovzdé do spravy Zriad'ovatela prevadzkovo overované zariadenie Standardnym postupom za
predpokladu splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku IV. tejto zmluvy a po kladnom vyhodnoteni PO.
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53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Navrhovatel' suhlasi, ze zaru¢na doba zacina plynut diiom prebratia prevadzkovo overovaného zariadenia
Zriad’ovatel'om a je v ¢asovych intervaloch uvedenych v ZoD pre stavbu.

Navrhovatel si uplatni finanény narok za zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajucich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD aZ po ispesnom ukonceni PO
a jeho vyhodnoteni na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade, ak pdjde o PO, na ktoré budu poskytnuté finanéné prostriedky z fondov Eurdpskej tinie Zriad'ovatel’
vyplati Navrhovatel'ovi finanény narok na zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajucich sa PO vo
finanénom objeme Specifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najskor diiom aktivacie
prevadzkovo overovaného zariadenia za predpokladu zlozenia zabezpeky Navrhovatelom. Navrhovatel’ je
povinny zlozit na ucet Zriad’ovatel'a uvedeny v bode 1.1 ZoD zébezpeku vo vyske 10 % zo sumy za prevadzkovo
overované zariadenia Specifikovanej v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najneskor 5 dni pred diiom
aktivécie prevadzkovo overovaného zariadenia. Zabezpeka bude Navrhovatelovi vratena do .... (doplni ZSR) dni
po uspesnom ukonceni PO vydanim povolenia na trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia
v zmysle bodu 4.10. V pripade netspesného ukoncenia PO bude zabezpeka vratena Navrhovatelovi diiom
ukonéenia kolauda¢ného konania zariadenia zavedeného v sieti ZSR.

Navrhovatel nie je opravneny fakturovat’ ziadne d’al$ie naklady. VSetky vecné a finan¢né naklady, ktoré vzniknt
v stvislosti s PO nad ramec dodavky, montaze a oZivenia prevadzkovo overovaného zariadenia uvedené
v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD bude znaSat’ Navrhovatel’.

V pripade netspesného vyhodnotenia PO nesmie byt cena za zabudovanie zavedeného zariadenia vyssia ako
cena neuspesne overovaného zariadenia uvedend v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD.

7SR poskytne su¢innost’ pri PO bezodplatne na svoje prevadzkové néklady pre innosti siivisiace so sledovanim
PO, jeho priebeznym a kone¢nym vyhodnocovanim.

Navrhovatel' bude znasat’ vSetky naklady spojené s PO (okrem prevadzkovych nakladov poskytovanych pri
stginnosti zo strany ZSR v zmysle bodu 5.8) a to najmi, nie viak vyluéne, tieto naklady:

a) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkcénostou alebo nespravnou cinnostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost'ou persondlneho posilnenia obsluhujicich zamestnancov nad ramec
bezného vykonu dopravnej sluzby, ktory sa ocakaval po zrealizovani stavby,

b) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost’ zavedenia dopravnych opatreni v zmysle predpisov ZSR alebo OTD
vyrobcu,

c) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkcénostou alebo nespravnou cinnostou prevadzkovo overovaného
zariadenia, ktoré budu uplatiiované voci ZSR tretimi stranami,

d) na servis zariadenia pocas PO,

e) ktoré¢ vznikni ZSR v suvislosti s demontazou prevadzkovo overovaného zariadenia a so zabudovanim
zavedeného zariadenia a z toho vyplyvajicimi prevadzkovymi nakladmi po netspesne vyhodnotenom
PO.

Navrhovatel’ na svoje naklady doda Specialne naradie, meracie prostriedky, hardvérové a softvérové vybavenie
potrebné na vykon PO (diagnostika, idrzba a obsluha), ktoré definuje vo svojej OTD (Néavod na udrzbu, Navod
na obsluhu, Navod na diagnostiku).

Navrhovatel’ na svoje naklady zabezpeci vykon teoretického, praktického zaskolenia ako aj praktické ukazky
vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia v obvode drahy, v takom pripade

NI

Zriad'ovatel' zabezpe¢i cast’ zastupcov ZSR na svoje naklady. V pripade potreby vykonat’ zaskolenie alebo
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5.12

5.13

5.14

5.15

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

praktické ukazky vykonu diagnostiky, drzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia mimo obvodu
drahy, naklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie znasa Navrhovatel’.

V pripade akceptovania prevadzkovo overovaného zariadenia Navrhovatel' na svoje naklady zabezpeci
vyskolenie zastupcov ZSR Ustredného intitutu vzdeldvania a psychologie (dalej len ,,UITVP*) na vykon &innosti
spojeny s preskolenim obsluhujucich a udrzujiicich zamestnancov Prevadzkovatel'a. O vyskoleni zastupcov ZSR
UIVP vyda Navrhovatel' osvedéenie menovite na kazdého Gi¢astnika $kolenia, v ktorom okrem iného bude
uvedené:

a) nazov organizacie vykonavajucej Skolenie,

b) identifikacné idaje organizacie vykonavajicej Skolenie,

c) datum Skolenia,

d) platnost’ vydaného dokladu (doba platnosti vydaného dokladu musi byt minimalne 5 rokov od datumu
Skolenia)

e) titul, meno a priezvisko Skoleného,

f) zaradenie Skoleného zamestnanca,

g) rozsah a obsah $kolenia,

h) titul, meno a priezvisko Skolitel'a (vratane kontaktnych tdajov).

V pripade, Ze vznikne Skoda, ktor spdsobili spolocne obidve zmluvné strany, za nahradu tejto Skody
zodpovedaji podl'a miery zavinenia. Navrhovatel' zodpovedd za priamu aj nepriamu Skodu sposobentt
overovanym zariadenim.

Zmluvné strany nezodpovedaji za Skodu spdsobenti vis maior. Pod pojmom vis maior pre Ucely tejto zmluvy
zmluvné strany rozumeji vSetky mimoriadne udalosti, zmluvnymi stranami dopredu nepredvidané z dévodu
neodvratnej vonkajSej pri¢iny, ktoré zmluvné strany nespdsobili a ani nemohli ovplyvnit. O udalostiach vis
maior sa zmluvné strany navzajom pisomne informuju.

Zodpovednost’ za Skodu v suvislosti s touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zakonnika
a prisluSnymi pravnymi predpismi o nahrade Skody.

Clanok VI.
Zaverecné ustanovenia

V zmysle predpisov ZSR je tato zmluva suasne suhlasom Zriad'ovatela na vykonanie prevadzkového
overovania zariadenia a s tym suvisiacej realizacie PO podla tejto zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urciti a to na obdobie do kone¢ného vyhodnotenia overovacej prevadzky
a uvedenia prevadzkovo overovaného zariadenia do trvalej prevadzky a v pripade nutnosti nahrady overovaného
zariadenia zavedenym zariadenim az do ukoncenia kolaudacného konania takto vybudovaného zavedeného
zariadenia. V pripade pred¢asného ukoncenia PO sa zmluva konéi diiom odoslania ozndmenia o pred¢asnom
ukonceni PO v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy.

Pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale znej vyplyvajuce, sa budi riadit’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika, subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a prislusnymi
pravanymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len formou pisomnych dodatkov k zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak pride k podpisu tejto zmluvy sicasne so ZoD, tito zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost’
okamihom nadobudnutia platnosti a uc¢innosti ZoD. Inak nadobtida tito zmluva platnost’ ditlom jej podpisania
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opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’ v zmysle § 47a Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

6.6 V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy Uplne alebo Ciasto¢ne su alebo sa stani neplatnymi alebo
neuplnymi, zostane u¢innost’ ostatnych ustanoveni, ako aj zmluvy ako celku nedotknuta. Zmluvné strany sa vSak
zavizuju, ze neplatné alebo neuplné ustanovenia nahradia novymi Upravami, ktoré najvhodnejSie vystihuju
zamysl'any ucel neplatnych alebo neuplnych ustanoveni.

6.7  Obe zmluvné strany vyhlasujf, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu porozumeli, Ze bola
uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave, dia ................... V Bratislave, ,dna ...................

V mene Zriad’ovatela: V mene Navrhovatela:

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel (dopini Navrhovatel)
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Priloha ¢. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch 7SR -
podklad pre vypracovanie

PISOMNA DOHODA
o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych uprav a predpisu ZSR Z 2 , Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach 7ZSR¥, &l. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(dalej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
AZD Praha s.r.o.

Zirovnicka 3146/2, Zabé&hlice, 106 00 Praha 10, Ceska republika
Opravneny podnikat’ na izemi Slovenskej republiky prostrednictvom:

AZD Praha s.r.o., organiza¢na zlozka
Ruzinovska 1G;

821 02 Bratislava

(dalej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody
Predmetom je zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s nazvom: ,,Uprava PZZ v Zkm 24,544 (Bodza) a PZZ v Zkm 29,252 (Velky Meder), TU
Dunajska Streda — Komarno® (dalej len ,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z2 ,Bezpecnost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR “, ¢l. 452, medzi
objednavatel'om v zastupeni:
a
zhotovitel'om:
Tato dohoda musi byt’ suc¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitela
Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby vietky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR pocas prevadzky
boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavateI'mi dodrziavané:

e  pravne predpisy ES a SR,

e  vyhlasky UIC,

e technické normy Zeleznic,

e technické Specifikacie interoperability,

e platné predpisy ZSR,

e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,
e  Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace,
e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zadkonov,
e Zakon NR SR ¢.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,
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NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢nej manipulacii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuji zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezni¢nych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitePa

3.1.0dborn4, zdravotna a psychologicka spésobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel' musi mat’ prislu§né opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maju na tuto ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednavatel’a).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost
aochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré¢ st dolezité z hl'adiska bezpeénosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spihaju predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotni a psychicki
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zédkonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odborntl, zdravotnt a psychicku sposobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovite!’.
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3.2. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP
Zhotovitel’ je povinny:

a)

b)

0)
p)

Q)

s)

t)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, urcené technologické
a pracovné postupy stvisiace s vykonadvanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitel’a, ktori budu
vykonavat’ ¢innosti v obvode dréhy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel'a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej
znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizacnad a kontrolna ¢innost’
apod.),

poskytnut’ ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku st¢innost’
po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skutocnosti,
dodrziavat’ po celtl dobu realizécie prac ,,Plan BOZP* a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych o0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohl'adnovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahdjenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zéroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto u¢elom ststavnu kontrolu ich predpisaného
pouzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpenost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'a v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa o bezpecnost’ cestujicej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alSich osob, ktoré méze svojou ¢innost'ou
ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb cestujicej
verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznaenim bezpeénych tras pohybu
v miestach dotknutych stavebnymi tipravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat’ spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitel'a nachadzajucich
sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnat’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit’ preukazateI'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie
o miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela
o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne zabezpeci poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

preukazatel'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel sa zaviazuje:
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a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t.j. bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
»koordinator bezpecnosti*), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

b) zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat’ koordinaciu BOZP vo vzt'ahu k Zelezni¢nej doprave, ktort podl'a druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyZadovat’, dohliadat’

a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnu prislusnti odbornu skusku podl'a internych predpisov
ZSR,

e) zabezpecit predpisani kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukoncenie prac, za bezpe¢nu
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykondvanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky zniZzenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stllade s prislu§nymi internymi predpismi.

3.4.Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahtiia stavebny
pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit’
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocniovat’, upravovat’, pripadne odstranovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému obt’azovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu
podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych izemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt os6b zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie st inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat’ vyznacené

inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeéi vytycenie
tras inzinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inZinierske siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie si
zabezpeci zhotovitel’.

¢) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykondvajiuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace st povinni
dohodntit’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon prace. Prace sa
mozu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpeénostnym a technickym predpisom, najmi (Vyhlaska
MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’ bezpedny pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpecené pred vstupom cudzich 0s6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa prijmu iné€ bezpecnostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyZaduje bezpecnost’ 0s6b a ochrana

majetku.
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3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

¢)

d)

g)

dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajlcich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol'aji a navrhnut’
zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovate'ni urovenn v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006
Z.z. apredpisu ZSR Z 2,

urCit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vediiceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach*,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatel’a boli riadeni veducim prac (resp. vediicimi pracovnych skupin)
zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel’a vlastnu pracovnt skupinu podliehaji riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.

zabezpeCit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpecna a nerusend doprava po
susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmi pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dovodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napétim musia dodrziavat’ zasady
STN 34 3109 ( Bezpec¢nostné predpisy pre ¢innost’ na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
zelezni¢nom zvrsku a spodku* a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je moZné dodrZat’ bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchddzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a V1. a je nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomockami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie

a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej koPlaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

2

h)

zabezpedit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatel'ne oboznamit (zépisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpecnost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

uréit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’'ov pokial’ neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akikol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie st vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel'a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecCit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kol'aje (tesné
priestory, kde st po oboch stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia (napr. vylucenie
pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),
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i) informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

j)  vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k) urcit dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

1) urcit’ dostatony pocet vediicich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a

a)veduci prac

b)zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

c)zodpovedny za pripravu staveniska

d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mozu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel'a (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinéciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6.Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a),,Hodnotenie rizik s ndvrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizacnych a OOPP),

b),.Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

¢),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov*,

d) ,,Stavebny dennik*

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknute ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpeCit, aby vedici pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykondvanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat’ kontrolu dodrZiavania zdkazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c¢)zabezpecit’ kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a

4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné &innosti, kontrolu
aidrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravecu Zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt’ vykonané zépisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2.Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecit’, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych
veducich pracovisk vykonavanie predmetného pouc¢ovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV, komunikaéné moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stanicny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel’a a to zrozumite'nym a preukazatelnym sposobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom uréené¢ho zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujliiceho a osoby poucene;.
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d)

6.

c) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podl'a § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4.Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,
¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ilohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa informovat’
najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakudciu zamestnancov. Tieto informécie je kazdy zamestnédvatel
povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zadkona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsSich pravnych uprav je zhotovitel' povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich pravnych Gprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie
aj zhotovitelovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o vS§etkom ¢o moze sposobit’
pri vykone jeho cinnosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie 0sob, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatel’a drahy,
v osobach prisluinych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: veduci pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajicich sa zaistenia BOZP
v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodévate'mi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:

Zeleznice Slovenskej republiky AZD Praha s.r.0., organizaéna zlozka
Ing. Miloslav Havrila v.r. Ing. Richard Botka v.r.
generalny riaditel’ veduci organizacnej zlozky
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Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatelov

Meno a priezvisko Adresa Identifika¢né Predmet subdodavky Podiel Zapis
/ pobytu alebo cislo plnenia | v Zozname
Obchodné meno sidlo alebo datum v %) hospO(.larskych
. subjektov
. narodenia (ak
alebo nazov .
nebolo (ANO/NIE)
pridelené
identifika¢né
¢islo)
Hviezdoslava s . . o A
TAVROS a.s. 48; 01001 Zilina 36 369 837 Sluzby zvarania 3% Ano
Dopravné a \S/ta_ré s
inzinierske stavby, 1;";%:502 35697 857 | Prace na zvr$ku 20% Ano
as. Bratislava
Rezedova 25/B i
GEOsys s.r.o. Bratislava, 35 849 894 Geodetické prace 0,5% Ano
82101
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Priloha €. 5:Zmluva o spracuvani osobnych tdajov

Zmluva o spracivani osobnych udajov

uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z
27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov,

Prevadzkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

I(:IO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel*)

Sprostredkovatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Zapisany v obchodnom registri:
Statutarny orgéan:

ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

31364 501

SK2020480121

AZD Praha s.r.o.

Zirovnicka 3146/2, Zabé&hlice, 106 00 Praha 10, Ceska republika

48 029 483

obchodnom registri Mestského sudu v Prahe, oddiel C, vlozka 14616
Ing. Zden¢k Chrdle, konatel

Opravneny podnikat’ na izemi Slovenskej republiky prostrednictvom:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:
ICO:
IC DPH:

(d’alej len ,,sprostredkovatel’*)

(d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

AZD Praha s.r.o., organiza¢na zlozka
Ruzinovska 1G
821 02 Bratislava

organizacna zlozka zahranicnej pravnickej osoby
Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po,
Vlozka ¢islo 953/B,

Ing. Richard Botka, vedtci organizacnej zlozky

36 069 442
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Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelite'nou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude dochadzat’
k spracuvaniu osobnych udajov sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel'a. Vzhl'adom k tomu, ze diiom 25. maja
2018 nadobudlo w&innost’ nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych 0s6b pri spractvani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (dalej len ,,vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov®), a zdkon ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych udajov*) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit’ vzajomné vztahy dotykajiice sa ochrany osobnych udajov a zosuladit' ich v sulade
s uvedenou pravnou Upravou. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon o ochrane osobnych udajov
moze byt v d'alSom texte podl'a povahy veci pouzita legislativna skratka ,,legislativa GDPR".

) CL1

Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel’ poskytne pre prevadzkovatela projektovii cinnost, inZiniersku ¢innost, cinnost

majetkovopravneho vysporiadania na zdklade zmluvy o dielo.

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzdjomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani osobnych
udajov dotknutych o0sob sprostredkovatelom v mene prevadzkovatel’a a poverenie sprostredkovatel’a zo strany
prevadzkovatela spracivanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel’ a sprostredkovatel’ spracuvaji vo svojich
informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na Gcel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so
zmluvou o dielo.

CLII
Poverenie na spracivanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel’a spracuvanim osobnych tdajov na ucel vykonavania
projektovej ¢innosti, inzZinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania uvedeny v zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny ucel zavdzkového vztahu medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatel'om zo zmluvy o
dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractivat’ osobné udaje v mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budl na zaklade tejto zmluvy spractivat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné islo,
miesto narodenia, stav, Statna prislusnost’, druh a ¢islo dokladu totoznosti, podpis, ¢islo bankového uctu fyzicke;j
osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani, kontaktné udaje, najmé telefénne Cislo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné idaje spraciivané na potvrdeniach, osved¢enia o absolvovanych sktskach, ako aj
vsetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre projektovu ¢innost’, potrebnych pre inziniersku
¢innost’, potrebnych pre majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatelov Slovenskej republiky,
rozhodnutie tykajice sa dedi¢stva, splnomocnenia, vyhldsenia, a inych dokladov. Pre cely tejto zmluvy sa za
osobné tdaje povazuju tie tdaje, ktoré su ako osobné idaje vymedzené v legislative GDPR.

4. Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy si: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela,
sprostredkovatel'a, dodavatel'ov, odberatel'ov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni
zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat’
s dotknutou nehnutel'nost'ou, alebo maji iné pravo k nehnutel'nosti, okruh dedi¢ov vyziadanych sudom, zastupca
vlastnika na zdklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaji
v dokladoch a podkladoch pre inZiniersku ¢innost, projektova €innost, majetkovopravne vysporiadanie. Pre
ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuji tie osoby, ktoré st ako dotknuté osoby vymedzené
v legislative GDPR.
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CL 111

Ziakladné povinnosti sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel' je povinny/opravneny spracivat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatel'a, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska
republika viazand; sprostredkovatel’ je pri takom prenose povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi tiito poziadavku
pred spractivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska
republika viazand, takéto oznamenie nezakazuje z dovodov verejného zaujmu. Za udelenie pisomného pokynu
na spracuivanie osobnych udajov sa povazuje uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpecit', aby sa osoby opravnené spractiivat’ osobné udaje zaviazali, Ze zachovaju
mléanlivost’ o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie si viazané povinnostou mlcanlivosti podla
osobitného zékona.

Sprostredkovatel’ je povinny v zdujme bezpecnosti spraciivania osobnych udajov vykonat’ a vykonavat’ opatrenia
podl'a § 39 zakona o ochrane osobnych uidajov, a to podl'a okolnosti aj v tizkej su¢innosti s prevadzkovatel'om a
prijat’ i prijimat’ so zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s ohl'adom na povahu, rozsah,
kontext a ucel spractivania osobnych tdajov a na rizika s réznou pravdepodobnost’ou a zavaznost'ou pre prava
fyzickych oso6b primerané technické a organizané opatrenia na zaistenie urovne bezpecnosti primeranej tomuto
riziku, priCom uvedené opatrenia zahffiaju najmé, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania osobnych
udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych dajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ¢innosti technickych a organizacnych
opatreni na zaistenie bezpecnosti spracivania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracivanim osobnych udajov dalSiecho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného sthlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného suhlasu
prevadzkovatela. Sprostredkovatel' je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni dalSieho
sprostredkovatel'a, ak sa poverenie vykonalo na zdklade vSeobecného pisomného suhlasu. Pokial
sprostredkovatel’ za ucelom plnenia povinnosti podl'a uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude
mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zéklade ktorych déjde alebo moze
dojst i k spractivaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’
zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajiice sa ochrany osobnych tdajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatel'a v tejto zmluve, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni tak, aby spracivanie osobnych tidajov spiitalo poziadavky
zdkona o ochrane osobnych udajov aaby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatel’a spraciivanim osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatel’a.
Sprostredkovatel’ je povinny, po zohladneni povahy spracivania osobnych udajov v o najvdcsej miere
poskytnit’ suc¢innost’ prevadzkovatel'ovi vhodnymi technickymi a organizaénymi opatreniami pri plneni jeho
povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podla druhej Casti druhej hlavy zdkona
o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ sucinnost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpecovani plnenia povinnosti
podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracivania osobnych udajov a informécie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné udaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné udaje po ukonéeni
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10.

11.

12.

poskytovania sluzieb tykajicich sa spractivania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela a
vymazat existujuce kopie, ktoré obsahujti osobné tidaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajicich sa spractivania osobnych tdajov na
zéklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi a vymazat
existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazand, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnit’ su¢innost’ v ramcei auditu ochrany osobnych tidajov a kontroly zo strany prevadzkovatel'a
alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatel’a, ak ma za to, ze sa pokynom
prevadzkovatel'a porusSuje zakon o ochrane osobnych udajov, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykajii ochrany osobnych tudajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykondvania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene prevadzkovatel'a
dalSieho sprostredkovatel’a, tomuto d’alSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom pravnom ukone, je
povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajice sa ochrany osobnych udajov, ako si ustanovené v tejto zmluve
podl'a odseku 3, a to najmi poskytnutie dostatocnych zaruk na prijatie primeranych technickych a organizacnych
opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spinalo poziadavky podra legislativy GDPR. Zodpovednost’ voéi
prevadzkovatel'ovi nesie povodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ moze preukazat splnenie dostatocnych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11 schvalenym
kédexom spravania podla § 85 zakona o ochrane osobnych tidajov alebo certifikatom podla § 86 zakona
o ochrane osobnych udajov.

CL1V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel’a

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat’ s osobnymi tidajmi iba operacie potrebné na
splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromazd'ovanie, S$irenie, zaznamendvanie, usporaduvanie, prepracivanie alebo zmena,
vyhl'adavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestilovanie, vyuZivanie, uchovévanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupiiovanie, Struktirovanie, obmedzenie,
vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné udaje ziskané od prevadzkovatela alebo pre
prevadzkovatela na iné resp. rozdielne Gcely ako na splnenie tcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spracuvat osobné udaje v stlade s pravnymi predpismi vzt'ahujucimi sa na
spracuvanie osobnych tdajov abezpecnost’ spracuvanych osobnych udajov, najmid zakonom o ochrane

osobnych idajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
a inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spracuvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy a zmluvy
o dielo, pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné udaje len na urcené icely;

b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
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c) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba sposobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat’ iba spravne, kompletné a aktudlne osobné idaje vo vztahu k uéelu ich spracuvania a nalozit’
s nespravnymi a nekompletnymi idajmi v stlade so zakonom o ochrane osobnych udajov;

e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat’ spdsobom, ktory nie je v rozpore so zakonom
o ochrane osobnych udajov, v§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani inymi pravnymi
predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spraciivané osobné udaje nepouzit’ v rozpore s opravnenymi zaujmami dotknutych
0s0b, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene
zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.

Osobné udaje dotknutych osdb budu sprostredkovatel'om spraciivané vyluéne po dobu trvania zmluvy o dielo,
resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie ucelu spractivania, pricom bezodkladne po dosiahnuti ucelu
spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit’ likvidaciu osobnych tidajov dotknutych
os6b vsulade so zakonom o ochrane osobnych tudajov. Prevadzkovatel je opravneny ziadat od
sprostredkovatel’a potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet'. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté ustanovenia v§eobecne zaviznych pravnych
predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajiice sa
zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spractiva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt' zaheslovany
alebo kryptovany, ak ich zasiela postou, zasielka musi byt oznacena ,,Doporucene”. Sprostredkovatel' sa
zavézuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informécie stivisiace so spracuvanim jej osobnych udajov
v informa¢nom systéme, pokial' si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel zodpovedd v plnom rozsahu za
dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri ziskavani osobnych udajov dotknutych osob a je povinny
informovat’ dotknutl osobu o tom, Ze spractva jej osobné udaje v mene prevadzkovatel’a v rozsahu uvedenom
v zékone o ochrane osobnych udajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych tdajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie
vyuzit’ pre ini svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o
dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnut’ ani spristupnit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpecenie
spracuvania osobnych udajov podla tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo
spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zéklade rozhodnutia organu
verejnej moci. Tato mlcanlivost sa zavizuje zachovavat aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny
viest' evidenciu o akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla
predchadzajucej vety, a to po celtl dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje umoznit’ pristup k ziskanym udajom len opravnenym osobam (zamestnancom,
zastupcom alebo inej osobe, ktord pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade jeho pokynov alebo pod
jeho dohl'adom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’
je povinny poucit’ opravnené osoby, ktoré¢ maju pristup k osobnym udajom, o ich pravach a povinnostiach pri
ochrane osobnych udajov vyplyvajicich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane
povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ o osobnych udajoch podl'a zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach
bezpecnosti spractivania osobnych udajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujuce osobné udaje
uchovavat' vuzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie mlc¢anlivosti podl'a tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.
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CLV.
Bezpecnost’ spractvania osobnych tidajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poskodenim, znicenim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek inymi
nepripustnymi spdsobmi spractvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné a personalne
opatrenia zodpovedajiice sposobu spracovania osobnych udajov v informaénych systémoch a to formou a za
podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zaroven sprostredkovatel’ vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi
dostatocnymi zarukami bezpecného spractiivania osobnych udajov a prijal primerané technické a organizacné
opatrenia za ucelom spracuvania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpeCenia prav dotknutych
0s6b, ktoré mu umoznuju spracivat’ osobné udaje v stilade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do uvahy
najmi ale nielen pouzitel'né technické prostriedky, dovernost’ a dolezitost’ spractivanych osobnych udajov, ako
aj rozsah moznych rizik, ktoré st spdsobilé narusit’ bezpecnost” alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych tidajov bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako sa o iom dozvedel.

Oznamenie podl'a predchadzajiceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych tdajov vratane, ak je to mozné, kategoérii a priblizného poctu
dotknutych os6b, ktorych sa porusenie tyka, a kategoérii a priblizného poc¢tu dotknutych zdznamov o
osobnych tdajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac informacii,

c) opis pravdepodobnych nasledkov porusenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na ndpravu porusenia
ochrany osobnych idajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencidlnych nepriaznivych dosledkov,
ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to
mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vsetky relevantné informacie, o ktoré

ho prevadzkovatel' v suvislosti s porusenim bezpeCnosti spracuvania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ prevadzkovatel'ovi vSetku potrebnu sucinnost’ za icelom odstranenia

nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

CL VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do uplynutia doby, po ktort je prevadzkovatel’ ako obstaravatel
povinny v zmysle zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletni dokumentaciu
z verejného obstardvania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. v zmysle inych osobitnych

predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit’
prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa
zmluvné strany v sulade s platnou pravnou upravou nedohodntl v konkrétnom pripade inak.
Cl. VIL
Nahrada Skody

Sprostredkovatel’ sa zavidzuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi $kodu, ktord mu vznikne v désledku porusenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovaterla.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam v désledku
porusenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych tidajov zo strany sprostredkovatela, ktoré si ju budu
uplatiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.
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Pokial' organ vykonavajici kontrolu osobnych udajov zisti v stvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadviznosti na to
ulozi prevadzkovatel'ovi pokutu, ktori prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel' si uplatni jej nahradu voci
sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavézuje tito pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

C1. vIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zaroven
opravnena poziadat druhi zmluvni stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy a stanovit
primerant Iehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie tejto zmluvy
odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na povahu porusenia
a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuji:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez stihlasu prevadzkovatel'a;
b) zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatel’a na spracovanie osobnych udajov;

c) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvaleného subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych tudajov, ktoré je prevadzkovatel' povinny oznamit’ Uradu na
ochranu osobnych tudajov (d’alej len ,,urad*) podl'a § 40 zdkona o ochrane osobnych udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstlipit’ od zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spractivaniu osobnych udajov doslo.

Postupom podl'a predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran
podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia Cl. VII o nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatel’a kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spracuva osobné tidaje
v stlade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin
vykonania kontroly pisomne a to najmenej pat’ pracovnych dni pred planovanym dilom kontroly. Oznamenie
o planovanej kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania kontroly aj mena 0s6b, ktoré kontrolu vykonaju
a moze obsahovat aj d’alSie informacie, ktoré umoznia riadny vykon kontroly.
ClL. IX
Prechodné a zidverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost’ a i€innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a i€innosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze si tto zmluvu riadne precitali, Ze tdto zmluva nebola dojednand v tiesni a ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavazok vyplyvajici z tejto zmluvy avsak netvoriaci jej podstatnii nalezitost’ je alebo sa stane
neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast’, je plne oddeliteI'nym od ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatelnost’ nebude mat’ Ziadny vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’
akychkol'vek ostatnych zavizkov z tejto zmluvy, strany sa zavézuji v rdmci tejto zmluvy nahradit’ formou
dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymdhatelny oddeleny zavdzok takym novym platnym a
vymahatel'nym zavidzkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
oddelené¢ho zavéizku. Pokial' vsak akykol'vek zavdzok vyplyvajici z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatni
nalezitost je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahateI'nym ako celok alebo jeho ¢ast, zmluvné
strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavizok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a
vymahatel'nym zavizkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu povodného
zavizku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavdzuju uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zdklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti siidov, rozhodnuti a usmerneni tradu, ¢i
inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podla tejto zmluvy.
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4. Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi postupovat’ v sulade s opradvnenymi zdujmami druhej strany, a ze urobia
vsetky pravne ukony, ktoré¢ sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zaviazok stcinnosti sa vztahuje
len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

5. Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane osobnych
udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym
zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsididrne zakonom ¢. 40/1964 Zb. Obcianskym zakonnikom

v zneni neskorsich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

V mene prevadzKkovatela: V mene sprostredkovatela:
Zeleznice Slovenskej republiky AZD Praha s.r.0., organizaéna zlozka
Ing. Miloslav Havrila v.r. Ing. Richard Botka v.r.
generalny riaditel veduci organizaénej zlozky
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Priloha €. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podla zakona
¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych ziakonov v zneni
neskorsich pravnych predpisov

Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti

podl’a zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich pravnych predpisov
(d’alej len ,,Zakon*)
(dalej len ,,Zmluva*)
CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1  Prevadzkovatel’ zakladnej sluzby:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:
ICO:
Adresa

pre doru¢ovanie pisomnosti:

(dalej len ,,PZS*)

1.2  Dodavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

Zapisany v obchodnom registri:

Statutarny orgéan:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iné pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,
Odd.: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
31364 501

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor oznamovacej a zabezpeCovacej techniky a elektrotechniky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

AZD Praha s.r.o.

Zirovnické 3146/2, Zabshlice, 106 00 Praha 10, Ceska republika

48 029 483

obchodnom registri Mestského sudu v Prahe, oddiel C, vlozka 14616
Ing. Zden¢k Chrdle, konatel

Opravneny podnikat’ na izemi Slovenskej republiky prostrednictvom:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgéan:

ICO:

Adresa

pre doru¢ovanie pisomnosti:

(dalej len ,,Doddvatel™),

AZD Praha s.r.o., organizaéna zlozka

Ruzinovska 1G

821 02 Bratislava
organizacna zlozka zahrani¢nej pravnickej osoby
Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po,
Vlozka ¢islo 953/B,
Ing. Richard Botka, veduci organizacnej zlozky
36 069 442

AZD Praha s.r.o., organizaéni zlozka
Ruzinovska 1G; 821 02 Bratislava

(PZS a Dodavatel’ spolu d’alej len ,,Zmluvné strany)
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PREAMBULA

PZS bol vzmysle oznamenia Narodného bezpeénostného tradu SR (d'alej len ,,NBU*) zaradeny do registra
prevadzkovatel'ov zékladnych sluzieb ako prevadzkovatel’ zelezni¢nej infrastruktary/prevadzkovatel’ zakladnej sluzby
informa¢ného systému zaradeny v zozname prvkov kritickej Infrastruktiary schvalenom uznesenim vlady Slovenskej
republiky ¢. 751/2011 alebo informaénych systémov k nemu priamo pripojenych/prevadzkovatel’ zédkladnej sluzby
poskytovania sluzieb vymenného uzla internetu na prepajanie sieti, ktoré st z technického a organizacného pohl'adu
oddelené. Dodavatel' a PZS maju uzatvoreni Zmluvu o dielo ¢. 9476/2021/5400/026 zo dna .................. (dalej
,»Obchodnd zmluva®), ktorej predmetom je vykon ¢innosti priamo suvisiacich s prevadzkou sieti a informaénych
systémov poskytovanych Dodavatel'om pre PZS. Nakolko je PZS v zmysle Zakona povinny uzatvorit’ s Dodavatel'om
zmluvu tykajicu sa zabezpeCenia plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti, dohodli sa Zmluvné
strany na uzatvoreni tejto Zmluvy.

CL1I
PREDMET ZMLUVY

2.1 Dodavatel je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpe¢nostné opatrenia na useku kybernetickej bezpecnosti podl'a
tejto Zmluvy.

2.2 Dodavatel’ sa zavizuje zaistit’ pri poskytovani sluzieb pre PZS dodrZiavanie tych ustanoveni bezpecnostnych
politik PZS, ktoré su relevantné vzhl'adom na charakter a a rozsah sluzieb poskytovanych Dodavatel'om pre
PZS. Dodavatel’ vyhlasuje, ze stihlasi s bezpe¢nostnymi politikami PZS, ktoré su zverejnené na webovom sidle
PZS, https://www.zsr.sk/bezpecnostna-politika-kis.html. Dodavatel’ tymto berie na vedomie a stihlasi s tym, Ze
znenia dokumentov, v ktorych je upravena bezpeénostna politika PZS, sa mozu menit’ a dopiiat’.

2.3  PZS pisomne informuje Dodavatel'a o svojich bezpecnostnych politikach, ktoré st obsiahnuté v jeho internych
riadiacich aktoch, metodikach a/alebo usmerneniach a rovnako tak pisomne informuje Dodéavatel'a o kazdej
zmene a doplneni uvedenych dokumentov tykajucich sa bezpecnostnej politiky.

2.4 Dodavatel je povinny plnit’ notifikacné povinnosti na useku kybernetickej bezpecnosti v rozsahu uvedenom v
tejto Zmluve.

2.5 Dodavatel' vyhlasuje, Ze na zabezpecenie ucelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym a persondlnym
vybavenim, d’alej vyhlasuje, ze dokaze zabezpeCit’ vSetky lohy, procesy, role a technologie v organizacne;,
personalnej a technickej oblasti, ktorych cielom je zabezpecenie kybernetickej bezpecnosti pocas Zivotného
cyklu sieti a informaénych systémov PZS.

2.6  Dodavatel sa zavizuje plnit’ vSeobecné bezpecnostné opatrenia a bezpecnostné Standardy na tiseku kyberneticke;j
bezpeénosti. Dalej je Dodavatel povinny disponovat’ znalostami o aktualnych 3tandardoch v oblasti
kybernetickej bezpecnosti a identifikacnych kritériach pre jednotlivé kategdrie kybernetickych bezpecnostnych
incidentov a suCasne je povinny byt riadne oboznameny s operacnymi postupmi, metodikami, politikami
spravania sa v kybernetickom priestore, zdsadami predchddzania kybernetickym bezpe€nostnym incidentom a
zédsadami rieSenia kybernetickych bezpeénostnych incidentov, ktoré vydidva NBU v oblasti kybernetickej
bezpecnosti. Dodavatel’ je povinny plnit’ povinnosti podl'a Zmluvy v stlade so sektorovymi bezpecnostnymi
opatreniami, ktoré vydava prisluiny ustredny organ v spolupraci s NBU.

Cl. 111
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

3.1 Zmluva sa uzatvara na dobu trvania Obchodnej zmluvy.
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3.2

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dodavatel’ nema narok na odplatu za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy.
Vsetky naklady, ktoré Dodavatel'ovi vzniknl v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy su zahrnuté v odplate
dojednanej podl'a Obchodnej zmluvy.

CL1v

PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

Dodéavatel je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpecnostnym incidentom (d’alej len ,,BKI"), ktoré by mohli
negativne ovplyvnit' zakladnu sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat kybernetickej bezpecnosti sieti a
informaénych systémov PZS.

Dodavatel je povinny vykonat vSetky opatrenia sliziace na predchadzanie vzniku BKI.

Dodavatel’ je povinny poucit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel'aju na plneni Obchodnej zmluvy a/alebo
ktori zabezpecuju plnenie podl'a Zmluvy o bezpecnostnej politike PZS a o dodrziavani povinnosti stanovenych
Dodéavatel'ovi na zaklade Zmluvy.

Dodéavatel’ je v ramci prevencie povinny zabezpecit' vlastni kyberneticku bezpecnost’ takym sposobom, aby
prostrednictvom Dodavatel’a nebolo mozné negativne zasiahnut’ siete a informacné systémy PZS.

Dodéavatel’ je povinny vytvarat' a zvySovat’ bezpecnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budi
podielat’ na plneni tejto Zmluvy alebo budii mat’ priamy pristup k informaciam PZS.

Dodévatel’ je povinny poskytnit’ PZS akukol'vek sucinnost’ pri zabezpeceni kybernetickej bezpecnosti sieti
a informac¢nych systémov PZS astcasne je povinny informovat PZS o hrozbe, prijatych opatreniach na
zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj o prijatych opatreniach na odstranenie uz vzniknutych BKI. Dodavatel’
sa zavizuje poskytnut PZS sudinnost’ v takom rozsahu, v akom je PZS povinny ju zabezpeéit vo&i NBU,
Policajnému zboru SR, ako aj voci ostatnym prisluSnym organom Statnej spravy a d’al§Sim institiciam, pricom
Dodéavatel’ je sucasne povinny poskytnut’ uvedenym organom a institiicidm aj priamu spolupracu a sucinnost,
a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

PZS informuje Dodévatela o vystrahach pred BKI a o opatreniach, ktoré ma Dodavatel’ vykonat’ na odstranenie
hrozieb a rizik, ktoré maji a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na riadny vykon zédkladnej sluzby PZS.
Dodavatel je povinny spracovat’ informacie o vystrahach a hrozbach a sti¢asne je povinny riadne vykonat’ vSetky
opatrenia stanovené PZS.

Dodavatel je povinny pravidelne monitorovat’, detegovat’, evidovat’ a analyzovat’ informacie o BKI, a to vratane
monitorovania vystrah, hrozieb a informacii, ktoré sa tykaju potencialnych BKI. Dalej je Dodéavatel’ povinny
spracovat’ postupy rieSenia a riesit’ BKI.

Dodévatel je povinny zasielat’ PZS vcasné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie z vlastnej ¢innosti,
tzn. vcasne hlasit PZS varovania a hldsenia tykajice sa potencialnych hrozieb a uz vzniknutych BKI
a kedykol'vek na poziadanie PZS je povinny poskytnit’ PZS informacie ohl'adom kybernetickej bezpecnosti.

Dodavatel’ sa tymto zavédzuje vypracovat’ a prijat’ vlastnil bezpecnostni dokumentaciu, ktora bude upravovat
jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajuce sa kybernetickej bezpec¢nosti podl'a Zmluvy, a to v lehote
najneskor do terminu predloZenia projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
na prvé prerokovanie PZS v zmysle Obchodnej zmluvy odo dna platnosti a u¢innosti Zmluvy. Dodavatel’ sa
zavézuje vypracovat’ a nasledne aj pravidelne aktualizovat’ bezpecnostnu dokumentaciu, tak aby zohl'adiiovala
Standardy kybernetickej bezpe€nosti, sektorové bezpecnostné opatrenia a opatrenia Specifikované
v bezpecnostnych politikdch PZS. Dodavatel’ je povinny na poziadanie PZS predlozit’ originalne vyhotovenie
a/alebo dorucit’ fotokopiu vyhotovenia uvedenej dokumentacie PZS.
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1

5.2

5.3

Dodéavatel’ je povinny dorucit PZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpecuju v mene Dodévatela pre PZS
plnenie podl'a Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpecuji v mene Dodéavatel’a plnenie povinnosti podl'a tejto
Zmluvy a/alebo ktori maju pristup a nakladaji s informaciami tykajucimi sa zakladnej sluzby PZS, ato
najneskor do 30 dni odo dna platnosti a Gcinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovat
vymedzenie pracovnych roli zamestnancov Dodéavatel'a a vSetkych subdodavatelov. Uvedeny zoznam je
prilohou €. 1 k Zmluve a tvori jej neoddelitelnt sucast’.

Dodavatel' je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat tak, aby zodpovedal skuto¢nému stavu.
Aktualizovany zoznam je Dodavatel’ povinny dorucit’ PZS bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany si pre ucely tejto Zmluvy urcuju spdsob, kontaktné osoby zodpovedné za prijimanie a evidenciu
hlaseni BKI a kontaktné osoby zodpovedné za vecnil a odbornti komunikaciu podla prilohy ¢. 2

Zmeny kontaktnych os6b si Zmluvné strany oznamia pisomne, bezodkladne po tom, ¢o nastane skuto¢nost’
zakladajica zmenu kontaktnej osoby.

Dodéavatel je pri svojej ¢innosti podl'a tejto Zmluvy povinny dodrziavat’ a zodpovedat’ za dodrziavanie platnych
pravnych predpisov prijatych v oblasti kybernetickej bezpecnosti, odporicani medzinarodne akceptovanych
standardov v oblasti kybernetickej bezpeénosti, pri¢om je najméi povinny dodrziavat’ Zakon, vyhlasku NBU &.
362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpeCnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpecnostnej
dokumentacie a rozsah v§eobecnych bezpecnostnych opatreni (d’alej len ,,Vyhlaska®), ako aj ostatné vSeobecne
zaviazné pravne predpisy, ktoré upravuju plnenie povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

Dodavatel’ sa tymto zavdzuje dodrziavat, resp. prijat’ bezpecnostné opatrenia, a to v rozsahu najmenej podla ust.
§ 20 ods. 3 pism. e), f), h), j) a k) Zakona, ktoré su bliz§ie upravené vo Vyhlaske, alebo opatrenia
s porovnatelnym u¢inkom, ato vrozsahu zohladiujucom charakter arozsah sluZzieb poskytovanych
Dodévatel'om pre PZS. Pre oblast’ technickych opatreni musia byt’ tieto opatrenia aplikované na tie technické
prostriedky patriace Dodévatel'ovi, ktoré Dodévatel’ vyuziva na poskytovanie sluzieb pre PZS. V pripade, Ze si
to ¢innost’ Dodavatela stivisiaca s prevadzkou sieti a informaénych systémov poskytovanych Dodéavatel'om pre
PZS bude vyzadovat’ a PSZ na to Dodévatel'a vyzve, zavéizuje sa Dodéavatel’ dodrziavat’ bezpe¢nostné opatrenia
v rozsahu stanovenom PSZ, no najviac v rozsahu opatreni podla ust. § 20 ods. 3 pism. a) az m) Zakona, ktoré
su podrobne upravené v ust. § 5 az 17 Vyhlasky v rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zékona.

CLv
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV

Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit’ PZS kazdy BKI, pricom spdsob hlasenia BKI ur¢i PZS podl'a prilohy
¢.2.

Pri hlaseni BKI je Dodavatel’ povinny identifikovat’ PZS stupeni zdvaznosti BKI stanoveny podla kategorii
jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategoérie incidentov.

Ak do okamihu hldsenia BKI nepominuli jeho ucinky, Dodéavatel’ je povinny odoslat’ netiplné hlasenie BKI,
v ktorom vyznaéi identifikator neuplného hlasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete
a informac¢ného systému toto hlasenie doplni.

Dodavatel’ je povinny rieSit’ BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved na BKI zabezpecovana
sluzbami podl'a ust. § 15 ods. 3 pism. b) az g) Zakona (d’alej len ,,Reaktivne opatrenia‘“).Pri rieseni BKI je

Dodavatel’ povinny na ziadost' PZS spolupracovat’ s PZS, NBU, MDaV SR ana tento uéel im poskytnut
potrebnu st€innost’ a vSetky informacie ziskané z vlastnej ¢innosti, ktoré by mohli byt’ dolezité pre rieSenie BKI.
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Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit’ a preukazat’ PZS vykonanie Reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieSeni incidentu je dodavatel' povinny predlozit’ na vyzvu PZS v lehote stanovenej PZS navrh opatreni
na zabranenie Sirenia sa, pokracovania a opakovaného vyskytu BKI (d’alej len ,,Ochranné opatrenia*) , ktoré
podliehaji schvaleniu PZS. Dalej je Dodavatel' povinny v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonat’
a preverit’ ich u¢innost’.

Dodavatel je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PZS na priprave a prijati potrebnych ochrannych opatreni.

V case BKI je Dodavatel’ povinny nalezitym sposobom zabezpecit' kazdy dokaz a dokazny prostriedok, ktory

by mohol byt pouzity v trestnom konani a sucasne je povinny informovat’ PZS o tejto skutocnosti. Na ziadost’
PZS je Dodavatel’ povinny poskytnat’ PZS dokaz a/alebo dokazny prostriedok, ktory zabezpecil. Dodavatel’
informuje PZS o vSetkych skutoc¢nostiach, ktoré nasved¢uju tomu, ze v suvislosti s BKI mohol byt spachany
trestny ¢in.

CL VI
AUDIT

PZS je opravneny u Dodavatela preverit’ ucinnost’ prijatych bezpecnostnych opatreni, plnenie poziadaviek
stanovenych Zmluvou, Zakonom a bezpecnostnou politikou PZS, vykonanim auditu kybernetickej
bezpecnosti Dodavatel'a (d’alej len ,,Audit®).

PZS je povinny pisomne oznamit’ Dodéavatel'ovi vykonanie Auditu najmenej (.) dni pred stanovenym terminom
Auditu.

PZS moze Audit realizovat’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, s ktorou ma zmluvny vztah, alebo ktortu na
vykonanie Auditu splnomocni, ¢i poveri.

Dodéavatel’ (vratane jeho zamestnancov), je povinny poskytnat’ PZS pri vykonavani Auditu potrebnu sucinnost,
ato predovsetkym, ale nielen spristupnenim priestorov, dokumentacie, technického, technologického a
personalneho zabezpecenia, ktoré sa tykaji plnenia povinnosti kybernetickej bezpe¢nosti podl'a tejto Zmluvy.
PZS je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri vykone Auditu a ktoré nie su
verejne zname.

Dodéavatel je povinny pocas Auditu preukéazat’ PZS predovsetkym, ze:

a) riadne plni povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy;

b) splnil zavézok zachovavania ml¢anlivosti podl'a Zmluvy;

¢) jeho zamestnanci disponuji nalezitymi znalostami na iseku kybernetickej bezpecnosti, vratane vedomosti,
ktoré musia mat’ na riadne plnenie povinnosti podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

V pripade, ze PZS na zdklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne Dodavatelovi.
Dodévatel’ sa zavizuje zistené nedostatky odstranit’, a to v lehote najneskor do 3 dni odo dna dorucenia tohto
oznamenia.

Dodavatel je povinny pred vykonanim Auditu oboznamit’ osoby, prostrednictvom ktorych PZS vykonava Audit,
o pravidlach tykajucich sa dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na ucinné zdolavanie
poziarov (d’alej len ,,PO") v priestoroch Dodéavatel'a. Dodavatel’ zodpoveda za splnenie podmienok na zaistenie
BOZP a PO v priestoroch Dodavatela, tak aby bol zaisteny bezpecny vykon Auditu. Dodavatel’ je sucasne
povinny preukazatel'ne poucit’ osoby vykonavajuce Audit o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri vykone
Auditu v priestoroch Dodavatel'a mozu vyskytnut’, ako aj o vSetkych opatreniach tykajucich sa a stvisiacich so
zaistenim BOZP a PO.
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Dodéavatel’ je povinny zabezpecit, aby PZS mohol vykonat’ Audit u subdodavatelov Dodavatel’a, ktori sa
podielaju na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo suvisi s prevadzkou sieti a informaénych systémov
PZS.

CL VIl
MLCANLIVOST

Dodéavatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v stvislosti s plnenim
podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie su verejne zndme, pokial by sa mohli dotykat oblasti
kybernetickej bezpecnosti. V pripade pochybnosti plati, ze skuto¢nost’ sa dotyka oblasti kybernetickej
bezpecnosti a vztahuje sa na fiu povinnost’ zachovavania ml¢anlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovavat’
mlcanlivost podl'a Zmluvy nie je dotknuta povinnost’ ml¢anlivosti alebo zachovania tajomstva podl’a osobitnych
predpisov. Dodavatel’ je povinny chranit’ informacie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS a/alebo
ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informaénych systémov PZS.

Na zbavenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa vzt'ahuju prislu§né ustanovenia Zakona.
Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a Zmluvy trva aj po skonceni trvania Zmluvy.

Dodéavatel’ sa zavidzuje zabezpecit, aby povinnost’ ml¢anlivosti podl'a tohto ¢lanku Zmluvy dodrziavali jeho
zamestnanci, osoby, ktoré sl s nim v obdobnom pracovnom vztahu, subdodavatelia a ich zamestnanci a osoby,
ktoré st s nimi v obdobnom pracovnom vztahu a ktoré sa podielaji na plneni podl'a Zmluvy alebo Obchodne;j
zmluvy a/alebo ktoré maju pristup k informaciam, ktoré sa tykajii a maju vplyv na kybernetickl bezpecnost’ sieti
a informacnych systémov PZS. Dodavatel je povinny zabezpecit’, aby menovani, ktori sa podiel’aju na predmete
plnenia podl'a Zmluvy podpisali vyjadrenie o zachovavani ml¢anlivosti podl'a § 12 ods. 1 Zakona.

Dodéavatel’ je povinny najneskor do 15 dni od skoncenia trvania Zmluvy vratit', alebo previest’ na PZS vsetky
informacie a data, ktoré mal od PZS na zaklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinny tieto informacie
a data v stilade s pokynom PZS v rovnakej lehote znicit’ a PZS preukazat’ ich znicenie.

CL VIII
OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY

Dodévatel’ sa zavédzuje spracuvat’ informacie, ktoré¢ maju a/alebo by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS
a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informacnych systémov PZS tak, aby nedoslo
k naruSeniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dovernosti.

Dodavatel' nie je opravneny zapojit' do poskytovania sluzieb a plnenia tejto Zmluvy d’alSieho dodavatela
(subdodavatel’a) bez predchadzajuceho pisomného sthlasu PZS.

V pripade, ze Dodavatel’ plni Obchodnu zmluvu prostrednictvom svojich subdodéavatel'ov a toto plnenie priamo
suvisi s prevadzkou sieti a informa¢nych systémov PZS, je Dodavatel’ povinny zabezpecit' plnenie povinnosti
na useku kybernetickej bezpecnosti vyplyvajucich zo Zmluvy aj u svojich subdodavatel'ov a sti¢asne je povinny
preukazat’ tato skutocnost’ PZS.

Dokumentéciu, ktora ma Dodavatel' a ktora sa tyka informacnych systémov a ostatnych informacno-
komunika¢nych technoldgii na zabezpecéenie plnenia podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodéavatel’ povinny
uchovavat’ v zabezpecenom priestore tak, aby nedoslo k jej naruSeniu. Dodavatel’ je povinny systematicky
zaznamenavat’ a dokumentovat’ ¢innost, ktorti plni na zdklade Zmluvy a na poziadanie PZS je povinny mu
predlozit’ tito dokumentaciu. Dodavatel' je stiCasne povinny dokumentovat svoju Cinnost’ podla Zmluvy
(vratane evidovania BKI a dokumentovania Skoleni svojich zamestnancov) a na Ziadost’ PZS je povinny mu
predlozit’ uvedent dokumentéciu k nahliadnutiu a zhotoveniu kopii.

35


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1

85

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

Dodéavatel’ sa zavdzuje, ze v pripade, ak bude PZS ulozena pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu
pokuta a/alebo akakol'vek ina sankcia v dosledku nesplnenia a/alebo porusenia povinnosti Dodavatel’a podl'a
Zmluvy, uhradi PZS pokutu vo vyske stanovenej pravoplatnym rozhodnutim organu, ktory pokutu ulozil. PZS
je povinny zaslat’ Dodavatel'ovi fotokopiu rozhodnutia organu o ulozeni pokuty a to najneskoér do 5 dni odo dia
dorucenia tohto rozhodnutia PZS.

Dodéavatel’ je povinny vykonat thradu podl'a pokuty ulozenej PZS na zéklade pravoplatného rozhodnutia
prislusného orgéanu najneskor do 30 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy PZS, ktorej prilohou bude fotokopia
pravoplatného rozhodnutia organu o ulozeni pokuty. Povinnost’ Dodavatel’a podl'a tohto bodu Zmluvy trva aj po
ukonéeni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie si dotknuté ostatné naroky PZS na nahradu skody sposobenti
porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

PZS je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade, Ze Dodavatel’ porusuje povinnosti podl'a Zmluvy. Odstipenie
od Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

Dodéavatel je povinny po ukonceni Zmluvy udelit’, poskytnut’, previest’ alebo postupit’ vSetky potrebné licencie,
prava alebo suhlasy nevyhnutné na zabezpecenie kontinuity prevadzkovanej zakladnej sluzby na PZS; uvedeny
zavazok Dodavatel'a ostava v platnosti aj po ukoncéeni Zmluvy po dobu minimalne pét’ rokov po ukonceni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vzajomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (dalej aj ,,pisomnost™) v
zmysle Zmluvy pouZiju koreSpondencné adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre dorucovanie pisomnosti medzi sebou budu pouzivat' predovsetkym
nasledovné sposoby:

a) dorucovanie postou, ako zasielku s dorucenkou zaslanti doporucene. Pri doru¢ovani prostrednictvom posty
sa pisomnost’ povazuje za doruceni dnom jej dorucenia doporucene posStou na adresu Zmluvnej strany
uveden’l v zahlavi Zmluvy. Za deii dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, (i) v ktory Zmluvna strana, ktora
je adresatom, bezdovodne odoprie doru¢ovanu pisomnost’ prevziat, alebo (ii) v ktory marne uplynie tilozna
doba pre vyzdvihnutie pisomnosti na poste, alebo (iii) v ktory sa zasielka obsahujica pisomnost’ vrati
odosielatel'ovi ako nedorucitel'na najméa preto, Ze nebolo mozné adresata na adrese uvedenej v Zmluve ani
na adrese jeho sidla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit’ a jeho
ina adresa nie je odosielatel'ovi znama, a teda nie je mozné pisomnost’ dorucit’, a to aj vtedy, ak sa adresat
pisomnosti o tom nedozvie;

b) doruCovanie kuriérom dorucovatel'skej sluzby, pricom v pripade bezdovodného odopretia prevzatia
pisomnosti alebo jej nemoznosti dorucenia z dévodu nezastihnutia adresata, sa bude tato povazovat za
dorucenu uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia jej vratenia odosielatel'ovi;

¢) dorucovanie osobne, priCom pisomnost’ sa bude povazovat za doruceni okamihom prevzatia pisomnosti
osobou opravnenou na preberanie zasielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

V pripade, ze dojde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek idaju uvedeného v zahlavi Zmluvy,
zavézuje sa taito Zmluvna strana bezodkladne, najneskor do desiatich (10) dni odo dna G¢innosti tejto zmeny, o
tejto zmene pisomne informovat’ druht Zmluvnu stranu.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie su upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zakona, zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich pravnych predpisov.
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9.2  Zmluvné strany sa dohodli na vylu¢nej pravomoci sidov SR v pripade akychkol'vek sporov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Zze Zmluva a vsetky vztahy z nej vyplyvajuce sa budu spravovat
pravanym poriadkom Slovenskej republiky.

9.3  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju spdsobilost’ na pravne ukony, ze si Zmluvu pred jej podpisom riadne precitali
a jej obsahu porozumeli, Ze Zmluva bola uzavreta po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom, s ich slobodnou
volou, vazne, urcite a nie v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak suhlasu podpisana
oboma Zmluvnymi stranami.

9.4  Akékolvek zmeny obsahu Zmluvy, mézu byt vykonané iba formou pisomného ocislovaného dodatku
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

9.5 Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho ¢ast’) je neplatné a/alebo neti¢inné, a dovod tejto
neplatnosti sa nevztahuje na celi Zmluvu, nema takato neplatnost’ a/alebo neti¢innost’ za nasledok neplatnost’
a/alebo netcinnost’ d’al$ich ustanoveni Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany
zavéazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym tak, aby bol zachovany ucel,
sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

9.6 Zmluva nadobuda platnost’ a uc¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a i¢innosti Obchodnej zmluvy.

9.7 Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych PZS dostane dve (3) vyhotovenia
a Dodavatel’ dostane jedno (1) vyhotovenie.

Za PZS: Za Dodavatela:
V Bratislave, dna ................... Vo, ,dia ........
Zeleznice Slovenskej republiky AZD Praha s.r.o., organizaéna zlozka
Ing. Miloslav Havrila, v.r. Ing. Richard Botka, v.r.
generalny riaditel’ veduci organizacnej zozky
Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Zoznam pracovnych roli zamestnancov (doplni uchadzac)

Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdodavatel’a v zmysle ods. 4.10. Zmluvy

Zamestnanci Dodavatel’a

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢innosti pre PZS
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Zamestnanci subdodavatel
Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢innosti pre PZS

Priloha €. 2 - Spdsob hlasenia BKI

Dodavatel je povinny bezodkladne vzajomne hlésit’ PZS kazdy BKI, o ktorom sa hodnoverne dozvie,
prostrednictvom k tomu poverenych zamestnancov, a to na kontaktné udaje uvedené nizsie v zmysle
odseku 4.12 Zmluvy o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti.

V oznameni Dodavatel’ uvedie:

a)sluzbu zasiahnutu kybernetickym bezpecnostnym incidentom,

b)vplyv kybernetického bezpecnostného incidentu na poskytovanu sluzbu,
c)¢asové udaje priebehu kybernetického bezpecnostného incidentu,
d)detailny opis priebehu kybernetického bezpecnostného incidentu,

e) rozsah vzniknutych $kéd z dovodu kybernetického bezpecnostného incidentu alebo rozsah
predpokladanych §kod z dovodu kybernetického bezpecnostného incidentu,
f) popis nasledkov kybernetického bezpecnostného incidentu alebo popis oakavanych nasledkov

kybernetického bezpecnostného incidentu,
g)rieSenie kybernetického bezpecnostného incidentu,
h)stav rieSenia kybernetického bezpecnostného incidentu,
1)vykonané ndpravné opatrenia, ak boli vykonane.

Kontaktné iidaje zamestnancov ZSR a dodavatel’a pre oblast’ ZKB
Zoznam a kontaktné udaje zamestnancov ZSR pre oblast’ kybernetickej bezpegnosti:

Meno a priezvisko Oznacenie role: E-mail: Tel. Cislo:
Hotline - Service desk Prijem a evidencia | servicedesk@zsr.sk (02) 2029 2727
hlaseni BKI (02) 2029 2000 - vol'ba
H3"

VOJ, MIKB -
koordinacia
rieSenia
bezpecnostnych
incidentov

Prednosta sekcie koordinatoribi@zsr.sk
VOI, Zastupca

_ Veduci oddelenia koordinatoribi@zsr.sk
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veduceho BV -
koordinacia
rieSenia
bezpecénostnych
incidentov

Koordinator
zmluvného vztahu
- zodpovedna osoba
za vecnu a odbornt
komunikaciu

s dodavatel'om

Zoznam a kontaktné udaje zamestnancov Dodévatel’a pre oblast’ kybernetickej bezpecnosti:

Meno a priezvisko

Oznacdenie role:

E-mail:

Spravca IT sieti
AZD

Tel. Cislo:
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