
Označenie prílohy: Počet listov:

P1 1

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:

Číslo dok./výkresu: Dátum vydania: Názov dokumentácie resp. výkresu:

Vplyv zmeny na cenu diela:

Popis: Cena v Eur bez DPH:

10 787,12  

Spolu za zmenový list 10 787,12  

Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:

Pôvodný termín: Nový termín:

Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:

Pôvodný termín: 14.7.2023 Nový termín:21.7.2023

Dátum:

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. Podpis:

Ing. arch. Ivan Supuka Podpis:

Ing. Milan Durec Podpis:

Ing. Lukáš Biskupič Podpis:

ZMENOVÝ LIST 
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu: ZL_039_Úprava kvetináčov CH1 a CH2

Číslo a názov projektu: P 2035 -  UK_Zateplenie pavilónov ACCORD

Dátum vypracovania zmenového listu: 6.7.2023

Objednávateľ: Stavebný dozor:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava

Na pokyn investora sa obnovovali kvetináče na východnej fasáde CH2 a zabetónoval sa kvetináč v podjazde CH1. Obnova kvetináčov nebola súčasťou PD.

Generálny projektant: Zhotoviteľ:

Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04   Banská Bystrica HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riešenia:

V projektovej dokumentácii nebolo uvažované s obnovou kvetináčov na východnej fasáde pavilónu CH2. Z kvetináčov sa odstránila mozaika s omietkou, vyspravenie, reprofilácia výstuže, zateplenie 
KZS hr. 20 mm a omietnutie plochy. Horná časť opatrená oplechovaním pozinkovaným plechom RAL 7016. 

Prílohy:

Názov/popis prílohy:

Rozpočet

Dôvod zmeny:

Odsúhlasil za 
objednávateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  

Bratislava

nie

áno

Pavilóny: CH1, CH2
Úprava kvetináčov CH1 a CH2

nie

Číslo a popis čiastkového plnenia:

áno

Číslo a popis:

Odsúhlasil za 
generálneho 
projektanta: Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04   Banská Bystrica

Odsúhlasil za 
stavebný dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  

Bratislava

Odsúhlasil za 
zhotoviteľa: HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Mlynská dolina, Bratislava Dátum: 06.07.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:
Zhotoviteľ: HORNEX, a.s.- Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 787,12

D 4 Zvislé a kompletné konštrukcie  - CH2 2 783,75 jednotková celková jednotková celková

1 K B140022
Ochrana vyčistenej výstuže  nanesiením:  antikorózný polymérom 
zušľachtený, cementom viazaný náter : Sto Crete TK  (30% zcelkovej 
plochy podláh balkónov), cca 25 % plochy

m2 16,370 2,38 38,96

2 K B14003
Vyrovnanie poškodenej plochy, pomocou reprofilačnej malty 
modifikovanej plastom, cementom viazanej vrátane integrovanej 
protikoróznej ochrany (Referenčný produkt: Sto Crete GM P).

m2 16,370 17,50 286,48

3 K 417321313.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 m3 0,797 229,80 183,15 podľa ZL č. 5 2,21288 1,764
VV pavilón CH2  (0,10*0,07)*(113,85) m3 0,797

4 K 417351115.S Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie bm 227,700 3,40 774,18

podľa ZL č. 5
0,00024 0,055

VV pavilón CH2 (113,85)*2 bm 227,700

5 K 417351116.S Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie bm 227,700 1,90 432,63

podľa ZL č. 5

6 K 417361821.S Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,030 2 215,55 66,47
podľa ZL č. 5

1,00000 0,030

poznámka
VV pavilón CH2  (0,00022667)*(113,85)*1,15 - koef. množstva t 0,030

7 K 971056002.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - 
železobetónových -0,00002t cm 1 138,500 0,88 1 001,88

podľa ZL č. 5
VV 113,85*2*5 cm 1 138,500

D E) KZS FASADA20 E) KZS FASADA HR.20mm (Pavilon B1, B2, G1, CH1, CH2) - bez povrchovej upravy  - CH2 2 093,04
8 K 00815-001.1 lepiaca malta StoLevell Basic_25kg m2 65,510 9,32 610,55

9 K 00582-025 biely polystyren hr. 20mm Fasádny polystyrén EPS 70F 2 cm 100x50 
cm_15m2 m2 65,510 14,32 938,10

10 K 00815-001.9 armovacia malta StoLevell Basic_25kg m2 65,510 2,57 168,36

11 K 00920-003.9 sklotextilna sietka - zapracovana v armovacej malte Sto-
Glasfasergewebe F 110 cm_55m2 m2 65,510 5,74 376,03

D X) KZS POVR X) KZS POVRCHOVA UPRAVA (Pavilon B1, B2, G1, CH1, CH2) K1,5 PANTONE 427C  - CH2 1 091,39

12 K 00801-122.2 pod omietkova adhezna penetracia Sto-Putzgrund tónovaný C1_23kg m2 65,510 2,34 153,29

13 K 00131-053.1 Silikon-živična  omietka Sto Silkolit Basic K 1,5 tónovaný C1_25kg m2 65,510 14,32 938,10

D Z) KZS lišty Z Lišty  (Pavilon B1, B2, F1, F2, G1, CH1, CH2, I, M )   - CH2 438,97
14 K 00131-053_1 Rohovník vonkajší roh -Sto Gewebewinkel CZ 100/100_2,5m m 1,800 2,36 4,25

15 K 00131-053_2 Okapový profil- Sto-Tropfkantenprofil Vario II_2m m 119,100 3,65 434,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie  - CH2 1 434,57

16 K 9620003 Odstránenie  mozajky s omietkou z vonkajšej strany zábradlia 
balkona a atiky,  t=0,06500 m2 60,020 6,34 380,53 0,06500 3,901

17 K 9620005 Odstránenie zvetralej časti zábradlia  do  výšky 100 mm zábradla s 
ponechaním výstuže m 105,850 2,19 231,81 0,09400 9,950

18 K B1764007 Odstránenie oplechovania zábradlí  -0,00142t m 91,600 5,24 479,98 0,00142 0,130

19 K 979083111.S Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m t 13,981 2,00 27,96 13,981

20 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 13,981 21,94 306,74
21 K 979093111.S Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia t 13,981 0,54 7,55

D D05 ZABETÓNOVANIE KVETINÁČOV  - CH1 610,00

22 K ZL-039.1 Odstránenie pôvodnej zeminy z kvetináčov, odvoz na skládku, objem 
1,8 m3 KPL 2,000 75,00 150,00

podľa ZL č. 8
23 K ZL-039.2 Zabetónovanie kvetináčov vrátane armovania, objem 2 m3 KPL 2,000 230,00 460,00 podľa ZL č. 8 2,50000 5,000

D 764 Konštrukcie klampiarske  - CH2 2 101,16
24 K B1764008 Montáž klampiarskych prvkov K1, K2, K4, K5 m 81,220 14,20 1 153,32

25 M B1764002

K/2 - oplechovanie zábradlia balkónov, atiky strechy(aj átria) a 
oplechovanie výťahových šacht, poplastovaný plech hr. 0,65 mm, 
kotvenie pomocou príponiek cca á 500 mm do drevenej pomocnej 
konštru  r š  330 mm

m 81,220 11,67 947,84

D D06 PRESUH HMôT  - CH1, CH2 234,24

26 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m T  - CH1 t 1,849 34,20 63,24

27 K 999281111.S Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m T  - CH2 t 5,000 34,20 171,00

Zateplenie pavilónov - ACCORD

SO01 - Pavilón CH2, CH1

Betonárska výstuž-vodorovná - prúty, hrúbka 6 mm, dĺžka 6 m, 0,22667 kg/m

HMOTNOSŤ SUŤ
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