ZMENOVY LIST
k Zmluve o dielo &. 2035/2022

Cislo a nazov zmenového listu: ZL_040_Bezpecnostné skla, dodatoéné sendvicové panely

Cislo a nazov projektu: P 2035 - UK_Zateplenie pavilonov ACCORD

Déatum vypracovania zmenového listu: 7.7.2023

Objednavatel: Stavebny dozor:

Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo namestie 6, 814 99 Bratislava
Generalny projektant: Zhotovitel:

Ing. arch. Ilvan Supuka, Interndtna 47, 974 04 Banskd Bystrica HORNEX a.s., Agatova 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického rieSenia:

Na zaklade poZziadavky objednavatela ma zhotovitel vymenit v objedndvatefom uréenych poziciach zasklenie z &ireho skla za netransparentny PVC panel. V niektorych pripadoch je poZiadavka na
vyrez otvoru do PVC panelov pre vzduchotechnické potrubia. Zarover ma objednavatel poziadavku na doddvku a montaz skiel s bezpeénostnou féliou do priestoru prevadzky na 2.PP severnd fasidda
pavilénu G m.¢. 106.

Prilohy:

Oznacenie prilohy: Pocet listov: Nazov/popis prilohy:

P1 1 Rozpocet

Dévod zmeny:

Na zéklade poZiadavky objednavatela sa budu osadzat PVC panely v laboratériach, resp. v miestnostiach, kde je potrebné vyviezt vzduchotechnické potrubie cez okenné konstrukcie a zasklievat skld s
bezpeénostnou fdliou v m.¢.106 pavilén G.

Vplyv zmeny na projektovi dokumentaciu diela: nie

Cislo dok./vykresu: Déatum vydania:  Nazov dokumentdcie resp. vykresu:

Vplyv zmeny na cenu diela: ano

Popis: Cena v Eur bez DPH:

Pavilény: B2, G, CH2
Bezpecnostné skla, dodatoéné sendvicové panely 2311,97
Spolu za zmenovy list 2311,97
Vplyv zmeny na ¢iastkové terminy plnenia diela: nie
Cislo a popis ¢iastkového plnenia: P6vodny termin: Novy termin:
Vplyv zmeny na celkovy termin ukoncenia diela: nie
Cislo a popis: Povodny termin: Novy termin:
Datum:

Odsuhlasil za prof. RNDr. Anton Gaplovsky, DrSc. Podpis:
objednavatela: Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo ndmestie 6, 814 99

Bratislava
Odsuhlasil za Ing. arch. Ivan Supuka Podpis: ‘
generalneho
projektanta: Ing. arch. lvan Supuka, Interndtna 47, 974 04 Banskd Bystrica
Odsuhlasil za Ing. Milan Durec Podpis: ‘
stavebny dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo ndmestie 6, 814 99

Bratislava
Odsuhlasil za Ing. Lukas Biskupi¢ Podpis: ‘
zhotovitela:

HORNEX a.s., Agatova 4D, 841 01 Bratislava




Rekapitulacia rozpod&tu

Stavba: Zateplenie pavilénov - ACCORD
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo namestie 6
814 99 Bratislava 1 Datum: 7.7.2023
Zhotovitel: HORNEX, a.s., Agatova 4D, 841 01 Bratislava
Kéd OBJEKT Cena bez DPH DPH Cenas DPH

© EUR EUR EUR

1 Sendvi€ové panely 1 138,06 227,61 1 365,67

2 Bezpe€nostné félie 117391 234,78 1 408,69

Spolu | 2 311,97| 462,39| 2 774,36




ROZPOCET

panelu a presklenie PVC namiesto skla, dovoz)

Stavba:

Zateplenie pavil6nov - ACCORD
Objekt:

Vyplne otvorov - PVC sendvitovy panel hr. 48mm von antracit drevodekoridnu biela
Miesto: Mlynska dolina, Bratislava 07.07.2023
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave
Zhotovitel: HORNEX, a.s.-
‘ PC Typ Koéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
Néklady z rozpoc&tu 1138,06
| 1 | K | 760.panel.48.01 |PVC sendviovy panel hr.48mm von antraclt drevodekor/dnu blela, (dodévka | m2 | 2.463| 157.96| 389,06|

2 K__[ 760.0anel.48.02 [Presklenie PVC namiesto skla. vratane dovozu [ ks | 5,000] 114,80] 574,00
3 K | 760.p2nel.48.03 |Orez navzduchotechniku na CH2 [ . ] 1.000] 175,00] 175,00




ROZPOCET

Stavba:
Zateplenie pavilénov - ACCORD
Objekt:
Bezpetnostné félie pavilén G
Miesto: Mlynska dolina, Bratislava datum 07.07.2023
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave
Zhotovitel: HORNEX, a.s.-
PC Typ Kod Popis M MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoc&tu 1173,91
Rozdlel v cene medz! ym &irim sklom a ym sklom trledy P2 na
1 K 760.panel.48.01 zostave PL+P2 ks 1,000 117391 117391
dodévka 1. vezia Okenn zos: EUR
dodévka 200 EUR
) trojsklom N
dodévk ZoD kridlom, £ u EUR
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