ZMENOVY LIST
k Zmluve o dielo &. 2035/2022

Cislo a ndzov zmenového listu:

ZL_046_Prestupy klim j

cez hy

Cislo a ndzov projektu:

P 2035 - UK_Zateplenie pavilénov ACCORD

Datum vypracovania zmenového listu:

13.7.2023

‘Objedna'vater: ‘

‘Stavebm’/ dozor:

|univerzita Komenského v Bratislave, Safirikovo némestie 6, 814 99 Bratislava |

|univerzita Komenského v Bratislave, Saférikovo némestie 6, 814 99 Bratislava

‘Genera’lnv projektant: ‘

‘ Zhotovitel:

‘Ing. arch. Ivan Supuka, Internatna 47, 974 04 Banska Bystrica ‘

‘HORNEX a.s., Agatova 4D, 841 01 Bratislava

Popis zmeny technického riesenia:
Na féliu hydroizolacie na balkénoch sa natavi systémovy prechodovy modul, cez ktory budu vedené rozvody z & jednotiek skrz obvodovu stenu medzi interérom a exteriérom.
Prilohy:
Oznatenie prilohy: Pocet listov: Nazov/popis prilohy:
P1 1 Rozpotet
P2 1 Foto €.1
Dévod zmeny:
Klimatizaéné jednotky umi é na balkénoch pavilénov je nutné o3etrit systémovym prechodom cez obvodovi konstrukciu, ktory zab ¢iucelend t hydroi: j sustavy. Tento
detail bol dleny | proj TDI a objednavatel
Vplyv zmeny na projektovi dokumentaciu diela: nie
Cislo dok./vykresu: Datum vydania: Nazov dokumentécie resp. vykresu:
‘Vplyv zmeny na cenu diela: éno

Popis:

Cena v Eur bez DPH:

Pavilény: CH1, CH2, G, B1, B2

4387,50

Prestupy rozvodov klimatizaénych jednotiek cez hydroizoldciu

Spolu za zmenovy st 4387,50

Vplyv zmeny na &iastkové terminy plnenia diela: nie
Cislo a popis ¢iastkového plnenia: Pévodny termin: Novy termin:
Vplyv zmeny na celkovy termin ukonéenia diela: nie
Cislo a popis: Povodny termin: Novy termin:
Datum:
Odsuhlasil za prof. RNDr. Anton Gaplovsky, DrSc. Podpis:
objednavatela: Univerzita Komenského v Bratislave, Safarikovo namestie 6, 814 99
Bratislava
Odsthlasil za Ing. arch. lvan Supuka Podpis: ‘
generélneho
projektanta: Ing. arch. lvan Supuka, Internatna 47, 974 04 Banska Bystrica
Odsuhlasil za Ing. Milan Durec Podpis: ‘
stavebny dozor: Univerzita Komenského v Bratislave, $afarikovo ndmestie 6, 814 99
Bratislava
Odsuhlasil za Ing. Luka$ Biskupi& Podpis: ‘
zhotovitela:

HORNEX a.s., Agatovd 4D, 841 01 Bratislava




Stavba:
Zateplenie pavil6nov - ACCORD

Obijekt:
Prestupy rozvodov klimatizaénych jednotiek cez hydroizolaciu

Miesto: Mlynské dolina, Bratislava 13.07.2023
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave
Zhotovitel: HORNEX, a.s.-
PC| Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 4 387,50

D D01 1. Prestupy klimatizagnych jednotiek cez hydroizolaciu 4 387,50
[1] [zL-046.01 [D+M prestupov Cu potrubi kiimatizatnych jednotiek [ ks | 45,000 97,50 438750
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