ZMLUVA O DIELO ¢&. 295/2023/0ddVUP
uzavretda podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITEL

Sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vahom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom, Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Bc. Jozef Kralik

: Bc. Adam Minarech

: Bc. Jozef Kralik

: Bc. Jozef Kralik

1 +421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

: AGRICOLO s.r.o.

: DIha 426/3, 971 01 Prievidza

136618438

: 2021723957

: Prima Banka, a.s.

: SK74 5600 0000 0090 2124 3002

: Ing. Miroslav Hromadka - riaditel spolocnosti

: Ing. Miroslav Hromadka - riaditel spolo¢nosti

: Ing. Miroslav Hromadka - riaditel spolocnosti

: Ing. Miroslav Hromadka - riaditel spolo¢nosti
14421904 087 444

: agricolo@agricolo.sk: miroslavhromadka@agricolo.sk

: Obchodny register Okresného sidu Trencin,

oddiel Sro, vlozka ¢. 24849/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zdkazky ,,Rekonstrukcia parkoviska
Kollarova BD 35, Cll 89-91 a stojisk kontajnerov”, ktoré realizoval Objednavatel v sulade s § 117 a nasl. zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v neskorsich predpisov (dalej len
»2akon o verejnom obstardvani“) postupom zaddvania zakazky s nizkou hodnotou. Na zdklade vyhodnotenia ponuk bola
ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka uUspesSného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na
predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skuto¢nosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli
a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Ill tejto Zmluvy.

Predmetom diela je rekonstrukcia parkovacich pléch na ulici Kolldrova a sidlisku Centrum Il, ktorych stéastou su
aj stojiska pre kontajnery na ulici Kolldrova v zmysle Technickych sprav a situacnych vykresov, ktoré boli
podkladom v procese verejného obstaravania, a ktoré su prilohou ¢. 4 tejto Zmluvy.

V nadvéaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutocni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpoctom, technickymi listami Mesta Dubnica nad Vahom, dokumentdciou
obsahujucou informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sU mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavdazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitefovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZzované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opriavneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktora je predmetom Diela aj bez sicasného odovzdania vsetkych dokumentov
uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny Objednévatelovi dodat vietky
dokumenty uvedené v prilohe €. 3 najneskdr do 30 dni odo dria odovzdania stavby podla prvej vety.
Postupom podla predchadzajicej vety nedochadza k poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2
pism. a) tohto ¢lanku.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat price vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy najneskorsie

pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od véle Zmluvnych strdn atieto ich nemdZu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelnd pohroma, rozhodnutia
tretich stran — orgdnov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staZznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej stucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsthlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).
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Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
predienia lehot podla odseku 2 tohto ¢&ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od voble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehot podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skuto¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednévatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1l
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 79 176,09 EUR (slovom: sedemdesiatdevittisicstosedemdesiatsest EUR a devit centov)

DPH 20% 15 835,22 EUR (slovom: patnasttisicosemstotridsatpat EUR a dvadsatdva centov)

cena spolu s DPH 95 011,31 EUR (slovom: devitdesiatpéttisiciedendst EUR a tridsatjeden centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi platnymi a Géinnymi v den vzniku darnovej povinnosti a Objednavatel sa zavizuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyS$e Gctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahffia vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma3, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny), ktory bude predloZeny na
odsuhlasenie objednavatelovi

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skiasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vSetky mzdové avedlajsSie mzdové ndaklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadc¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
h) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objedndvatelom,
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naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmét budd odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahraniéia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,

w) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, pldnu uzivania verejnej prace, a vypracovania
projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné menit iba v
pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentdcii
obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skutocnosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

5. Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informacie o Diele
s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide
0 zmenové konanie):

5.1  Objedndvatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo dria doruéenia poZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v
cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacne;j
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

6. Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla

odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentdcia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktiury vystavenej Zhotovitefom
a dorucenej Objednévatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika aZz po pisomnom odovzdani a prevzati
diela, vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu podla odseku 8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedent v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vysSka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej doruc¢enia Objedndavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formaéinej
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plyndt driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.
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10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na faktire uvedend. Zadriné sluzZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik
v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel uvolni zadriné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objedndvatel vrati zhotovitelovi zaddrzné znizené o zapocitanu
sumu.

Objedndvatel si zédroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vietky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vycislent $skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spésob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a s riadnou
odbornou starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objedndvatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvilit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objedndvatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predlozit plan na schvalenie Objednévatelovi. Vsetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod
plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zakona €. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
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predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budud prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskutoénenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢riovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nd tabulu s identifikaénymi udajmi o stavbe
v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znédsat tieto ndklady na zaklade
individudlnych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich osOb a zodpovedat za akékolvek Skody androky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zdvazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objedndvatela a projektovej dokumentdcie v stlade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a realizaciu a v
podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov,

d) zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni

neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vsSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a) dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b) plne respektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit

Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,
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d)
e)

f)

r)

s)

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zdpisu suhlasi,

zédpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu realizovaného
Diela min. jeden pracovny den vopred avo vyzve uvedie predpokladand hodinu a den kontroly
zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastfiovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho dopravu,
zabezpedit, aby vietky pouzité materidly a vyrobky pri realizécii Diela mali certifikdt o preukazani zhody
platny pre Eurépsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prislugné hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie Diela
spiiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrZiavat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZzije),

zabezpecit bezpetnost a ochranu zdravia vietkych osOb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpec¢nostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zdsady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto¢nosti
a predloZit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako priich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je Ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondvania Diela,

zodpovedat za $kody spOsobené na majetku Objednévatela av pripade spdsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutl Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podla tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Dfiom odovzdania celého Diela prechadza nebezpelenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpecit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikdcii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej sklddky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zdvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycCit na stavenisku osi vetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.
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10.

11.

12.

13.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, praca ¢innosti, materidlov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody, spdsobené pri vykondavani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody sposobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku driu odovzdania buduceho staveniska predloZit Objednavatelovi platni a Géinnu poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym pravnym

predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela aZ po jeho

protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentidcie -
projekt skuto¢ného vyhotovenia,

b) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela zakrytych v ¢ase
realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skdskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych
systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie,
uskuto€nenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochdadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skasky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

e) kopii zo stavebného dennika,

f) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zdkona €. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuiskach a kontrolach,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikdtov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Gradne prelozené do slovenciny,

h) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnoZstvo (v Struktdre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
j) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
k) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB nosici,

m) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
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14.

15.

16.

trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi odovzdat dokumentéciu Specifikovanu v prilohe €. 3 a to najneskér do 30
kalendarnych dni odo dria odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle €l. Il ods. 2 pism. c).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatela vykonovu zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova zdbezpeka“) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH).

a) Objednavatel je opravneny pouZit Vykonovu zdbezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade pouZitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavateflom bude Zhotovitel bez zbytocného
odkladu povinny doplnit Vykonovu zdbezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z celkovej ceny za dielo
vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela
na jej doplnenie.

b) V pripade, ak Zhotovitel nedoplini na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podla ¢l. V bodu
15. tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy der omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
5 % z Vykonovej zabezpeky.

c) V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Vykonovu zabezpeku podla ¢l. V bodu 15 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 15 a) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak povinny, od
tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je Gcinné driom jeho dorudenia Zhotovitelovi. Odstlipenie od Zmluvy
nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

d) Objednavatel sa zavazuje vratit na Ucet Zhotovitela Vykonovu zdbezpeku najneskér do 30 kalendarnych
dni od podpisu protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela.
e) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Ghrady Vykonovej zabezpeky predlozit

Objednavatelovi bankovu zaruku (dalej len ,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dria nadobudnutia uUcinnosti
tejto Zmluvy, ktora bude vystavena najmenej na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo vratane DPH
(ak Zhotovitel je platcom DPH) a ako jedind podmienka jej Cerpania bude stanovena Ziadost
Objednavatela. Bankova zaruka musi byt vystavend najmenej na obdobie zhotovovania diela az do
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati poslednej Casti diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol
Zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela, je povinny predizit Bankovi zaruku o pocet dni omeskania.

f) Objedndvatel je opravneny cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi niektord svoju
povinnost uhradit pefiazné zdvazky vratane zmluvnych pokuat vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ako aj
akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy. V pripade ¢erpania z Bankovej zaruky Objednévatelom bude
Zhotovitel bez zbytotného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky do pinej vysky, t. j. do vysky 5
% z celkovej ceny za dielo vratane DPH (ak Zhotovitel je platcom DPH), a to najneskér do 10 dni od
dorucenia vyzvy Objednavatela na jej obnovenie.

g) V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Objedndavatelovi Bankovu zaruku v lehote podla ¢l. V bodu 15 e) tejto
Zmluvy alebo ju neobnovi do pdvodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy defi omeSkania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

h) V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi Bankovu zaruku podla ¢l. V bodu 15 e) tejto Zmluvy
alebo ju neobnovi do povodnej vysky podla bodu 15 f) tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny, nie vsak
povinny, od tejto Zmluvy odstupit. Odstupenie je u¢inné driom jeho doruéenia Zhotovitelovi. OdstUpenie
od zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnud pokutu.

i) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinaleZia Uroky Vykonovej zabezpeky.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykondvat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s
realizaciou Diela.
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Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identickd s projektovou dokumentdaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZzdne kontrolny defi stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zadpisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umoZznenie pritomnosti neozndmenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok vii
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdoddvatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu
podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:
a) obchodné meno/nézov subdodavatela,

b) Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdoddvatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov, ak mu takuto povinnost zékon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudineho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neozndmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Clanok vinl
Odovzdanie a prevzatie Diela
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Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zdklade protokolov
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy
alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skiusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi
uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budi sticastou protokolu o odovzdania prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a prilohy €. 3
tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy a
dodania dokladov uvedenych v prilohe €. 3 v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 14 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych materialov spolu so
zdberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zac¢aty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zdpis o
zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej dokumentacie
v zmysle prilohy € 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, darfiami, zdvazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i ndkladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sp6sobom suvisi alebo vznikne na zdklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.
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10.

11.

12.

13.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v c¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujtce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zataZené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objedndvatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoved4 aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednédvatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynat diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednéavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objedndvatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouZitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Po¢as zdru¢nej doby ma Objednavatel
prévo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne u
Zhotovitela. Na Ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana emailom
opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrariovanim vad Diela za¢ne najneskér do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne oznami
odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné
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14.

porusenie Zmluvy a Objednévatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenejv ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajlcej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvysSuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kaZdy, aj zaCaty defi omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vyssej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvna pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objedndvatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej
v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd prdvo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora
Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma
Objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé porusenie — ato aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom uloZenie zmluvne;j
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje
porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/€U z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$enf smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zac¢aty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavadzkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dniu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zdkona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, mdze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je u¢inné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mbze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel moze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnd povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu vratane
zéruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.

Clanok Xil
Dévernost informacii a mléanlivost a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mic¢anlivost o vietkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,, déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informacie inym osobam bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doéverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finan¢ného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:
a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych préavnych predpisov,
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b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v dosledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit dotknutd Zmluvnud stranu o poruseni povinnosti mléanlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoclnit vSetky ukony tak, aby spracivanie osobnych udajov spifialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobuda G¢innost driom
nasledujldcim po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran sudvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZSie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky
nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstardvania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknuté pravna
udinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o
najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne dorudovania, a
to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie pisomnej poStovej zdsielky sa povaiuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené dfiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo
odstuUpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnu stranu, oso6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu,
inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo ndaklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZzit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.
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8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlucéeni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho ¢asti,
zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi
uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vdzna, tuto Zmluvu neuzatvaraju v
tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 — Zoznam dokumentdcie k dielu
Priloha €. 4 - Projektova dokumentdcia - Technické spravy + situa¢né vykresy

V Dubnici nad Vahom, diia ....................... Voiererenennn ,dfa ,
Za Objednavatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Ing. Miroslav Hromadka

veduci stavebného uradu, riaditel spolo¢nosti

oddelenia investi¢nej vystavby,
Zivotného prostredia a dopravy,
na zaklade poverenia primatora
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oy ; Datum:
D ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU Strana:1z3

ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

,,Parkovisko Kollarova BD 35
Parkovisko Cll 89-91

Stojisko polopodzemnych kontajnerov S7“

(Priloha €. 3 k zmluve)

Mesto Dubnica nad Vahom, Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom
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oy ; Datum:
D ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU Strana:2z3

NAD VAHOM

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1. IDENTIFIKACNE UDAIJE STAVBY

1.1 Stavba ,,Parkovisko Kollarova BD 35
Parkovisko ClIl 89-91

Stojisko polopodzemnych kontajnerov s7“

1.2 Objednavatel Mesto Dubnica nad Vahom
Bratislavska 434/9

018 41 Dubnica nad Vahom
1.3 Zhotovitel AGRICOLO s.r.o.
DIha 426/3

971 01 Prievidza

1.4 Zmluva ¢&. 295/2023/0ddVvUP

datum vzniku Zmluvy: 18.07.2023

1.5 Datum zacatia a ukoncenia prac: datum .............
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‘B ZOZNAM DOKUMENTACIE
DUBNICA K DIELU

NAD VAHOM

Datum:

Strana:3z3

2. ZOZNAM DOKUMENTACIE K DIELU

Porad. ¢. Nazov
1 Harmonogram prac
2 Porealiza¢né zameranie — subory .dgn + .dwg
3 Stavebny dennik
4 Evidencia odpadov/vaine listky
5 Certifikaty
6 Zatazové skusky — dynamicka
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