
                                                    èíslo dodatku: IROP-D2-302071BMM3-72-74

                                                                     

DODATOK È. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANÈNÉHO
PRÍSPEVKU è. IROP-Z-302071BMM3-72-74 zo dòa 03.10.2022 k dodatoènému 

poskytnutému príspevku (ïalej len �Dodatok� )

uzavretý pod¾a § 269 odsek 2 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor�ích 
predpisov (ïalej len �Obchodný zákonník�), pod¾a § 25 zákona è. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych �trukturálnych a investièných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov(ïalej len ako �zákon o príspevku z E�IF�) 
a pod¾a § 20 odsek 2 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon 
o rozpoètových pravidlách�) medzi:

Poskytovate¾om
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky

sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava � mestská èas� Staré Mesto, 
Slovenská republika

IÈO: 50349287

konajúci: Peter Balík, minister

v zastúpení: 
                  

názov:                  �ilinský samosprávny kraj
sídlo:                  Komenského 48, 011 09 �ilina
IÈO:                  37808427

konajúci:   Ing. Erika Jurinová, predsedníèka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní èasti úloh riadiaceho 

orgánu sprostredkovate¾ským orgánom zo dòa 05.02.2016

(ïalej len �Poskytovate¾�) 
a

Prijímate¾om
názov: Obec Kote�ová
sídlo: Kote�ová 325, 013 61 Kote�ová
IÈO: 00321389

konajúci: PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta               

(ïalej len �Prijímate¾�)

(Poskytovate¾ a Prijímate¾ sa pre úèely tohto Dodatku oznaèujú ïalej spoloène aj ako 
�Zmluvné strany� alebo jednotlivo �Zmluvná strana�)
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Èl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dòa 03.10.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného           
finanèného príspevku è. IROP-Z-302071BMM3-72-74 v znení Dodatku                                 
è. IROP-D1-302071BMM3-72-74 zo dòa 29.06.2023 (ïalej len �Zmluva o 

poskytnutí NFP�), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a 
povinností medzi Poskytovate¾om a Prijímate¾om pri poskytnutí nenávratného 
finanèného príspevku zo strany Poskytovate¾a Prijímate¾ovi na realizáciu aktivít 
projektu, ktorý je predmetom schválenej �iadosti o NFP. 

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to 

spôsobom a v rozsahu v zmysle Èl. 2 tohto Dodatku. 

 

Èl. 2 

Predmet Dodatku 

2.1 Do zmluvy sa v Èlánku 2. Predmet a úèel zmluvy v odseku 2.1 slovné spojenie �Kód 
projektu: 302071BMM3� nahrádza slovným spojením �Kód projektu: 302071BMM3,  

399021DHL3 (SUR+)" 

2.2 Do zmluvy sa v Èlánku 2. Predmet a úèel zmluvy v odseku 2.1 slovné spojenie 
�Výzva � kód výzvy:  IROP-PO7-SC72-2021-74� nahrádza slovným spojením 
�Výzva � kód výzvy:  IROP-PO7-SC72-2021-74, IROP-DP-PO2-SC399020011-

2022-107�                                                                                     

2.3 Do zmluvy sa dopåòa za existujúci Èlánok 3. Výdavky projektu a NFP nový Èlánok 
3a., ktorý znie  nasledovne:  

�Èl. 3a 

 

3a.1   Zmluvné strany sa dohodli, �e na Realizáciu hlavných aktivít Projektu v èasti,       
ktorá v dôsledku rastu cien nie je v schválenom rozsahu finanène krytá Celkovými 
oprávnenými výdavkami Projektu pod¾a èlánku 3 ods. 3.1 a za úèelom 
dosiahnutia cie¾a Projektu pod¾a èlánku 2 ods. 2.2 zmluvy:  

a) dochádza k navý�eniu Celkových oprávnených výdavkov o sumu      

5 986,63 EUR (slovom pä�tisíc devä�stoosemdesiat�es� eur a �es�desiattri 
centov),  

b) Poskytovate¾ poskytne Prijímate¾ovi Dodatoèný príspevok k NFP do vý�ky 
5 687,30 EUR (slovom pä�tisíc �es�stoosemdesiatsedem eur a tridsa� 
centov), èo predstavuje podiel z navý�ených Celkových oprávnených 
výdavkov pod¾a písm. a) vy��ie v rovnakej percentuálnej vý�ke, ako bola 
Zmluvnými stranami dohodnutá v èlánku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy a  

c) Prijímate¾ vynalo�í vlastné zdroje financovania v rovnakej percentuálnej 
vý�ke z navý�ených Celkových oprávnených výdavkov pod¾a písm. a) 
vy��ie, ako bola dohodnutá vo vz�ahu k NFP v èlánku 3 ods. 3.1 písm. d) 

bod (i) do vý�ky 299,33 EUR (slovom dvestodevä�desiatdevä� eur 

a tridsa�tri centov).  
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          3a.2 Právne úèinky vo vz�ahu k mo�nosti vyu�i� Dodatoèný príspevok a s tým    
    súvisiacej oprávnenosti výdavkov v navý�enom rozsahu pod¾a odseku 1 písm. a)       
    tohto èlánku vznikajú v deò, kedy Poskytovate¾ schváli navý�enie Celkových      
    oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej vý�ky Dodatoèného príspevku    
    prostredníctvom významnej�ej zmeny ex ante pod¾a èlánku 6 ods. 6.3 písm. k)     
    zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, �e èlánok 6 ods. 6.11 písm. c) sa nepou�ije.  
 

3a.3 Na Dodatoèný príspevok, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v èasti alebo 
v celku, sa vz�ahujú v�etky pravidlá, ktoré boli v Zmluve o poskytnutí NFP 
dohodnuté pre NFP, vrátane jeho poskytnutia alebo vrátenia v èasti alebo v celku, 

ak nie je v tomto èlánku výslovne dohodnuté inak. Prijímate¾ sa pri 
pou�ití Dodatoèného príspevku zaväzuje dodr�a� v�etky povinnosti a záväzky, 
ktoré sa pod¾a Zmluvy o poskytnutí NFP vz�ahujú na pou�itie NFP. �iadne 
ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP sa pritom nesmie vyklada� tým spôsobom, 
aby bránilo v uplatnení pravidiel, postupov, práv, povinností alebo záväzkov 
Zmluvných strán, ktoré sa vz�ahujú na poskytnutie alebo na pou�itie Dodatoèného 
príspevku, ak to nie je výslovne dohodnuté v tomto èlánku. Prepojenie na 
Schválenú �iados� o NFP, Rozpoèet Projektu, Právne dokumenty vydané pod¾a 
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pred nadobudnutím právnych úèinkov pod¾a 
odseku 2. tohto èlánku alebo na iné záväzné akty alebo úkony, na ktoré Zmluva 
o poskytnutí NFP odkazuje, sa vykladajú a budú sa uplatòova� so zrete¾om na 
schválený Dodatoèný príspevok.  

3a.4 Dodatoèný príspevok mo�no pou�i� iba na financovanie Realizácie hlavných 
aktivít Projektu v rozsahu pod¾a Prílohy è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ku dòu 
schválenia navý�enia Celkových oprávnených výdavkov a z nich vyplývajúcej 
vý�ky Dodatoèného príspevku pod¾a odseku 2. tohto èlánku. Ïal�ie zmeny 
v Projekte súvisiace s Dodatoèným príspevkom mo�no vykonáva� pod¾a pravidiel 
obsiahnutých v Zmluve o poskytnutí NFP, osobitne v èlánku 6 zmluvy, 
s obmedzeniami pod¾a nasledujúcej vety. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, �e 
Dodatoèný príspevok nesmie by� pou�itý na financovanie akejko¾vek èasti 
realizácie podporných Aktivít Projektu, na financovanie realizácie novej hlavnej 
Aktivity Projektu, ani na vecné roz�írenie rozsahu oprávneného výdavku Projektu.  

3a.5 Podmienky oprávnenosti pre Dodatoèný príspevok sú z h¾adiska ich vecnej 
oprávnenosti zhodné s podmienkami oprávnenosti výdavkov pre NFP, osobitne 
pod¾a èlánku 14 odsek 1 písm. c) a� k) a odsek 3.  

3a.6 Dodatoèný príspevok je mo�né poskytnú� Prijímate¾ovi iba systémom 
predfinancovania alebo refundácie. Vo vz�ahu k Dodatoènému príspevku 
Prijímate¾ predkladá osobitnú �iados� o platbu na Dodatoèný príspevok v súlade 
s pravidlami oprávnenosti výdavkov pod¾a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3a.7 Na vysporiadanie finanèných vz�ahov týkajúcich sa Dodatoèného príspevku sa 
vz�ahujú toto�né zákonné a metodické postupy ako v prípade vysporiadania 
finanèných vz�ahov týkajúcich sa NFP. Pre vysporiadanie Dodatoèného príspevku 

za zodpovedajúcu èas� prostriedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie zo 

�tátneho rozpoètu sa uplatnia rovnaké podmienky a bankové úèty, ako platia pre 
NFP pod¾a Usmernenia è. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finanèných 
prostriedkov v rámci finanèného riadenia �trukturálnych fondov, Kohézneho 
fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho.  
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3a.8 Zmluvné strany sa dohodli, �e Prijímate¾ nie je povinný navý�i� vý�ku alebo 
rozsah zabezpeèenia poskytnutého na zabezpeèenie poh¾adávky zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP pod¾a èlánku 13 VZP tak, aby zoh¾adòovalo aj vý�ku 
poskytnutého Dodatoèného príspevku, iba�e z Právneho dokumentu vydaného 
Poskytovate¾om bude vyplýva� iný postup. Pravidlo dohodnuté v prvej vete tohto 

odseku sa primerane uplatní aj vo vz�ahu k poisteniu Predmetu Projektu a/alebo 

zálohu.� 

2.4 V prílohe è. 1 V�eobecné zmluvné podmienky sa v Èlánku 1 Definície odsek 3 dopåòa 
 nová definícia dodatoèného príspevku, ktorá znie:  

�Dodatoèný príspevok � finanèné prostriedky pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) bod 2. 
zákona o príspevku z E�IF, ktorý sa poskytuje k NFP na Realizáciu hlavných aktivít 
Projektu pod¾a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za úèelom posilnenia schopnosti 
Prijímate¾a dosiahnu� cie¾ Projektu pod¾a èlánku 2 ods. 2.2 zmluvy; mechanizmus 
poskytnutia dodatoèného príspevku, práva a povinnosti Poskytovate¾a ako 
aj Prijímate¾a v súvislosti s poskytnutím a  vrátením Dodatoèného príspevku alebo 
jeho èasti sú upravené v Právnych dokumentoch vydaných v nadväznosti na zákon è. 
198/2022 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o príspevku z E�IF, týmito 
subjektami: 

(i) CKO ako metodický výklad k novele zákona o príspevku z E�IF, prípadne 
ako súèas� Systému riadenia E�IF alebo metodické usmernenie 
k osobitným oblastiam týkajúcim sa aj poskytnutia Dodatoèného príspevku 
(napríklad vo vz�ahu k monitorovaniu Projektu, k výkonu kontroly),  

(ii) CO ako Usmernenie è. 1/2022 � U  k finanènému riadeniu mechanizmu 
poskytnutia dodatoèného príspevku a 

(iii) Poskytovate¾a ako Právny dokument k poskytnutiu Dodatoèného 
príspevku,  

prièom v�etky Právne dokumenty pod¾a bodov (i) a� (iii) sú pre Zmluvné strany 
záväzné v rozsahu, v ktorom sa týkajú ich právneho postavenia, práv a povinností vo 
vz�ahu k poskytnutiu a prípadnému vráteniu Dodatoèného príspevku alebo jeho 
èasti.� 

2.5 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu è. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom    
rozsahu ru�í a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí 
prílohu è. 1 tohto Dodatku, z  dôvodu poskytnutia dodatoèného príspevku. 

2.6 Rozpoèet projektu tvoriaci Prílohu è. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ru�í a v celom 
rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpoètom projektu, ktorý tvorí prílohu è. 2 
tohto Dodatku, z  dôvodu poskytnutia dodatoèného príspevku. 

 

Èl. 3 

Závereèné ustanovenia 

3.1   Dodatok nadobúda platnos� dòom neskor�ieho podpisu zmluvných strán a úèinnos� 
v súlade s § 47a Obèianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dòom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia Poskytovate¾om v Centrálnom registri zmlúv. Ak 
Poskytovate¾ aj Prijímate¾ sú obaja povinnými osobami pod¾a zákona è. 211/2000 Z. 

z. v takom prípade pre nadobudnutie úèinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie 
Dodatku Poskytovate¾om. Zmluvné strany sa dohodli, �e prvé zverejnenie Dodatku 
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zabezpeèí Poskytovate¾ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímate¾a. 
Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úèinnosti pod¾a tohto odseku sa rovnako 
vz�ahujú aj na uzavretie ka�dého ïal�ieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

3.2   Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, prièom po podpise Dodatku dostane 

Prijímate¾ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovate¾. Dohoda Zmluvných strán 
k poètu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 
dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. 

3.3   Dodatok je neoddelite¾nou súèas�ou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 
osobitne dohodli, �e zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred 
úèinnos�ou tohto dodatku a ktoré fakticky spåòajú podmienky uvedené v èlánku 6 
zmluvy pod¾a jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa pova�ujú za 
vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku èoho vyvolávajú 
právne úèinky aj vo vz�ahu k oprávnenosti výdavkov pod¾a èlánku 6 ods. 6.11 
zmluvy.   

3.4    Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu 
vrátane    príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

3.5    Zmluvné strany vyhlasujú, �e si text Dodatku dôsledne preèítali, jeho obsahu a 

právnym úèinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 
dostatoène slobodné, jasné, urèité a zrozumite¾né, nepodpísali Dodatok v núdzi ani 
za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 

Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

 

 

Prílohy: 

Príloha è. 1  Predmet podpory NFP  

Príloha è. 2  Rozpoèet projektu 

 

Za  Poskytovate¾a v zastúpení, v �iline, dòa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Erika Jurinová, predsedníèka �ilinského samosprávneho kraja 

 

 

Za Prijímate¾a v Kote�ovej, dòa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce Kote�ová 











Platca DPH
NIE

jednotka DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

z toho NFP              

(EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8      

Neplatca DPH 10 = 7-8     

021 Stavby 1,00 4 988,86 4 988,86 5 986,63 5 986,63 5 687,30 0,00

021 Stavby 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 988,86 5 986,63 5 986,63 5 687,30 0,00

4 988,86 5 986,63 5 986,63 5 687,30 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednotka projekt projekt                 (EUR)

z toho                  

NFP                      (EUR) (EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

(riadenie

projektu)
hod. 700,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ expert pre
hod. 250,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 988,86 5 986,63 5 986,63 5 687,30 0,00S P O L U 



Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy vybudovaním cyklotrasy v obci Kotešová

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov Merná 
jednotka

Množstvo Jednotková cena 
ZoD

Výdavky celkovo 
bez DPH ZoD

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez 

DPH

SUR+bez DPH 

+ 5% korekcia 

VO

Neoprávnené 
výdavky bez 
DPH po 

schválení dod. 
Príspevku

1 Stavebný dozor 021 Stavby súbor 1,000 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00

2

Odstránenie krytu v 
ploche nad 200 m2 z 
kameniva ťaženého, hr. 
vrstvy 100 do 200 mm,  
-0,24000t

021 Stavby m2 1 174,250 0,90 1 056,83 1 003,99

52,84 0,00 52,84

3

Frézovanie asfaltového  
krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. do 
0,5 m, hr. 50 mm  0,127 
t

021 Stavby m2 8,000 7,80 62,40 59,28

3,12 0,00 3,12

4

Odstránenie podkladu 
asfaltového v ploche do 
200 m2, hr.nad 50 do 
100 mm,  -0,18100t

021 Stavby m2 3,625 7,00 25,38 24,11

1,27 0,00 1,27

5

Odstránenie ornice s 
premiestn. na hromady, 
so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a 
do 1000 m3

021 Stavby m3 309,530 2,10 650,01 617,51

32,50 0,00 32,50

6
Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 1-2, do 
100 m3

021 Stavby m3 335,988 6,30 2 116,72 2 010,88
105,84 0,00 105,84

7
Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 1-2, nad 
100 do 1000 m3

021 Stavby m3 1 238,280 4,20 5 200,78 4 940,74
260,04 0,00 260,04

8

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m

021 Stavby m3 205,125 2,40 492,30 467,69

24,62 0,00 24,62

9

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po nespevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 1000 m

021 Stavby m3 1 238,280 3,10 3 838,67 3 646,74

191,93 0,00 191,93

10

Vodorovné 
premiestnenie výkopku  
po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 2000 m

021 Stavby m3 1 238,280 3,00 3 714,84 3 529,10

185,74 0,00 185,74

11

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m

021 Stavby m3 335,988 3,30 1 108,76 1 053,32

55,44 0,00 55,44

12

Nakladanie 
neuľahnutého výkopku 
z hornín tr.1-4 do 100 
m3

021 Stavby m3 205,125 2,40 492,30 467,69

24,62 0,00 24,62

13
Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3

021 Stavby m3 1 574,268 0,30 472,28 448,67
23,61 0,00 23,61

14

Poplatok za 
skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 3 155,350 5,50 17 354,43 16 486,71

867,72 0,00 867,72

15

Obsyp objektov 
sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 166,688 6,20 1 033,47 981,80

51,67 0,00 51,67

 Štrkodrva frakcia 0-63 
mm

021 Stavby t 283,370 11,00 3 117,07 2 961,22
155,85 0,00 155,85

Štrkodrva frakcia 0-63 
mm

021 Stavby t 31,670 11,00 348,37 0,00
348,37 0,00 348,37

17
Založenie trávnika 
parkového výsevom v 
rovine do 1:5

021 Stavby m2 1 560,080 0,80 1 248,06 1 185,66
62,40 0,00 62,40

18
Osivá tráv - semená 

parkovej zmesi
021 Stavby kg 48,206 7,00 337,44 320,57

16,87 0,00 16,87

19
Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1-4 
so zhutnením

021 Stavby m2 6 101,700 0,50 3 050,85 2 898,31
152,54 0,00 152,54

dodatočný príspevok

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Hlavná aktivita č. 1 Aktivita 1 Cyklistické komunikácie – budovanie nových cyklistických komunikácií

Názov žiadateľa
Názov projektu
Prioritná os

Špecifický cieľ

Obec Kotešová

16

Prioritná os 7 - REACT-EÚ
7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb



20

Rozprestretie ornice na 
svahu so sklonom nad 
1:5, plocha do 500 m2, 
hr.nad 100 do 150 mm

021 Stavby m2 989,840 2,40 2 375,62 2 256,84

118,78 0,00 118,78

21 Zakladanie 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22

Zhotov. oplášt. výplne z 
geotext. v ryhe alebo v 
záreze pri rozvinutej 
šírke opláštenia nad 2, 
5 m

021 Stavby m2 790,950 0,70 553,67 525,99

27,68 0,00 27,68

23

Geotextília 

polypropylénová 

Tatratex GTX N PP 

200, šírka 0,7-1,2 m, 
dĺžka 20-60-120 m, 
hrúbka 1,68 mm, 

netkaná, MIVA

021 Stavby m2 806,769 1,10 887,45 843,08

44,37 0,00 44,37

24
Trativody z 
flexodrenážnych rúr DN 
160

021 Stavby m 1 054,600 12,90 13 604,34 12 924,12
680,22 0,00 680,22

25 Komunikácie 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 150 mm

021 Stavby m2 3 696,075 6,40 23 654,88 22 472,14

1 182,74 0,00 1 182,74

27

Podklad z kameniva 
stmeleného cementom, 
s rozprestretím a 
zhutnením CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 120 mm

021 Stavby m2 3 168,950 8,90 28 203,66 26 793,48

1 410,18 0,00 1 410,18

28

Spevnenie krajníc 
alebo komun. pre 
peších s rozpr. a 
zhutnením, prehodenou 
zeminou hr. 150 mm

021 Stavby m2 570,240 3,00 1 710,72 1 625,18

85,54 0,00 85,54

29

Postrek asfaltový 
spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 
od 0, 50 do 0,70 kg/m2

021 Stavby m2 6 306,900 0,70 4 414,83 4 194,09

220,74 0,00 220,74

30

Asfaltový betón vrstva 
obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, 
po zhutnení hr. 40 mm

021 Stavby m2 3 161,450 10,20 32 246,79 30 634,45

1 612,34 0,00 1 612,34

31

Asfaltový betón vrstva 
ložná AC 22 L v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 70 mm

021 Stavby m2 3 157,075 16,80 53 038,86 45 398,06

7 640,80 4 988,86 2 651,94

32

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších 
do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 
mm

021 Stavby m2 26,700 15,20 405,84 385,55

20,29 0,00 20,29

33

Dlažba betónová , 
rozmer 200x200x60 

mm, červená
021 Stavby m2 26,967 14,30 385,63 366,35

19,28 0,00 19,28

34

Osadenie a montáž 
cestnej zvislej 
dopravnej značky na 
stľpik, stľp, konzolu 
alebo objekt

021 Stavby ks 7,000 50,00 350,00 332,50

17,50 0,00 17,50

35

Stĺpik Zn, d 60 mm/1 
bm, pre dopravné 

značky
021 Stavby ks 24,500 9,10 222,95 211,80

11,15 0,00 11,15

36
Krytka stĺpika, d 60 
mm, plastová

021 Stavby ks 7,000 1,00 7,00 6,65
0,35 0,00 0,35

37
Úchyt na stĺpik, d 60 
mm, križový, Zn 021 Stavby ks 20,000 4,50 90,00 85,50

4,50 0,00 4,50

38

Regulačná značka ZDZ 
232 "Zákaz vjazdu pre 

všetky motorové 
vozidlá", Zn lisovaná, 

V3 - kruh 750 mm, 

RA2, P3, E2, SP1

021 Stavby ks 1,000 59,80 59,80 56,81

2,99 0,00 2,99

39

Regulačná značka ZDZ 
221 "Cyklistická 

komunikácia", Zn 

lisovaná, V1 - kruh 420 

mm, RA1, P3, E2, SP1

021 Stavby ks 3,000 24,50 73,50 69,83

3,68 0,00 3,68

40

Regulačná značka ZDZ 
225-60 "Koniec 

cyklistickej 

komunikácie", Zn 

lisovaná, V1 - kruh 420 

mm, RA1, P3, E2, SP1

021 Stavby ks 1,000 24,50 24,50 23,28

1,23 0,00 1,23

41

Regulačná značka ZDZ 
215-10 "Zákaz 

odbočenia (vľavo)", Zn 
lisovaná, V1 - kruh 420 

mm, RA2, P3, E2, SP1

021 Stavby ks 1,000 27,50 27,50 26,13

1,38 0,00 1,38
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Regulačná značka ZDZ 
215-20 "Zákaz 

odbočenia (vpravo)", 
Zn lisovaná, V1 - kruh 

420 mm, RA2, P3, E2, 

SP1

021 Stavby ks 1,000 27,50 27,50 26,13

1,38 0,00 1,38

43

Montáž cestnej zvislej 
dopravnej značky 
základnej veľkosti do 1 
m2 objímkami na 
stĺpiky alebo konzoly

021 Stavby ks 3,000 11,00 33,00 31,35

1,65 0,00 1,65

44

Všeobecná dodatková 
tabuľa,okrem bicyklov) 
rozmer 231x420 mm, 

retroreflexia RA2, 

pozinkovaná

021 Stavby ks 3,000 22,60 67,80 64,41

3,39 0,00 3,39

45
Montáž dočasnej 
dopravnej značky 
samostatnej základnej

021 Stavby ks 9,000 6,00 54,00 51,30

2,70 0,00 2,70

46

Montáž dočasnej 
dopravnej značky 
kompletnej základnej  
ZDZ 114; 131; 202; 
215; 231; 254

021 Stavby ks 11,000 6,00 66,00 62,70

3,30 0,00 3,30

47

Kompletná dopravná 

značka vratane 
podstavca a stĺpa 
základného rozmeru 

900 mm

021 Stavby ks 16,200 25,00 405,00 384,75

20,25 0,00 20,25

48
Montáž dočasnej 
dopravnej značky 
kompletnej zväčšenej

021 Stavby ks 3,000 10,00 30,00 28,50

1,50 0,00 1,50

49

Kompletná dopravná 

značka zväčšeného 
rozmeru 1250 mm 

vrátane podstavca a 

stĺpa

021 Stavby ks 4,200 25,00 105,00 99,75

5,25 0,00 5,25

50

Vodorovné dopravné 
značenie striekané 
farbou deliacich čiar 
súvislých šírky 125 mm 
biela základná

021 Stavby m 2 071,600 0,90 1 864,44 1 771,22

93,22 0,00 93,22

51

Vodorovné dopravné 
značenie striekané 
farbou deliacich čiar 
prerušovaných šírky 
125 mm biela základná

021 Stavby m 26,000 0,90 23,40 22,23

1,17 0,00 1,17

52

Vodorovné dopravné 
značenie striekané 
farbou prechodov pre 
chodcov, šípky, 
symboly a pod., biela 
základná

021 Stavby m2 15,900 7,00 111,30 105,74

5,57 0,00 5,57

53

Predznačenie pre 
značenie striekané 
farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, 
vodiace prúžky

021 Stavby m 2 097,600 0,10 209,76 199,27

10,49 0,00 10,49

54

Predznačenie pre 
vodorovné značenie 
striekané farbou alebo 
vykonávané z 
náterových hmôt

021 Stavby m2 15,900 0,50 7,95 7,55

0,40 0,00 0,40

55
Montáž dočasnej 
dopravnej smerovej 
dosky základnej Z4

021 Stavby ks 27,000 4,00 108,00 102,60
5,40 0,00 5,40

56

Zariadenie dopravné - 

Smerová alebo vodiaca 

doska Z4, rozmer 

330x1100 mm, 

obojstranná, plastová

021 Stavby ks 48,600 15,60 758,16 720,25

37,91 0,00 37,91

57

Montáž dočasného 
dopravného signálneho 
svetla EKO vrátane 
akumulátora

021 Stavby ks 36,000 2,00 72,00 68,40

3,60 0,00 3,60

58

Výstražné svetlo na 
upozornenie výkopov či 
dočasných pracovísk 
za zníženej viditeľnosti

021 Stavby ks 3,600 28,50 102,60 97,47

5,13 0,00 5,13

59
Batéria 4R25 do 

výstražného svetla 6V 021 Stavby ks 3,600 8,00 28,80 27,36
1,44 0,00 1,44

60

Osadenie záhonového 
alebo parkového 
obrubníka betón., do 
lôžka z bet. pros. tr. C 
12/15 s bočnou oporou

021 Stavby m 15,000 9,00 135,00 128,25

6,75 0,00 6,75

61

Obrubník parkový, 

lxšxv 1000x50x200 
mm, farebný

021 Stavby ks 15,150 2,00 30,30 28,79
1,52 0,00 1,52



62

Osadenie betón. 
obrubníka 
bezbariérového do 
lôžka z betónu prosteho 
tr. C 30/37,š.do 400 
mm

021 Stavby m 6,000 15,50 93,00 88,35

4,65 0,00 4,65

63

Obrubník cestný 

nábehový, lxšxv 
1000x200x150(100) 

mm

021 Stavby ks 6,060 8,60 52,12 49,51

2,61 0,00 2,61

64

Osadenie chodník. 
obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 
16/20 s bočnou oporou

021 Stavby m 11,200 14,50 162,40 154,28

8,12 0,00 8,12

65

Obrubník cestný bez 

skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

021 Stavby ks 7,272 5,50 40,00 38,00

2,00 0,00 2,00

66

Obrubník prechodový 

ľavý, lxšxv 
1000x200(150)x150(26

0) mm

021 Stavby ks 2,020 25,00 50,50 47,98

2,53 0,00 2,53

67

Obrubník prechodový 

pravý, lxšxv 
1000x200(150)x150(26

0) mm

021 Stavby ks 2,020 25,00 50,50 47,98

2,53 0,00 2,53

68

Lôžko pod obrubníky, 
krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu 
prostého tr. C 16/20

021 Stavby m3 1,332 76,50 101,90 96,81

5,10 0,00 5,10

69
Tesnenie škár 
zálievkou za studena 

021 Stavby m 38,800 5,80 225,04 213,79
11,25 0,00 11,25

70

Zarovnanie okrajovej 
plochy pozdľž novej 
časti komunikácie 
asfaltovej hr.do 50 mm

021 Stavby m 2 059,800 1,50 3 089,70 2 935,22

154,49 0,00 154,49

71

Rezanie existujúceho 
asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky do 50 
mm

021 Stavby m 19,000 3,50 66,50 63,18

3,33 0,00 3,33

72

Rezanie existujúceho 
asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm

021 Stavby m 16,000 4,40 70,40 66,88

3,52 0,00 3,52

73
Demontáž dočasnej 
dopravnej značky 
samostatnej základnej

021 Stavby ks 9,000 4,00 36,00 34,20

1,80 0,00 1,80

74
Demontáž dočasnej 
dopravnej značky 
kompletnej základnej

021 Stavby ks 11,000 4,00 44,00 41,80

2,20 0,00 2,20

75
Demontáž dočasnej 
dopravnej značky 
kompletnej zväčšenej

021 Stavby ks 3,000 4,00 12,00 11,40

0,60 0,00 0,60

76

Demontáž dočasnej 
dopravnej zábrany Z2 
reflexnej šírky 1 m s 2 
svetlami

021 Stavby ks 6,000 4,00 24,00 22,80

1,20 0,00 1,20

77
Demontáž dočasnej 
dopravnej smerovej 
dosky základnej Z4

021 Stavby ks 27,000 4,00 108,00 102,60
5,40 0,00 5,40

78
Demontáž dočasného 
dopravného signálneho 
svetla EKO 

021 Stavby ks 2,000 2,00 4,00 3,80

0,20 0,00 0,20

021 Stavby t 283,492 1,60 453,59 430,91

22,68 0,00 22,68

021 Stavby t 0,234 1,60 0,37 0,00 0,37 0,00 0,37

021 Stavby t 566,984 0,30 170,10 161,60

8,51 0,00 8,51

021 Stavby t 0,468 0,30 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14

021 Stavby t 1,672 8,00 13,38 12,71

0,67 0,00 0,67

021 Stavby t 0,234 8,00 1,87 0,00 1,87 0,00 1,87

021 Stavby t 3 743,701 1,00 3 743,70 3 556,52

187,19 0,00 187,19

021 Stavby t 31,677 1,00 31,68 0,00 31,68 0,00 31,68

79

80

Vodorovná doprava 
sutiny so zložením a 

hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

Príplatok k cene za 
každý ďalší aj začatý 1 

km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu 

sutiny

Poplatok za 
skladovanie - 

bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové 

výrobky (17 03 ), 
ostatné

81

82

Presun hmôt pre 
pozemnú komunikáciu 

a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek 

dĺžky objektu



83
Zmluvné požiadavky - 
poistenie stavby a 
zariadení zhotoviteľa

021 Stavby eur 1 530,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

84

Zmluvné požiadavky - 
poistenie pracovníkov 
zhotoviteľa a 
objednávateľa

021 Stavby eur 650,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

90

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

91

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

92

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
dokumentáciu pre 
stavebné povolenie

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

93
Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby prepočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

94

Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby ponukový 
rozpočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

95

Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby kontrolný 
rozpočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

96
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové kancelárie

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50

7,50 0,00 7,50

97
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové sklady

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50
7,50 0,00 7,50

98
Zariadenie staveniska - 
sociálne sociálne 
zariadenia

021 Stavby eur 1,000 100,00 100,00 95,00

5,00 0,00 5,00

100
Inžinierska činnosť - 
dozory autorský dozor 
projektanta

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

101
Inžinierska činnosť - 
dozory technický dozor 
investora

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

102
Inžinierska činnosť - 
dozory koordinátor 
BOZP na stavenisku

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

103

Frézovanie asfaltového  
krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. do 
0,5 m, hr. 50 mm  0,127 
t

021 Stavby m2 2,000 7,80 15,60 14,82

0,78 0,00 0,78

104

Odstránenie podkladu 
asfaltového v ploche do 
200 m2, hr.nad 50 do 
100 mm,  -0,18100t

021 Stavby m2 0,875 7,00 6,13 5,82

0,31 0,00 0,31

105

Odstránenie ornice s 
premiestn. na hromady, 
so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a 
do 1000 m3

021 Stavby m3 29,160 2,10 61,24 58,18

3,06 0,00 3,06

106
Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 1-2, do 
100 m3

021 Stavby m3 106,624 6,30 671,73 638,14
33,59 0,00 33,59

107

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po nespevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m

021 Stavby m3 13,383 2,40 32,12 30,51

1,61 0,00 1,61

108

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po nespevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 
1000 m

021 Stavby m3 106,624 3,10 330,53 314,00

16,53 0,00 16,53

109

Vodorovné 
premiestnenie výkopku  
po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 
2000 m

021 Stavby m3 106,624 3,00 319,87 303,88

15,99 0,00 15,99

110

Nakladanie 
neuľahnutého výkopku 
z hornín tr.1-4 do 100 
m3

021 Stavby m3 13,383 2,40 32,12 30,51

1,61 0,00 1,61

111
Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3

021 Stavby m3 106,624 0,30 31,99 30,39
1,60 0,00 1,60



112

Poplatok za 
skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 181,261 5,50 996,94 947,09

49,85 0,00 49,85

113

Obsyp objektov 
sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 31,959 6,20 198,15 188,24

9,91 0,00 9,91

54,330 11,00 597,63 567,75

29,88 0,00 29,88

6,073 11,00 66,80 0,00 66,80 0,00 66,80

115
Založenie trávnika 
parkového výsevom v 
rovine do 1:5

021 Stavby m2 89,220 0,80 71,38 67,81
3,57 0,00 3,57

116
Osivá tráv - semená 

parkovej zmesi
021 Stavby kg 2,757 7,00 19,30 18,34

0,97 0,00 0,97

117
Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1-4 
so zhutnením

021 Stavby m2 291,600 0,50 145,80 138,51
7,29 0,00 7,29

118

Rozprestretie ornice na 
svahu so sklonom nad 
1:5, plocha do 500 m2, 
hr.nad 100 do 150 mm

021 Stavby m2 44,610 2,40 107,06 101,71

5,35 0,00 5,35

119

Zhotov. oplášt. výplne z 
geotext. v ryhe alebo v 
záreze pri rozvinutej 
šírke opláštenia nad 2, 
5 m

021 Stavby m2 44,475 0,70 31,13 29,57

1,56 0,00 1,56

120

Geotextília 

polypropylénová 

Tatratex GTX N PP 

200, šírka 0,7-1,2 m, 
dĺžka 20-60-120 m, 
hrúbka 1,68 mm, 

netkaná, MIVA

021 Stavby m2 45,365 1,10 49,90 47,41

2,50 0,00 2,50

121
Trativody z 
flexodrenážnych rúr DN 
160

021 Stavby m 59,300 12,90 764,97 726,72
38,25 0,00 38,25

122

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 150 mm

021 Stavby m2 265,213 6,40 1 697,36 1 612,49

84,87 0,00 84,87

123

Podklad z kameniva 
stmeleného cementom, 
s rozprestretím a 
zhutnením CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 120 mm

021 Stavby m2 244,900 8,90 2 179,61 2 070,63

108,98 0,00 108,98

124

Spevnenie krajníc 
alebo komun. pre 
peších s rozpr. a 
zhutnením, prehodenou 
zeminou hr. 150 mm

021 Stavby m2 44,610 3,00 133,83 127,14

6,69 0,00 6,69

125

Postrek asfaltový 
spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu 
cestného v množstve 
od 0, 50 do 0,70 kg/m2

021 Stavby m2 459,675 0,70 321,77 305,68

16,09 0,00 16,09

126

Asfaltový betón vrstva 
obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z 
nemodifik. asfaltu tr. I, 
po zhutnení hr. 40 mm

021 Stavby m2 230,400 10,20 2 350,08 2 232,58

117,50 0,00 117,50

127

Asfaltový betón vrstva 
ložná AC 22 L v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 80 mm

021 Stavby m2 229,275 19,10 4 379,15 4 160,19

218,96 0,00 218,96

128

Osadenie a montáž 
cestnej zvislej 
dopravnej značky na 
stľpik, stľp, konzolu 
alebo objekt

021 Stavby ks 12,000 50,00 600,00 570,00

30,00 0,00 30,00

129

Stĺpik Zn, d 60 mm/1 
bm, pre dopravné 

značky
021 Stavby ks 42,000 9,10 382,20 363,09

19,11 0,00 19,11

130
Krytka stĺpika, d 60 
mm, plastová

021 Stavby ks 12,000 1,00 12,00 11,40
0,60 0,00 0,60

131
Úchyt na stĺpik, d 60 
mm, križový, Zn 021 Stavby ks 34,000 4,50 153,00 145,35

7,65 0,00 7,65

132

Regulačná značka ZDZ 
232 "Zákaz vjazdu pre 

všetky motorové 
vozidlá", Zn lisovaná, 

V3 - kruh 750 mm, 

RA2, P3, E2, SP1

021 Stavby ks 2,000 59,80 119,60 113,62

5,98 0,00 5,98

133

Regulačná značka ZDZ 
221 "Cyklistická 

komunikácia", Zn 

lisovaná, V1 - kruh 420 

mm, RA1, P3, E2, SP1

021 Stavby ks 5,000 24,50 122,50 116,38

6,13 0,00 6,13

114
 Štrkodrva frakcia 0-63 

mm
021 Stavby t



134

Regulačná značka ZDZ 
225-60 "Koniec 

cyklistickej 

komunikácie", Zn 

lisovaná, V1 - kruh 420 

mm, RA1, P3, E2, SP1

021 Stavby ks 2,000 24,50 49,00 46,55

2,45 0,00 2,45

135

Regulačná značka ZDZ 
215-10 "Zákaz 

odbočenia (vľavo)", Zn 
lisovaná, V1 - kruh 420 

mm, RA2, P3, E2, SP1

021 Stavby ks 1,000 27,50 27,50 26,13

1,38 0,00 1,38

136

Regulačná značka ZDZ 
215-20 "Zákaz 

odbočenia (vpravo)", 
Zn lisovaná, V1 - kruh 

420 mm, RA2, P3, E2, 

SP1

021 Stavby ks 2,000 27,50 55,00 52,25

2,75 0,00 2,75

137

Montáž cestnej zvislej 
dopravnej značky 
základnej veľkosti do 1 
m2 objímkami na 
stĺpiky alebo konzoly

021 Stavby ks 5,000 11,00 55,00 52,25

2,75 0,00 2,75

138

Všeobecná dodatková 
tabuľa,okrem bicyklov) 
rozmer 231x420 mm, 

retroreflexia RA2, 

pozinkovaná

021 Stavby ks 5,000 18,08 90,40 85,88

4,52 0,00 4,52

139

Vodorovné dopravné 
značenie striekané 
farbou deliacich čiar 
súvislých šírky 125 mm 
biela základná

021 Stavby m 148,700 0,90 133,83 127,14

6,69 0,00 6,69

140

Predznačenie pre 
značenie striekané 
farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, 
vodiace prúžky

021 Stavby m 148,700 0,10 14,87 14,13

0,74 0,00 0,74

141

Osadenie chodník. 
obrubníka betónového 
stojatého do lôžka z 
betónu prosteho tr. C 
16/20 s bočnou oporou

021 Stavby m 7,200 14,50 104,40 99,18

5,22 0,00 5,22

142

Obrubník cestný bez 

skosenia rovný, lxšxv 
1000x150x260 mm

021 Stavby ks 7,272 5,50 40,00 38,00

2,00 0,00 2,00

143

Lôžko pod obrubníky, 
krajníky alebo obruby z 
dlažob. kociek z betónu 
prostého tr. C 16/20

021 Stavby m3 0,162 76,50 12,39 11,77

0,62 0,00 0,62

144

Zarovnanie styčnej 
plochy pozdĺž vybúranej 
časti komunikácie 
asfaltovej hr. do 50 mm

021 Stavby m 201,100 1,50 301,65 286,57

15,08 0,00 15,08

145

Rezanie existujúceho 
asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky do 50 
mm

021 Stavby m 5,000 3,50 17,50 16,63

0,88 0,00 0,88

146

Rezanie existujúceho 
asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 
do 100 mm

021 Stavby m 4,000 4,40 17,60 16,72

0,88 0,00 0,88

0,412 1,60 0,66 0,63

0,03 0,00 0,03

0,057 1,60 0,09 0,00 0,09 0,00 0,09

0,824 0,30 0,25 0,24

0,01 0,00 0,01

0,140 0,30 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04

0,412 8,00 3,30 3,14

0,17 0,00 0,17

0,057 8,00 0,46 0,00 0,46 0,00 0,46

313,814 1,00 313,81 298,12

15,69 0,00 15,69

6,073 1,00 6,07 0,00 6,07 0,00 6,07

147

Vodorovná doprava 
sutiny so zložením a 

hrubým urovnaním na 
vzdialenosť do 1 km

021 Stavby t

148

Príplatok k cene za 
každý ďalší aj začatý 1 

km nad 1 km pre 
vodorovnú dopravu 

sutiny

021 Stavby t

149

Poplatok za 
skladovanie - 

bitúmenové zmesi, 
uholný decht, dechtové 

výrobky (17 03 ), 
ostatné

021 Stavby t

150

Presun hmôt pre 
pozemnú komunikáciu 

a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek 

dĺžky objektu

021 Stavby t



158

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

159

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

160

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
dokumentáciu pre 
stavebné povolenie

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

161
Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby prepočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

162

Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby ponukový 
rozpočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

163

Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby kontrolný 
rozpočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

164
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové kancelárie

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50

7,50 0,00 7,50

165
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové sklady

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50
7,50 0,00 7,50

166
Zariadenie staveniska - 
sociálne sociálne 
zariadenia

021 Stavby eur 1,000 100,00 100,00 95,00

5,00 0,00 5,00

168
Inžinierska činnosť - 
dozory autorský dozor 
projektanta

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

169
Inžinierska činnosť - 
dozory technický dozor 
investora

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

170
Inžinierska činnosť - 
dozory koordinátor 
BOZP na stavenisku

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

171
Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 3, do 
100 m3

021 Stavby m3 141,014 11,00 1 551,15 1 473,59
77,56 0,00 77,56

172

Hĺbenie nezapažených 
jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť 
horniny 3

021 Stavby m3 98,710 1,00 98,71 93,77

4,94 0,00 4,94

173

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 
3000 m

021 Stavby m3 141,014 3,30 465,35 442,08

23,27 0,00 23,27

174

Nakladanie 
neuľahnutého výkopku 
z hornín tr.1-4 do 100 
m3

021 Stavby m3 40,000 2,40 96,00 91,20

4,80 0,00 4,80

175

Uloženie akýchkoľvek 
hornín do násypu  na 
cesty alebo železnice 
do 0.75 m3

021 Stavby m3 7,180 6,00 43,08 40,93

2,15 0,00 2,15

176

Uloženie netriedených 
sypanín do zemných 
hrádzí prívodných 
kanálov, ílová hlina do 
50 % objemu ( 
ohrádzky)

021 Stavby m3 40,000 3,20 128,00 121,60

6,40 0,00 6,40

177
Uloženie sypaniny na 
skládky nad 100 do 
1000 m3

021 Stavby m3 141,014 0,30 42,30 40,19
2,12 0,00 2,12

178

Poplatok za 
skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 239,724 5,50 1 318,48 1 252,56

65,92 0,00 65,92

179

Zásyp sypaninou so 
zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 
m3

021 Stavby m3 13,528 4,10 55,46 52,69

2,77 0,00 2,77

22,998 11,00 252,98 240,33

12,65 0,00 12,65

2,570 11,00 28,27 0,00 28,27 0,00 28,27

181

Zásyp sypaninou v 
uzavretých priestoroch 
s urovnaním povrchu 
zásypu

021 Stavby m3 45,987 13,70 630,02 598,52

31,50 0,00 31,50

78,178 11,00 859,96 816,96

43,00 0,00 43,00

8,737 11,00 96,11 0,00 96,11 0,00 96,11

180
štrkodrva frakcia 0-63 

mm
021 Stavby t

182
štrkodrva frakcia 0-63 

mm
021 Stavby t



183

Obsyp objektov 
sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 23,916 6,20 148,28 140,87

7,41 0,00 7,41

40,657 11,00 447,23 424,87
22,36 0,00 22,36

4,544 11,00 49,98 0,00 49,98 0,00 49,98

185
Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1-4 
so zhutnením

021 Stavby m2 72,750 0,50 36,38 34,56
1,82 0,00 1,82

186

Základové pásy, prahy, 
vence mostných 
konštrukcií z betónu 
železového tr. C 25/30

021 Stavby m3 12,740 120,00 1 528,80 1 452,36

76,44 0,00 76,44

187
Debnenie základových 
pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie

021 Stavby m2 30,130 32,50 979,23 930,27

48,96 0,00 48,96

188

Debnenie základových 
pásov mostných 
konštrukcií - 
odstránenie

021 Stavby m2 30,130 6,10 183,79 174,60

9,19 0,00 9,19

189

Výstuž základových 
pásov, prahov, vencov 
a ostruh z betonárskej 
ocele B500 (10505)  
mostných konštrukcií

021 Stavby t 1,210 2 350,00 2 843,50 2 701,33

142,18 0,00 142,18

190
Mostné krídla a záverné 
stienky z betónu 
železového tr. C 25/30

021 Stavby m3 12,711 130,70 1 661,33 1 578,26

83,07 0,00 83,07

191

Debnenie mostných 
konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, 
zhotovenie

021 Stavby m2 83,540 35,50 2 965,67 2 817,39

148,28 0,00 148,28

192

Debnenie mostných 
konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, 
odstránenie

021 Stavby m2 83,540 9,10 760,21 722,20

38,01 0,00 38,01

193

Debnenie mostných 
konštrukcií- príplatok k 
debneniu mostných 
pilierov alebo stĺpov, za 
lišty do debnenia 15/15 
mm

021 Stavby m 32,240 1,80 58,03 55,13

2,90 0,00 2,90

194

Výstuž krídel a 
záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 
(10505) mostných 
konštrukcií

021 Stavby t 1,470 2 350,00 3 454,50 3 281,78

172,73 0,00 172,73

195

Mostné nosné 
konštrukcie doskové 
prechodové z betónu 
železového tr. C 25/30

021 Stavby m3 4,824 160,00 771,84 733,25

38,59 0,00 38,59

196

Debnenie boku 
prechodovej dosky 
konštrukcie mostov - 
zhotovenie

021 Stavby m2 5,560 65,70 365,29 347,03

18,26 0,00 18,26

197

Debnenie boku 
prechodovej dosky 
konštrukcie mostov - 
odstránenie

021 Stavby m2 5,560 6,80 37,81 35,92

1,89 0,00 1,89

198

Výstuž prechodovej 
dosky z betonárskej 
ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií

021 Stavby t 0,868 2 350,00 2 039,80 1 937,81

101,99 0,00 101,99

199

Osadenie mostného 
prefabrikovaného 
nosníka v celku hm. 
nad 10 do 25 t

021 Stavby ks 3,000 850,00 2 550,00 2 422,50

127,50 0,00 127,50

200

Stropný panel predpätý 

SPIROLL hrúbky 500- 

LHD 50-2, lxšxv 
1000x1190x500 mm, 

max. dĺžka 19800 mm

021 Stavby m 59,994 234,00 14 038,60 13 336,67

701,93 0,00 701,93

201
Elastomérový ložiskový 
pás š, 150 mm 021 Stavby m 7,200 50,00 360,00 342,00

18,00 0,00 18,00

202

Zahádzka z lomového 
kameňa s 
preštrkovaním a 
preliatím betónom z 
terénu, hmotnosti 
jednotlivých kameňov 
do 200 kg

021 Stavby m3 18,932 56,60 1 071,55 1 017,97

53,58 0,00 53,58

203

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 300 mm

021 Stavby m2 17,340 12,60 218,48 207,56

10,92 0,00 10,92

204

Kryt cementobetónový  
s povrchovou 
metličkovou úpravou 
hr. 60 mm

021 Stavby m2 71,280 20,00 1 425,60 1 354,32

71,28 0,00 71,28

184
 štrkodrva frakcia 0-63 

mm
021 Stavby t



205

Náter betónu 
pohľadových plôch 
mosta akrylátový 1x 
podklad + 2x ochranný 
OS-DI

021 Stavby m2 106,188 15,20 1 614,06 1 533,36

80,70 0,00 80,70

206

Ochranný nástrek 
betónových podláh, 
ošetrovací prostriedok 
na čerstvý betón, na 
zníženie odparovania 
vody z povrchu betónu

021 Stavby m2 94,320 0,70 66,02 62,72

3,30 0,00 3,30

207
Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
zhotovenie

021 Stavby m2 2,376 35,10 83,40 79,23

4,17 0,00 4,17

208
Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
odstránenie

021 Stavby m2 2,376 4,50 10,69 10,16

0,53 0,00 0,53

209

Výstuž mazanín z 
betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov zo 
sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

021 Stavby m2 71,280 17,10 1 218,89 1 157,95

60,94 0,00 60,94

210

Náter betónovej 
podlahy pre chodníky 
mostov polyuretánom 
2x elastický

021 Stavby m2 94,320 29,50 2 782,44 2 643,32

139,12 0,00 139,12

211 Ostatné konštrukcie a práce-búranie021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212

Osadenie a montáž 
cestného zábradlia 
oceľového s oceľovými 
stĺpikmi

021 Stavby m 52,400 25,00 1 310,00 1 244,50

65,50 0,00 65,50

213
Zábradlie mostné 

oceľové, pozinkované 021 Stavby m 52,400 110,00 5 764,00 5 475,80
288,20 0,00 288,20

214

Vodorovné dopravné 
značenie striekané 
farbou deliacich čiar 
súvislých šírky 125 mm 
biela základná

021 Stavby m 52,400 0,90 47,16 44,80

2,36 0,00 2,36

215

Predznačenie pre 
značenie striekané 
farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, 
vodiace prúžky

021 Stavby m 52,400 0,10 5,24 4,98

0,26 0,00 0,26

216

Osadenie parkovacieho 
pozinkového stĺpika 
pevného s kotviacou 
doskou

021 Stavby ks 4,000 40,00 160,00 152,00

8,00 0,00 8,00

217

Pevný parkovací stĺpik 
s kotviacou doskou, 

výška 800 mm, 
vyhotovenie: pozink

021 Stavby ks 4,000 90,00 360,00 342,00

18,00 0,00 18,00

218
Výplň dilatačných škár 
z extrudovaného 
polystyrénu hr. 20 mm

021 Stavby m2 3,940 8,30 32,70 31,07

1,64 0,00 1,64

219

Tesnenie dilatačnej 
škáry betónovej 
konštrukcie 
povrchovým pásom 
"waterstop"

021 Stavby m 7,200 69,90 503,28 478,12

25,16 0,00 25,16

220
Náter v pracovnej škáre 
betonárskej výstuže 2x 
ochranný

021 Stavby m2 3,600 20,20 72,72 69,08
3,64 0,00 3,64

221
Tesnenie kotevných 
prestupov mostovky 
bitumenovým tmelom

021 Stavby ks 18,000 9,60 172,80 164,16

8,64 0,00 8,64

222

Zaťažovacie skúšky 
statické pre prostý 
nosník prvého 
mostného poľa rozpätia 
do 50 m

021 Stavby ks 1,000 2 700,00 2 700,00 2 565,00

135,00 0,00 135,00

223

Lešenie ľahké 
pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 70,200 3,50 245,70 233,42

12,29 0,00 12,29

224

Osadenie drobných 
kovových predmetov do 
betónu pred 
zabetónovaním, 
hmotnosti 5-15 kg/kus 
(bez dodávky) dilatačné 
prvky

021 Stavby ks 4,000 15,00 60,00 57,00

3,00 0,00 3,00

225

Tyč oceľová prierezu L 
45x45x5 mm, ozn. 11 

373, podľa EN ISO 
S235JRG1

021 Stavby t 0,048 2 100,00 100,80 95,76

5,04 0,00 5,04

226

Tyč oceľová jemná 
plochá šxhr 50x5 mm, 
ozn. 11 373, podľa EN 
alebo EN ISO 

S235JRG1

021 Stavby t 0,005 2 100,00 10,50 9,98

0,53 0,00 0,53



361,380 10,00 3 613,80 3 433,11

180,69 0,00 180,69

15,833 10,00 158,33 0,00 158,33 0,00 158,33

228

Výroba doplnku 
stavebného atypického 
o hmotnosti od 5,51 do 
10,0 kg stupňa 
zložitosti 1

021 Stavby kg 53,000 5,00 265,00 251,75

13,25 0,00 13,25

229 Zmluvné požiadavky 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

243
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové kancelárie

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50

7,50 0,00 7,50

244
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové sklady

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50
7,50 0,00 7,50

245
Zariadenie staveniska - 
sociálne sociálne 
zariadenia

021 Stavby eur 1,000 100,00 100,00 95,00

5,00 0,00 5,00

250
Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 3, do 
100 m3

021 Stavby m3 133,303 11,00 1 466,33 1 393,01
73,32 0,00 73,32

251

Hĺbenie nezapažených 
jám a zárezov. 
Príplatok za lepivosť 
horniny 3

021 Stavby m3 93,312 1,00 93,31 88,64

4,67 0,00 4,67

252

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 
3000 m

021 Stavby m3 133,303 3,30 439,90 417,91

22,00 0,00 22,00

253

Nakladanie 
neuľahnutého výkopku 
z hornín tr.1-4 do 100 
m3

021 Stavby m3 40,000 2,40 96,00 91,20

4,80 0,00 4,80

254

Uloženie akýchkoľvek 
hornín do násypu  na 
cesty alebo železnice 
do 0.75 m3

021 Stavby m3 12,064 6,00 72,38 68,76

3,62 0,00 3,62

255

Uloženie netriedených 
sypanín do zemných 
hrádzí prívodných 
kanálov, ílová hlina do 
50 % objemu ( 
ohrádzky)

021 Stavby m3 40,000 3,20 128,00 121,60

6,40 0,00 6,40

256
Uloženie sypaniny na 
skládky nad 100 do 
1000 m3

021 Stavby m3 133,303 0,30 39,99 37,99
2,00 0,00 2,00

257

Poplatok za 
skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 226,615 5,50 1 246,38 1 184,06

62,32 0,00 62,32

258

Zásyp sypaninou so 
zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo 
okolo objektov do 100 
m3

021 Stavby m3 1,321 4,10 5,42 5,15

0,27 0,00 0,27

2,246 11,00 24,71 23,47
1,24 0,00 1,24

0,251 11,00 2,76 0,00 2,76 0,00 2,76

260

Zásyp sypaninou v 
uzavretých priestoroch 
s urovnaním povrchu 
zásypu

021 Stavby m3 41,651 13,70 570,62 542,09

28,53 0,00 28,53

70,807 11,00 778,88 739,94
38,94 0,00 38,94

7,913 11,00 87,04 0,00 87,04 0,00 87,04

262

Obsyp objektov 
sypaninou z vhodných 
hornín 1 až 4 bez 
prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 23,916 6,20 148,28 140,87

7,41 0,00 7,41

40,657 11,00 447,23 424,87

22,36 0,00 22,36

4,544 11,00 49,98 0,00 49,98 0,00 49,98

264
Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1-4 
so zhutnením

021 Stavby m2 72,750 0,50 36,38 34,56
1,82 0,00 1,82

265

Základové pásy, prahy, 
vence mostných 
konštrukcií z betónu 
železového tr. C 25/30

021 Stavby m3 12,740 120,00 1 528,80 1 452,36

76,44 0,00 76,44

266
Debnenie základových 
pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie

021 Stavby m2 30,130 32,50 979,23 930,27

48,96 0,00 48,96

267

Debnenie základových 
pásov mostných 
konštrukcií - 
odstránenie

021 Stavby m2 30,130 6,10 183,79 174,60

9,19 0,00 9,19

t

259
 štrkodrva frakcia 0-63 

mm
021 Stavby t

261
 štrkodrva frakcia 0-63 

mm
021 Stavby t

263

Kamenivo ťažené 
hrubé drvené frakcia 0-

63 mm štrkodrva 
frakcia 0-63 mm

021 Stavby t

227

Presun hmôt pre mosty 
montované z dielcov 
železob. výšky mosta 

do 20 m

021 Stavby



268

Výstuž základových 
pásov, prahov, vencov 
a ostruh z betonárskej 
ocele B500 (10505)  
mostných konštrukcií

021 Stavby t 1,210 2 350,00 2 843,50 2 701,33

142,18 0,00 142,18

269
Mostné krídla a záverné 
stienky z betónu 
železového tr. C 25/30

021 Stavby m3 13,517 130,70 1 766,67 1 678,34

88,33 0,00 88,33

270

Debnenie mostných 
konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, 
zhotovenie

021 Stavby m2 88,479 35,50 3 141,00 2 983,95

157,05 0,00 157,05

271

Debnenie mostných 
konštrukcií-krídiel, stien 
výšky do 20 m, 
odstránenie

021 Stavby m2 88,479 9,10 805,16 764,90

40,26 0,00 40,26

272

Debnenie mostných 
konštrukcií- príplatok k 
debneniu mostných 
pilierov alebo stĺpov, za 
lišty do debnenia 15/15 
mm

021 Stavby m 33,680 1,80 60,62 57,59

3,03 0,00 3,03

273

Výstuž krídel a 
záverných stienok z 
betonárskej ocele B500 
(10505) mostných 
konštrukcií

021 Stavby t 1,554 2 350,00 3 651,90 3 469,31

182,60 0,00 182,60

274

Mostné nosné 
konštrukcie doskové 
prechodové z betónu 
železového tr. C 25/30

021 Stavby m3 4,824 160,00 771,84 733,25

38,59 0,00 38,59

275

Debnenie boku 
prechodovej dosky 
konštrukcie mostov - 
zhotovenie

021 Stavby m2 5,560 65,70 365,29 347,03

18,26 0,00 18,26

276

Debnenie boku 
prechodovej dosky 
konštrukcie mostov - 
odstránenie

021 Stavby m2 5,560 6,80 37,81 35,92

1,89 0,00 1,89

277

Výstuž prechodovej 
dosky z betonárskej 
ocele B500 (10505) 
mostných konštrukcií

021 Stavby t 0,868 2 350,00 2 039,80 1 937,81

101,99 0,00 101,99

278

Osadenie mostného 
prefabrikovaného 
nosníka v celku hm. 
nad 10 do 25 t

021 Stavby ks 3,000 850,00 2 550,00 2 422,50

127,50 0,00 127,50

279

Stropný panel predpätý 

SPIROLL hrúbky 500- 

LHD 50-2, lxšxv 
1000x1190x500 mm, 

max. dĺžka 19800 mm

021 Stavby m 59,994 234,00 14 038,60 13 336,67

701,93 0,00 701,93

280
Elastomérový ložiskový 
pás š, 150 mm 021 Stavby m 7,200 50,00 360,00 342,00

18,00 0,00 18,00

281

Zahádzka z lomového 
kameňa s 
preštrkovaním z terénu, 
hmotnosti jednotlivých 
kameňov do 200 kg

021 Stavby m3 26,979 56,60 1 527,01 1 450,66

76,35 0,00 76,35

282

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 300 mm

021 Stavby m2 17,340 12,60 218,48 207,56

10,92 0,00 10,92

283

Kryt cementobetónový  
s povrchovou 
metličkovou úpravou 
hr. 60 mm

021 Stavby m2 71,280 20,00 1 425,60 1 354,32

71,28 0,00 71,28

284

Náter betónu 
pohľadových plôch 
mosta akrylátový 1x 
podklad + 2x ochranný 
OS-DI

021 Stavby m2 106,188 15,20 1 614,06 1 533,36

80,70 0,00 80,70

285

Ochranný nástrek 
betónových podláh, 
ošetrovací prostriedok 
na čerstvý betón, na 
zníženie odparovania 
vody z povrchu betónu

021 Stavby m2 94,320 0,70 66,02 62,72

3,30 0,00 3,30

286
Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
zhotovenie

021 Stavby m2 2,376 35,10 83,40 79,23

4,17 0,00 4,17

287
Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
odstránenie

021 Stavby m2 2,376 4,50 10,69 10,16

0,53 0,00 0,53



288

Výstuž mazanín z 
betónov (z kameniva) a 
z ľahkých betónov zo 
sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

021 Stavby m2 71,280 17,10 1 218,89 1 157,95

60,94 0,00 60,94

289

Náter betónovej 
podlahy pre chodníky 
mostov polyuretánom 
2x elastický

021 Stavby m2 94,320 29,50 2 782,44 2 643,32

139,12 0,00 139,12

290

Osadenie a montáž 
cestného zábradlia 
oceľového s oceľovými 
stĺpikmi

021 Stavby m 52,400 25,00 1 310,00 1 244,50

65,50 0,00 65,50

291
Zábradlie mostné 

oceľové, pozinkované 021 Stavby m 52,400 110,00 5 764,00 5 475,80
288,20 0,00 288,20

292

Vodorovné dopravné 
značenie striekané 
farbou deliacich čiar 
súvislých šírky 125 mm 
biela základná

021 Stavby m 52,400 0,90 47,16 44,80

2,36 0,00 2,36

293

Predznačenie pre 
značenie striekané 
farbou z náterových 
hmôt deliace čiary, 
vodiace prúžky

021 Stavby m 52,400 0,10 5,24 4,98

0,26 0,00 0,26

294

Osadenie parkovacieho 
pozinkového stĺpika 
pevného s kotviacou 
doskou

021 Stavby ks 4,000 40,00 160,00 152,00

8,00 0,00 8,00

295

Pevný parkovací stĺpik 
s kotviacou doskou, 

výška 800 mm, 
vyhotovenie: pozink

021 Stavby ks 4,000 90,00 360,00 342,00

18,00 0,00 18,00

296
Výplň dilatačných škár 
z extrudovaného 
polystyrénu hr. 20 mm

021 Stavby m2 3,940 8,30 32,70 31,07

1,64 0,00 1,64

297

Tesnenie dilatačnej 
škáry betónovej 
konštrukcie 
povrchovým pásom 
"waterstop"

021 Stavby m 7,200 69,90 503,28 478,12

25,16 0,00 25,16

298
Náter v pracovnej škáre 
betonárskej výstuže 2x 
ochranný

021 Stavby m2 3,600 20,20 72,72 69,08
3,64 0,00 3,64

299
Tesnenie kotevných 
prestupov mostovky 
bitumenovým tmelom

021 Stavby ks 18,000 9,60 172,80 164,16

8,64 0,00 8,64

300

Zaťažovacie skúšky 
statické pre prostý 
nosník prvého 
mostného poľa rozpätia 
do 50 m

021 Stavby ks 1,000 2 700,00 2 700,00 2 565,00

135,00 0,00 135,00

301

Lešenie ľahké 
pracovné pomocné, s 
výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

021 Stavby m2 70,200 3,50 245,70 233,42

12,29 0,00 12,29

302

Osadenie drobných 
kovových predmetov do 
betónu pred 
zabetónovaním, 
hmotnosti 5-15 kg/kus 
(bez dodávky) dilatačné 
prvky

021 Stavby ks 4,000 15,00 60,00 57,00

3,00 0,00 3,00

303

Tyč oceľová prierezu L 
45x45x5 mm, ozn. 11 

373, podľa EN ISO 
S235JRG1

021 Stavby t 0,048 2 100,00 100,80 95,76

5,04 0,00 5,04

304

Tyč oceľová jemná 
plochá šxhr 50x5 mm, 
ozn. 11 373, podľa EN 
alebo EN ISO 

S235JRG1

021 Stavby t 0,005 2 100,00 10,50 9,98

0,53 0,00 0,53

352,812 10,00 3 528,12 3 351,71

176,41 0,00 176,41

12,689 10,00 126,89 0,00 126,89 0,00 126,89

306

Výroba doplnku 
stavebného atypického 
o hmotnosti od 5,51 do 
10,0 kg stupňa 
zložitosti 1

021 Stavby kg 53,000 5,00 265,00 251,75

13,25 0,00 13,25

314

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

315

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

305

Presun hmôt pre mosty 
montované z dielcov 
železob. výšky mosta 

do 20 m

021 Stavby t



316

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
dokumentáciu pre 
stavebné povolenie

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

317
Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby prepočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

318

Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby ponukový 
rozpočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

319

Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby kontrolný 
rozpočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

320
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové kancelárie

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50

7,50 0,00 7,50

321
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové sklady

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50
7,50 0,00 7,50

322
Zariadenie staveniska -  
sociálne zariadenia

021 Stavby eur 1,000 100,00 100,00 95,00
5,00 0,00 5,00

324
Inžinierska činnosť - 
dozory autorský dozor 
projektanta

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

325
Inžinierska činnosť - 
dozory technický dozor 
investora

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

326
Inžinierska činnosť - 
dozory koordinátor 
BOZP na stavenisku

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

SO03 Odpočívadlo 22-
2

0,00 0,00

327

Odstránenie ornice s 
premiestn. na hromady, 
so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a 
do 1000 m3

021 Stavby m3 4,900 2,10 10,29 9,78

0,51 0,00 0,51

328
Výkop nezapaženej 
jamy v hornine 1-2, do 
100 m3

021 Stavby m3 16,660 6,30 104,96 99,71
5,25 0,00 5,25

329

Hĺbenie jám v  
horninách tr. 1 a 2 
súdržných - ručným 
náradím

021 Stavby m3 2,808 63,00 176,90 168,06

8,85 0,00 8,85

330

Vodorovné 
premiestnenie výkopku 
po nespevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 
1000 m

021 Stavby m3 16,660 3,10 51,65 49,07

2,58 0,00 2,58

331

Vodorovné 
premiestnenie výkopku  
po spevnenej ceste z  
horniny tr.1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 
2000 m

021 Stavby m3 16,660 3,00 49,98 47,48

2,50 0,00 2,50

332
Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3

021 Stavby m3 16,660 0,30 5,00 4,75
0,25 0,00 0,25

333

Poplatok za 
skladovanie - zemina a 
kamenivo (17 05) 
ostatné

021 Stavby t 28,322 5,50 155,77 147,98

7,79 0,00 7,79

334
Založenie trávnika 
parkového výsevom v 
rovine do 1:5

021 Stavby m2 6,500 0,80 5,20 4,94
0,26 0,00 0,26

335
Osivá tráv - semená 

parkovej zmesi
021 Stavby kg 0,201 7,00 1,41 1,34

0,07 0,00 0,07

336
Úprava pláne v 
zárezoch v hornine 1-4 
so zhutnením

021 Stavby m2 49,000 0,50 24,50 23,28
1,23 0,00 1,23

337

Rozprestretie ornice na 
svahu so sklonom nad 
1:5, plocha do 500 m2, 
hr.nad 100 do 150 mm

021 Stavby m2 3,900 2,40 9,36 8,89

0,47 0,00 0,47

338
Betón základových 
pätiek, prostý tr. C 
16/20

021 Stavby m3 2,808 102,00 286,42 272,10
14,32 0,00 14,32

339

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 
mm (vibr.štrk) po 
zhut.hr. 150 mm

021 Stavby m2 42,250 6,40 270,40 256,88

13,52 0,00 13,52

340

Podklad z kameniva 
stmeleného cementom, 
s rozprestretím a 
zhutnením CBGM C 
8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 120 mm

021 Stavby m2 36,000 8,90 320,40 304,38

16,02 0,00 16,02

341

Spevnenie krajníc 
alebo komun. pre 
peších s rozpr. a 
zhutnením, prehodenou 
zeminou hr. 150 mm

021 Stavby m2 2,600 3,00 7,80 7,41

0,39 0,00 0,39



342

Dlažba betónová , 
rozmer 200x200x60 

mm, červená
021 Stavby m2 36,360 14,30 519,95 493,95

26,00 0,00 26,00

343

Kladenie betónovej 
zámkovej dlažby 
komunikácií pre peších 
hr. 60 mm pre peších 
do 50 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 
mm

021 Stavby m2 36,000 15,20 547,20 519,84

27,36 0,00 27,36

344

Osadenie záhonového 
alebo parkového 
obrubníka betón., do 
lôžka z bet. pros. tr. C 
12/15 s bočnou oporou

021 Stavby m 36,000 9,00 324,00 307,80

16,20 0,00 16,20

345

Obrubník parkový, 

lxšxv 1000x50x200 
mm, prírodný

021 Stavby ks 36,360 3,08 111,99 106,39
5,60 0,00 5,60

346

Lôžko pod obrubníky, 
krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z 
betónu prostého tr. C 
16/20

021 Stavby m3 1,620 76,50 123,93 117,73

6,20 0,00 6,20

347

Osadenie odpadkového 
koša kotevnými 
skrutkami na pevný 
podklad

021 Stavby ks 4,000 105,00 420,00 399,00

21,00 0,00 21,00

348

Kôš odpadkový 
DIAGONAL DG160b, 

55 l, štvorcový 
pôdorys, oceľová 
kostra opláštená 
drevenými lamelami z 

borovicového dreva, 

výšky 785 mm

021 Stavby ks 4,000 520,00 2 080,00 1 976,00

104,00 0,00 104,00

349

Montáž edukatívnych 
prvkov z drevených 
prvkov skladaných na 
mieste, kotvené 
skrutkami na pevný 
podklad

021 Stavby súb. 2,000 300,00 600,00 570,00

30,00 0,00 30,00

350

Tabuľa, rozmer 
1200x1300x100 mm, 

hliník, HDPE, oceľ, 
FUN TIME

021 Stavby ks 2,000 450,00 900,00 855,00

45,00 0,00 45,00

351
Zhotovenie lavice 
stabilnej so 
zabetónovaním nôh

021 Stavby ks 2,000 107,70 215,40 204,63
10,77 0,00 10,77

352

Sedenie so stolom z 

drevenej pologulatiny 

dĺžky 2000 mm, šírka 
stola 600 mm

021 Stavby kpl 2,000 750,00 1 500,00 1 425,00

75,00 0,00 75,00

353

Osadenie parkovej 
lavičky kotevnými 
skrutkami bez 
zabetónovania nôh na 
pevný podklad

021 Stavby ks 4,000 110,00 440,00 418,00

22,00 0,00 22,00

354

Lavička parková s 
operadlom DIVA 

LD151b, oceľová 
konštrukcia, sedadlo a 
operadlo z lamiel z 

borovicového dreva, 

dĺžky 1805 mm

021 Stavby ks 4,000 780,00 3 120,00 2 964,00

156,00 0,00 156,00

355

Presun hmôt pre 
pozemné komunikácie 
s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) 
akejkoľvek dĺžky 
objektu

021 Stavby t 49,262 7,40 364,54 346,31

18,23 0,00 18,23

356

Montáž kotevných 
želiez, príložiek, pätiek, 
ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii

021 Stavby ks 8,000 2,70 21,60 20,52

1,08 0,00 1,08

357
Kotva stĺpov 
pozinkovaná

021 Stavby ks 8,000 20,00 160,00 152,00
8,00 0,00 8,00

358

Montáž viazaných 
konštrukcií krovov 
striech z reziva 
priemernej plochy 224 - 
288 cm2

021 Stavby m 64,000 12,30 787,20 747,84

39,36 0,00 39,36

359

Hranoly drevené zo 

smreku, nehobľované, 
masív, sušené 14±2%, 
triedy 3A STN 480055, 

bez defektov, hniloby, 

hrčí

021 Stavby m3 1,555 490,00 761,95 723,85

38,10 0,00 38,10

360

Montáž debnenia 
jednoduchých striech, 
na krokvy a kontralaty z 
dosiek na zraz

021 Stavby m2 13,000 5,10 66,30 62,99

3,32 0,00 3,32

361

Dosky a fošne zo 
smreku neopracované 

omietané akosť I hr. 24-
32 mm, 

021 Stavby m3 0,421 510,00 214,71 203,97

10,74 0,00 10,74



362

Spojovacie prostriedky 
pre viazané konštrukcie 
krovov, debnenie a 
laťovanie, nadstrešné 
konštr., spádové kliny - 
svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty

021 Stavby m3 1,976 36,00 71,14 67,58

3,56 0,00 3,56

17,473 4,50 78,63 74,70

3,93 0,00 3,93

3,356 4,50 15,10 0,00 15,10 0,00 15,10

364

Montáž hrebeňa a 
nárožia z asfaltových 
šindľov, sklon strechy 
do 30°

021 Stavby m 5,200 5,20 27,04 25,69

1,35 0,00 1,35

365

Hrebenáč bitménovýi - 
š. 330 mm, dĺ. 1060 
mm

021 Stavby ks 5,200 9,50 49,40 46,93
2,47 0,00 2,47

366

Montáž okraja krytiny 
vytvarovaním 
asfaltových šindľov, 
sklon strechy do 30°

021 Stavby m 5,200 6,10 31,72 30,13

1,59 0,00 1,59

367
Krytina z asfaltových 
šindľov tvar bobrovka, 
sklon strechy do 21°

021 Stavby m2 13,000 19,40 252,20 239,59

12,61 0,00 12,61

3,276 5,60 18,35 17,43

0,92 0,00 0,92

32,760 5,60 183,46 0,00 183,46 0,00 183,46

369

Nátery tesárskych 
konštrukcií syntetické 
na vzduchu schnúce 
lazurovacím lakom 2x 
lakovaním

021 Stavby m2 51,400 2,70 138,78 131,84

6,94 0,00 6,94

370

Nátery tesárskych 
konštrukcií, povrchová 
impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, 
hubám a plesniam, 
jednonásobná

021 Stavby m2 64,400 3,70 238,28 226,37

11,91 0,00 11,91

378

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

379

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

380

Projektové práce - 
príprava verejnej práce 
náklady na 
dokumentáciu pre 
stavebné povolenie

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

381
Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby prepočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

382

Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby ponukový 
rozpočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

383

Projektové práce - 
náklady na ocenenie 
stavby kontrolný 
rozpočet

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

384
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové kancelárie

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50

7,50 0,00 7,50

385
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové sklady

021 Stavby eur 1,000 150,00 150,00 142,50
7,50 0,00 7,50

386
Zariadenie staveniska - 
sociálne sociálne 
zariadenia

021 Stavby eur 1,000 100,00 100,00 95,00

5,00 0,00 5,00

388
Inžinierska činnosť - 
dozory autorský dozor 
projektanta

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

389
Inžinierska činnosť - 
dozory technický dozor 
investora

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

390
Inžinierska činnosť - 
dozory koordinátor 
BOZP na stavenisku

021 Stavby eur 1,000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

391
Projektový manažér
(riadenie projektu)

521 Mzdové 
výdavky hod 700,000 8,05 5 635,00

5 635,00
0,00

0,00 0,00

392
Manažér / expert pre

verejné obstarávanie
521 Mzdové 
výdavky hod 250,000 8,05 2 012,50

2 012,50

0,00

0,00 0,00

399 887,52 374 340,54 25 546,98 4 988,86 20 558,12

77 468,00 72 358,61 5 109,39 997,77 4 111,62

477 355,51 446 699,15 30 656,36 5 986,63 24 669,74

5 687,30Výška dodatočného príspevku SUR+bez vlastných zdrojov

DPH:

Celkom s DPH:

Celkom:

Podporné aktivity projektu

368
Presun hmôt pre tvrdé 

krytiny v objektoch 
výšky do 6 m

021 Stavby %

363

Presun hmôt pre 
konštrukcie tesárske v 
objektoch výšky do 12 

m

021 Stavby %


