Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

90-4200/083ZNH/2023
3172/2023

PD - Rekons$trukcia mosta ¢. M4130 (I11/3847-001) most cez
potok Vyrava v obci Jablon

Rekonstrukcia mosta ¢. M4130 (IT1/3847-001) most cez potok

Vyrava v obci Jablon
(d’alej ako ,,Stavba*)

Clanok |

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- realizacnych

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny orgéan:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie
Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin.,veduci odd. technickej pripravy
stavieb
Jozef Zajac, veduci oddelenia realizacie stavieb
Ing. Marcela Hurtukova,vedtca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859
2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo diia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 Presov
Ing. Jozef Antol, Ing. Marek KoZzusko, konatelia spolocnosti

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

Ing. Marek Kozusko, konatel’ spolo¢nosti
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2.1

2.2

2.3

- Zzmluvnych: Ing. Marek Kozusko

- technickych: Ing. Jozef Antol, Ing. Jozef Kuruc
- ekonomickych: Ing. Marek Kozusko

1CO: 17085501

IC DPH: SK2020518027

DIC: 2020518027

Bankové spojenie:
Cislo uctu v tvare IBAN:

Prévna forma: spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: 051/7463695

Emailovy kontakt: ispo@ispo.sk

Zapis v prisluSnom registri: Obchodny register Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢. 262/P

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela:

Etapa 1:

- vykonat a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovii dokumentacia na stavebné povolenie
a realizaciu stavby (DSPRS) (d’alej len ,,Dielo/PD%), vratane vykonu inZinierskej ¢innosti v rozsahu
zabezpecenia vyjadreni, stanovisk, stihlasov a rozhodnuti organizécii a spravcov inzinierskych sieti
dotknutej projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné
stavbu zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

- vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie

stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
zucastiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverecnej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavizok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.
V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom ¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpe¢i. Predmet Zmluvy plne kore$ponduje s ponukou Zhotovitela predloZzenou v procese
verejné¢ho obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle C. I1l bod 3.1 je §pecifikovany nasledovne:

o  kompletné vyhotovenie PD v tladenej forme, podpisané a opecCiatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

e  kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosic¢i,

e rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktury.

V pripade, ze stavebny trad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude poZadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat inZiniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel' je povinny uviest’ tdaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, t.j. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatel’a
nesmu existovat’ ddvody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zdmeru uplatnit nového Subdodavatela alebo Vv pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel' povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis Ccasti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatela dodrzat’ vSetky podmienky
podl'a predchadzajiceho bodu. Zhotovitel nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zaviazky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto c¢lanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokdt.

Udaje o subdodavateloch znamych v &ase uzatvorenia Zmluvy:

— neuplatiiuje sa.

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvéileni oznidmenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nateny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V stlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje financné
povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktur sluzieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej méze namietat’, ze
vo&i subdodavatel'ovi nema Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel' naleZitym spdsobom preukazat’. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchddzajtcej vety je Objednavatel opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych
faktur, vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudil zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukdzané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavdzkov voc¢i Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktor objednévatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel', ktory spifia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzt'ahuju vynimky zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné

technické normy, vSeobecné technické poziadavky, technicko-kvalitativne podmienky a vseobecne zaviazné
pravne predpisy SR:
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3.1

3.2

3.3

3.4

technické podmienky (TP), ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 027
Navrhovanie zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast’ 0 a iné TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
pOst a telekomunikacii SR;
pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;
pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,
pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),
pre vodorovné dopravné znacenie najmé STN 01 8020:2018-03;
pre nakladanie s odpadom musia byt prace vykonavané v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, s vyhlaSskou Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odpadoch, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. 0 eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a vyhlaskou ¢. 344/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktudlne platnej legislativy na tzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a stvisiace
predpisy tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,

v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ]
Predmet zmluvy Cena(l\),eez)DPH vo viike 20 % Cena Vzitzr;e DPH
€

PD - RekonStrukcia mosta ¢. M4130 (I11/3847-001) most cez potok Vyrava v obci Jablon

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej

T 35 053,78 7 010,76 42 064,54
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vykon ¢innosti 1529,28 305,86 1835,14

autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: =43 899.- eur, 68/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: §tyridsat’tritisic0semstodevﬁt’desiatdevﬁt’ eur, 68/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.
Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahffia vSetky Cinnosti a haklady potrebné k jeho

vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vsetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
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3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristGpenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri zGZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri roz§ireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e) ZVO.

Rozsirenie alebo zizZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuju ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absoliitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudi. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 180 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zaCina plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i
riadnym ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel vykonavat autorsky dozor, avSak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia ¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonan¢ Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovana PD - v mieste sidla
Objednavatel’a, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého Gi¢elom je zistit’ skutocnosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat' PD pocas preberacieho konania, ak PD mé vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alsie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (dalej len ,protokol*)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel’ je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VIII Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecné zasady prevencie tykajice sa bezpe¢nosti a

ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
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4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

51

52

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podl'a Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na mozZnosti prerusenia lehoty realizacie diela podla ¢l. IV bod 4.1 Zmluvy,
reSpektujuc pritom iba zakonny dévod predpokladany v § 374 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov. Pre ucely Zmluvy to znamena, ze ak existuje prekazka, ktora nastala nezavisle
od voéle povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by tato
povinna osoba prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a zaroven, ze by v ¢ase vzniku
zéviazku tato prekazku predvidala. Uvedené neplati, ak povinna osoba bola s plnenim zavizku v omeskani
a prekazka vznikla nasledne. Uginky vyludujice zodpovednost, vratane prerusenia lehoty realizacie diela
su obmedzené iba na dobu trvania prekazky, s ktorou su tieto ti¢inky spojené.

Povinna strana, podl'a predchadzajuceho bodu tohto clanku, je povinna bezodkladne (najneskér v§ak pat’
(5) pracovnych dni) druhej strane pisomne oznamit' a objektivne zdovodnit’ vSetky skutocnosti,
nasvedcujuce tomu, Ze existuje prekazka, ktora znemoziuje dielo vykonat riadnym spdsobom. Povinna
strana je zaroven povinna v rovnakej lehote podl'a prvej vety ozndmit’ odpadnutie tejto prekazky.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku docasne spocivaju a
pokracujii po odpadnuti tejto prekazky diiom oznamenia druhej Zmluvnej strane. Zhotovitel zaroven
prehlasuje, Ze mu nevznika narok na ziadne dodato¢né finan¢né naklady, vyplyvajuce z prerusenia lehoty
realizacie diela.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlZit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dojde k opravnenym zmendm technického rieSenia pocCas spracovdvania PD oproti sitaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uzemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatela pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, a teda ¢as ukonéenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podl'a Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoltu zriad’ovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradend na zéklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy. Na tcely
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fakturacie sa za dein splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje deni podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zdklade vypracovanej
zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktor je povinny preukazatelne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatela konat’ vo veciach realizaénych.

Lehota splatnosti faktury je tridsat’ (30) dni odo dina jej riadneho dorucenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje defi odpisania penaznych prostriedkov z uc¢tu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktiira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti dannového dokladu v zmysle zékona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat diiom
nasledujticim po dni dorucenia opravené¢ho dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel’ zvolad pracovné stretnutie s urCenymi zastupcami Objednavatela k odsthlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ koncept rozpracovanej PD Objednavatel'ovi kazdych 30 kalendarnych
dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za uc¢elom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 90 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy za
ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest’” k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobena dotknutymi organmi, Uradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpotu svykazom vymer Objednavatelovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a kK pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukoncenim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt stc¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZinierskej Cinnosti pocas doby
spracovavania PD av Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid z dbévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zéaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatel'a konat’ vo veciach
realizaénych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami
k vypracovanej PD;
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- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hl'adiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem a podmienok stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, financnej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zOcasthovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych diloch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednéavatel'ovi;

- zaujimat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSeni k pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatel'ovi poskytne dalSiu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za tcelom zadovazenia sthlasného
stanoviska prislusného stavebného tradu, najneskor v8ak do troch (3) pracovnych dni odo dna dorucenia
vyzvy, pokial nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade spravom Eurdpskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda doplnujice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeéi spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zéklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelna, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitel'om predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoslo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosici pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podla podmienok Zmluvy a bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
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Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v ¢ase jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli spOsobené poruSenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl’a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realizacnych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. netiplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitého materidlu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zacina plynut diom odovzdania PD
Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat’ (5) roénej zaru¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v stilade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zéakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
0d Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut’ so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré¢ zodpoveda Zhotovitel, Objedndvatel ma pravo na ich bezplatné
odstrdnenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit v lehote vzijomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednéavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plnt zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dbsledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela S povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat" zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavézku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeSkania Objednavatel'a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeSkania v sadzbe zdkonnych urokov z omeskania, urcenej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, s odkazom na vysku tGrokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeSkani, a to za kazdy
I zaCaty den nesplnenia zavédzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.
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V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a za¢at’ s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
poruSenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % zcelkovej ceny za kazdy, aj zaCaty dent
porusSenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a v€as Objednavatel'ovi odbornu sucinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zaCaty deii poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladévky podl’a tohto ¢ldnku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich tthradu.

Uplatiiovanim pohl'addvok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v sulade
S Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty deti omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislu$ného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. IIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizatnych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie st prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhni upravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutoCnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednévatel'ovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobentl nutnost'ou realizovat
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazate'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi Skodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsthlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevySujucej zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost
vykonavat’ s cielom minimalizovania pricin vzniku $§kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatel'a od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady $kody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujucich sa

na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitelovi zmluvnu pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusSenie povinnosti.
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V pripade poruSenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajtcich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu Skody od Zhotovitel'a, spésobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknat’ tymito spdsobmi:
a) splnenim zavdazkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstapenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ zo zavizkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s thradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstiupit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektor1 zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktori svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi;

e) ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na zZiadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati,

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tretou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost’” Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo reStrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyZadované prislusnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zéklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy;

) ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dévodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;

m)  ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedinenia nepokracuje v plneni svojho zavidzku po dobu viac ako
30 dni;
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n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatene a nepochybne k vadnému

plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatel'om a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0)  ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voci svojim subdodavatel'om v

suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zavéazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych strdn, Zmluva zanik4d diiom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

QOdstipenie od Zmluvy musi byt preukdzatelne doruené druhej Zmluvnej strane a musi v flom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstiipenie S ti¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo §kody na niom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel' a Objednavatel' sa zavdzuju, ze budu vsSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povaZovat za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukonéenia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona €.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho casti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnit” Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.
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Zhotovitel' poskytuje pre pouzitiec autorského diela Objednavatel'ovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vysSie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouZzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
stihlas autora diela na pouZitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat’ voci
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a uc¢innom zneni a d’al$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sithlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny v Udajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu Cinnosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a resStrukturalizacii a o zmene niektorych
zakonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za Skodu
sposobent Objednavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit® vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeéi Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikacnych tdajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, netcinnost’ alebo netplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k uéelu a zdmeru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajlica tprava vSeobecne zavédznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doruéenymi poStou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢ent diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na
treti pracovny deil odo dia podania na poSte, ak sa ulozena zasielka zasland na adresu podla
predchadzajicej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedoruéitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Géinnost’
nadobuda podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov t. j.
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na Vv centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.
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12.8  NeoddeliteI'nou sucast’ou Zmluvy je:

Priloha &. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie dokumentacie na stavebné
povolenie a realizaciu stavby (DSPRS)
Priloha €. 2: Technicka a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

129 Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je uréenych pre
Objednavatela a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasujt, Ze sthlasia s jej znenim a potvrdzuju, ze
bola spisand na zdklade pravdivych tidajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 4.9.2023 V Presove, dita 20.07.2023
Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a
Ing. Marcel Horvath vr Ing. Marek KoZusko vr
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK konatel’ spolocnosti
Zmluva nadobuda platnost’ dia: 4.9.2023
Zmluva nadobtida G¢innost’ dia: - 6.9.2023
Zmluva bola zverejnena dna: _5.9.2023
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