
Projekt:

Obchodný súbor: Číslo zmluvy: Z/2022/801/I/RUK/OPV

Stavebný objekt 

Predmet zmeny:

Prílohy: 

Cena zmeny: 2 276,82 € bez DPH

Ing. Rastislav Borovský, Ing. Rastislav Onder

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

MUDr. Ivan Medžo Ing. Peter Bezák

Dátum a podpis: ...................................... Dátum a podpis: ......................................

DevelopNet, s.r.o.

Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA

841 06 Bratislava

pavilón G

Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA: prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.

Úprava položiek pre doplnenie montáže silnoprúdovej 

kabeláže v pavilone G

Dopady do harmonogramu :   nie

Účelom rekonštrukcie je v pavilóne G na všetkých schodiskách opraviť 

núdzové svietidla a svietidla s pohybovým senzorom pre osvetlenie schodísk. 

PD predpokladala, že nebude potrebné upraviť. Avšak veľký rozdiel v čase od 

plánovania po realizáciu spôsobil, že aj pôvodne funkčné núdzové osvetlenie 

je  potrebné opraviť. Investor preto žiada doplniť silnoprúdovú kabeláž a 

osvetlenie pre schodiska na 1.podzemnom podlaží, 1. a 2.nadzemnom 

podlaží, ktoré neboli predmetom PD. Navrhovanú zmenu odsúhlasil 

projektant. Navrhované zmeny sú zapísane v stavebnom denníku zo dňa 

7.9.2023.

Úprava položiek pre doplnenie montáže silnoprúdovej kabeláže v pavilone G

Položka, popis: Dôvod zmeny:

Rozpočet

Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE

Advancing University Capacity and Competence in 

Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 

313021X329, ACCORD)
Záhumenská 4/F

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ
Číslo zmenového listu: ZL 16

Šafárikovo námestie 6, 814 99 
Dátum vydania: 7.9.2023

Zhotoviteľ

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO: 00 397 865, DIČ: 202 08453 32



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 7.9.2023

Objednávateľ: IČO:

Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
DevelopNet, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

Bezák SK s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 2 732,18

0,00 0,0020,00%

2 276,82 455,3620,00%

pavilón G

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 

313021X329, ACCORD)

2 276,82

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: pavilón G

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:

Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 

313021X329, ACCORD)

07.09.2023

Bezák SK s.r.o.

 

2 732,182 276,821 ZL 16

2 276,82 2 732,18

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 07.09.2023

Objednávateľ: IČO:

Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

DevelopNet, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:

Bezák SK s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 276,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 276,82 20,00% 455,36

Cena s DPH v EUR 2 732,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 

313021X329, ACCORD)
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 07.09.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Bezák SK s.r.o.

Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 276,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 543,02

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   1 543,02

M - Práce a dodávky M   733,80

21-M - Elektromontáže   733,80
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 07.09.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Bezák SK s.r.o.

Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 276,82

HSV Práce a dodávky HSV 1 543,02

9 Ostatné konštrukcie 1 543,02

Lišta PVC 40x40 LHD HF HD 1ks=2m bezhalogénová m 92 9,66 €         888,72

Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 270 0,95 €         256,50

LED svietidlo so snímačom pohybu, opálový difúzor, nástenná montáž, min. 2300lm 

4000K, IP20  
ks 6 44,80 €       268,80

LED svietidlo núdzové nástenné - Piktogram, 2W/230V, bat.1hod. IP20 ks 6 21,50 €       129,00

M Práce a dodávky M   733,80

Montáž lišty PVC 40x40 LHD HF HD 1ks=2m bezhalogénová m 92 3,15 €         
289,80

Montáž pre Kábel N2XH-J 3x1,5 mm2 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 270 1,00 €         270,00

Montáž pre LED svietidlo so snímačom pohybu, opálový difúzor, nástenná montáž, 

min. 2300lm 4000K, IP20  
ks 6 14,50 €       87,00

Montáž pre LED svietidlo núdzové nástenné - Piktogram, 2W/230V, bat.1hod. IP20 ks 6 14,50 €       87,00
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