ZMENOVY LIST

Elektronicky nazov dokumentu:

Objednavatel

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo namestie 6, 814 99

ICO: 00 397 865, DIC: 202 08453 32

Cislo zmenového listu: ZL19

Déatum vydania: 27.9.2023

Zhotovitel
DevelopNet, s.r.o.

Zahumenska 4/F

841 06 Bratislava

Projekt:

Advancing University Capacity and Competence in
Research, Development and Innovation" (ITMS2014+:
313021X329, ACCORD)

Obchodny subor:

Stavebny objekt pavilén CH2

Cislo zmluvy: Z/2022/801/IRUK/OPV

Predmet zmeny:

Uprava a doplnenie poloziek pre doplnenie montaze silnopridovej kabelaze v pavilone CH2

PolozZka, popis:

Dévod zmeny:

Uprava a doplnenie poloZiek pre doplnenie montaze
silnoprudovej kabelaze v pavilone CH2

Prilohy:
Rozpodet

Ugelom rekonstrukcie v paviléne CH2 na vietkych poschodiach je
zrekonStruovat/vymenit svietidla s pohybovym senzorom pre osvetlenie
chodieb. PD predpokladala, Ze nebude potrebné upravit osvetlenie vSetkych
chodieb, vynechané boli chodby/ prechody do pavilénu CH1. AvSak velky
rozdiel v ¢ase od planovania po realizaciu spdsobil, ze aj pbvodne funkéné
osvetlenie je potrebné opravit, nakolko sa pri inych rekonstrukciach fakulty
(vymena okien, vybudovanie priecok, rekonstrukcia vnutornych rozvodov
vody, rekonstrukcia ucebni atd.)zmenili svetelné podmienky na chodbach a
prerusili sa — poskodili sa niektoré elektrorozvody. Investor preto Ziada doplnit
silnopridovu kabelaz a osvetlenie pre prechodové chodby na 1. a
2.podzemnom podlazi, 1. a 2.nadzemnom podlazi, ktoré neboli predmetom
PD. Navrhovanu zmenu odsuhlasil projektant. Navrhované zmeny su
zapisane v stavebnom denniku zo diia 27.9.2023. Navrhovana zmeny
prispeju k lepSej svetelnosti chodieb, zaroven zvySia Usporu elektricke;
energie, nakolko ide o usporné LED osvetlenie..

Cena zmeny: 1 931,60 € bez DPH

Dopady do harmonogramu :  nie

Podpis zastupcu ZHOTOVITELA
Ing. Rastislav Borovsky, Ing. Rastislav Onder

Datum a podpis:

Podpis zastupcu OBJEDNAVATELA: prof. RNDr. Anton Gaplovsky, DrSc.

Déatum a podpis:

Podpis zastupcu STAVEBNEHO MANAZERA/ TDI
MUDr. Ivan Medzo

Déatum a podpis:

K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE
Kotrle Antonin

Datum a podpis:




REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: pavilon CH2
Stavba: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation"” (ITMS2014+:
313021X329, ACCORD)
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 27.9.2023
Objednavatel: 1CO:
Univerzita Komenského v Bratislave IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
DevelopNet, s.r.o. IC DPH:
Projektant: ICO:
Kotrle Antonin IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 931,60
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 1931,60 386,32
Cena s DPH EUR 2 317,92
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: pavilon CH2
Stavba: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+:
' 313021X329, ACCORD)
Miesto: Datum: 27.09.2023
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Kotrle Antonin
Zhotovitel: DevelopNet, s.r.o. Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov
1 ZL 19
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2 317,92
2317,92

1 931,60
1931,60




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+:

313021X329, ACCORD)

Obijekt:
1-ZL 19
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 27.09.2023
Objednavatel: ICO:
Univerzita Komenského v Bratislave IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
DevelopNet, s.r.o. 1€ DPH:
Projektant: ICO:
Kotrle Antonin IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 1 931,60
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 1931,60 20,00% 386,32
Cena s DPH \" EUR 2 317,92
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+:

313021X329, ACCORD)

Obijekt:
1-2ZL19
Miesto: Datum: 27.09.2023
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: ~ Kotrle Antonin
Zhotovitel: DevelopNet, s.r.o. Spracovatel:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 1 931,60
HSV - Prace a dodavky HSV 1 640,00
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 640,00
M - Prace a dodavky M 291,60
21-M - Elektromontaze 291,60
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ROZPOCET

Stavba:
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation” (ITMS2014+:

313021X329. ACCORD)

Obijekt:
1-2ZL19
Miesto: Datum: 27.09.2023
Objednavatel: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant:  Kotrle Antonin
Zhotovitel: DevelopNet, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 1 931,60
HSV Prace a dodavky HSV 1 640,00
9 Ostatné konstrukcie 1 640,00
Lista hranata z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS m 50 1,01 € 50,50
Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 130 0,95 € 123,50
LED svietidlo nesp%qflkovane E4", 28W, 2550Iim, IP20, s ¢idlom pohybu (napr. ks 8 162,00 € 1296,00
Osmont - Aura 5 s Cidlom pohybu)
LED liniové svietidlo, opalovy difuzor, prisadena montaz, min. 3500lm 4000K, IP20
(napr. OMS PLAST SI1 M OPAL LED 4150Im/840 1x38W, FIX) ks s 54.00€ 162,00
Vypina¢ 1-pdl. domovy,250V, 10A, IP20, r.1, komplet (ABB, LEGRAND, apod.) ks 1 8,00 € 8,00
M Prace a dodavky M 291,60
Montaz listy hranata z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS m 50 1,50 € 75.00
Montaz pre Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 (B2ca,-s1,-d1,-a1) m 130 1,00 € 130,00
Zapojenie svietidla IP20, stropného - nastenného LED ks 8 510 € 40,80
Montaz pre LED liniové svietidlo, opalovy difuzor, prisadena montaz, min. 3500Im ks 3 14.50 € 43.50
4000K, IP20 (napr. OMS PLAST SI1 M OPAL LED 4150im/840 1x38W, FIX) ’ ’
Spinace polozapustené a zapustené vratane zapojenia jednopdlovy - radenie 1 ks 1 230€ 2,30
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